# Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales

Projet mondial d'apprentissage et d'échange des connaissances

Cinquième rapport d'avancement semestriel

Couvrant la période allant du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017

Préparé par Conservation International, en tant qu'Agence d'exécution internationale du Projet mondial d'apprentissage et d'échange des connaissances du DGM, à l'intention de la Banque mondiale et du Comité de pilotage international du DGM.

Transmis à la Banque mondiale le 1er mars 2018

Ce rapport a été préparé dans les différentes langues du DGM. En cas de divergence entre la version anglaise et les autres versions linguistiques, c'est la version anglaise qui prévaudra.

#### Contact:

Johnson Cerda

Directeur technique de l'Agence d'exécution internationale du DGM

Conservation International

2011 Crystal Drive, Suite 500

Arlington, VA 22202, États-Unis

Téléphone: +1 (703) 341-2439

E-mail: jcerda@conservation.org









## Comité de pilotage international

Idrissa Zeba (coprésident) Burkina Faso

Mina Setra (coprésidente) Indonésie

João Nonoy Krikati Brésil

Kapupu Diwa Mutimanwa République démocratique du Congo

Hayford Duodu Ghana

Manuel Aldrete Mexique

Daniel Maúla, Mozambique

Marilen Puquio Arturo/Jamner Manihuari Curitima Pérou (Représentants en alternance)

Guy Moussele-Diseke République du Congo

Grace Balawag Représentante des pays non membres du FIP

## **Banque mondiale**

Garo Batmanian, Chef d'équipe de projet

## Agence d'exécution internationale

## **Conservation International**

Johnson Cerda

Luis Barquin

Adam Grider

Patricia Dunne

Melanie Allen

Nathalia Penton

## Liste des abréviations

CAA/NM	Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas
CI	Conservation International
CIF	Fonds d'investissements climatiques
CIF AU	Unité administrative des Fonds d'investissements climatiques
СОР	Conférence des Parties (à la CCNUCC)
DGM	Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales
DGM [Pays]	Projet national du DGM en [Pays]
Projet mondial du DGM	Projet mondial d'apprentissage et d'échange des connaissances du DGM
FIP	Programme d'investissement forestier
GEA	Agence d'exécution internationale (du Projet mondial du DGM)
GRM	Mécanisme de résolution des différends
GSC	Comité de pilotage international (du Projet mondial du DGM)
FIPACC	Forum international des Peuples autochtones sur les changements climatiques
PAPL	Peuples autochtones et populations locales
Plate-forme des PAPL	Plate-forme des communautés locales et des peuples autochtones (de la CCNUCC)
CDN	Contribution déterminée au niveau national (CCNUCC)
NEA	Agence d'exécution nationale (des Projets nationaux du DGM)
NSC	Comité de pilotage national (d'un projet national du DGM)
REDD+	Réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts
SB46	46 <sup>e</sup> Conférence des organes subsidiaires (de la CCNUCC)
OSCST	Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (de la CCNUCC)
CCNUCC	Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
UNPFII	Instance permanente de l'ONU sur les questions autochtones

## Table des matières

R	é <mark>sumé ana</mark>	lytique	5
1.	Vue d'e	nsemble du Projet mondial du DGM	7
2.	Calendr	ier du Projet mondial du DGM:Juillet-décembre 2017	9
3.		es et résultats	
		ıs-composante 1 : Apprentissage, sensibilisation et partage des informations à l'échelle	10
	3.1.1.	Échange régional Afrique	10
	3.1.2.	Échange mondial	12
	3.1.3.	23º Conférence des Parties à la CCNUCC	15
	3.1.4.	Communication et sensibilisation	17
	3.1.5.	Cartographie des réseaux régionaux de PAPL en Asie	18
		us-composante 2 : Fourniture d'une assistance technique et de services de secrétariat au pilotage international	19
	3.2.1.	Coprésidents du Comité de pilotage international du DGM	19
	3.2.2.	Sous-comité chargé du budget	21
	3.2.3.	Sous-comité en charge des différends	22
	3.2.4.	Groupe de travail Durabilité du DGM	22
	3.2.5.	Autres activités du GSC	23
	3.2.6.	Appui aux Projets nationaux du DGM	25
	3.3. Sou	s-composante 3 : Planification, suivi et notification	26
4.	Enseign	ements tirés	30
5.	Synthès	e financière	31
6.	Prochai	nes activités	32
7.	Outils d	e connaissances	32
Aı	nnexe A : 3	Suivi des indicateurs	34
Aı	nnexe B:	Avancement du Plan de travail pendant la troisième année	39
Aı	nnexe C :	Commentaires du Comité de pilotage international	57

## Résumé analytique

Le Projet mondial d'apprentissage et d'échange des connaissances (Projet mondial du DGM) du Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales (DGM) a démarré sa troisième année de mise en œuvre en juillet 2017 sous la direction du Comité de pilotage international du DGM (GSC). Le mois de juillet a été marqué par l'entrée en fonction des nouveaux coprésidents du GSC, Mina Setra, d'Indonésie, et Idrissa Zeba, du Burkina Faso, qui ont déjà apporté de précieuses contributions au DGM par le passé. Entre les mois de juillet et de décembre, le Projet mondial du DGM a accompli des progrès significatifs dans chacune de ses trois composantes, continuant à faire progresser les objectifs du Projet mondial du DGM ainsi que ceux du programme du DGM dans son ensemble.

Le Projet mondial du DGM a poursuivi son travail sur l'« Apprentissage, la sensibilisation et le partage des informations à l'échelle mondiale » pendant la période de référence, en organisant notamment le deuxième Échange régional Afrique annuel à Kumasi, au Ghana et le deuxième Échange mondial à Bonn, en Allemagne. L'Échange régional Afrique a constitué le plus grand échange organisé à ce jour par le Projet mondial du DGM, avec 34 participants représentant des PAPL de 10 pays différents, qui se sont réunis en août pour échanger sur leurs expériences et acquérir de nouvelles connaissances sur des sujets importants tels que l'agroforesterie et la gestion forestière communautaire. En novembre, 14 dirigeants des PAPL de 11 pays et 4 réseaux régionaux se sont réunis au cours de la semaine précédant la 23e Conférence des Parties (COP 23) de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) pour découvrir les principaux enjeux et examiner la façon d'élaborer des stratégies pour une mobilisation efficace en faveur des priorités des PAPL. Au cours de la COP 23, le Projet mondial du DGM a poursuivi ses efforts en organisant des événements parallèles ciblés, en faisant le point chaque jour avec les participants, et en réalisant un travail de plaidoyer sur des aspects clés comme la Plate-forme des populations locales et des peuples autochtones. En outre, la qualité et la quantité des communications du Projet mondial du DGM ont été significativement améliorées. Grâce à un renforcement de la coordination avec les projets nationaux, des mises à jour plus fréquentes sur le site web du projet et une utilisation plus stratégique des réseaux sociaux, le Projet mondial du DGM parvient maintenant plus efficacement à faire connaître le DGM comme un modèle de réussite dans la mobilisation des communautés sur les changements climatiques et la foresterie durable.

Cette période de référence a vu l'entrée en fonction de ses nouveaux coprésidents mais a aussi constitué la première période de référence complète depuis la création des groupes de travail par le GSC en avril 2016 au cours de sa réunion de Brasilia. Ces groupes ont permis de renforcer l'appui ciblé du GSC dans des missions stratégiques, parmi lesquelles le budget du projet, la résolution des différends et la durabilité à long terme du DGM. Par exemple, quatre membres du GSC ont travaillé aux côtés de l'Agence d'exécution mondiale (GEA) en décembre pour préparer l'examen à mi-parcours du projet, et chaque représentant a fourni des commentaires généraux ainsi que des commentaires ciblés relatifs à leurs groupes de travail respectifs. Le GSC a

également représenté le DGM lors d'événements internationaux cruciaux, notamment la réunion des pays pilotes du Programme d'investissement forestier (FIP) en juillet et la réunion du Souscomité du FIP en décembre, au cours de laquelle la coprésidente Mina Setra a annoncé le lancement du deuxième rapport annuel du DGM dans une salle remplie de représentants des principales parties prenantes. Au travers de leurs diverses contributions, les membres du GSC ont constamment démontré leur capacité de leadership, de prise de décision responsable et de supervision dans la gouvernance et la redevabilité du projet.

Grâce à une coordination accrue avec les projets nationaux du DGM, le Projet mondial du DGM a également renforcé son soutien au cadre commun de suivi et de notification de l'ensemble du programme du DGM. Le Projet mondial du DGM est maintenant en contact fréquent avec les membres de chaque agence nationale d'exécution, à la fois par l'intermédiaire de l'équipe de communication mondiale établie à la fin de la période de référence précédente et individuellement avec chaque projet national lorsque des informations sont nécessaires. Des informations détaillées sur les projets nationaux ont été incorporées dans le rapport semestriel du programme et dans le deuxième rapport annuel du DGM, tous deux disponibles sur le site web du projet.

Le premier semestre de la troisième année du Projet mondial du DGM a été très fructueux. Le projet a continué à améliorer la conception de ses échanges avec des thèmes ciblés, et le GSC et la GEA démontrent maintenant plus activement l'efficacité du DGM en tant que modèle pour l'accès direct par les PAPL au financement climatique, du niveau local jusqu'au niveau mondial.

## 1. Vue d'ensemble du Projet mondial du DGM

Le Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales (DGM) vise à permettre la participation pleine et effective des peuples autochtones et des communautés locales aux processus relatifs à la réduction des émissions issues de la déforestation et la dégradation des forêts (REDD+) aux niveaux local, régional et mondial. Fondé sur l'idée que les communautés locales et autochtones gèrent d'importantes zones forestières de façon à assurer des moyens de subsistance et protéger les forêts, le DGM vise à renforcer la participation communautaire aux projets et aux processus REDD+ afin de parvenir à des bénéfices du point de vue du climat et des moyens subsistance des populations.

Financé dans le cadre du Programme d'investissement pour la forêt (FIP) des Fonds d'investissement climatiques (CIF), le DGM alloue 80 millions USD à des Projets nationaux dirigés par les PAPL dans 14 pays pilotes FIP ainsi qu'à un Projet mondial d'apprentissage et d'échange des connaissances. Conservation International a été sélectionné dans le cadre d'un processus d'appel d'offres pour assurer le rôle d'Agence d'exécution internationale (GEA) pour le projet mondial.

L'objectif du Projet mondial est d'organiser et de faciliter l'échange de connaissances et d'enseignements, le renforcement des capacités sur REDD+ et les questions relatives au changement climatique aux niveaux régional et international, ainsi que de renforcer les réseaux et les alliances de communautés (à la fois autochtones et locales) dans et entre les régions en vue d'améliorer leur représentation et leur pouvoir dans les forums politiques régionaux et internationaux. Le Projet mondial sert de structure de coordination et de promotion de l'échange des connaissances et des apprentissages entre les groupes communautaires dans les pays du DGM ainsi que dans les pays non membres du FIP. Le projet est divisé en trois Sous-composantes :

Sous-composante 1: Apprentissage, sensibilisation et partage des informations à l'échelle mondiale - Ateliers mondiaux, régionaux et infrarégionaux organisés avec des représentants des PAPL sur les aspects politiques et techniques relatifs à REDD+; diffusion d'informations pertinentes et adaptées au contexte culturel grâce à des platesformes en ligne et des moyens de travail en réseau; et diffusion mondiale auprès des partenaires concernés.

Sous-composante 2 : Fourniture d'une assistance technique et de services de secrétariat au GSC du DGM - Préparation et organisation des réunions annuelles du GSC ; fourniture d'une aide aux membres du GSC dans des partenariats mondiaux ; création d'opportunités de leadership pour les communautés autochtones et locales et gestion du Mécanisme de résolution des différends du DGM au niveau mondial.

Sous-composante 3 : Planification, suivi et notification – Mise en place de la planification pour le Projet mondial ainsi que du suivi et de la notification coordonnés à l'échelle de

l'ensemble du DGM, y compris les Projets nationaux et le Projet mondial, en partenariat étroit avec les Comités de pilotage nationaux (NSC) au travers des Agences d'exécution nationales (NEA) de chacun des Projets nationaux du DGM.

# 2. Calendrier du Projet mondial du DGM : Juillet-décembre 2017

## **Juillet**

- Formation à la négociation Arlington, Virginie, États-Unis
- Réunion de lancement de l'exercice fiscal 2018 avec les coprésidents du GSC Arlington, Virginie, États-Unis



## Août

- Échange régional Afrique – Kumasi, Ghana



## **Septembre**

- Dialogue informel sur la Plate-forme des PAPL Ottawa, Canada
- Évaluation des réseaux autochtones asiatiques
- Réunion des pays pilotes du FIP Luang Prabang, RDP lao



## Octobre

- Bulletin du DGM, Vol. 8
- Proposition approuvée pour l'initiative AmeriGEOSS de la NASA




## **Novembre**

- Échange mondial Bonn, Allemagne
- COP 23 de la CCNUCC Bonn, Allemagne
- Réunion des sous-comités du GSC Bonn, Allemagne
- Bulletin du DGM, Vol. 9 Numéro spécial COP 23



## **Décembre**

- Réunion du Sous-comité du FIP (Washington, DC)
- Lancement du 2<sup>e</sup> Rapport annuel
- Réunion de préparation à l'examen à mi-parcours du Projet mondial



## 3. Avancées et résultats

# 3.1. Sous-composante 1 : Apprentissage, sensibilisation et partage des informations à l'échelle mondiale

Chaque année, le Projet mondial du DGM organise trois échanges régionaux et un échange mondial pour faciliter l'apprentissage partagé, le renforcement des capacités et le renforcement des réseaux entre les PAPL du monde entier. Chaque échange est organisé en collaboration avec une organisation partenaire dans le pays hôte afin que le contenu soit pertinent et adapté au contexte local. La première année de ces échanges s'est achevée en juin 2017. Ces événements ont réuni plus de 100 dirigeants des PAPL venant de plus de 30 pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, et leur ont donné l'occasion d'échanger sur la façon dont ils participent déjà à l'action climatique et à des projets de foresterie durable, et d'apprendre comment participer plus efficacement encore. Au début de la deuxième année des échanges du DGM, le GSC a décidé que chaque événement devrait se concentrer sur un thème particulier, pertinent en terme de calendrier et adapté aux principaux problèmes auxquels les PAPL sont confrontés dans la région.

# 3.1.1. Échange régional Afrique

La deuxième année
d'échanges du DGM a
démarré avec l'Échange
régional Afrique, qui s'est
tenu à Kumasi, au Ghana
en août 2017. L'un des
facteurs les plus importants
de la déforestation au
Ghana est l'agriculture. Le
GSC a donc décidé que le
thème de l'échange devrait



Participants avec des membres de la communauté lors d'une visite du site au cours de l'Échange régional Afrique 2017

être l'agroforesterie et la gestion communautaire des forêts, en mettant un accent particulier sur les méthodes durables de culture du cacao. Comme il s'agit de l'un des principaux produits d'exportation du Ghana, le cacao est un élément important de l'économie du pays, mais la croissance de la demande a poussé les agriculteurs à s'étendre dans les zones boisées, ce qui a souvent entraîné la destruction de forêts. Pour contrer cette tendance, le Programme d'investissement forestier, le DGM et d'autres initiatives encouragent la pratique du cacao cultivé sous ombrage et des techniques agricoles durables collectivement appelées « cacaoculture climato-intelligente ».

Le cacao était un sujet particulièrement important pour les participants à l'échange venus du Ghana et de Côte d'Ivoire, et les techniques agroforestières sont plus largement applicables dans toute la région. Au total, l'Échange régional Afrique 2017 a accueilli 34 participants de PAPL venant de 10 pays, dont un participant du Népal, afin d'encourager les échanges entre les régions. Parmi les participants figuraient des experts des politiques et des spécialistes des forêts du Bénin et du Burundi, ainsi que des représentants des réseaux de PAPL, notamment de l'Alliance internationale des peuples autochtones et tribaux des forêts tropicales et du Comité de coordination des peuples autochtones d'Afrique.

L'Agence d'exécution internationale a facilité les échanges en étroite coordination avec la NEA du Ghana et l'équipe de la Banque mondiale pour le DGM Ghana. L'échange a débuté par une cérémonie d'ouverture animée par Hayford Duodu, membre du GSC, avec la participation des chefs des communautés locales à l'invitation du DGM Ghana. Tout au long de la semaine, les participants ont discuté des opportunités et des difficultés rencontrées dans leurs pays respectifs, abordant des sujets comme l'agroforesterie, les moyens de subsistance durables, le régime foncier et l'établissement de liens entre les initiatives locales et les politiques nationales et mondiales.

Pendant deux des quatre jours de l'échange, les participants ont visité les sites d'initiatives agroforestières en cours dans la région de l'Ouest, l'une des régions ciblées par le DGM Ghana. Le projet de cacaoculture climato-intelligente du FIP, dans la communauté de Datano, travaille avec les communautés à la production durable de cacao pour contribuer à l'accroissement des stocks de carbone et à la réduction de la pauvreté dans des zones hors réserve de la Zone de forêt dense et les Zones de transition. Les participants ont ensuite visité un verger à graines de

10 hectares, à Kofikrom, appartenant au FIP, qui cultive des graines d'arbres indigènes de toute la région. Cette visite de terrain s'est terminée par la découverte de la plantation modèle du FIP à Yawkrom, qui travaille avec la communauté locale pour présenter des modèles de plantations pour la culture d'arbres indigènes.

Entre l'acquisition de connaissances techniques pendant les séances de formation en classe, les témoignages d'autres participants sur les problèmes rencontrés dans d'autres contextes nationaux et l'opportunité d'observer des travaux d'agroforesterie en cours pendant les visites de terrain, les participants à l'échange ont acquis de nouvelles connaissances et de nouveaux points de vue qu'ils pourront ramener dans leurs propres communautés pour contribuer à leurs projets d'agroforesterie et de gestion forestière communautaire.

## 3.1.2. Échange mondial

En novembre, le DGM a organisé son deuxième Échange mondial annuel à Bonn, en Allemagne. Cet événement, qui a réuni 14 dirigeants des PAPL de 11 pays et 4 réseaux régionaux, a été organisé immédiatement avant la 23° Conférence des Parties (COP 23) de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). L'objectif de cet échange était de soutenir la participation pleine et entière des PAPL à la COP23 et aux futurs événements de la CCNUCC. En particulier, le GSC a décidé qu'il serait important de se concentrer sur la Plate-forme des populations locales et des peuples autochtones (Plate-forme des PAPL), qui a été conçue à la COP21 pour renforcer la capacité des PAPL à lutter contre le changement climatique, faciliter les échanges d'expériences, de meilleures pratiques et d'enseignements, et renforcer la participation des PAPL aux processus de la CCNUCC. L'une des principales priorités des groupes de PAPL pour la COP23 était de progresser dans la mise en œuvre de la plate-forme.

Afin que les participants aient une compréhension commune du contexte de la CCNUCC, la GEA a commencé par des séances techniques sur l'état actuel des négociations de la CCNUCC, des éléments clés de l'Accord de Paris et un aperçu des Contributions déterminées au niveau national. À partir de là, l'échange a ensuite porté plus directement sur la plate-forme des PAPL. Les participants à l'échange ont reçu des informations sur l'historique et la situation de la plate-

forme, puis ils ont débattu des différentes propositions soumises concernant son objectif, sa structure et son contenu. Les participants ont également participé à une série de séances de travail et animé des discussions tout au long de l'événement sur des sujets tels que le rôle des acteurs non étatiques dans la mise en œuvre de l'Accord de Paris et les activités dirigées par les PAPL qui pourraient être prises en compte dans le cadre des Contributions déterminées au niveau national.

Au cours de l'Échange mondial, le DGM a demandé aux participants d'évoquer leurs principales priorités pour la COP23 et leur future participation à la CCNUCC. Voici quelques-unes de leurs réponses :

- Soutenir la mise en œuvre de l'accord de Paris conformément aux priorités des PAPL
- Soutenir la mise en œuvre de la Plate-forme des PAPL pour l'échange des connaissances
- Soutenir la participation pleine et effective des PAPL à l'action climatique
- Soutenir les politiques qui améliorent la qualité de vie des PAPL à l'échelle mondiale
- Soutenir une gestion durable des forêts
- Promouvoir le respect des droits des PAPL en lien avec
   l'action climatique
- Renforcer la reconnaissance du rôle des PAPL dans l'action climatique
- Veiller à ce que les contributions des PAPL soient prises en compte dans les différentes contributions déterminées au niveau national
- Apprendre comment participer plus efficacement à l'action climatique et au financement climatique
- En apprendre davantage sur les négociations et la façon d'encourager une plus grande participation des PAPL



Participants à l'Échange mondial du DGM 2017

Au cours de la dernière journée de l'Échange mondial, le Projet mondial du DGM a animé un panel avec certains des principaux défenseurs de la Plate-forme des PAPL. Parmi les éminents intervenants figuraient Raumanu Pranjivan, représentant la présidence de la COP23, Annela Anger-Kraavi, Vice-présidente de l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA) de la CCNUCC, Koko Warner du secrétariat de la CCNUCC, Rita Mishaan, négociatrice climatique du Guatemala à la COP23 et Geert Fremout, de la délégation belge, représentée à la COP au travers des positions communes de l'Union européenne.

L'objectif de ce panel était de mettre l'accent sur les opportunités de participation des PAPL au développement et à la mise en œuvre de la Plate-forme des PAPL, ainsi que de présenter les points de vue des intervenants sur les fonctions et la structure prévues pour la plate-forme. Les intervenants ont souligné la nécessité pour la plate-forme de disposer d'une structure souple, capable d'évoluer au fil du temps, et ont insisté sur l'importance de la conception inclusive de la plate-forme, qui doit garantir qu'aucun groupe vulnérable ne soit laissé pour compte.

L'un des points forts du panel a été son insistance sur la nécessaire facilité d'utilisation de la plate-forme par les PAPL. Les intervenants ont indiqué que, selon eux, l'utilité de la plate-forme dépendra de la poursuite du leadership et de l'engagement des PAPL à travailler avec les

gouvernements, à s'assurer que leurs connaissances sont renforcées, protégées et préservées, et aussi de la façon dont elles pourraient être intégrées dans les processus politiques nationaux et internationaux. Ils ont également estimé que la plate-forme devrait être une structure permanente de la CCNUCC et qu'elle devrait pouvoir s'appuyer sur un groupe de travail, afin de pouvoir la faire avancer au cours des prochaines années.

Au-delà de son appui à la plate-forme des PAPL, l'Échange mondial du DGM a également comporté une table ronde destinée aux experts pour leur permettre d'expliquer leur expérience dans la mobilisation des PAPL sur le financement climatique. Parmi les intervenants figuraient Chris Filardi, qui a analysé les origines et les perspectives d'une nouvelle initiative appelée Nia Tero; Mina Setra, Coprésidente du GSC, qui a fait part de son expérience en tant qu'observatrice auprès des Fonds d'investissements climatiques, et Grace Balawag, membre du GSC, qui s'est exprimée sur les enseignements tirés de sa participation à l'élaboration de la politique sur les peuples autochtones du Fonds vert pour le climat (FVC). Le panel a notamment offert l'occasion de débattre sur les enseignements tirés du processus de négociation sur plusieurs années qui a abouti à la création et la mise en œuvre du DGM et de mécanismes similaires pour les PAPL. Le besoin de patience et de continuité dans les négociations, ainsi que l'importance du travail aux côtés des gouvernements figuraient également parmi les enseignements retirés.

### 3.1.3. 23<sup>e</sup> Conférence des Parties à la CCNUCC

Grâce aux connaissances acquises au cours de l'Échange mondial et au soutien continu du DGM, 11 des 14 dirigeants des PAPL qui ont participé à l'Échange mondial sont restés à Bonn pour la COP23, prêts à partager leurs expériences et à soutenir la plate-forme des PAPL et d'autres enjeux prioritaires de leurs communautés

À plusieurs occasions, dont beaucoup ont été soutenues par le DGM, les dirigeants des PAPL ont pu partager leurs connaissances et expériences lors de la COP23. L'un de ces événements, organisé par le Projet mondial du DGM, en coordination avec la Commission sur les politiques environnementales, économiques et sociales (CEESP) de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), s'est tenu le 6 novembre et a mis en lumière les possibilités offertes par la plate-forme des PAPL pour rendre compte des contributions des parties prenantes non-parties, comme les PAPL, permettant aux gouvernements nationaux de proposer des CDN plus ambitieuses. Le panel a été animé par Kristen Walker Painemilla de CI et de la

CEESP, et parmi les intervenants figuraient Lizardo Cauper Pezo du DGM Pérou, Laura Bautista du DGM Mexique et Idrissa Zeba du DGM Burkina Faso, qui ont expliqué en quoi les projets nationaux du DGM et les activités dirigées par les PAPL contribuaient aux CDN de leurs pays. En outre, Patricia Dunne, du Projet mondial du DGM, a présenté une analyse des rôles des réseaux sociaux dans la mobilisation de la participation des peuples autochtones aux processus de gouvernance climatique aux niveaux national et régional en Asie. Pour sa part, Johnson Cerda, également du Projet mondial du DGM, a discuté du travail mené par le Forum international des peuples autochtones sur les changements climatiques sur l'élaboration et la mise en œuvre de la plate-forme des PAPL. En échangeant sur leurs expériences, les intervenants ont collectivement insisté sur le fait que la Plate-forme des PAPL peut offrir aux gouvernements la possibilité de renforcer leur dialogue avec les PAPL aux niveaux local, national et international, et d'accroître la participation de différents secteurs de la société au processus de révision des CDN.



Les intervenants analysent les perspectives africaines concernant la plate-forme des PAPL ; de gauche à droite : Idrissa Zeba, coprésident du Comité de pilotage international du DGM et membre du DGM Burkina Faso ; Merouane Touali du Conseil des droits de l'homme ; Hindou Oumarou du Forum international des peuples autochtones sur les changements climatiques ; Etienne Traoré, chargé de liaison national de la CCNUCC pour le gouvernement du Burkina Faso et le Dr Mohamed Handaine, président du Comité de coordination des peuples autochtones d'Afrique.

Le 7 novembre, la COP 23 a célébré la Journée des peuples autochtones en mettant en avant les contributions apportées par les initiatives des peuples autochtones sur l'adaptation et

l'atténuation des changements climatiques du monde entier. En marge de la célébration, en collaboration avec le Comité de coordination des peuples autochtones d'Afrique (IPACC), le Forum international des peuples autochtones sur les changements climatiques (FIPACC) et le gouvernement du Burkina Faso, le DGM a accueilli un événement parallèle officiel pour présenter les perspectives africaines sur la plate-forme des PAPL. La séance a été animée par M. Merouane Touli, du Conseil des droits de l'homme de l'ONU au Maroc, qui était l'un des principaux défenseurs de la Plate-forme des PAPL à la COP22 à Marrakech.

L'événement a commencé par une présentation de Ouédraogo Pamoussa, du Secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable du Burkina Faso, qui a décrit l'importance du développement rural et de l'implication des communautés locales pour atteindre les objectifs des CDN du pays. Il a insisté sur la nécessité d'intégrer les canaux de communication existants avec les communautés locales comme point de départ pour créer des liens entre les efforts nationaux et la plate-forme des PAPL. Ensuite, le Dr Mohamed Handaine, Président de l'IPACC, a présenté des études de cas sur l'utilisation des connaissances traditionnelles pour l'adaptation aux changements climatiques au Maroc et au Niger.


Hindou Oumarou Ibrahim du FIPACC a ensuite fait une brève présentation sur les progrès réalisés par la Plate-forme des PAPL jusqu'à maintenant, ainsi que sur une étude de cas sur la préservation des connaissances traditionnelles au travers d'une cartographie en 3D au Tchad. Enfin, Idrissa Zeba, Coprésident du Comité de pilotage international du DGM, a présenté les CDN du Burkina Faso et a montré comment le DGM Burkina Faso avait en parti été conçu pour soutenir les objectifs nationaux du Burkina. Le succès de la Plate-forme des PAPL dépendra de la participation pleine et effective des PAPL de toutes les régions du monde, et des dialogues régionaux tels que celui-ci peuvent aider à s'assurer qu'aucun groupe n'est exclu de ces processus.

## 3.1.4. Communication et sensibilisation

Les communications du Projet mondial du DGM ont été simplifiées et améliorées à plusieurs niveaux au cours des six derniers mois. Surtout, la GEA a créé sa propre équipe de communication interne qui se réunit chaque semaine pour faire le point sur ses communications récentes, établir des priorités pour les prochaines semaines et attribuer des responsabilités pour assurer un flux continu d'informations sur le DGM avec des messages cohérents tout au long de l'année.

De plus, les communications entre les projets se sont améliorées suite à la réunion entre les agences d'exécution du DGM en juin 2017. Au cours des six derniers mois, le site web mondial du DGM a publié huit articles détaillés sur les activités de projets nationaux, et d'autres sont en cours d'élaboration. Le Projet mondial du DGM a également publié un article de blog rédigé par le coprésident du GSC, Idrissa Zeba, dans lequel il donnait sont point de vue sur la participation des PAPL à la COP23, en particulier en lien avec la plate-forme des PAPL.

Le Projet mondial du DGM a aussi renforcé sa présence sur les réseaux sociaux. En générant une plus grande base de « followers », en augmentant la fréquence des publications et en interagissant de façon plus stratégique avec d'autres comptes de réseaux sociaux, le Projet mondial du DGM a enregistré un accroissement significatif de l'activité sur Twitter et Facebook. Cela est plus clairement démontré dans le graphique de droite, qui compare les impressions Twitter mensuelles sur la même période en 2016 et en 2017. Les deux années enregistrent un pic d'activité en novembre suite



à la participation du DGM à la Conférence des Parties à la CCNUCC, mais le niveau moyen de participation a été multiplié par sept au cours de l'année écoulée passant de 786 impressions par mois à 5 454 par mois.

Le DGM a également préparé deux bulletins d'information au cours de la période de référence. Le bulletin d'octobre a été ouvert 482 fois dans 25 pays et comprenait des informations sur toutes les activités du Projet mondial du DGM menées entre juin et octobre 2017, ainsi que des actualités importantes sur les projets nationaux. En novembre, le Projet mondial du DGM a publié un bulletin spécial consacré spécifiquement à la participation du DGM et aux priorités des PAPL à l'Échange mondial du DGM et de la COP23, en mettant particulièrement l'accent sur les avancées réalisées sur la plate-forme des PAPL. Ce bulletin a été ouvert 474 fois dans 29 pays.

## 3.1.5. Cartographie des réseaux régionaux de PAPL en Asie

En s'appuyant sur la cartographie de réseau nationale réalisée par le Projet mondial du DGM au cours de l'Échange régional Asie du DGM de février 2017, Conservation International a fourni un soutien en nature pour explorer les liens entre les organisations de PAPL aux niveaux régional

et national. Cette analyse s'est concentrée sur les points communs et les différences entre un réseau national de peuples autochtones (Népal) et un réseau régional, de façon à identifier les opportunités de renforcer ces réseaux pour mieux aider les organisations nationales et infranationales à participer pleinement et effectivement aux processus d'élaboration des politiques climatiques. Cette activité a été menée en septembre 2017 avec les principaux chargés de liaison de la Fédération népalaise des nationalités autochtones (NEFIN) et du Pacte des peuples autochtones d'Asie (AIPP). Elle a fait intervenir une séance de cartographie de réseaux participative, l'identification des opportunités et difficultés, une analyse initiale et l'élaboration d'un plan d'action pour renforcer les réseaux régionaux et améliorer le flux d'informations. L'analyse est en cours et les résultats serviront de base à la mission du DGM visant à renforcer les réseaux de PAPL en tant que structure de participation des populations autochtones dans l'élaboration des politiques climatiques.

# 3.2. Sous-composante 2 : Fourniture d'une assistance technique et de services de secrétariat au Comité de pilotage international

La deuxième composante du Projet mondial du DGM contribue à l'efficacité du Comité de pilotage international du projet, qui comprend des représentants des comités de pilotage nationaux de chaque projet DGM établi, ainsi qu'un membre d'un pays non membre du DGM pour représenter les intérêts plus globaux des PAPL dans le monde entier.

Le GSC a fourni des orientations et assuré la supervision du Projet mondial du DGM depuis le début du projet à la mi-2015, une grande partie de ses membres ayant participé à la conception initiale du DGM à partir de 2009. Au cours de la dernière année, cependant, le GSC a fait l'objet de plusieurs changements et il a assumé des responsabilités supplémentaires pour aider au succès du DGM pendant et au-delà de sa période de mise en œuvre initiale de cinq ans. Lors de la réunion du GSC d'avril 2016 à Brasilia, le GSC a élu de nouveaux coprésidents et créé un ensemble de sous-comités chargés d'apporter un soutien ciblé au DGM. Les activités de ces groupes au cours des six derniers mois sont détaillées dans les sections suivantes.

## 3.2.1. Coprésidents du Comité de pilotage international du DGM

En juillet, le Comité de pilotage international a investi dans ses

Coprésidents du GSC – 2017-2019 :

Mina Setra (Indonésie) Idrissa Zeba (Burkina Faso) fonctions son deuxième tandem de coprésidents, Mina Setra, d'Indonésie et Idrissa Zeba, du Burkina Faso. Ces derniers bénéficient de l'expertise et de la poursuite de la participation des précédents coprésidents du projet, Grace Balawag et Kapupu Diwa. Les nouveaux coprésidents ont pris un bon départ, puisqu'ils ont déjà eu l'occasion de représenter le DGM et de s'exprimer en son nom dans le cadre de différents événements au cours des six premiers mois de leur mandat.

Quand les coprésidents ont commencé leur mandat en juillet, ils se sont rendus à Washington pour donner le coup d'envoi de la troisième année du Projet mondial du DGM et participer à une table ronde interactive sur les négociations, organisée par Oxfam, Conservation International et Rainforest Foundation. L'événement a été animé par Ciaran O'Faircheallaigh, professeur à l'Université Griffith de Brisbane, en Australie, qui a présenté certaines des principales conclusions de son récent livre, *Negotiations in the Indigenous World : Aboriginal Peoples and the Extractive Industry in Australia and Canada*. (« Négociations dans le monde autochtone : Les peuples autochtones et l'industrie extractive en Australie et au Canada »). M. O'Faircheallaigh possède plus de vingt ans d'expérience de travail avec les peuples autochtones dans la conclusion d'accords, et il a présenté les principales conclusions de son analyse portant sur 45 négociations entre les peuples autochtones et les sociétés minières en Australie et au Canada. Les participants ont parlé de leurs expériences de la négociation sur des projets de l'industrie extractive et ont envisagé la possibilité de s'inspirer des meilleures pratiques des pays industrialisés pour les appliquer dans les pays en développement.

Pendant leur séjour à Washington DC, les coprésidents ont également participé à une série de réunions pour démarrer la troisième année de mise en œuvre du Projet mondial du DGM. Ils ont discuté des résultats de la dernière réunion du GSC, passé en revue le plan de travail pour les mois à venir et contribué à planifier la stratégie du DGM pour la participation à la COP23. Ils se sont particulièrement focalisés sur les intervenants et le contenu pour les événements parallèles du DGM à la COP23 en réfléchissant à la façon de communiquer un message cohérent. Grâce à leur leadership et à leur supervision constantes, ils ont aidé à ce que le projet reste sur la bonne voie et contribue efficacement aux priorités des PAPL. Au cours de ces réunions, les coprésidents ont insisté sur l'importance d'envoyer un membre du GSC à la prochaine réunion du Fonds vert pour le climat (GCF) pour soutenir l'approbation de la politique du GCF sur les peuples autochtones et explorer les possibilités de pérennité du DGM.

Mina Setra, coprésidente du GSC et Grace Balawag, ancienne coprésidente, ont participé aux préparatifs en vue de l'Échange régional Asie de février 2018 en organisant plusieurs réunions avec les organisations de PAPL pour discuter de leurs activités et faciliter leur participation à l'échange. Elles ont également assisté à la réunion du Sous-comité du FIP à Washington en décembre, où elles ont présenté les priorités du DGM et des peuples autochtones, lancé le rapport annuel du DGM au sous-comité du FIP et suivi les discussions en cours sur le financement supplémentaire du DGM.

## 3.2.2. Sous-comité chargé du budget

Suite à l'approbation du plan de travail et du budget de la troisième année par le GSC en juin, le coprésident Idrissa Zeba, également membre du Sous-comité en charge du budget, a rencontré la GEA en juillet et a commencé à élaborer des plans concrets pour la participation du GSC à différents événements au cours de l'année. Cela a aussi constitué une bonne occasion de revoir le budget avec lui et de s'assurer que tout était prêt pour une année fructueuse.

En décembre, Manuel Aldrete du DGM Mexique et du Sous-

## Sous-comité chargé du budget :

Kapupu Diwa (RDC)

Manuel Aldrete (Mexique)

Grace Balawag (Pays non-FIP)

Idrissa Zeba (Burkina Faso)

Johnson Cerda (GEA)

Walid Mediouni (GEA)

Luis Barquin (GEA)

comité chargé du budget du GSC a rejoint les coprésidents du GSC pour une série de réunions avec la GEA destinées à planifier l'Examen à mi-parcours du DGM, lancer le processus de planification pour l'exercice fiscal 2019 et commencer à planifier les activités pour les années restantes du projet. Cet engagement continu a contribué à faire en sorte que la mise en œuvre actuelle du projet soit conforme aux priorités du GSC. En outre, cela permettra au Sous-comité chargé du budget et aux coprésidents de diriger la présentation du Plan de travail et du budget pour la quatrième année au cours de la prochaine réunion du GSC en avril 2018. Au cours des dernières années, la présentation a été faite par la GEA, mais les représentants du GSC se sont impliqués de manière plus approfondie dans le processus de préparation et ont accepté d'assumer la responsabilité de la présentation pour démontrer leur leadership du projet en tant que PAPL.

## 3.2.3. Sous-comité en charge des différends

La GEA a élaboré un rapport sur l'état du Mécanisme de résolution des différends et de traitement des plaintes (GRM) du DGM. Les conclusions comprennent des recommandations destinées au GSC qui visent à mettre en avant les innovations dans les structures décentralisées de GRM du DGM, à renforcer

## Sous-comité en charge des différends

Hayford Duodu (Ghana)

Daniel Maúla (Mozambique)

João Nonoy Krikati (Brésil)

le développement en cours des mécanismes opérationnels du DGM, et à ajuster la conception actuelle du GRM mondial. Ces recommandations ont été présentées aux membres du GSC lors de la réunion de préparation de l'examen à mi-parcours.

À ce jour, un seul différend a été porté devant le Comité de pilotage international. Il s'agissait d'une plainte concernant la représentation au sein du comité intérimaire du DGM Côte d'Ivoire. En décembre 2017, le GSC a publié la déclaration suivante, classant officiellement ce différend comme étant résolu :

« Le Sous-comité en charge des différends du GSC du DGM prend acte de la notification de la suspension officielle du processus de transition du DGM, et de l'annulation du Comité de "transition" intérimaire en Côte d'Ivoire du 24 octobre 2016 — une décision gouvernementale basée sur les plaintes de plusieurs représentants locaux concernant le processus de sélection du Comité de pilotage national à cette date. Sans prendre position sur ces décisions et sur la base des informations reçues, le Sous-comité en charge des différends du GSC du DGM considère que la plainte a été traitée par le gouvernement de Côte d'Ivoire et qu'il existe un processus permettant aux communautés de participer au processus de sélection du NSC du DGM de Côte d'Ivoire. Sur la base de ces informations, le Sous-comité en charge des différends du GSC du DGM considère la plainte comme close. »

Les consignes pour signaler un différend peuvent être consultées sur <a href="https://www.dgmglobal.org/grievance-mechanism">www.dgmglobal.org/grievance-mechanism</a>. Tous les différends signalés, ainsi que les éventuelles mesures prises pour y répondre, seront postés sur le site web mondial du DGM.

## 3.2.4. Groupe de travail Durabilité du DGM

Les membres du Groupe de travail sur la Durabilité du DGM, Mina Setra et Grace Balawag ont pris part aux discussions sur

## Groupe de travail Durabilité du DGM :

Grace Balawag (Pays non-DGM)

Mina Setra (Indonésie)

Kapupu Diwa (RDC)

João Nonoy Krikati (Brésil)

la durabilité future du projet lors de leurs réunions avec la GEA en décembre dernier. Ils se sont en particulier intéressés à la façon dont le Projet mondial du DGM devrait évoluer au cours des prochaines années s'il reçoit un financement supplémentaire. Ils ont conclu que la structure globale du projet peut rester en place, mais ils ont envisagé la possibilité d'accueillir des échanges supplémentaires. La GEA est en train de préparer un projet de proposition sur la manière d'utiliser plus efficacement un financement supplémentaire, et les membres du groupe de travail sur la durabilité fourniront leur contribution lors de la réunion du GSC d'avril 2018.

Le Projet mondial du DGM a collaboré avec une équipe de Conservation International et a reçu le soutien des coprésidents du GSC pour préparer une proposition concernant une initiative à venir de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace (NASA) des États-Unis. Approuvé en octobre, le projet renforcera la capacité des organisations autochtones en Équateur, au Pérou et au Costa Rica à utiliser les données d'observation de la Terre pour améliorer la gestion durable des terres sur les terres autochtones. Ce projet offre l'occasion de renforcer la capacité des peuples autochtones dans les pays du DGM. Dans la mesure du possible, le projet développera des synergies avec le DGM, à la fois grâce aux liens déjà existants du DGM en Equateur et au Pérou, et en complétant les séances techniques au cours de l'Échange régional Amériques du DGM.

## 3.2.5. Autres activités du GSC

### Dialogue informel sur la Plate-forme des PAPL

Le 11 septembre, des représentants du GSC et de la GEA ont participé à un dialogue informel tenu à Ottawa pour discuter des propositions de mise en œuvre de la plate-forme des PAPL, dont la création a été adoptée dans l'Accord de Paris. Grace Balawag, membre de la GSC, a joué un rôle de premier plan dans ce processus depuis le début et continuera de contribuer à la mise en œuvre de la plate-forme.

## Réunion des pays pilotes du FIP

En septembre, les représentants du DGM ont participé à la réunion des pays pilotes du FIP à Luang Prabang, en RDP lao. Le DGM est un élément unique du FIP, créé pour assurer la participation entière et effective des PAPL aux stratégies d'investissement du programme.

Cette réunion a permis de réunir « des représentants des gouvernements, du secteur privé, de la société civile, des peuples autochtones, des groupes communautaires locaux et des

collègues des banques multilatérales de développement (BMD) qui mettent en œuvre des projets financés par le FIP pour favoriser l'apprentissage entre pairs dans les 53 pays pilotes – qui vont de questions pratiques liées à la conception et la mise en œuvre des plans d'investissement du FIP à d'autres activités forestières. » Contrairement aux réunions précédentes des pays pilotes, cette dernière s'est accompagnée d'une collaboration avec le Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF) pour permettre un échange d'idées sur les défis et opportunités liés à la mise en œuvre de REDD+ et d'initiatives de gestion durable des forêts.

L'équipe du DGM a fait part de son expérience à l'occasion de cette réunion, à laquelle ont participé des représentants du Projet mondial du DGM et des projets nationaux. Au cours d'une séance sur le régime foncier dans les programmes forestiers, Esteban Morales du DGM Pérou et Mina Setra du DGM Indonésie et du GSC ont parlé des enseignements qu'ils ont tiré de leur travail avec le DGM. Ils ont notamment mentionné les liens entre l'attribution de titres de propriété et le développement local, des exemples de changement d'affectation des terres après l'attribution des titres fonciers, l'importance de gérer les attentes des bénéficiaires et la façon dont les activités du DGM peuvent être comptabilisées dans le cadre des contributions déterminées au niveau national d'un pays. Le DGM a également organisé un Café des connaissances pour permettre aux participants de partager leurs expériences en matière de financement dirigé, notamment les éventuels avantages émergents et les éventuels problèmes qui devraient être traités.

Johnson Cerda de la GEA du DGM a animé une discussion de groupe avec Idrissa Zeba et Grace Balawag du GSC sur le renforcement de l'action climatique grâce à l'implication des parties prenantes. Les intervenants ont débattu de l'importance d'intégrer les PAPL dans les processus REDD+ nationaux ainsi que de la coordination constante entre le DGM et le Fonds de partenariat pour le carbone forestier au Burkina Faso.

## Réunion du Sous-comité du FIP

En décembre, la réunion semestrielle du Sous-comité du Programme d'investissement forestier s'est tenue à Washington, DC. Mina Setra et Grace Balawag du GSC ont eu l'opportunité de participer à la réunion en tant qu'observateurs et de représenter le DGM. Cela a constitué une réunion importante pour le programme du DGM dans son ensemble, car trois pays, l'Équateur,

le Népal et la République du Congo, ont reçu une validation de leurs Plans d'investissement forestier.

Mina, en tant que coprésidente du GSC, a été invitée à prendre la parole devant le Sous-comité et d'autres intervenants clés à l'occasion d'un discours prononcé le 13 décembre. Dans ce discours, elle a annoncé le lancement du deuxième Rapport annuel du DGM, qui englobe la période allant de juillet 2016 à juin 2017, qui venait d'être approuvé par la Banque mondiale et publié. Elle a présenté certains points clés du rapport, notamment la situation du niveau de financement approuvé du programme, le soutien initial à la Plate-forme des populations locales et des peuples autochtones de la CCNUCC et les efforts initiaux du DGM visant à établir des liens entre les actions des PAPL et les contributions déterminées au niveau national. Elle a également souligné l'importance d'une poursuite du financement pour le DGM de façon à ce que le programme puisse continuer sur la lancée de ses premiers succès. Tout au long de l'événement, des personnalités présentes dans l'auditoire ont reçu des exemplaires imprimés du Rapport annuel pour pouvoir le consulter à leur convenance. En raison de la présence de tous les membres du Sous-comité du FIP, des donateurs et d'observateurs intéressés, ce discours a offert au DGM une excellente opportunité de démontrer les résultats qu'il a obtenus jusqu'à maintenant.

## 3.2.6. Appui aux Projets nationaux du DGM

## Côte d'Ivoire

Au cours de cette période de référence, le GSC a rétroactivement déclaré avoir résolu un différend présenté par la Côte d'Ivoire. Le différend concernait la représentation au sein du comité intérimaire du DGM Côte d'Ivoire. La supervision des actions entreprises pour résoudre ce différend a été une préoccupation constante qui a nécessité de nombreuses réunions, mais le GSC a finalement décidé que la suspension du processus de transition du DGM Côte d'Ivoire, notamment la dissolution du comité intérimaire du projet, en octobre 2016, était suffisante pour considérer le différend comme résolu.

## Équateur

Les membres de la GEA et du GSC ont rencontré des représentants de la Banque mondiale et du gouvernement équatorien lors de la réunion des pays pilotes du FIP en République démocratique populaire la pour discuter du statut du DGM Équateur et fournir des orientations sur les étapes initiales des nouveaux projets nationaux. L'Équateur est en train de progresser dans le respect des exigences préliminaires pour la participation au FIP et au DGM, mais il est encore trop tôt pour commencer à faire participer les communautés car le concept du projet est encore en cours d'élaboration et qu'il attend l'approbation du Plan d'investissement forestier de l'Équateur, présenté au cours de la réunion du Sous-comité du FIP en décembre 2017.

## Guatemala

La GEA a continué à fournir des informations et des orientations sur le DGM, comme demandé, à destination des acteurs soutenant le DGM dans le cadre de la table ronde nationale sur les changements climatiques du Guatemala.

## République démocratique populaire lao

Au cours de la réunion des pays pilotes du FIP en République démocratique populaire lao, les membres du GSC, de la GEA et de la Banque mondiale ont rencontré des représentants du gouvernement pour discuter des plans pour leur projet national du DGM. Le Sous-comité du FIP a également approuvé le 15 octobre 2017 comme date limite avant laquelle le gouvernement de RDP lao doit transmettre une demande de prolongation pour la soumission du projet DGP au Sous-comité pour approbation [toutefois aucun progrès supplémentaire n'a été signalé].

## République du Congo

Le président du Comité de pilotage national du DGM Congo a participé activement avec les membres de la GEA et du gouvernement national à la coordination de la participation du DGM aux activités régionales telles que PREREDD, REPALEAC et COMIFAC.

## 3.3. Sous-composante 3 : Planification, suivi et notification

Le troisième volet du Projet mondial du DGM est axé sur la planification stratégique pour le projet mondial, le suivi des performances du DGM et la préparation de rapports pour communiquer sur les progrès, les réalisations et les enseignements tirés du DGM à destination des parties prenantes.

### **Planification**

Le 1er juillet 2017, le Projet mondial du DGM a entamé sa troisième année de mise en œuvre suite à l'adoption du budget et du plan de travail par le GSC en mai 2017. Si chaque plan de travail annuel est basé sur le Plan stratégique sur cinq ans du projet, le GSC tient compte des enseignements tirés de l'année précédente lorsqu'il définit les priorités pour l'année à venir. Parmi les nouveaux éléments du plan de travail de cette année figurent les déplacements et un soutien à la mise en œuvre des Sous-comités et des groupes de travail du GSC créés à Brasilia. Cela englobe les domaines d'activité suivants : la coordination des coprésidents du GSC avec la GEA, le Sous-comité chargé du budget, le Sous-comité en charge des différends, le groupe de travail sur la durabilité du GSC, le Partenariat d'apprentissage du DGM et les conseils en matière de représentation du GSC destinés à l'équipe mondiale des communications du DGM. Cela concernera aussi les déplacements et un appui ciblé aux nouveaux pays du DGM, NSC et NEA selon les besoins. Une présentation, ventilée par trimestre, des progrès réalisés par rapport au Plan de travail pour la troisième année est donnée dans l'Annexe B de ce rapport. Les coprésidents du GSC ont examiné le plan de travail semestriel et l'évolution du budget pendant les réunions organisées en décembre et ont fourni des recommandations sur les activités à privilégier pendant le reste de l'exercice fiscal.

## Suivi

Bien qu'il existe des indicateurs de suivi basiques du DGM depuis le début du Projet mondial du DGM à la mi-2015, les projets nationaux commencent maintenant à transmettre beaucoup plus de données, et il est donc plus facile de démontrer que le DGM a un impact dans différents contextes dans le monde entier.

De plus, la coordination sur le cadre de résultats commun du DGM s'est améliorée depuis la réunion entre les agences d'exécution du DGM en juin 2017. Pendant l'échange, les participants ont eu la possibilité de se mettre d'accord sur les cinq indicateurs communs du programme. Ils ont discuté de la façon de faciliter l'élaboration de définitions et méthodologies communes pour s'assurer que les données sont aussi cohérentes que possible. S'il restait des questions en suspens à la fin de la troisième journée d'échange, les participants sont repartis avec une meilleure compréhension des indicateurs et des problèmes liés à l'agrégation des données à l'échelle d'un groupe de projets diversifiés. Comme nous avons engagé ce dialogue et élaboré un vocabulaire partagé au cours de réunions physiques, il a été beaucoup plus facile de

répondre aux questions et de soutenir le Cadre des résultats conjoint dans les mois qui ont suivi la réunion.

À mesure que d'autres projets nationaux ont été lancés, il est devenu évident que le Cadre des résultats initial du projet, qui a été approuvé par le GSC en juillet 2016, devait évoluer pour montrer plus clairement comment chaque projet, chacun avec sa propre conception, contribue à la vision élargie du DGM en tant que programme. Au cours de la préparation du prochain examen à mi-parcours du Projet mondial du DGM, quelques membres du GSC se sont réunis avec la GEA en décembre et ont convenu que certains changements devraient être apportés au Cadre des résultats, et qu'ils devraient être examinés au cours de la prochaine réunion du GSC d'avril 2018. En attendant son approbation par le GSC, le Cadre des résultats actualisé devrait être entièrement détaillé et mis en œuvre au cours de la prochaine période de référence.

Les données les plus récentes sur les indicateurs du Projet mondial d'apprentissage et d'échange des connaissances sont fournies à l'Annexe A. Les données des projets nationaux et du programme du DGM dans son ensemble peuvent être trouvées dans le Rapport semestriel du Programme du DGM pour cette période, qui sera publié sur le site web du Projet mondial du DGM à l'adresse www.dgmglobal.org/documents.

## **Rapports**

Le Projet mondial du DGM a pour tâche non seulement de rendre compte de ses propres progrès, mais aussi d'assurer la coordination avec les projets nationaux du DGM pour rendre compte de l'état d'avancement du programme du DGM dans son ensemble.

Le Projet mondial du DGM publie des Rapports d'avancement semestriels pour le Projet mondial et le Programme du DGM. Ceux-ci ont été soumis à la Banque Mondiale avant les délais respectifs des 29 août et 15 septembre 2017 et ont été acceptés sans objection le 6 octobre. Les rapports sont disponibles sur le site du Projet mondial du DGM à l'adresse www.dgmglobal.org/documents.

En plus de ces documents, le Projet mondial du DGM a également eu pour tâche d'élaborer le deuxième Rapport annuel du programme au cours de la période de référence. Si les rapports semestriels présentent une ventilation plus détaillée de toutes les activités, le Rapport annuel offre une perspective plus globale, en faisant le point sur la situation du projet à la fin de sa deuxième année et en identifiant les principales tendances et des études de cas pour souligner

les premiers succès du DGM. Le rapport annuel a été publié dans toutes les langues du DGM (anglais, espagnol, français et portugais), des exemplaires papier ont été distribués aux parties prenantes et aux parties intéressées lors de la réunion du Sous-comité du FIP en décembre 2017. Le rapport a été diffusé en version numérique par e-mail, sur les réseaux sociaux et sur le site web du Projet mondial du DGM : <a href="https://www.dgmglobal.org/ar2017">www.dgmglobal.org/ar2017</a>.

## 4. Enseignements tirés

- Grâce à la création de sous-comités lors de la réunion du GSC d'avril 2016 à Brasilia, le GSC a pu jouer un rôle plus actif dans la gestion et la supervision du Projet mondial du DGM. D'autres projets du DGM pourraient bénéficier de cette structure car elle permet aux membres du comité de pilotage de se concentrer sur des aspects particuliers en fonction de leurs centres d'intérêts et de leur expertise.
- Le soutien à la plate-forme des PAPL continuera d'être une priorité politique stratégique pour le Projet mondial du DGM à l'avenir, comme décidé par les membres du GSC qui ont participé aux réunions préparatoires à l'examen à mi-parcours. L'objectif général du DGM est de renforcer la participation des peuples autochtones et des communautés locales dans la foresterie durable et l'action climatique, et la Plateforme des PAPL devrait être un mécanisme efficace pour renforcer cette participation aux niveaux national et international.
- Pour continuer à renforcer la participation au niveau national, une autre priorité importante est d'établir des liens entre les activités du DGM dirigées par les PAPL et les Contributions déterminées au niveau national, ce qui permettra à ces contributions d'être reconnues à l'échelle nationale et internationale.
- Les échanges de connaissances ont commencé à mettre l'accent non plus sur des séances techniques sur REDD+, les changements climatiques et la CNUCC, mais plutôt sur des échanges thématiques, basés sur le terrain, avec des communautés et des praticiens participant à la mise en œuvre des projets. Les séances techniques seront toujours importantes pour s'assurer que les participants disposent tous des connaissances de base nécessaires pour intervenir dans ces domaines d'action, mais les visites sur le terrain semblent plus efficaces pour montrer comment d'autres communautés et organisations interviennent sur ces questions. Le périmètre et le contenu des échanges continueront d'être affinés en fonction des publics et des besoins de formation.
- La GEA, en consultation avec le GSC et les NEA, est en train de réviser le Cadre de résultats du DGM pour refléter plus fidèlement le travail et les réalisations de chacun des projets du DGM et montrer en quoi ils favorisent collectivement le renforcement du rôle des PAPL dans l'action climatique et la foresterie durable. Les indicateurs de base exigés par la Banque mondiale resteront inchangés, mais ils seront complétés par un contexte illustrant plus clairement comment ils s'intègrent dans le récit plus large du DGM. Le GSC devrait examiner le Cadre de résultats actualisé lors de sa prochaine réunion en avril.
- La GEA fournira au GSC des recommandations sur la simplification des processus liés au mécanisme de résolution des différends afin de continuer à renforcer la transparence et la responsabilité du projet.

## 5. Synthèse financière

Le tableau suivant présente les dépenses engagées par le Projet mondial du DGM au cours de cette période de référence par rapport au Budget de la troisième année du projet, présentées par composante de projet.

Synthèse financière du Projet mondial du DGM pour la période de référence de janvier à juin 2017

Composante du Projet mondial du DGM	Dépenses : Juillet-	Budget pour la	Taux de
	décembre 2017	troisième année	consommation des
			crédits pour la
			troisième année
1. Apprentissage, sensibilisation et partage	372 898 USD	625 473 USD	59,62 %
des informations à l'échelle mondiale			
2. Fourniture d'une assistance technique et	114 790 USD	346 512 USD	33,13 %
de services de secrétariat au GSC du DGM			
3. Planification, suivi et notification	112 004 USD	308 443 USD	36,31 %
Total:	599 692 USD	1 280 428 USD	46,79 %

## Composante 1: Apprentissage, sensibilisation et partage des informations à l'échelle mondiale

Au cours du premier semestre de la troisième année du Projet mondial du DGM, les dépenses sur la première composante du projet s'élèvent à environ 59,62% du budget approuvé. Les principales activités de la Composante 1 comprenaient l'Échange régional Afrique (août 2017), l'Échange mondial (novembre 2017) et la participation à la COP23 (novembre 2017). L'Échange régional Afrique a eu plus de participants que prévu initialement, ce qui a entraîné des coûts plus élevés. Au cours des six prochains mois, les activités principales de la Composante 1 comprendront les deuxièmes échanges régionaux annuels en Asie et en Amérique latine.

## Composante 2 : Fourniture d'une assistance technique et de services de secrétariat au GSC du DGM

Les dépenses de la composante 2 au premier semestre représentent 33,13 % du montant budgété. Les activités ont porté sur la fourniture d'un appui aux sous-comités du GSC, la participation du GSC à la COP23 et la participation à la réunion des pays pilotes et du Sous-comité du FIP. Les deux principales activités dans le cadre de la Composante 2 sont la Réunion annuelle du GSC et la réunion des agences d'exécution du DGM, qui sont toutes deux prévues pour la prochaine période de référence.

## Composante 3: Planification, suivi et notification

Le Projet mondial du DGM a consacré 36,31 % de son allocation budgétaire à la Composante 3, principalement à la préparation des rapports semestriels de la période précédente et le Rapport annuel pour la deuxième année du DGM. Les dépenses devraient augmenter au cours de la période à venir en raison des ajustements qui doivent être apportés au cadre de suivi du programme du DGM et de deux voyages prévus dans les pays du DGM pour appuyer le renforcement et la coordination du suivi, des rapports et des communications au niveau programmatique.

## 6. Prochaines activités

12-16 février	2º Échange régional Asie annuel du DGM – Makassar, Indonésie	
Février	Participation des coprésidents du GSC/de la GEA à l'événement de lancement	
	du DGM Mozambique	
27 février -2 mars	Réunion du conseil d'administration du Fonds vert pour le climat - Songdo,	
	Corée du Sud	
16-27 avril :	17e Réunion de l'Instance permanente de l'ONU sur les questions autochtones	
	(UNPFII) - New York City	
20-22 avril	Réunion de printemps de la Banque mondiale (Washington, DC)	
23-25 avril	4º réunion annuelle du GSC – Washington, DC, États-Unis	
30 avril - 10 mai	48° Conférence des organes subsidiaires à la CCNUCC (SB 48)	
4-8 juin	Réunion du Sous-comité du FIP	
18-22 juin (à	2º Échange régional Amérique latine du DGM - Pérou	
confirmer)		
27-29 juin	3ème réunion annuelle des agences d'exécution - Arlington, VA, États-Unis	

## 7. Outils de connaissances

Outil de connaissances	Situation
Questions de genre #1 : Considérations liées au	En attente de publication
genre pour la participation des PAPL à des activités	
de conservation des forêts	
Questions de genre #2 : Dispositions prises pour	En attente de publication

assurer une parité homme-femme et la participation	
des femmes dans la conception et les activités du	
DGM	
Questions de genre #3 : Parité hommes-femmes	En attente de publication
dans la composition du Comité de pilotage national	
Questions de genre #4 : Concevoir un processus	En attente de publication
inclusif pour choisir et soutenir des sous-projets	
Questions de genre #5 : La parité hommes-femmes	En attente de publication
dans la gouvernance et la sensibilisation au Projet	
mondial du DGM	
Résolution des différends et des problèmes dans le	En attente de publication
DGM	
Rapport d'Analyse de réseau participative de	En attente de publication
l'Échange régional Afrique du DGM	
Rapport d'Analyse de réseau participative de	En préparation
l'Échange régional Asie du DGM	
Rapport d'Analyse de réseau participative de	En préparation
l'Échange régional Amériques du DGM	

## Annexe A: Suivi des indicateurs

Le tableau ci-dessous contient les données les plus récentes des indicateurs à l'appui du Cadre des résultats du DGM, qui ont été approuvées par le Comité de pilotage international en juillet 2016. Veuillez noter que ce tableau ne traite que des indicateurs exigés pour le Projet mondial du DGM. Les indicateurs des projets nationaux seront inclus dans le Rapport semestriel du programme pour cette période.

**Résultat 2.1:** Les PAPL dans les pays membres et non membres du FIP ont un rôle accru dans le FIP et d'autres processus REDD+.

**Indicateur :** Pourcentage de participants de PAPL aux activités régionales et internationales de renforcement des capacités du DGM ayant un rôle accru dans le FIP et d'autres processus REDD+, avec répartition par sexe

repartment par sexe			
Périodicité des rapports : Annuelle		Type d'indicateur : Spécifique	
Remarques	Au cours de l'examen du	ı Cadre de Suivi et de notification du DGM, il a été	
	déterminé que le suivi de	e cet indicateur personnalisé par le projet ne serait	
	pas rentable. Il sera retir	é en attente de l'approbation du Cadre des résultats	
	révisé qui contiendra des données plus détaillées sur la façon dont le Projet		
	mondial du DGM renford	e les rôles des participants. Un indicateur de	
	remplacement a été indiqué ci-dessous pour montrer comment les		
	participants aux échanges du DGM ont participé à des instances politiques et		
	de prise de décision importantes relatives à la foresterie durable et à l'action		
	climatique. Le cadre de suivi remanié sera mis à disposition, en attente de		
	son approbation, après la réunion du GSC en avril 2018.		

**Indicateur de remplacement :** Pourcentage de participants à l'Échange du DGM qui ont assisté à une conférence de la CCNUCC ou qui ont joué un rôle de leadership dans un projet du DGM depuis leur participation à un échange

Périodicité des rapports : Annuelle		Type d'indicateur : Spécifique	
	Au 30/06/2017	Au 31/12/2017	
Hommes	50,00 % (33/66)	58,62 % (51/87)	
Femmes	43,33 % (13/30)	52,38 % (22/42)	
Total	47,92 % (46/96)	56,59 % (73/129)	
Remarques			

**Produit 2.1.1:** Les représentants des PAPL aux niveaux régional et national ont renforcé leurs compétences et leurs connaissances des sujets politiques et techniques relatifs à REDD+.

**Indicateur :** Nombre de participants des PAPL dans les formations régionales et infrarégionales sur les sujets politiques et techniques relatifs à REDD+, avec répartition par sexe.

Périodicité des rapports : Semestriel		Type d'indicateur : Spécifique	
	Jusqu'en juin 2017	Juillet - décembre 2017	Cumul
Hommes	62	18	80
Femmes	25	8	33
Total	87	26	113
Remarques	Les participants à plusieurs échanges régionaux sont retirés du total pour éviter un double comptage		

**Produit 2.1.2 :** La présence des PAPL dans le processus de la CCNUCC est renforcée par la formation et la coordination par le DGM des participants des PAPL avant et après la COP.

Fréquence des rapports :					
requence des rapports.	Semestre	participent aux événements de la CCNUCC, avec répartition par sexe  Fréquence des rapports : Semestriel  Type d'indicateur : Spécifique			
	Jusqu'en juin 2017	Juillet - décembre 2017	Cumul		
Hommes	18	18	24		
	8	11	13		
Femmes					
Total	*	29	37		
Remarques		et à décembre reflètent tous	·		
		nt assisté à la COP23 ; les d			
		lui avaient déjà été comptab	ilises pour cet indicateur		
Décultet 2.2 . L'échange	au cours des périodes p		ráccouy do DADL ouy		
		sances et la promotion des i			
	al aboutissent a des activ	rités communes et à des allia	ances entre organisations		
de PAPL.	ivitás/alliamasa aváása avá	saa k la mlata farma mandial	a imbánuambum vála da		
leadership des PAPL.	ivites/ailiarices creees gra	ice à la plate-forme mondial	e integrant un roie de		
Périodicité des rapports :	Annualla	Type dindicatour Coécifi	aug. Evigó par la		
remodicite des rapports .	Annuelle	Type d'indicateur : Spécifi Banque mondiale	que - Exige pai la		
	Jusqu'en juin 2017	Juillet - décembre 2017	Cumul		
Total	11	9	20		
Remarques		s pays pilotes du FIP – Pa	nel sur le régime		
1			ner our re regime		
	foncier dans les programmes forestiers - Réunion des pays pilotes du FIP - Café des connaissances				
	• •	•			
		s pilotes du FIP - Panel su			
	·	e par la mobilisation des p	arties prenantes		
	<ul> <li>Réunion pré-COP</li> </ul>				
	<ul> <li>Panel de haut niv</li> </ul>	eau avec les négociateur	s sur les opportunités		
	et les priorités lié	es à la Plate-forme de par	tage des		
	connaissances de	e PAPL			
	- Enseignements ti	rés de programmes clima	tiques innovants		
	renforçant le rôle	des peuples autochtones	s et des communautés		
	locales				
	- Plate-forme de pa	artage des connaissances	des PAPL et CDN:		
	•	J			
		•			
	·				
	mise en œuvre				
		t leadership des peuples			
		t leadership des peuples e e sur les forêts – Progrès			
	<ul> <li>Plate-forme de partage des connaissances des PAPL et CDN : une force de changement en profondeur pour relever le niveau d'ambition et développer l'inclusion des acteurs non étatiques</li> <li>Perspectives africaines sur la Plate-forme des PAPL : Exemples de participation de multiples parties prenantes pour la prochaine</li> </ul>				

**Produit 2.2.1:** Les expériences issues des sous-projets de pays DGM sont transmises à l'échelon international et partagées avec les PAPL d'autres pays.

**Indicateur :** Nombre de produits d'information élaborés par les bénéficiaires de dons du DGM et/ou les autres bénéficiaires, présentés au cours des événements d'échange de connaissances au niveau régional et/ou mondial.

Périodicité des rapports : Semestriel		Type d'indicateur : Spécifique - Exigé par la		
		Banque mondiale		
	Jusqu'en juin 2017	Juillet - décembre 2017	Cumul	
Nombre d'outils de	35	15	50	
connaissances				
présentés au cours des				
échanges du DGM				
Remarques	Échange régional Afriqu	e 2017		
	- Livret de l'échange			
	- Séance technique	: Accord de Paris		
	- Séance technique	: Cacao climato-intelligent		
	- Séance technique	: Analyse du réseau du DGM en Afrique		
	Échange mondial 2017			
	Livret de l'échang	je		
	- Séance technique	: Accord de Paris		
	- Séance technique	: Dialogue de facilitation et (	GST	
	- Présentation géné	rale des CDN, situation et co	onseils supplémentaires	
	- Forêts et CDN			
	- Contribution des P	APL aux CDN		
	- Plate-forme des PA	APL		
	Infographie			
	- Échanges de conn	naissances du DGM		
	- Gouvernance mon	ndiale du DGM		
	- DGM et parité hom	nme-femme		
	- Plate-forme des PA	\PL		

**Produit 2.2.2 :** Les PAPL des pays membres et non membres du FIP bénéficient d'opportunités accrues pour partager leurs expériences et leurs apprentissages à l'échelle internationale, ce qui permet d'élargir la portée du DGM.

**Indicateur :** Pourcentage des participants aux activités d'apprentissage et de partage des connaissances appartenant aux programmes REDD+ et à des pays autres que les pays pilotes du FIP.

Périodicité des rapports : Semestriel		Type d'indicateur : Spécifique - Exigé par la	
		Banque mondiale	
Au 30/06/2017		Juillet - décembre 2017	Cumul
Nombre issus de pays	37	3	40
non membres du FIP			
Total des participants	97	33	130
Pourcentage	38,1 %	9,1 %	30,8 %
Remarques	Les participants à plusieurs échanges sont retirés du total pour éviter un		
	double comptage		

**Produit 2.2.3 :** La plate-forme web de Partage des connaissances du DGM au niveau mondial fournit aux PAPL du monde entier des ressources de connaissances et des opportunités de discussion.

Indicateur : Nombre de vues et de téléchargements des ressources internationales postées sur la plate-

		mondial		
Périodicité des rapports : Semestriel Type d'indicateur : Spécifique				
	Jusqu'en juin 2017	Juillet - c	lécembre 2017	Cumul
Vues	Ne s'applique pas	Ne s'app	lique pas	Ne s'applique pas
Téléchargements	Ne s'applique pas	Ne s'app	lique pas	Ne s'applique pas
Remarques	Les progrès réalisés dan	s le dével	oppement de la P	late-forme de partage
	des connaissances du DGM ont été interrompus en attendant la confirmation			
	d'un financement supplémentaire. Le Projet mondial du DGM gère plusieurs			
	,			des comptes de réseaux
	sociaux et MailChimp. Le			sont présentées dans
	l'indicateur suivant pour			
Produit 2.2.3: La plate-fo	orme web de Partage des	connaissaı	nces du DGM au r	niveau mondial fournit
aux PAPL du monde entie	er des ressources de conn	aissances	et des opportunit	és de discussion.
Indicateur de remplacem	<b>ient :</b> Indicateurs variés de	e l'efficacité	é de la présence d	du Projet mondial du
DGM sur le web				
Périodicité des rapports	: Semestriel	Type d'ir	<b>ndicateur :</b> Spécifi	que
	Jan - Juin 2017	Juillet - c	lécembre 2017	Cumul
Visites du site web	2 662	3 093		11 935
Nombre de pages vues	6 190	7 381		26 988
sur le site web				
Vues des tweets sur	14 691	32 046		51 476
Twitter				
Ouvertures du bulletin	1349	1022		2 371
d'information				
Remarques		•		
Produit 3.2.2: Le Projet r	nondial du DGM traite cor	rectement	les différends qu	i sont transmis au Comité
de pilotage international	du DGM.			
Indicateur : Pourcentage	des différends liés à la mi	se en œuv	re du DGM qui so	ont transmis au Comité de
pilotage international et s	ont réglés			
Périodicité des rapports	: Semestriel	Type d'i	<b>indicateur :</b> Spéci	fique
	Jusqu'en juin 2017		En décembre 20	017
Nombre de différends	0		1	
au niveau mondial –				
résolus				
Nombre de différends	1		1	
au niveau mondial –				
total				
Pourcentage	0 %		100 %	
Remarques			l	
<u> </u>	nes de suivi et de notificati	on axés su	ır l'apprentissage	sont en place et
opérationnels pour le Pro				
	de Dannarte d'avancemen	t samastri	als du Programme	du DGM achevés et
Indicateur : Pourcentage	de Rapports d'avancemen	it semestin	eis du i rogramme	du Doivi delleves et
	orévus, incluant les informa		_	
transmis dans les délais p		ations sur l	es progrès accom	

	Jusqu'en juin 2017	Juillet - décembre 2017	Cumul
Nombre de rapports de	3	1	4
programme soumis			
dans les délais			
Nombre de rapports de	3	1	4
programme exigibles			
Pourcentage	100 %	100 %	100 %
Remarques			

**Produit 3.3.1:** Les Projets nationaux du DGM fournissent au Comité de pilotage international des informations précises dans les délais prévus sur la progression du projet vers la réalisation des résultats.

Indicateur : Pourcentage de Rapports d'avancement semestriels des Projets nationaux du DGM achevés et transmis dans les délais prévus, incluant les informations sur les progrès accomplis dans le sens des indicateurs de résultats, les enseignements tirés et les difficultés rencontrées.

Périodicité des rapports : Semestriel		Type d'indicateur : Spécifique	
	Jusqu'en juin 2017	Juillet - décembre 2017	Cumul
Nombre de rapports	42	14	56
nationaux soumis dans			
les délais			
Nombre de rapports de	42	14	56
programme exigibles			
Pourcentage	100 %	100 %	100 %
Remarques			

**Produit 3.3.2 :** Le Projet mondial du DGM fournit au Comité de pilotage international des informations précises et dans les délais prévus sur la progression de l'ensemble du Programme du DGM vers la réalisation des résultats.

Indicateur : Pourcentage de Rapports semestriels du Projet mondial du DGM achevés et transmis dans les délais prévus, incluant les informations sur les progrès accomplis dans le sens des indicateurs de résultats, les enseignements tirés et les difficultés rencontrées

Périodicité des rapports : Semestriel		Type d'indicateur : Spécifique	
	Période précédente	Période en cours	Cumul
Nombre de rapports de	3	1	4
programme soumis			
dans les délais			
Nombre de rapports	3	1	4
mondiaux exigibles			
Pourcentage	100 %	100 %	100 %
Remarques			

# Annexe B : Avancement du Plan de travail pendant la troisième année

#### Sous-composante 1:

Apprentissage, sensibilisation et partage des informations à l'échelle mondiale

## Exercice 2018 Trimestre

(Juillet - Septembre)

Exercice 2018
Trimestre 2
(Octobre - Décembre)

**Produit 1.1:** Organiser des échanges de formation internationaux, régionaux et infrarégionaux pour favoriser l'apprentissage des participants à partir de projets réussis de communautés/peuples autochtones dans le cadre du programme REDD+. Ces ateliers porteront par exemple sur le partage des avantages, la mesure des gaz à effet de serre, les solutions agricoles intelligentes par rapport au climat et d'autres enjeux identifiés par le GSC

1.1.1. Réaliser un échange de 5 jours au cours de la deuxième et de la cinquième année dans chacune des trois régions du FIP (Afrique, Asie, Amérique latine), qui se tiendra dans un pays du FIP (choisi par le GSC) et ciblera des représentants techniques des groupes de PAPL chargés de comprendre et d'analyser certains enjeux pertinents, ainsi que des leaders/négociateurs des PAPL ayant besoin de conseils/d'une assistance sur certains sujets techniques. Le contenu de l'échange intégrera les enseignements tirés de l'application de compétences techniques dans de projets REDD+ existants et dans les expériences de PAPL qui participent à ces projets. Une quinzaine de représentants de chaque région participeront aux formations pendant toute la durée du projet, notamment des représentants de chaque pays du FIP et d'organisations régionales de PAPL, y compris de pays intéressés non membres du FIP. La liste des participants sera établie avec l'avis des NSC des pays du FIP dans la région. (Le lieu sera déterminé dans le cadre du processus de planification stratégique.)

La GEA du DGM, en coordination avec Solidaridad (la NEA du DGM Ghana), a organisé l'Échange régional Afrique à Kumasi, au Ghana, du 28 au 31 août 2017.
L'échange a accueilli 34 représentants (23 hommes/11 femmes) des PAPL de 10 pays (9 d'Afrique + Népal)

La GEA du DGM a commencé les préparatifs pour le prochain Échange Asie (Indonésie–février 2018) et l'échange Amériques (Péroujuin 2018), notamment la coordination avec les NEA et les réseaux régionaux.

1.1.2. Confier à un réseau ou une alliance régionale de poids tels que le Foro Indígena de Abya Yala en Amérique latine, l'Asian Indigenous Peoples Pact (AIPP) ou le Comité de coordination des peuples autochtones d'Afrique (IPACC) pour l'organisation d'une rencontre régionale d'organisations de peuples autochtones et diffuser les acquis des échanges régionaux de formation mentionnés au point 1.1.1; communiquer sur les progrès et les résultats des activités du DGM; recueillir des commentaires et des suggestions sur les questions de politique et la position des PAPL sur ces questions en préparation de la réunion stratégique mondiale décrite au point 1.2.3. Il sera fait appel à	L'Échange régional Afrique du DGM a été organisé en coordination avec les réseaux régionaux, notamment des représentants du Comité de coordination des peuples autochtones d'Afrique (IPACC) et de l'Alliance internationale des peuples autochtones et tribaux des forêts tropicales (IAITPTF).	Coordination avec les réseaux régionaux et internationaux autour de l'Échange mondial, notamment avec la COICA, le FIPACC, l'AIPP et l'IPACC.  Coordination initiale avec les réseaux régionaux pour les échanges régionaux à venir en Asie et en Amérique latine
un ou plusieurs conseillers techniques experts du sujet traité.		
<b>1.1.3.</b> Rédiger des rapports sur le déroulement et les résultats de l'échange et le présenter au NSC de chaque pays dans chaque région.	Préparation des rapports des Échanges régionaux Amérique latine et Afrique du DGM	Achèvement des rapports pour l'Échange régional Afrique et l'Échange mondial – maintenant disponibles sur le site web du Projet mondial du DGM
<b>1.1.4.</b> Transmettre aux chargés de liaison du NSC	Tous les documents des	Tous les documents des
et du GSC responsables de la communication le	échanges ont été fournis et	échanges ont été fournis et
matériel pédagogique et les présentations de	sont disponibles à la fois sur le	sont disponibles à la fois sur
l'atelier, en vue de leur publication sur le site web du DGM.	site web et sur demande.	le site web et sur demande.
Produit 1.2: Renforcer les capacités des organisation autochtones et de populations locales en leur donna l'initiative REDD+ et les changements climatiques, y conternationales et aux dialogues et processus de political de	nt les moyens de participer aux né compris des formations sur la partic tique internationale pertinents.	gociations portant sur
1.2.1. En combinaison avec le point 1.1.1. Organiser une séance de formation dans chaque région à l'intention des représentants des PAPL afin de les aider à mieux comprendre les processus de négociation, à acquérir des capacités de négociation et à saisir les thèmes centraux des négociations en cours. Parmi la liste de sujets abordés figureront (cette liste variera en fonction de l'état d'avancement des négociations): le financement de REDD+, l'agriculture, les avantages non liés au carbone, etc.	Au cours de l'Échange régional Afrique, des séances techniques animées par des experts ont été organisées sur : - L'Afrique et la participation à l'Accord de Paris - Le renforcement des réseaux régionaux de PAPL dans la région Afrique - Le cacao climato-intelligent au Ghana - Les enseignements tirés du DGM dans les pays africains	Au cours de l'Échange mondial, le Projet mondial du DGM a accueilli des experts des PAPL qui ont animé des séances techniques sur les thématiques suivantes:  - Rôle du FIPACC dans les négociations de la CCNUCC  - Renforcement des réseaux de PAPL - Recommandations pour le point de l'ordre du

plate-forme des PAPL

1.2.2. Parallèlement aux points 1.1.1 et 1.2.3, organiser des séances de formation avec des experts techniques et des négociateurs pour apprendre à créer des équipes de négociation efficaces afin de contribuer efficacement aux processus liés au climat, sur la base de conseils techniques avisés d'experts des peuples autochtones.	Soutien en nature : Les coprésidents du GSC ont participé aux négociations organisées et financées par CI, mettant en avant le travail de Ciaran O'Faircheallaigh, un expert en négociation dans le monde autochtone.	Fourniture d'une aide pendant toute la durée de l'Échange mondial et de la COP pour la participation aux négociations de la CCNUCC.  Séances techniques et séances d'information quotidiennes sur les négociations de la COP à destination de la délégation du DGM.
		Au cours de l'Échange mondial, la GEA du DGM a animé des séances techniques sur les thèmes suivants :
		- Principes de base de la CCNUCC
		- Contributions déterminées au niveau national
		- Processus de dialogue de facilitation et bilan mondial de la CCNUCC.
1.2.3. Organiser un échange mondial de 3 jours une fois par an, 2 à 3 mois avant chaque Conférence des parties (COP) de la CCNUCC, afin de partager les enseignements tirés d'autres initiatives mondiales de soutien à la participation des PAPL à REDD+ et de donner aux PAPL l'occasion d'adopter des positions concertées sur les sujets clés à négocier, ainsi que de rédiger des documents de prise de position en conséquence : la GEA fournira aux dirigeants des PAPL l'expertise technique et stratégique nécessaire pour les aider à élaborer leurs propres positions sur les politiques. Elle assurera la liaison avec des organisations/institutions partenaires du monde entier qui soutiennent elles aussi la participation	Préparations pour l'Échange mondial du DGM 2017 qui se tiendra immédiatement avant la COP23 de la CCNUCC au début novembre à Bonn, en Allemagne.	Préparation et mise en œuvre de l'Échange mondial du DGM 2017, organisé immédiatement après la COP 23 à Bonn, avec notamment la participation de 14 dirigeants des PAPL venant de 11 pays différents, la préparation de séances techniques et la coordination de deux tables rondes, visant à préparer toutes les personnes présentes à participer efficacement à la COP 23

des PAPL aux négociations sur le climat, afin d'inclure des partenaires et des pays non membres du FIP pour accroître la coordination des positions

des PAPL.

REDD+ avec les organismes d'investissement, les ONG, les donateurs et les organismes de l'ONU en vue d'obtenir des appuis supplémentaires pour accroître la participation des équipes techniques et négociatrices des réseaux régionaux et mondiaux de PAPL aux réunions de la CCNUCC (l'objectif étant qu'au moins 5 personnes par région bénéficient du soutien des mécanismes de financement existants). La Composante mondiale du DGM aidera financièrement au moins 2 personnes par région pour leur permettre de participer à la Conférence des Parties de la CCNUCC ou aux activités intersessions.

Préparation à la participation du GSC à la COP23 de la CCNUCC

Préparation et soutien à la participation des membres du GSC et d'autres dirigeants des PAPL à la COP 23 au travers de séances techniques ciblées, d'événements parallèles visant à mettre en avant les perspectives des PAPL et des points réguliers pour tenir tous les intervenants au courant des dernières actualités.

Coordination et collaboration avec l'IPACC, la CEESP de l'UICN, Ford, le FIPACC, le secrétariat de la CCNUCC, la présidence de la COP 23, les négociateurs de la CCNUCC

partage des informations à l'occasion de la
Conférence des Parties à la CCNUCC pour
communiquer sur les activités du DGM et recevoir
davantage de commentaires à leur sujet
(représentants de la GEA et du GSC participant à la
COP et à l'événement en collaboration avec les
délégués/observateurs subventionnés)

Coordination, préparation et soumission des propositions d'événements parallèles à la COP23 de la CCNUCC; Soumission du DGM pour l'Initiative approuvée pour la présidence de la COP23

Événements parallèles du DGM à la COP 23 :

- Table ronde:
   Opportunités et priorités pour la Plateforme de partage des connaissances de PAPL.
- Plate-forme de partage des connaissances des PAPL et CDN: une force de changement en profondeur pour relever le niveau d'ambition et soutenir l'inclusion des acteurs non étatiques
- Perspectives africaines sur la Plate-forme des PAPL : Exemples de participation de multiples parties prenantes pour la prochaine mise en œuvre

Connaissances et leadership des peuples autochtones dans l'action climatique sur les forêts – Avancées et enseignements tirés du DGM.

**1.2.6.** Assurer la coordination préalable à la Conférence des Parties (COP) à la CCNUCC. Organiser et animer une séance de formation d'une demi-journée juste avant la COP, destinée aux participants autochtones et issus des populations locales, en vue de renforcer leurs capacités de négociation, ainsi que d'actualiser leurs connaissances sur des thèmes clés et sur les questions en cours de négociation. Le public visé comprend les PAPL subventionnés par le FIP ainsi que d'autres délégués ou observateurs des PAPL intéressés, issus de pays non membres du FIP et qui participent à la COP. (La formation aura lieu dans le pays où se tient la COP annuelle : première année au Pérou, deuxième année à Paris, années suivantes à confirmer)

Préparation de l'Échange mondial du DGM qui se tiendra immédiatement avant la COP23 et qui sera utilisé pour coordonner la participation des PAPL à la COP23

Le Projet mondial du DGM a fourni un appui technique à la coordination préalable à la COP de la CCNUCC au travers de l'Échange mondial, la coordination avec le FIPACC avant la COP 23 et une coordination quotidienne pour soutenir le processus de lancement de la plate-forme des PAPL.

Les membres du GSC ont participé à la journée de travail sur la stratégie du FIPACC pour la COP 22. 1.2.7. Publier les comptes rendus des échanges et Élaboration d'un plan de Le Projet mondial du DGM a publié plusieurs documents les documents/rapports pertinents liés aux communication pour faciliter le négociations des Conférences annuelles des partage d'informations sur le de communication consacrés Parties à la CCNUCC sur le site web du DGM et les DGM lors de la COP23 de la à la participation du DGM à la diffuser à travers les canaux de communication CCNUCC et en lien avec celle-COP et aux avancées des existants. priorités des PAPL, notamment des publications d'activités, des infographies et trois articles de blog sur le site web, une page web dédiée présentant le calendrier de la COP 23, une importante couverture sur les réseaux sociaux et un bulletin d'information spécialement consacré aux avancées obtenues à la COP 23 avec l'aide du DGM.

**Produit 1.3 :** Créer un recueil d'expertise adaptée au contexte culturel en vue de son utilisation par les PAPL à l'échelle mondiale, sous la forme, entre autres, d'études de cas, de modèles de pratiques « de pointe » ou prometteuses, de centres de liaison pour partager des idées sur des thèmes ou des enjeux particuliers, ainsi que d'outils en ligne de mise en réseau des connaissances

**1.3.1.** Créer et entretenir une base de données faisant office de réservoir de connaissances, hébergée sur le portail d'apprentissage en ligne du site web du DGM, qui donne accès aux informations existantes sur les PAPL, les changements climatiques, les forêts et REDD+, ainsi qu'aux supports de formation et à la conception des formations destinées aux PAPL.

Plusieurs documents et rapports, dans toutes les langues disponibles, ont été ajoutés au site web du Projet mondial du DGM.
Développement de la plateforme de connaissances complète mise en attente par le GSC à Brasilia en avril 2017

Les documents et rapports du DGM, dans toutes les langues disponibles, ont été ajoutés au site Web du projet mondial du DGM; le développement de la plateforme de connaissances complète a été mis en suspens par le GSC à Brasilia en avril 2017

1.3.2. Suivant les priorités des équipes stratégiques des PAPL et d'après les commentaires des NSC et du GSC, élaborer des clips vidéos et d'autres supports numériques d'apprentissage sur trois ou quatre thèmes liés aux changements climatiques, aux forêts et à REDD+ afin d'élargir la mobilisation et de sensibiliser d'autres organisations et communautés de PAPL. Activité éventuellement liée aux travaux des bénéficiaires dans les pays du FIP. Les vidéos seront également publiées sur le portail d'apprentissage en ligne du site web du DGM.

Coordination avec le DGM Brésil pour la diffusion d'une vidéo de l'Échange Amérique latine en portugais avec des sous-titres anglais Entretiens réalisés avec Idrissa Zeba et Manuel Aldrete, membre du GSC ; les vidéos seront éditées et mises à disposition au cours des prochains mois

**Produit 1.4:** Renforcer les partenariats et les réseaux régionaux et mondiaux de PAPL pour promouvoir le dialogue et l'apprentissage au sein de ces partenariats/réseaux et entre ceux-ci, ainsi que pour encourager le dialogue, l'apprentissage et l'interaction avec des institutions et des organismes clés, tels que la Banque mondiale et d'autres Banques multilatérales de développement (BMD), l'ONU-REDD, la CCNUCC, l'UNPFII, des gouvernements donateurs, des ONG et des organismes de formation orientés vers les PAPL, les mesures de sauvegarde sociale et environnementale, les forêts et REDD+.

<b>1.4.1.</b> À travers un processus de consultation	Analyse continue des réseaux	
auprès des NSC et des réseaux régionaux et	cartographiés à travers des	
mondiaux de PAPL, élaborer et mettre en œuvre	exercices participatifs au cours	
une méthode d'évaluation pour définir les besoins	des échanges du DGM	
prioritaires et les principales carences au sein des		
réseaux de PAPL existants, ainsi qu'entre ces	Soutien en nature : Analyse	
réseaux pour a.) répondre aux besoins des PAPL	participative des réseaux	Analyse en cours des cartes
liés aux forêts et à REDD+ sur le plan des politiques,	sociaux des réseaux	de réseaux élaborées
de leur mise en œuvre, de la recherche, des	autochtones d'Asie en	pendant les échanges du
capacités et de la communication ; b.) repérer les	collaboration avec l'AIPP et la	DGM, parallèlement à
enjeux et les opportunités associés à	NEFIN. Activité financée par	l'analyse des réseaux sociaux
l'élargissement de la participation des réseaux	CI. Rapport à compléter au	menée avec l'AIPP et la
régionaux aux alliances mondiales ; c.) repérer les	prochain trimestre avec	NEFIN. Publication des
enjeux et les opportunités associés à	l'analyse en cours.	rapports d'analyses de
l'élargissement de l'adhésion des organisations		réseaux des Échanges du
locales de PAPL aux réseaux régionaux ; d.)		DGM en cours.
encourager la création/l'enregistrement officiel de		
nouvelles organisations de PAPL ; et e.) créer des		
transferts d'informations ascendants, descendants		
et transversaux entre les réseaux et partenariats		
régionaux, ainsi qu'entre les réseaux régionaux et		
mondiaux.		
<b>1.4.2.</b> Sous-traiter à des organisations de PAPL la		Étendue des travaux sur le
réalisation d'évaluations sur les besoins et carences		soutien de l'AIPP au
associés au renforcement des réseaux de PAPL.		renforcement des réseaux
		régionaux du DGM mise en
		attente.
<b>1.4.3.</b> Parallèlement aux formations régionales	Enquêtes de feed-back	
décrites au point 1.1.1, organiser une séance de	réalisées pendant l'Échange	
travail avec les équipes techniques et négociatrices	Afrique du DGM.	
des PAPL pour renforcer les processus de		Enquêtes de feed-back
communication et de rétroaction au sein des		réalisées pendant l'Échange
alliances/réseaux régionaux et s'atteler aux défis		mondial du DGM.
identifiés lors de l'évaluation mentionnée au point		
1.4.1 pour élargir la portée et l'efficacité des réseaux		
de PAPL.		
<b>1.4.4.</b> Proposer aux NSC de commander une étude	Préparation de l'étude de cas	
de cas par pays sur la participation des PAPL aux	sur le GRM du DGM.	
mécanismes de REDD+. Les thèmes pourraient		Étudo do oso sur la CDM di
notamment porter sur : la participation des parties		Étude de cas sur le GRM du
prenantes aux comités nationaux de REDD+, la		DGM présentée aux
participation à la mise en œuvre des systèmes		membres du GSC au cours
d'information relatifs aux mesures de sauvegarde,		de la réunion de décembre ;
la participation aux négociations de l'ONU sur la		publication de l'étude de cas
politique climatique. Il sera demandé aux NSC de		sur le GRM attendue au
collaborer et de soutenir la réalisation d'autres		prochain trimestre.
études à l'échelle nationale, menées par des		
organisations autochtones.		
3	l .	

et les Comités de pilotage nationaux à l'élaboration d'un recueil de meilleures pratiques concernant le travail avec les PAPL dans le cadre des projets REDD+, d'après les travaux réalisés auprès des organisations/alliances régionales et mondiales de PAPL, les études de cas et les expériences associées à la Composante nationale du FIP-DGM et les études de cas nationales proposées au point 1.4.4

Préparation d'études de cas sur la parité hommes-femmes au DGM

Étude de cas sur la parité hommes femmes au sein du DGM présentée aux membres du GSC pendant la réunion de décembre Coordination avec le Conseiller des CIF chargé de la parité hommes femmes. Publication d'une étude de cas sur la parité hommes femmes attendue au prochain trimestre.

**Produit 1.5 :** Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication et de sensibilisation afin de garantir la coordination et la cohérence des communications et du partage d'informations entre les pays pilotes du FIP, ainsi qu'avec d'autres pays et partenaires non membres du FIP et d'autres publics cibles à l'échelle mondiale

**1.5.1.** Mettre en place une équipe mondiale chargée de la communication du DGM composée du chargé de liaison pour les communications dans chaque pays et d'un chargé de liaison pour les communications au GSC, en coordination avec le GSC, les NSC et les NEA.

Coordination accrue entre les agences d'exécution depuis le lancement de l'équipe mondiale chargée de la communication (GCT) lors de la réunion de la NEA au trimestre précédent. Poursuite de la consolidation et de la coordination prévues pour le prochain trimestre

Renforcement de la coordination entre les agences d'exécution depuis le lancement de l'équipe mondiale chargée de la communication, en particulier avec le CIF-UA, le Brésil, le Mexique, le Ghana et le Pérou.

Poursuite du développement du concept de la GCT, avec notamment un groupe WhatsApp qui devrait être lancé au cours du trimestre prochain pour continuer à simplifier les communications sur le programme du DGM.

4E3 Aux câtée de l'équire respediels aboutés de	Miss à jour du Plan de	
<b>1.5.2.</b> Aux côtés de l'équipe mondiale chargée de	Mise à jour du Plan de	
la communication et avec la participation des	communication du DGM pour	
NEA/NSC et des partenaires mondiaux, élaborer et	la 3 <sup>e</sup> année pour tenir compte	
présenter une stratégie exhaustive de	du renforcement de la	
communications et de sensibilisation au DGM,	coordination avec les projets	La Duaist manualial du DCM a
assortie de protocoles de communication mondiaux	nationaux du DGM en matière de suivi, de notification et de	Le Projet mondial du DGM a continué à renforcer la
et spécifiques aux pays. Cette stratégie comprendra la création d'un site web et d'un	communication; création de	
	· ·	coordination avec les projets nationaux, conformément au
système de partage des informations et des connaissances en ligne, ainsi qu'un système	l'équipe de communication de la GEA et élaboration d'un	plan de communication du
destiné au partage des apprentissages, des	calendrier de communication	DGM pour la troisième
expériences et des rapports du DGM tout au long	pour faciliter une utilisation	année ; les contributions des
du mandat de ce dernier. L'élaboration de cette	plus stratégique des canaux	pays sont en train d'être
stratégie de communication et de sensibilisation	de communication et une	intégrées dans le calendrier
sera coordonnée par le chargé de liaison pour la	planification avancée autour	des communications du
communication de la GEA.	des événements clés ;	projet mondial du DGM,
Communication de la OLA.	réunions hebdomadaires pour	utilisé pour planifier
	discuter des besoins de	l'ensemble des activités de
	communication du Projet	communication.
	mondial du DGM ; préparation	
	de documents de	
	communication, infographies	
	et documents d'appui.	
<b>1.5.3.</b> Organiser chaque trimestre une réunion	Coordination continue avec	
virtuelle de l'équipe mondiale chargée des	tous les membres de la GCT	
communications (GCT)	pour l'élaboration des rapports	Réunion de communication
	du programme et des rapports	hebdomadaire de la GEA et
	annuels et la préparation du	coordination régulière avec
	matériel de communication, y	tous les membres de la GCT
	compris les bulletins	pour l'élaboration d'articles et
	d'information, les publications	de supports de
	sur les activités et les	communication, notamment
	campagnes dans les réseaux	de bulletins d'information,
	sociaux ; conférences	d'articles sur les activités et
	téléphoniques avec le DGM	de campagnes dans les
	Brésil et le DGM Pérou sur le	réseaux sociaux
	soutien aux efforts de	
	communication et la	
AFA For callabrated	coordination de ces derniers	Danisa de la composição
<b>1.5.4.</b> En collaboration avec les chargés de liaison		Poursuite de la coordination
pour la communication du NSC, effectuer une évaluation des besoins en communication au sein		avec les membres de la GCT sur le renforcement de la
du pays pour déterminer les besoins et les		présence numérique du
capacités techniques associés à Internet dans		DGM, notamment conseils au
		DGM, notamment conseils au DGM Ghana sur la
chaque pays, et pour mettre en place des termes de référence pour la conception du site web. Le		préparation d'un site web sur
chargé de liaison pour la communication de la GEA		le DGM, ainsi qu'une
mettra au point une méthode d'enquête avec les		coordination active entre les
consultants mentionnés au point 2.2.7.		projets DGM sur les réseaux
Solication inclined ad point 2.2.7.		sociaux
	ĺ.	Journal

1.5.5. Coordonner une approche commune et	Poursuite de la coordination	Poursuite de la coordination
fournir des orientations pour l'élaboration des	avec les projets nationaux du	avec les projets nationaux du
stratégies de communication et de sensibilisation	DGM afin de faire apparaître	DGM afin de démontrer une
spécifiques aux pays (en mettant notamment en	une plus grande cohérence	plus grande cohérence dans
place un protocole de recueil de contenus pour le	dans les messages clés et les	les messages clés et les
site web du DGM)	supports de communication	supports de communication
		La GEA a développé une
		stratégie concernant les
		messages sur la COP 23 et
		un document destiné à la
		délégation du DGM.
<b>1.5.6.</b> Faire appel à une société de conseil pour		
concevoir et mettre au point le site web du DGM (y		
compris les portails des pays) conformément à la		
stratégie de communication et de sensibilisation.		
1.5.7. Maintenance annuelle du site web	La GEA du DGM assure la	La GEA du DGM assure la
	maintenance du site web et	maintenance du site web et
	l'actualisation des contenus du	l'actualisation des contenus
	site.	du site.
<b>1.5.8.</b> Fournir, de façon continue, des conseils sur	Meilleure intégration des	Fourniture d'un soutien
les techniques, les méthodes et les outils web, et	informations et des actualités	constant pour renforcer la
conseiller l'équipe mondiale chargée de la	des projets nationaux du DGM	présence du DGM sur le web,
communication ainsi que les équipes/prestataires	sur le site web du Projet	avec notamment feed-back
chargés de la communication dans les pays du FIP.	mondial du DGM afin	sur la conception du site
	d'accroître la fréquentation du	web, collaboration sur les
	site et d'améliorer le ciblage	réseaux sociaux et
	des messages clés	amélioration de la
		coordination sur la
		couverture de tous les sujets
		importants au niveau national
<b>1.5.9.</b> En partenariat avec un membre de chaque	Les informations sur les	Les informations sur les
NSC en tant que chargé de liaison pour la	activités antérieures et à venir	activités antérieures et à
communication, créer et gérer une base de	du DGM, avec une inclusion	venir du DGM, avec une
données exhaustive des activités du DGM, des	de plus en plus importante des	intégration de plus en plus
outils de connaissances, des événements et des	activités des projets nationaux	importante des activités des
résultats. Le site accueillera par ailleurs des	du DGM, sont disponibles sur	projets nationaux du DGM,
produits axés sur le savoir/la formation tirés des	le site web mondial du DGM et	disponibles sur le site web
activités de renforcement des capacités et des	sur demande.	mondial, sous la forme de
institutions. Superviser la maintenance continue et		rapports semestriels et sur
la mise à jour des contenus du site web du DGM.	E	demande
Sous-composante 2 :	Exercice 2018 Trimestre	FY18 Q2
Fourniture d'une assistance technique et	1	(October – December)
de services de secrétariat au GSC	(Juillet - Septembre)	
Produit 2.1 : Comité Mondial de Pilotage créé et opé	rationnel	
2.1.1. Mettre en place le Comité Mondial de	Activité terminée avant cette	
Pilotage en collaboration avec la Banque mondiale	période de référence.	
1	periode de reference.	
et le Comité de transition du DGM.	•	
et le Comité de transition du DGM. <b>2.1.2.</b> Élaborer et présenter le Règlement intérieur	Activité terminée avant cette	
	•	

2.1.3. Faciliter la mise en place des Comités de	Soutien aux processus du	Fourniture d'un soutien et
pilotage nationaux (NSC) le cas échéant, en	Comité de pilotage intérimaire	d'information aux processus
collaboration avec le Comité de transition du DGM	au Guatemala et au Népal	des Comités de pilotage
et les Agences d'exécution nationales (NEA).		intérimaires au Népal, en
		Équateur et au Guatemala
<b>2.1.4.</b> Rédiger et présenter un rapport sur la mise		
en place du GSC.		
<b>2.1.5.</b> Préparer et organiser les réunions annuelles	Préparatifs en vue de la	
du GSC, notamment les services de traduction, la	réunion des coprésidents du	
préparation des supports et les aspects logistiques	GSC à Bonn en novembre	Réunion des coprésidents du
pour une vingtaine de participants dans un lieu		GSC à Bonn en novembre
central.		pour faire le point sur les
		avancées et le statut des
		décisions prises par le GSC à
		Brasilia
		Réunion d'examen à mi-
		parcours du DGM avec
		quatre membres du GSC
		organisée en décembre. La
		réunion a également travaillé
		sur la préparation d'un plan
		de travail pour l'exercice
		2019 et la coordination pour
		la prochaine réunion annuelle
		du GSC en avril.
2.1.6. Présenter un rapport sur les travaux de	Réunions de suivi avec le GSC	Point sur les décisions prises
chaque réunion annuelle du GSC.	sur les avancées par rapport	au cours de la précédente
	aux décisions prises à Brasilia	réunion annuelle du GSC
		présenté aux membres du
		GSC présents à l'échange
		mondial de novembre et à la
		réunion d'examen à mi-
		parcours de décembre
		parcours de décembre

2.1.7. Faciliter la mise en place de groupes de	Animation de la réunion des	
2.1.7. Faciliter la mise en place de groupes de travail pour mener à bien le travail du GSC.	Animation de la reunion des coprésidents du GSC au siège de CI en juillet pour démarrer le mandat des coprésidents nouvellement élus et lancer le plan de travail de l'exercice 2018 de la GEA; soutien en nature: collaboration avec CI sur l'initiative AmeriGEOSS de la NASA relative aux peuples autochtones et à la gestion des terres, permettant d'obtenir un soutien ciblé pour le Mexique, l'Équateur et le Pérou (proposition approuvée le 4 octobre); préparation des critères pour les honoraires; mises à jour et suivi avec le Sous-comité en charge du GRM; suivi des recommandations du plan de travail de la réunion du Souscomité en charge du budget à Bonn (mai 2017)	Les membres du groupe de travail sur la durabilité du GSC ont mobilisé les donateurs et les négociateurs au cours de la COP 23.  Les coprésidents du GSC et le Sous-comité en charge du budget ont fourni un feedback sur le plan de travail et le budget pour l'exercice 2019.  Les membres participant à l'Examen à mi-parcours ont fourni des recommandations sur tous les domaines de l'examen du projet mondial qui doit être réalisé par la Banque mondiale.  Les membres du groupe de travail du GSC sur la durabilité ont défini des priorités pour un financement supplémentaire au cours des réunions de décembre d'examen mi-parcours du GSC.  Le Sous-comité chargé de la résolution des différends a rétroactivement classé un différend de Côte d'Ivoire comme résolu au mois de décembre.
<b>2.1.8.</b> Effectuer des tâches administratives,	La GEA fournit un appui	La GEA fournit un appui
recueillir des informations, réaliser des études et	administratif permanent au	administratif permanent au
d'autres travaux demandés par le GSC.	GSC et aux projets nationaux	GSC et aux projets nationaux
	du DGM.	du DGM, ainsi qu'un soutien
		au partenariat
		d'apprentissage du DGM
		actuellement mis en œuvre par ITAD.
2.1.9. Équipement, licences	Fournis selon les besoins.	Fournis selon les besoins

**Produit 2.2:** Sensibilisation assurée et alliances/collaborations mises en place avec des partenaires mondiaux travaillant sur des enjeux/mécanismes similaires, afin de renforcer les capacités et les initiatives des PAPL visant à améliorer leur participation aux processus REDD+.

<b>2.2.1.</b> En marge de la réunion annuelle du GSC,	Aucune activité au cours de ce	
organiser des réunions d'information annuelles	trimestre	
avec les partenaires mondiaux (FPCF, ONU-REDD,		
Programme de microfinancement du FEM, UNPFII,		
etc.) afin de communiquer les objectifs/résultats du		A
DGM et de définir les synergies et les possibilités		Aucune activité au cours de
de collaboration, de multiplier les possibilités de		ce trimestre
financement conjoint et de coordonner les		
domaines communs de soutien en faveur des PAPL		
dans REDD+, les négociations liées au climat et les		
initiatives y afférentes.		
2.2.2. En collaboration avec les partenaires	Aucune activité au cours de ce	
mondiaux identifiés et participants au point 1.3.1,	trimestre	
mettre au point un mécanisme conjoint de		Aucune activité au cours de
transmission annuelle des informations pour		ce trimestre
divulguer les répercussions des initiatives de		
soutien aux organisations et réseaux de PAPL.		
2.2.3. Les membres de la GEA et/ou du GSC	Élaboration et diffusion de la	Participation du GSC/de la
participent à des événements mondiaux et	position du DGM sur la	GEA à la réunion du Sous-
régionaux clés liés aux objectifs du DGM pour faire	politique des PA du FVC ;	comité du FIP en décembre,
mieux connaître le DGM, partager des informations	préparation et participation à	notamment lancement du
sur les priorités du DGM et des PAPL, développer	un dialogue informel sur la	rapport annuel
l'apprentissage et améliorer l'accès à la prise de	Plate-forme des PAPL au	
décisions sur le climat et la politique REDD+ et les	Canada ; préparatifs en vue de	
questions connexes relatives aux PAPL.	la participation de la GEA/du	
	GSC à la COP23 de la	
	CCNUCC en novembre,	
	incluant la coordination pour	
	les événements parallèles du	
	DGM ; appui technique de la	
	GEA à l'Unité administrative	
	des CIF (CIF AU) et	
	participation à la réunion des	
	pays pilotes du FCPF/FIP en	
	RDP lao en septembre 2017 ;	
	première réunion avec l'ITAD,	
	qui va diriger le Partenariat	
	d'apprentissage CIF-DGM.	

traitement des plaintes à l'échelle mondiale

2.3.1. Faciliter le Mécanisme de résolution des	Le Projet mondial du DGM	Г
différends et la procédure de traitement des	continue d'assurer le suivi des	
plaintes définis au point IV du Cadre de directives	différends au niveau du	
opérationnelles du DGM	programme, dont la plupart	
operationnelles du DGM	ont été résolus efficacement	Le Projet mondial du DGM
		continue d'assurer le suivi
	au niveau national.	des différends au niveau du
	Planification pour la discussion sur le différend de Côte	programme, dont la plupart
	d'Ivoire au cours de l'Échange	ont été résolus efficacement
	•	au niveau national. Le
	régional Afrique du DGM	différend de Côte d'Ivoire de
	annulée et remplacée par une	juillet 2016 a été classé
	résolution nationale ;	rétroactivement comme
	conférences téléphoniques	résolu, suite à la suspension
	avec le DGM RDC et le DGM	temporaire des activités du
	Pérou pour discuter des	DGM et à la dissolution du
	mécanismes de résolution des	comité intérimaire du projet
	différends et identifier les	
	principaux points à partager	
	avec d'autres projets	
	nationaux	
<b>2.3.2.</b> Établir et administrer le Sous-comité du GSC	Planification pour la	
en charge des réclamations ; créer un système	participation du GSC à la	Le Sous-comité du GSC a
d'envoi de commentaires et de plaintes à l'intérieur	discussion sur le différend de	publié une déclaration en
du site web du DGM permettant leur suivi.	Côte d'Ivoire à l'Échange	décembre 2007 confirmant la
	régional Afrique du DGM	résolution du différend en
	annulée et remplacée par une	Côte d'Ivoire.
<b>Produit 2.4 :</b> Fournir une orientation et des conseils r	résolution nationale	érar las connecisaments et las
expériences partagées pour s'assurer que les pays p		
directives opérationnelles applicables.	notes da i ii Benenelant da Bom i	especient a tout moment les
<b>2.4.1.</b> Faciliter et mettre en œuvre un processus	Aucune activité au cours de ce	
d'examen des Directives opérationnelles du DGM	trimestre	
sous la direction de la Banque mondiale et du GSC,		Aucune activité au cours de
afin de les adapter/modifier le cas échéant pour le		ce trimestre
bon déroulement des travaux et pour obtenir les		de annesa e
résultats escomptés.		
<b>2.4.2.</b> Assurer la liaison avec le GSC, les NEA, les	Activité terminée avant ce	Les coprésidents du GSC et
NSC et la Banque mondiale avant la première	trimestre.	les membres des Sous-
réunion annuelle du GSC afin de recueillir des		comités chargés du budget
commentaires et suggestions concernant la		et de la durabilité ont donné
révision des Directives opérationnelles du DGM.		des informations sur les
The state of the s		recommandations de la GEA
		devant être communiquées
		au cours des prochaines
		réunions du GSC concernant
		le processus de GRM
		mondial et le Cadre des
		résultats du DGM
<b>2.4.3.</b> Présenter les Directives opérationnelles	Aucune activité au cours de ce	Aucune activité au cours de
	trimestre	ce trimestre
révisées du DGM à la Banque mondiale et au GSC.		

<b>2.4.4.</b> Fournir des orientations aux NEA et aux NSC	Facilitation de l'échange de	
pour les aider à adapter les Directives	manuels opérationnels entre	
opérationnelles du DGM au contexte de leur pays.	le DGM Pérou et le DGM	
Dans sa section réservée aux membres du	Burkina Faso et des	
DGM/FIP, le site web du DGM permettra d'échanger	discussions associées pour	
des méthodes/opportunités/enjeux.	coordonner les pratiques ;	
	orientations fournies selon les	
	besoins ; élaboration du site	
	web complet et de la plate-	
	forme de connaissances en	
	attente	
Produit 2.5 Renforcement à long terme du leadersh	ı nip des PAPL : la GEA œuvrera aux	c côtés du GSC pour mettre en
place un programme de bourses à l'intention des PAI	PL dans la deuxième et la troisièm	e année du DGM en vue
d'offrir une formation approfondie en leadership à un	(e) jeune leader autochtone ou iss	su(e) d'une population locale,
dans le cadre de la Composante mondiale.		
2.5.1. Mettre en place et gérer le programme de	Aucune activité au cours de ce	Aucune activité au cours de
bourses pour la formation en leadership.	trimestre	ce trimestre
Produit 2.6 : Apporter conseils et soutien aux NSC et	NEA	
<b>2.6.1.</b> Soutenir les processus de pays DGM pour	Soutien aux processus du	
mettre en place des NSC et sélectionner des NEA,	Comité de pilotage intérimaire	
en incluant les visites de terrain nécessaires (en	au Guatemala et au Népal	
collaboration avec les chargés de liaison DGM	Partage d'expérience sur le	
Banque mondiale au niveau national et mondial).	processus du NSC avec	
	l'Équateur lors de la réunion	
	des pays pilotes du FIP ;	
	coordination avec la Banque	
	mondiale et l'Unité	
	administrative des CIF sur la	
	demande d'honoraires du	
	GSC ; préparation des	
	événements parallèles du	
	DGM au cours de la réunion	
	des pays pilotes du FIP en	
	RDP lao	
	Participation du GSC à la	
	réunion des pays pilote du FIP.	
	Événements du DGM à la	
	réunion des pays pilotes du	
	FIP:	
	-Expérience liée au régime	
	foncier dans les forêts et les	
	programmes forestiers	
	- « Café des connaissances »	
	- Renforcement de l'action	
	climatique par la mobilisation	
	des parties prenantes	
	aco partico prenantes	

<b>2.6.2.</b> Organiser une réunion de planification et de	Rapport sur la réunion de la	Coordination du suivi et des
coordination des NEA pour définir les cadres et les	NEA de juin 2017 et	rapports en préparation du
processus de suivi, de notification, de	coordination continue avec les	prochain rapport semestriel.
communications et de résolution des différends.	participants	
Sous-composante 3 :	<b>Exercice 2018 Trimestre</b>	FY18 Q2
Planification, suivi et notification	1	(October – December)
	(Juillet - Septembre)	
<b>Produit 3.1 :</b> Adoption et application de la stratégie s	-	de la Composante mondiale
du DGM, élaborée en tenant compte des contribution		-
<b>3.1.1.</b> Élaborer un plan stratégique sur 5 ans pour la	Ajustement des priorités et	
mise en œuvre de la composante mondiale du	des projections du plan de	
DGM, en tenant compte des contributions et	travail pour le 1 <sup>er</sup> et le 2 <sup>e</sup>	
suggestions des NEA et des NSC des huit pays	trimestre de l'exercice 2018	
pilotes du FIP participant au DGM, ainsi que de		
l'UNPFII et de partenaires/réseaux mondiaux		
possédant des intérêts ou des initiatives connexes.		
Examiner ce plan et le réviser conjointement avec		
le plan de travail et le processus budgétaire		
annuels.		
<b>3.1.2.</b> Mettre au point et adopter un processus de	Soutien de la GEA au groupe	
liaison et de rétroaction avec les NSC sur la	de référence de l'ITAD ;	
stratégie provisoire complète sur 5 ans, avant de la	informations et détails	
présenter à la Banque mondiale et au GSC.	supplémentaires demandés à	
	la CIF AU	
<b>3.1.3.</b> Élaborer et présenter le plan de travail	Examen du plan de travail et	Planification initiale du plan
annuel et le budget de la Composante mondiale du	du budget annuels avec les	de travail et du budget de la
DGM pour avis de « non-objection » par la Banque	coprésidents du GSC au cours	quatrième année, notamment
mondiale et approbation par le GSC. (Coût inclus au	de la réunion de lancement de	débats sur les priorités pour
point 3.1.1)	l'exercice fiscal 2018 ; suivi de	un financement
	la demande d'honoraires du	supplémentaire, le cas
	GSC par la Banque mondiale	échéant
Produit 3.2: Liaison permanente et position commu		
les NSC des huit pays pilotes du FIP, afin de respecte		DGM
<b>3.2.1.</b> Organiser chaque trimestre une réunion	La coordination avec les NEA	
virtuelle avec les NEA des huit pays pilotes du FIP	s'est renforcée après la	
et en faire rapport, afin d'évaluer les progrès	création de la GCT au cours de	La Duaist magnetial du DCM a
réalisés, de discuter des problèmes et des solutions	la réunion des NEA du	Le Projet mondial du DGM a poursuivi le renforcement de
possibles, ainsi que de faire part des succès et des	trimestre précédent. Meilleure	sa coordination avec les NEA.
défis rencontrés, tout en alimentant l'ordre du jour	intégration des activités et des	notamment avec celles du
des réunions annuelles du GSC ou des groupes de travail éventuellement créés.	résultats des projets nationaux dans les communications du	DGM Ghana, du Mexique et
u avan eventuenement crees.	Projet mondial du DGM ;	du Mozambique, qui figurent
	coordination avec les projets	parmi les projets DGM les
	nationaux du DGM pour la	plus récents.
	préparation du rapport	plas recents.
	semestriel du programme et	
	du rapport annuel	
	ad rapport armaci	

<b>3.2.2.</b> En partenariat avec le GSC et les NSC/NEA,	Collecte des données sur les	A studiostics du
élaborer un cadre commun de suivi composé	indicateurs des projets	Actualisation du cadre de
d'indicateurs communs pour évaluer les progrès	nationaux du DGM pour le	suivi en cours avec
dans la réalisation des objectifs globaux du DGM.	rapport semestriel du	l'approbation du GSC et en
	programme du DGM ;	coordination avec les NEA;
	poursuite de l'amélioration du	devra faire l'objet d'un
	Cadre S&N, des instructions et	examen par le GSC au cours
	des outils selon les besoins	de la réunion d'avril 2018
3.2.3. Établir un cadre commun de présentation de	Utilisation d'un cadre commun	La GEA a commencé à
rapports pour réaliser le suivi des progrès, garantir	de notification pour	préparer un Cadre de suivi et
la circulation de l'information et favoriser le partage	l'élaboration du rapport	une boîte à outils actualisés
des connaissances.	semestriel du programme du	afin de renforcer le suivi des
	DGM et du rapport annuel ; le	avancées du DGM au niveau
	cadre continue d'être ajusté	programmatique, en mettant
	en fonction des besoins	l'accent sur l'intégration des
		données des indicateurs
		dans la présentation globale
		des avancées du DGM
<b>Produit 3.3 :</b> compiler et communiquer les résultats		
<b>3.3.1.</b> Présenter au GSC des rapports semestriels	Préparation et soumission du	Planification pour le prochain
sur le déroulement des activités du DGM, y compris	rapport du Programme du	rapport semestriel du
des activités de la GEA et des NEA, après avoir	DGM en coordination avec les	programme, notamment
obtenu un avis de « non-objection » de la Banque	projets nationaux du DGM	coordination avec les projets
mondiale (échéance : 75 jours après la fin du		nationaux, en cours
semestre de notification).		,
<b>3.3.2.</b> Préparer et présenter des rapports	Préparation et soumission du	Préparatifs pour le rapport
semestriels à la Banque mondiale sur les aspects	Rapport du Projet mondial du	semestriel du Projet mondial
fiduciaires et techniques du programme de la	DGM	de décembre 2017,
composante mondiale.		notamment révision du
		calendrier des rapports
<b>3.3.3.</b> Préparer un rapport annuel sur le DGM et le		
	Préparation et soumission du	Finalisation, traduction,
présenter au GSC après avoir obtenu un avis de	rapport annuel du DGM en	*
non-objection de la Banque mondiale, selon le	rapport annuel du DGM en coordination avec les projets	Finalisation, traduction, publication et lancement du rapport annuel du DGM, qui
non-objection de la Banque mondiale, selon le format et les délais convenus avec la Banque	rapport annuel du DGM en coordination avec les projets nationaux du DGM, le GSC, la	publication et lancement du rapport annuel du DGM, qui
non-objection de la Banque mondiale, selon le	rapport annuel du DGM en coordination avec les projets nationaux du DGM, le GSC, la Banque mondiale et les CIF/le	publication et lancement du rapport annuel du DGM, qui est disponible sur le site web
non-objection de la Banque mondiale, selon le format et les délais convenus avec la Banque mondiale.	rapport annuel du DGM en coordination avec les projets nationaux du DGM, le GSC, la Banque mondiale et les CIF/le FIP	publication et lancement du rapport annuel du DGM, qui
non-objection de la Banque mondiale, selon le format et les délais convenus avec la Banque mondiale.  3.3.4. Présenter au GSC le rapport final sur les	rapport annuel du DGM en coordination avec les projets nationaux du DGM, le GSC, la Banque mondiale et les CIF/le FIP Aucune activité au cours de ce	publication et lancement du rapport annuel du DGM, qui est disponible sur le site web
non-objection de la Banque mondiale, selon le format et les délais convenus avec la Banque mondiale.  3.3.4. Présenter au GSC le rapport final sur les activités de la Composante mondiale après avoir	rapport annuel du DGM en coordination avec les projets nationaux du DGM, le GSC, la Banque mondiale et les CIF/le FIP	publication et lancement du rapport annuel du DGM, qui est disponible sur le site web
non-objection de la Banque mondiale, selon le format et les délais convenus avec la Banque mondiale.  3.3.4. Présenter au GSC le rapport final sur les activités de la Composante mondiale après avoir obtenu un avis de « non-objection » de la Banque	rapport annuel du DGM en coordination avec les projets nationaux du DGM, le GSC, la Banque mondiale et les CIF/le FIP Aucune activité au cours de ce	publication et lancement du rapport annuel du DGM, qui est disponible sur le site web du projet mondial du DGM
non-objection de la Banque mondiale, selon le format et les délais convenus avec la Banque mondiale.  3.3.4. Présenter au GSC le rapport final sur les activités de la Composante mondiale après avoir obtenu un avis de « non-objection » de la Banque mondiale. (Échéance : 45 jours à compter de la fin	rapport annuel du DGM en coordination avec les projets nationaux du DGM, le GSC, la Banque mondiale et les CIF/le FIP Aucune activité au cours de ce	publication et lancement du rapport annuel du DGM, qui est disponible sur le site web du projet mondial du DGM
non-objection de la Banque mondiale, selon le format et les délais convenus avec la Banque mondiale.  3.3.4. Présenter au GSC le rapport final sur les activités de la Composante mondiale après avoir obtenu un avis de « non-objection » de la Banque mondiale. (Échéance : 45 jours à compter de la fin des activités).	rapport annuel du DGM en coordination avec les projets nationaux du DGM, le GSC, la Banque mondiale et les CIF/le FIP  Aucune activité au cours de ce trimestre	publication et lancement du rapport annuel du DGM, qui est disponible sur le site web du projet mondial du DGM
non-objection de la Banque mondiale, selon le format et les délais convenus avec la Banque mondiale.  3.3.4. Présenter au GSC le rapport final sur les activités de la Composante mondiale après avoir obtenu un avis de « non-objection » de la Banque mondiale. (Échéance : 45 jours à compter de la fin des activités).  3.3.5. Traduire l'ensemble des rapports dans les	rapport annuel du DGM en coordination avec les projets nationaux du DGM, le GSC, la Banque mondiale et les CIF/le FIP  Aucune activité au cours de ce trimestre  Tous les rapports du DGM ont	publication et lancement du rapport annuel du DGM, qui est disponible sur le site web du projet mondial du DGM
non-objection de la Banque mondiale, selon le format et les délais convenus avec la Banque mondiale.  3.3.4. Présenter au GSC le rapport final sur les activités de la Composante mondiale après avoir obtenu un avis de « non-objection » de la Banque mondiale. (Échéance : 45 jours à compter de la fin des activités).  3.3.5. Traduire l'ensemble des rapports dans les langues du programme et les imprimer le cas	rapport annuel du DGM en coordination avec les projets nationaux du DGM, le GSC, la Banque mondiale et les CIF/le FIP  Aucune activité au cours de ce trimestre  Tous les rapports du DGM ont été ou sont en train d'être	publication et lancement du rapport annuel du DGM, qui est disponible sur le site web du projet mondial du DGM  Aucune activité au cours de ce trimestre
non-objection de la Banque mondiale, selon le format et les délais convenus avec la Banque mondiale.  3.3.4. Présenter au GSC le rapport final sur les activités de la Composante mondiale après avoir obtenu un avis de « non-objection » de la Banque mondiale. (Échéance : 45 jours à compter de la fin des activités).  3.3.5. Traduire l'ensemble des rapports dans les langues du programme et les imprimer le cas échéant. Les rapports seront publiés dans la	rapport annuel du DGM en coordination avec les projets nationaux du DGM, le GSC, la Banque mondiale et les CIF/le FIP  Aucune activité au cours de ce trimestre  Tous les rapports du DGM ont été ou sont en train d'être traduits en français, en	publication et lancement du rapport annuel du DGM, qui est disponible sur le site web du projet mondial du DGM  Aucune activité au cours de ce trimestre  Tous les rapports du DGM
non-objection de la Banque mondiale, selon le format et les délais convenus avec la Banque mondiale.  3.3.4. Présenter au GSC le rapport final sur les activités de la Composante mondiale après avoir obtenu un avis de « non-objection » de la Banque mondiale. (Échéance : 45 jours à compter de la fin des activités).  3.3.5. Traduire l'ensemble des rapports dans les langues du programme et les imprimer le cas échéant. Les rapports seront publiés dans la section du site web du DGM réservée aux	rapport annuel du DGM en coordination avec les projets nationaux du DGM, le GSC, la Banque mondiale et les CIF/le FIP  Aucune activité au cours de ce trimestre  Tous les rapports du DGM ont été ou sont en train d'être traduits en français, en espagnol et en portugais et	publication et lancement du rapport annuel du DGM, qui est disponible sur le site web du projet mondial du DGM  Aucune activité au cours de ce trimestre  Tous les rapports du DGM ont été traduits en français,
non-objection de la Banque mondiale, selon le format et les délais convenus avec la Banque mondiale.  3.3.4. Présenter au GSC le rapport final sur les activités de la Composante mondiale après avoir obtenu un avis de « non-objection » de la Banque mondiale. (Échéance : 45 jours à compter de la fin des activités).  3.3.5. Traduire l'ensemble des rapports dans les langues du programme et les imprimer le cas échéant. Les rapports seront publiés dans la	rapport annuel du DGM en coordination avec les projets nationaux du DGM, le GSC, la Banque mondiale et les CIF/le FIP  Aucune activité au cours de ce trimestre  Tous les rapports du DGM ont été ou sont en train d'être traduits en français, en espagnol et en portugais et sont/seront disponibles sur le	publication et lancement du rapport annuel du DGM, qui est disponible sur le site web du projet mondial du DGM  Aucune activité au cours de ce trimestre  Tous les rapports du DGM ont été traduits en français, en espagnol et en portugais
non-objection de la Banque mondiale, selon le format et les délais convenus avec la Banque mondiale.  3.3.4. Présenter au GSC le rapport final sur les activités de la Composante mondiale après avoir obtenu un avis de « non-objection » de la Banque mondiale. (Échéance : 45 jours à compter de la fin des activités).  3.3.5. Traduire l'ensemble des rapports dans les langues du programme et les imprimer le cas échéant. Les rapports seront publiés dans la section du site web du DGM réservée aux	rapport annuel du DGM en coordination avec les projets nationaux du DGM, le GSC, la Banque mondiale et les CIF/le FIP  Aucune activité au cours de ce trimestre  Tous les rapports du DGM ont été ou sont en train d'être traduits en français, en espagnol et en portugais et sont/seront disponibles sur le site web mondial du DGM.	publication et lancement du rapport annuel du DGM, qui est disponible sur le site web du projet mondial du DGM  Aucune activité au cours de ce trimestre  Tous les rapports du DGM ont été traduits en français, en espagnol et en portugais et sont disponibles sur le site

### Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales (DGM) Quatrième rapport d'avancement semestriel sur la mise en œuvre du Projet mondial - 1er janvier au 30 juin 2017

<b>3.4.1.</b> Audit annuel des états financiers du Projet	Coordination pour l'audit	Rapport d'audit annuel du
mondial	annuel du projet	DGM achevé et présenté à la
		Banque mondiale

## Annexe C : Commentaires du Comité de pilotage international

Au 31 juin 2017, le Comité de pilotage international était constitué des membres suivants :

Brésil - João Nonoy Krikati

Burkina Faso – Idrissa Zeba (coprésident)

Congo, République démocratique du - Kapupu Diwa Mutimanwa

Congo, République du - Guy Moussele-Diseke

Ghana - Hayford Duodu

Indonésie - Mina Setra (coprésidente)

Mexique - Manuel Aldrete

Mozambique - Daniel Maúla

Pérou – Marilen Puquio Arturo & Jamner Manihuari Curitima (représentants en alternance)

Pays non membres du FIP - Grace Balawag

La GEA du DGM a soumis ce rapport en anglais, en espagnol, en français et en portugais au GSC pour examen et commentaires le 22 février 2017. Leurs commentaires figurent ci-dessous :