Mecanismo de Doação Dedicado a Povos Indígenas e Comunidades Locais

Projeto Global de Aprendizagem e Intercâmbio de Conhecimentos

7º Relatório Semestral de Progresso

Abrangendo de Primeiro de julho a 31 de dezembro de 2018

Este relatório foi elaborado pela Conservation International, como a Agência Executora Global do Projeto Global de Aprendizagem e Intercâmbio de Conhecimento do Mecanismo de Doação Dedicado a Povos Indígenas e Comunidades Locais (DGM), para ser apresentado ao Banco Mundial e ao Comitê Gestor do DGM Global.

Este relatório foi originalmente preparado em inglês e traduzido. Em caso de qualquer discrepância, a versão em inglês prevalecerá.

Enviado ao Banco Mundial no dia sexta-feira, 1 de março de 2019

Contato:

Luis Barquin
Diretor Geral
Agência Executora Global do DGM
Conservation International
2011 Crystal Drive, Suite 600
Arlington, VA 22202

Telefone: +1 (703) 341 2437

E-mail: lbarquin@conservation.org

Comitê Gestor Global

Idrissa Zeba (copresidente) Burkina Faso

Mina Setra (copresidente) Indonésia

Srewe Xerente Brasil

Delphine Ahoussi e Christophe Jogue Sare Costa do Marfim (Representação Alternada)

Kapupu Diwa Mutimanwa República Democrática do Congo

Hayford Duodu Gana

Manuel Aldrete México

Daniel Maúla Moçambique

Marilen Puquio Arturo e Lizardo Cauper Pezo Peru (Representação Alternada)

Guy Moussele-Diseke República do Congo

Grace Balawag Representante de País Não FIP (Filipinas)

Banco Mundial

Garo Batmanian - Líder da Equipe de Tarefas Meerim Shakirova

Agência Executora Global

Conservation International

Johnson Cerda

Luis Barquin

Adam Grider

Nathalia Penton

Siglas

AMAN	Aliança dos Povos Indígenas do Arquipélago (Indonésia)
CI	Conservation International
CIF	Fundos de Investimento em Clima
COICA	Coordenadoria de Organizações Indígenas da Bacia do Rio Amazonas
COP24	24ª Conferência das Partes da CQNUMC
DGM	Mecanismo de Doação Dedicado a Povos Indígenas e Comunidades Locais
DGM [País]	Projeto Nacional do DGM em [País]
DGM Global	Projeto de Aprendizagem e Troca de Conhecimentos do DGM Global
DGPA	Dinâmica de Grupos de Povos Indígenas
EO4IM	Observação da Terra para o Manejo de Terras Lideradas por Indígenas
FAO	Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação
FILAC	Fundo para o Desenvolvimento de Povos Indígenas da América Latina e Caribe
FIP	Programa de Investimento Florestal
GCF	Fundo Verde para o Clima
GEA	Agência Executora Global (do DGM Global)
GRM	Mecanismo de Reparação de Queixas
GSC	Comitê Gestor Global (do DGM Global)
IIPFCC	Fórum Internacional dos Povos Indígenas sobre Mudanças Climáticas
IPACC	Comitê Organizador de Povos Indígenas da África
PICL	Povos Indígenas e Comunidades Locais
UICN	União Internacional para a Conservação da Natureza
Plataforma LCIP	Plataforma de Comunidades Locais e Povos Indígenas (da CQNUMC)
CND	Contribuição Nacionalmente Determinada (CQNUMC)
NEA	Agência Executora Nacional (dos Países-Piloto do DGM)
NSC	Comitê Gestor Nacional (dos Projetos Nacionais do DGM)
PCCB	Comitê de Paris sobre Capacitação
REDD+:	Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal
SBSTA	Órgão Subsidiário de Assessoramento Científico, Técnico e Tecnológico
CQNUMC	Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima
UNPFII	Fórum Permanente da ONU sobre Questões Indígenas

Conteúdo

Si	glas .		ii
Sι	umári	o Executivo	1
1.	Pr	ojeto Global de Aprendizagem e Intercâmbio de Conhecimentos	2
2.	D	estaques do Projeto Global do DGM Julho a dezembro de 2018	4
3.	At	tividades do Projeto	5
	3.1.	Aprendizagem Global, Divulgação e Compartilhamento de Informações	5
	3.2.	Serviços Técnicos e de Secretaria	13
	3.3.	Planejamento, Monitoramento e Relatório	16
	3.4.	Atividades Futuras	18
4.	Pr	ogresso e Resultados	19
	4.1.	Progresso vs. Metas Propostas	20
	4.2.	Fortalecimento dos Órgãos de Governança Liderados por PICLs	21
	4.3.	Treinamento e Capacitação	24
	4.4.	Troca de Conhecimento e Aprendizagem	26
	4.5.	Fortalecimento de Redes e Alianças	28
	4.6.	Habilitando Soluções Locais Bem-Sucedidas para Expansão	31
5.	Re	esumo Financeiro	33
6.	Pr	ogresso do Plano de Trabalho	35
7.	Fe	eedback do Comitê Gestor Global	60

Sumário Executivo

O Projeto Global de Aprendizagem e Intercâmbio de Conhecimento do Mecanismo de Doação Dedicado a Povos Indígenas e Comunidades Locais (DGM Global) iniciou o quarto ano de seu período de implementação de cinco anos em julho de 2018.

Para demonstrar a eficácia do DGM em seus primeiros três anos, o projeto colocou uma ênfase maior no monitoramento e na comunicação dos resultados do projeto. Isso começou com o redesenho da estrutura de resultados do projeto, que agilizou a coleta e a relatoria de dados e levou ao desenvolvimento de uma pesquisa anual com os participantes do intercâmbio do DGM. Esta pesquisa forneceu uma melhor compreensão sobre o que os participantes valorizam nos intercâmbios do DGM e ajudou a informar o projeto dos intercâmbios, daqui para a frente, com mais foco na discussão e trabalho em rede com outros participantes e visitas locais aos subprojetos de PICLs em andamento nos países anfitriões dos intercâmbios regionais.

O contínuo apoio ao envolvimento de povos indígenas e comunidades locais com a Plataforma de Comunidades Locais e Povos Indígenas (LCIP) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (CQNUMC) tem sido um grande sucesso para o DGM no período abrangido por este relatório. Esse trabalho foi estabelecido pelo Comitê Gestor Global do DGM como uma das prioridades do projeto, pois é uma oportunidade de ter o conhecimento e as contribuições das comunidades reconhecidas pela CQNUMC. Desde que a Plataforma foi concebida sob o Acordo de Paris, o DGM continuou a apoiar sua operacionalização por meio da participação em diálogos informais, facilitando discussões entre os PICLs e as Partes, e fornecendo as informações mais recentes para representantes da comunidade durante os intercâmbios e por meio de comunicados online. Na COP24, a estrutura do Grupo de Trabalho Facilitador para a Plataforma foi decidida. Ela conta com representação igual entre as Partes e os representantes de PICLs. Esta decisão histórica foi anunciada para uma grande plateia em um evento paralelo da COP24, oferecido pelo DGM Global, a Conservação Internacional e o Governo da Costa Rica. Durante o evento, tanto o Banco Mundial como o Comitê Gestor Global também destacaram o DGM como um modelo para o acesso direto de PICLs ao financiamento climático, encorajando outras partes interessadas a ler o Relatório Anual do DGM 2018 e seguir seu exemplo.

Outro foco para o DGM Global foi a comunicação eficaz dos resultados do projeto e a conscientização sobre o DGM. O Relatório Anual de 2018 tem sido uma ferramenta importante para alcançar esse objetivo. Após a aprovação pelo Comitê Gestor Global e pelo Banco Mundial, o relatório foi anunciado durante a COP24 e compartilhado com várias partes interessadas e parceiros importantes, tanto em cópias digitais quanto impressas. O relatório foi particularmente bem recebido no Facebook, onde foi compartilhado 66 vezes, alcançando 6.648 pessoas. O relatório está disponível em inglês, espanhol, francês e português no link https://www.dgmglobal.org/ar18.

Conforme o DGM Global se prepara para seu último ano de implementação, o monitoramento e a comunicação eficazes só aumentarão em importância. Os povos indígenas e as comunidades locais são parceiros fundamentais para as soluções naturais do clima, e o apoio para sua inclusão e participação efetiva no manejo florestal sustentável nos níveis local, nacional e

internacional deve crescer nos próximos anos. Ao medir e compartilhar seus sucessos, esperamos que o financiamento adicional esteja disponível tanto dentro do DGM quanto para outros programas climáticos e florestais.

Projeto Global de Aprendizagem e Intercâmbio de Conhecimentos

O Mecanismo de Doação Dedicado a Povos Indígenas e Comunidades Locais (DGM) tem como objetivo permitir a participação plena e efetiva dos povos indígenas e comunidades locais (PICLs) em processos relacionados à Redução de Emissões de Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+) em escala local, regional e global. Entendendo que os PICLs gerenciam significativas áreas florestais de uma forma que fornece meios de subsistência ao mesmo tempo em que conserva as florestas, o DGM promove a participação de PICLs em projetos e processos de REDD+ como algo necessário para alcançar melhores benefícios climáticos e de subsistência.

Financiado pelo Programa de Investimento Florestal (FIP) do Fundo de Investimento Climático, com US\$ 80 milhões alocados para Países-Piloto em 14 países do FIP e um Projeto Global de Aprendizagem e Intercâmbio de Conhecimentos. A Conservation International foi selecionada por um processo de concorrência como a Agência Executora Global (GEA) para o Projeto Global do DGM.

O objetivo do Projeto Global é "organizar e facilitar o intercâmbio de conhecimentos, aprendizagem e capacitação em REDD+ e questões de Mudanças Climáticas em nível regional e global e reforçar as redes e alianças das organizações comunitárias por todas as regiões visando a aumentar a sua representação e voz nos fóruns políticos regionais e globais". O Projeto Global tem uma função guarda-chuva, promovendo o intercâmbio de conhecimento e a aprendizagem entre grupos comunitários nos países do DGM e em países que não são FIP. O projeto é dividido em três subcomponentes:

Subcomponente 1: Aprendizagem Global, Divulgação e Compartilhamento de Informações — Oficinas globais, regionais e sub-regionais realizados com representantes de PICLs sobre política e assuntos técnicos relacionados a REDD+; disseminação de informações culturalmente apropriadas e relevantes por meio de plataformas online e canais de rede; e divulgação global para parceiros relevantes.

Subcomponente 2: Assistência Técnica e Serviços de Secretariado para o GSC do DGM – Preparar e convocar Encontros Anuais do GSC; apoiar os membros do GSC em parcerias globais; criar oportunidades de liderança para PICLs; e gerir o Mecanismo de Reparação de Queixas em nível global.

Subcomponente 3: Planejamento, Monitoramento e Relatório — Executar o planejamento do DGM Global, bem como o monitoramento e os relatórios coordenados em todo o programa, incluindo os projetos nacionais e o Projeto Global, trabalhando em estreita parceria com os

Mecanismo de Doação Dedicado a Povos Indígenas e Comunidades Locais 7º Relatório Semestral de Progresso do Projeto Global: Primeiro de julho a 31 de dezembro de 2018

Comitês Gestores Nacionais (NSCs) por meio das Agências Executoras Nacionais (NEAs) de cada um dos projetos nacionais do DGM.

2. Destaques do Projeto Global do DGM Julho a dezembro de 2018



Patricia Dunne

Em agosto de 2018, a DGM Global publicou uma série de posts no blog sobre a posse da terra e outras questões prioritárias para comunidades nativas no Peru. Essas postagens no blog foram um grande sucesso para a presença on-line do projeto, gerando mais de 7.100 impressões no Twitter, alcançando mais de 1.200 usuários do Facebook e direcionando mais de 370 visitantes para o site somente em agosto.



Grace Balawag, do Comitê Diretivo Global do DGM, e Johnson Cerda, da Agência de Execução Global do DGM, visitaram em outubro a cidade de Cochabamba, na Bolívia, para participar de um diálogo informal sobre a Plataforma LCIP em preparação para a COP 24.



A DGM Global sediou sua terceira Bolsa Global de 30 de novembro a 1 de dezembro em Katowice, Polônia. No segundo dia do Intercâmbio, os participantes foram acompanhados pelo Comitê de Povos Indígenas para discutir as metas políticas dos povos indígenas.



O DGM prestou apoio aos povos indígenas e comunidades locais na COP 24, organizando eventos paralelos para compartilhar suas experiências, distribuindo informações sobre o DGM e fornecendo informações sobre eventos e negociações de interesse.

Page 10 Page 5 Page 7

3. Atividades do Projeto

3.1. Aprendizagem Global, Divulgação e Compartilhamento de Informações

Um dos principais objetivos do DGM Global é reunir os líderes-chave de PICLs, regionais e globais, regularmente. Ao fornecer essas oportunidades de interação em maior escala, o DGM Global incentiva o compartilhamento do conhecimento tradicional, a expansão e o fortalecimento de redes e o aprendizado personalizado de especialistas em áreas relevantes. Essas interações ocorrem tanto por meio de intercâmbios regionais e globais realizados pelo DGM, como por meio de apoio aos PICLs e organizações relevantes para participar de fóruns importantes para a formulação de políticas e tomada de decisões.

3.1.1. Intercâmbio Global de 2018 - Katowice, Polônia

O DGM Global realizou seu terceiro Intercâmbio Global entre os dias 30 de novembro a primeiro de dezembro de 2018 em Katowice, na Polônia, imediatamente antes da 24ª Conferência das Partes (COP24) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (CQNUMC). Os participantes do intercâmbio puderam se beneficiar da experiência de 18 membros de PICLs (incluindo 7 mulheres), os quais representavam 14 países e várias organizações e redes nacionais e regionais, incluindo a Abya Yala Network, o Comitê de Coordenação dos Povos Indígenas da África (IPACC), a Aliança dos Povos




Participantes do 3º Intercâmbio Global, realizado em Katowice, na Polônia, antes da COP24. Foto: DGM Global

Indígenas do Arquipélago (AMAN) e a Coordenadoria de Organizações Indígenas da Bacia do Rio Amazonas (COICA).

O intercâmbio abrangeu muitos tópicos, incluindo uma visão geral do CIF, FIP e DGM, uma introdução ao Acordo de Paris e as informações mais recentes sobre REDD+, mas o foco da reunião foi a preparação para os temas considerados mais relevantes aos povos indígenas e comunidades locais na COP24: a criação do Grupo de Trabalho Facilitador da Plataforma de Comunidades Locais e Povos Indígenas e o desenvolvimento do Programa de Trabalho do Acordo de Paris, ou 'Manual de Regras de Paris'.

Os participantes tiveram várias oportunidades de compartilhar seu próprio conhecimento e experiência sobre essas questões no primeiro dia do intercâmbio, incluindo um grupo que sobre

sua participação em uma conferência recente, em Weilburg, na Alemanha, com foco na inclusão social nos processos de REDD+. No segundo dia, os participantes foram acompanhados por membros do Fórum Internacional dos Povos Indígenas sobre Mudanças Climáticas (IIPFCC ou IP Caucus) para continuar os preparativos para a COP24 da CQNUMC. Ao todo, havia mais de 60 representantes de povos indígenas e comunidades locais de pelo menos 26 países.



Veja acima os 26 países representados no segundo dia do terceiro Intercâmbio Global do DGM, incluindo participantes que se juntaram a nós como parte do Fórum Internacional dos Povos Indígenas sobre Mudanças Climáticas (IIPFCC) para preparar seus posicionamentos sobre questões críticas para os PICLs na COP24.

Conforme os participantes se apresentavam, eles também destacavam algumas de suas prioridades para a próxima semana na COP24. Além da Plataforma de Comunidades Locais e Povos Indígenas, eles enfatizaram a necessidade de reconhecimento dos direitos dos povos indígenas e dos direitos humanos no Manual de Regras de Paris. Ainda no segundo dia, várias mulheres do Brasil chamaram a atenção para as preocupações sobre as recentes eleições nacionais e as atitudes de



O segundo dia do Intercâmbio Global de 2018 apresentou um painel de discussão com os membros do IP Caucus e representantes da Partes da CQNUMC. O painel discutiu as prioridades dos PICLs na COP24.

seu novo presidente em relação às florestas e povos indígenas, e sua decisão de não receber a COP25 no próximo ano.

3.1.2. COP24 da CQNUMC

Pelo quarto ano consecutivo, o DGM Global apoiou o envolvimento ativo dos povos indígenas na Conferência das Partes (COP) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (CQNUMC). Esse suporte se dá de várias formas e é coordenado por meio de comunicação contínua em um grupo do WhatsApp. Mais significativo ainda é o fato de que a Agência Executora Global forneceu um fluxo constante de informações, em todos os quatro idiomas do DGM, na agenda de cada dia, se concentrando em tópicos de particular relevância para os povos indígenas e comunidades locais. Essas informações foram compartilhadas por email, WhatsApp, Twitter e Facebook para atingir o maior público possível de contatos do DGM.

Vários membros dos comitês gestores e participantes do intercâmbio do DGM participaram de eventos paralelos e negociações durante a semana, contribuindo com seus conhecimentos e perspectivas para as discussões contínuas das questões mais importantes da COP24. Ao compartilhar cartões com códigos QR vinculados ao Relatório Anual do DGM de 2018 e compartilhar suas próprias experiências, eles também promoveram o DGM como um modelo de sucesso para o acesso direto dos povos indígenas ao financiamento climático, que pode apoiar as ambições de seus países sob o Acordo de Paris. Dois desses eventos paralelos foram organizados pelo DGM Global com parceiros-chave e ambos atraíram grandes audiências que demonstraram grande interesse no trabalho do projeto.

O DGM teve seu primeiro evento paralelo na quartafeira, dia 5 de dezembro, em colaboração com o Fórum Internacional dos Povos Indígenas sobre Mudanças Climáticas (IIPFCC) e a União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), o qual focou na importância da liderança dos povos



Os panelistas do evento paralelo do dia 5 de dezembro do DGM na COP24 compartilharam suas experiências com o DGM como um modelo para apoiar a liderança indígena em soluções climáticas natural. Foto: DGM Global

indígenas para soluções climáticas naturais. Este evento de três horas foi realizado no Hub de Capacitação do Comitê de Capacitação de Paris (PCCB). O painel foi moderado por Kristen Walker Painemilla, da Conservation International, e pela UICN, e contou com os seguintes oradores:

- Idrissa Zeba diretor executivo da Naturama uma ONG de conservação em Burkina Faso, presidente do Comitê Gestor Nacional do DGM de Burkina Faso e copresidente do Comitê Gestor Global do DGM
- Mina Setra mulher indígena Dayak da Indonésia, membro do Comitê Gestor Nacional do DGM da Indonésia e copresidente do Comitê Gestor Global do DGM
- Analia Tuxa mulher indígena Tuxa, cacique de sua comunidade e membro do Comitê Gestor Nacional do DGM Brasil
- Yunus Jefry Ukru homem indígena Molucano da Indonésia e membro do Comitê Gestor Nacional do DGM da Indonésia
- Marilen Puquio Arturo membro da Confederação das Nacionalidades Amazônicas do Peru (CONAP) e do Comitê Gestor Nacional do DGM Peru e do Comitê Gestor Global do DGM
- Richard Rubio membro da Associação Interétnica para o Desenvolvimento da Floresta Tropical Peruana (AIDESEP) e do Comitê Gestor Nacional do DGM Peru
- Paul Kanyinke Sena homem indígena Ogiek do Quênia e presidente do Comitê de Coordenação dos Povos Indígenas da África (IPACC)
- **Edna Kaptoyo** mulher indígena Pokot do Quênia e secretária executiva da Aliança Internacional dos Povos Indígenas e Tribais das Florestas Tropicais
- Hindou Oumarou Ibrahim mulher indígena Mbororo do Chade, fundadora da Associação das Mulheres Indígenas do Chade (AFPAT) e bolsista do programa Líderes Indígenas para a Conservação (Indigenous Leaders Conservation Fellow) da Conservation International
- Lola Cabnal mulher indígena Q'eqchi 'da Guatemala e vice-presidente do projeto Ak'Tenamit
- Johnson Cerda homem indígena Kichwa do Equador e diretor técnico da Agência Executora Global do DGM
- Andhika Praputra da Agência Executora Nacional do DGM da Indonésia

Representantes do PCCB destacaram-no como um dos eventos mais envolventes e se reuniram com membros da equipe do DGM Global para discutir futuras oportunidades de colaboração.

Na sexta-feira, dia 7 de dezembro, a Conservation International e o governo da Costa Rica realizaram outro evento paralelo sobre a Plataforma LCIP como uma força para a mudança transformadora da ambição dos países voltada para soluções climáticas naturais. O DGM Global ajudou a planejar este evento e foi apresentado como um modelo para o envolvimento dos povos indígenas e comunidades locais em atividades sobre a ação climática e o manejo florestal

sustentável. O *timing* deste evento ajudou a atrair uma grande multidão. O evento foi realizado imediatamente após uma decisão sobre a Plataforma LCIP ter sido tomada pelo Órgão Subsidiário de Assessoramento Científico, Técnico e Tecnológico (SBSTA) da CQNUMC, e o evento serviu como uma coletiva de imprensa informal sobre essa conquista. A maioria dos negociadores envolvidos na decisão estava presente, e Koko Warner e Chad Tudenggongbu, do Secretariado da CQNUMC, parabenizaram os negociadores e representantes dos povos indígenas por esse marco histórico.

A última seção do evento paralelo de sexta-feira focou no DGM. Idrissa Zeba, Copresidente do Comitê Gestor Global do DGM, destacou o sensacional avanço do DGM até agora e encorajou todos os presentes a ler o Relatório Anual do DGM 2018 e apoiar o acesso direto às finanças climáticas para povos indígenas e comunidades locais. O painel também foi acompanhado por Benoit Bosquet, Diretor de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Banco Mundial, que também felicitou o DGM por suas conquistas e o destacou como um ponto de virada positivo para as relações entre os povos indígenas e o Banco Mundial.

3.1.3. Suporte para o Webinário EO4IM

O DGM Global apoiou a preparação e disseminação de materiais sobre um webinário a ser oferecido pelo projeto Observação da Terra para o Gerenciamento de Terras Indígenas (EO4IM) em fevereiro de 2019.¹ O webinário incluirá palestras, estudos de caso e demonstrações para representantes de organizações de povos indígenas para aprender como os dados e ferramentas do EO4IM podem fornecer informações espaciais para o monitoramento de florestas, mapeamento e resposta a ameaças ao ecossistema. Esta informação foi compartilhada com os participantes do Intercâmbio 2018 do DGM Global e contatos na COP24, e um link para se inscrever no webinário será enviado a todos os participantes do intercâmbio do DGM no início de janeiro.

3.1.4. Comunicação e Divulgação

As comunicações do DGM no período coberto por este relatório foram guiadas pelo Plano de Comunicações do Quarto Ano do projeto, que foi adotado pelo Comitê Gestor Global na reunião anual que foi realizada em abril de 2018. O plano deu maior ênfase ao conteúdo em vídeo, acessibilidade em todos os idiomas do DGM e coordenação com os esforços de comunicação do Banco Mundial.

O DGM Global tem trabalhado para aumentar a quantidade e melhorar a qualidade do conteúdo em vídeo compartilhado pelo projeto. Um dos principais esforços tem sido a criação de um vídeo animado com uma visão geral do DGM, que será veiculado no site do DGM Global e compartilhado com os atuais e potenciais parceiros do projeto como uma introdução ao programa do DGM. O roteiro e o *storyboard* do vídeo foram concluídos, e se espera que o vídeo

¹ https://arset.gsfc.nasa.gov/land/webinars/GEO-EO4IM?utm source=social&utm medium=ext&utm campaign=eo4im

esteja disponível no próximo trimestre.

O DGM Global também compartilhou várias entrevistas com partes interessadas e outros vídeos nas redes sociais. Dois vídeos criados por Johnson Cerda destacando as questões-chave para povos indígenas e comunidades locais na COP24 em inglês² e espanhol³ foram bastante interessantes, bem como uma entrevista com Benoit Bosquet, Diretor do Banco Mundial para a Prática Global de Meio Ambiente e Recursos Naturais⁴.

O outro foco das comunicações do DGM foi aumentar a acessibilidade do site em francês, espanhol e português. O conteúdo do site só está disponível em inglês desde que foi lançado em 2015. A exceção está na publicação de vários documentos importantes nos idiomas do projeto e um widget do Google Tradutor na página do blog. Uma reformulação do site do projeto está em andamento e todas as suas páginas estarão disponíveis em todos os quatro idiomas do DGM. Espera-se que o novo site entre em funcionamento no próximo trimestre.

Em agosto, o DGM Global publicou três posts no blog⁵ 6 7 relacionados a questões de posse e titulação de terras indígenas no Peru, que era um dos principais focos do Intercâmbio das Américas de junho de 2018, realizado na região de Junín no país. Esses artigos repercutiram dentre as audiências do DGM, com um recorde de 644 visitantes únicas no site do projeto em agosto, em comparação com uma média de 404 por mês para o ano inteiro de 2018.

Em setembro de 2018, o DGM Global trabalhou com o pessoal do Banco Mundial para publicar e compartilhar notícias sobre o lançamento do DGM Moçambique ou 'MozDGM' no blog do projeto e nas redes sociais.⁸ A postagem foi escrita pelo pessoal do Banco Mundial em inglês e português e foi hospedada nos sites do Climate Investment Funds e do DGM Global.

² https://www.youtube.com/watch?v=zb7xNKVs4eY&t=23s

³ https://www.youtube.com/watch?v=3C3QtfUptFg&t=7s

⁴ https://www.youtube.com/watch?v=Y072MbkrtL8

⁵ https://www.dgmglobal.org/blog/2018/8/land-titling-food-sovereignty-and-climate-change-in-dgm-projects

 $^{^{6}\,\}underline{\text{https://www.dgmglobal.org/blog/2018/8/beyond-land-titling-supporting-sustainable-land-management-by-indigenous-peoples}$

⁷ https://www.dgmglobal.org/blog/2018/8/recognizing-indigenous-peoples-land-rights-is-critical-to-natural-climate-solutions

⁸ https://www.dgmglobal.org/blog/mozdgm-launch

Um dos principais objetivos de fim de ano das comunicações do DGM foi a publicação e divulgação do Relatório Anual do DGM de 2018. Depois de enviar o relatório ao Banco Mundial em 28 de setembro e receber aprovação em meados de outubro, o relatório foi traduzido para o francês, espanhol e português. A versão em inglês foi compartilhada no site do projeto no final de novembro, com as versões traduzidas adicionadas no início de dezembro. Cópias do Relatório Anual em inglês foram impressas e levadas para a Polônia para serem compartilhadas

com os principais interessados no Intercâmbio do DGM Global e na COP24, e os cartões QR com links para o site do projeto foram impressos e compartilhados com parceiros para distribuição, sendo que eles foram impressos nos idiomas do projeto. Entre a última semana de novembro e o final do ano, a página do Relatório Anual no site recebeu 145 visitantes e foi compartilhada 66 vezes no Facebook, alcançando mais de 6.648 pessoas e curtida ou adorada por 369 pessoas.



O site do DGM Global continuou a expandir seu alcance, com mais de 644 visitantes únicos em agosto

O DGM continuou a fortalecer sua presença digital no período deste relatório. O site

obteve uma média de 437 visitantes únicos por mês entre julho e dezembro, o que representa um aumento de 17,6% sobre a média de 371 visitantes únicos por mês entre janeiro e junho de 2018.

Esse crescimento também foi refletido nas impressões do Twitter para o período, com uma média de 17.616 impressões por mês – o que representa um aumento de 80% em relação ao período anterior e um aumento de 223% em relação ao mesmo período em 2017. O desempenho do DGM Global no Twitter foi particularmente forte em agosto (22.700 impressões), com a publicação de sua série de posts sobre posse da terra no Peru, e em dezembro (53.300 impressões), com a cobertura da COP24, a qual foi



A conta do DGM Global no Twitter continuou a crescer, atingindo uma média de 17.616 impressões por mês entre julho e dezembro, com picos em agosto (22.700) e dezembro (53.300). Isso traz uma atenção crescente ao programa, permitindo que ele mostre o sucesso dos povos indígenas e das comunidades locais que têm acesso direto às financas climáticas.

compartilhada por vários seguidores e mencionada por outros usuários do Twitter como uma conta a seguir para ficar por dentro do que acontecia na 24ª Conferência das Partes.

3.2. Serviços Técnicos e de Secretaria

O segundo componente do DGM Global fornece apoio à liderança efetiva do Comitê Gestor Global do projeto, o que inclui representantes de PICLs dos Comitês Gestores Nacionais de cada projeto nacional estabelecido do DGM, assim como um membro de um país não DGM para representar os interesses mais amplos dos PICLs em todo o mundo.

3.2.1. Diálogo informal sobre a Plataforma de Comunidades Locais e Povos Indígenas

De 11 a 13 de outubro, Grace Balawag, do Comitê Gestor Global do DGM, e Johnson Cerda, da Agência Executora Global do DGM, participaram de um diálogo informal entre representantes de povos indígenas e governos sobre a Plataforma de Comunidades Locais e Povos Indígenas da CQNUMC realizada em Cochabamba, na Bolívia. Este foi o quarto diálogo informal que foi realizado para facilitar o consenso necessário para a implementação. Os governos representados nesse diálogo foram a Bolívia, o Canadá, a União Europeia, a Indonésia, a China, o México e a Colômbia, bem como membros da Secretaria da CQNUMC e do Órgão Subsidiário de Assessoramento Científico, Técnico e Tecnológico (SBSTA).

Juntos, os participantes do diálogo chegaram a um ponto de partida para as negociações da COP24, principalmente em relação à estrutura proposta do Grupo de Trabalho Facilitador da Plataforma LCIP, que terá igual representação entre as Partes da CQNUMC e as organizações de povos indígenas. A participação de representantes do DGM ajudou a informar as discussões no Intercâmbio Global de 2018 e o apoio fornecido aos parceiros de povos indígenas e comunidades locais na COP24.

3.2.2. Treinamento do FILAC sobre Finanças Climáticas para Profissionais Indígenas

Johnson Cerda, da Agência Executora Global do DGM, foi convidado a fazer uma apresentação em El Salvador como parte de um treinamento sobre finanças climáticas realizado pelo Fundo para o Desenvolvimento de Povos Indígenas da América Latina e Caribe (FILAC) entre 28 de outubro e 2 de novembro, a pedido da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO). O evento contou com cerca de 35 participantes, com quase metade representando organizações indígenas e a outra metade composta por escritórios nacionais da FAO. Um dos objetivos desse treinamento foi criar uma aliança entre esses grupos para apresentar propostas de financiamento de iniciativas indígenas pelo Fundo Verde para o Clima (GCF). Johnson compartilhou a experiência do DGM como um modelo para fornecer financiamento às comunidades, abrangendo, inclusive, a estrutura de governança do programa com comitês gestores liderados pela comunidade.

3.2.3. Apoio para a Pesquisa de Lições Aprendidas do DGM

Ao longo de 2018, uma Pesquisa de Lições Aprendidas do DGM foi realizada por uma empresa chamada ITAD, a pedido do Fundos de Investimento em Clima, para captar a experiência do DGM de incentivar um maior envolvimento de PICLs nos processos financeiros e políticos

relacionados às florestas. Diversos membros do Comitê Gestor Global do DGM e da Agência Executora Global foram entrevistados no processo de elaboração deste relatório, e a equipe do DGM Global forneceu muitas informações sobre o Projeto Global para suplementar o conteúdo incluído em um rascunho preliminar do relatório. Um rascunho final do relatório foi distribuído em setembro de 2018 para ser publicado até o final do ano. Abaixo estão alguns dos destaques e recomendações contidos no relatório:

"Principais Mensagens e Próximas Passos:

- O DGM está provando que as organizações de PICLs podem trabalhar como contrapartes diretas com organizações multilaterais de desenvolvimento, propondo e implementando seus próprios projetos. Para alguns, as contrapartes técnicas ainda são necessárias, mas sua capacidade de gestão transparente de fundos se fortaleceu durante a vida útil do DGM, assim como o forte senso de propriedade dos PICLs em relação a um mecanismo que os coloca no controle.
- Uma grande parte do sucesso formativo do DGM se deve às pessoas que reconhecem a
 importância de se comprometer com os PICLs e construir confiança gradualmente. A
 concepção do DGM, bem como seu financiamento, fez do programa uma perspectiva
 atraente para essas pessoas, e essa combinação, até agora, encorajou os envolvidos a
 trabalhar com os requisitos procedimentais e manter o compromisso durante os atrasos.
- Há uma série de considerações de projeto para aproveitar ao máximo um mecanismo que pretende oferecer suporte a PICLs para que eles se envolvam em processos financeiros e políticos em uma ampla gama de contextos nacionais. Alguns destes são:
 - Encontrar um tamanho e composição de NSC que seja gerenciável, representativo e inclusivo;
 - Determinar como a NEA pode contribuir e permanecer interessada no DGM, sendo subsidiária do NSC; e
 - Escolher entre usar um modelo de aquisição aberto ou restrito para selecionar subprojetos no nível local e decidir onde está o equilíbrio entre potencialmente alcançar maior impacto com projetos já tecnicamente viáveis ou melhorar a capacidade do NSC de operar um mecanismo de concessão e focar em áreas de maior necessidade.
- O DGM chegou a um momento crucial, no qual é necessário um novo financiamento. Os projetos nacionais do DGM demonstraram um grande interesse em obter seu próprio financiamento, mas qualquer quebra no financiamento também representa um desafio

⁹ O relatório foi publicado em 26 de janeiro de 2019 e os resultados incluídos aqui foram retirados da versão final publicada.

para manter a motivação e a confiança, as quais são críticas para que o programa continue a operar com sucesso.

O DGM possui um grande volume de aprendizado sobre iniciativas lideradas por PICLs que não devem ser perdidos. O texto completo da Pesquisa de Lições Aprendidas resume algumas das lições mais valiosas, as quais podem informar conversas dentro e fora do DGM. As oportunidades para promover estas lições aprendidas incluem futuras avaliações de desempenho do país, global e subprojetos, e a próxima pesquisa etnográfica, a qual pesquisa mais extensivamente as impressões dos PICLs sobre o DGM".¹⁰

3.2.4. Missão de Aquisição do Banco Mundial

As Missões do Banco Mundial para avaliar o status de implementação do Projeto Global do DGM foram agendadas para dezembro de 2018 e janeiro de 2019. Em dezembro, o Banco Mundial realizou uma missão de aquisições para revisar a implementação de políticas de aquisição atualizadas para o projeto. Além disso, uma auditoria externa do terceiro ano do projeto foi concluída e enviada ao Banco Mundial, a qual não encontrou irregularidades. Missões adicionais estão planejadas para janeiro de 2019 para cobrir a gestão financeira e o progresso programático.

3.2.5. Reparação de Queixas

Conforme aprovado pelo Comitê Gestor Global em sua Reunião Anual de abril de 2018 realizada em Arlington, o DGM Global vem trabalhando em um sistema revisado para gerenciar queixas e reclamações. No sistema atual, as queixas são enviadas diretamente para um membro da Agência Executora Global (GEA) do projeto. No novo sistema, as reclamações serão primeiro enviadas a um sistema independente terceirizado, chamado EthicsPoint, para determinar o ponto de contato apropriado para tratar da queixa. A configuração do sistema foi concluída em dezembro de 2018 e ele está pronto para ser lançado no início de 2019. Essa mudança está acontecendo sem custo para o projeto, como resultado de uma parceria existente com a EthicsPoint por meio da Conservation International, que é a Agência Executora Global do DGM.

Nenhuma queixa foi recebida ou elevada ao Projeto Global no período coberto por este relatório, e não há queixas ainda abertas de períodos anteriores. As informações sobre queixas e as instruções passadas para o envio das queixas estão disponíveis em www.dgmglobal.org/grievance-mechanism.

¹⁰ Uma Pesquisa de Lições Aprendidas do Mecanismo de Doação Dedicado (DGM) a Povos Indígenas e Comunidades Locais no Programa de Investimento Florestal (FIP) dos Fundos de Investimento em Clima (CIF): Relatório Final, p. 73, https://www.climateinvestmentfunds.org/sites/cif enc/files/knowledgedocuments/dgm learning review jan26 final withmanagementstatement.pdf

¹¹ O mecanismo de reparação de queixas foi atualizado no dia 8 de janeiro de 2019, após o final do período coberto por este relatório. Ele ainda está disponível em https://www.dgmglobal.org/grievance-mechanism.

3.3. Planejamento, Monitoramento e Relatório

O terceiro componente do DGM Global foca-se no planejamento estratégico para o Projeto Global, monitorando o desempenho do DGM e preparando relatórios para compartilhar os progressos, conquistas e lições aprendidas com as partes interessadas.

3.3.1. Planejamento

Como vários membros do Comitê Gestor Global estavam presentes na COP24, uma reunião foi realizada para atualizá-los sobre os progressos alcançados desde a última reunião do GSC, que foi realizada em abril. Nesta reunião, foram compartilhadas as informações da Revisão Intermediária do projeto para preparar as atividades futuras — como o evento de 10 anos do CIF, planejado para janeiro de 2019 em Ouarzazate, Marrocos —, e iniciar as discussões sobre o plano de trabalho e orçamento para o quinto ano do projeto. Esta foi uma reunião muito útil e que abrirá caminho para conversas contínuas até a próxima Reunião do GSC, em Bruxelas.

3.3.2. Monitoramento

Além da coleta de dados e relatórios necessários para a preparação dos Relatórios Semestrais do DGM, este período incluiu a primeira iteração de uma Pesquisa Anual de todos os participantes do intercâmbio do DGM Global. Esta pesquisa foi projetada para fornecer informações adicionais sobre a eficácia dos intercâmbios do DGM Global como parte do redesenho da estrutura de resultados do projeto no período do relatório anterior. Ele foi aprovado pelo Comitê Gestor Global em sua reunião de abril de 2018 e foi desenvolvido com contribuições do Banco Mundial entre abril e julho de 2018.

No dia 2 de agosto de 2018, a pesquisa foi enviada a todos os 146 participantes dos dois primeiros anos de intercâmbio do DGM Global em seus respectivos idiomas (inglês, francês, espanhol e português). Dentre esses 146 participantes, 57 (39%) iniciaram a pesquisa, completando pelo menos algumas das questões, e 41 (28%) enviaram a pesquisa totalmente respondida. A pesquisa foi concluída duas semanas depois, em 16 de agosto, e os resultados foram incluídos no relatório semestral do período de janeiro a junho de 2018. Cada intercâmbio foi representado por 4 a 17 entrevistados, e pelo menos 20 países foram representados nas três regiões do DGM, com 22 entrevistados das Américas, 21 da África e 9 da Ásia, e 5 que não informaram uma região.

No geral, os resultados da pesquisa foram muito positivos e continham uma quantidade substancial de informações úteis para entender o valor dos intercâmbios passados do DGM e melhorar a qualidade das futuras edições do evento. O resultado da pesquisa reforçou, principalmente, o valor dado pelos participantes às oportunidades de compartilhamento de conhecimento com seus colegas participantes e visitas a iniciativas de manejo florestal sustentável que estão sendo implementadas nos países anfitriões do intercâmbio. Os excelentes resultados foram repetidos na Seção 3 deste relatório como sendo os dados disponíveis mais recentes para vários indicadores.

3.3.3. Relatórios

O DGM Global continua a atender suas exigências de relatórios, produzindo relatórios semestrais sobre o Projeto Global e os projetos nacionais. O Relatório do Projeto Global foi traduzido e depois validado pelo Comitê Gestor Global antes de ser enviado ao Banco Mundial.

O DGM Global liderou esforços substanciais de coordenação com os projetos nacionais para produzir o Relatório Semestral do DGM cobrindo o período de janeiro a junho de 2018. À medida que mais projetos nacionais aceleram sua implementação, seus relatórios estão se tornando mais abrangentes e informativos em relação às suas atividades. Este nível de detalhe beneficia enormemente os esforços do DGM no monitoramento programático e na elaboração de relatórios, mas também aumenta significativamente o tempo necessário para produzir os relatórios semestrais. Essa tendência provavelmente continuará por, pelo menos, os próximos dois anos, à medida que os projetos nacionais continuarem a se desenvolver.

3.4. Atividades Futuras

Datas Previstas	Atividade
8 e 18 de janeiro	Gestão Financeira e Missões Programáticas do Banco Mundial
28 e 29 de janeiro	Evento "CIF Power of 10", em Ouarzazate, no Marrocos
30 de janeiro a 2 de	Reuniões do Comitê e Subcomitê do Fundo Fiduciário do CIF
fevereiro	
19 a 23 de fevereiro	Intercâmbio Regional da África 2019 - Região de Sofala,
	Moçambique
25 a 26 de fevereiro	Reunião da Agência Executora da África - Beira, Moçambique
22 de abril a 3 de maio	Fórum Permanente da ONU sobre Questões Indígenas (Nova
	lorque)
13 a 17 de maio	Reunião Anual do Comitê Gestor Global - Bruxelas
17 a 27 de junho	50ª Conferência de Órgãos Subsidiários da CQNUMC - Bonn
24 a 28 de junho	Intercâmbio Regional das Américas 2019 - Peru

4. Progresso e Resultados

"O Objetivo de Desenvolvimento do DGM é **reforçar a capacidade** dos Povos Indígenas e Comunidades Locais (PICLs) **de participar do Programa de Investimento Florestal (FIP) e outros programas de REDD+** no nível local, nacional e global." – *Documento do Programa do DGM, p. 7*

O objetivo do [Projeto do Intercâmbio Global de Aprendizagem e Conhecimento] é organizar e facilitar o intercâmbio de conhecimentos, aprendizagem e capacitação sobre REDD+ e questões de Mudanças Climáticas em nível regional e global e reforçar as redes e alianças das organizações de PICLs por todas as regiões visando a aumentar a sua representação e voz nos fóruns políticos regionais e globais. Além disso, o Projeto Global fornecerá assistência técnica e serviços de secretariado ao Comitê Gestor Global do DGM, além de monitoramento e relatórios." – Documento do Programa do DGM, p. 11

"Este objetivo do programa DGM será alcançado por meio (1) do estabelecimento e fortalecimento dos órgãos representativos liderados pelos PICLs para a tomada de decisões do DGM nos países-piloto do FIP e no nível global; ii) da concessão de doações aos PICLs nos países-piloto do FIP para iniciativas consistentes com os critérios do DGM e do FIP;¹² (iii) de treinamentos e capacitação sobre liderança, gestão e habilidades técnicas para PICLs em nível nacional e global; (iv) da facilitação e do intercâmbio de conhecimento e aprendizagem sobre REDD+ e questões de Mudanças Climáticas entre os PICLs nos níveis regional e global; (v) do fortalecimento de redes e alianças de organizações de PICLs em todas as regiões; e (vi) da facilitação da expansão de soluções locais bem-sucedidas para o manejo florestal e paisagístico." — Documento do Programa do DGM, p. 7

De acordo com a estrutura de resultados atualizada e aprovada pelo Comitê Gestor Global em abril de 2018, as páginas a seguir fornecem os dados mais recentes que demonstram como o Projeto Global do DGM está progredindo em direção aos seus objetivos usando essas seis estratégias. Note que este relatório contém apenas dados sobre o projeto Global do DGM. Para dados programáticos e de projetos nacionais, consulte o Relatório Semestral do Programa DGM para este período de relatório.

¹² O elemento de "concessão de doações aos PICLs" é exclusivo dos projetos nacionais do DGM e não é enfatizado neste relatório. Para mais informações sobre este elemento, leia o Relatório Semestral do Programa para este período.

4.1. Progresso vs. Metas Propostas

A pedido do Banco Mundial, durante a Revisão Intermediária do DGM Global, o Projeto Global propôs metas para um subconjunto de seus indicadores, incluindo os três indicadores exigidos pelo Banco Mundial e os três indicadores personalizados e selecionados pela Agência Executora Global. Esses indicadores estão incluídos nas seções abaixo, mas também são copiados aqui para referência rápida.

Indicadores exigidos pelo Banco Mundial:

Indicador	Ano 1 (2016-06)	Ano 2 (2017-06)	Ano 3 (2018-06)	Atual (2018-12)	Meta Proposta
Número de produtos de conhecimento produzidos pelos recebedores e/ou beneficiários de doação do DGM em Países-Piloto apresentado nas oportunidades de intercâmbio de conhecimentos regionais e/ou globais.	0	35	68	72	80
% de participantes nas atividades de intercâmbio de conhecimentos e aprendizagem pertencentes a programas de REDD+ e outros países além dos Países-Piloto do FIP.	N/D	38,1%	30,8%	28,7%	25%*
Número de atividades/alianças que emergiram por meio da plataforma global com o papel de liderança de PICLs.	0	11	20	27	25

^{*} Este indicador não deve ser tratado como um indicador tradicional para o qual o objetivo é atingir ou exceder a meta. Idealmente, deve haver um intervalo (por exemplo, 25% a 35%) dentro do qual esse valor deve ser contido, uma vez que exceder esse intervalo não fornece nenhum benefício adicional ao projeto. Um alvo mais próximo do menor percentual foi selecionado neste intervalo para acomodar o sistema de relatório necessário.

Indicadores personalizados selecionados:

Indicador	Ano 1 (2016-06)	Ano 2 (2017-06)	Ano 3 (2018-06)	Atual (2018-12)	Meta Proposta
Número de pessoas-horas de capacitação e/ou intercâmbio de conhecimento com participantes em intercâmbios regionais e globais promovidos pelo DGM Global, desagregados por sexo e status de PICL (cumulativo)	95.52	3.390,52	6.835,50	7.123,5	6.000
Número de PICLs que, depois de participarem de um intercâmbio do DGM, participaram de negociações da CQNUMC, desagregados por sexo e nacionalidade (cumulativo)	0	26	38	47	50

Mecanismo de Doação Dedicado a Povos Indígenas e Comunidades Locais 7º Relatório Semestral de Progresso do Projeto Global: Primeiro de julho a 31 de dezembro de 2018

Média de visitantes únicos mensais ao site do DGM Global (últimos seis meses)	171,17	247,67	371,5	436,83	500

4.2. Fortalecimento dos Órgãos de Governança Liderados por PICLs

Uma maneira pela qual o DGM apoia os PICLs é por meio do "estabelecimento e fortalecimento dos órgãos representativos liderados por povos indígenas e comunidades locais para a tomada de decisões do DGM nos países-piloto do FIP e no nível global". Para o Projeto Global, a governança e a responsabilidade são lideradas pelo GSC. Os membros do GSC assumem a responsabilidade pela governança do projeto, tanto por meio de sua participação na Reunião Anual do GSC, quando analisam e aprovam o orçamento e o plano de trabalho do projeto, quanto por abordam questões operacionais importantes e por meio de seu envolvimento contínuo ao longo do ano. Além da governança, o GSC também assume responsabilidade pela prestação de contas do projeto às partes interessadas, tanto por meio do gerenciamento do mecanismo de reparação de queixas do projeto quanto pela revisão dos relatórios do projeto.

Resultado:


Os participantes dos intercâmbios veem o DGM como transparente e inclusivo.

Indicador: Porcentagem de participantes dos intercâmbios que veem o DGM como transparente e inclusivo

	Resultados da Pesquisa Anual de 2018 ¹³						
		Transpa	rente				
		S Conco		Inclusivo		Os dois	
	Entrevistado			Concord		Concord	
	s	rdo	%	0	%	0	%
Mulher							
es	11	6	55%	7	64%	6	55%
Total	41	33	80%	33	80%	33	80%

¹³ Todos os dados da pesquisa foram incluídos no Relatório Semestral anterior do DGM. Eles foram incluídos novamente aqui como uma métrica relevante do progresso do DGM, para o qual nenhum dado novo foi coletado desde então.

Aproximadamente 80% dos participantes dos intercâmbios que responderam a uma pesquisa de partes interessadas indicaram que consideram os processos de governança e tomada de decisões do DGM como transparentes e inclusivos. Dois entrevistados (4,8%) discordaram da classificação do DGM como transparente, e apenas um (2,4%) discordou da classificação do DGM como inclusivo. Os demais



entrevistados para cada questão não concordaram nem discordaram da afirmação.

Produtos:

PICLs de comunidades-alvo assumem a responsabilidade pela governança do projeto e prestação de contas.

Indicador: Número de representantes de PICLs liderando a governança do projeto e a prestação de contas por meio de sua participação no Comitê Gestor Global

	Junho de 2018	Dez. 2018
Mulheres	3	4
Total	11	13

O DGM Global é sensível às preocupações das partes interessadas em escala global.

Indicador: Porcentagem de queixas relacionadas com a entrega do DGM que são recebidas por ou elevadas ao Comitê Gestor do projeto e são resolvidas.

	Cumulativo (junho de 2018)	Cumulativo (dezembro de 2018)
Queixas Recebidas	1	1
Queixas Tratadas	1	1
Porcentagem Tratada	100,00%	100,00%

4.3. Treinamento e Capacitação

Para os PICLs se envolverem com políticas e tomadas de decisão sobre silvicultura e Mudanças Climáticas, é importante que eles tenham as habilidades necessárias para serem parceiros eficazes. Isso inclui, por exemplo, habilidades técnicas, de liderança, gestão e outras. Os líderes de PICLs no GSC identificam as competências mais necessárias para melhorar seu envolvimento em nível regional e global, e o DGM Global trabalha para fornecer esta formação por meio de intercâmbios e participação em eventos internacionais importantes.


Resultado:

Os participantes dos intercâmbios fortalecem as habilidades de que precisam para se envolverem efetivamente nas políticas relacionadas ao clima e na tomada de decisões Indicador: Percentagem de participantes dos intercâmbios cujas competências foram fortalecidas de forma a torná-las mais eficazes em políticas e decisões relacionadas com o clima.

	Resultados da Pesquisa Anual de 2018					
		Habilidades				
	Respondentes	Fortalecidas				
Mulheres	11	11	100%			
Total	44	44	100%			

Todos os entrevistados indicaram que suas habilidades foram fortalecidas por meio da participação em um intercâmbio do DGM, em pelo menos uma das seguintes categorias:

- Networking (82%)
- Falar em Público (89%)
- Trabalho em Equipe (91%)
- Envolvimento com as Partes Interessadas (89%)
- Rede Participativa/Mapeamento de Partes Interessadas (73%)
- Compartilhamento de Conhecimento (100%)



Produtos:

Beneficiários de países do DGM e não DGM participam de intercâmbios regionais e globais promovidos pelo DGM Global

Indicador: Porcentagem de participantes em atividades dos intercâmbios de conhecimento e aprendizagem pertencentes a programas de REDD+ e outros países além dos Países-Piloto do FIP (Indicador Fundamental do Banco Mundial).

					Cumulativo	
	Cumulativo		Junho a Dezembro		(dezembro de	
	(junho d	le 2018)	de 2018		2018)	
	Mulhere		Mulheres	Total		
	s	Total			Mulheres	Total
Participantes dos	49	155	7	18	49	164
Intercâmbios						
Representantes de País	16	46	2	4	16	47
Não FIP						
Porcentagem	33%	30%	29%	22%	33%	29%

Note que a coluna de julho a dezembro de 2018 representa todos os participantes de PICLs no intercâmbio global de novembro/dezembro de 2018, que foi o único realizado no período coberto por este relatório. As colunas acumulativas representam todos os participantes durante a vida do projeto até o final do período deste relatório. Cada participante é contado apenas uma vez nas colunas cumulativas, independentemente do número de intercâmbios do qual tenha participado.

4.4. Troca de Conhecimento e Aprendizagem

A fim de participar efetivamente da ação climática regional e global e da silvicultura sustentável, os líderes de PICLs devem ter um forte entendimento sobre as Mudanças Climáticas, esforços contínuos de mitigação e adaptação e várias negociações e acordos que estão em andamento. Eles também precisam compartilhar seus conhecimentos uns com os outros para que cada um deles possa representar as necessidades mais amplas dos PICLs de forma mais eficaz. O DGM Global oferece essas oportunidades regularmente por meio de seus intercâmbios regionais e globais. Os membros do GSC identificam as prioridades de aprendizagem a cada ano para garantir que o conteúdo dos intercâmbios permaneça atual e atualizado. Ao longo do tempo, os intercâmbios mudaram para se concentrarem mais nos participantes PICLs que compartilham conhecimento uns com os outros, e estas oportunidades estão refletidas nos dados abaixo, juntamente com métodos de aprendizagem mais tradicionais.


Resultado:

Os participantes dos intercâmbios aumentaram seus conhecimentos relevantes, permitindo que se envolvessem de maneira mais eficaz nas políticas e decisões relacionadas ao clima. Indicador: Porcentagem de participantes de intercâmbios cujo conhecimento de tópicos relevantes aumentou, permitindo-lhes participar de forma mais eficaz em políticas e decisões relacionadas ao clima

	Resultados da Pesquisa Anual de 2018				
	Entrevistados		nho de ecimento		
Mulheres	11	11 100%			
Total	tal 45 44 989				

Dos 45 entrevistados, 44 (98%) indicaram que obtiveram ganho de conhecimento relevante por meio de sua participação em um intercâmbio do DGM, em pelo menos uma das seguintes áreas:

- Mudanças Climáticas e o Papel das Florestas (93%)
- Financiamento Climático (89%)
- Política Climática Internacional (84%)
- Gestão Florestal Sustentável (91%)
- Direito/Posse da Terra (89%)
- Meios de Subsistência Sustentáveis (87%)
- Conhecimento Tradicional, Direitos de Recursos e Direito Consuetudinário (93%)
- PICLs de Outros Países (91%)
- Projeto Global do DGM (91%)
- Projetos Nacionais do DGM (82%)



Produtos:

Beneficiários de países do DGM e não DGM participam de intercâmbios regionais e globais promovidos pelo DGM Global

Indicador: Número de pessoas-horas de troca de conhecimento e aprendizado recebidas pelos participantes em intercâmbios regionais e globais promovidos pelo DGM Global, desagregado por sexo

	Cumulativo (junho de 2018)		Julho a Dezembro de 2018		Cumulativo (dezembro de 2018)	
	Mulheres	Total	Mulheres	Total	Mulheres	Total
Pessoa-hora	2076,25	6835,5	112	288	2188,25	7123,5

4.5. Fortalecimento de Redes e Alianças

Em escalas regionais e internacionais, pode ser muito difícil para os indivíduos terem um grande impacto na silvicultura sustentável e na mudança climática sem os aliados e recursos necessários. Para os PICLs, tais recursos e aliados estão mais prontamente disponíveis por meio do envolvimento com organizações, redes e alianças. Durante seus intercâmbios regionais e globais, o DGM Global oferece oportunidades de trabalho em rede e aprendizagem sobre os esforços contínuos das redes e organizações de PICLs, convidando representantes-chave dessas organizações que trabalham em contextos nacionais, regionais e globais. Ao formar essas conexões, os participantes do intercâmbio têm maiores oportunidades de participar de grandes eventos, compartilhar conhecimentos relevantes e colaborar com parceiros em todo o mundo para promover sua agenda comum.


Resultado:

Os participantes do intercâmbio se envolvem mais efetivamente com organizações, redes e alianças relevantes de PICLs

Indicador: Porcentagem de participantes em intercâmbio que relataram aumento/fortalecimento do envolvimento com organizações, redes e/ou alianças relevantes de PICLs

	Resultados da Pesquisa Anual de 2018				
	Entrevistados	Maior Envolvimento com Organizações e Redes Relevantes			
Mulheres	11	11	100%		
Total	44	42	95%		

Dos 44 entrevistados, 42 (95%) relataram aumento ou fortalecimento do envolvimento com organizações, redes e alianças de PICLs relacionadas ao clima e às florestas como resultado de sua participação em um intercâmbio do DGM.



Produtos:

Os PICLs assumem papéis de liderança em atividades e alianças na busca de objetivos relevantes

Indicador: Número de atividades/alianças que emergiram por meio da plataforma global com o papel de liderança de PICLs (Indicador Fundamental do Banco Mundial)

	Cumulativo	Julho a	Cumulativo
	(junho de	Dezembro	(dezembro
	2018)	de 2018	de 2018)
Atividades/Alianças	20	7	27

As seguintes atividades e alianças foram contadas para este indicador no período coberto por este relatório:

- Intercâmbio Global 2018: Apresentação conjunta dos resultados do diálogo informal sobre a Plataforma LCIP em Cochabamba
- Intercâmbio Global 2018: Apresentação conjunta dos resultados da Conferência de Weilburg sobre Inclusão Social em 2018
- Intercâmbio Global 2018: Painel Diálogo entre Povos Indígenas e Partes da CQNUMC
- Intercâmbio Global 2018: Painel Plataforma de Povos Indígenas e Comunidades Locais
- Intercâmbio Global 2018: Parceria entre o DGM e o Fórum Internacional dos Povos Indígenas sobre Mudanças Climáticas (IIPFCC) em preparação para a COP24
- Evento Paralelo da COP24: A Liderança dos Povos Indígenas é Essencial para as Soluções Climáticas Naturais (evento realizado com a UICN e o IIPFCC no Centro de Capacitação do Comitê de Capacitação de Paris (PCCB))
- Evento Paralelo da COP24: Plataforma LCIP: Uma Força para a Mudança Transformadora na Sensibilização das Soluções Climáticas Naturais (evento realizado com a Conservation International e o Governo da Costa Rica)

Representantes de redes e organizações-chave de PICLs que participam de intercâmbios do DGM

Indicador: Número de redes e organizações de PICLs representadas nos intercâmbios do DGM

	Cumulativo (junho de 2018)	Novo: Julho a Dezembro de 2018	Cumulativo (dezembro de 2018)
Multinacional	15	3	18
Nacional	50	10	60
Total	65	13	78

O Intercâmbio 2018 do DGM Global contou com um participante do Dynamique des Groupes des Peuples Autochtones (DGPA) da República Democrática do Congo, que foi adicionado a esta lista. No segundo dia do intercâmbio, dezenas de representantes de povos indígenas do Fórum Internacional dos Povos Indígenas sobre Mudanças Climáticas se juntaram aos participantes. A maioria desses participantes pertencia a uma ou mais organizações ou redes, e os participantes do intercâmbio tiveram a oportunidade de se envolver com eles. Aqueles que anunciaram suas afiliações foram incluídos nesta lista, mas provavelmente houve vários outros que foram deixados de fora.

Multinacional:

- Aliança dos Guardiões da Mãe Natureza
- Conselho Circumpolar Inuit
- Conselho Saami

Nacional:

- Dynamique des Groupes des Peuples Autochtones (DGPA) RDC
- Fundo do Direitos de Indígenas Americanos EUA
- Conselho Nacional da Juventude Inuit Canadá
- Association des Femmes Peules Autochtones du Tchad Chade
- Assembleia das Primeiras Nações Canadá
- ONG para comunidades pastoris Maasai Tanzânia
- ONG para povos indígenas Batwa Burundi
- Delegação da Juventude Maori na COP24 Nova Zelândia
- Parlamento Sámi Finlândia
- Congresso Nacional dos Índios Americanos EUA

4.6. Habilitando Soluções Locais Bem-Sucedidas para Expansão


Embora o DGM seja um programa inovador que já está alcançando resultados importantes para uma maior participação de PICLs na ação climática e silvicultura sustentável, ele ainda é limitado pelo montante de financiamento disponível. O DGM Global teve que limitar o tamanho e o alcance de seus intercâmbios, e vários projetos nacionais do DGM receberam muito mais propostas de subprojetos do que podem apoiar com seus orçamentos atuais. Desta forma, é fundamental que o DGM apoie a ampliação do projeto e outros programas que permitam o acesso direto ao financiamento climático por povos indígenas e comunidades locais para o manejo florestal e paisagístico. No que diz respeito aos resultados, há muitos fatores que estão um pouco fora do controle do DGM, como a disponibilidade de recursos e prioridades dos doadores, mas o DGM ainda trabalha para tornar seus sucessos e lições aprendidas acessíveis para qualquer programa que queira apoiar esforços complementares. Especificamente, o DGM Global se concentra tanto no compartilhamento dos sucessos do projeto com redes e organizações relevantes durante seus intercâmbios e participação em eventos regionais e globais, quanto em tornar as informações amplamente acessíveis por meio de seu website: www.dgmglobal.org.

Resultado:

Os participantes dos intercâmbios recebem financiamento e/ou apoio para ações florestais e climáticas sustentáveis de fontes não DGM

	Resultados da Pesquisa Anual de 2018								
	Entrevistados	Recebeu Financiamento?	%	Maior Frequência de Engajamento	%	Maior Nível de Responsabilidade	%	Maior Eficácia	%
Mulheres	11	4	36%	8	73%	9	82%	8	73%
Total	41	23	56%	34	83%	38	93%	35	85%

Desde que participaram de um intercâmbio do DGM, 23 dos 41 entrevistados na pesquisa (56%), incluindo 4 de 11 entrevistadas do sexo feminino (36%), indicaram que receberam financiamento e/ou participaram de outras iniciativas relacionadas à ação climática e ao manejo florestal sustentável. Embora possam não ter recebido financiamento, 38 dos 41 relataram que seu envolvimento em atividades relevantes foi aumentado ou fortalecido em pelo menos uma das seguintes três maneiras:



- Frequência de Envolvimento (83%)
- Nível de Responsabilidade (93%)
- Eficácia (85%)

Produtos:

Os recebedores e beneficiários da doação do DGM apresentam produtos de conhecimento em oportunidades de intercâmbio regional e global

Indicador: Número de produtos de conhecimento produzidos pelos recebedores e/ou beneficiários de doação do DGM em países-piloto apresentados nas oportunidades de intercâmbios de conhecimentos regionais e/ou globais.

	Cumulativo (junho de 2018)	Julho a Dezembro de 2018	Cumulativo (dezembro de 2018)	Meta Proposta
Produtos de Conhecimento	68	4	72	80

Os seguintes produtos de conhecimento foram contados para este indicador no período coberto por este relatório:

- Apresentação para a Oficina do FILAC sobre o DGM como modelo para acesso direto ao financiamento climático por povos indígenas e comunidades locais outubro de 2018
- Intercâmbio Global do DGM 2018 Manual de Intercâmbio
- Intercâmbio Global do DGM 2018 Sessão Técnica: Orientação sobre CND e o Manual de Regras de Paris
- Intercâmbio Global do DGM 2018 Sessão Técnica: REDD+ e Artigo 6 do Acordo de Paris

O site do DGM Global mostra efetivamente os sucessos dos PICLs na ação climática e

silvicultura sustentável.

Indicador: Média semestral de visitantes únicos ao site do DGM Global

	Julho a	Janeiro	Julho a	Janeiro	Julho a	Janeiro	Julho a
	Dezembro	a Julho	Dezembro	a Julho	Dezembro	a Julho	Dezembro
	de 2015	de 2016	de 2016	de 2017	de 2017	de 2018	de 2018
Média Semestral - Visitantes únicos mensais	79,33	171,17	196,33	247,67	338,67	371,5	436,8

Os participantes dos intercâmbios do DGM estão bem representados nas negociações da CQNUMC.

Indicador: Número de PICLs que, depois de participar de um intercâmbio do DGM, participaram de negociações da CQNUMC, desagregados por sexo

	Cumulativo (junho de 2018)		Julho a Dezembro de 2018		Cumulativo (dezembro de 2018)	
	Mulheres	Total	Mulheres	Total	Mulheres	Total
Participantes dos	45	139	7	18	49	163
Intercâmbios						
Participantes da	13	38	3	10	16	47
COP/SB						
Porcentagem	29%	27%	43%	56%	33%	29%

5. Resumo Financeiro

A tabela a seguir apresenta as despesas do DGM Global ao longo do período coberto por esse relatório em comparação ao Orçamento do Quarto Ano do projeto, apresentadas por componente do projeto.

Resumo Financeiro do Projeto do DGM Global - Julho a Dezembro de 2018 (todos os valores em USD)

	Despesas de	Quarto Ano	
Subcomponentes	Julho a Dezembro de 2018 ¹⁴	Orçamento	Taxa de Queima
1. Aprendizagem Global, Divulgação e Compartilhamento de Informações	\$176.882	\$613.512	28,83%
Assistência Técnica e Serviços de Secretaria para o GSC	\$67.324	\$357.329	18,84%
3. Planejamento, Monitoramento e Relatório	\$106.340	\$255.797	41,57%
Total	\$350.546	\$1.226.638	28,58%

¹⁴Dados de despesas pendentes de validação final e aprovação. Os dados finais serão incluídos no rascunho a ser enviado ao Banco Mundial.

Subcomponente 1: Aprendizagem Global, Divulgação e Compartilhamento de Informações Entre julho e dezembro de 2018, o DGM Global teve 176.882 USD em despesas do Subcomponente 1, o que representa 28,83% do orçamento aprovado para o quarto ano deste subcomponente. As principais atividades do Subcomponente 1 foram o Intercâmbio Global de 2018 e o envolvimento na COP24, ambos realizados em Katowice, Polônia. Como as duas atividades foram realizadas no final de 2018, alguns custos não serão refletidos até o próximo ciclo de relatórios. Além disso, o Intercâmbio Regional da África foi adiado de agosto de 2018 para fevereiro de 2019 com aprovação do GSC, alterando alguns dos custos previstos neste período para o próximo período de relatório. Algumas atividades adicionais alocadas sob o Subcomponente 1 foram as preparações para o Intercâmbio Regional da África e atividades de comunicação, incluindo a publicação do Relatório Anual de 2018 e o trabalho realizado sobre o redesenho pendente do site do projeto.

Subcomponente 2: Assistência Técnica e Serviços de Secretaria para o GSC do DGM Entre julho e dezembro de 2018, o DGM Global gastou 67.324 USD no Subcomponente 2, representando 18,84% do orçamento aprovado para o quarto ano deste subcomponente. Atividades notáveis neste período do relatório incluíram a participação no Diálogo Informal sobre a Plataforma LCIP, em Cochabamba, o treinamento do FILAC sobre Financiamento Climático em El Salvador, em outubro, e o apoio para a Revisão de Aprendizagem do DGM. O subcomponente 2 também apoia a coordenação contínua com o Comitê Gestor Global. A maior atividade do Subcomponente 2 é a Reunião Anual do GSC, que será realizada no próximo período do relatório.

Subcomponente 3: Planejamento, Monitoramento e Relatório

Entre julho e dezembro de 2018, o DGM Global gastou 106.340 USD (41,57%) do orçamento aprovado para o quarto ano deste subcomponente. As principais atividades incluíram a preparação de relatórios semestrais e o Relatório Anual de 2018, a pesquisa de 2018 sobre os participantes dos intercâmbios do DGM e a coordenação com os projetos nacionais do DGM para monitoramento e relatórios.

6. Progresso do Plano de Trabalho

Subcomponente 1: Aprendizagem Global, Divulgação e Compartilhamento de Informações

Quarto Ano (2018-2019)	Progresso	Progresso
Plano de Trabalho	Julho a dezembro de 2018	Janeiro a Junho de
		2019

Produto 1.1: Organizar oficinas de treinamento nos níveis internacional, regional e sub-regional para facilitar a aprendizagem dos participantes sobre projetos bem-sucedidos de REDD+ de comunidades/Povos Indígenas, como por exemplo, sobre o compartilhamento de benefícios, medição de gases de efeito estufa, agricultura climaticamente inteligente, e outras questões que o GSC identifique

Atividade 1.1.1: Realizar uma oficina de 5 dias durante os anos 2-5 em cada uma das três regiões do FIP (África, Ásia, América Latina, a ser realizada em um país do FIP determinado junto com o GSC) tendo como público-alvo os representantes técnicos dos grupos de PICLs responsáveis por compreender e analisar questões relevantes, e líderes/negociadores de PICLs que requerem aconselhamento/apoio em questões técnicas. O conteúdo incluirá a aprendizagem a partir da aplicação de habilidades técnicas em projetos de REDD+ e das experiências de participação dos PICLs nestes projetos. Aproximadamente 15 representantes de cada região participarão dos treinamentos durante toda a vida do projeto, incluindo representantes de cada país FIP e de organizações regionais de PICLs, incluindo países interessados que não fazem parte do FIP. As listas de participantes serão determinadas com o aconselhamento dos NSCs dos países do FIP na região. (Local a ser determinado como parte do processo de Planejamento Estratégico.)

Coordenação, desenvolvimento e facilitação do:

Intercâmbio do DGM da África (Moçambique)
Intercâmbio do DGM da Ásia (Nepal)
Intercâmbio do DGM das Américas (México)

"poio para 15 participantes PICLs e 3 facilitadores da GEA por intercâmbio." O custo inclui os serviços técnicos e logísticos e todos os custos associados à divulgação, desenvolvimento, coordenação e facilitação dos três eventos.

Q1: O DGM Global consultou os copresidentes do GSC e reagendou o Intercâmbio do DGM da África de agosto de 2018 a fevereiro de 2019.

O TTL do Banco Mundial recomendou que o Projeto Global do DGM desacelere sua implementação atual e revise o orçamento, o que não significa cancelar atividades, mas acomodar algumas das atividades do plano de trabalho para o tempo de vida restante do projeto. A mudança permite que o Projeto Global se alinhe com o ritmo de outros projetos nacionais do DGM. Como resultado, a Agência Executora Global do DGM está trabalhando nos ajustes necessários para evitar quaisquer lacunas entre a fase atual e uma possível segunda fase para o Projeto Global.

Q2: A GEA do DGM iniciou os preparativos para o próximo intercâmbio da Ásia (na Indonésia, em fevereiro de 2019) e das Américas (no Peru, em junho de 2019), incluindo a coordenação com as NEAs e redes regionais.

Atividade 1.1.2: Contratar uma aliança regional ou rede de liderança, como o Fórum Indígena de Abya Yala da América Latina, Pacto dos Povos Indígenas da Ásia (AIPP - *Asian Indigenous Peoples Pact*), ou Comitê de Coordenação dos Povos Indígenas da África (IPACC - *Indigenous Peoples of Africa coordinating Committee*), para realizar uma reunião regional de organizações de Povos Indígenas (PI) para compartilhar a aprendizagem obtida nas oficinas regionais de capacitação em 1.1.1; para compartilhar o progresso e os resultados das atividades do DGM; e para obter feedback e sugestões para questões políticas e para o posicionamento de PICLs em questões como a preparação para a reunião de política global definida no 1.2.3. Será(ão) proporcionado(s) assessor(es) técnico(s) adequado(s) aos temas.

Quarto Ano (2018-2019)	Progresso	Progresso
Plano de Trabalho	Julho a dezembro de 2018	Janeiro a Junho de
		2019
Coordenação da GEA com redes regionais de PICLs para	Q1: GEA do DGM em coordenação com:	
facilitar o alcance do DGM em países não FIP.	- Fundo Indígena Latino Americano (FILAC)	
	- Fórum Internacional dos Povos Indígenas sobre Mudança Climática (IIPFCC)	
	- Aliança Internacional	
	- Rede da Plataforma de LCIP da CQNUMC	
	- Coordenadoria de Organizações Indígenas da Bacia do Rio Amazonas	
	- Grupo Consultivo dos Povos Indígenas do GEF (IPAG)	
	- Fórum Abya Yala	
	Q2: Coordenação com redes regionais e globais do Intercâmbio Global de 2018,	
	incluindo a Coordenadoria das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica	
	(COICA), o Fórum Internacional Indígena sobre Mudanças Climáticas (IIPFCC),	
	AIPP, Fórum Abya Yala, FILAC e IPACC; Coordenação inicial com redes regionais	
	para os próximos intercâmbios regionais na África e na América Latina	
Atividade 1.1.3: Produzir e enviar relatórios sobre o conteúdo e	os resultados do intercâmbio ao NSC de cada país em cada região	
Desenvolvimento de três relatórios sobre os intercâmbios do	Q1: Conclusão e compartilhamento do Relatório sobre o Intercâmbio das Américas	
DGM:	de 2018, realizado em junho, no Peru	
Intercâmbio do DGM da África		
Intercâmbio do DGM da Ásia	Q2: Conclusão de relatórios para os Intercâmbios Global e da África - já	
Intercâmbio do DGM das Américas	disponíveis no site do DGM Global	
Os relatórios serão compartilhados com os países e parceiros		
do DGM.		
Atividade 1.1.4: Fornecer materiais do curso, apresentações, e n	reportar aos pontos focais de comunicações do NSC e do GSC para publicação no site	do DGM
Custos de serviços técnicos e custos associados para a	Q1: Todos os materiais dos intercâmbios foram fornecidos e estão disponíveis no	
publicação de materiais de intercâmbio, apresentações e	site e por solicitação.	
relatórios para o site do DGM e compartilhamento com a rede		
do DGM.	Q2: Todos os materiais dos intercâmbios foram fornecidos e estão disponíveis no	
	site e por solicitação.	
Produto 1.2: Fortalecer as capacidades das organizações e red	es locais ou globais de PICLs e facilitar sua participação nas negociações de REDD+ e	Mudanças Climáticas,
incluindo treinamentos sobre a participação em negociações in	ternacionais e sobre diálogos e processos relevantes de política internacional	

Quarto Ano (2018-2019)	Progresso	Progresso
Plano de Trabalho	Julho a dezembro de 2018	Janeiro a Junho de
		2019
Atividade 1.2.1: Em combinação com o item 1.1.1. Realizar uma s	sessão de treinamento em cada região para os representantes de PICLs compreendere	em os processos de
negociação, desenvolverem habilidades de negociação e ente	nderem os processos de negociação da ONU e temas-chave nas negociações atuais. I	ista indicativa de
temas (dependendo do estado das negociações, esta lista pod	erá ser alterada): Financiamento de REDD+, agricultura, benefícios não derivados do ca	irbono, etc.
Apoio para a viagem de palestrantes PICLs convidados para	Q1: Nenhuma atividade neste trimestre	
ministrarem palestra nos seguintes intercâmbios do DGM:		
	Q2: Durante o Intercâmbio Global, o DGM Global promoveu o segundo dia das	
Intercâmbio do DGM da África	reuniões preparatórias da COP24 e ajudou a organizar o painel com os	
Intercâmbio do DGM da Ásia	Negociadores do LCIPP e especialistas PICLs sobre a Plataforma de Comunidades	
Intercâmbio do DGM das Américas	Locais e Povos Indígenas e orientação sobre CND.	
Atividade 1.2.2: Concomitante com os itens 1.1.1 e 1.2.3, realizar	sessões com especialistas técnicos e negociadores para aprender a formar equipes e	ficazes de negociação
para oferecer contribuições efetivas aos processos climáticos o	com base em sólidos pareceres técnicos de especialistas de PI.	
Apoio para a viagem de um palestrante convidado para	Q1: Nenhuma atividade neste trimestre	
ministrar palestra sobre Habilidades de Negociação no		
Intercâmbio do DGM Global	Q2: Apoio fornecido através do Intercâmbio Global e durante toda a COP para	
	participar nas negociações da CQNUMC. Sessões técnicas e informativas,	
	diariamente, sobre as negociações da COP para a delegação do DGM.	
	Durante o Intercâmbio Global, a GEA do DGM Global realizou sessões técnicas	
	sobre:	
	- Orientação sobre as CND e o Manual de Regras de Paris	
	- Acordo de Paris - Artigo 6	
	- Plataforma de Povos Indígenas e Comunidades Locais	

de negociação e produzir documentos de posicionamento: A GEA fornecerá a experiência técnica e política para apoiar o processo para que os líderes de PICLs liderem desenvolvimento de suas próprias posições políticas. Coordenar com organizações/instituições globais parceiras que também apoiam a participação de PICLs nas

negociações climáticas para incluir países não FIP e parceiros e assim ampliar a coordenação de posições de PICLs.

Quarto Ano (2018-2019) Plano de Trabalho	Progresso Julho a dezembro de 2018	Progresso Janeiro a Junho de 2019
Intercâmbio do DGM Global (Polônia) em preparação à	Q1: Preparativos para o Intercâmbio Global na Polônia, a serem realizados	
COP24.	imediatamente antes da COP24 da CQNUMC, incluindo a identificação, junto ao	
	GSC, do seguinte:	
Apoio para viagens internacionais de aproximadamente 10	- objetivos de aprendizagem do intercâmbio	
participantes PICLs e 3 facilitadores da GEA. O custo inclui	- critérios para os participantes:	
serviços técnicos e logísticos, e todos os custos associados	- planejamento da agenda	
para divulgação, desenvolvimento, coordenação e facilitação do evento.	- localização, orçamento e logística	
do evento.	Q2: Preparação e implementação do Intercâmbio Global 2018 do DGM, realizado	
	imediatamente antes da COP24 na Polônia, incluindo a participação de líderes de	
	PICLs de 10 países do DGM nomeados por seus NSCs, representantes das 4	
	principais redes de PICLs e líderes de PICLs já presentes nas negociações da	
	COP24. Preparação de sessões técnicas e coordenação de discussões de painel	
	com os negociadores, todas focadas em preparar os participantes para	
	participarem efetivamente da COP24.	
	REDD+, ONGs, doadores e agências da ONU para alavancar apoio adicional para o a	
das equipes técnica e de negociação de redes regionais e glob	ais de PICLs em reuniões da CQNUMC (o objetivo é que, no mínimo, 5 pessoas por re	gião sojam apojadas
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		giao sejain apoiadas
	onente Global do DGM apoiará pelo menos 2 pessoas por região para participar da Co	
através de mecanismos de financiamento disponíveis). O Compo		
através de mecanismos de financiamento disponíveis). O Compeventos entre as seções.	onente Global do DGM apoiará pelo menos 2 pessoas por região para participar da C	
através de mecanismos de financiamento disponíveis). O Compe eventos entre as seções. Participação do DGM Global na COP24 da CQNUMC	onente Global do DGM apoiará pelo menos 2 pessoas por região para participar da Co Q1: - Identificação da delegação do DGM na COP24 da CQNUMC na Polônia.	
através de mecanismos de financiamento disponíveis). O Compeventos entre as seções. Participação do DGM Global na COP24 da CQNUMC (Polônia) e SB50 (Bonn)	onente Global do DGM apoiará pelo menos 2 pessoas por região para participar da Co Q1: - Identificação da delegação do DGM na COP24 da CQNUMC na Polônia.	
através de mecanismos de financiamento disponíveis). O Compe eventos entre as seções. Participação do DGM Global na COP24 da CQNUMC (Polônia) e SB50 (Bonn) Facilitação de reuniões de parceiros e apoio técnico à	onente Global do DGM apoiará pelo menos 2 pessoas por região para participar da Co Q1: - Identificação da delegação do DGM na COP24 da CQNUMC na Polônia. - Coordenação com o IIPFCC.	
através de mecanismos de financiamento disponíveis). O Compe eventos entre as seções. Participação do DGM Global na COP24 da CQNUMC (Polônia) e SB50 (Bonn) Facilitação de reuniões de parceiros e apoio técnico à	onente Global do DGM apoiará pelo menos 2 pessoas por região para participar da Control de Control	
através de mecanismos de financiamento disponíveis). O Compe eventos entre as seções. Participação do DGM Global na COP24 da CQNUMC (Polônia) e SB50 (Bonn) Facilitação de reuniões de parceiros e apoio técnico à delegação do DGM na COP24 e SB50	Q1: - Identificação da delegação do DGM na COP24 da CQNUMC na Polônia Coordenação com o IIPFCC. Q2: Preparação e apoio à participação de membros do GSC e outros líderes de PICLs na COP24 por meio de sessões técnicas específicas, facilitando a	
através de mecanismos de financiamento disponíveis). O Compe eventos entre as seções. Participação do DGM Global na COP24 da CQNUMC (Polônia) e SB50 (Bonn) Facilitação de reuniões de parceiros e apoio técnico à delegação do DGM na COP24 e SB50 Apoio para participar de uma semana de negociações da	Q1: - Identificação da delegação do DGM na COP24 da CQNUMC na Polônia. - Coordenação com o IIPFCC. Q2: Preparação e apoio à participação de membros do GSC e outros líderes de PICLs na COP24 por meio de sessões técnicas específicas, facilitando a participação em eventos paralelos para destacar as perspectivas de PICLs e as	
através de mecanismos de financiamento disponíveis). O Compe eventos entre as seções. Participação do DGM Global na COP24 da CQNUMC (Polônia) e SB50 (Bonn) Facilitação de reuniões de parceiros e apoio técnico à delegação do DGM na COP24 e SB50 Apoio para participar de uma semana de negociações da COP24 para aproximadamente 3 participantes do GSC e 2 da	Q1: - Identificação da delegação do DGM na COP24 da CQNUMC na Polônia Coordenação com o IIPFCC. Q2: Preparação e apoio à participação de membros do GSC e outros líderes de PICLs na COP24 por meio de sessões técnicas específicas, facilitando a participação em eventos paralelos para destacar as perspectivas de PICLs e as realizações do DGM. Atualizações diárias de negociação para manter a todos	
através de mecanismos de financiamento disponíveis). O Compe eventos entre as seções. Participação do DGM Global na COP24 da CQNUMC (Polônia) e SB50 (Bonn) Facilitação de reuniões de parceiros e apoio técnico à delegação do DGM na COP24 e SB50 Apoio para participar de uma semana de negociações da COP24 para aproximadamente 3 participantes do GSC e 2 da GEA.	Q1: - Identificação da delegação do DGM na COP24 da CQNUMC na Polônia. - Coordenação com o IIPFCC. Q2: Preparação e apoio à participação de membros do GSC e outros líderes de PICLs na COP24 por meio de sessões técnicas específicas, facilitando a participação em eventos paralelos para destacar as perspectivas de PICLs e as realizações do DGM. Atualizações diárias de negociação para manter a todos atualizados com os últimos desenvolvimentos.	

atividades do DGM (representantes da GEA e do GSC presentes na COP e nos principais eventos em colaboração com os delegados/observadores financiados)

Quarto Ano (2018-2019) Plano de Trabalho	Progresso Julho a dezembro de 2018	Progresso Janeiro a Junho de 2019
Eventos paralelos do DGM e reuniões de compartilhamento	Q1: Coordenação, preparação e apresentação de três propostas de eventos	
de informações na COP24 e SB50 da CQNUMC, em	paralelos para a COP24 da CQNUMC.	
colaboração com o Banco Mundial.		
	Q2: Eventos paralelos à COP24:	
	A Liderança dos Povos Indígenas é Fundamental para as Soluções Climáticas	
	Naturais	
	Quarta-feira, 5 de dezembro (15:30 às 18:30)	
	Plataforma LCIP: uma força para a mudança transformadora, elevando a ambição	
	referente às soluções climáticas naturais	
	Sexta-feira, 7 de dezembro (11:30 às 13:00)	
	Painel sobre as Ações da Sociedade Tradicional nas Mudanças Climáticas	
	Sexta-feira, 7 de dezembro (13:00 às 14:20)	
para reforçar habilidades de negociação, fornecer atualizações	MC. Organizar e facilitar uma sessão de ½ dia imediatamente antes da COP para os pa sobre temas-chave e questões atuais em negociação. O público-alvo incluiria PICLs pa aíses não FIP já presentes na COP. (Localização no atual país anfitrião da COP - ano 1 r	atrocinados pelo FIP e
Sessões de atualização das negociações da CQNUMC para	Q1: Preparativos para o Intercâmbio do DGM Global, que será realizado	
as delegações do DGM durante a COP24 da CQNUMC e o SB50.	imediatamente antes da COP24 e será utilizado para coordenar a participação dos PICLs	
O custo inclui o apoio a três participantes do Intercâmbio	Coordenação do apoio dos líderes de rede do DGM e PICLs presentes na COP24.	
Global para colaborarem com a equipe técnica na reunião do		
IIPFCC antes da COP24.	Q2: O DGM Global forneceu suporte técnico para a coordenação da COP pré-	
	CQNUMC através do Intercâmbio Global, IIPFCC Pré-COP24 e reuniões diárias de	
	coordenação para apoiar o processo da Plataforma de PICLs.	
Atividade 1.2.7: Divulgar relatórios dos intercâmbios e docume	 ntos/relatórios relevantes de negociações anuais da COP da CQNUMC no website e c	anais de comunicação
do DGM.	• ·	•

Quarto Ano (2018-2019) Plano de Trabalho	Progresso Julho a dezembro de 2018	Progresso Janeiro a Junho de 2019
Desenvolver e divulgar documentos relevantes do DGM	Q1: Desenvolvimento inicial do plano de comunicação para o compartilhamento de	
relacionados ao programa durante as negociações da	informações sobre o DGM na, e em relação a, COP24 da CQNUMC	
CQNUMC . O custo inclui apoio técnico, tradução e impressão	Divulgação de informações do DGM para os principais parceiros que participaram	
de materiais.	da Cúpula Global de Ação Climática	
	Q2: O DGM Global publicou vários materiais de comunicação relacionados ao	
	engajamento do projeto na COP e avançou em direção às prioridades dos PICLs,	
	incluindo posts sobre atividades, postagens no blog com infográficos, entrevistas	
	e uma página dedicada à agenda da COP24. Cobertura substancial nas redes	
	sociais, especificamente focada nos ganhos obtidos na COP24 com o apoio do	
	DGM.	
	ente apropriados para serem usados por PICLs em nível mundial, sob a forma de, entre	
	', pontos focais para a partilha de ideias sobre determinados temas ou desafios, e ferra	mentas web de
intercâmbio de conhecimentos		
Atividade 1.3.1: Desenvolver e manter uma base de dados de r	ecursos de conhecimento, alojada no portal web de aprendizagem no site do DGM, fo	necendo acesso aos
recursos existentes sobre PICLs, Mudanças Climáticas, floresta	s e REDD+, materiais de treinamento e criação de treinamento direcionado para o públ	ico PICLs.
Atualização e manutenção do banco de dados do Projeto	Q1: Documentos e relatórios, em todos os idiomas disponíveis, foram adicionados	
Global do DGM sobre produtos de conhecimento, eventos e	ao site do DGM Global	
resultados.		
	Q2: Os documentos e relatórios do DGM, em todos os idiomas disponíveis, foram	
	adicionados ao site do DGM Global; Desenvolvimento completo da plataforma de	
	conhecimento posto em espera pelo GSC, em Brasília, em abril de 2017	
Atividade 1.3.2: Com base nas prioridades das equipes de polí	tica de PICLs e nas contribuições do NSC e do GSC, desenvolver vídeos de aprendizaç	gem/produtos digitais
de aprendizagem em 3-4 temas-chave relacionados a Mudança	as Climáticas, florestas e REDD+ para fornecer um alcance mais amplo às organizações	e comunidades de
PICLs. Possivelmente vinculado ao trabalho dos beneficiários n	os países do FIP. Os vídeos também devem estar disponíveis no portal web de aprend	izagem do site do
DGM.		

Quarto Ano (2018-2019)	Progresso	Progresso
Plano de Trabalho	Julho a dezembro de 2018	Janeiro a Junho de
		2019
Coordenar, desenvolver e divulgar um vídeo narrativo com	Q1: Aquisição, contratação e trabalho inicial para um vídeo animado com a visão	
histórias do DGM e vídeos curtos para divulgação nas redes	geral do DGM, previsto para ser lançado no próximo trimestre.	
sociais.	Biblioteca digital compartilhada – uma ideia piloto que surgiu durante a reunião	
	das NEAs das Américas/Ásia, em Lima.	
	Q2: Avanços no roteiro, narração e storyboard do vídeo animado com a visão	
	geral do DGM. Lançamento previsto para o próximo trimestre.	
	Entrevistas e cobertura da COP24 compartilhadas nas redes sociais do DGM	
	Global.	
Produte 4.4: Fortelessa of Alignment Devices Co. 1		wadaa bawa
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	s de PICLs, a fim de promover o diálogo e a aprendizagem dentro e entre as alianças e	
	e, tais como o Banco Mundial e outros bancos multilaterais de desenvolvimento, ONU	
	ormação que focam em PICLs e em salvaguardas ambientais e sociais, florestas e RED	
·	des regionais e internacionais de PICLs e os Comitês Gestores Nacionais, desenvolver	
	cunas prioritárias entre e dentro das atuais redes de PICLs a fim de a.) fortalecer as ne	
	tivas às florestas e REDD+; b.) identificar os desafios e oportunidades relativos à expar os e oportunidades para expandir a adesão das organizações de PICLs nas redes regi	
, and the second	ar fluxos verticais e horizontais de informações dentro das redes e alianças regionais e	· ·
regionais e globais.	ai iluxos verticais e fiorizoritais de ililorifiações defitio das redes e aliariças regioriais (e entire as redes
Elaborar um relatório sobre como lidar com barreiras	Q1: Nenhuma atividade neste trimestre	
linguísticas para fortalecer as redes de PICLs do DGM na		
África.	Q2: Nenhuma atividade neste trimestre	
O relatório proposto baseia-se nos resultados das análises de		
redes sociais realizadas durante o primeiro ano dos		
intercâmbios regionais.		
O custo inclui viagens internacionais para aproximadamente 3		
participantes adicionais para ficarem após o Intercâmbio da		
África. Entrevistas com representantes de todos os países		
africanos do DGM serão realizadas durante o Intercâmbio da		
África em Moçambique.		
Os custos incluem serviços técnicos e custos associados ao		
desenvolvimento do relatório de avaliação.		

Quarto Ano (2018-2019)	Progresso	Progresso
Plano de Trabalho	Julho a dezembro de 2018	Janeiro a Junho de 2019
Atividade 1.4.2: Proporcionar subcontratos às organizações de	PICLs para desenvolver avaliações sobre o fortalecimento das necessidades e lacuna	as nas redes de povos
indígenas e comunidades locais.		
Design gráfico e divulgação de relatórios sobre exercícios	Q1: Nenhuma atividade neste trimestre	
de análise participativa das redes realizados durante os		
intercâmbios regionais do DGM.	Q2: Nenhuma atividade neste trimestre	
Atividade 1.4.3: Simultaneamente aos treinamentos regionais d	escritos no 1.1.1, realizar uma sessão de trabalho com as equipes técnicas e de negoc	iação de PICLs para
fortalecer os processos de comunicações e feedback dentro da	as redes/alianças regionais e resolver os desafios identificados no âmbito da avaliação	descrita no item 1.4.1
para a expansão do alcance e eficácia das redes de PICLs		
Coordenação entre as agências executoras do DGM Global e	Q1: Atualizações e coordenação com o DGM de Moçambique relacionadas às	
dos projetos nacionais sobre as comunicações durante os	novas datas do Intercâmbio Regional da África.	
intercâmbios de aprendizagem.		
	Q2: Pesquisas de opinião realizadas durante o intercâmbio do DGM Global	
Atividade 1.4.4: Propor ao NSC que encomende 1 estudo de ca	so por país sobre a participação de PICLs em mecanismos de REDD+. Os temas pode	m incluir: engajamento
e participação nos Comitês Nacionais de REDD+; participação n	a implementação de Sistemas de Informação de Salvaguardas e participação nas Ne	gociações de Política de
Clima das Nações Unidas. Será solicitado a colaboração e feed	back dos Comitês Gestores Nacionais para apoiar estudos adicionais em nível nacion	al realizados por
organizações de povos indígenas.		
Desenvolvimento e disseminação do seguinte estudo de	Q1: Os membros da GEA e do GSC ofereceram contribuições técnicas na	
caso:	preparação do Diálogo Informal sobre a Plataforma LCIP, realizado em	
- Status e progresso da Plataforma de PICLs da CQNUMC	Cochabamba, Bolívia.	
Durante a preparação da revisão de dois anos e meio do	Q2: Participação da GEA no Diálogo Informal sobre a Plataforma LCIP, realizado	
Projeto Global do DGM, os copresidentes do GSC	em Cochabamba, Bolívia. Apoio técnico ao IIPFCC e acompanhamento na	
identificaram a Plataforma de PICLs como uma prioridade estratégica.	preparação das negociações da COP24 da CQNUMC.	
Atividade 1.4.5: Trabalhar com o Comitê Gestor Global e os Co	mitês Gestores Nacionais para propor o desenvolvimento de diretrizes sobre melhore	es práticas para trabalha
com PICLs em assuntos relacionados a REDD+, baseando-se no	o trabalho com as organizações/alianças regionais e globais de PICLs, estudos de cas	o e nas experiências do
Componente de País do FIP-DGM e os estudos de caso naciona	ais propostos no item 1.4.4	

Quarto Ano (2018-2019)	Progresso	Progresso
Plano de Trabalho	Julho a dezembro de 2018	Janeiro a Junho de
		2019
Serviços técnicos e custos associados para o	Q1: Os produtos de conhecimento sobre gênero são atualizados com base nas	
desenvolvimento e divulgação das seguintes diretrizes:	informações recebidas para o ciclo de geração de relatórios de janeiro a junho de	
- Esquema de governança dos comitês gestores do DGM	2018.	
- Simplificação de Gênero no DGM	Coordenação com a equipe do Banco Mundial referente ao Estudo de Caso sobre	
	Gênero do Peru.	
As diretrizes propostas servirão como recursos úteis para		
projetos nacionais do DGM, especialmente durante o	Q2: Apoio técnico aos consultores do BM que realizam um estudo de caso sobre	
processo inicial de criação de Comitês Gestores Nacionais.	gênero no DGM no Peru. Análise de dados desagregada por sexo das pesquisas	
	anuais de feedback dos Intercâmbios Globais do DGM.	
Produto 1.5: Uma Estratégia de Comunicação e Divulgação é d	efinida e implementada para garantir a troca consistente e coordenada de informaçõe	s e comunicações entre
os países-piloto do FIP, bem como com os países não membro	s do FIP, parceiros e outras audiências globais.	
Atividade 1.5.1: Formar uma Equipe de Comunicação Global (G	CT) para o DGM, composta pelo ponto focal de comunicação para cada país e um pon	to focal de
comunicação do GSC, em coordenação com o GSC, os NSCs e	as NEAs	
Coordenação da Equipe de Comunicação do DGM Global	Q1: Coordenação com a GCT e outros funcionários da NEA para a preparação do	
(GCT), incluindo a integração de novos membros à medida	Relatório Semestral do Programa, cobrindo o período de janeiro a junho de 2018, e	
que novos projetos nacionais começarem e/ou identificarem	do Relatório Anual	
pontos focais de comunicação (ver também 2.6.2).		
	Q2: Coordenação com a GCT e outros funcionários da NEA na preparação do	
O GCT é formado pela GEA, NEAs e dois representantes do	Relatório do Programa Semestral, cobrindo o período de junho a dezembro de	
GSC designados no ano passado em Brasília.	2018, e do Relatório Anual.	
Attitude 4.5.3. Tuelle lle ou come a Fautine de Commission College	al a come de contribuição e dos Agâncias Everenteuro Nacionaio/Consitêo Contruo Nacion	

Atividade 1.5.2: Trabalhar com a Equipe de Comunicação Global e, com as contribuições das Agências Executoras Nacionais/Comitês Gestores Nacionais e parceiros globais, desenvolver e apresentar uma Estratégia de Comunicação e Divulgação para o DGM, incluindo protocolos de comunicação específicos para os países e para o âmbito global, um site e um sistema online de troca de conhecimentos e informações, um sistema para compartilhar aprendizagem, experiências e os relatórios do DGM durante todo o ciclo do DGM. O desenvolvimento da Estratégia de Comunicação e Divulgação será coordenado pelo Ponto Focal de Comunicações da Agência Executora Global.

séries postagens em blogs sobre o manejo indígena de florestas no Peru. Engajamento das redes sociais do DGM e rastreamento dos principais destaques da Cúpula Global de Ação Climática Série de postagens no blog do DGM: Titulação de Terra, Soberania Alimentar e Mudança Climática em Projetos do DGM Além da titulação de terra: apoiando o manejo sustentável da terra pelos povos indígenas Reconhecendo a Liderança dos Povos Indígenas como sendo Fundamental para as Soluções Climáticas Naturais Q2: O DGM Global continuou a aumentar a coordenação com os projetos nacionais de acordo com o Plano de Comunicação do Ano 4; As contribuições nacionais estão sendo integradas ao calendário de comunicações do DGM Global, que está sendo usado para planejar todas as atividades de comunicação. Atividade 1.5.3: Realizar reuniões virtuais trimestrais da Equipe de Comunicação Global. Omunicação da GEA com as NEAs, pelo menos quinzenalmente, por meio da Equipe de Comunicações Globals, via e-mail, WhatsApp e/ou chamadas do Skype,	Quarto Ano (2018-2019) Plano de Trabalho	Progresso Julho a dezembro de 2018	Progresso Janeiro a Junho de 2019
séries postagens em blogs sobre o manejo indígena de florestas no Peru. Engajamento das redes sociais do DGM e rastreamento dos principais destaques da Cúpula Global de Ação Climática Série de postagens no blog do DGM: Titulação de Terra, Soberania Alimentar e Mudança Climática em Projetos do DGM Além da titulação de terra: apoiando o manejo sustentável da terra pelos povos indígenas Reconhecendo a Liderança dos Povos Indígenas como sendo Fundamental para as Soluções Climáticas Naturais Q2: O DGM Global continuou a aumentar a coordenação com os projetos nacionais de acordo com o Plano de Comunicação do Ano 4; As contribuições nacionais estão sendo integradas ao calendário de comunicações do DGM Global, que está sendo usado para planejar todas as atividades de comunicação. Atividade 1.5.3: Realizar reuniões virtuais trimestrais da Equipe de Comunicação Global. Comunicação da GEA com as NEAs, pelo menos quinzenalmente, por meio da Equipe de Comunicações Globais, via e-mail, WhatsApp e/ou chamadas do Skype, conforme apropriado para o tema da discussão. Q2: Reuniões quinzenais da GEA sobre comunicações e coordenação regular com todos os membros da GCT para o desenvolvimento de relatórios e materiais de comunicação, incluindo boletins informativos, postagens sobre atividades e	Desenvolvimento e divulgação do Plano de Comunicações	Q1: Implementação contínua do plano de comunicações do quarto ano, incluindo o	
Engajamento das redes sociais do DGM e rastreamento dos principais destaques da Cúpula Global de Ação Climática Série de postagens no blog do DGM: Titulação de Terra, Soberania Alimentar e Mudança Climática em Projetos do DGM Além da titulação de terra: apoiando o manejo sustentável da terra pelos povos indígenas Reconhecendo a Liderança dos Povos Indígenas como sendo Fundamental para as Soluções Climáticas Naturais Q2: O DGM Global continuou a aumentar a coordenação com os projetos nacionais de acordo com o Plano de Comunicação do Ano 4; As contribuições nacionais estão sendo integradas ao calendário de comunicações do DGM Global, que está sendo usado para planejar todas as atividades de comunicação. Atividade 1.5.3: Realizar reuniões virtuais trimestrais da Equipe de Comunicação Global, que está sendo integradas ao realendário de comunicação. Orimonicação da GEA com as NEAs, pelo menos quinzenalmente, por meio da Equipe de Comunicações Globais, via e-mail, WhatsApp e/ou chamadas do Skype, conforme apropriado para o tema da discussão. Q2: Reuniões quinzenais da GEA sobre comunicações e coordenação regular com todos os membros da GCT para o desenvolvimento de relatórios e materiais de comunicação, incluindo boletins informativos, postagens sobre atividades e	lo Quinto Ano do DGM, a ser apresentado na próxima	aumento do engajamento com as redes sociais e a preparação e publicação de	
da Cúpula Global de Ação Climática Série de postagens no blog do DGM: Titulação de Terra, Soberania Alimentar e Mudança Climática em Projetos do DGM Além da titulação de terra: apoiando o manejo sustentável da terra pelos povos indigenas Reconhecendo a Liderança dos Povos Indígenas como sendo Fundamental para as Soluções Climáticas Naturais Q2: O DGM Global continuou a aumentar a coordenação com os projetos nacionais estão sendo integradas ao calendário de comunicações do DGM Global, que está sendo usado para planejar todas as atividades de comunicação. Atividade 1.5.3: Realizar reuniões virtuais trimestrais da Equipe de Comunicação Global. Comunicação da GEA com as NEAs, pelo menos quinzenalmente, por meio da Equipe de Comunicações Globals, via e-mail, WhatsApp e/ou chamadas do Skype, conforme apropriado para o tema da discussão. Q1: Coordenação contínua com os Projetos Nacionais do DGM, conforme necessário, particularmente para a preparação do Relatório Semestral do Programa, cobrindo o período de janeiro a junho de 2018. Q2: Reuniões quinzenais da GEA sobre comunicações e coordenação regular com todos os membros da GCT para o desenvolvimento de relatórios e materiais de comunicação, incluindo boletins informativos, postagens sobre atividades e	eunião do GSC, em 2019.	séries postagens em blogs sobre o manejo indígena de florestas no Peru.	
Série de postagens no blog do DGM: Titulação de Terra, Soberania Alimentar e Mudança Climática em Projetos do DGM Além da titulação de terra: apoiando o manejo sustentável da terra pelos povos indígenas Reconhecendo a Liderança dos Povos Indígenas como sendo Fundamental para as Soluções Climáticas Naturais Q2: O DGM Global continuou a aumentar a coordenação com os projetos nacionais de acordo com o Plano de Comunicação do Ano 4; As contribuições nacionais estão sendo integradas ao calendário de comunicações do DGM Global, que está sendo usado para planejar todas as atividades de comunicação. Atividade 1.5.3: Realizar reuniões virtuais trimestrais da Equipe de Comunicação Global. Comunicação da GEA com as NEAs, pelo menos quinzenalmente, por meio da Equipe de Comunicaçãos Globals, via e-mail, WhatsApp e/ou chamadas do Skype, conforme apropriado para o tema da discussão. Q1: Coordenação contínua com os Projetos Nacionais do DGM, conforme necessário, particularmente para a preparação do Relatório Semestral do Programa, cobrindo o período de janeiro a junho de 2018. Q2: Reuniões quinzenais da GEA sobre comunicações e coordenação regular com todos os membros da GCT para o desenvolvimento de relatórios e materiais de comunicação, incluindo boletins informativos, postagens sobre atividades e		Engajamento das redes sociais do DGM e rastreamento dos principais destaques	
Titulação de Terra, Soberania Alimentar e Mudança Climática em Projetos do DGM Além da titulação de terra: apoiando o manejo sustentável da terra pelos povos indígenas Reconhecendo a Liderança dos Povos Indígenas como sendo Fundamental para as Soluções Climáticas Naturais Q2: O DGM Global continuou a aumentar a coordenação com os projetos nacionais de acordo com o Plano de Comunicação do Ano 4; As contribuições nacionais estão sendo integradas ao calendário de comunicações do DGM Global, que está sendo usado para planejar todas as atividades de comunicação. Atividade 1.5.3: Realizar reuniões virtuais trimestrais da Equipe de Comunicação Global. Comunicação da GEA com as NEAs, pelo menos quinzenalmente, por meio da Equipe de Comunicações Globals, via e-mail, WhatsApp e/ou chamadas do Skype, conforme apropriado para o tema da discussão. Q1: Coordenação contínua com os Projetos Nacionais do DGM, conforme necessário, particularmente para a preparação do Relatório Semestral do Programa, cobrindo o período de janeiro a junho de 2018. Q2: Reuniões quinzenais da GEA sobre comunicações e coordenação regular com todos os membros da GCT para o desenvolvimento de relatórios e materiais de comunicação, incluindo boletins informativos, postagens sobre atividades e		da Cúpula Global de Ação Climática	
Além da titulação de terra: apoiando o manejo sustentável da terra pelos povos indígenas Reconhecendo a Liderança dos Povos Indígenas como sendo Fundamental para as Soluções Climáticas Naturais Q2: O DGM Global continuou a aumentar a coordenação com os projetos nacionais de acordo com o Plano de Comunicação do Ano 4; As contribuições nacionais estão sendo integradas ao calendário de comunicações do DGM Global, que está sendo usado para planejar todas as atividades de comunicação. Atividade 1.5.3: Realizar reuniões virtuais trimestrais da Equipe de Comunicação Global. Comunicação da GEA com as NEAs, pelo menos quinzenalmente, por meio da Equipe de Comunicações Globals, via e-mail, WhatsApp e/ou chamadas do Skype, conforme apropriado para o tema da discussão. Q1: Coordenação contínua com os Projetos Nacionais do DGM, conforme necessário, particularmente para a preparação do Relatório Semestral do Programa, cobrindo o período de janeiro a junho de 2018. Q2: Reuniões quinzenais da GEA sobre comunicações e coordenação regular com todos os membros da GCT para o desenvolvimento de relatórios e materiais de comunicação, incluindo boletins informativos, postagens sobre atividades e		Série de postagens no blog do DGM:	
indígenas Reconhecendo a Liderança dos Povos Indígenas como sendo Fundamental para as Soluções Climáticas Naturais Q2: O DGM Global continuou a aumentar a coordenação com os projetos nacionais de acordo com o Plano de Comunicação do Ano 4; As contribuições nacionais estão sendo integradas ao calendário de comunicações do DGM Global, que está sendo usado para planejar todas as atividades de comunicação. Atividade 1.5.3: Realizar reuniões virtuais trimestrais da Equipe de Comunicação Global. Comunicação da GEA com as NEAs, pelo menos quinzenalmente, por meio da Equipe de Comunicações Globals, via e-mail, WhatsApp e/ou chamadas do Skype, conforme apropriado para o tema da discussão. Q1: Coordenação contínua com os Projetos Nacionais do DGM, conforme necessário, particularmente para a preparação do Relatório Semestral do Programa, cobrindo o período de janeiro a junho de 2018. Q2: Reuniões quinzenais da GEA sobre comunicações e coordenação regular com todos os membros da GCT para o desenvolvimento de relatórios e materiais de comunicação, incluindo boletins informativos, postagens sobre atividades e		Titulação de Terra, Soberania Alimentar e Mudança Climática em Projetos do DGM	
Reconhecendo a Liderança dos Povos Indígenas como sendo Fundamental para as Soluções Climáticas Naturais Q2: O DGM Global continuou a aumentar a coordenação com os projetos nacionais de acordo com o Plano de Comunicação do Ano 4; As contribuições nacionais estão sendo integradas ao calendário de comunicações do DGM Global, que está sendo usado para planejar todas as atividades de comunicação. Atividade 1.5.3: Realizar reuniões virtuais trimestrais da Equipe de Comunicação Global. Comunicação da GEA com as NEAs, pelo menos quinzenalmente, por meio da Equipe de Comunicações Globais, via e-mail, WhatsApp e/ou chamadas do Skype, conforme apropriado para o tema da discussão. Q1: Coordenação contínua com os Projetos Nacionais do DGM, conforme necessário, particularmente para a preparação do Relatório Semestral do Programa, cobrindo o período de janeiro a junho de 2018. Q2: Reuniões quinzenais da GEA sobre comunicações e coordenação regular com todos os membros da GCT para o desenvolvimento de relatórios e materiais de comunicação, incluindo boletins informativos, postagens sobre atividades e		Além da titulação de terra: apoiando o manejo sustentável da terra pelos povos	
as Soluções Climáticas Naturais Q2: O DGM Global continuou a aumentar a coordenação com os projetos nacionais de acordo com o Plano de Comunicação do Ano 4; As contribuições nacionais estão sendo integradas ao calendário de comunicações do DGM Global, que está sendo usado para planejar todas as atividades de comunicação. Atividade 1.5.3: Realizar reuniões virtuais trimestrais da Equipe de Comunicação Global. Comunicação da GEA com as NEAs, pelo menos quinzenalmente, por meio da Equipe de Comunicações Globais, via e-mail, WhatsApp e/ou chamadas do Skype, conforme apropriado para o tema da discussão. Q1: Coordenação contínua com os Projetos Nacionais do DGM, conforme necessário, particularmente para a preparação do Relatório Semestral do Programa, cobrindo o período de janeiro a junho de 2018. Q2: Reuniões quinzenais da GEA sobre comunicações e coordenação regular com todos os membros da GCT para o desenvolvimento de relatórios e materiais de comunicação, incluindo boletins informativos, postagens sobre atividades e		indígenas	
Q2: O DGM Global continuou a aumentar a coordenação com os projetos nacionais de acordo com o Plano de Comunicação do Ano 4; As contribuições nacionais estão sendo integradas ao calendário de comunicações do DGM Global, que está sendo usado para planejar todas as atividades de comunicação. Atividade 1.5.3: Realizar reuniões virtuais trimestrais da Equipe de Comunicação Global. Comunicação da GEA com as NEAs, pelo menos quinzenalmente, por meio da Equipe de Comunicações Globals, via e-mail, WhatsApp e/ou chamadas do Skype, conforme apropriado para o tema da discussão. Q1: Coordenação contínua com os Projetos Nacionais do DGM, conforme necessário, particularmente para a preparação do Relatório Semestral do Programa, cobrindo o período de janeiro a junho de 2018. Q2: Reuniões quinzenais da GEA sobre comunicações e coordenação regular com todos os membros da GCT para o desenvolvimento de relatórios e materiais de comunicação, incluindo boletins informativos, postagens sobre atividades e		Reconhecendo a Liderança dos Povos Indígenas como sendo Fundamental para	
nacionais de acordo com o Plano de Comunicação do Ano 4; As contribuições nacionais estão sendo integradas ao calendário de comunicações do DGM Global, que está sendo usado para planejar todas as atividades de comunicação. Atividade 1.5.3: Realizar reuniões virtuais trimestrais da Equipe de Comunicação Global. Comunicação da GEA com as NEAs, pelo menos quinzenalmente, por meio da Equipe de Comunicações Globais, via e-mail, WhatsApp e/ou chamadas do Skype, conforme apropriado para o tema da discussão. Q1: Coordenação contínua com os Projetos Nacionais do DGM, conforme necessário, particularmente para a preparação do Relatório Semestral do Programa, cobrindo o período de janeiro a junho de 2018. Q2: Reuniões quinzenais da GEA sobre comunicações e coordenação regular com todos os membros da GCT para o desenvolvimento de relatórios e materiais de comunicação, incluindo boletins informativos, postagens sobre atividades e		as Soluções Climáticas Naturais	
nacionais estão sendo integradas ao calendário de comunicações do DGM Global, que está sendo usado para planejar todas as atividades de comunicação. Atividade 1.5.3: Realizar reuniões virtuais trimestrais da Equipe de Comunicação Global. Comunicação da GEA com as NEAs, pelo menos quinzenalmente, por meio da Equipe de Comunicações Globais, via e-mail, WhatsApp e/ou chamadas do Skype, conforme apropriado para o tema da discussão. Q1: Coordenação contínua com os Projetos Nacionais do DGM, conforme necessário, particularmente para a preparação do Relatório Semestral do Programa, cobrindo o período de janeiro a junho de 2018. Q2: Reuniões quinzenais da GEA sobre comunicações e coordenação regular com todos os membros da GCT para o desenvolvimento de relatórios e materiais de comunicação, incluindo boletins informativos, postagens sobre atividades e		Q2: O DGM Global continuou a aumentar a coordenação com os projetos	
Atividade 1.5.3: Realizar reuniões virtuais trimestrais da Equipe de Comunicação Global. Comunicação da GEA com as NEAs, pelo menos quinzenalmente, por meio da Equipe de Comunicações Globais, via e-mail, WhatsApp e/ou chamadas do Skype, conforme apropriado para o tema da discussão. Q1: Coordenação contínua com os Projetos Nacionais do DGM, conforme necessário, particularmente para a preparação do Relatório Semestral do Programa, cobrindo o período de janeiro a junho de 2018. Q2: Reuniões quinzenais da GEA sobre comunicações e coordenação regular com todos os membros da GCT para o desenvolvimento de relatórios e materiais de comunicação, incluindo boletins informativos, postagens sobre atividades e		nacionais de acordo com o Plano de Comunicação do Ano 4; As contribuições	
Atividade 1.5.3: Realizar reuniões virtuais trimestrais da Equipe de Comunicação Global. Comunicação da GEA com as NEAs, pelo menos quinzenalmente, por meio da Equipe de Comunicações Globais, via e-mail, WhatsApp e/ou chamadas do Skype, conforme apropriado para o tema da discussão. Q1: Coordenação contínua com os Projetos Nacionais do DGM, conforme necessário, particularmente para a preparação do Relatório Semestral do Programa, cobrindo o período de janeiro a junho de 2018. Q2: Reuniões quinzenais da GEA sobre comunicações e coordenação regular com todos os membros da GCT para o desenvolvimento de relatórios e materiais de comunicação, incluindo boletins informativos, postagens sobre atividades e		nacionais estão sendo integradas ao calendário de comunicações do DGM Global,	
Comunicação da GEA com as NEAs, pelo menos quinzenalmente, por meio da Equipe de Comunicações Globais, via e-mail, WhatsApp e/ou chamadas do Skype, conforme apropriado para o tema da discussão. Q1: Coordenação contínua com os Projetos Nacionais do DGM, conforme necessário, particularmente para a preparação do Relatório Semestral do Programa, cobrindo o período de janeiro a junho de 2018. Q2: Reuniões quinzenais da GEA sobre comunicações e coordenação regular com todos os membros da GCT para o desenvolvimento de relatórios e materiais de comunicação, incluindo boletins informativos, postagens sobre atividades e		que está sendo usado para planejar todas as atividades de comunicação.	
quinzenalmente, por meio da Equipe de Comunicações Globais, via e-mail, WhatsApp e/ou chamadas do Skype, conforme apropriado para o tema da discussão. Q2: Reuniões quinzenais da GEA sobre comunicações e coordenação regular com todos os membros da GCT para o desenvolvimento de relatórios e materiais de comunicação, incluindo boletins informativos, postagens sobre atividades e	Atividade 1.5.3: Realizar reuniões virtuais trimestrais da Equip	 pe de Comunicação Global.	
Globais, via e-mail, WhatsApp e/ou chamadas do Skype, conforme apropriado para o tema da discussão. Q2: Reuniões quinzenais da GEA sobre comunicações e coordenação regular com todos os membros da GCT para o desenvolvimento de relatórios e materiais de comunicação, incluindo boletins informativos, postagens sobre atividades e	Comunicação da GEA com as NEAs, pelo menos	Q1: Coordenação contínua com os Projetos Nacionais do DGM, conforme	
conforme apropriado para o tema da discussão. Q2: Reuniões quinzenais da GEA sobre comunicações e coordenação regular com todos os membros da GCT para o desenvolvimento de relatórios e materiais de comunicação, incluindo boletins informativos, postagens sobre atividades e	quinzenalmente, por meio da Equipe de Comunicações	necessário, particularmente para a preparação do Relatório Semestral do	
Q2: Reuniões quinzenais da GEA sobre comunicações e coordenação regular com todos os membros da GCT para o desenvolvimento de relatórios e materiais de comunicação, incluindo boletins informativos, postagens sobre atividades e	Globais, via e-mail, WhatsApp e/ou chamadas do Skype,	Programa, cobrindo o período de janeiro a junho de 2018.	
todos os membros da GCT para o desenvolvimento de relatórios e materiais de comunicação, incluindo boletins informativos, postagens sobre atividades e	conforme apropriado para o tema da discussão.		
comunicação, incluindo boletins informativos, postagens sobre atividades e		Q2: Reuniões quinzenais da GEA sobre comunicações e coordenação regular com	
		todos os membros da GCT para o desenvolvimento de relatórios e materiais de	
campanhas em redes sociais		comunicação, incluindo boletins informativos, postagens sobre atividades e	
		campanhas em redes sociais	

de comunicações da Agência Executora Global desenvolverá um método de estudo, conforme descrito no item 1.5.6.

Quarto Ano (2018-2019) Plano de Trabalho	Progresso Julho a dezembro de 2018	Progresso Janeiro a Junho de 2019
Desenvolvimento e disseminação de materiais de	Q1: Coordenação com projetos nacionais no Brasil, Peru, Costa do Marfim,	
comunicação, incluindo boletins informativos, postagens	Moçambique, Burkina Faso e Gana para compartilhar atualizações no site do DGM	
sobre as atividades e campanhas em redes sociais.	e redes sociais.	
Gestão das redes sociais do DGM Global.	Desenvolvendo conceitos com o BM para o evento do DGM no aniversário de 10 anos do CIF.	
	Q2: Coordenação com projetos nacionais no Brasil, Peru, México, Moçambique,	
	Burkina Faso e Gana para compartilhar atualizações no site e redes sociais do DGM.	
	Preparação do evento do DGM no aniversário de 10 anos do CIF.	
país (incluindo o estabelecimento do protocolo para a coleta de		
Coordenação contínua realizada com os projetos nacionais do	Q1: Maior troca de informações e engajamento nas redes sociais, agora que mais	T
DGM para demonstrar maior coesão das principais	projetos nacionais têm contas no Facebook e no Twitter.	
mensagens e materiais de comunicação.	projetos flacionais tem contas no racebook e no rwitter.	
mensagens e materiais de comunicação.	Q2: Continuação da coordenação com os projetos nacionais DGM para	
	demonstrar maior coesão de mensagens-chave e materiais de comunicação. A	
	GEA desenvolveu a estratégia de mensagens e os documentos da COP24 para a	
	delegação do DGM.	
Atividade 1.5.6: Contratar uma consultora para formular e dese	nvolver o site do DGM, baseando-se na Estratégica de Comunicação e Divulgação (inc	luindo o
desenvolvimento de portais para os países).		
O site do DGM foi desenvolvido no segundo ano do projeto.	Q1: Redesenho e atualização do conteúdo do site em andamento, incluindo	
	acessibilidade aprimorada em outros idiomas do projeto - mudanças previstas	
	para serem publicadas no próximo trimestre	
	Q2:	
Atividade 1.5.7: Manutenção Anual do Site		ı

Quarto Ano (2018-2019) Plano de Trabalho	Progresso Julho a dezembro de 2018	Progresso Janeiro a Junho de 2019
Simplificação e gestão contínua do design e estrutura do site	Q1: A GEA do DGM gerencia o site e mantém o conteúdo atualizado	
do DGM Global.	Q2: A GEA do DGM gerencia o site e mantém o conteúdo atualizado	
	as online, técnicas e abordagens, e fornecer aconselhamento à Equipe de Comunicaçê	o Global e às
equipes/contratantes de comunicação dos países do FIP		T
Prestação de assessoria de comunicação pelo DGM às	Q1: Continuação da colaboração com os projetos nacionais, incluindo maior	
NEAs , conforme solicitado.	integração do avanço dos projetos nacionais no site do DGM e promoção cruzada	
	com o pessoal de comunicação do Banco Mundial e do Fundo de Investimento para o Clima	
	Q2: Continuação da colaboração com os projetos nacionais, incluindo maior integração do avanço dos projetos nacionais no site do DGM e promoção cruzada com o pessoal de comunicação do Banco Mundial e do Fundo de Investimento para o Clima	
Atividade 1.5.9: Supervisionar as atualizações contínuas sobre	l manutenção e conteúdo no site do DGM [Atualização do conteúdo do site, incluindo o	desenvolvimento e a
disseminação de publicações no blog e a validação periódica e	atualização de dados em outras páginas.]	
Atualizações regulares do conteúdo do site do DGM Global.	Q1: Informações sobre as atividades anteriores e futuras do DGM, incluindo, cada	
O cálculo do custo inclui serviços técnicos e tradução de	vez mais, as atividades dos projetos nacionais, estão disponíveis no site do DGM	
conteúdo.	Global e mediante solicitação.	
	Q2: A GEA do DGM gerencia o site e mantém o conteúdo atualizado	
Produto 1.6: Fornecer orientação, aconselhamento sobre polític	ra do DGM, experiência compartilhada e gestão do conhecimento para garantir que os	s países-piloto do FIP
para o DGM se beneficiem das experiências e lições de todos o	os países sob o DGM.	
Atividade 1.6.1: Trabalhar com um membro de cada NSC como	ponto focal para comunicações, desenvolver e gerenciar um abrangente banco de da	dos com as atividades,
produtos de conhecimento, eventos e resultados do DGM. O si	te também apoiará os produtos sobre conhecimento/treinamento da capacitação e evo	entos de fortalecimento
institucional. Supervisionar a contínua manutenção e atualizaçõ	es de conteúdo para o site do DGM	

Quarto Ano (2018-2019)	Progresso	Progresso
Plano de Trabalho	Julho a dezembro de 2018	Janeiro a Junho de
		2019
Veja as atividades: 1.3.1, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.4, 1.4.5 e Produto 1.5	Q1: Manutenção contínua da biblioteca de documentos e relatórios no site do DGM Global	
	Q2: Manutenção contínua da biblioteca de documentos e relatórios no site do DGM Global	

Subcomponente 2: Serviços Técnicos e Serviços de Secretaria ao Comitê Gestor Global

Quarto Ano (2018-2019)	Progresso	Progresso
Plano de Trabalho	Julho a dezembro de 2018	Janeiro a Junho de
		2019
Produto 2.1 Comitê Gestor Global estabelecido e em operação		
Atividade 2.1.1: Estabelecer o Comitê Gestor Global, trabalhando	em colaboração com o Banco Mundial e com o Comitê de Transição do DGM	
Concluída antes deste ano fiscal	Q1: Concluído antes desse trimestre.	
	Q2: Concluído antes desse trimestre.	
Atividade 2.1.2: Preparar e apresentar as Normas de Procedime	ntos para o GSC (3 meses após a data de início)	
Serviços técnicos e custos associados para as atualizações das	Q1: Concluído antes desse trimestre.	
Regras de Procedimento do GSC após cada reunião do comitê.		
	Q2: Concluído antes desse trimestre.	
Atividade 2.1.3: Facilitar o estabelecimento dos Comitês Gestore	es Nacionais (NSC), conforme exigido em colaboração com o Comitê de Transição do	DGM e as Agências
Executoras Nacionais (NEA).		
Viagem dos membros do GSC aos países do DGM para	Q1: Suporte contínuo aos TTLs do Banco Mundial e NSCs interinos.	
coordenação com NSCs e NEAs, conforme necessário.	Acompanhamento do progresso do DGM na Costa do Marfim, Guatemala,	
O custo inclui apoio para uma viagem regional dos membros	Equador e Nepal	
do GSC aos países do DGM.		
	Q2: Apoio com informações aos processos do Comitê Gestor Interino no Nepal e	
	na Guatemala	
Atividade 2.1.4: Preparar e apresentar relatório sobre a criação o	do GSC.	
Elaboração de relatórios de atualização para o GSC . O cálculo	Q1: Concluído antes desse trimestre.	
do custo inclui serviços técnicos e tradução de conteúdo.		
	Q2: Nenhuma atividade neste trimestre	
Atividade 2.1.5: Organizar e prestar assistência às reuniões anua	ais do GSC, incluindo serviços de tradução, preparação de materiais e logística para a	proximadamente 20
participantes em uma localização central.		

Quarto Ano (2018-2019)	Progresso	Progresso
Plano de Trabalho	Julho a dezembro de 2018	Janeiro a Junho de
		2019
Coordenação, desenvolvimento e facilitação da Reunião do	Q1: Preparativos para a reunião dos copresidentes do GSC em Bonn, em	
GSC do DGM (a confirmar - Bonn, Alemanha). Apoio para 12	novembro/dezembro	
participantes do GSC e 3 da GEA. O custo inclui serviços	Briefing para copresidências do GSC, pelo menos mensalmente.	
técnicos e logísticos, todos os custos associados para		
divulgação, desenvolvimento, coordenação e facilitação do	Q2: Reunião dos copresidentes do GSC em Washington, D.C. E Katowice, em	
evento.	dezembro, para rastrear o progresso e o status das decisões de 2018 do GSC.	
	Reunião de acompanhamento de avaliação intermediária do DGM com os	
	membros do GSC. Reuniões preparatórias para elaboração e coordenação do	
	plano de trabalho do quinto ano para a próxima reunião anual do GSC, em maio	
	de 2019.	
Atividade 2.1.6: Apresentar o relatório sobre os trabalhos de ca	da reunião anual do GSC.	
Desenvolvimento e divulgação do Relatório da Reunião do	Q1: Nenhuma atividade neste trimestre	
GSC do DGM.		
	Q2: Atualizações sobre as decisões tomadas na reunião anual anterior do GSC	
	fornecidas aos membros do comitê presentes no Intercâmbio Global em	
	Katowice.	
Atividade 2.1.7: Facilitar os grupos de trabalho criados para exe	cutar o trabalho do GSC.	•

Quarto Ano (2018-2019)	Progresso	Progresso
Plano de Trabalho	Julho a dezembro de 2018	Janeiro a Junho de 2019
Coordenação, divulgação e operacionalização dos seguintes	Q1: Termos de referência elaborados para as viagens do GSC:	
subcomitês e grupos de trabalho do GSC:	Participação de um copresidente do GSC no painel do evento de aniversário de	
- Copresidentes do GSC	70 anos da UICN, em Fontainebleau, na França.	
- Subcomitê de Orçamento do GSC	Título do evento: Povos indígenas e comunidades locais: cultura e natureza como	
- Subcomitê de Comunicações do GSC	uma só coisa	
- Subcomitê de Reparação de Queixas do GSC		
- Sustentabilidade do DGM	Envolvendo as redes de PICLs e os escritórios da CI Europa com o copresidente	
Apoiar 2 viagens de copresidentes do GSC para Washington,	do GSC na preparação das discussões sobre Sustentabilidade do DGM para a	
em julho, para coordenação do Projeto Global do DGM para o lançamento do 4º ano do projeto.	próxima reunião do GSC.	
Apoiar 3 viagens para a operacionalização de subcomitês do GSC.	Início do briefing sobre o FY19 com o copresidente do GSC enquanto em Lima.	
	Coordenação com os copresidentes do GSC e subcomitê de Orçamento para	
	ajustes do plano de trabalho do quarto ano.	
	Q2: Os membros do Grupo de Trabalho de Sustentabilidade do GSC contrataram	
	negociadores durante a COP24; Os copresidentes do GSC forneceram feedback	
	sobre o progresso e os ajustes do plano de trabalho e orçamento do quarto ano.	
	A GEA coletou feedback do GSC sobre as prioridades para financiamento	
Atividade 2.1.8: Realizar as tarefas de secretaria, coleta de infor	adicional do Projeto Global.	
Custos dos serviços técnicos e custos associados para a	Q1: A GEA fornece contínuo apoio de secretaria para o GSC	
Secretaria do GSC do DGM	GILA GLATOTTECC COntinuo apoto de Secretaria para o GGO	
Estimativa de custo inclui serviços técnicos, tradução e custos	Q2: A GEA encerrou as etapas de ações de avaliação intermediária do projeto.	
associados para o acompanhamento das conclusões da	Apoio técnico e feedback facilitados para a Parceria de Aprendizagem do DGM	
Avaliação de Aprendizagem do CIF e Revisão Semestral do	que está sendo implementada pelo ITAD.	
Projeto Global do DGM		
Atividade 2.1.9: Equipamentos, licenças		
Equipamentos e licenças da GEA necessários para a	Q1: Fornecido conforme necessário.	
implementação e conformidade do projeto.		
	Q2: Fornecido conforme necessário.	
	belecidas com parceiros globais que trabalham em questões/mecanismos semelhant	es para apoiar as
capacidades e iniciativas de PICLs para assim fortalecer sua part	icipação em processos de REDD+	

Quarto Ano (2018-2019)	Progresso	Progresso
Plano de Trabalho	Julho a dezembro de 2018	Janeiro a Junho de
		2019
Atividade 2.2.1: Em conjunto com a reunião anual do GSC, realiz	zar reuniões anuais de troca de informação com parceiros globais (FCPF, UN-REDD, c	Programa de
Pequenas Doações do GEF, UNPFII, etc.) para compartilhar obje	tivos/resultados do DGM e definir sinergias e oportunidades de colaboração, alavanc	ar oportunidades
conjuntas de financiamento e coordenar as áreas comuns de ap	oio a PICLs no que diz respeito à REDD+, negociações climáticas e outras iniciativas i	relacionadas.
Evento paralelo do DGM e reuniões com doadores para	Q1: Nenhuma atividade neste trimestre	
compartilhamento de informações no UNPFII . A estimativa de		
custo inclui serviços técnicos e apoio para as despesas locais	Q2: Nenhuma atividade neste trimestre	
de 2 participantes no UNPFII.		
Atividade 2.2.2: Trabalhar com os parceiros globais definidos e	participantes conforme item 1.3.1, desenvolver mecanismos de apresentação de relat	órios anuais conjuntos
sobre os impactos das iniciativas para apoiar as organizações e	redes de PICLs	
Participação do DGM nos eventos relevantes do BM :	Q1: Desenvolvendo conceitos com o BM para o evento do DGM no aniversário de	
- Reuniões do Comitê do Fundo Fiduciário do CIF e do	10 anos do CIF.	
Subcomitê		
- Reuniões do PC do FCPF	Q2: Briefings para os copresidentes do GSC sobre a preparação da GEA para as	
- Conferência sobre Terra e Pobreza	reuniões da Missão do BM.	
- Reunião dos Países-Piloto do FIP	Coordenação com o Banco Mundial sobre o conteúdo e o escopo do painel do	
- Reunião Anual do BM	DGM para a reunião de aniversário de 10 anos da CIF.	
	Apoio técnico aos membros do GSC participando de painéis e eventos durante a	
Viagens internacionais a serem financiadas pelo BM e	COP24 em Katowice, Polônia.	
coordenadas com o TTL do BM.		
Atividade 2.2.3: Os membros da GEA e/ou do GSC participam d	e eventos-chave, globais e regionais, relacionados com as metas e objetivos do DGM	1 para aumentar a
conscientização pública sobre o DGM, partilhar informação sobre	e as prioridades do DGM e de PICLs, expandir a aprendizagem e melhorar o acesso à	tomada de decisões
sobre política de clima e REDD+ e questões relacionadas a PICL	S.	
Ver atividades 1.2.4, 2.2.1, 2.1.3, 2.1.7	Q1: Ver atividades 1.2.4, 2.2.1, 2.1.3, 2.1.7	
	Q2: Ver atividades 1.2.4, 2.2.1, 2.1.3, 2.1.7	
Produto 2.3: Desenvolver e facilitar os procedimentos para um	mecanismo de queixas e reclamações em nível global	
Atividade 2.3.1: Facilitar o procedimento do Mecanismo de Repa	aração de Queixas, conforme definido no Item IV. Do Quadro de Diretrizes Operacior	ais do DGM

Quarto Ano (2018-2019) Plano de Trabalho	Progresso Julho a dezembro de 2018	Progresso Janeiro a Junho de 2019
Serviços técnicos e custos associados para facilitar o	Q1: Supervisão contínua do mecanismo de queixas do DGM Global; sem queixas	
Mecanismo de Reparação de Queixas e Procedimentos de	neste trimestre	
Reclamações		
	Preparação para atualizações do mecanismo de queixas, utilizando uma	
	plataforma de terceiros para determinar o ponto de contato apropriado para	
	quaisquer queixas, em vez de todas as queixas passarem pela GEA	
	Q2: Finalização e divulgação dos ajustes aprovados para o mecanismo de	
	queixas do DGM Global, utilizando uma plataforma de terceiros para determinar o	
	ponto de contato apropriado para quaisquer queixas, em vez de todas as queixas passarem pela GEA.	
	O DGM Global continua a monitorar as queixas em todo o programa, sendo que a	
	maioria foi resolvida de forma eficaz em nível nacional.	
Atividade 2.3.2: Criar e gerir o Subcomitê de Reparação de Que do DGM.	lixas do GSC; criar um mecanismo de registro e acompanhamento de feedback e recl	amações dentro do site
Coordenação e operacionalização do Subcomitê de	Q1: Nenhuma atividade neste trimestre	
Reparação de Queixas do GSC (Ver atividades 2.1.3 e 2.6.1		
para eventuais custos de viagem necessária para tratar de queixas)	Q2: Validação dos ajustes do GRM do DGM Global com o subcomitê do GSC.	
Produto 2.4: Fornecer orientação, aconselhamento sobre polític para o DGM seguem consistentemente as diretrizes operaciona	ca do DGM, experiência compartilhada e gestão do conhecimento para garantir que is coerentes.	os países-piloto do FIP
Atividade 2.4.1: Facilitar e implementar um processo para revisa	r as Diretrizes Operacionais do DGM, sob a direção do Banco Mundial e do GSC, para	a adaptar/revisar
conforme necessário para obter um fluxo eficaz de tarefas e resu	ultados.	
Nenhuma atividade planejada para este ano fiscal	Q1: Nenhuma atividade neste trimestre	
	Q2: Nenhuma atividade neste trimestre	
Atividade 2.4.2: Realizar ações de divulgação para o GSC, NEAs sobre a revisão das Diretrizes Operacionais do DGM.	s, NSC e Banco Mundial antes da primeira reunião anual do GSC para coletar feedbac	ck e as preocupações
Sobre a revisao das Direttizes Operacionais do DOIVI.		

Quarto Ano (2018-2019)	Progresso	Progresso
Plano de Trabalho	Julho a dezembro de 2018	Janeiro a Junho de 2019
Coordenação com o GSC, NEAs, NSCs e BM para revisar as	Q1: Nenhuma atividade neste trimestre	
Diretrizes Operacionais do DGM, com foco especial no		
processo de estabelecimento do NSC nos países.	Q2: Nenhuma atividade neste trimestre	
Nota: Esta atividade exigirá mais esclarecimentos e/ou ajustes com o Banco Mundial.		
Atividade 2.4.3: Apresentar as Diretrizes Operacionais revisadas	ao Banco Mundial e ao Comitê Gestor Global.	
Apresentar as recomendações da GEA e GSC ao BM sobre as	Q1: Nenhuma atividade neste trimestre	
áreas de revisão e atualização das Diretrizes Operacionais do		
DGM.	Q2: Nenhuma atividade neste trimestre	
Nota: Esta atividade exigirá mais esclarecimentos e/ou ajustes com o Banco Mundial.		
Atividade 2.4.4: Fornecer orientações às NEAs e aos NSCs na ad	laptação das Diretrizes Operacionais do DGM para os contextos nacionais. O site inc	cluirá opções para a
partilha de abordagens/oportunidades/desafios na seção de Mem	nbros FIP do DGM.	
Apoio técnico às NEAs para a adaptação das Diretrizes	Q1: Nenhuma atividade neste trimestre	
Operacionais do DGM.		
	Q2: Nenhuma atividade neste trimestre	
Nota: Esta atividade exigirá mais esclarecimentos e/ou ajustes		
com o Banco Mundial.		
Produto 2.5 Fortalecimento em longo prazo da liderança dos por	vos indígenas e comunidades locais: a GEA trabalhará com o Comitê Gestor Globai	para estabelecer um
programa de bolsas do DGM para PICLs nos anos dois e três do	DGM, a fim de proporcionar uma profunda experiência de formação em liderança p	ara um líder jovem de
PICLs como parte do Componente Global.		
Atividade 2.5.1: Estabelecer e gerir a bolsa de treinamento em lid	lerança	
DGM- Bolsas de Intercâmbio : Intercâmbios programáticos de	Q1: Em andamento: A GEA elaborou Termos de Referência dos bolsistas nos	
conhecimento dos países DGM Sul-Sul e entre os países do	intercâmbios do DGM para a revisão do GSC.	
DGM. A estimativa de custos inclui a coordenação de apoio e		
viagens para três participantes para aprofundar o	Q2: Em andamento: Consulta da GEA com os copresidentes do GSC sobre os	
conhecimento sobre as seguintes questões.	Termos de Referência e os critérios dos bolsistas nos intercâmbios do DGM.	
- Titulação de Terras		
- Plataforma LCIP		
		II

Quarto Ano (2018-2019)	Progresso	Progresso
Plano de Trabalho	Julho a dezembro de 2018	Janeiro a Junho de
		2019
Atividade 2.6.1: Apoiar os processos nacionais do DGM para est	tabelecer os NSCs e selecionar as NEAs, incluindo visitas locais, conforme a necessio	dade, colaborando com
os pontos focais do Banco Mundial, do DGM Global e dos países	5.	
Suporte técnico da GEA para os processos das NEAs e NSCs	Q1: Apoio aos processos de formação do NSC na Costa do Marfim, Congo e	
do DGM, conforme necessário.	Nepal	
A estimativa de custo inclui 3 viagens da GEA aos países do		
DGM.	Q2: Partilhar experiências sobre o processo do NSC na oficina sobre finanças	
	climáticas organizada pelo FILAC; Apoio técnico ao IIPFCC no diálogo informal	
	sobre a Plataforma LCIP em Cochabamba, Bolívia.	
Atividade 2.6.2: Planejar e coordenar a reunião das NEAs para o	 definir a monitoração, emissão de relatórios, comunicação e a estrutura e o processo	de queixas.
Coordenação do Intercâmbio DGM GCT-NEA (México) a ser	Q1: Nenhuma atividade neste trimestre	
implementado no Projeto do 5º Ano.		
	Q2: Preparação de conteúdo para o Intercâmbio da África, em Moçambique.	
	Coordenação com o GCT e NEAs sobre o lançamento do Relatório Anual de	
	2018.	

Subcomponente3: Planejamento, Monitoramento e Relatório

Terceiro Ano (2017-2018)	Progresso	Progresso
Plano de Trabalho	Julho a dezembro de 2017	Janeiro a Junho de
		2018
Produto 3.1 Aprovação e implementação da estratégia de três d	anos para implementar o Componente Global do DGM, desenvolvido com as contribuiç	ões e feedback dos
NSCs e parceiros relevantes		
Atividade 3.1.1: Desenvolver um Plano Estratégico de 5 Anos pa	ra a implementação do componente global do DGM, com contribuições das NEAs e dos	NSCs dos oito
países-piloto do FIP que participam do DGM e contribuições do	UNPFII e parceiros/redes globais com iniciativas e interesses pertinentes. Examinar e re	visar em conjunto
com o plano de trabalho anual e processo orçamental.		
Ajuste das prioridades e projeções do plano de trabalho do	Q1: Calendário revisado do ano fiscal 2019 referente às atividades do Projeto	
Projeto Global do DGM de acordo com financiamento	Global do DGM.	
adicional.	O TTL do Banco Mundial recomendou que o Projeto Global do DGM desacelere sua	
(Ver também 3.1.2)	implementação atual e revise o orçamento, o que não significa cancelar atividades,	
	mas acomodar algumas das atividades do plano de trabalho para o tempo de vida	
	restante do projeto. A mudança permite que o Projeto Global se alinhe com o ritmo	
	de outros projetos nacionais do DGM. Como resultado, a Agência Executora Global	
	do DGM está trabalhando nos ajustes necessários para evitar quaisquer lacunas	
	entre a fase atual e uma possível segunda fase para o Projeto Global.	
	Q2: Comunicação e coordenação com o GSC sobre o ajuste do plano de trabalho	
	do quarto ano (adiar o intercâmbio regional na Ásia e reagendar eventos regionais	
	de aprendizagem). Ajuste das prioridades e projeções do plano de trabalho para o	
	segundo e terceiro trimestre do quarto ano.	
Atividade 3.1.2: Desenvolver e facilitar um processo de feedbac	k e de divulgação do projeto completo do esboço da estratégia de 5 anos com os NSC	s antes do envio ao
Banco Mundial e ao GSC.		

Terceiro Ano (2017-2018) Plano de Trabalho	Progresso Julho a dezembro de 2017	Progresso Janeiro a Junho de 2018
Acompanhamento para tratar as constatações expressas no Relatório de Análise de Dois Anos e Meio do DGM e Relatório de Parceria de Aprendizagem.	Q1: A revisão intermediária encerrou a reunião com o BM para discutir a carta de gerenciamento e o memorando de ajuda para o projeto do Intercâmbio Global de Aprendizagem e Conhecimentos do DGM. Coordenação com o ITAD sobre a finalização do Relatório de Parceria de Aprendizagem, incluindo o acréscimo de mais informações sobre o projeto do DGM Global	
	Q2: Após a revisão intermediária, o DGM desenvolveu uma proposta de metas para os indicadores globais do projeto, indicadores adicionais de qualidade e pesquisa com os participantes do intercâmbio. A pesquisa foi conduzida e apresentada ao BM durante a missão anual.	
Atividade 3.1.3: Preparar e apresentar plano de trabalho e orçan aprovação do GSC. (Custos incluídos no item 3.1.1)	nento anuais para o Componente Global do DGM para obter a "não objeção" do Banco	Mundial e a
Coordenação, desenvolvimento, análise e envio do Plano de Trabalho e Orçamento do Quinto Ano do Projeto Global do DGM para o parecer de "sem objeções" do Banco Mundial e adoção pelo GSC.	Q1: Resposta da Carta de Gestão da CI ao MTR Aide Memoire-TF 18707 Q2: A GEA apresentou uma projeção do saldo orçamentário para o quinto ano e o realinhamento do subcomponente.	
	n n comum ao quadro de monitoramento e apresentação de relatórios estabelecido com íses-pilotos do FIP, a fim de cumprir com os requisitos de apresentação de relatórios d	•
·	uais trimestrais de atualização com as Agências Executoras Nacionais dois oito países- ompartilhar os sucessos e desafios, bem como fornecer contribuições para a agenda da	•
Serviços técnicos e custos associados para coordenar as contribuições para a agenda da reunião do GSC. Veja as atividades: 2.6.2, 1.5.1, 1.5.2	Q1: Continuação da coordenação com as NEAs, particularmente em relação às comunicações Coleta de contribuições dos projetos nacionais para relatórios: - Relatório Semestral do Programa - Relatório anual	
Atividade 3.2.2: Trabalhar com o GSC e os NSCs/NEAs, desenvo	Ner um quadro de acompanhamento com indicadores compartilhados para medir o êx	l ito dos objetivos
globais do DGM	,	

Terceiro Ano (2017-2018) Plano de Trabalho	Progresso Julho a dezembro de 2017	Progresso Janeiro a Junho de 2018
Suporte técnico da GEA aos países do DGM para	Q1: Coletou dados de indicadores de projetos nacionais do DGM para o Relatório	
implementação das Ferramentas de Monitoramento e	Semestral do Programa;	
Relatoria.	Coordenou com os projetos nacionais para responder a perguntas sobre o quadro	
O apoio inclui 2 viagens da GEA para aos países do DGM.	de resultados revisto	
	Q2: O DGM Global aumentou a coordenação com os NEAs e o GSC na preparação da COP24 e no lançamento do Relatório Anual de 2018.	
Atividade 3.2.3: Estabelecer um quadro de relatórios comum par	ra acompanhar o progresso, garantir o fluxo de informações e o intercâmbio de aprend	izagem
Revisão do Quadro de Resultados do DGM em coordenação	Q1: Utilizou uma estrutura de resultados recentemente revisada para coletar e	
com o Banco Mundial.	relatar dados sobre o progresso do DGM de todos os projetos,	
	Realizou nova pesquisa com participantes de intercâmbios do DGM financiados	
	pelo Projeto Global	
	Q2: Apresentou os resultados da pesquisa com os participantes de intercâmbios do	
	DGM financiados pelo Projeto Global em Relatório Semestral apresentado em	
	setembro de 2018.	
Produto 3.3 Compilar e reportar os resultados do DGM		
Atividade 3.3.1: Apresentar os relatórios semestrais de progresso	o sobre as atividades do DGM ao GSC, após receber o parecer "sem objeção" do Banc	o Mundial, incluindo
as atividades da GEA e das NEAs (75 dias após o final do semest	re de apresentação dos relatórios)	
Realizar, nos termos dos compromissos da doação, a	Q1: Preparação e apresentação do Relatório do Programa DGM em coordenação	
compilação, desenvolvimento e divulgação de dois Relatórios	com os projetos nacionais	
Semestrais do Program, sendo um em 15 de março e outro em	Continuação do acompanhamento com projetos nacionais do DGM após o prazo	
15 de setembro.	para incluir informações completas em relatórios antes da publicação	
	Q2: O planejamento do próximo relatório semestral do programa, incluindo a	
O cálculo dos custos inclui suporte técnico e tradução para três	G2. O planejamento do proximo relatorio semestral do programa, incluindo a	

Terceiro Ano (2017-2018) Plano de Trabalho	Progresso Julho a dezembro de 2017	Progresso Janeiro a Junho de	
		2018	
Coordenação e apoio na reunião com o Banco Mundial sobre	Q1: Preparação e envio atempado do Relatório do Projeto Global do DGM, incluindo		
aspectos fiduciários e técnicos do Projeto do DGM Global.	tradução e parecer de 'sem objeção' do GSC		
Realizar, nos termos dos compromissos da doação, a			
coordenação, desenvolvimento e divulgação de dois Relatório	Q2: Preparação para o Relatório Global Semestral, incluindo a revisão do		
Semestrais do Projeto Global DGM, com prazo de 60 dias	cronograma de relatórios		
após o final de cada semestre.			
O cálculo dos custos inclui suporte técnico e tradução para três			
idiomas.			
Atividade 3.3.3: Compilar e apresentar o relatório anual sobre o	DGM ao GSC após receber o parecer "sem objeção" do Banco Mundial, em formato e p	orazo a serem	
estipulados com o Banco Mundial.			
Realizar, nos termos dos compromissos da doação, a	Q1: Elaboração, design gráfico e apresentação atempada do Relatório Anual do		
compilação, desenvolvimento e divulgação de dois Relatórios	DGM em coordenação com o GSC, projetos nacionais e o Banco Mundial.		
Anual do Programa do DGM, que deverá ser entregue 90 dias			
após o final do ano fiscal. O cálculo dos custos inclui suporte	Q2: Finalização, tradução, publicação e lançamento do Relatório Anual do DGM,		
técnico, tradução para três idiomas, design gráfico e impressão	disponível no site do DGM Global e lançado durante o evento paralelo oficial da		
do relatório anual. Os custos também incluem apoiar viagens	COP24.		
internacionais para 2 membros do GSC para lançarem o			
Relatório Anual do DGM em Washington, durante a reunião do			
Subcomitê do FIP, em dezembro.			
Nota: Esta atividade exigirá mais esclarecimentos e/ou ajustes			
com o Banco Mundial.			
Atividade 3.3.4: Apresentar relatório final sobre as atividades do	Componente Global ao GSC após receber o parecer "sem objeção" do Banco Mundial	. (45 dias após a	
conclusão das atividades)			
	Q1: Nenhuma atividade neste trimestre		
	Q2: Nenhuma atividade neste trimestre		
Atividade 3.3.5: Traduzir todos os relatórios para o Projeto de Lí	 nguas e Impressão conforme necessário. Os relatórios serão publicados na seção de m	lembros do DGM, no	
site do DGM			
31.0 40 2 0.11			

Terceiro Ano (2017-2018)	Progresso	Progresso	
Plano de Trabalho	Julho a dezembro de 2017	Janeiro a Junho de	
		2018	
Serviços técnicos e custos associados ao Monitoramento e	Q1: Todos os relatórios do DGM foram ou estão sendo traduzidos para o francês,		
Relatoria do DGM	espanhol e português e estão/estarão disponíveis no site do DGM Global		
	Q2: Todos os relatórios do DGM foram traduzidos para o francês, espanhol e		
	português e estão disponíveis no site do DGM Global		
Produto 3.4 Auditoria Financeira Anual do Projeto Global			
Atividade 3.4.1: Auditoria Anual de Desempenho Financeiro do Projeto Global			
Realizar, nos termos dos compromissos da doação, a Auditoria	Q1: Coordenação para a auditoria anual do projeto		
Anual do Projeto Global do DGM			
	Q2: Relatório de Auditoria Anual do DGM concluído e apresentado ao Banco		
	Mundial		

7. Feedback do Comitê Gestor Global

A partir de 31 de dezembro de 2018, o Comitê Gestor Global tinha os seguintes membros:

Brasil – Srewe Xerente

Burkina Faso – Idrissa Zeba (copresidente)

República Democrática do Congo – Kapupu Diwa Mutimanwa (copresidente)

República do Congo – Guy Moussele-Diseke

Costa do Marfim - Delphine Ahoussi e Play Christophe Sare (representação alternada)

Gana – Sr. Hayford Duodu

Indonésia – Mina Setra (copresidente)

México - Manuel Aldrete

Moçambique – Daniel Maúla

Peru – Marilen Puquio Arturo e Lizardo Cauper Pezo (representação alternada)

Não FIP - Grace Balawag

A GEA do DGM enviou este relatório aos copresidentes do GSC em inglês no dia 19 de fevereiro de 2019 e ao GSC completo no dia 25 de fevereiro de 2019 em inglês, espanhol, francês e português para revisão e feedback.