Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales

Proyecto Mundial de Aprendizaje e Intercambio de Conocimientos

Sexto informe semestral de avances

Abarca el periodo desde el 1 de enero de 2018 hasta el 30 de junio de 2018

Preparado por Conservación Internacional, en calidad de Organismo Internacional de Ejecución del Proyecto Mundial de Aprendizaje e Intercambio de Conocimientos del Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (MDE), para su presentación al Banco Mundial y al Comité Directivo Internacional del MDE.

Presentado al Banco Mundial el 29 de agosto de 2018

Este informe ha sido traducido a los idiomas del Proyecto MDE. En caso de que exista alguna inconsistencia, prevalecerá la versión en inglés.

Contacto:
Adam Grider
Gerente - Monitoreo, Informes y Comunicaciones
Organismo Internacional de Ejecución del MDE
Conservación Internacional
2011 Crystal Drive, Suite 500
Arlington, VA 22202
Teléfono: +1 (703) 341 2848
Correo electrónico: agrider@conservation.org

Comité Directivo Internacional

Idrissa Zeba (copresidente) Burkina Faso
Mina Setra (copresidente) Indonesia
Srewe Xerente Brasil
Kapupu Diwa Mutimanwa República Democrática del Congo
Hayford Duodu Ghana
Manuel Aldrete México
Daniel Maúla Mozambique
Marilen Puquio Arturo / Lizardo Cauper Pezo Perú (Representación alternante)
Guy Moussele-Diseke República del Congo
Grace Balawag Representante de país no FIP (Filipinas)

Banco Mundial

Garo Batmanian, Líder del Equipo de Proyecto

Organismo de Ejecución mundial

Conservación Internacional
Johnson Cerda
Luis Barquín
Adam Grider
Nathalia Penton

Abreviaturas

CDN	Contribución determinada a nivel nacional (CMNUCC)
CI	Conservación Internacional
CIF	Fondos de Inversión en el Clima
CMNUCC	Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
COICA	Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica
COP ##	Conferencia de las Partes # (de la CMNUCC)
FIP	Programa de Inversión Forestal
FIPICC	Foro Internacional de Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático
GEA	Organismo Internacional de Ejecución (del Proyecto Mundial del MDE)
GRM	Mecanismo de resolución de reclamaciones
GSC	Comité Directivo Internacional (del Proyecto Mundial del MDE)
MDE	Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales
MDE Mundial	Proyecto mundial de aprendizaje e intercambio de conocimientos del MDE
MDE [país]	Proyecto nacional del MDE [en país]
NEA	Organismo Nacional de Ejecución (de los proyectos nacionales del MDE)
NSC	Comité Directivo Nacional (de los proyectos nacionales del MDE)
OSACT	Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (CMNUCC)
PICL	Pueblos indígenas y comunidades locales
Plataforma de CLPI	Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas (de la CMNUCC)
REDD+	Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques…
SB ##	Conferencia de los Órganos Subsidiarios ## (de la CMNUCC)
UA CIF	Unidad administrativa de los Fondos de Inversión en el Clima

Contenido

1. Proyecto Mundial de Aprendizaje e Intercambio de Conocimientos 2
2. Actividades del Proyecto 4
2.1. Aprendizaje, divulgación e intercambio de información a nivel mundial 4
2.2. Asistencia técnica y servicios de secretaría 13
2.3. Planificación, seguimiento y presentación de informes 18
2.4. Próximas actividades 20
3. Avances y resultados 21
3.1. Fortalecimiento de los órganos rectores dirigidos por PICL 22
3.2. Capacitación y fomento de capacidades 23
3.3. Aprendizaje e intercambio de conocimientos 24
3.4. Fortalecimiento de redes y alianzas 25
3.5. Fomento de la ampliación de soluciones locales exitosas 27
4. Resumen financiero 30
5. Avances en el plan de trabajo 32
6. Retroalimentación del Comité Directivo Internacional 56

Resumen ejecutivo

En enero de 2018, el Proyecto Mundial de Aprendizaje e Intercambio de Conocimientos (MDE Mundial) del Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (MDE) comenzó la segunda mitad de su período de labores bajo la dirección de su Comité Directivo Internacional (GSC). Esta fue una oportunidad importante para reflexionar sobre el progreso y los logros del proyecto hasta la fecha, con el fin de maximizar el potencial para los dos años y medio restantes de este. En reconocimiento formal de este hito, el MDE Mundial realizó su evaluación intermedia en consulta con el Banco Mundial, y participó en un ejercicio de la Asociación de Aprendizaje del MDE financiado por los Fondos de Inversión en el Clima e implementado por Itad, una firma británica de monitoreo y evaluación. Con las observaciones que surgieron de ambos ejercicios, el MDE Mundial está listo para realizar un exitoso cuarto año.

Junio de 2018 también marcó la finalización del segundo año de intercambios de aprendizaje del MDE. El MDE Mundial realizó intercambios regionales para Asia y las Américas en Indonesia y Perú, respectivamente. Ambos intercambios se centraron en la importancia de la gestión forestal comunitaria y la tenencia de la tierra, ya que es una piedra angular de los proyectos MDE en ambos países. El MDE Mundial recibió comentarios muy positivos para ambos intercambios, y la mayoría de los participantes informaron un mayor conocimiento y las habilidades necesarias para una mayor participación en la acción climática y la gestión forestal sostenible.

El GSC celebró su cuarta reunión anual en abril en la sede de Conservación Internacional en Arlington, Virginia. Durante este evento, el GSC discutió el progreso y los logros del programa hasta la fecha y aprobó un presupuesto y un plan de trabajo para llevar el proyecto a su cuarto año. El liderazgo y la supervisión del GSC han sido esenciales para el éxito del proyecto en sus primeros tres años, y su apoyo continuo garantizará un impacto duradero y significativo del programa.

Durante este período de informe, el MDE Mundial también rediseñó su marco de monitoreo e informes para capturar de manera más efectiva el progreso y los logros tanto del Proyecto Mundial como del programa en general. El marco revisado fue aprobado por el GSC en abril y se ha utilizado durante la preparación de este informe. Un cambio clave fue la elaboración de una encuesta para capturar las reflexiones y los comentarios de los asistentes al intercambio del MDE sobre cómo su participación en estos eventos los benefició. En el futuro, esta encuesta será un ejercicio anual utilizado para comprender los logros del proyecto e informar la mejora continua del proyecto.

1. Proyecto Mundial de Aprendizaje e Intercambio de Conocimientos

El Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (MDE) tiene como objetivo fomentar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y comunidades locales en procesos relacionados con la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+) a nivel local, regional y mundial. Al comprender que las comunidades indígenas y locales manejan áreas forestales importantes de una manera que proporciona medios de subsistencia y conserva bosques, el MDE promueve la participación de la comunidad en proyectos y procesos de REDD+, según sea necesario para lograr mejores beneficios climáticos y de medios de vida.

Financiado por el Programa de Inversión Forestal (FIP) de los Fondos de Inversión en el Clima (CIF), el MDE pone a disposición 80 millones de USD para proyectos de PICL en 14 países piloto del FIP, así como un Proyecto Mundial de Aprendizaje e Intercambio de Conocimientos. Conservación Internacional fue seleccionada a través de un proceso de licitación competitiva para servir en calidad de Organismo Internacional de Ejecución (GEA) para el Proyecto Mundial.

El objetivo del Proyecto Mundial es "organizar y facilitar el intercambio de conocimientos, el aprendizaje y la creación de capacidades sobre REDD+ y los problemas del cambio climático a nivel regional y mundial, y fortalecer las redes y alianzas de organizaciones comunitarias dentro y entre regiones con miras a mejorar su representación y voz en foros de política regionales y mundiales". El Proyecto Mundial cumple una función general que promueve el intercambio de conocimientos y el aprendizaje, a través de grupos comunitarios en los países del MDE y en países que no pertenecen al FIP. El proyecto está dividido en tres subcomponentes:

Subcomponente 1: Aprendizaje, divulgación e intercambio de información a nivel mundial: talleres mundiales, regionales y subregionales celebrados con representantes de PICL sobre políticas y temas técnicos relacionados con REDD+; difusión de información culturalmente apropiada y relevante a través de plataformas en línea y canales de redes; y divulgación mundial a socios relevantes.

Subcomponente 2: Asistencia técnica y servicios de secretaría al GSC del MDE: preparación y celebración de las reuniones anuales del GSC; apoyar a los miembros de GSC en asociaciones mundiales; crear oportunidades de liderazgo para las comunidades indígenas y locales; y manejar el Mecanismo de Resolución de Reclamaciones del MDE a nivel mundial.

Subcomponente 3: Planificación, seguimiento y presentación de informes: llevar a cabo la planificación del MDE Mundial y el monitoreo y la presentación de informes coordinados en todo el MDE, incluidos los proyectos nacionales y el Proyecto Mundial, trabajando en estrecha colaboración con los Comités Directivos Nacionales (NSC) a través de organismos nacionales de ejecución (NEA) de cada uno de los proyectos nacionales del MDE.

Cronograma del proyecto MDE Global: enero - junio 2018

enero

- El Banco Mundial asigna a Garo Batmanian como nuevo líder del equipo de tareas para MDE Global

febrero

- El Copresidente de GSC, Idrissa Zeba, visita Mozambique para la Conferencia de Gestión de Recursos Naturales Comunitaria
- Segundo intercambio regional de Asia en Sulawesi del sur, Indonesia

marzo

- Reuniones de revisión de mitad de período del proyecto DGM Global
- Visita de sitio de GEA a Perú
- Visita de GEA a Ecuador para el Entrenamiento de Creación de Capacidades del FCPF

abril

- Reunión del Comité Directivo Global (GSC) en Arlington, Virginia
- Reuniones del Subcomité GSC
- Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

mayo

- 48.ª Conferencia de los Órganos Subsidiarios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
- DGM/MDE Digest, vol. 10

junio

- Reunión del Subcomité del Programa de Inversión Forestal
- Intercambio regional de las Américas en Junín, Perú
- Reunión de la Agencia Ejecutora de Asia / Américas en Lima, Perú

Participantes del intercambio 2018 MDE de Asia en Sulawesi del Sur, Indonesia

Los miembros del Comité Directivo Global de MDE se reunieron en Arlington, Virginia para su reunión anual

Representantes del GSC, GEA y los NEA de Asia y las Américas se reunieron en Lima para fortalecer la coordinación

Los Copresidentes del GSC Mina Setra e Idrissa Zeba dirigiendo una reunión muy productiva del GSC en abril

Fabián Antúnez de Central Ashaninka de Río Tambo (CART) dando la bienvenida a Palomar a sus compañeros de intercambio

2. Actividades del Proyecto

2.1. Aprendizaje, divulgación e intercambio de información a nivel mundial

Uno de los objetivos principales del MDE Mundial es convocar regularmente a líderes regionales y mundiales clave de PICL. Al ofrecer estas oportunidades de interacción a una escala mayor, el MDE Mundial fomenta el intercambio de conocimiento tradicional, la expansión y el fortalecimiento de las redes, y el aprendizaje personalizado de expertos en campos relevantes. Estas interacciones ocurren tanto a través de los intercambios regionales y mundiales celebrados por el MDE, como a través del apoyo a los PICL y las organizaciones pertinentes para participar en foros clave para la formulación de políticas y la toma de decisiones.

2.1.1. Intercambio regional de Asia

El MDE Mundial, en coordinación con MDE Indonesia, la Alianza de Pueblos Indígenas del Archipiélago (AMAN) y el Pacto de Pueblos Indígenas de Asia (AIPP), organizó la Segunda Reunión Regional del MDE Asia en el sur de Sulawesi, Indonesia, del 12 al 16 de febrero de 2018. Este intercambio reunió a 22 participantes, incluidos 15 representantes de PICL de 6 países (Indonesia, Myanmar, Nepal, Filipinas, Tailandia y Vietnam) para aprender sobre el cambio climático, la silvicultura sostenible, el MDE y la gestión de tierras comunitarias en Indonesia. Cinco de los participantes de PICL (33%) eran mujeres. El intercambio también contó con la participación de un integrante del Organismo Nacional de Ejecución (NEA) del MDE Perú, quien participó para promover el intercambio interregional al compartir su experiencia en el trabajo de reconocimiento y titulación de comunidades indígenas en Perú, y para aprender sobre el trabajo similar que está en curso en Indonesia. El intercambio también se benefició de la participación del Punto Focal para el Programa de Inversión Forestal dentro del Gobierno de Indonesia, así como del Director de Silvicultura Social y Desarrollo de Negocios Forestales Indígenas.

Durante el Intercambio de Asia, los PICL participantes compartieron su experiencia en una variedad de temas, que incluyen:

- El MDE de Indonesia - Diseño e implementación
- Fortalecimiento de la seguridad de la tenencia
- Agricultura migratoria
- Género
- Manejo Forestal Sostenible
- La Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas (CLPI)
- El MDE como plataforma para la formulación de políticas y el diálogo

Los miembros del Comité Directivo Nacional compartieron el progreso y los desafíos en cuanto a los derechos indígenas en Indonesia. Dichos derechos han sido reconocidos en la Constitución y otras regulaciones, pero muchos de estos no se han puesto en práctica. Los principales desafíos incluyen las incursiones de las industrias extractivas.

El intercambio también incluyó una presentación del equipo que dirige la Asociación de Aprendizaje del MDE de los Fondos de Inversión en el Clima (CIF). Esta iniciativa la dirige Itad, una firma británica que proporciona servicios de supervisión y evaluación para la industria de desarrollo internacional. El representante de Itad compartió información sobre esta Asociación de Aprendizaje y sobre cómo los participantes en el intercambio podrían aportar su opinión.

Durante el intercambio, los participantes realizaron dos visitas de campo para aprender más sobre el contexto de los PICL de Indonesia. Primero, visitaron Tana Beru, una comunidad conocida por construir los barcos tradicionales pinisi. Dichas embarcaciones están hechas con madera de los bosques locales, y los miembros de la comunidad comentaron cómo están comenzando a equilibrar su cultura y sus costumbres con la sostenibilidad del bosque para garantizar la viabilidad a largo plazo de sus tradiciones. Durante este viaje, los participantes también se reunieron con el gobierno local del distrito de Bulukumba para analizar el proceso de titulación de tierras y la estructura regulatoria en el distrito.

Los participantes en el intercambio del MDE de Asia 2018 visitaron la comunidad Kajang en el sur de Sulawesi, Indonesia. Los miembros de la comunidad se visten de negro para simbolizar la modestia y la humildad. Durante la visita, los participantes aprendieron sobre las labores que realiza la comunidad para lograr el reconocimiento legal de sus tierras consuetudinarias.
Foto © MDE Mundial

En el segundo día de visitas de campo, los participantes también visitaron la comunidad indígena de Kajang en el sur de Sulawesi, que fue una de las primeras comunidades indígenas en Indonesia en lograr su reconocimiento por parte del gobierno y la protección de sus derechos territoriales. Ellos ven su tierra como su herencia ancestral, la cual debe ser protegida, llamándola "Tana Toa" o "Vieja Villa". El pueblo Kajang cree que los recursos naturales deben ser gestionados de manera integrada, y así garantizar su preservación para las generaciones futuras. A través de este sistema

de gestión integrado, han reservado áreas para ser propiedades mutuas e individuales. La comunidad entiende el valor de los recursos naturales como algo que está entrelazado con cuatro valores importantes: religión, historia, ecología y economía. Durante esta visita de campo, los participantes se reunieron con el líder espiritual de la comunidad, Ammatoa, quien explicó cómo el derecho consuetudinario garantiza el mantenimiento de sus sistemas forestales.

La comunidad también compartió con los participantes cómo aún existen desafíos con la superposición de reclamos de tierras por parte de las plantaciones de caucho en sus tierras. Los miembros de la comunidad todavía tienen que negociar con el gobierno, ya que estas concesiones se otorgaron antes de que recibieran la titulación de la tierra.

En total, los participantes consideraron que este intercambio fue una experiencia valiosa, en el que más del 80% de los encuestados informaron haber logrado una mayor comprensión del MDE a nivel mundial y en Indonesia, así como una mayor comprensión de los procesos de tenencia de la tierra y medios de vida sostenibles para los PICL. Una vez concluido el intercambio, más del 60% de los encuestados indicaron que ahora entienden mejor la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas (CLPI) de la CMNUCC.

2.1.2. Intercambio regional de las Américas

Del 11 al 15 de junio, el MDE Mundial celebró su Segunda Reunión Anual Regional de las Américas en Junín, Perú. En total, el intercambio contó con la participación de 25 líderes de PICL de 10 países, incluida la copresidenta del GSC, Mina Setra, de Indonesia, cuya participación ayudó a promover el intercambio y el aprendizaje interregional. Siete de estos participantes (28%) eran mujeres. Dentro de este grupo, había expertos en silvicultura, manejo de bosques comunitarios, derechos de tierras y tenencia, cartografía, economía, seguridad alimentaria y gestión de recursos naturales.

Además de estos participantes, el intercambio contó con invitados especiales de los organismos nacionales de ejecución de los proyectos del MDE de Perú, Brasil, México e Indonesia, así como expertos en cartografía y detección remota de Conservación Internacional y NASA a través del proyecto Earth Observation for Indigenous-led Land Management [Observación de la tierra para la gestión de la tierra dirigida por indígenas] (EO4IM). Dichos invitados especiales fueron seleccionados por la experiencia que podrían compartir con los participantes y para ser testigos de cómo los PICL están gestionando tierras y bosques de forma sostenible en Perú para mejorar su propio trabajo con estas comunidades.

En una de las primeras presentaciones del evento, Leonardo Crippa, del centro de investigación legal Indian Law Resource Center, compartió algunos hallazgos iniciales de un estudio multinacional sobre tenencia de la tierra PICL en América Latina. Si bien el estudio final y sus hallazgos aún no se habían publicado, él pudo proporcionar una visión general básica de los sistemas de tenencia encontrados en estos países y contrastarlos entre sí. Esto proporcionó una buena base para un análisis más detallado de los procesos de tenencia de la tierra en Perú a lo largo de la semana.

El MDE de Perú (también conocido como MDE Saweto Perú), representado tanto por sus miembros del NEA como los del NSC, compartió sus avances hasta la fecha, particularmente en relación con el reconocimiento legal y la titulación de tierras para las comunidades nativas. Señalaron que estos procesos legales son muy técnicos y burocráticos, pero enfatizaron que el MDE estaba progresando mucho más rápido que todos los esfuerzos anteriores, los que han estado en marcha por décadas. Aparte de esta descripción general, los representantes de las organizaciones regionales de PICL que trabajan con el MDE Perú presentaron actualizaciones específicas sobre los subproyectos que estaban implementando. Hicieron hincapié en su estrecha coordinación con las comunidades que se beneficiarían de sus proyectos para evitar malentendidos e interrupciones en el futuro. Informaron que las comunidades se han involucrado mucho en estos procesos.

El intercambio incluyó presentaciones adicionales de cada uno de los países del MDE representados, así como del Fondo de Cooperación de Carbono Forestal (FCPF), el Foro Indígena Abya Yala, la Asociación de Pueblos Amerindios de Guyana y el proyecto EO4IM. Cada una de estas presentaciones resaltó la importancia de una estrecha colaboración con las comunidades y de garantizar la participación activa de la comunidad en toda intervención relacionada con los bosques o la tenencia de la tierra.

Los participantes del intercambio también visitaron tres comunidades nativas para aprender de primera mano cómo estas comunidades manejan sus bosques y los recursos naturales de manera sostenible, y cómo se han fortalecido con el apoyo del MDE Perú. Por primera vez en un intercambio del MDE, todas las comunidades visitadas participaron activamente en la implementación de los subproyectos del MDE.

El primer día de visitas de campo, los participantes visitaron la comunidad nativa asháninka de Pampa Michi. Esta comunidad está representada por la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI-SC), y nacionalmente por la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), que es una de las dos organizaciones que conforman el Comité Directivo Nacional del MDE Perú. La economía de Pampa Michi depende del turismo, a través del cual los miembros de la comunidad comparten su cultura, venden sus artesanías y más. Con el apoyo del MDE Perú y ARPI-SC, Pampa Michi está fortaleciendo su capacidad para el turismo mediante la construcción de una casa comunitaria, una granja de cría de animales y un centro de turismo comunitario.

Al día siguiente, los participantes visitaron otras dos comunidades asháninkas que reciben apoyo a través del MDE Perú: Chontakiari y Palomar. Ambas comunidades están representadas por Central Asháninka de Río Tambo (CART), representada a nivel nacional por la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), que es la otra organización en el Comité Directivo Nacional del MDE Perú. La Chontakiari busca el reconocimiento legal como comunidad con el apoyo del MDE Perú. Explicaron que ya se habían cumplido todos los requisitos para el reconocimiento y que pronto habría una ceremonia correspondiente. Palomar ya ha logrado el reconocimiento legal que persiguen los Chontakiari, pero aún no tienen títulos de propiedad de la

tierra. El MDE Perú, la CONAP y la CART los apoyan en este esfuerzo. Durante esta visita de campo, el equipo de EO4IM también tuvo la oportunidad de sentarse con la comunidad y revisar algunos mapas que muestran la deforestación en la región, y posteriormente debatir sobre oportunidades de fortalecimiento del manejo de la tierra a través de sensores remotos y sistemas de información geográfica. Los miembros de la comunidad estaban muy interesados en los mapas. No tienen fácil acceso a internet, pero pueden aprovechar esta tecnología a través de su compromiso con la CART y la CONAP.

Participantes del intercambio de las Américas se toman una foto con miembros de la comunidad nativa de Palomar en Junín, Perú.

El último día del intercambio, los participantes discutieron su experiencia durante las visitas de campo y participaron en un ejercicio dirigido por el equipo de EO4IM para destacar algunos de los recursos gratuitos que están disponibles en línea para la detección remota y las imágenes satelitales.

En general, los participantes del Intercambio de las Américas indicaron que este fue de mucho beneficio. Más del 80% de ellos indicaron haber ganado una mayor comprensión sobre el MDE a nivel mundial y en Perú, el reconocimiento legal y los procesos de titulación de tierras en Perú y sobre el uso de datos de observación de la tierra y la detección remota. Más del 60% también informó tener ahora una mayor comprensión del manejo forestal comunitario y de las oportunidades de participación política relacionadas con los pueblos indígenas, los bosques y el clima. En general, los participantes apreciaron la oportunidad de compartir experiencias con sus compañeros de pueblos indígenas y comunidades locales de otros países.

2.1.3. Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

El 18 de abril, el Banco Mundial organizó una serie de eventos paralelos durante la reunión ordinaria del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (UNPFII) para compartir ejemplos de compromisos con los pueblos indígenas. Johnson Cerda, del Organismo Internacional de Ejecución del MDE, se unió a Garo Batmanian del Banco Mundial e Ian Gray del Fondo de Inversión en el Clima para compartir el progreso y los logros del MDE a escala nacional y mundial. Los asistentes expresaron su interés en las oportunidades para que representantes de países que no pertenecen al FIP participen en actividades regionales y mundiales del MDE y para que se incluyan más países en el FIP.

2.1.4. 48ª Conferencia de la Convención Marco de los órganos subsidiarios

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) celebró la 48ª Conferencia de sus órganos subsidiarios (SB 48) del 30 de abril al 10 de mayo en Bonn, Alemania. Durante esta conferencia, los pueblos indígenas cabildearon y presentaron propuestas para contribuir al diseño de la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas (CLPI) de la CMNUCC. Johnson Cerda del Organismo Internacional de Ejecución del MDE apoyó los preparativos del Foro Internacional de Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático (IP Caucus) y participó en reuniones estratégicas diarias para facilitar el acuerdo sobre un documento de propuesta. Después de dos semanas de intensas negociaciones, el documento estaba casi listo, con dos temas pendientes que se negociarán más a fondo durante la próxima 24ª Conferencia de las Partes de la CMNUCC en Katowice, Polonia. La miembro del GSC Grace Balawag también participó en la reunión a través de su papel en la organización de pueblos indígenas Tebtebba y facilitó el debate sobre la Plataforma de CLPI.

Johnson Cerda (abajo a la izquierda) del GEA del MDE con socios clave en la SB 48 de la CMNUCC en Bonn, Alemania. Foto: Johnson Cerda.

Los asistentes a la SB 48 se reunieron para tomarse una foto de grupo después del diálogo sobre la Plataforma de CLPI. Presentes en la foto se encuentran Johnson Cerda (GEA), Grace Balawag (GSC) y varios asistentes del intercambio del MDE. Foto de IISD / Kiara Worth (enb.iisd.org/climate/sb48/1may.html)

2.1.5. Comunicaciones y divulgación

Las actividades de comunicación continuaron siguiendo el Plan de Comunicaciones del Año 3 del proyecto, que fue aprobado por el Comité Directivo Internacional el año pasado en Brasilia. Para el año 4, el MDE Mundial preparó un nuevo plan de comunicaciones con un mayor énfasis en los resultados del proyecto, ahora que este está a mitad del período de ejecución acordado. El Comité Directivo Internacional aprobó el Plan de Comunicaciones del Año 4 del proyecto durante su reunión de abril en Arlington, VA, EE. UU.

Al final del período anterior, el MDE Mundial publicó su Segundo Informe Anual, que ha seguido promoviendo a lo largo del período actual. A mediados de diciembre, el MDE Mundial envió una campaña por correo electrónico a 505 destinatarios. Dentro de ese grupo, 202 personas abrieron el correo electrónico y varios lo compartieron con sus propios contactos. En total, el correo electrónico fue abierto 514 veces, y 52 personas hicieron clic en el correo electrónico para acceder al Informe anual en el sitio web del MDE Mundial (www.dgmglobal.org/ar2017). Se ha accedido a esa página más de 300 veces desde que se publicó el informe. Además, se han distribuido 150 copias del informe en inglés y 100 en español, francés y portugués en diversos eventos del MDE, incluida la reunión del Subcomité del FIP en diciembre, el Intercambio de Asia en febrero, el Encuentro del GSC en abril y el Intercambio de las Américas en junio.

Una de las prioridades para este período de informe, que continuará el próximo año, es un uso más eficaz del contenido de video a través de los canales de comunicación mundiales del MDE. Esto lo resaltó el GSC en su reunión de abril de 2018 como una prioridad para ayudar a contar la historia del MDE en un formato más visualmente atractivo.

En sus primeros tres años, el MDE Mundial ha realizado varias entrevistas con miembros del GSC y participantes de los intercambios. Esto continuó en este período de informe con importantes entrevistas realizadas en el intercambio de Asia en Indonesia, el intercambio en las Américas en Perú y la 4ª reunión anual del GSC en Arlington, VA. Usando estos videos y otras imágenes tomadas en los eventos del MDE, el MDE Mundial ha comenzado a preparar más contenido de video para ser lanzado en los próximos meses.

El GSC también hizo hincapié en la importancia de un mayor acceso al contenido del MDE en todos los idiomas oficiales del MDE: inglés, español, francés y portugués. Esta ha sido una prioridad para el MDE Mundial desde el principio, pero puede resultar costoso y lento traducir todo. Para comenzar a abordar este problema, el proyecto agregó una opción de Google Translate a las páginas 'Actividades' y 'Blog' del sitio web del proyecto. Si bien estas pueden no ser traducciones profesionales, el contar con esta opción vuelve el contenido del MDE más accesible a más partes interesadas del MDE en todo el mundo. Además, el MDE está en el proceso de rediseñar su sitio web, y uno de los objetivos de este rediseño es el traducir las otras páginas del sitio web profesionalmente y que sean de fácil acceso para personas que no hablan inglés.

Otro enfoque para las comunicaciones del MDE ha sido la coordinación con socios clave para producir y compartir contenido. En el transcurso de este período de informe, el MDE Mundial se ha coordinado con el Banco Mundial, el CIF y los proyectos nacionales del MDE en Brasil, Ghana, México y Perú. Un ejemplo de esto fue la producción y el intercambio de entrevistas con las mujeres miembros del NSC del MDE Brasil para explicar el papel de las mujeres en el MDE, para el Día Internacional de la Mujer en marzo de 2018.

El gráfico de arriba muestra visitantes únicos mensuales al sitio web del MDE Mundial. El tráfico de sitios web ha seguido creciendo con un aumento notable en marzo en torno a la publicación de una publicación del blog sobre la Política de Pueblos Indígenas del Fondo Verde para el Clima.

Un logro importante para las Comunicaciones MDE en este período de informe fue la publicación de un blog sobre la aprobación de la Política de Pueblos Indígenas del Fondo Verde para el Clima (FVC /B.19/05). La política fue aprobada durante la reunión de la Junta del FVC en Songo, Corea del Sur, en marzo. Este fue un logro importante para los pueblos indígenas en la financiación climática, y ha sido una prioridad para los pueblos indígenas desde la formación del FVC en 2010. El MDE fue uno de los primeros sitios en publicar información sobre la nueva política. Esto condujo niveles récord de tráfico al sitio web del MDE y las redes sociales. Si bien el MDE no participó directamente en la reunión, compartir este contenido que era relevante para las mismas audiencias ayudó a crear conciencia sobre el MDE. Esta es una estrategia para generar tráfico que debemos tratar de replicar en el futuro.

El MDE Mundial también produjo otro boletín en este período de informe, que se envió en mayo de 2018.El boletín contó historias en la Reunión del Comité Directivo Internacional, Cambio Regional de Asia en Indonesia, la adopción de la política de los pueblos indígenas del FVC, la Reunión del Subcomité del FIP y algunas actualizaciones de los proyectos nacionales. Al igual que los últimos boletines informativos mundiales del MDE, esto se envió en inglés a través de MailChimp, pero contenía enlaces a versiones PDF en inglés, español, francés y portugués, para su posterior distribución y mayor accesibilidad. La versión de MailChimp del correo electrónico se envió con éxito a 546 destinatarios, y 144 de ellos y todos los que la recibieron como correo reenviado (a fecha de julio de 2018) la abrieron 556 veces. Esta tasa de apertura del 26.4% (144/546) es ligeramente más baja que los boletines anteriores (aunque sigue siendo sólida), pero el número de aperturas y la proporción de aperturas a destinatarios (556/546) son significativamente más altas

que para boletines anteriores, lo que significa que los destinatarios del boletín las han compartido más activamente con sus propios contactos.

2.2. Asistencia técnica y servicios de secretaría

El segundo componente del MDE Mundial apoya el liderazgo efectivo del Comité Directivo Internacional del proyecto, que incluye representantes de PICL de los Comités Directivos Nacionales de cada proyecto nacional MDE establecido, así como un miembro de un país que no es del MDE para representar los intereses más amplios de PICL en todo el mundo.

2.2.1. Cuarta reunión anual del Comité Directivo Internacional

Miembros del Comité Directivo Internacional (primera fila) con integrantes del Organismo Internacional de Ejecución (última fila) durante la reunión del GSC 2018 en Arlington, Virginia, E.E. U.U.

El Comité Directivo Internacional (GSC) del Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (MDE) se reunió en Arlington, VA, del 23 al 25 de abril para su cuarta reunión anual. El GSC incluye representantes de cada uno de los nueve comités directivos nacionales operativos (Brasil, Burkina Faso, la República Democrática del Congo, Ghana, Indonesia, México, Mozambique, Perú y la República del Congo), así como un representante de un país que no participa en el Programa de Inversión Forestal (Filipinas). El GSC también recibió con agrado la participación de un observador del Comité Interino del MDE Nepal.

El GEA coordinó con cada uno de los subcomités del GSC con anticipación para garantizar la máxima eficiencia durante la reunión. Esto incluyó solicitar comentarios de GSC sobre el Plan de Comunicaciones del Año 4 del proyecto y otros documentos clave antes de que llegaran a la reunión.

Los copresidentes y el subcomité de presupuesto del GSC llegaron unos días antes para revisar el presupuesto propuesto y el plan de trabajo que se había realizado desde las reuniones anteriores del subcomité, y para prepararse para liderar el debate del plan de trabajo durante la reunión.

Durante los tres días de la reunión, los miembros del GSC discutieron el progreso del MDE hasta la fecha, revisaron y aprobaron un plan de trabajo y presupuesto para el cuarto año del proyecto MDE

Mundial y tomaron varias decisiones importantes para guiar el trabajo del MDE en el futuro, incluyendo:

- aprobar un rediseño del sitio web del MDE Mundial para ser accesible en los cuatro idiomas del MDE;

- aprobar cambios en el marco de resultados del proyecto para agilizar la recopilación de datos y mejorar la presentación de informes de los resultados;

- iniciar la discusión del plan del MDE más allá de 2020 para expandir los mejores aspectos del MDE, incluido el acceso directo a la financiación climática para los PICL; y

- planificación de la quinta reunión del GSC en Bruselas en abril de 2019 para involucrar a los principales donantes y partes interesadas.

Durante la reunión, el GSC también tuvo la oportunidad de dialogar con el equipo de Asociación de Aprendizaje del MDE en Itad para conocer los hallazgos iniciales de la evaluación. Si bien el informe completo aún no estaba disponible, Itad compartió parte de la información que había recopilado sobre las diferentes variedades de proyectos nacionales, así como la motivación potencialmente transformadora de los PICL de participar en otros programas siguiendo la estructura del MDE. Varios de los encuestados discutieron sobre "nunca regresar" a modelos de implementación descendentes, deseando además que el MDE continúe después de que se acabe la financiación del FIP. Indicaron que el informe completo estaría ampliamente disponible en julio.

El liderazgo de los miembros del GSC ha sido inestimable para el progreso del MDE, y su orientación y supervisión continuas serán esenciales para garantizar el éxito del proyecto y la sostenibilidad de los resultados del proyecto.

2.2.2. Reunión de los Organismos Nacionales de Ejecución de las Américas y Asia

En junio de 2018, inmediatamente después del Intercambio Regional de las Américas, el MDE Mundial celebró una reunión de los organismos nacionales de ejecución del MDE en Lima, Perú, para analizar las oportunidades de mejorar la colaboración en áreas tales como comunicaciones, monitoreo, informes y sostenibilidad del MDE. Este año, el MDE Mundial decidió dividir este evento en dos reuniones separadas: una para América Latina y Asia; y otra para África. Hacer esto permitió una mayor coordinación con cada participante y simplificó la logística al eliminar una lengua de interpretación por evento.

Antes de la reunión, los participantes del NEA fueron invitados a unirse al Intercambio de las Américas, que también se realizó en Perú. A través de su participación en el intercambio, los participantes de los NEA aportaron una perspectiva adicional sobre el progreso de los proyectos nacionales, y tuvieron la oportunidad de aprender acerca de los intercambios regionales del MDE Mundial, las estrategias y el progreso del MDE Perú y las necesidades y perspectivas de los PICL de otros países.

El primer día de la reunión, los participantes se centraron en las actualizaciones del proyecto, las comunicaciones y el proceso de evaluación intermedia, que el MDE Brasil había completado recientemente. Esta fue una discusión fructífera, con los NEA más nuevos quienes valoraron la perspectiva sobre el proceso de evaluación intermedia del Banco Mundial, que cada uno de ellos necesitaría completar finalmente. Durante la discusión de las comunicaciones, los participantes identificaron los objetivos de las comunicaciones para cada uno de sus países. Algunos de ellos fueron:

- promover la transparencia en la toma de decisiones

- compartir información sobre el MDE, incluidas las convocatorias de propuestas, con las comunidades

- fortalecer las sinergias con otros actores y proyectos

- fortalecer las capacidades de comunicación de las organizaciones asociadas de PICL

- promover la visibilidad de las comunidades beneficiarias

El segundo día de la reunión comenzó con una revisión detallada del nuevo marco de resultados del programa. Específicamente, el MDE Mundial compartió con los proyectos nacionales cómo funcionaría el nuevo sistema y cómo debería simplificar el proceso de presentación de informes para los proyectos nacionales. Bajo este nuevo sistema, en lugar de recibir una plantilla en blanco para cada período de informe, cada proyecto nacional será responsable de mantener su información básica actualizada en una base de datos compartida almacenada de forma segura en la nube. Más allá de eso, los informes del MDE comenzarán a depender más en los datos ya recopilados por los proyectos nacionales para el Estado de Implementación y los Informes de Resultados del Banco Mundial. Dado que estos indicadores se adaptan a cada proyecto nacional, son mucho más indicativos del progreso de los proyectos que los indicadores compartidos, que pueden ser más o menos relevantes para determinado proyecto.

Asistentes a la Reunión de organismos nacionales de ejecución de las Américas y Asia, en junio de 2018 en Lima, Perú. Foto: MDE Mundial

El día finalizó con una discusión sobre la sostenibilidad del MDE una vez que se agotaran los fondos del FIP. Esta discusión fue dirigida por Johnson Cerda del GEA y Srewe Xerente del Grupo de Trabajo de Sostenibilidad del Comité Directivo Internacional. Con algunos de los proyectos del MDE a más de la mitad, el GSC y el GEA decidieron que este sería un tema importante para esta reunión. Todos los participantes enfatizaron la importancia de demostrar los resultados de la subvención actual para hacer que cualquier posible continuación o expansión sea más atractiva para los donantes. Cada uno de los proyectos nacionales también prometió continuar esta discusión con sus Comités Directivos Nacionales cuando sea posible, para evaluar su interés en la continuación del MDE más allá de los términos contractuales actuales.

2.2.3. Conferencia de gestión de recursos naturales basada en la comunidad

El Copresidente del GSC, Idrissa Zeba, visitó Mozambique del 19 al 21 de febrero para el lanzamiento previsto del proyecto MDE Mozambique en la Conferencia Comunitaria de Gestión de Recursos Naturales (CBNRM) en Maputo. El lanzamiento del proyecto se retrasó en última instancia, pero Idrissa tuvo la oportunidad de participar en esta conferencia y consultar con el NEA y el NSC del MDE Mozambique durante su viaje.

El objetivo de la conferencia fue enriquecer el diálogo nacional sobre la CBNRM y proponer una estrategia que conduzca a una gestión integrada de los recursos naturales y el desarrollo rural a través del compromiso y la participación de la comunidad. La CBNRM es un enfoque principal del diseño del MDE Mozambique. A este evento asistió un amplio grupo de partes interesadas, incluidos el gobierno nacional y provincial, la sociedad civil, el sector privado, el mundo académico, miembros de la comunidad y socios de desarrollo.

Durante el evento, Idrissa participó junto a los representantes del MDE Mozambique durante una presentación y un panel de discusión del MDE, representando al MDE Mundial y Burkina Faso como un ejemplo de un proyecto nacional más avanzado. Idrissa destacó la firme voluntad del Banco Mundial y del Gobierno de Mozambique de apoyar al MDE Mozambique en su implementación.

2.2.4. Visita de GEA a Ecuador

Johnson Cerda del Organismo Internacional de Ejecución fue invitado a Ecuador para dar una presentación en un curso organizado por Sotz'il con recursos del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) sobre Pueblos Indígenas, Bosques y REDD+ en América Latina. El objetivo de dicha sesión fue compartir con los estudiantes cómo las comunidades pueden acceder al financiamiento climático. Los estudiantes solicitaron tiempo adicional para aprender más sobre el MDE, pero el cronograma no lo permitió. Los organizadores del evento expresaron su interés en una colaboración adicional con el MDE en el futuro.

2.2.5. Resolución de reclamaciones

No se recibieron ni se derivaron reclamos al Proyecto Mundial en este período de informe, ni hay reclamos abiertos de períodos anteriores. La información sobre las reclamaciones anteriores y las

instrucciones para presentar reclamos están disponibles en www.dgmglobal.org/grievance-mechanism.

2.3. Planificación, seguimiento y presentación de informes

El tercer componente del MDE Mundial se centra en la planificación estratégica del proyecto mundial, el seguimiento del desempeño del MDE y la elaboración de informes para dar a conocer los avances, logros y lecciones aprendidas del MDE a las partes interesadas.

2.3.1. Planificación

Fue un periodo importante para la planificación del proyecto. Además del proceso anual estándar para elaborar un plan de trabajo y presupuesto para el próximo año, el MDE Mundial también fue objeto de una evaluación intermedia, la cual tiene implicaciones importantes para la planificación del resto del proyecto.

El MDE Mundial había presentado un informe al Banco Mundial en diciembre de 2017 para iniciar el proceso de evaluación intermedia. El 5 de marzo, Garo Batmanian y Meerim Shakirova visitaron al equipo del GEA en la sede de Conservación Internacional en Arlington, VA, para tratar los avances del proyecto hasta la fecha, así como los desafíos persistentes, tales como la disponibilidad de los US$ 3 millones de financiación adicional que habían sido asignados al Proyecto Mundial del MDE por el subcomité del FIP en octubre de 2015. El programa se centró en los avances técnicos y programáticos del MDE, mientras que se llevó a cabo por separado una reunión sobre las finanzas del MDE Mundial el día 20 de marzo.

La elaboración del plan de trabajo anual y presupuesto para el cuarto año del proyecto también empezó en diciembre, cuando varios miembros del GSC se reunieron con el GEA para fijar las prioridades del próximo año. A partir de sus comentarios, el GEA elaboró un proyecto de plan de trabajo y presupuesto para su revisión y aprobación por parte del GSC durante su reunión en abril de 2018. Los copresidentes del GSC y el subcomité de presupuestos se reunieron durante dos días antes de la reunión plenaria del GSC para revisar el proyecto, identificar ajustes necesarios y prepararse para dirigir el debate durante la reunión del GSC. Gracias a su preparación y liderazgo, el plan de trabajo y presupuesto fueron aprobados mucho más rápidamente que en años anteriores.

2.3.2. Seguimiento

Durante el último periodo de presentación de informes, el MDE Mundial identificó una oportunidad para revisar el marco de resultados anterior del proyecto, elaborado en el primer año del proyecto y aprobado en julio de 2016. Aunque había sido una herramienta útil en las primeras fases del proyecto, ya no reflejaba toda la complejidad del MDE, ya que cada vez más proyectos nacionales empezaban a implementarse y los intercambios del proyecto mundial evolucionaban para satisfacer las necesidades de las comunidades y las expectativas del GSC. En el primer trimestre de 2018, el GEA desarrolló este marco revisado en torno a los objetivos y estrategias descritos en el Documento del Programa del MDE original (el cual se encuentra en la introducción de la sección 4). Se presentó el marco revisado al Banco Mundial durante la reunión de la evaluación intermedia, celebrada el 5 de marzo, lo cual generó un mayor enfoque sobre la manera en que el marco refleja específicamente el diseño del proyecto mundial del MDE, en lugar de centrarse en el diseño del

programa en su totalidad. Este marco revisado fue analizado y aprobado por el GSC durante su reunión en abril de 2018 y se emplea actualmente para mostrar los avances y resultados del proyecto.

Uno de los resultados de esta reunión de evaluación intermedia, en marzo de 2018, fue que se determinó que el MDE Mundial debió haber tenido metas relacionadas con indicadores desde el inicio del proyecto. Con base en estos comentarios, el MDE Mundial presentó propuestas de metas al Banco Mundial para su examen el día 13 de abril. Las metas propuestas se incluyen con sus respectivos indicadores en la sección 4 de este informe para fines de referencia, pero todavía no son oficiales.

El MDE Mundial también incorporó los proyectos nacionales al marco de resultados revisado durante la reunión de organismos de ejecución en Lima, Perú, en junio de 2018. El marco revisado simplifica la presentación de informes por parte de los proyectos nacionales, ya que depende en mayor medida de los datos que ya están recabando, minimiza los datos adicionales solicitados y agiliza el proceso para la recopilación de datos y la presentación de informes.

Se presenta un panorama del marco revisado, así como información actualizada sobre los indicadores del MDE Mundial en la sección 4.

2.3.3. Presentación de informes

El MDE Mundial sigue cumpliendo con sus obligaciones en materia de presentación de informes al producir informes semestrales sobre el Proyecto Mundial y el programa MDE más generalmente. El informe sobre el Proyecto Mundial fue traducido y validado ante el comité directivo internacional antes de su presentación al Banco Mundial.

Como siempre, el primer trimestre del periodo conllevó una fuerte coordinación con los proyectos nacionales del MDE para elaborar el Informe Semestral del Programa del MDE. En este periodo de presentación de informes, hubo un mayor enfoque en los avances y resultados de los subproyectos del MDE que están implementando las comunidades y organizaciones en los países piloto. Si bien muchos países nacionales aún no llegan a esa etapa, algunos de los primeros subproyectos ya están finalizando, lo cual brinda más oportunidades para conocer los impactos del MDE a nivel local y seguirá siendo un punto de atención en la presentación de informes y comunicaciones del MDE en el futuro. Una vez publicado este informe, el MDE Mundial implementó una actualización del sitio web del proyecto para asegurar que toda la información, en particular en lo referente a los proyectos nacionales, aún fuera correcta.

2.4. Próximas actividades

Anticipated Timing	Activity
Agosto	70 aniversario de la UICN
Septiembre	Reunión de países piloto del FIP
Septiembre	Cumbre de Acción Climática en California
Octubre	Lanzamiento del sitio web rediseñado
Octubre	Misión del Banco Mundial – Proyecto Mundial del MDE
Noviembre	Intercambio Mundial del MDE (Katowice, Polonia)
Noviembre	Publicación tentativa – Informe Anual del MDE de 2018
Diciembre	COP 24 – Katowice, Polonia

3. Avances y resultados

"El objetivo de desarrollo del programa del Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales consiste en **fortalecer la capacidad** de los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (PICL) para **participar en el Programa de Inversión Forestal y otros programas REDD+** a nivel local, nacional e internacional." – *Documento del Programa del MDE, pág. 7*

"El objetivo del [Proyecto Mundial de Aprendizaje e Intercambio de Conocimientos] consiste en organizar y facilitar el intercambio de conocimientos, el aprendizaje y el fomento de capacidades de las organizaciones de PICL en los problemas vinculados a REDD+ y al cambio climático a nivel regional y mundial, así como fortalecer las redes y la alianza de organizaciones de PICL dentro de las regiones y entre éstas, con miras a realzar su representación y su voz en los foros sobre políticas a nivel regional y mundial. Además, el Proyecto Mundial brindará asesoría técnica y servicios de secretaría al comité directivo internacional del MDE, así como el seguimiento y la presentación de informes." - *Documento del Programa del MDE, pág. 11*

"Este objetivo del programa del MDE se logrará **(1) estableciendo y fortaleciendo órganos rectores representativos y dirigidos por PICL** para la toma de decisiones relativas al MDE en los países piloto del FIP y a nivel mundial; **(ii) otorgando donaciones a PICL** en países piloto del FIP por iniciativas que cumplan con criterios del FIP y del MDE[1]; **(iii) brindando capacitación y contribuyendo al desarrollo de capacidades** en habilidades técnicas y de liderazgo y gestión de los PICL a nivel nacional y mundial; **(iv) facilitando el intercambio de conocimientos y el aprendizaje** sobre REDD+ y los problemas relacionados con el cambio climático entre PICL a nivel regional y mundial; **(v) fortaleciendo redes y alianzas** de organizaciones de PICL dentro de las regiones y entre éstas; y **(vi) posibilitando la ampliación de soluciones locales exitosas** para la gestión de los bosques y del paisaje." - *Documento del Programa del MDE, pág. 7*

De acuerdo con el marco de resultados actualizado y aprobado por el comité directivo internacional en abril de 2018, las siguientes páginas presentan los datos más recientes, los cuales muestran cómo el Proyecto Mundial del MDE está avanzando hacia sus objetivos por medio de estas seis estrategias. Tenga en cuenta que este informe solamente contiene información sobre el proyecto mundial del MDE. Para conocer los datos programáticos y relativos a los proyectos nacionales, favor de consultar el Informe Semestral del Programa del MDE correspondiente a este periodo de presentación de informes.

[1] Este elemento – el "otorgamiento de donaciones" – corresponde únicamente a los proyectos nacionales del MDE y este informe no hace hincapié en ello. Para saber más al respecto, favor de consultar el Informe Semestral del Programa correspondiente a este periodo.

3.1. Fortalecimiento de los órganos rectores dirigidos por PICL

Una de las maneras en las que el MDE apoya a los PICL consiste en "establecer y fortalecer órganos rectores representativos y dirigidos por PICL para la toma de decisiones relativas al MDE en los países piloto del FIP y a nivel mundial". Para el proyecto mundial, el GSC dirige la gobernanza y rendición de cuentas. Los miembros del GSC asumen la responsabilidad de la gobernanza del proyecto, tanto a través de su participación en la reunión anual del GSC, en la que revisan y aprueban el presupuesto y plan de trabajo del proyecto y abordan problemas operativos fundamentales, como mediante su constante compromiso durante todo el año. Más allá de la gobernanza, el GSC también se hace responsable de la rendición de cuentas hacia las partes interesadas en el proyecto, a través de la gestión del mecanismo de resolución de reclamaciones del proyecto, así como la revisión de informes del proyecto.

Resultado:
Los participantes de los intercambios perciben el MDE como transparente e inclusivo.
Indicadores: Porcentaje de participantes de intercambios que perciben el MDE como transparente e inclusivo.

	Resultados de la encuesta anual de 2018						
		Transparente		Inclusivo		Ambos	
	Respuestas	De acuerdo	%	De acuerdo	%	De acuerdo	%
Total	41	33	80%	33	80%	33	80%
Mujeres	11	6	55%	7	64%	6	55%

Aproximadamente el 80% de los participantes en el intercambio que respondieron a una encuesta de interesados indicaron que ven el proceso de gobernanza y toma de decisiones del MDE como transparente e inclusivo. Dos encuestados (4,8%) no estuvieron de acuerdo con que el MDE fuera transparente, y solo uno (2,4%) no estuvo de acuerdo con que el MDE fuera inclusivo. Los encuestados restantes para cada pregunta no estuvieron de acuerdo ni en desacuerdo con la declaración.

Productos:
Los PICL de las comunidades destinatarias asumen la responsabilidad de la gobernanza y rendición de cuentas en el proyecto.
Indicador: Número de representantes de PICL que dirigen la gobernanza y rendición de cuentas en el proyecto a través de su participación en el comité directivo internacional.

	diciembre de 2017	junio de 2018
Total	11	11
Mujeres	3	3

Se han producido cambios en la representación de GSC de Brasil y Perú, pero no han afectado el número total o el equilibrio de género del GSC. Si bien hay 11 miembros del GSC, es importante señalar que solo 10 de ellos pueden votar en un momento dado ya que Perú tiene dos representantes alternos (incluida una mujer).

El MDE Mundial es receptivo a las inquietudes de partes interesadas a escala mundial.
Indicador: Porcentaje de las reclamaciones relacionadas con la aplicación del MDE, recibidas por el comité directivo internacional o escaladas al mismo, que son atendidas

	diciembre de 2017	junio de 2018
Reclamaciones recibidas	1	1
Reclamaciones atendidas	1	1
Porcentaje de reclamaciones atendidas	100.00%	100.00%

3.2. Capacitación y fomento de capacidades

Para que los PICL participen en la toma de decisiones y formulación de políticas en torno a la silvicultura y al cambio climático, es importante que cuenten con las habilidades necesarias para ser aliados efectivos. Lo anterior comprende, entre otras, habilidades técnicas y de liderazgo y gestión. Los líderes de PICL en el GSC identifican las habilidades más requeridas para mejorar la participación de los PICL a escala regional y mundial y el MDE Mundial trabaja para brindar esta capacitación por medio de intercambios y la participación en eventos internacionales clave.

Resultado:
Los participantes de intercambios fortalecen las habilidades que necesitan para participar de forma efectiva en la toma de decisiones y formulación de políticas relacionadas con el clima
Indicador: Porcentaje de participantes de intercambios con habilidades fortalecidas de modo que se han vuelto más efectivos en la toma de decisiones y formulación de políticas relacionadas con el clima

	Resultados de la encuesta anual de 2018		
	Respuestas	Habilidades fortalecidas	
Total	44	44	100%
Mujeres	11	11	100%

Todos los encuestados indicaron que sus habilidades se habían fortalecido, mediante su participación en un intercambio de MDE, en al menos una de las siguientes categorías:
- Redes (82%)
- Oratoria (89%)
- Trabajo en equipo (91%)
- Compromiso de las partes interesadas (89%)
- Red participativa / Mapeo de partes interesadas (73%)

- Compartir conocimientos (100%)

Productos:
Los beneficiarios objetivo de países MDE y no MDE participan en intercambios regionales y mundiales auspiciados por el MDE Mundial
Indicador: Porcentaje de participantes de las actividades de aprendizaje e intercambio de conocimientos que pertenecen a programas REDD+ y países distintos de los países piloto del FIP. **(Indicador básico del Banco Mundial)**

	Acumulativo (diciembre de 2017)		Enero-junio de 2018		Acumulativo (junio de 2018)	
	Total	Mujeres	Total	Mujeres	Total	Mujeres
Total de participantes	129	42	39	12	155	49
Participantes no FIP	40	14	10	3	46	16
Porcentaje	**31%**	**33%**	**26%**	**25%**	**30%**	**33%**

Tenga en cuenta que la columna de enero a junio de 2018 representa a todos los participantes de PICL en febrero de 2018 Intercambio de Asia y junio de 2018 Intercambio de Américas, que fueron las dos bolsas en este período de informe. Las columnas acumuladas representan a todos los participantes durante la vida del proyecto hasta el final del período de informe. Cada participante solo se cuenta una vez en las columnas acumulativas, independientemente de la cantidad de intercambios a los que haya asistido.

3.3. Aprendizaje e intercambio de conocimientos

Para que participen efectivamente en la silvicultura sostenible y acción climática a nivel regional y mundial, los líderes de los PICL deben contar con una comprensión sólida del cambio climático y de los esfuerzos continuos de mitigación y adaptación, así como las diferentes negociaciones y acuerdos en curso. También deben compartir entre sí sus propios conocimientos para que cada uno pueda representar más eficazmente las necesidades más amplias de los PICL. El MDE Mundial brinda estas oportunidades periódicamente mediante sus intercambios regionales y mundiales. Los miembros del GSC identifican prioridades para el aprendizaje cada año para asegurar que el contenido de los intercambios esté al día y siga siendo de actualidad. Con el paso del tiempo, los intercambios han evolucionado para centrarse más en el intercambio de conocimientos directamente entre participantes de PICL y estas oportunidades se reflejan en los datos que se proporcionan a continuación, junto con métodos de aprendizaje más tradicionales.

Resultado:
Los participantes de intercambios han aumentado sus conocimientos pertinentes, lo cual les ha permitido participar de forma más efectiva en la toma de decisiones y formulación de políticas relacionadas con el clima.
Indicador: Porcentaje de participantes de intercambios que han aumentado su conocimiento de temas pertinentes, lo cual les ha permitido participar de forma más efectiva en la toma de

decisiones y formulación de políticas relacionadas con el clima

	Resultados de la encuesta anual de 2018		
	Respuestas	Conocimientos aumentados	
Total	45	44	98%
Mujeres	11	11	100%

De los 45 encuestados, 44 (98%) indicaron que habían adquirido conocimiento relevante, a través de su participación en un intercambio de MDE, en al menos una de las siguientes áreas:
- Cambio climático y el papel de los bosques (93%)
- Finanzas climáticas (89%)
- Política climática internacional (84%)
- Manejo forestal sostenible (91%)
- Tenencia de la tierra / Derechos (89%)
- Medios de subsistencia sostenibles (87%)
- Conocimientos tradicionales, derechos de recursos y derecho consuetudinario (93%)
- PICL de otros países (91%)
- Proyecto global de MDE (91%)
- Proyectos nacionales de MDE (82%)

Productos:
Los beneficiarios objetivo de países MDE y no MDE participan en intercambios regionales y mundiales auspiciados por el MDE Mundial
Indicador: Número de horas persona de fomento de capacidades con participantes en intercambios regionales y mundiales auspiciados por el MDE Mundial, desglosados por sexo y condición de PICL.

	Acumulativo (diciembre de 2017)		Enero -junio de 2018		Acumulativo (junio de 2018)	
	Total	Mujeres	Total	Mujeres	Total	Mujeres
Horas persona	5215.5	1575	1620	501.25	6835.5	2076.25

La siguiente tabla muestra cómo se divide esto entre los dos intercambios de este período de informe:

Intercambio	Participantes PICL	Mujeres	Horas de aprendizaje/ intercambio	Horas persona	Horas persona (mujeres)
Asia 2018	15	5	46	690	230
América 2018	24	7	38.75	930	271.25

3.4. Fortalecimiento de redes y alianzas

A escala regional e internacional, puede ser muy difícil que los particulares tengan un gran impacto sobre la silvicultura sostenible y el cambio climático sin contar con los aliados y recursos necesarios. Para los PICL, la forma más fácil de acceder a estos últimos es a través de su participación en organizaciones, redes y alianzas. Durante sus intercambios regionales y mundiales,

el MDE Mundial brinda oportunidades para establecer redes y aprender sobre los esfuerzos continuos de las redes y organizaciones de PICL al invitar representantes clave de dichas organizaciones que trabajan en contextos regionales, nacionales e internacionales. La creación de estos contactos genera mayores oportunidades para que los participantes de los intercambios participen en eventos importantes, compartan conocimientos pertinentes y colaboren con aliados en todo el mundo para promover sus intereses comunes.

Resultado:

Los participantes de los intercambios participan más efectivamente en organizaciones, redes y alianzas de PICL relevantes.

Indicador: Porcentaje de participantes de intercambios que señalan una participación mayor/más fuerte con organizaciones, redes o alianzas de PICL relevantes.

	Resultados de la encuesta anual de 2018		
	Respuestas	Mayor compromiso con las organizaciones y redes relevantes	
Total	44	42	95%
Mujeres	11	11	100%

De los 44 encuestados, 42 (95%) informaron haber aumentado o fortalecido el compromiso con las organizaciones, redes y alianzas de PICL relacionadas con el clima y los bosques como resultado de su participación en un intercambio de MDE.

Productos:

Los PICL asumen funciones de liderazgo en actividades y alianzas en busca de objetivos relevantes

Indicador: Número de actividades/alianzas que han surgido a través de la plataforma mundial con una función de liderazgo asumida por PICL. **(Indicador básico del Banco Mundial)**

	Acumulativo (diciembre de 2017)	enero-junio de 2018	Acumulativo (junio de 2018)
Actividades/Alianzas	20	0	20

Los representantes de redes clave de PICL a nivel regional y mundial participan en intercambios del MDE

Indicador: Número de redes y organizaciones regionales y mundiales de PICL representadas en intercambios del MDE

	Acumulativo (diciembre de 2017)	enero-junio de 2018	Acumulativo (junio de 2018)
Multinacional			
Nacional			
Subnacional			
Total			

3.5. Fomento de la ampliación de soluciones locales exitosas

Si bien el MDE constituye un programa innovador que ya está obteniendo resultados, en el sentido en que se observa una mayor participación de los PICL en la acción climática y la silvicultura sostenible, aún se encuentra restringido por la cantidad de financiación disponible. Cada proyecto del MDE en fase de implementación ha observado que la demanda de programas como el MDE supera por mucho los recursos disponibles. Como tal, es primordial que el MDE trabaje para facilitar la ampliación de soluciones locales exitosas para la gestión de los bosques y paisajes. A nivel de resultados, existen muchos factores fuera del control del MDE, como la disponibilidad de recursos y las prioridades de los donantes, pero el MDE aún trabaja con vistas a mejorar la accesibilidad de sus logros y lecciones aprendidas para cualquier programa que quisiera apoyar los esfuerzos complementarios. Específicamente, el MDE Mundial se centra tanto en dar a conocer los logros del MDE entre las redes y organizaciones relevantes, durante los intercambios y a través de su participación en eventos regionales y mundiales, como en difundir ampliamente la información sobre el MDE por medio del sitio web del proyecto: www.dgmglobal.org.

Resultado:

Los participantes de los intercambios reciben financiación o apoyo para la silvicultura sostenible y la acción climática de fuentes no MDE

	Resultados de la encuesta anual de 2018								
	Respuestas	¿Financiamiento recibido?	%	Mayor frecuencia de compromiso	%	Mayor nivel de responsabilidad	%	Mayor efectividad	%
Total	41	23	56%	34	83%	38	93%	35	85%
Mujeres	11	4	36%	8	73%	9	82%	8	73%

Desde su participación en un intercambio MDE, 23 de 41 encuestados (56%), incluidas 4 de 11 mujeres encuestadas (36%), indicaron que han recibido financiación y / o participado en otras iniciativas relacionadas con la acción climática y la gestión forestal sostenible . Si bien es posible que no hayan recibido financiamiento, 38 de los 41 informaron que su participación en actividades relevantes se había incrementado o fortalecido en al menos una de tres formas:

- Frecuencia de compromiso (83%)
- Nivel de responsabilidad (93%)
- Efectividad (85%)

Productos:

Los receptores y beneficiarios de las donaciones del MDE presentan productos del conocimiento en oportunidades de intercambio regionales y mundiales.

Indicador: Número de productos elaborados por los receptores o beneficiarios de donaciones del MDE en países piloto y presentados en oportunidades regionales o mundiales de intercambio de conocimientos **(Indicador básico del Banco Mundial)**

	Acumulativo (diciembre de 2017)	enero-junio de 2018	Acumulativo (junio de 2018)
Productos del conocimiento	50	18	68

Productos de conocimiento	Estado
Intercambio de Asia – febrero 2018	
Folleto de intercambio	Realizado
Sesión técnica – Agricultura migratoria	Realizado
Sesión técnica – Tenencia de la tierra	Realizado
Sesión técnica – MDE y género	Realizado
Sesión técnica – Manejo Forestal Sostenible	Realizado
Intercambio de Américas – junio 2018	
Folleto de intercambio	Realizado
Sesión técnica – Tenencia de la tierra en América Latina	Realizado
Sesión técnica – Procesos de reconocimiento legal en Perú	Realizado
Sesión técnica – Observación de la tierra para el manejo de la tierra dirigido por indígenas	Realizado
Otros	
Nivel de proyecto Mecanismo de resolución de conflictos y resolución de disputas: Lecciones preliminares del Mecanismo de donaciones específicas para pueblos indígenas y comunidades locales.	Realizado
Género # 1: consideraciones de género para la participación de PICL en la conservación forestal	Realizado
Género # 2: Disposiciones para la igualdad de género y la participación de las mujeres en el diseño y las operaciones del MDE	Realizado
Género # 3: Género en la composición del Comité Directivo Nacional	Realizado
Género # 4: Diseñar un proceso inclusivo para elegir y apoyar subproyectos	Realizado
Género # 5: Género en MDE Gobernanza global y alcance	Realizado
Informe de análisis participativo de redes de intercambio MDE de África	Realizado
Informe de análisis participativo de redes de intercambio MDE de Asia	Realizado
Informe de análisis participativo de redes de intercambio MDE de Américas	Realizado

El sitio web del MDE Mundial muestra eficazmente los logros dirigidos por PICL en materia de acción climática y silvicultura sostenible.

Indicador: Promedio semestral de visitantes únicos mensuales del sitio web del MDE Mundial

	jul-dic 2015	ene-jun 2016	jul-dic 2016	ene-jun 2017	jul-dic 2017	ene-jun 2018
Promedio semestral – Visitantes únicos mensuales	79.33	171.17	196.33	247.67	338.67	371.5

Los participantes de los intercambios del MDE están bien representados en las negociaciones de la CMNUCC.

Indicador: Número de PICL que, tras participar en un intercambio del MDE, han asistido a negociaciones de la CMNUCC, desglosados por sexo y nacionalidad

	Acumulativo (diciembre de 2017)		Enero-junio de 2018		Acumulativo (junio de 2018)	
	Total	Female	Total	Female	Total	Female
Participantes de intercambio	129	42	14	4	139	45
Asistentes de COP/SB	37	13				
Porcentaje	29%	31%				

En este período, las únicas negociaciones de la CMNUCC se celebraron durante la 48ª Conferencia de Órganos Subsidiarios (SB 48) en mayo de 2018. Los participantes en el Intercambio de las Américas de junio de 2018, a menos que hayan participado anteriormente en otro intercambio, no han sido contabilizados para este indicador, porque todavía no han tenido la oportunidad de participar en las negociaciones de la CMNUCC desde que asistieron a un intercambio de MDE.

4. Resumen financiero

La siguiente tabla presenta los gastos del MDE Mundial durante este periodo de presentación de informes, en comparación con el presupuesto del tercer año y desglosados por componente del proyecto.

Resumen financiero del Proyecto Mundial del MDE – enero-junio de 2018 (todas las cifras se expresan en USD)

Subcomponentes	Gastos semestrales		Tercer año		
	julio-diciembre de 2017	enero-junio de 2018[2]	Gastos	Presupuesto	Tasa de gasto
1. Aprendizaje, divulgación e intercambio de información a nivel mundial	$372,510	$308,441	$680,951	$625,473	108.9%
2. Asesoría técnica y servicios de secretaría para el GSC	$114,790	$214,573	$329,363	$346,512	95.1%
3. Planificación, seguimiento y presentación de informes	$112,004	$122,911	$234,915	$308,443	76.2%
Total	**$599,304**	**$645,925**	**$1,245,229**	**$1,280,428**	**97.3%**

Subcomponente 1: Aprendizaje, divulgación e intercambio de información a nivel mundial
El MDE Mundial gastó US$308,441 en el subcomponente 1 entre enero y junio, lo cual da un total de gastos para el tercer año de US$680,951, equivalente al 108.9% de los gastos presupuestados para el año. Las principales actividades dentro del componente 1 fueron el Intercambio Regional de Asia (febrero de 2018), el Intercambio Regional de las Américas (junio de 2018) y la participación en el UNPFII (abril de 2018) y SB48 de la CMNUCC (mayo de 2018). Los tres intercambios regionales contaron con más participantes de lo previsto inicialmente.

Subcomponente 2: Asesoría técnica y servicios de secretaría para el GSC
Entre enero y junio, el MDE Mundial gastó US$214,573 en el subcomponente 2, lo cual da un total de gastos para el tercer año de US$329,363, equivalente al 95.1% de los gastos presupuestados para el año. Entre las actividades destacadas de este periodo figuran la reunión anual del GSC (abril de 2018), la reunión de los organismos de ejecución de las Américas/de Asia (junio de 2018) y los servicios de secretaría para el GSC, lo cual incluye apoyo para los subcomités, traslados del GSC/GEA y apoyo para países del MDE.

Subcomponente 3: Planificación, seguimiento y presentación de informes

[2] Los datos relativos a los gastos entre enero y junio de 2018 aún no han sido totalmente validados. Los datos definitivos se añadirán antes de la presentación de este informe al Banco Mundial.

En el subcomponente 3, el MDE Mundial gastó US$122,911 entre enero y junio, con un gasto total de US$234,915, equivalente al 76.2% de los gastos presupuestados para el año. Entre las actividades esenciales se encuentran los preparativos para la evaluación intermedia del proyecto, la elaboración del plan de trabajo y presupuesto del año 4, la elaboración de informes semestrales y el rediseño del marco de resultados del MDE.

5. Avances en el plan de trabajo

Subcomponente 1: Aprendizaje, divulgación e intercambio de información a nivel mundial

<table>
<tr><th>Plan de trabajo del año 3 (2017-2018)</th><th>Avances: julio-diciembre de 2017</th><th>Avances: enero-junio de 2018</th></tr>
<tr><td colspan="3">Producto 1.1: Organizar talleres de capacitación internacionales, regionales y subregionales para facilitar el aprendizaje de participantes a partir de proyectos REDD+ exitosos de comunidades/pueblos indígenas, por ejemplo sobre la distribución de beneficios, la medición de gases de efecto invernadero, la agricultura climáticamente inteligente y otras cuestiones identificadas por el GSC.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Actividad 1.1.1: Realizar un intercambio de 5 días durante los años 2-5 en cada una de las tres regiones FIP (África, Asia, América Latina – celebrados en un país FIP, por determinar con el GSC) que va dirigido a representantes técnicos de grupos de PICL responsables de entender y analizar cuestiones relevantes y líderes/negociadores de PICL que requieren asesoría/apoyo en asuntos técnicos. El contenido integrará aprendizajes obtenidos de la aplicación de habilidades técnicas en proyectos REDD+ existentes y experiencias de PICL a partir de su participación en estos proyectos. Aproximadamente 15 representantes de cada región participarán en las capacitaciones durante toda la vida del proyecto, incluidos representantes de cada país FIP y organizaciones regionales de PICL, incluso en países interesados no FIP. Las listas de participantes serán determinadas con el asesoramiento de los NSC de países FIP en la región (lugar por determinarse como parte del proceso de planificación estratégica).</td></tr>
<tr><td>Servicios técnicos y logísticos y gastos relacionados para la divulgación, desarrollo, coordinación y facilitación de:
Intercambio del MDE de África sobre la agrosilvicultura (Ghana – por determinarse)
Intercambio del MDE de Asia sobre el uso del suelo (Indonesia – por determinarse)
Intercambio del MDE de las Américas sobre la titulación de tierras (Perú – por determinarse)

Apoyo para el traslado internacional de aproximadamente 15 participantes por intercambio regional.
Honorarios del GSC por apoyo específico durante los intercambios del MDE.</td><td>T1: El GEA del MDE, en coordinación con Solidaridad (NEA del MDE de Ghana), auspició el Intercambio Regional de África en Kumasi, Ghana, del 28 al 31 de agosto de 2017. El intercambio contó con 34 participantes de PICL (23 hombres/11 mujeres), provenientes de 10 países (9 de África y Nepal).

T2: El GEA del MDE empezó los preparativos para el Intercambio de Asia (Indonesia – febrero de 2018) y el Intercambio de las Américas (junio de 2018), los cuales comprendieron la coordinación con los NEA y redes regionales.</td><td>T3: El GEA del MDE, en coordinación con el instituto Samdhana (NEA del MDE de Indonesia), el comité directivo nacional, la AMAN y el equipo de proyecto de Indonesia del Banco Mundial, auspició el segundo Intercambio Regional del MDE de Asia en Célebes Meridional, Indonesia, del 12 al 16 de febrero de 2018. El intercambio contó con un total de 22 participantes que representaban 7 países e incluían a 15 participantes de PICL (10 hombres/5 mujeres) provenientes de 6 países, así como la participación del NEA del MDE de Perú, para facilitar el intercambio interregional y el aprendizaje sobre la titulación de tierras. El evento también contó con la participación del centro de coordinación del FIP de Indonesia y el director de la Silvicultura Social y del Desarrollo Comercial de los Bosques Indígenas.

T4: El GEA del MDE, en coordinación con la AIDESEP, la CONAP y WWF Perú (NEA del MDE Perú), auspició el Intercambio Regional de América Latina en Junín, Perú, del 11 al 15 de junio de 2018. La reunión contó con 25 líderes de PICL provenientes de 10 países, incluyendo uno de Indonesia para facilitar el intercambio interregional. El intercambio también benefició de la participación de representantes de los NEA de Perú, México, Brasil e Indonesia, así como un equipo de un proyecto financiado por la NASA para fortalecer la gestión de tierras dirigida por indígenas a través del uso de herramientas de observación de la tierra.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Actividad 1.1.2: Contratar una alianza o red regional líder, como el Foro de Abya Yala en América Latina, el Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia (AIPP) o el Comité Coordinador de los Pueblos Indígenas de África (IPACC), para realizar una reunión regional de organizaciones de PI para compartir aprendizajes de los intercambios regionales de capacitación mencionados en 1.1.1; para compartir avances y resultados de las actividades del MDE; y para obtener retroalimentación y aportaciones sobre cuestiones de políticas y las posturas de PICL como preparación para la reunión mundial de políticas descrita en 1.2.3. Se proporcionarán asesores técnicos de acuerdo con los temas.</td></tr>
</table>

Plan de trabajo del año 3 (2017-2018)	**Avances: julio-diciembre de 2017**	**Avances: enero-junio de 2018**
Organizar **grupos de trabajo regionales con centros de coordinación de redes regionales de PICL y los NEA del MDE**. Los centros de coordinación apoyarán el fortalecimiento de redes de PICL y facilitarán la divulgación del MDE en cada región.	**T1:** Coordinación con redes regionales para el Intercambio Regional del MDE de África, incluidos el Comité Coordinador de los Pueblos Indígenas de África (IPACC) y la Alianza Internacional de los Pueblos Indígenas y Tribales de los Bosques Tropicales (IAITPTF) **T2:** Coordinación con redes regionales y mundiales en torno al Intercambio Mundial de 2017, incluidos la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), el Foro internacional de Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático (FIPICC), el AIPP y el IPACC; coordinación inicial con redes regionales para futuros intercambios regionales en Asia y América Latina.	**T3:** Coordinación con la AMAN y el AIPP en torno al Intercambio Regional de Asia en Célebes Meridional, Indonesia (1.1.1) en febrero de 2018 **T4:** Coordinación con la AIDESEP y la CONAP en torno al Intercambio Regional de América Latina en Perú (1.1.1) en junio de 2018.
Actividad 1.1.3: Elaborar y presentar informes sobre el contenido y los resultados de intercambios al NSC de cada país en cada región.		
Servicios técnicos y gastos relacionados para la elaboración y difusión de los **informes de talleres**: Intercambio del MDE de África Intercambio del MDE de Asia intercambio del MDE de las Américas Intercambio Mundial del MDE	**T1:** Preparación de los informes de intercambios regionales del MDE de América Latina y África **T2:** Finalización de informes del Intercambio Regional de África y del Intercambio Mundial – ahora disponibles en el sitio web del MDE Mundial	**T3:** Finalización del informe del Intercambio Regional de Asia **T4:** Finalización de informes del Intercambio Regional de América Latina
Actividad 1.1.4: Proporcionar material y presentaciones de cursos e informar a los centros de coordinación de comunicaciones de los NSC y del GSC para su publicación en el sitio web del MDE.		
Servicios técnicos y gastos relacionados con la publicación de material de los intercambios, presentaciones e informes en el sitio web del MDE y su distribución a la red del MDE.	**T1:** Todo el material de los intercambios ha sido proporcionado y se encuentra disponible tanto en el sitio web como previa solicitud. **T2:** Todo el material de los intercambios ha sido proporcionado y se encuentra disponible tanto en el sitio web como previa solicitud.	**T3:** Todo el material del intercambio de Asia ha sido proporcionado durante las actividades del proyecto y se encuentra disponible tanto en el sitio web como previa solicitud. **T4:** Todo el material del intercambio de América Latina ha sido proporcionado durante las actividades del proyecto y se encuentra disponible tanto en el sitio web como previa solicitud.
Producto 1.2: Fortalecer las capacidades de organizaciones y redes regionales o mundiales de PICL y facilitar su participación en negociaciones en torno a REDD+ y al cambio climático, incluidas capacitaciones sobre la participación en negociaciones internacionales y diálogos y procesos relevantes de políticas internacionales.		
Actividad 1.2.1: En combinación con 1.1.1. Realizar una sesión de capacitación en cada región para que los representantes de PICL entiendan los procesos de negociación, construyan capacidades de negociación y mejoren su comprensión de los procesos de negociación de la ONU y de temas clave en las negociaciones actuales. Lista indicativa de temas (cambiará según el estado de las negociaciones): financiación REDD+, agricultura, beneficios no relacionados con el carbono, etc.		

Plan de trabajo del año 3 (2017-2018)	**Avances: julio-diciembre de 2017**	**Avances: enero-junio de 2018**
Coordinar **sesiones técnicas impartidas por expertos en la materia** en: Intercambio del MDE de África Intercambio del MDE de Asia intercambio del MDE de las Américas Intercambio Mundial del MDE	**T1:** Durante el Intercambio Regional de África, el MDE Mundial auspició sesiones técnicas impartidas por expertos sobre: - África y el compromiso con el Acuerdo de París - El fortalecimiento de redes regionales de PICL en la región de África - Cacao climáticamente inteligente en Ghana - Lecciones aprendidas del MDE en países africanos **T2:** Durante el Intercambio Mundial, el MDE Mundial recibió a expertos de PICL que dirigieron sesiones técnicas sobre: - El FIPICC en las negociaciones de la CMNUCC - El fortalecimiento de las redes de PICL - Recomendaciones para el punto del orden del día de SB47 sobre la plataforma CLPI	**T3:** Durante el Intercambio de Asia, el MDE Mundial recibió a expertos de PICL que dirigieron sesiones técnicas sobre: - El MDE de Indonesia - El fortalecimiento de la seguridad de la tenencia - El cultivo itinerante - El género - La gestión sostenible de los bosques **T4:** Durante el Intercambio de América Latina, el MDE Mundial recibió a expertos de PICL que dirigieron sesiones técnicas sobre: - La tenencia de la tierra en América Latina (Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas) - Los pueblos indígenas y la tenencia de la tierra en Perú (AIDESEP) - El MDE de Perú (AIDESEP/CONAP) - Redes de PICL en América Latina (COICA, Abya Yala) - Programa de fomento de capacidades del FCPF (Abya Yala, CICA)
Actividad 1.2.2: Simultáneamente con 1.1.1 y 1.2.3, realizar sesiones con expertos técnicos y negociadores para aprender a formar equipos de negociación eficaces para contribuir a aportaciones efectivas a procesos climáticos con base en un asesoramiento técnico sólido por parte de expertos sobre PI.		
Coordinar **sesiones de habilidades de negociación impartidas por expertos en la materia** en: Intercambio del MDE de África Intercambio del MDE de Asia intercambio del MDE de las Américas Intercambio Mundial del MDE	**T1:** Apoyo en especie: Los copresidentes del GSC participaron en negociaciones organizadas y financiadas por CI, que incluyeron el trabajo de Ciaran O'Faircheallaigh, un experto en las negociaciones en el mundo indígena. **T2:** Apoyo brindado a través del Intercambio Mundial y a lo largo de la COP por la participación en las negociaciones de la CMNUCC. Se impartieron sesiones técnicas y sesiones informativas diarias sobre las negociaciones de la COP a la delegación del MDE. Durante el Intercambio Mundial, el GEA del MDE dirigió sesiones técnicas sobre: - Las bases de la CMNUCC - Las contribuciones determinadas a nivel nacional - El diálogo facilitador de la CMNUCC y el proceso de balance mundial	**T3:** Durante el Intercambio de Asia, el MDE Mundial recibió a expertos de PICL que dirigieron sesiones técnicas sobre: - La plataforma de conocimientos CLPI - El MDE como plataforma para fundamentar los procesos y diálogos políticos **T4:** En SB48, la delegación del MDE participó en reuniones del FIPICC y contribuyó al diálogo entre múltiples partes interesadas en la plataforma CLPI. El intercambio del MDE de las Américas contó con la participación de las principales redes de PICL de América Latina que están activas en las negociaciones de la CMNUCC.

Plan de trabajo del año 3 (2017-2018)	Avances: julio-diciembre de 2017	Avances: enero-junio de 2018
Actividad 1.2.3: Organizar un intercambio mundial de 3 días cada año, 2 o 3 meses antes de cada COP de la CMNUCC, para compartir aprendizajes de otras iniciativas mundiales que apoyan la participación de los PICL en REDD+ y proporcionar a los PICL una plataforma para coordinar posturas en temas clave en negociaciones y producir documentos de posición. El GEA aportará conocimientos técnicos y conocimientos sobre políticas para apoyar el proceso para que los líderes de PICL puedan encabezar el desarrollo de sus propias posturas con respecto a las políticas. Coordinarse con organizaciones/instituciones mundiales asociadas que también apoyan la participación de los PICL en negociaciones sobre el clima para incluir países y aliados no FIP para ampliar la coordinación de las posturas de PICL.		
Servicios técnicos y logísticos y gastos relacionados para la divulgación, desarrollo y facilitación del Intercambio Mundial del MDE (Bonn) como preparación para la COP23. Apoyo para el **traslado internacional de aproximadamente 15 participantes para que asistan únicamente al Intercambio Mundial del MDE**. Honorarios del GSC por el apoyo específico durante los intercambios del MDE.	**T1:** Preparativos para el Intercambio Mundial del MDE de 2017, que se llevará a cabo inmediatamente antes de la COP 23 de la CMNUCC a principios de noviembre en Bonn, Alemania. **T2:** Preparación e implementación del Intercambio Mundial del MDE de 2017, llevado a cabo inmediatamente antes de la COP 23 en Bonn, que contó con la participación de 14 líderes clave de PICL provenientes de 11 países y conllevó la preparación de sesiones técnicas y la coordinación de dos paneles de debate, todo ello centrado en preparar a los participantes para que participen efectivamente en la COP 23.	**T3:** No se reportaron actividades en este periodo. **T4:** Preparación inicial de conceptos para propuestas de eventos paralelos en la COP23 de la CMNUCC. Coordinación con el NEA del MDE de Perú sobre un posible evento paralelo con el gobierno de Perú.
Actividad 1.2.4: Trabajar con organismos de inversión REDD+, ONG, donantes y agencias de la ONU para movilizar apoyo para una mayor participación de equipos negociadores y técnicos de redes regionales y mundiales de PICL en reuniones de la CMNUCC (la meta es apoyar a un mínimo de 5 personas por región mediante mecanismos de financiación disponibles); el componente mundial del MDE apoyará a por lo menos 2 personas por región para que asistan a la COP de la CMNUCC o eventos intersesionales.		
Servicios técnicos y gastos relacionados para organizar y facilitar la participación del GSC en la COP23 de la CMNUCC. Facilitación de **reuniones entre aliados y apoyo técnico para la delegación del MDE en la COP23**. Apoyo para el traslado internacional para aproximadamente **2 participantes del GSC para que acudan a la COP23**. Apoyo para el traslado internacional para aproximadamente **1 participante del GEA para que acuda a SB48**.	**T1:** Preparación para la participación del GSC en la COP 23 de la CMNUCC. **T2:** Preparación y apoyo para la participación de miembros del GSC y otros líderes de PICL en la COP 23 mediante sesiones técnicas específicas, eventos paralelos para destacar las perspectivas de PICL y seguimiento periódico para que todos estén informados de las últimas novedades. Coordinación e interacción con el IPACC, la CEESP de la UICN, Ford, el FIPICC, la secretaría de la CMNUCC, la presidencia de la COP 23 y negociadores de la CMNUCC.	**T3:** Preparación para la participación del GEA y otros líderes de PICL en SB48 en mayo de 2018, lo cual incluyó el apoyo continuo a la plataforma CLPI en coordinación con aliados clave como el FIPICC. **T4:** La participación del GEA en SB48 de la CMNUCC, apoyo técnico y reuniones de coordinación con el FIPICC.

Plan de trabajo del año 3 (2017-2018)	**Avances: julio-diciembre de 2017**	**Avances: enero-junio de 2018**
Actividad 1.2.5: Realizar un evento paralelo o evento de intercambio de información en la COP de la CMNUCC para informar y recibir una retroalimentación más amplia sobre las actividades del MDE (representantes del GEA y GSC que asisten a la COP y al evento principal en colaboración con delegados/observadores financiados).		
Servicios técnicos y gastos relacionados para organizar, facilitar y difundir los resultados del **evento paralelo y reuniones de intercambio de información del MDE en la COP23 de la CMNUCC**.	**T1:** Coordinación, preparación y presentación de propuestas de eventos paralelos para la COP 23 de la CMNUCC; presentación del MDE para una iniciativa respaldada por la presidencia. **T2:** Eventos paralelos del MDE en la COP23: - Panel de debate: Oportunidades y prioridades para la plataforma CLPI. - La plataforma CLPI y las CDN: un motor del cambio transformador en el aumento de la ambición y la inclusión de actores no estatales. - Las perspectivas africanas sobre la plataforma CLPI: ejemplos de participación de múltiples partes interesadas para la futura implementación. - Los conocimientos indígenas y el liderazgo llevando a cabo la acción climática en los bosques – Avances y lecciones aprendidas del MDE.	**T3:** No hubo actividades en este trimestre. **T4:** Planificación inicial y coordinación para eventos paralelos potenciales en la COP 24 de la CMNUCC.
Actividad 1.2.6: Brindar coordinación previa a la COP de la CMNUCC. Organizar y facilitar una sesión de media jornada inmediatamente antes de la COP para participantes de PICL para reforzar habilidades de negociación y dar información actualizada sobre temas clave y asuntos que se están negociando actualmente. El público incluiría a PICL patrocinados por el FIP, así como otros delegados de PICL u observadores interesados de países no FIP que asistan a la COP (Lugar: en el país anfitrión de la COP – año 1 en Perú, año 2 en París, años 3-5 por determinar).		
Preparativos para la participación de PICL en la COP, coordinados durante el Intercambio Mundial del MDE. Apoyo a 3 participantes del Intercambio Mundial para que colaboren con el equipo técnico en la reunión del FIPICC antes de la COP23. Organizar y facilitar sesiones diarias de actualización sobre las negociaciones de la CMNUCC para delegaciones del MDE en la COP23 de la CMNUCC.	**T1:** Preparativos para el Intercambio Mundial del MDE, que se llevará a cabo inmediatamente antes de la COP 23 y se utilizará para coordinar la participación de PICL en la COP 23. **T2:** El MDE Mundial brindó apoyo técnico en la coordinación previa a la COP de la CMNUCC a través del Intercambio Mundial, el FIPICC previo a la COP23 y reuniones diarias de coordinación para apoyar el proceso de la plataforma CLPI. Los miembros del GSC participaron en una jornada de trabajo sobre la estrategia del FIPICC para la COP22.	**T3:** No hubo actividades en este trimestre. **T4:** No hubo actividades en este trimestre.
Actividad 1.2.7: Difundir informes sobre intercambios y documentos/informes relevantes de las negociaciones anuales de la COP de la CMNUCC en el sitio web del MDE y canales de comunicación.		

Plan de trabajo del año 3 (2017-2018)	**Avances: julio-diciembre de 2017**	**Avances: enero-junio de 2018**
Servicios técnicos y gastos relacionados para elaborar y difundir **informes del MDE y documentos relevantes para las negociaciones de la CMNUCC y del FVC**.	**T1:** Elaboración del plan de comunicaciones para facilitar el intercambio de información sobre el MDE durante y en relación con la COP 23 de la CMNUCC **T2:** El MDE Mundial publicó diversos materiales de comunicación relacionados con la participación del MDE en la COP y los avances hacia las prioridades de los PICL, entre ellos publicaciones sobre actividades, infografías y 3 entradas de blog en el sitio web; una página dedicada que incluye el programa de la COP; una cobertura considerable en redes sociales; y un boletín informativo centrado específicamente en los avances logrados en la COP 23 con el apoyo del MDE.	**T3:** El MDE Mundial continuó compartiendo material de comunicaciones relacionado con los logros de la COP 23 y la plataforma CLPI con los aliados del FIPICC y los participantes del Intercambio de Asia, así como por medio del sitio web del MDE. **T4:** El MDE Mundial finalizó 9 productos del conocimiento relacionados con el género, el fortalecimiento de redes de PICL y el mecanismo de resolución de reclamaciones.
Producto 1.3: Desarrollar recursos de conocimiento culturalmente apropiados para PICL a nivel mundial, en forma de estudios de caso, ejemplos de prácticas prometedoras o de vanguardia, centros de coordinación para compartir ideas en torno a temas o desafíos particulares y herramientas en línea para establecer redes de conocimientos, entre otros recursos.		
Actividad 1.3.1: Elaborar y mantener una base de datos de recursos de conocimientos, alojada en el portal de aprendizaje en línea en el sitio web del MDE, que brindará acceso a recursos existentes sobre los PICL, el cambio climático, los bosques y REDD+, material de capacitación y el diseño de capacitaciones que van dirigidas a públicos de PICL.		
Apoyo técnico y gastos relacionados para la **elaboración y mantenimiento de la base de datos de seguimiento y presentación de informes del MDE** (véase también 1.5.6)	**T1:** Se han agregado varios documentos e informes, en todos los idiomas disponibles, al sitio web del MDE Mundial. El desarrollo de la plataforma de conocimientos completa fue suspendido por el GSC en Brasilia en abril de 2017. **T2:** Se han agregado documentos e informes del MDE, en todos los idiomas disponibles, al sitio web del MDE Mundial. El desarrollo de la plataforma de conocimientos completa fue suspendido por el GSC en Brasilia en abril de 2017.	**T3:** Se han agregado documentos e informes del MDE, en todos los idiomas disponibles, al sitio web del MDE Mundial. **T4:** Los recursos e informes del MDE se encuentran disponibles en el sitio web del MDE Mundial en todos los idiomas disponibles. El GEA del MDE creó una biblioteca compartida para fines de colaboración entre los organismos de ejecución, lanzada durante la reunión de organismos de ejecución en junio, en Perú.
Actividad 1.3.2: Con base en las prioridades de equipos de políticas de PICL y las aportaciones de NSC y del GSC, elaborar videos de aprendizaje/productos de aprendizaje digital sobre 3-4 temas clave relacionados con el cambio climático, los bosques y REDD+ para lograr una divulgación más amplia entre organizaciones y comunidades de PICL. Podrá vincularse con el trabajo de beneficiarios en países FIP. Los videos también estarían disponibles en el portal de aprendizaje en línea del sitio web del MDE.		

Plan de trabajo del año 3 (2017-2018)	**Avances: julio-diciembre de 2017**	**Avances: enero-junio de 2018**
Servicios técnicos y gastos relacionados para coordinar, desarrollar y difundir un **video de aprendizaje/producto del conocimiento digital en coordinación con aliados del MDE**.	**T1:** Coordinación con el MDE Brasil para el lanzamiento de un video sobre el Intercambio de América Latina en portugués con subtítulos en inglés **T2:** Se llevaron a cabo entrevistas con los miembros del GSC Idrissa Zeba y Manuel Aldrete; los videos serán editados y lanzados durante los próximos meses	**T3:** Se llevaron a cabo entrevistas por video con participantes de los intercambios del MDE, en las cuales se captan sus reflexiones sobre los intercambios y lo que aprendieron, y se compartieron en redes sociales Se recopilaron entrevistas por video con mujeres del NSC de Brasil y se compartieron en redes sociales en el marco del Día Internacional de la Mujer 2018. Preparación para entrevistas por video con miembros del GSC durante la próxima reunión del GSC en abril de 2018. **T4:** Se publicaron entrevistas por video e historias en redes sociales.
Producto 1.4: Fortalecer alianzas y redes regionales y mundiales de PICL para fomentar el diálogo y el aprendizaje dentro de y entre alianzas y redes, así como fomentar el aprendizaje y la interacción mediante diálogos con instituciones y entidades clave tales como el Banco Mundial y otros ODM, ONU-REDD, CMNUCC, UNPFII, gobiernos donantes bilaterales, ONG e instituciones de capacitación que se centran en los PICL, salvaguardias sociales y ambientales, los bosques y REDD+.		
Actividad 1.4.1: A través de un proceso consultivo con redes regionales y mundiales de PICL y NSC, elaborar e implementar una metodología de evaluación para determinar las necesidades prioritarias y vacíos dentro de y entre las redes existentes de PICL para a) fortalecer las necesidades de PICL con respecto a políticas, la implementación, la investigación, las capacidades y la comunicación en lo relativo a los bosques y REDD+; b) identificar desafíos y oportunidades en lo relativo a la ampliación de la participación de redes regionales en alianzas mundiales; c) identificar desafíos y oportunidades en el aumento del número de organizaciones locales de PICL en redes regionales; d) apoyar la formación/registro oficial de nuevas organizaciones de PICL; y e) crear flujos de información horizontales y verticales dentro de redes y alianzas regionales y entre redes regionales y mundiales.		
Servicios técnicos y gastos relacionados para la divulgación, elaboración y difusión por parte del GEA de un **estudio de caso sobre el fortalecimiento de redes PICL en la región de Asia del MDE**. Elaborar una **metodología de evaluación de redes** a partir del estudio de caso de Asia.	**T1:** Análisis continuo de redes mapeadas en ejercicios participativos en intercambios del MDE Apoyo en especie: análisis participativo de redes sociales de las redes indígenas de Asia, junto con el AIPP y la NEFIN. Actividad financiada por CI. Se finalizará el informe en el próximo trimestre con el análisis continuo. **T2:** Análisis continuo de mapas de redes obtenidos a partir de intercambios del MDE, así como el análisis de redes sociales realizado con el AIPP y la NEFIN. Publicación de informes sobre los análisis de redes de los intercambios del MDE en curso.	**T3:** Estudio de caso sobre el fortalecimiento de redes de PICL en la región de Asia en curso, se prevé que finalice para finales del próximo trimestre. **T4:** Se presentó el estudio de caso durante las reuniones de evaluación intermedia del proyecto.
Actividad 1.4.2: Adjudicar subcontratos a organizaciones de PICL para que realicen evaluaciones sobre las necesidades y vacíos en el fortalecimiento de redes de PICL.		

Plan de trabajo del año 3 (2017-2018)	**Avances: julio-diciembre de 2017**	**Avances: enero-junio de 2018**
Se llevó a cabo un **ejercicio participativo de análisis de redes** durante los intercambios regionales (1.1.1) para evaluar el fortalecimiento de redes de PICL.	**T1:** No hubo actividades en este trimestre. **T2:** Se suspendió la posibilidad del trabajo sobre el apoyo del AIPP con respecto al fortalecimiento de redes regionales del MDE.	**T3:** Se finalizaron los informes sobre el análisis participativo de redes del MDE llevado a cabo durante los intercambios regionales y se presentaron al Banco Mundial durante la evaluación intermedia del proyecto. Informe de análisis participativo de redes del intercambio del MDE de África Informe de análisis participativo de redes del intercambio del MDE de Asia Informe de análisis participativo de redes del intercambio del MDE de las Américas **T4:**
Actividad 1.4.3: Simultáneamente con las capacitaciones regionales descritas en 1.1.1, realizar una sesión de trabajo con equipos negociadores y técnicos de PICL para fortalecer los procesos de comunicaciones y retroalimentación dentro de las alianzas/redes regionales y atender los desafíos identificados en la evaluación de 1.4.1 para ampliar la divulgación y efectividad de redes de PICL.		
	T1: Se realizaron encuestas de retroalimentación durante el Intercambio del MDE de África. **T2:** Se realizaron encuestas de retroalimentación durante el Intercambio Mundial del MDE.	**T3:** Se realizaron encuestas de retroalimentación durante el Intercambio Regional del MDE de Asia, que incluyeron información sobre la colaboración con redes regionales de PICL. **T4:** Se realizaron encuestas de retroalimentación durante el Intercambio Regional del MDE de América Latina, que incluyeron información sobre la colaboración con redes regionales de PICL.
Actividad 1.4.4: Proponer a los NSC que encarguen un estudio de caso por país sobre la participación de PICL en mecanismos de REDD+. Entre los temas podrían figurar la participación de partes interesadas en comités nacionales REDD+, la participación en la implementación de sistemas de información de salvaguardas y la participación en negociaciones de la ONU sobre las políticas climáticas. Se buscarán la colaboración y la retroalimentación por parte de los NSC para apoyar estudios adicionales a nivel nacional realizados por organizaciones de PI**.**		
Servicios técnicos y gastos relacionados con el desarrollo y difusión de los siguientes **estudios de caso: Los mecanismos de resolución de reclamaciones** – una comparación de la manera en que diferentes países conceptualizan la resolución de reclamaciones y los problemas locales	**T1:** Preparación del estudio de caso del GRM del MDE. **T2:** El estudio de caso del GRM del MDE se presentó a los miembros del GSC durante la reunión de diciembre; se espera la publicación del estudio de caso del GRM el próximo trimestre.	**T3:** El estudio de caso del GRM del MDE se siguió perfeccionando y se preparó para su presentación ante el GSC durante la reunión del GSC en abril de 2018. **T4**: Se finalizó el estudio de caso del GRM del MDE y se presentó en la reunión del GSC. “El mecanismo de resolución de reclamaciones y la resolución de disputas a nivel de proyecto: Lecciones preliminares a partir del Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales.”
Actividad 1.4.5: Trabajar con el Comité Directivo Internacional y Comités Directivos Nacionales para proponer la elaboración de directrices de mejores prácticas para trabajar con los PICL en REDD+, con base en el trabajo con organizaciones/alianzas regionales y mundiales de PICL, estudios de caso y las experiencias del componente nacional del FIP-MDE y estudios de caso nacionales propuestos bajo 1.4.4.		

Plan de trabajo del año 3 (2017-2018)	**Avances: julio-diciembre de 2017**	**Avances: enero-junio de 2018**
Servicios técnicos y gastos relacionados para elaborar y difundir las siguientes **directrices**: - Consideraciones generales de **género** en la participación de PICL en actividades del MDE	**T1:** Preparación de estudios de caso de género del MDE **T2:** Se presentó un estudio de caso de género del MDE a los miembros del GSC durante la reunión de diciembre Coordinación con el Asesor de Género de los CIF Se espera la publicación del estudio de caso de género el próximo trimestre	**T3:** Reunión con el Asesor de Género de los CIF para impulsar la transversalización de género en las actividades del Proyecto Mundial del MDE. **T4**: Estudios de caso finalizados: Género #1: Consideraciones de género para la participación de los PICL en la conservación de los bosques Género #2: Previsiones para la igualdad de género y la participación de mujeres en el diseño y las operaciones del MDE Género #3: El género en la composición de comités directivos nacionales Género #4: El diseño de un proceso inclusivo para seleccionar y apoyar subproyectos Género #5: El género en la gobernanza y divulgación del MDE Mundial
Producto 1.5: Se define y se implementa una estrategia de comunicaciones y divulgación para garantizar una comunicación e intercambio de información coordinados y coherentes entre los países piloto FIP, así como países no FIP, aliados y otros públicos a nivel mundial.		
Actividad 1.5.1: Establecer, en coordinación con el GSC, los NSC y los NEA, un equipo internacional de comunicaciones (GCT) para el MDE, que comprende el centro de coordinación de comunicaciones de cada país y un centro de coordinación de comunicaciones del GSC.		
Crecimiento continuo del GCT conforme inician nuevos proyectos nacionales y se eligen representantes del GCT (véase también 2.6.2)	**T1:** Mayor coordinación entre organismos de ejecución desde el lanzamiento del GCT en la reunión de los NEA durante el trimestre pasado. Se prevé una mayor consolidación y coordinación para el próximo trimestre. **T2:** Mayor coordinación entre organismos de ejecución desde el lanzamiento del GCT, en particular con la Unidad Administrativa de los CIF (CIF-AU), Brasil, México, Ghana y Perú. El concepto del GCT se seguirá desarrollando con el lanzamiento de un grupo de WhatsApp en el próximo trimestre para seguir agilizando las comunicaciones programáticas del MDE.	**T3:** Coordinación para la divulgación en redes sociales con los centros de coordinación de comunicaciones del Banco Mundial, los CIF, Brasil, México, Ghana y Perú. Lanzamiento de un grupo de WhatsApp para el GCT con vistas a una coordinación rápida, según se necesite, entre centros de coordinación de comunicaciones del MDE. **T4:** Coordinación para la divulgación en redes sociales con los NEA. Encuentro con Brasil, Perú, Indonesia y México en Perú en junio de 2018 en la reunión de organismos de ejecución de las Américas/Asia.
Actividad 1.5.2: Trabajar con el GCT y con aportaciones de los NEA, NSC y aliados mundiales, desarrollar y presentar una estrategia integral de comunicaciones y divulgación para el MDE, incluidos protocolos de comunicaciones específicos para cada país, un sitio web y un sistema de intercambio de conocimientos e información en línea, un sistema para compartir aprendizajes, experiencias e informes del MDE durante toda la duración del MDE. El desarrollo de la estrategia de comunicaciones y divulgación será coordinado por el centro de coordinación de comunicaciones en el GEA.		

Plan de trabajo del año 3 (2017-2018)	**Avances: julio-diciembre de 2017**	**Avances: enero-junio de 2018**
Servicios técnicos y gastos relacionados para la divulgación, elaboración y difusión del **Plan de Comunicaciones del Año 4** del MDE	**T1:** Actualización del Plan de Comunicaciones del Año 3 del MDE Mundial para reflejar una mayor coordinación con los proyectos nacionales del MDE para el seguimiento, la presentación de informes y las comunicaciones; formación del equipo de comunicaciones del GEA y elaboración del calendario de comunicaciones para facilitar un uso más estratégico de canales de comunicaciones y una planificación anticipada en torno a eventos clave; reuniones semanales para tratar las necesidades del MDE Mundial en cuanto a comunicaciones; preparación de materiales de comunicaciones, infografías y documentos de respaldo. **T2:** El MDE Mundial ha seguido intensificando la coordinación con los proyectos nacionales de acuerdo con el Plan de Comunicaciones del Año 3; las aportaciones de los países se están integrando al calendario de comunicaciones del MDE Mundial, que se está utilizando para planificar todas las actividades de comunicación.	**T3:** Un uso más estratégico de Twitter como plataforma de redes sociales, por lo que aumentaron las impresiones mensuales de tweets en un 1,120% con respecto al año anterior. Una coordinación frecuente con los proyectos nacionales del MDE, particularmente en relación con el seguimiento y la presentación de informes, así como una colaboración en torno a los intercambios del MDE, de acuerdo con el Plan de Comunicaciones del Año 3. Elaboración del Plan de Comunicaciones del Año 4 del Proyecto Mundial del MDE, con énfasis en una mayor transmisión de mensajes, una mayor accesibilidad para los comunicados en todos los idiomas del MDE y la necesidad de más contenido de video. **T4:** Se continuó siguiendo el Plan de Comunicaciones del Año 3. El Plan de Comunicaciones del Año 4 fue elaborado y aprobado durante la reunión del GSC en abril de 2017.
Actividad 1.5.3: Realizar reuniones virtuales trimestrales del equipo internacional de comunicaciones.		
Servicios técnicos y gastos relacionados para facilitar la **coordinación continua con el GCT**, lo cual incluye la interacción con cada representante del GCT **por lo menos una vez al trimestre**	**T1:** Coordinación continua con todos los miembros del GCT para la elaboración de informes anuales y del programa y la preparación de materiales de comunicación, incluidos boletines informativos, publicaciones de actividades y campañas en redes sociales; llamadas con el MDE de Brasil y el MDE de Perú sobre la coordinación y apoyo en materia de comunicaciones. **T2:** Reuniones de comunicaciones del GEA cada semana y coordinación periódica con todos los miembros del GCT para la elaboración de informes y materiales de comunicación, incluidos boletines informativos, publicaciones de actividades y campañas en redes sociales.	**T3:** Coordinación continua con proyectos nacionales para la elaboración de materiales de comunicación, incluidos boletines informativos, publicaciones de actividades y campañas en redes sociales. **T4:** Coordinación continua con proyectos nacionales para la elaboración de material de comunicación, incluidos boletines informativos, publicaciones de actividades y campañas en redes sociales.
Actividad 1.5.4: En colaboración con los centros de coordinación de comunicaciones de NSC, realizar evaluaciones de las necesidades de comunicaciones dentro de cada país para determinar las necesidades respecto a Internet y las capacidades técnicas de cada país y establecer términos de referencia para el desarrollo de sitios web. El centro de coordinación de comunicaciones del GEA desarrollará el método de la encuesta con un asesor en 2.2.7.		

Plan de trabajo del año 3 (2017-2018)	**Avances: julio-diciembre de 2017**	**Avances: enero-junio de 2018**
Elaboración, facilitación y supervisión de **listas de prioridades en las comunicaciones**, por parte de miembros del GCT con el fin de fortalecer las comunicaciones y la divulgación en el MDE.	**T1:** **T2:** Coordinación continua con los miembros del GCT para fortalecer la presencia digital del MDE, incluido asesoramiento para el MDE de Ghana en la preparación de un sitio web del MDE, así como una coordinación activa entre proyectos del MDE en redes sociales.	**T3:** Coordinación con los proyectos nacionales para actualizar el sitio web del MDE Mundial de acuerdo con el Informe Semestral de Programa de julio-diciembre de 2017. Se compartió contenido producido por proyectos nacionales en Brasil, Ghana y Mozambique con un público más amplio a través de canales de comunicación del MDE Mundial (sitio web, Facebook, Twitter, boletines informativos). **T4:** Continúa la coordinación con los miembros de GCT, en particular los de Perú, México, Brasil e Indonesia en torno a la reunión del organismo ejecutor de junio de 2018
Actividad 1.5.5: Coordinar un enfoque común y brindar orientación sobre el desarrollo de estrategias de comunicaciones y divulgación específicas para cada país (lo cual incluye el establecimiento del protocolo para recopilar contenido para el sitio web del MDE).		
	T1: Coordinación continua con proyectos nacionales del MDE para demostrar una mayor cohesión de mensajes clave y materiales de comunicación. **T2:** Coordinación continua con proyectos nacionales del MDE para demostrar una mayor cohesión de mensajes clave y materiales de comunicación. El GEA elaboró, para la delegación del MDE, una estrategia y documento de mensajes para la COP23.	**T3:** Coordinación continua con los proyectos nacionales del MDE para una mayor cohesión de mensajes clave y materiales de comunicación. **T4:** Coordinación con proyectos de país de MDE en Perú, Brasil, Indonesia y Ghana para compartir información de proyectos de país en el sitio web de MDE Global y garantizar terminología y mensajes consistentes en todos los proyectos
Actividad 1.5.6: Contratar una empresa de consultoría para diseñar y desarrollar el sitio web del MDE con base en la estrategia de comunicaciones y divulgación (incluido el desarrollo de portales nacionales).		
	T1: **T2:**	**T3:** **T4:** Recibió la aprobación de GSC para el rediseño del sitio web de MDE Global. Concepto inicial redactado: se espera que esté disponible en línea en la primera mitad del próximo año
Actividad 1.5.7: Mantenimiento anual del sitio web.		
Apoyo técnico y gastos relacionados para **las actualizaciones y el mantenimiento del sitio web del MDE Mundial**.	**T1:** El GEA del MDE mantiene el sitio web y actualiza su contenido. **T2:** El GEA del MDE mantiene el sitio web y actualiza su contenido.	**T3:** El GEA del MDE mantiene el sitio web y actualiza su contenido. Revisión del sitio web del MDE Mundial en curso para hacerlo más accesible en todos los idiomas del MDE. Las actividades y entradas de blog ya se han traducido con el Traductor de Google y el sitio web será traducido profesionalmente y en su totalidad en el próximo trimestre. **T4:** MDE GEA mantiene el sitio web y mantiene el contenido actualizado; Rediseño del sitio web aprobado por GSC y en progreso: se espera que esté disponible en línea en la primera mitad del próximo año.

Plan de trabajo del año 3 (2017-2018)	Avances: julio-diciembre de 2017	Avances: enero-junio de 2018
Actividad 1.5.8: Brindar asesoría continua sobre herramientas en línea, técnicas y enfoques y brindar asesoría al GCT y equipos de comunicaciones/contratistas de países FIP.		
La provisión de orientación y **coordinación con los NEA/NSC** según se solicite	**T1:** Mayor integración de noticias y actualizaciones relativas a proyectos nacionales del MDE en el sitio web del MDE Mundial para alcanzar un mayor público y mejorar la focalización de mensajes clave. **T2:** Apoyo continuo a la presencia en línea del MDE, lo cual incluye la retroalimentación sobre los diseños de sitios web, la colaboración en redes sociales y una mejor coordinación en la cobertura de noticias importantes a nivel nacional.	**T3:** Apoyo continuo a la presencia en línea del MDE, lo cual incluye la retroalimentación sobre el diseño del sitio web del proyecto de la RDC, la colaboración en redes sociales con el MDE de Brasil, Ghana, Indonesia y Perú y una mejor coordinación en la cobertura de noticias importantes a nivel nacional. **T4:** Apoyo continuo para la presencia web de MDE, incluyendo comentarios sobre el diseño del sitio web del proyecto nacional en México (www.mde-mexico.org) y colaboración con MDE Brasil, Ghana, Indonesia, Perú y México en las redes sociales
Actividad 1.5.9: En colaboración con un miembro de cada NSC como centro de coordinación de comunicaciones, elaborar y gestionar una base de datos integral de las actividades, productos del conocimiento, eventos y resultados del MDE. El sitio también admitirá productos del conocimiento/de capacitaciones generados en los eventos de fomento de capacidades y fortalecimiento institucional. Supervisar el mantenimiento continuo y actualizaciones de contenido del sitio web del MDE.		
Coordinación con los NEA para desarrollar **actualizaciones de contenido para el sitio web del MDE** Apoyo técnico y gastos relacionados para el **mantenimiento y las actualizaciones de redes sociales** del MDE Mundial	**T1:** La información sobre las actividades del MDE pasadas y futuras, que incluye cada vez más actividades de proyectos nacionales del MDE, se encuentra disponible en el sitio web del MDE Mundial y previa solicitud. **T2:** La información sobre las actividades del MDE pasadas y futuras, que incluye cada vez más actividades de proyectos nacionales del MDE, se encuentra disponible en el sitio web del MDE Mundial, en informes semestrales y previa solicitud.	**T3:** La información sobre las actividades del MDE pasadas y futuras, que incluye cada vez más actividades de proyectos nacionales del MDE, se encuentra disponible en el sitio web del MDE Mundial, en informes semestrales y previa solicitud. **T4:** Información sobre actividades pasadas y venideras del MDE, que incluyen cada vez más actividades de proyectos nacionales de MDE, disponibles en el sitio web de MDE Global, en informes semestrales, y previa solicitud

Subcomponente 2: Servicios técnicos y de secretaría para el GSC

Plan de trabajo del año 3 (2017-2018)	Avances: julio-diciembre de 2017	Avances: enero-junio de 2018
Producto 2.1 *Un comité directivo internacional establecido y operativo*		
Actividad 2.1.1: Establecer el Comité Directivo Internacional, trabajando en colaboración con el Banco Mundial y el Comité Transitorio del MDE.		
Finalizado antes de este año fiscal	**T1:** Finalizado antes de este periodo. T2:	**T3:** Finalizado antes de este trimestre. **T4:** Finalizado antes de este trimestre.
Actividad 2.1.2: Elaborar y presentar las Reglas de Procedimiento para el GSC (exigibles 3 meses después de la fecha de inicio).		

Plan de trabajo del año 3 (2017-2018)	**Avances: julio-diciembre de 2017**	**Avances: enero-junio de 2018**
Servicios técnicos y gastos relacionados para las **actualizaciones de las Reglas de Procedimiento del GSC**	**T1:** Finalizado antes de este periodo. T2:	**T3:** Finalizado antes de este trimestre. **T4:** Finalizado antes de este trimestre.
Actividad 2.1.3: Facilitar el establecimiento de los comités directivos nacionales (NSC) según sea necesario, en colaboración con el Comité Transitorio del MDE y los organismos nacionales de ejecución (NEA).		
Servicios técnicos y gastos relacionados para el traslado de miembros de los subcomités del GSC, de hasta 6 países del MDE, para la coordinación con los NSC y NEA según se requiera	**T1:** Apoyo para procesos de los comités directivos provisionales en Guatemala y Nepal. **T2:** Apoyo con información para procesos de los comités directivos provisionales en Nepal, Ecuador y Guatemala.	**T3:** Apoyo continuo por parte del GEA para procesos de los comités directivos provisionales en Nepal, Ecuador y Guatemala. **T4:** Apoyo técnico para Nepal, Perú, México y Costa de Marfil.
Actividad 2.1.4: Elaborar y presentar un informe sobre el establecimiento del GSC.		
Servicios técnicos y gastos relacionados para la elaboración de informes de actualización para el GSC	**T1:** **T2:**	**T3:** **T4:** Actualizaciones preparadas sobre actividades clave antes de abril de 2018 Reunión del GSC; Coordinación con proyectos de país en torno a cambios en la representación de GSC en Brasil y Perú
Actividad 2.1.5: Organizar y prestar servicios en las reuniones anuales del GSC, incluidos servicios de traducción, preparación de material y logística para aproximadamente 20 participantes en un lugar céntrico.		
Servicios técnicos y gastos relacionados para la divulgación, coordinación, desarrollo y facilitación de la **Reunión del GSC del MDE (Washington D.C. – por determinar)**, lo cual incluye la facilitación del traslado internacional para hasta 15 participantes del GSC. Honorarios del GSC por apoyo específico durante los intercambios del MDE.	**T1:** Preparativos para la reunión de los copresidentes del GSC en Bonn en noviembre. **T2:** Reunión de los copresidentes del GSC en Bonn en noviembre para realizar un seguimiento de los avances y del estado de las decisiones tomadas por el GSC en Brasilia. Reunión preparatoria para la evaluación intermedia del MDE con cuatro miembros del GSC, llevada a cabo en diciembre. La reunión también incluyó la preparación del plan de trabajo del año fiscal 2019 y coordinación para la próxima reunión anual del GSC en abril.	**T3:** Preparación para la reunión anual del GSC, que se llevará a cabo en Arlington, VA, en abril de 2018, lo cual incluye la elaboración y traducción de todo el material para su revisión por parte del GSC, la coordinación con el GSC para el presupuesto y plan de trabajo del año 4 y arreglos logísticos y de viaje. **T4:** Reunión del GSC llevada a cabo en Arlington, Virginia, del 23 al 25 de abril de 2018. Apoyo por parte de la secretaría del GEA del MDE en la logística, la organización, los materiales y el contenido tratado durante la reunión.
Actividad 2.1.6: Presentar un informe sobre las deliberaciones de cada reunión anual del GSC.		

Plan de trabajo del año 3 (2017-2018)	**Avances: julio-diciembre de 2017**	**Avances: enero-junio de 2018**
Servicios técnicos y gastos relacionados para la elaboración y difusión del **Informe de la Reunión del GSC del MDE**	**T1:** Reuniones de seguimiento con el GSC sobre los avances con respecto a las decisiones tomadas en Brasilia. **T2:** Se brindó información actualizada sobre las decisiones tomadas en la reunión anual anterior del GSC a los miembros del GSC presentes en el Intercambio Mundial de noviembre y reuniones de la evaluación intermedia en diciembre.	**T3:** Preparación de una presentación sobre los avances logrados con respecto a las decisiones tomadas por el GSC en Brasilia en su tercera reunión anual, como preparación para su próxima cuarta reunión anual. **T4:** Se envío el informe de la 4ª reunión del GSC del MDE a los miembros del GSC.
Actividad 2.1.7: Facilitar grupos de trabajo establecidos para llevar a cabo el trabajo del GSC.		
Servicios técnicos y gastos relacionados para la coordinación, divulgación y establecimiento de los siguientes **subcomités del GSC y grupos de trabajo**: - Subcomité de Presupuestos del GSC - Subcomité de Resolución de Reclamaciones del GSC - Grupo de Trabajo de Sostenibilidad del MDE Honorarios del GSC por apoyo específico para subcomités Apoyo para que los copresidentes del GSC realicen 2 visitas al año a Washington D. C. para la coordinación del Proyecto Mundial del MDE.	**T1:** Facilitación de la reunión de los copresidentes del GSC en la sede de CI en julio para dar inicio al mandato de los copresidentes recién elegidos y al plan de trabajo del MDE Mundial para el año fiscal 2018; apoyo en especie: colaboración con CI en la iniciativa AmeriGEOSS de la NASA en relación con los pueblos indígenas y la gestión de tierras, movilizando apoyo específico para México, Ecuador y Perú (propuesta aprobada el 4 de octubre); elaboración de criterios para honorarios; actualizaciones y seguimiento con el subcomité del GRM; seguimiento de las recomendaciones formuladas sobre el plan de trabajo en la reunión del Subcomité de Presupuestos en Bonn (mayo de 2017). **T2:** Los miembros del grupo de trabajo de sostenibilidad del GSC captaron donantes y negociadores durante la COP 23; los copresidentes y subcomité de presupuestos del GSC dieron retroalimentación sobre el plan de trabajo y presupuesto del año fiscal 2019; los miembros del GSC brindaron recomendaciones para todas las áreas de la evaluación del proyecto mundial que llevará a cabo el Banco Mundial; los miembros del grupo de trabajo de sostenibilidad del GSC fijaron prioridades para la financiación adicional durante las reuniones de diciembre con los miembros del GSC; el Subcomité de Resolución de Reclamaciones clasificó una reclamación de Costa de Marfil como resuelta en diciembre.	**T3:** - Coordinación con el Subcomité de Comunicaciones del GSC en torno a la elaboración del Plan de Comunicaciones del Año 4. - Coordinación continua con el Subcomité de Presupuestos del GSC y copresidentes con relación al presupuesto y plan de trabajo del proyecto para el año 4. - Preparación de actualizaciones sobre las actividades de subcomités para la próxima reunión del GSC en abril de 2018. - Coordinación con los copresidentes del GSC como preparación para la evaluación intermedia del proyecto en marzo de 2018. - Coordinación con el GSC como preparación para el Informe Semestral del MDE presentado en marzo de 2018. - Coordinación de la retroalimentación del GSC sobre la Alianza de Aprendizaje del MDE de Itad. **T4:** Se llevaron a cabo reuniones de subcomités del GSC en Arlington, Virginia, del 20 al 22 de abril. Coordinación con copresidentes del GSC para identificar oportunidades para la participación del grupo de trabajo de sostenibilidad en próximos eventos del MDE.

Plan de trabajo del año 3 (2017-2018)	**Avances: julio-diciembre de 2017**	**Avances: enero-junio de 2018**
Actividad 2.1.8: Realizar funciones de secretaría, recopilar información, llevar a cabo estudios u otras tareas solicitadas por el GSC.		
Servicios técnicos y gastos relacionados para la Secretaría del GSC del MDE. Servicios técnicos y gastos relacionados para el **seguimiento de los hallazgos de la evaluación de aprendizaje de los CIF y la revisión de mitad de año del Proyecto Mundial del MDE**	**T1:** El GEA presta apoyo continuo de secretaría al GSC y a los proyectos nacionales del MDE. **T2:** El GEA presta apoyo continuo de secretaría al GSC y a los proyectos nacionales del MDE, así como apoyo para la Alianza de Aprendizaje del MDE que Itad está implementando.	**T3:** El GEA presta apoyo continuo de secretaría al GSC y a los proyectos nacionales del MDE, así como apoyo para la Alianza de Aprendizaje del MDE que Itad está implementando. **T4:** Revisión del informe de la alianza de aprendizaje de los CIF.
Actividad 2.1.9: Equipo, licencias		
Servicios técnicos y gastos relacionados para la **Secretaría del GSC del MDE**	**T1:** Se proporcionaron según fuera necesario. **T2:** Se proporcionaron según fuera necesario.	**T3:** Se proporcionaron según fuera necesario **T4:** Se proporcionaron según fuera necesario
Producto 2.2: Se realizan actividades de divulgación y se establecen alianzas/colaboraciones con aliados mundiales que trabajan sobre cuestiones/mecanismos similares para apoyar las capacidades de los PICL e iniciativas para fortalecer la participación en procesos REDD+.		
Actividad 2.2.1: Realizar, junto con la reunión anual del GSC, reuniones anuales de intercambio de información con aliados mundiales (FCPF, ONU-REDD, Programa de Pequeñas Donaciones del GEF, UNPFII, etc.) para compartir objetivos/resultados del MDE y definir sinergias y oportunidades para colaborar, aprovechar oportunidades de financiación conjunta y coordinar áreas comunes de apoyo para PICL en REDD+, negociaciones sobre el clima e iniciativas relacionadas.		
Apoyo técnico del GEA y traslado internacional para que **2 participantes del GSC asistan a la reunión de la Junta del FVC**. Honorarios del GSC por apoyo específico para el grupo de trabajo de sostenibilidad del GSC al hacer partícipe al FVC.	**T1:** No hubo actividades en este trimestre **T2:** No hubo actividades en este trimestre	**T3:** Idrissa Zeba, copresidente del GSC, participó en la 5ª Conferencia Nacional sobre la Gestión de Recursos Naturales Basada en Comunidades en Maputo, Mozambique, del 19 al 21 de febrero de 2018. Al margen de esta conferencia se inició un diálogo abierto con los participantes sobre el MDE y el proyecto del MDE de Mozambique en el marco de esta iniciativa mundial. **T4:** Evento del Banco Mundial durante la semana del UNPFII. Reuniones de coordinación con aliados mundiales y apoyo técnico para el FIPICC en SB47 de la CMNUCC.
Actividad 2.2.2: En colaboración con los aliados mundiales que se definen y participan en 1.3.1, desarrollar un mecanismo anual de presentación conjunta de informes sobre los impactos de iniciativas para apoyar a las organizaciones y redes de PICL.		

Plan de trabajo del año 3 (2017-2018)	**Avances: julio-diciembre de 2017**	**Avances: enero-junio de 2018**
	T1: No hubo actividades en este trimestre **T2:** No hubo actividades en este trimestre	**T3:** No hubo actividades en este trimestre **T4:** No hubo actividades en este trimestre
Actividad 2.2.3: Los miembros del GEA y/o GSC asisten a eventos regionales y mundiales clave relacionados con las metas y objetivos del MDE para mejorar el conocimiento sobre el MDE, compartir información sobre las prioridades del MDE y de los PICL, ampliar el aprendizaje y mejorar el acceso a la toma de decisiones sobre la política climática y REDD+ y cuestiones relacionadas y relativas a los PICL.		
Véanse las actividades 1.1.1, 1.2.4, 2.2.1, 2.1.3, 3.3.3	**T1:** Se formuló y se compartió la postura del MDE con respecto a la política de PI del FVC; preparación y realización de un diálogo informal sobre la plataforma CLPI en Canadá; preparativos para la participación del GEA/GSC en la COP 23 de la CMNUCC en noviembre, lo cual incluye la coordinación para eventos paralelos del MDE; apoyo técnico del GEA para la Unidad Administrativa de los Fondos de Inversión en el Clima y participación en la Reunión de Países Piloto FCPF/FIP, celebrada en RDP Lao en septiembre de 2017; primera reunión con ltad, que dirigirá la Alianza de Aprendizaje del MDE de los CIF. **T2:** Participación del GSC/GEA en la Reunión del Subcomité del FIP en diciembre, lo cual incluye el lanzamiento del Informe Anual.	**T3:** Preparación para la participación del MDE en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU (abril de 2018) y SB48 de la CMNUCC (mayo de 2018) **T4:** Participación del GEA/GSC en: - el Intercambio Regional del MDE de Asia. - el Intercambio Regional del MDE de las Américas. - el Intercambio de los Organismos de Ejecución del MDE - la Reunión del Subcomité del FIP. - las negociaciones de SB48 de la CMNUCC
Producto 2.3: *Desarrollar y facilitar procedimientos para un mecanismo de reclamaciones y quejas a nivel mundial*		
Actividad 2.3.1: Facilitar el mecanismo de resolución de reclamaciones y procedimiento para quejas tal como se define en el Punto IV de las Directrices Operativas del Marco del MDE.		

Plan de trabajo del año 3 (2017-2018)	**Avances: julio-diciembre de 2017**	**Avances: enero-junio de 2018**
Servicios técnicos y gastos relacionados para facilitar los procedimientos para el mecanismo de resolución de reclamaciones y quejas	**T1:** El MDE Mundial sigue supervisando las reclamaciones en todo el programa, la mayoría de las cuales se han resuelto eficazmente a nivel nacional. La planificación para un debate sobre la reclamación de Costa de Marfil en el Intercambio del MDE de África fue cancelada en beneficio de una resolución a nivel nacional; llamadas con el MDE de RDC y el MDE de Perú para abordar mecanismos de resolución de reclamaciones e identificar enseñanzas clave que podrán compartirse con otros proyectos nacionales. **T2:** El MDE Mundial sigue supervisando las reclamaciones en todo el programa, la mayoría de las cuales se han resuelto eficazmente a nivel nacional. La reclamación de Costa de Marfil de julio de 2016 se ha clasificado retroactivamente como resuelta, tras la suspensión temporal de las actividades del MDE y la disolución del comité provisional del proyecto.	**T3:** El MDE Mundial sigue supervisando las reclamaciones en todo el programa, la mayoría de las cuales se han resuelto eficazmente a nivel nacional. No se ha recibido ninguna reclamación a nivel mundial en este periodo. **T4:** Se presentó al GSC una propuesta para actualizar el GRM del MDE – aprobada provisionalmente en espera de un periodo de prueba
Actividad 2.3.2: Establecer y administrar el subcomité de quejas del GSC; establecer mecanismos para el registro y seguimiento de retroalimentación y quejas en el sitio web del MDE.		
Servicios técnicos y gastos relacionados para la **coordinación y establecimiento del Subcomité de Reclamaciones del GSC** (véanse las actividades 2.1.3 y 2.6.1 para viáticos requeridos para atender las reclamaciones)	**T1:** Planificación para la participación del GSC en el debate en torno a la reclamación de Costa de Marfil en el Intercambio del MDE de África; cancelado en beneficio de una resolución a nivel nacional. **T2:** El subcomité del GSC emitió una declaración en diciembre de 2017 para confirmar el estado resuelto de la reclamación de Costa de Marfil.	**T3:** Preparación para la actualización sobre las actividades del Subcomité de Resolución de Reclamaciones del GSC durante la próxima reunión del GSC en abril de 2018. T4: Reunión del Subcomité del GRM en abril y decisión sobre las actualizaciones del GRM del MDE Mundial.
Producto 2.4: Brindar orientación, asesoría sobre políticas del MDE y gestión de experiencia compartida y conocimientos para asegurar que los países piloto FIP para el MDE sigan sistemáticamente directrices operativas coherentes.		
Actividad 2.4.1: Facilitar e implementar un proceso para revisar las directrices operativas del MDE bajo la dirección del Banco Mundial y del GSC para adaptarlas/revisarlas según sea necesario para lograr un flujo eficaz de tareas y productos que se deben entregar.		
Reuniones de negocios y servicios de traducción para **revisar las Directrices Operativas del MDE**	**T1:** No hubo actividades en este trimestre **T2:** No hubo actividades en este trimestre	**T3:** No hubo actividades en este trimestre **T4:** No hubo actividades en este trimestre

Plan de trabajo del año 3 (2017-2018)	**Avances: julio-diciembre de 2017**	**Avances: enero-junio de 2018**
Actividad 2.4.2: Realizar un trabajo de divulgación ante el GSC, los NEA, los NSC y el Banco Mundial antes de la primera reunión anual del GSC para obtener retroalimentación y conocer las inquietudes en cuanto a la revisión de las Directrices Operativas del MDE.		
Coordinación con el GSC, NEA, NSC y el BM para revisar las **Directrices Operativas del MDE**	**T1:** Finalizado antes de este trimestre. **T2:** Los copresidentes y miembros de los subcomités de presupuestos y sostenibilidad informaron sobre las recomendaciones del GEA, que se darán a conocer en las próximas reuniones del GSC, en relación con el proceso del GRM mundial y el marco de resultados del MDE.	**T3:** Finalizado antes de este trimestre. **T4:** No hubo actividades en este trimestre
Actividad 2.4.3: Presentar las Directrices Operativas del MDE revisadas al Banco Mundial y al GSC.		
Presentar las **directrices operativas revisadas** al Banco Mundial y al GSC	**T1:** No hubo actividades en este trimestre **T2:** No hubo actividades en este trimestre	**T3:** No hubo actividades en este trimestre **T4:** No hubo actividades en este trimestre
Actividad 2.4.4: Brindar orientación a los NEA y NSC sobre la adaptación de las Directrices Operativas del MDE a contextos nacionales. El sitio web incluirá opciones para compartir enfoques/oportunidades/desafíos en la sección de miembros FIP-MDE del sitio web del MDE.		
	T1: Facilitación del intercambio de manuales de operaciones entre el MDE de Perú y Burkina Faso y del diálogo resultante para coordinar las prácticas; se brindó orientación según fuera necesario; el desarrollo del sitio web completo y de la plataforma de conocimientos se encuentra suspendido T2:	**T3:** Se proporcionó información de los manuales de operaciones de Ghana e Indonesia al proceso del MDE de Nepal. **T4:** Se creó una biblioteca en línea para compartir documentos clave, incluidas directrices operativas, entre países del MDE para mejorar la colaboración y la comprensión.
Producto 2.5: *El fortalecimiento a largo plazo del liderazgo de los PICL: el GEA trabajará con el GSC para establecer un programa de becas MDE para PICL en los años dos y tres del MDE para crear una sólida experiencia de capacitación en liderazgo para un joven líder de PICL como parte del componente mundial.*		
Actividad 2.5.1: Establecer y gestionar un programa de becas para la capacitación en liderazgo.		
	T1: No hubo actividades en este trimestre **T2:** No hubo actividades en este trimestre	**T3:** No hubo actividades en este trimestre **T4:** Propuesta de becarios incluida y aprobada por el GSC como parte del plan de trabajo y presupuesto del año 4.
Producto 2.6: *Brindar orientación y apoyo a los NSC y NEA.*		
Actividad 2.6.1: Apoyar los procesos nacionales del MDE para establecer NSC y seleccionar NEA, lo cual incluye visitas de campo según sean necesarias, en colaboración con los centros de coordinación del MDE para el BM a nivel nacional y mundial.		

Plan de trabajo del año 3 (2017-2018)	**Avances: julio-diciembre de 2017**	**Avances: enero-junio de 2018**
Servicios técnicos y gastos relacionados para el **traslado del GEA a un máximo de 3 países del MDE** para apoyar procesos del NEA y NSC según sea necesario	**T1:** Apoyo para el proceso de comités directivos provisionales de Guatemala y Nepal. Se compartió la experiencia con el proceso del NSC de Ecuador durante la Reunión de Países Piloto FIP; coordinación con el Banco Mundial y la Unidad Administrativa de los CIF en relación con la solicitud de honorarios por parte del GSC; preparación de eventos del MDE en la Reunión de Países Piloto FIP en RDP Lao. Participación del GSC en la Reunión de Países Piloto FIP. Eventos del MDE en la Reunión de Países Piloto FIP. - Experiencias respecto a la tenencia de la tierra en bosques en programas forestales -Café de conocimiento - El fortalecimiento de la acción climática a través de la participación de partes interesadas T2:	**T3:** Visita del director técnico del GEA a Ecuador y Perú. - La visita a Perú tuvo como objetivo preparar el siguiente Intercambio de América Latina y conocer al nuevo equipo directivo de la AIDESEP. - La visita a Ecuador tuvo como objetivo presentar una conferencia sobre el acceso directo a financiación climática para los PICL en el taller del Programa de Fomento de Capacidades del FCPF, realizado en Quito. **T4:** Se siguió brindando información a Guatemala y Nepal. Coordinación con el gobierno ecuatoriano para contactar con pueblos indígenas localizados en futuras áreas de intervención del MDE.
Actividad 2.6.2: Llevar a cabo una reunión de coordinación y planificación entre los NEA para definir los marcos y procesos de seguimiento, presentación de informes, comunicaciones y reclamaciones.		
Servicios técnicos y gastos relacionados para la divulgación, coordinación, desarrollo y facilitación de la **Reunión del GCT y NEA del MDE (Washington D. C. – por determinar)**, lo cual incluye apoyo para el traslado internacional de **7 participantes del NEA**. Apoyo para el traslado internacional de **2 centros de coordinación del GSC para el GCT**.	**T1:** Presentación de informes sobre la Reunión del NEA de junio de 2017 y coordinación continua con participantes. **T2:** Coordinación del seguimiento y de la presentación de informes como preparación para el próximo informe semestral.	**T3:** Coordinación del seguimiento y de la presentación de informes como preparación para los informes semestrales de julio-diciembre de 2017 (Proyecto Mundial y Programa). Preparación inicial para la próxima reunión del NEA en junio de 2018, que se celebrará en Perú junto con el próximo Intercambio Regional de América Latina. **T4:** La reunión de Organismos de Ejecución del MDE de las Américas y Asia se celebró en Lima, Perú. Entre los temas abordados figuran el seguimiento, la presentación de informes, los indicadores, las comunicaciones y la sostenibilidad del proyecto.

Subcomponente 3: Planificación, seguimiento y presentación de informes

Plan de trabajo del año 3 (2017-2018)	Avances: julio-diciembre de 2017	Avances: enero-junio de 2018
Producto 3.1: Se aprueba y se implementa una estrategia de tres años para la implementación del componente mundial del MDE, desarrollada con aportaciones y retroalimentación de los NSC y aliados relevantes.		
Actividad 3.1.1: Desarrollar un plan estratégico de 5 años para la implementación del componente mundial del MDE, con aportaciones de los NEA y NSC de los ocho países piloto FIP que participan en el MDE, así como del UNPFII y aliados/redes mundiales con iniciativas e intereses relacionados. Revisar y reexaminar junto con el plan de trabajo anual y proceso presupuestario.		
Servicios técnicos y gastos relacionados para ajustar las prioridades y proyecciones del plan de trabajo del proyecto mundial del MDE. Véase también la actividad 3.1.2	**T1:** Ajuste de prioridades y proyecciones del plan de trabajo para T1 y T2 del año fiscal 2018. T2:	**T3:** El informe de evaluación intermedia del Proyecto Mundial del MDE se presentó al BM el 20 de diciembre de 2017. Proyección del año 4-5 del Proyecto Mundial del MDE, en coordinación con el Subcomité de Presupuestos y copresidentes del GSC. Se incluyen las recomendaciones en el informe presentado al BM como preparación para la evaluación intermedia del proyecto. T4: El GEA elaboró y presentó al GSC y al BM un plan de trabajo y presupuesto del año 4.
Actividad 3.1.2: Desarrollar y facilitar un proceso de divulgación y retroalimentación para el borrador completo de la estrategia de 5 años con los NSC antes de presentarla al BM y al GSC.		
Servicios técnicos y gastos relacionados para elaborar y presentar un plan de acción para atender los hallazgos principales de la Evaluación de Aprendizaje del MDE.	**T1:** Apoyo del GEA para el grupo de referencia de Itad; se ha solicitado información de respaldo y más detalles a la Unidad Administrativa de los CIF. **T2:**	**T3:** Apoyo continuo para la Alianza de Aprendizaje dirigida por Itad, particularmente a través de su participación en el Intercambio Regional de Asia, en Indonesia en febrero de 2018. **T4:** Presentación remota coordinada por Itad durante abril de 2018 Reunión de GSC con los resultados iniciales de la Asociación de aprendizaje de CIF; Revisión del informe preliminar de Learning Partnership en junio de 2018
Actividad 3.1.3: Preparar y presentar el plan de trabajo anual y presupuesto para el componente mundial del MDE para la "No Objeción" del Banco Mundial y aprobación por parte del GSC (Costos incluidos en 3.1.1).		

Plan de trabajo del año 3 (2017-2018)	**Avances: julio-diciembre de 2017**	**Avances: enero-junio de 2018**
Servicios técnicos y gastos relacionados para **preparar y presentar el plan de trabajo anual y presupuesto para el componente mundial del MDE** para la "No Objeción" del Banco Mundial y aprobación por parte del GSC.	**T1:** Revisión del plan de trabajo anual y presupuesto con los presidentes del GSC durante la reunión de lanzamiento del año fiscal 2018; seguimiento con el Banco Mundial con respecto a la solicitud de honorarios por parte del GSC **T2:** Planificación inicial para el plan de trabajo y presupuesto del año 4, lo cual incluye una deliberación sobre las prioridades para la financiación adicional, en caso de disponibilidad.	**T3:** Elaboración del presupuesto y plan de trabajo del MDE Mundial para el año 4, en coordinación con el Subcomité de Presupuestos y los copresidentes del GSC. Este proceso incluye retroalimentación y no objeción por parte del BM y su presentación ante el GSC en pleno en la próxima reunión del GSC en abril de 2018. Preparación para la presentación del presupuesto durante la próxima reunión del GSC en abril de 2018. **T4:** El Subcomité de Presupuesto de GSC se reunió antes de la Reunión Anual del GSC para revisar el plan de trabajo / presupuesto y prepararse para la discusión con el GSC completo; Plan de trabajo / presupuesto del año 4 aprobado por GSC durante la reunión anual de 2018 en Arlington, Virginia.
Producto 3.2: *Se establecen un proceso de coordinación permanente y un enfoque común hacia un marco de presentación de informes y seguimiento con los NEA y NSC de ocho países piloto del FIP para cumplir con los requisitos del MDE relativos a la presentación de informes.*		
Actividad 3.2.1: Realizar e informar sobre reuniones de actualización virtuales trimestrales con los NEA de los ocho países piloto del FIP para realizar un seguimiento de los avances, tratar los problemas y oportunidades, compartir logros y retos y hacer aportaciones al orden del día de las reuniones anuales de GSC, o a grupos de trabajo que pudieran establecerse.		
Servicios técnicos y gastos relacionados para coordinar aportaciones al **orden del día de la reunión del GSC**. Véanse las actividades: 2.6.2, 1.5.1, 1.5.2	**T1:** Aumentó la coordinación con los NEA tras el establecimiento del GCT durante la reunión del NEA del trimestre pasado. Mayor integración de las actividades y resultados de proyectos nacionales en las comunicaciones del MDE Mundial; coordinación con los proyectos nacionales del MDE para la elaboración del Informe Semestral del Programa y del Informe Anual. **T2:** El MDE Mundial mantuvo su mayor coordinación con los NEA, incluidos los de los MDE de Ghana, México y Mozambique, que figuran entre los proyectos MDE más recientes.	**T3:** Coordinación con los NEA para las aportaciones de proyectos nacionales al Informe Semestral del Programa de julio-diciembre de 2017, con mayor hincapié en los subproyectos dirigidos por PICL y que se están implementando. Actualización del sitio web del MDE para reflejar la información más reciente obtenida de los proyectos nacionales del MDE, tal como se recopiló en el Informe Semestral del Programa. **T4:** Coordinación con los NEA en torno a la Reunión de la Agencia Ejecutora de las Américas / Asia de junio de 2018 para simplificar los procesos de monitoreo, presentación de informes y comunicaciones, y para presentar el nuevo marco de resultados de MDE; Desarrollo y pruebas piloto de una biblioteca compartida de documentos clave para todos los proyectos MDE: acceso para que todos los NEA continúen desplegándose en el nuevo año
Actividad 3.2.2: En colaboración con el GSC y los NSC/NEA, desarrollar un marco común para el seguimiento, con indicadores comunes para medir la consecución de los objetivos mundiales del MDE.		

Plan de trabajo del año 3 (2017-2018)	**Avances: julio-diciembre de 2017**	**Avances: enero-junio de 2018**
Servicios técnicos y gastos relacionados para el **traslado del GEA a 2 países del MDE** para apoyar el desarrollo de un marco y una caja de herramientas comunes para el seguimiento y la presentación de informes del MDE	**T1:** Se recabaron datos de indicadores de proyectos nacionales del MDE para el Informe Semestral del Programa del MDE; se siguieron perfeccionando el marco, las instrucciones y las herramientas de seguimiento, según fuera necesario. **T2:** Se actualizó el marco de seguimiento en curso con la aprobación del GSC y en coordinación con los NEA; será revisado por el GSC en la reunión de abril de 2018.	**T3:** Preparación del marco de seguimiento revisado, que está diseñado para incorporar más eficazmente datos de proyectos nacionales del MDE y exponer mejor los logros programáticos, para su presentación ante el GSC durante la reunión de abril de 2018. El proyecto de marco de seguimiento revisado se compartió con el Banco Mundial para recibir retroalimentación durante las reuniones de la evaluación intermedia del proyecto. Preparación y presentación al Banco Mundial de metas de indicadores, a petición del Banco Mundial, para dar seguimiento a los avances del proyecto. **T4:** Presentación y aprobación del marco revisado de resultados durante la reunión del GSC de abril de 2018; Marco de resultados actualizado y compartido con los NEA durante junio de 2018 Reunión de la Agencia Ejecutora Américas / Asia en Perú
Actividad 3.2.3: Establecer un marco común de presentación de informes para realizar un seguimiento de avances y asegurar el flujo de información y el intercambio de aprendizajes.		
Servicios técnicos y gastos relacionados para el diseño y la difusión del **marco y caja de herramientas de seguimiento y presentación de informes de los NEA del MDE**	**T1:** Se utilizó un marco de presentación de informes común para la elaboración del Informe Semestral del Programa e Informe Anual del MDE; el marco sigue evolucionando según sea necesario **T2:** El GEA ha empezado a preparar un marco y caja de herramientas de seguimiento actualizados con el fin de fortalecer el seguimiento de los avances del MDE a nivel programático, con mayor hincapié en la relación entre los datos de indicadores y la narrativa más amplia de los avances del MDE.	**T3:** Coordinación continua con proyectos nacionales del MDE con la ayuda del marco de presentación de informes del MDE para asegurar que se incluya información actualizada sobre todos los proyectos nacionales en el Informe Semestral del Programa. **T4:** Marco de resultados actualizado aprobado por GSC en abril de 2018 y compartido con los NEA durante la Reunión de la Agencia Ejecutora Américas / Asia de junio de 2018; Coordinación permanente con los proyectos del país para garantizar una implementación sin problemas
Producto 3.3: *Recopilar e informar sobre los resultados del MDE*		
Actividad 3.3.1: Presentar informes semestrales sobre los avances de las actividades del MDE al GSC, después de recibir una “No Objeción” del Banco Mundial, incluidas las actividades del GEA y de los NEA (exigibles 75 días después de concluido el semestre de presentación de informes).		

Plan de trabajo del año 3 (2017-2018)	**Avances: julio-diciembre de 2017**	**Avances: enero-junio de 2018**
Servicios técnicos y gastos relacionados para la recopilación, elaboración y difusión del **Informe sobre los Avances de Países del MDE, exigible el 15 de marzo y el 15 de septiembre**	**T1:** Preparación y presentación del Informe del Programa del MDE en coordinación con los proyectos nacionales del MDE **T2:** La planificación para el próximo informe semestral del programa, que incluye la coordinación con proyectos nacionales, se encuentra en curso.	**T3:** Redacción, edición, coordinación con proyectos nacionales y presentación ante el Banco Mundial del Informe Semestral del Programa del MDE de julio-diciembre de 2017. **T4:** Está en curso la planificación del próximo informe semianual del programa, incluida la coordinación con los proyectos en los países; Traducción y publicación del informe de julio a diciembre de 2017 completado en junio de 2018
Actividad 3.3.2: Recopilar y presentar informes semestrales al Banco Mundial sobre aspectos fiduciarios y técnicos del programa del componente mundial.		
Coordinación y apoyo en el cumplimiento de aspectos fiduciarios y técnicos del Proyecto Mundial del MDE Servicios técnicos y gastos relacionados para la coordinación, elaboración y difusión del **Informe del Proyecto Mundial del MDE**, exigible 60 días después de concluido cada semestre	**T1:** Preparación y presentación del Informe del MDE Mundial. **T2:** Preparación para el Informe Semestral Mundial de diciembre de 2017, lo cual incluye la revisión del calendario de presentación de informes.	**T3:** Redacción, edición, traducción, validación con el Comité Directivo Internacional y presentación ante el Banco Mundial del Informe Semestral del Proyecto Mundial del MDE de julio-diciembre de 2017. **T4:** Preparación inicial para el Informe semestral global del proyecto de junio de 2018, que incluye la integración del marco de resultados rediseñado y la preparación de la primera encuesta anual de los participantes del intercambio del MDE.
Actividad 3.3.3: Recopilar y presentar el informe anual sobre el MDE al GSC después de recibir una “No Objeción” del Banco Mundial, en un formato y plazo que serán establecidos con el Banco Mundial.		
Servicios técnicos y gastos relacionados para la coordinación, elaboración y difusión del **Informe Anual del MDE**, exigible 90 días después de concluido el año fiscal. Apoyo para el traslado internacional de 1 miembro del GSC para el lanzamiento del Informe Anual del MDE en Washington D.C.	**T1:** Elaboración y presentación del Informe Anual del MDE en coordinación con proyectos nacionales del MDE, el GSC, el Banco Mundial y los CIF/FIP. **T2:** Finalización, traducción, publicación y lanzamiento del Informe Anual del MDE, el cual está disponible en el sitio web del MDE Mundial.	**T3:** Se siguió compartiendo el Informe Anual del MDE con partes interesadas clave en el Intercambio Regional de Asia y por medio del correo electrónico y el sitio web del proyecto. **T4:** Continuar compartiendo el Informe Anual del MDE con las partes interesadas clave durante la Reunión del GSC de abril de 2018 y la Reunión del Organismo de Intercambio y Ejecución de las Américas de junio de 2018; Continúa el tráfico a la página del Informe anual en el sitio web del proyecto (alrededor de 30 visitantes por mes)

Plan de trabajo del año 3 (2017-2018)	**Avances: julio-diciembre de 2017**	**Avances: enero-junio de 2018**
Actividad 3.3.4: Presentar un informe final sobre las actividades del componente mundial al GSC después de recibir una "No Objeción" del Banco Mundial (exigible 45 días después de concluidas las actividades).		
	T1: No hubo actividades en este trimestre **T2:** No hubo actividades en este trimestre	**T3:** No hubo actividades en este trimestre **T4:** No hubo actividades en este trimestre
Actividad 3.3.5: Traducir todos los informes a los idiomas del proyecto e imprimir según sea necesario. Los informes serán publicados en la sección de miembros del MDE del sitio web del MDE.		
Servicios técnicos y gastos relacionados para el **seguimiento y presentación de informes del MDE**	**T1:** Todos los informes del MDE han sido traducidos, o se están traduciendo, al francés, español y portugués y están, o estarán, disponibles por medio del sitio web del MDE Mundial. **T2:** Todos los informes del MDE han sido traducidos al francés, español y portugués y están disponibles por medio del sitio web del MDE Mundial.	**T3:** Todos los informes del MDE han sido traducidos, o se están traduciendo, al francés, español y portugués y están, o estarán, disponibles por medio del sitio web del MDE Mundial. **T4:** Todos los informes del MDE han sido o están siendo traducidos al francés, español y portugués, y están / estarán disponibles a través del sitio web de MDE Global.
Producto 3.4: *Auditoría financiera anual del Proyecto Mundial.*		
Actividad 3.4.1: Auditoría anual del desempeño financiero del Proyecto Mundial.		
Servicios técnicos y gastos relacionados para la **auditoría anual del Proyecto Mundial del MDE**	**T1:** Coordinación para la auditoría anual del proyecto. **T2:** El Informe de la Auditoría Anual del MDE fue finalizado y presentado ante el Banco Mundial.	**T3:** No hubo actividades en este trimestre. **T4:** No hubo actividades en este trimestre.

6. Retroalimentación del Comité Directivo Internacional

Al 30 de junio de 2018, el Comité Directivo Internacional del MDE contaba con los siguientes miembros:

Brasil – Srewe Xerente

Burkina Faso – Idrissa Zeba (copresidente)

República Democrática del Congo – Kapupu Diwa Mutimanwa

República del Congo – Guy Moussele-Diseke

Ghana – Hayford Duodu

Indonesia – Mina Setra (copresidenta)

México – Manuel Aldrete

Mozambique – Daniel Maúla

Perú – Marilen Puquio Arturo y Lizardo Cauper Pezo (representación alternante)

No FIP – Grace Balawag

El GEA del MDE presentó este informe en inglés, español, francés y portugués al GSC para su revisión y retroalimentación el día 24 de agosto. Esta retroalimentación se presenta a continuación.