Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales

Proyecto Mundial de aprendizaje e intercambio de conocimientos

Quinto informe semestral del progreso

Comprende el periodo desde el 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2017

Preparado por Conservación Internacional, en calidad de Organismo Internacional de Ejecución del Proyecto Mundial de aprendizaje e intercambio de conocimientos del MDE, para su presentación al Banco Mundial y al Comité Directivo Internacional del MDE.

Presentado al Banco Mundial el 1 de marzo de 2018

Este informe ha sido traducido a los idiomas del Proyecto MDE. En caso de que exista alguna inconsistencia, prevalecerá la versión en inglés.

Contacto:

Johnson Cerda
Director Técnico del Organismo Internacional de Ejecución del MDE
Conservación Internacional
2011 Crystal Drive, Suite 500
Arlington, VA 22202
Teléfono: +1 (703) 341-2439
Correo electrónico: jcerda@conservation.org

Comité Directivo Internacional

Idrissa Zeba (copresidente) Burkina Faso

Mina Setra (copresidente) Indonesia

João Nonoy Krikati Brasil

Kapupu Diwa Mutimanwa República Democrática del Congo

Hayford Duodu Ghana

Manuel Aldrete México

Daniel Maúla, Mozambique

Marilen Puquio Arturo / Jamner Manihuari Curitima Perú (representación alterna)

Guy Moussele-Diseke República del Congo

Grace Balawag Representante de país no FIP

Banco Mundial

Garo Batmanian, jefe del equipo

Organismo Internacional de Ejecución

Conservación Internacional

Johnson Cerda

Luis Barquín

Adam Grider

Patricia Dunne

Melanie Allen

Nathalia Penton

Lista de abreviaturas

CAA/NM	Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas
CDN	Contribución determinada a nivel nacional (CMNUCC)
CI	Conservación Internacional
CMNUCC	Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
COP	Conferencia de las Partes (de la CMNUCC)
FIC	Fondos de Inversión en el Clima
FIP	Programa de Inversión Forestal
FIPICC	Foro Internacional de Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático
GEA	Organismo Internacional de Ejecución (del Proyecto Mundial del MDE)
GRM	Mecanismo de resolución de reclamaciones
GSC	Comité Directivo Internacional (del Proyecto Mundial del MDE)
MDE	Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales
MDE [país]	Proyecto nacional del MDE [en país]
MDE Mundial	Proyecto mundial de aprendizaje e intercambio de conocimientos del MDE
NEA	Organismo Nacional de Ejecución (de los proyectos nacionales del MDE)
NSC	Comité Directivo Nacional (de los proyectos nacionales del MDE)
OS46	46.º Conferencia de los Órganos Subsidiarios (de la CMNUCC)
OSACT	Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (CMNUCC)
PICL	Pueblos indígenas y comunidades locales
Plataforma de CLPI	Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas (de la CMNUCC)
REDD+	Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques; además de la gestión sostenible de los bosques, la conservación de las reservas de carbono forestal, y el aumento de las reservas forestales de carbono
UA FIC	Unidad administrativa de los Fondos de Inversión en el Clima
UNPFII	Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas

Tabla de contenidos

1. Resumen del Proyecto Mundial del MDE 7

2. Cronograma del Proyecto Mundial: Julio-diciembre 2017 8

3. Progreso y logros 9

3.1. Subcomponente 1: Aprendizaje mundial, divulgación e intercambio de información 9

3.1.1. Intercambio regional en África 10

3.1.2. Intercambio mundial 12

3.1.3. 23.ª Conferencia de las Partes de la CMNUCC 14

3.1.4. Comunicaciones y divulgación 16

3.1.5. Trazado de las redes de PICL regionales en Asia 17

3.2. Subcomponente 2: Servicios técnicos y de secretaría del Comité Directivo Internacional 18

3.2.1. Copresidentes del Comité Directivo Internacional 18

3.2.2. Subcomité de presupuestos 20

3.2.3. Subcomité de reclamaciones 20

3.2.4. Grupo de trabajo sostenible 21

3.2.5. Otras actividades del GSC: 22

3.2.6 Apoyo a proyectos nacionales del MDE 24

3.3 Subcomponente 3: planificación, monitoreo y reporte 25

4. Lecciones aprendidas 28

5. Resumen financiero 29

6. Próximas actividades 30

7. Productos del conocimiento 30

Anexo A: monitoreo de indicadores 32

Anexo B: Progreso del plan de trabajo del tercer año 37

Anexo C: Retroalimentación del Comité Directivo Internacional 52

Resumen ejecutivo

El Proyecto Mundial de Aprendizaje e Intercambio de Conocimientos (MDE Mundial) del Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (MDE) entró en su tercer año de implementación en julio de 2017, bajo la dirección del Comité Directivo Internacional (GSC) del MDE. En julio tomaron posesión los nuevos copresidentes del GSC, Mina Setra de Indonesia e Idrissa Zeba de Burkina Faso, cuyo servicio al MDE ya ha demostrado ser invaluable. Desde julio hasta diciembre, el MDE Mundial ha logrado avances significativos en cada uno de sus tres componentes, continuando con el avance de los objetivos tanto del proyecto MDE Mundial como del programa MDE más amplio.

El MDE Mundial continuó su labor relacionada al "aprendizaje, difusión e intercambio de información a escala mundial" en este período, como anfitrión del segundo Intercambio Regional Africano anual en Kumasi, Ghana y el Segundo Intercambio Mundial en Bonn, Alemania. El Intercambio Regional de África fue el mayor intercambio del MDE Mundial hasta la fecha, al que asistieron 34 participantes de PICL de 10 países, que se reunieron en agosto para compartir sus experiencias y aprender sobre temas importantes como la agrosilvicultura y la gestión forestal comunitaria. En noviembre, 14 líderes de PICL de 11 países y 4 redes regionales se reunieron la semana anterior a la 23ª Conferencia de las Partes (COP 23) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, para aprender sobre cuestiones clave y crear estrategias para un compromiso efectivo en apoyo de las prioridades de los PICL. Durante la COP 23, el MDE Mundial continuó su apoyo realizando eventos paralelos específicos, reuniones diarias con los participantes y promoviendo temas clave como la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas (CLPI). Además, la calidad y cantidad de las comunicaciones de MDE Mundial aumentaron significativamente. Mediante una mayor coordinación con los proyectos nacionales, actualizaciones más frecuentes al sitio web del proyecto y un uso más estratégico de las redes sociales, el MDE Mundial se está volviendo mucho más eficaz al mostrar al MDE como un modelo exitoso para involucrar a las comunidades en el cambio climático y la silvicultura sostenible.

Además de sus nuevos copresidentes, este fue el primer período completo de presentación de informes desde que el GSC estableció grupos de trabajo en su reunión de abril de 2016 en Brasilia. Estos grupos han aumentado el apoyo específico del GSC en papeles clave, incluidos el presupuesto del proyecto, la resolución de reclamaciones y la sostenibilidad a largo plazo del proyecto MDE. Por ejemplo, cuatro miembros del GSC se unieron a la Organismo Internacional de Ejecución (GEA) en diciembre para prepararse para la revisión semestral del proyecto, y todos los representantes proporcionaron retroalimentación general, así como comentarios específicos relacionados con sus respectivos grupos de trabajo. El GSC también ha representado al MDE en eventos internacionales clave, incluidas la Reunión de Países Pilotos del Programa de Inversión Forestal (FIP) en julio y la Reunión del Subcomité del FIP en diciembre, donde la copresidente Mina Setra presentó el Segundo Informe Anual del MDE en una sala llena de actores clave. A través de todas sus diversas contribuciones, los miembros del GSC han demostrado

constantemente su capacidad de liderazgo, toma de decisiones responsables y supervisión del gobierno y de la rendición de cuentas del proyecto.

Gracias a una mayor coordinación con los proyectos nacionales del MDE, el MDE Mundial también ha logrado fortalecer su apoyo al marco conjunto de monitoreo e información del programa MDE. El MDE Mundial ahora está en contacto frecuente con los miembros de cada Organismo Nacional de Ejecución (NEA), ambos colectivamente a través del Equipo Mundial de Comunicaciones que se estableció al final del período de informe anterior, e individualmente con cada proyecto nacional a medida que se necesita información. Se incorporó información detallada sobre los proyectos nacionales, tanto en el Informe Semestral del Programa como en el Segundo Informe Anual del MDE, los cuales están disponibles en el sitio web del proyecto.

El primer semestre del tercer año del MDE Mundial fue muy exitoso. El proyecto ha seguido mejorando el diseño de sus intercambios con temas específicos, y tanto el GSC como los GEA están demostrando más activamente cuán eficaz es el MDE como modelo para el acceso directo de PICL a la financiación climática desde el nivel local hasta el nivel mundial.

1. Resumen del Proyecto Mundial del MDE

El Mecanismo de Donaciones Específico (MDE) para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales tiene como objetivo permitir la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades locales en los procesos relacionados con la reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal (REDD+) a escala local, regional y mundial. Conscientes de que las comunidades indígenas y locales gestionan zonas forestales significativas de formas que brindan medios de subsistencia mientras conservan los bosques, el MDE promueve la participación de las comunidades en proyectos y procesos de REDD+ que sean necesarios para procurar beneficios climáticos y de medios de vida.

Financiado por el Programa de Inversión Forestal (FIP) de los Fondos de Inversión Climática (CIF), el MDE pone a disposición 80 millones de USD para proyectos dirigidos por PICL en 14 países piloto del FIP, así como para un proyecto mundial de aprendizaje e intercambio de conocimientos. Conservación Internacional fue seleccionada a través de un competitivo proceso de licitación como el Organismo Internacional de Ejecución (GEA) para el Proyecto Mundial.

El objetivo del Proyecto Mundial es «organizar y garantizar el intercambio de conocimientos, aprendizaje y el fomento de las capacidades de REDD+ y los problemas relacionados con el cambio climático a nivel regional e internacional, así como fortalecer las redes y alianzas de las organizaciones comunitarias (tanto indígenas como locales) dentro de las mismas regiones y entre ellas con el propósito de fortalecer su representación y voz en foros políticos regionales e internacionales». El Proyecto Mundial tiene como función general promover el intercambio de conocimientos y aprendizaje entre grupos comunitarios en los países del MDE y en países que no son miembros del FIP. El Proyecto se divide en tres subcomponentes:

- Subcomponente 1: Aprendizaje, divulgación e intercambio de información a nivel mundial. Talleres internacionales, regionales y subregionales celebrados con los representantes de los PICL sobre política y temas técnicos relacionados con REDD+; diseminación de la información pertinente y culturalmente apropiada mediante plataformas en línea y canales de red; y divulgación internacional a los socios pertinentes.

- Subcomponente 2: Asistencia técnica y servicios de secretaría para el GSC del MDE. Preparar y convocar reuniones anuales del GSC; apoyar a los miembros del GSC en las colaboraciones internacionales; crear oportunidades de liderazgo para los pueblos indígenas y las comunidades locales; y gestionar el mecanismo de resolución de reclamaciones del MDE a nivel mundial.

- Subcomponente 3: Planificación, monitoreo y reporte. Llevar a cabo la planificación del Proyecto Mundial, así como el monitoreo y el reporte coordinados en todo el MDE, incluidos los proyectos nacionales y el Proyecto Mundial, al trabajar en estrecha colaboración con los Comités Directivos Nacionales (NSC) a través de los Organismos Nacionales de Ejecución (NEA) de cada proyecto nacional del MDE.

2. Cronograma del Proyecto Mundial: Julio-diciembre 2017

Julio
- Capacitación para negociaciones – Arlington, Virginia, EUA
- Reunión inicial con los copresidentes del GSC- Arlington, VA, EUA

Agosto
- Intercambio regional de África – Kumasi, Ghana

Septiembre
- Diálogo informal sobre la Plataforma de CLPI - Ottawa, Canadá
- Evaluación de redes indígenas asiáticas
- Reunión de países piloto del FIP - Luang Prabang, República Democrática Popular Lao

Octubre
- DGM Digest (el boletín informativo del MDE), Vol. 8
- Propuesta aprobada por la Iniciativa NASA AmeriGEOSS

Noviembre
- Intercambio Mundial - Bonn, Alemania
- CMNUCC COP 23 - Bonn, Alemania
- Reunión de subcomités del GSC - Bonn, Alemania
- DGM Digest, vol. 9 - Edición COP 23



Diciembre
- Reunión del Subcomité del FIP - Washington, DC, EUA
- Lanzamiento del segundo informe anual
- Reunión de preparación de la revisión semestral del Proyecto Mundial

Fotografía © (de arriba a abajo): Conservación Internacional, Patricia Dunne, Patricia Dunne, Minnie Degawan, Patricia Dunne, Carátula del MDE Mundial/Fotografía de Patricia Dunne

3. Progreso y logros

3.1. Subcomponente 1: Aprendizaje mundial, divulgación e intercambio de información

Cada año, el MDE Mundial organiza tres intercambios regionales y uno internacional para garantizar el intercambio de aprendizajes, el desarrollo de las capacidades y el fortalecimiento de la red entre PICL de todo el mundo. Cada intercambio se realiza con la colaboración de una organización socia en el país anfitrión, para que el contenido sea significativo y apropiado al contexto local. En junio de 2017 terminó el primer año de intercambios, a los que asistieron más de 100 líderes de PICL procedentes de más de 30 países de África, Asia y América Latina para compartir los medios que ya están dedicando a la acción climática y a la silvicultura sostenible y para aprender cómo pueden participar de forma más eficaz. Al empezar el segundo año de intercambios del MDE, el GSC decidió que cada evento debería centrarse en un tema particular que sea pertinente a la programación del intercambio y aborde cualquier asunto clave al que se enfrenten los PICL en la región.

3.1.1. Intercambio regional en África

El segundo año de intercambios del MDE comenzó con el intercambio regional de África, que se celebró en Kumasi (Ghana) en agosto de 2017. Uno de los factores más significativos de la deforestación en Ghana es la agricultura, por lo que el GSC decidió que el tema del intercambio debería ser la agrosilvicultura y la gestión forestal en la comunidad, poniendo énfasis en métodos sostenibles para el cultivo del cacao. El cacao, uno de sus productos de exportación principales, forma parte esencial de la economía en Ghana, pero el aumento en su demanda ha causado que los agricultores se expandan a áreas forestales, destruyendo así los bosques. Para contrarrestar esta tendencia, el Programa de Inversión Forestal, el MDE y otras iniciativas están promoviendo la práctica del cacao cultivado a la sombra y técnicas de agricultura sostenible, conocidas colectivamente como «cacao respetuoso con el clima».

El cacao fue un tema particularmente importante para los participantes del intercambio procedentes de Ghana y Costa de Marfil, y las técnicas de agrosilvicultura se están usando más ampliamente por la región. En total, al intercambio regional de África 2017 acudieron 34 participantes de PICL de 10 países, incluyendo un participante de Nepal para fomentar el intercambio entre regiones. Entre los participantes se encontraban expertos en política y especialistas forestales de Benín y Burundi, así como representantes de redes de PICL, incluida la Alianza Mundial de Pueblos Indígenas y Tribales de los Bosques Tropicales y el Comité de Coordinación para los Pueblos Indígenas de África.

El Organismo Internacional de Ejecución garantizó el intercambio con la cercana colaboración del NEA de Ghana y el equipo del Banco Mundial para el MDE de Ghana. El intercambio comenzó con una ceremonia de inauguración liderada por Hayford Duodu, miembro del GSC, y contó con

la presencia de jefes de comunidades locales que fueron invitados por el MDE de Ghana. Durante la semana, los participantes debatieron las oportunidades y retos en sus respectivos países, abordaron temas tales como la agrosilvicultura, los medios de subsistencia sostenible, la tenencia de tierras y cómo enlazar las iniciativas locales con la política nacional y mundial.

Durante dos de los cuatro días que duró el intercambio, los participantes visitaron los lugares donde hay continuas iniciativas de agrosilvicultura en la región occidental, una de las regiones clave del MDE de Ghana. El proyecto Cacao Respetuoso con el Clima del FIP, puesto en marcha en la comunidad de Datano, trabaja con las comunidades en la producción sostenible del cacao con el fin de contribuir al aumento de reservas de carbono y a la reducción de la pobreza en zonas no reservadas del bosque alto y zonas de transición. Los participantes también visitaron 10 hectáreas de un huerto semillero del FIP en Kofikrom, donde se cultivan semillas de árboles indígenas procedentes de toda la región. La parte final de la visita de campo fue a un modelo de plantación del FIP en Yawkrom, donde se trabaja con la comunidad local para mostrar diseños de plantación para cultivar árboles indígenas.

Entre el conocimiento técnico que se adquirió en las sesiones de aula, el escuchar los problemas en distintos contextos nacionales de los demás participantes y el tener la oportunidad para ver cómo funciona la agrosilvicultura durante las visitas de campo, los participantes del intercambio fueron dotados con nuevo conocimiento y nuevas perspectivas que pueden poner en práctica en sus propias comunidades para apoyar la agrosilvicultura y el trabajo de gestión forestal comunitario.

3.1.2. Intercambio mundial

En noviembre, el MDE celebró su segundo intercambio mundial anual en Bonn (Alemania). El evento, al que acudieron líderes de 14 PICL de 11 países y 4 redes regionales, se celebró inmediatamente antes de la 23.ª Conferencia de las Partes (COP 23) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC). El intercambio se centró en apoyar la participación plena y efectiva de PICL en la COP 23 y en futuros eventos de la CMNUCC. En particular, el GSC decidió que sería importante centrarse en la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas (Plataforma de CLPI), la cual fue creada en la COP 21 con el fin de fomentar la capacidad de los PICL para abordar el cambio climático; facilitar el intercambio de experiencias, las mejores prácticas y las lecciones aprendidas; y fortalecer la participación de los PICL en los procesos de la CMNUCC. Una de las prioridades principales de los grupos de PICL para la COP 23 era progresar en la organización de esta plataforma.

Para garantizar que los participantes tuvieran un conocimiento común del contexto de la CMNUCC, el GEA comenzó a guiar sesiones técnicas sobre el estatus actual de las negociaciones de la CMNUCC, los elementos clave del Acuerdo de París y una descripción general de las Contribuciones determinadas a nivel nacional. Desde este punto, el intercambio pasó a centrarse más directamente en la Plataforma de CLPI. Los participantes del

Durante el diálogo mundial, el MDE les pidió a los participantes que compartieran sus prioridades principales para la COP 23 y la participación futura en la CMNUCC. A continuación aparecen sus respuestas:

- Apoyar la implementación del Acuerdo de París de conformidad con las prioridades de los PICL.
- Apoyar la implementación de la Plataforma de CLPI para el intercambio de conocimientos.
- Apoyar la participación plena y efectiva de los PICL en la acción climática.
- Apoyar las políticas que mejoren la calidad de vida de los PICL en todo el mundo.
- Apoyar la gestión forestal sostenible.
- Promover el respeto por los derechos de los PICL en relación con la acción climática.
- Fomentar el reconocimiento del papel de los PICL en la acción climática.
- Garantizar que las contribuciones de los PICL están reflejadas en las Contribuciones determinadas a nivel nacional de los países.
- Aprender a participar de forma más eficaz en la acción climática y la financiación para el clima.
- Aprender más sobre las negociaciones y cómo alentar una mayor participación de PICL.

intercambio aprendieron sobre la historia y el estatus de la plataforma y debatieron varias propuestas que se habían presentado en relación con el propósito de la plataforma, su estructura y su contenido. Los participantes también participaron en varias sesiones de trabajo y debates moderados durante el evento, abarcando temas tales como el papel de los actores no estatales en la implementación del Acuerdo de París y las actividades guiadas por PICL que podrían contarse como Contribuciones determinadas a nivel nacional.

Foto © Patricia Dunne

Participantes en el diálogo del MDE Mundial de 2017.

El último día del intercambio mundial, el MDE Mundial organizó un panel con representantes clave que apoyan la Plataforma de CLPI. Entre los distinguidos panelistas estaban Raumanu Pranjivan, representante de la presidencia de la COP 23; la copresidenta Annela Anger-Kraavi del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) de la CMNUCC; Koko Warner de la secretaría de la CMNUCC; la negociadora climática de Guatemala Rita Mishaan; Pamela Rocha Pérez de la delegación de Ecuador a la COP 23 y del Ministerio de Asuntos Exteriores; y Geert Fremout de la delegación belga, que está representada en la COP a través de las posturas comunes de la Unión Europea.

Este panel se centró en las oportunidades de participación de los PICL para el desarrollo y la implementación de la Plataforma de CLPI, así como en la percepción de los panelistas sobre sus

funciones previstas y su estructura. Subrayaron la necesidad de que la plataforma tuviera una estructura flexible que pueda evolucionar con el tiempo y enfatizaron la importancia de que el diseño de la plataforma sea inclusivo, con el fin de garantizar que ningún grupo vulnerable quede excluido.

Uno de los momentos destacados del panel fue el énfasis que se puso para que la plataforma fuera práctica para el uso de los PICL. Los panelistas compartieron su perspectiva sobre que la utilidad de la plataforma dependerá del liderazgo y compromiso continuo de los PICL para trabajar con los gobiernos y así garantizar que su conocimiento aumenta, se protege y se preserva, y sobre cómo podría incorporarse a los procesos de las políticas nacionales e internacionales. Asimismo, expresaron que la plataforma debería ser una estructura permanente de la CMNUCC y que debería contar con el apoyo de un grupo de trabajo para que la plataforma siga avanzando en los años venideros.

Más allá de su apoyo a la Plataforma de CLPI, el intercambio del MDE Mundial también celebró un panel de discusión para expertos con el fin de que compartieran sus experiencias sobre cómo hacen partícipes a los PICL en la financiación para el clima. Entre los panelistas estaban Chris Filardi, que habló sobre los orígenes de una nueva iniciativa llamada Nia Tero, así como sobre su porvenir; la copresidente del GSC Mina Setra, que compartió su experiencia como observadora en los Fondos de Inversión en el Clima; y la miembro del GSC Grace Balawag, que compartió las lecciones que aprendió al participar en el desarrollo de la política para pueblos indígenas del Fondo Verde para el Clima (FVC). Entre los momentos más destacados del panel estuvo la discusión sobre las lecciones aprendidas de los prolongados procesos de negociaciones para la creación y la implementación del MDE y otros mecanismos similares para los PICL. Estas lecciones incluyeron la necesidad de ser pacientes y persistentes en las negociaciones, así como la importancia de trabajar junto con los gobiernos a pesar de las diferencias.

3.1.3. 23.ª Conferencia de las Partes de la CMNUCC

Dotados con los conocimientos del intercambio mundial y con el apoyo continuo del MDE, 11 de los 14 líderes de PICL que participaron en el intercambio mundial permanecieron en Bonn para la COP 23, listos para compartir sus experiencias y apoyo con la Plataforma de CLPI y otras prioridades comunitarias.

Los líderes de PICL tuvieron varias oportunidades para compartir sus conocimientos y experiencias en la COP 23, muchas de las cuales contaban con el apoyo del MDE. Un evento

como este, organizado por el MDE Mundial en coordinación con la Comisión de Política Ambiental, Económica y Social (CPAES) de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), se celebró el 6 de noviembre y en él se subrayaron las oportunidades de la Plataforma de CLPI para explicar las contribuciones a partes interesadas que no formaban parte, tales como los PICL, lo que permitió a los gobiernos nacionales proponer CDN más ambiciosas. El panel fue moderado por Kristen Walker Painemilla de CI y CPAES, y los panelistas incluyeron a Lizardo Cauper Pezo del MDE de Perú, Laura Bautista del MDE de México e Idrissa Zeba del MDE de Burkina Faso, quienes compartieron cómo los proyectos nacionales del MDE y las actividades lideradas por PICL apoyan las CDN en sus países. Además, Patricia Dunne del MDE Mundial compartió un análisis de los roles de las redes sociales en la movilización de la participación indígena en los procesos de gobernanza climática a nivel nacional y regional en Asia; y Johnson Cerda, también del MDE Mundial, habló sobre el trabajo del Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático para desarrollar y hacer operativa la Plataforma de CLPI. Al intercambiar sus experiencias, los panelistas destacaron colectivamente cómo la Plataforma de CLPI puede brindar una oportunidad para que los gobiernos fortalezcan su compromiso con los PICL a nivel local, nacional e internacional y para ampliar la participación de diferentes sectores de la sociedad en el proceso de revisión de la CDN.

Foto © Patricia Dunne

Panelistas hablando sobre las perspectivas africanas en la Plataforma de CLPI, de izquierda a derecha: Idrissa Zeba, copresidente del Comité Directivo Internacional del MDE y miembro del NSC del MDE de Burkina Faso; Merouane Touali de la Comisión de Derechos Humanos; Hindou Oumarou del Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático; Etienne Traore, Centro de coordinación de

la CMNUCC nacional para el gobierno de Burkina Faso; y el Dr. Mohamed Handaine, presidente del Comité de Coordinación para los Pueblos Indígenas de África.

El 7 de noviembre, la COP 23 celebró el Día de los Pueblos Indígenas al reconocer las contribuciones de las iniciativas de los pueblos indígenas a la adaptación y mitigación del cambio climático en todo el mundo. Junto con la celebración, el MDE, en colaboración con el Comité de Coordinación para los Pueblos Indígenas de África (IPACC), el Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático (FIPICC) y el gobierno de Burkina Faso, organizaron un evento paralelo oficial para compartir las perspectivas africanas sobre la Plataforma de CLPI. La sesión la moderó el Sr. Merouane Touali del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Marruecos, uno de los representantes clave de la Plataforma de CLPI en la COP 22 celebrada en Marrakech.

El evento comenzó con una presentación de Ouedraogo Pamoussa, de la Secretaría Permanente del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible de Burkina Faso, quien describió la importancia del desarrollo rural y el compromiso con las comunidades locales para alcanzar los objetivos de la CDN del país y enfatizó la importancia de integrar los canales de comunicación existentes con las comunidades locales como punto de partida para conectar los esfuerzos nacionales con la Plataforma de CLPI. Luego, el Dr. Mohamed Handaine, presidente del IPACC, compartió estudios de casos sobre el uso del conocimiento tradicional para la adaptación al cambio climático en Marruecos y Níger.

Hindou Oumarou Ibrahim del FIPICC compartió una breve descripción del progreso de la Plataforma de CLPI hasta la fecha, así como un estudio de caso sobre la preservación del conocimiento tradicional a través del mapeo 3D en Chad. Finalmente, Idrissa Zeba, copresidente del Comité Directivo Internacional del MDE, compartió una visión general de las CDN de Burkina Faso y destacó cómo el MDE de Burkina Faso se diseñó parcialmente en apoyo de los objetivos nacionales del país. El éxito de la Plataforma de CLPI dependerá de la participación plena y efectiva de los PICL de todas las regiones del mundo, y los intercambios regionales como este pueden ayudar a garantizar que ningún grupo quede excluido de estos procesos.

3.1.4. Comunicaciones y divulgación

Las comunicaciones del MDE Mundial se han simplificado y mejorado de varias maneras en los últimos seis meses. Lo más significativo es que el GEA ha formado su propio equipo interno de comunicaciones que se reúne semanalmente para hacer un balance de sus comunicaciones recientes, establecer prioridades para las próximas semanas y asignar responsabilidades para

garantizar un flujo constante de información del MDE con mensajes constantes durante todo el año.

Además, las comunicaciones entre los proyectos han mejorado después de la reunión entre los organismos de ejecución del MDE en junio de 2017. En los últimos seis meses, el sitio web del MDE Mundial ha presentado ocho historias detalladas sobre actividades de proyectos nacionales, con más en desarrollo. El MDE Mundial también publicó una entrada de blog escrita por Idrissa Zeba, copresidente del GSC, en la que documenta su perspectiva sobre la participación de los PICL en la COP 23, particularmente en relación con la Plataforma de CLPI.



Asimismo, el MDE Mundial ha aumentado su presencia en las redes sociales. Al crear una mayor base de seguidores, aumentar la frecuencia de las publicaciones y participar de forma más estratégica en otras cuentas sociales, el MDE Mundial ha visto un aumento considerable en la actividad de Twitter y Facebook. Esto se demuestra más claramente en el gráfico de la derecha, que compara las impresiones mensuales de Twitter en el mismo período en 2016 y 2017. Ambos años presentan un aumento de la actividad en noviembre como resultado de la participación del MDE en la Conferencia de las Partes de la CMNUCC, pero el nivel promedio de participación se ha multiplicado casi por siete en el último año, de 786 impresiones al mes a 5454 impresiones mensuales.

El MDE también preparó dos boletines informativos en este período de informe. El boletín de octubre se abrió 482 veces en 25 países e incluyó información sobre todas las actividades del MDE Mundial entre junio y octubre de 2017, junto con aspectos destacados de algunos proyectos nacionales. En noviembre, el MDE Mundial presentó un boletín especial centrado específicamente en la participación del MDE y las prioridades de los PICL en el intercambio del MDE Mundial y la COP 23, con un énfasis particular en el progreso realizado en la Plataforma de CLPI. Este boletín se abrió 474 veces en 29 países.

3.1.5. Trazado de las redes de PICL regionales en Asia

A partir del trazado de la red a nivel nacional realizado por el MDE Mundial durante el intercambio del MDE de Asia en febrero de 2017, Conservación Internacional brindó apoyo en especie para

explorar los vínculos entre las organizaciones de PICL a nivel regional y nacional. Este análisis se centró en las similitudes y diferencias entre una red nacional de pueblos indígenas (Nepal) y una red regional, con el fin de identificar oportunidades para fortalecer estas redes para apoyar mejor las organizaciones nacionales y subnacionales en su participación plena y efectiva en los procesos de elaboración de políticas climáticas. Esta actividad se realizó en septiembre de 2017 con los principales centros de coordinación de la Federación de Nacionalidades Indígenas de Nepal (NEFIN) y del Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia (AIPP). Incluyó una sesión participativa de trazado de redes, la identificación de oportunidades y desafíos, el análisis inicial y el desarrollo de un plan de acción para fortalecer las redes regionales y mejorar el flujo de información. El análisis está en curso y los resultados respaldarán la misión del MDE de fortalecer las redes de PICL como una plataforma para la participación indígena en la elaboración de políticas climáticas.

3.2. Subcomponente 2: Servicios técnicos y de secretaría del Comité Directivo Internacional

El segundo componente del MDE Mundial apoya el liderazgo eficaz del Comité Directivo Internacional del proyecto, que incluye representantes de PICL de los Comités Directivos Nacionales de cada proyecto nacional establecido del MDE, así como un miembro de un país que no forma parte del MDE para representar los intereses más amplios de los PICL en todo el mundo.

El GSC ha brindado su orientación y supervisión al MDE Mundial desde que el proyecto comenzó a mediados de 2015, y muchos de sus miembros han participado en el diseño inicial del MDE desde 2009. Durante el año pasado, sin embargo, el GSC ha sufrido varios cambios y ha asumido responsabilidades adicionales para apoyar el éxito del MDE a lo largo y más allá de su período inicial de implementación de 5 años. En la reunión del GSC de abril de 2016 en Brasilia, el GSC eligió nuevos copresidentes y estableció un conjunto de subcomités para brindar apoyo específico al MDE. Las actividades de estos grupos en los últimos seis meses se detallan en las siguientes secciones.

3.2.1. Copresidentes del Comité Directivo Internacional

Copresidentes del GSC - 2017-2019:

Mina Setra (Indonesia)

Idrissa Zeba (Burkina Faso)

En julio, el Comité Directivo Internacional le dio la bienvenida a su segundo par de copresidentes, Mina Setra de Indonesia e Idrissa Zeba de Burkina Faso. Beneficiándose de la experiencia y la participación continuada de los copresidentes anteriores del proyecto, Grace Balawag y Kapupu Diwa, su mandato ya ha tenido un buen comienzo, pues han

contribuido con sus voces y han representado al MDE en una serie de eventos clave en sus primeros seis meses.

Cuando los copresidentes comenzaron su mandato en julio, viajaron a Washington D. C. para iniciar el tercer año del Proyecto Mundial del MDE y participar en una mesa redonda interactiva centrada en las negociaciones, que fue organizada por Oxfam, Conservación Internacional y la Fundación Rainforest. El evento fue dirigido por Ciaran O'Faircheallaigh, profesor de la Universidad Griffith en Brisbane (Australia), quien destacó algunos hallazgos clave de su reciente libro, *Negotiations in the Indigenous World: Aboriginal Peoples and the Extractive Industry in Australia and Canada*. El Dr. O'Faircheallaigh tiene más de dos décadas de experiencia trabajando con pueblos indígenas en la elaboración de acuerdos, y compartió hallazgos clave de su análisis de 45 negociaciones entre pueblos indígenas y compañías mineras en Australia y Canadá. Los participantes compartieron sus experiencias de negociación con proyectos de la industria extractiva y consideraron el potencial de inspirarse en las mejores prácticas de los países industrializados para su aplicación en los países en desarrollo.

Mientras estuvieron en Washington D. C., los copresidentes también participaron en una serie de reuniones para dar comienzo al tercer año de implementación del MDE Mundial. Discutieron los resultados de la última reunión del GSC, revisaron el plan de trabajo para los próximos meses y ayudaron a planificar la estrategia del MDE para su participación en la COP 23. En concreto, se centraron en el contenido y los panelistas de los eventos paralelos del MDE en la COP 23 para garantizar un flujo constante de mensajes. A través de su continuo liderazgo y supervisión, ayudaron a garantizar que el proyecto siga en curso y que apoye las prioridades de los PICL. Durante estas reuniones, los copresidentes destacaron la importancia de enviar a un miembro del GSC a la próxima reunión del Fondo Verde para el Clima (FVC) para apoyar la aprobación de la Política de Pueblos Indígenas del FVC y explorar oportunidades para la sostenibilidad del MDE.

La copresidente del GSC, Mina Setra, junto con la ex copresidente Grace Balawag, apoyaron los preparativos para el intercambio de Asia de febrero de 2018 al organizar varias reuniones con organizaciones de PICL para discutir sus actividades y facilitar su participación en el intercambio. También asistieron a la reunión del Subcomité del FIP en Washington D. C. en diciembre, donde representaron las prioridades del MDE y los pueblos indígenas, presentaron el informe anual del MDE al Subcomité del FIP y dieron seguimiento a las discusiones en curso relacionadas con el financiamiento adicional para el MDE.

3.2.2. Subcomité de presupuestos

Subcomité de presupuestos:

Kapupu Diwa (RDC)

Manuel Aldrete (México)

Grace Balawag (país no miembro del FIP)

Idrissa Zeba (Burkina Faso)

Johnson Cerda (GEA)

Walid Mediouni (GEA)

Luis Barquín (GEA)

Tras la aprobación por parte del GSC del plan de trabajo y el presupuesto para el tercer año en junio, el copresidente Idrissa Zeba, quien también es miembro del Subcomité de presupuestos, se reunió con el GEA en julio y comenzó a desarrollar planes más concretos para la participación del GSC en varios eventos que se celebrarán durante el año. Esta fue también una oportunidad útil para revisar el presupuesto con él y asegurarse de que todo estuviera preparado para un año exitoso.

En diciembre, Manuel Aldrete del MDE de México y el Subcomité de presupuestos del GSC se unieron a los copresidentes del GSC para una serie de reuniones con el GEA para planificar la revisión de mitad del trimestre del MDE Mundial, iniciar el proceso de planificación para el año fiscal 2019 y comenzar a trazar los planes de los años restantes del proyecto. Este compromiso continuo ayudó a asegurar que la implementación continua del proyecto sea consistente con las prioridades del GSC. Además, esto permitirá que el Subcomité de presupuestos y los copresidentes lideren la presentación del plan de trabajo y el presupuesto para el cuarto año en la próxima reunión del GSC en abril de 2018. En los últimos años, la presentación fue realizada por el GEA, pero los representantes del GSC se han involucrado más a fondo en el proceso de preparación y han aceptado asumir la responsabilidad de la presentación para demostrar su liderazgo del proyecto como PICL.

3.2.3. Subcomité de reclamaciones

Subcomité de reclamaciones:

Hayford Duodu (Ghana)

Daniel Maúla (Mozambique)

João Nonoy Krikati (Brasil)

El GEA desarrolló un informe sobre el estado del mecanismo de resolución de reclamaciones (GRM) del MDE. Los resultados incluyen recomendaciones para que el GSC muestre innovaciones en las estructuras descentralizadas del GRM del MDE, para fortalecer el desarrollo continuo de los mecanismos operativos del MDE y para ajustar el diseño actual del GRM mundial. Estas recomendaciones se presentaron a los miembros del GSC durante la reunión de preparación MTR.

Hasta el momento, solo se ha elevado una reclamación al Comité Directivo Internacional. Se relaciona con una queja sobre la representación del MDE de Costa de Marfil en el Comité

Provisional. En diciembre de 2017, el GSC dio a conocer la siguiente declaración, clasificando oficialmente esta reclamación como resuelta:

«El Subcomité de reclamaciones del GSC del MDE reconoce la notificación de la suspensión oficial del proceso de transición del MDE y la cancelación del comité provisional de transición en Costa de Marfil el 24 de octubre de 2016, una decisión del gobierno basada en varias quejas de representantes locales sobre el proceso de selección del Comité Directivo Nacional en ese momento. Sin tomar una posición sobre estas decisiones, y con base en la información recibida, el Subcomité de reclamaciones del GSC del MDE considera que la queja ha sido abordada por el gobierno de Costa de Marfil y que existe un proceso para que las comunidades participen en el proceso de selección del NSC del MDE de Costa de Marfil. Con esta información, el Subcomité de reclamaciones del GSC del MDE considera la queja zanjada».

Las instrucciones para reportar reclamaciones se pueden encontrar en www.dgmglobal.org/grievance-mechanism. Toda reclamación reportada, junto con las medidas adoptadas para resolverla, será publicada en el sitio web del MDE Mundial.

3.2.4. Grupo de trabajo sostenible

Grupo de trabajo sostenible:

Grace Balawag (país no miembro del MDE)

Mina Setra (Indonesia)

Kapupu Diwa (RDC)

João Nonoy Krikati (Brasil)

Los miembros del Grupo de trabajo sostenible del MDE Mundial, Mina Setra y Grace Balawag, participaron en las discusiones sobre la sostenibilidad futura del proyecto durante sus reuniones con el GEA en diciembre. En particular, se enfocaron en cómo el MDE Mundial debería evolucionar en los próximos años si recibe financiamiento adicional. Llegaron a la conclusión de que la estructura general del proyecto puede permanecer en su lugar, pero consideraron la posibilidad de realizar intercambios adicionales. El GEA está preparando un borrador de propuesta sobre cómo el financiamiento adicional podría usarse de manera más eficaz, y los miembros del Grupo de trabajo sostenible proporcionarán sus opiniones durante la reunión del GSC de abril de 2018.

El MDE Mundial colaboró con un equipo de Conservación Internacional y contó con el apoyo de los copresidentes del GSC para preparar una propuesta para una próxima iniciativa para la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos. Aprobado en octubre, el proyecto aumentará la capacidad de las organizaciones indígenas de Ecuador, Perú y Costa Rica para utilizar los datos de observación de la Tierra con el fin de mejorar la gestión

sostenible de la tierra en tierras indígenas. Este proyecto es una oportunidad para fomentar la capacidad de los pueblos indígenas en países del MDE. De ser posible, el proyecto generará sinergias con el MDE, tanto a través de las conexiones que ya tiene el MDE en Ecuador y Perú, como mediante sesiones técnicas complementarias en el intercambio regional del MDE en América.

3.2.5. Otras actividades del GSC:

Intercambio informal sobre la Plataforma de CLPI

El 11 de septiembre, representantes del GSC y del GEA participaron en un intercambio informal celebrado en Ottawa para discutir las propuestas para la puesta en funcionamiento de la Plataforma de CLPI, que fue adoptada en el Acuerdo de París. Grace Balawag, miembro del GSC, ha tenido un papel destacado en este proceso desde el principio y continuará brindando insumos para la puesta en funcionamiento de la plataforma.

Reunión de países piloto del FIP

En septiembre, representantes del MDE participaron en la reunión de países piloto del FIP en Luang Prabang (República Democrática Popular Lao). El MDE es un elemento único del FIP, establecido para garantizar la participación plena y efectiva de los PICL en sus estrategias de inversión.

Esta reunión congregó a «participantes del gobierno, el sector privado, la sociedad civil, pueblos indígenas, grupos de la comunidad local y colegas de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) que implementan proyectos financiados por el FIP, para fomentar el aprendizaje entre pares entre los 53 países piloto: desde cuestiones prácticas relacionadas con el diseño y la implementación de planes de inversión del FIP hasta otras actividades forestales». A diferencia de las reuniones anteriores de los países piloto, esta presentó una colaboración con el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) para intercambiar ideas sobre los desafíos y las oportunidades relacionadas con la implementación de REDD+ y las iniciativas forestales sostenibles.

El equipo del MDE compartió sus experiencias en esta reunión, con la representación del Proyecto Mundial del MDE y los proyectos nacionales. Durante una sesión sobre tenencia de tierra en programas forestales, Esteban Morales del MDE de Perú y Mina Setra del MDE de Indonesia y del GSC compartieron las lecciones que habían aprendido trabajando con el MDE,

tales como los vínculos entre titulación de tierras y desarrollo local, ejemplos de cambio en el uso de la tierra después de la titulación, la importancia de gestionar las expectativas de los beneficiarios y las formas en que las actividades del MDE podrían contarse para las contribuciones determinadas a nivel nacional de un país. El MDE también llevó a cabo un café del conocimiento para permitir que los participantes compartieran sus experiencias y participaran con financiamiento dirigido, incluidos los beneficios emergentes y cualquier problema que pudiera ser necesario abordar.

Johnson Cerda del GEA del MDE moderó una mesa redonda con Idrissa Zeba y Grace Balawag del GSC sobre el fortalecimiento de la acción climática a través de la participación de las partes interesadas. Los panelistas discutieron la importancia de integrar a los PICL en los procesos nacionales de REDD+, así como la coordinación permanente entre el MDE y el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques en Burkina Faso.

Reunión del Subcomité del FIP

En diciembre, el Programa de Inversión Forestal celebró la reunión semestral del Subcomité en Washington D. C. Mina Setra y Grace Balawag del GSC tuvieron la oportunidad de participar en la reunión como observadoras y de representar al MDE. Esta fue una reunión importante para el programa más extenso del MDE, ya que tres países, Ecuador, Nepal y la República del Congo, recibieron aprobación para sus Planes de Inversión Forestal.

Mina, como copresidenta del GSC, fue invitada a dirigirse al Subcomité y otras partes interesadas clave en un discurso pronunciado el 13 de diciembre. En él, anunció la presentación del segundo informe anual del MDE, que abarca el período comprendido entre julio de 2016 y junio de 2017, que acababa de ser aprobado por el Banco Mundial y publicado. Compartió algunos de los aspectos más destacados del informe, incluida una actualización del nivel de financiamiento aprobado del programa, el apoyo temprano para la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas de la CMNUCC y los primeros esfuerzos del MDE para vincular las acciones de los PICL con contribuciones determinadas a nivel nacional. Asimismo, destacó la importancia del financiamiento continuo para el MDE, con el fin de que el programa pueda seguir creciendo sobre la base de los logros iniciales. Durante todo el evento, los miembros clave de la audiencia recibieron copias impresas del informe anual para revisarlas a medida que tenían tiempo. Con todos los miembros del Subcomité del FIP, los donantes y los observadores interesados

presentes para este discurso, esta fue una gran oportunidad para que el MDE demostrara lo que ha logrado hasta la fecha.

3.2.6 Apoyo a proyectos nacionales del MDE

Costa de Marfil

Durante este periodo de informe, el GSC hizo pública, de manera retroactiva, una reclamación de Costa de Marfil para ser resuelta. La reclamación se refería a la representación en el Comité Provisional del MDE de Costa de Marfil. Supervisar las acciones que se tomaron para resolver esta reclamación ha significado una preocupación constante que ha requerido varias reuniones. Sin embargo, finalmente el GSC decidió que la suspensión del proceso de transición del MDE de Costa de Marfil, incluida la disolución del Comité Provisional del proyecto, en octubre de 2016, fue suficiente para considerar la reclamación como resuelta.

Ecuador

Los miembros del GEA y GSC se reunieron con representantes del Banco Mundial y del gobierno ecuatoriano durante la reunión de países piloto del FIP en la RDP Lao para discutir el estado del MDE de Ecuador y proporcionar una guía sobre las primeras medidas para nuevos proyectos nacionales. Ecuador está avanzando con sus requisitos preliminares para el FIP y la participación del MDE; sin embargo, aún es demasiado pronto para comenzar a involucrarse con las comunidades ya que el concepto del proyecto aún se está afinando y la aprobación del Plan de Inversión Forestal de Ecuador, el cual se presentó durante la reunión del Subcomité del FIP en diciembre de 2017, aún está pendiente.

Guatemala

El GEA continúa brindando información y orientación sobre el MDE según se solicitó a los actores que apoyan el MDE dentro de la mesa redonda nacional de cambio climático de Guatemala.

República Democrática Popular Lao

Durante la reunión de los países piloto del FIP en la República Democrática Popular Lao, los miembros del GSC, GEA y el Banco Mundial se reunieron con representantes del gobierno para discutir los planes para su proyecto nacional del MDE. El Subcomité del FIP también aprobó la fecha límite del 15 de octubre de 2017 para que el gobierno de la RDP Lao envíe una solicitud de prórroga para presentar el proyecto del MDE al Subcomité para su aprobación (aún no se tienen noticias de ningún progreso).

República del Congo

El presidente del Comité Directivo Nacional del MDE en Congo ha estado colaborando activamente con los miembros del GEA y del gobierno nacional para coordinar la participación del MDE con actividades regionales como PREREDD, REPALEAC y COMIFAC.

3.3 Subcomponente 3: planificación, monitoreo y reporte

El tercer componente del MDE Mundial se centra en la planificación estratégica para el proyecto mundial, el monitoreo del desempeño del MDE y la elaboración de informes para compartir el progreso, los logros y las lecciones aprendidas del MDE con las partes interesadas.

Planificación

El 1 de julio de 2017, el MDE Mundial inició su tercer año de implementación del proyecto siguiendo el presupuesto y el plan de trabajo adoptado por el GSC en mayo de 2017. Si bien cada plan de trabajo anual se basa en el plan estratégico de cinco años del proyecto, el GSC considera las lecciones aprendidas durante el año anterior al mismo tiempo que establece las prioridades para el siguiente año. Algunos de los nuevos elementos del plan de trabajo de este año incluyen viajes y apoyo para operacionalizar los subcomités y grupos de trabajo de GSC que se establecieron en Brasilia. Esto incluye las siguientes áreas de trabajo: coordinación de los copresidentes del GSC con el GEA, Subcomité de Presupuesto, Subcomité de GRM, grupo de trabajo de Sostenibilidad del GSC, Alianza de Aprendizaje del MDE y asesoramiento de representación de GSC para el equipo de comunicaciones internacionales del MDE. De igual manera, viajes y apoyo específico a nuevos MDE nacionales, NSC y NEA, según sea necesario. La comparación del progreso con el plan de trabajo del año 3 se incluye en el anexo B, desglosado por trimestres. Durante las reuniones que se llevaron a cabo en diciembre, los copresidentes del GSC revisaron el plan de trabajo semestral y el progreso del presupuesto. Asimismo, proporcionaron orientación sobre las actividades por priorizar para el año fiscal.

Monitoreo

Si bien el reducido monitoreo de los indicadores del MDE se ha llevado a cabo desde que el MDE Mundial comenzó a mediados de 2015, los proyectos nacionales comienzan a reportar considerablemente más datos, lo que facilita demostrar el impacto que el MDE está teniendo en diferentes contextos alrededor del mundo.

Asimismo, la coordinación en torno al marco de resultados comunes del MDE ha mejorado desde la reunión entre los organismos de ejecución del MDE celebrada en junio de 2017. Durante el intercambio, los participantes tuvieron la oportunidad de llegar a un acuerdo mutuo

sobre los cinco indicadores comunes del programa. Tuvieron discusiones para facilitar el desarrollo de definiciones y metodologías comunes para asegurar que los datos sean lo más consistentes posible. A pesar de que al finalizar el tercer día del intercambio aún quedaban algunas preguntas en el aire, todos los participantes se fueron con una mayor claridad sobre los indicadores y una mayor comprensión de los desafíos de la agregación de datos en un grupo diverso de proyectos. En los meses posteriores a la reunión, se notaron significativamente los beneficios de haber comenzado esta conversación y haber desarrollado en persona un vocabulario compartido al facilitar la respuesta de preguntas y el respaldo del marco de resultados.

A medida que más proyectos nacionales han comenzado, ha quedado claro que el marco de resultados original del proyecto, que fue aprobado por el GSC en julio de 2016, debe evolucionar para demostrar de manera más clara, cómo cada proyecto, con su propio diseño único, contribuye a una visión más extensa del MDE como programa. Al prepararse para el próximo examen de mitad de periodo del MDE Mundial, algunos miembros del GSC se reunieron con el GEA en diciembre y acordaron que algunos cambios al marco de resultados serían apropiados y que deberían considerarse en la próxima reunión del GSC en abril de 2018. El marco de resultados actualizado, pendiente de aprobación por parte del GSC, debe estar completamente detallado y en funcionamiento en el próximo periodo de informe.

El Anexo A presenta la información más reciente de los indicadores sobre el proyecto mundial de aprendizaje e intercambio de conocimiento. Datos más completos de los proyectos nacionales y el programa del MDE se pueden encontrar en el Informe semestral del programa del MDE para este periodo, que estará disponible en la página de internet del MDE Mundial en www.dgmglobal.org/documents.

Reportes

El MDE Mundial es responsable no sólo de informar sobre su propio progreso, sino también de coordinarse con los proyectos nacionales del MDE para informar sobre el progreso del programa del MDE en general.

El MDE Mundial elabora informes semestrales de progreso tanto para el proyecto mundial como para el Programa del MDE completo. Estos informes se enviaron al Banco Mundial en sus respectivas fechas de entrega, el 29 de agosto y el 15 de septiembre de 2017, y fueron aceptados sin objeciones el 6 de octubre. Los informes están disponibles en la página de internet del MDE Mundial en www.dgmglobal.org/documents.

Además de estos informes, el MDE Mundial fue responsable de desarrollar el segundo informe anual del programa en este periodo de informe. Cuando los informes semestrales brindan un desglose más detallado de toda la actividad, el informe anual tiene una perspectiva más amplia, que indica el estado del proyecto hacia el final de su segundo año e identifica historias y tendencias clave para destacar los primeros éxitos del MDE. El informe anual se elaboró en todos los idiomas del MDE (inglés, español, francés y portugués). Se distribuyeron copias físicas a los actores y a las partes interesadas durante la reunión del Subcomité del FIP en diciembre de 2017. El informe se ha compartido digitalmente a través de correo electrónico, redes sociales, y la página de internet del MDE Mundial: www.dgmglobal.org/ar2017.

4. Lecciones aprendidas

- Al establecer subcomités durante la reunión del GSC de abril de 2016 en Brasilia, el GSC ha podido desempeñar un papel más activo en la gestión y supervisión del proyecto del MDE Mundial. Otros proyectos del MDE podrían beneficiarse de esta estructura ya que permite a los miembros del Comité Directivo centrarse en cuestiones particulares de acuerdo con su área de interés y experiencia.
- El apoyo a la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas seguirá siendo una prioridad de política estratégica para el proyecto del MDE Mundial en el futuro, tal como lo decidieron los miembros del GSC que participaron en las reuniones preliminares para la revisión semestral. El objetivo general del MDE es fortalecer la participación de los PICL en actividades sostenibles forestales y climáticas. La Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas debería de ser un buen mecanismo para aumentar este compromiso a nivel nacional e internacional.
- Otra prioridad clave para seguir fortaleciendo a nivel nacional es vincular las actividades dirigidas por los PICL del MDE con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN), lo que permitirá que sus contribuciones sean reconocidas a escala nacional e internacional.
- Los intercambios de aprendizaje han comenzado a cambiar su enfoque de las sesiones técnicas sobre REDD+, el cambio climático y la CMNUCC hacia intercambios temáticos basados en el campo con comunidades y profesionales que implementan proyectos. Las sesiones técnicas seguirán siendo importantes para garantizar que todos los participantes tengan el conocimiento básico que necesitan para participar en estas áreas de políticas; sin embargo, las visitas de campo parecen ser más eficaces para mostrar cómo otras comunidades y organizaciones se están involucrando en estos temas. Los intercambios seguirán adaptándose en alcance y contenido según lo dicten las audiencias y las necesidades de capacitación.
- El GEA, en colaboración con el GSC y los NEA, está en proceso de revisar el marco de resultados del MDE para proporcionar una imagen más precisa del trabajo y los logros de cada uno de los proyectos del MDE y cómo estos respaldan de manera colectiva, la creciente participación de los PICL en la acción climática y la silvicultura sostenible. Los indicadores básicos requeridos por el Banco Mundial permanecerán intactos, pero tendrán un contexto adicional que ilustra de manera más clara cómo encajan en la narrativa más amplia del MDE. Se espera que el GSC revise el marco de resultados actualizado en su próxima reunión en abril.
- El GEA proporcionará recomendaciones al GSC para agilizar los procesos relacionados con el mecanismo de resolución de reclamaciones para continuar fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas del proyecto.

5. Resumen financiero

La siguiente tabla presenta los gastos del MDE Mundial a lo largo de este periodo de informe y el comparativo con el presupuesto del proyecto de año 3; se presentan por componente del proyecto.

Resumen financiero del proyecto del MDE Mundial para el periodo de informe de enero a junio de 2017

Componente del MDE Mundial	Egresos: Jul-Dic 2017	Presupuesto del año 3	Tasa de gasto del año 3
1. Aprendizaje mundial, divulgación e intercambio de información	$ 372,898	$ 625,473	59.62%
2. Asistencia técnica y servicios de secretaría al GSC del MDE	$ 114,790	$ 346,512	33.13%
3. Planificación, monitoreo y reportes	$ 112,004	$ 308,443	36.31%
Total:	**$ 599,692**	**$ 1,280,428**	**46.84%**

Componente 1. Aprendizaje, divulgación e intercambio de información a nivel mundial

En la primera mitad del año 3 del MDE Mundial, el gasto del primer componente del proyecto representa aproximadamente el 59.62% del presupuesto aprobado. Las actividades principales dentro del Componente 1 incluyeron el Intercambio regional en África (agosto de 2017), el Intercambio mundial (noviembre de 2017) y la participación en la COP 23 (noviembre de 2017). El Intercambio regional en África tuvo más participantes de los que originalmente estaban planeados, lo que resultó en un incremento en los costos. En los próximos seis meses, las principales actividades del Componente 1 incluirán el segundo Intercambio regional anual del MDE en Asia y América Latina.

Componente 2. Asistencia técnica y servicios de secretaría al GSC del MDE

Los gastos del Componente 2 en la primera mitad del año representan el 33.13% del monto presupuestado. Las actividades incluyeron el apoyo a los subcomités del GSC, la participación del GSC en la COP 23 y la participación en la reunión de los países piloto del FIP y la reunión del Subcomité. Las dos actividades más importantes bajo el Componente 2 son la reunión anual del GSC y la reunión de los organismos de ejecución del MDE. Ambas están programadas para el próximo periodo de informe.

Componente 3: planificación, monitoreo y reporte

El MDE Mundial ha gastado el 36.31% de su partida presupuestaria para el Componente 3, principalmente a través de la elaboración de los informes semestrales del periodo anterior y el Informe anual del año 2 del MDE. Se espera que el gasto aumente en el próximo periodo como resultado de los ajustes planeados al marco de monitoreo del programa MDE y dos viajes planificados a los países del MDE para apoyar el fortalecimiento y la coordinación del monitoreo, la presentación de informes y las comunicaciones a nivel programático.

6. Próximas actividades

12- 16 de febrero	Segundo intercambio anual regional del MDE en Asia- Makassar, Indonesia
Febrero	Participación de los copresidentes del GSC /GEA en el evento de inauguración del MDE Mozambique
27 de febrero al 2 de marzo	Reunión de la Junta del Fondo Verde para el Clima - Songdo, Corea del Sur.
16 al 27 de abril	17ª Sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas (UNPFII) - Nueva York.
20- 22 de abril	Reunión de primavera del BM (Washington DC)
23-25 de abril	Cuarta reunión anual del GSC - Washington, DC, EUA.
30 de abril - 10 de mayo	48° Conferencia de los Órganos Subsidiarios de la CMNUCC (OS48)
4-8 de junio	Reunión del Subcomité del FIP
18-22 de junio (por confirmar)	Segundo intercambio anual regional del MDE en América Latina- Perú
27-29 de junio	Tercera reunión anual del Organismo de Ejecución- Arlington, VA, EUA

7. Productos del conocimiento

Producto del conocimiento	Estado
Género # 1: Consideraciones de género para la participación de los PICL en la conservación de bosques	Publicación pendiente
Género # 2: Disposiciones para la igualdad de género y la participación de las mujeres en el diseño y las operaciones del MDE	Publicación pendiente

Género # 3: Género en la composición del Comité Directivo Nacional	Publicación pendiente
Género # 4: Diseñar un proceso inclusivo para elegir y apoyar subproyectos	Publicación pendiente
Género # 5: Género en la gobernanza y divulgación del MDE Mundial	Publicación pendiente
Resolución de quejas y problemas en el MDE	Publicación pendiente
Informe de análisis de la red participativa del intercambio del MDE África	Publicación pendiente
Informe de análisis de la red participativa del intercambio del MDE Asia	En progreso
Informe de análisis de la red participativa del intercambio del MDE de las Américas	En progreso

Anexo A: monitoreo de indicadores

La siguiente tabla contiene la información más reciente de los indicadores. Éstos respaldan el marco de resultados del MDE, el cual fue aprobado por el Comité Directivo Internacional en julio de 2016. Tenga en cuenta que esta tabla sólo presenta los indicadores requeridos para el proyecto del MDE Mundial. Los indicadores del proyecto nacional se incluirán en el Informe semestral del programa para este periodo.

Resultado 2.1: Los PICL en países dentro y fuera del FIP han incrementado su participación en el FIP y en otros procesos de REDD+.			
Indicador: Porcentaje de los participantes de PICL en las actividades de desarrollo de capacidades regionales e internacionales del MDE con una mayor participación en el FIP y otros procesos de REDD+, desglosados por sexo.			
Frecuencia de informes: Anual		**Tipo de indicador:** A la medida	
Notas	En el proceso de revisión del marco de monitoreo e informes del MDE, se determinó que este indicador a la medida no será rentable para que el proyecto le dé seguimiento. Se eliminará dependiendo de la aprobación del marco de resultados revisado, que contendrá información más detallada sobre cómo el MDE Mundial está aumentando la función de los participantes. A continuación, se proporciona un indicador aproximado para demostrar cómo los participantes en los intercambios del MDE se han involucrado en foros fundamentales de formulación de políticas y toma de decisiones relacionados con actividades forestales y climáticas sostenibles. El marco de monitoreo rediseñado estará disponible, pendiente de aprobación, después de la reunión del GSC en abril de 2018.		
Indicador aproximado: Porcentaje de participantes en el intercambio del **MDE que han asistido a una conferencia de la CMNUCC o han desempeñado un papel de liderazgo en un proyecto del MDE desde que participan en los intercambios**			
Frecuencia de informes: Anual		**Tipo de indicador:** A la medida	
	A partir del 30/6/17	**A partir del 31/12/2017**	
Masculino	50.00% (33/66)	58.62% (51/87)	
Femenino	43.33% (13/30)	52.38% (22/42)	
Total	47.92% (46/96)	56.59% (73/129)	
Notas			
Producto 2.1.1: Los representantes regionales y nacionales de PICL han aumentado sus habilidades y conocimiento sobre políticas y temas técnicos relacionados con REDD+.			
Indicador: Número de participantes de PICL en capacitaciones regionales y subregionales sobre políticas y temas técnicos relacionados con REDD+, desglosados por sexo.			
Frecuencia de informes: Semestral		**Tipo de indicador:** A la medida	
	Durante junio de 2017	**Julio a dic 2017**	**Acumulativo**
Masculino	62	18	80
Femenino	25	8	33
Total	87	26	113
Notas	Para evitar la duplicación, repita el número de los participantes en intercambios regionales que fueron eliminados.		

Producto 2.1.2: La presencia de PICL en el proceso de la CMNUCC se fortalece a través de la capacitación y coordinación del MDE de los participantes de PICL antes y durante la COP.			
Indicador: Número de participantes de PICL en capacitaciones del MDE relacionadas con la CMNUCC que asisten a eventos de la CMNUCC, desglosados por sexo.			
Frecuencia de informes: Semestral		**Tipo de indicador:** A la medida	
	Durante junio de 2017	**Julio a dic 2017**	**Acumulativo**
Masculino	18	18	24
Femenino	8	11	13
Total	26	29	37
Notas	* Los datos de julio a diciembre reflejan a todos los participantes del intercambio del MDE que asistieron a la COP 23. Los datos acumulados eliminan duplicados que ya se contaron para este indicador en periodos anteriores.		
Resultado 2.2: El intercambio de recursos de conocimiento y la promoción de redes de PICL a escala regional e internacional conduce a actividades y alianzas compartidas entre las organizaciones de PICL.			
Indicador: Número de actividades / alianzas que surgieron a través de la plataforma internacional con la participación de liderazgo de los PICL.			
Frecuencia de informes: Anual		**Tipo de indicador:** Específico - requerido por el Banco Mundial	
	Durante junio de 2017	**Julio a dic 2017**	**Acumulativo**
Total	11	9	20
Notas	- Panel de la reunión de países piloto del FIP - Tenencia de la tierra en programas forestales. - Reunión de países piloto del FIP Café del Conocimiento. - Panel de la reunión de países piloto del FIP - Fortalecimiento de la acción climática a través de la participación de los actores. - Reunión Pre-COP del FIPICC. - Panel de alto nivel con negociadores sobre oportunidades y prioridades relacionadas con la plataforma de conocimiento de los PICL. - Lecciones aprendidas de programas climáticos innovadores que fortalecen el papel de los pueblos indígenas y las comunidades locales. - Plataforma de conocimiento de los PICL y CDN: una fuerza para un cambio transformador en el aumento de la ambición y la inclusión de actores no estatales. - Perspectivas africanas en la plataforma PICL: ejemplos de participación de múltiples actores para la próxima implementación. - Conocimiento y liderazgo indígena para la acción climática en los bosques - Avances y lecciones aprendidas del MDE.		
Producto 2.2.1: Las experiencias de los subproyectos nacionales del MDE se elevan a escala internacional y se comparten con los PICL de otros países.			
Indicador: Número de productos de conocimiento producidos por los beneficiarios y/o receptores de la donación del MDE presentados en las oportunidades de intercambio de conocimiento regional y / o			

internacional			
Frecuencia de informes: Semestral		Tipo de indicador: Específico - requerido por el Banco Mundial	
	Durante junio de 2017	Julio a dic 2017	Acumulativo
Número de productos de conocimiento presentados en los intercambios del MDE	35	15	50
Notas	Intercambio en África 2017 - Folleto del intercambio - Sesión técnica: Acuerdo de París - Sesión técnica: Clima SMART Cocoa - Sesión técnica: Análisis de la red del MDE de África Intercambio Mundial 2017 - Folleto del intercambio - Sesión técnica: Acuerdo de París - Sesión técnica: Intercambio facilitador y GST - Resumen de CDN, estado y orientación adicional - Bosques y CDN - Contribución de los PICL a las CDN - Plataforma de los PICL Infografías - Intercambios de aprendizaje del MDE - Gobernanza del MDE Mundial - MDE y género - Plataforma de los PICL		
Producto 2.2.2: Los PICL de países dentro y fuera del FIP han aumentado las oportunidades para compartir experiencias y aprendizaje a escala internacional, lo que amplía el alcance del MDE.			
Indicador: Porcentaje de participantes en las actividades de aprendizaje e intercambio de conocimiento pertenecientes a programas REDD+ y países que no sean pilotos del FIP.			
Frecuencia de informes: Semestral		**Tipo de indicador:** Específico - requerido por el Banco Mundial	
	A partir del 30/6/17	**Julio a dic 2017**	**Acumulativo**
Número de países fuera del FIP	37	3	40
Total de participantes	97	33	130
Porcentaje	38.1%	9.1%	30.8%
Notas	Se excluyó a los participantes del intercambio que hayan participado más de una vez para evitar el contarlos dos veces		
Producto 2.2.3: La plataforma web de intercambio de conocimiento del MDE Mundial ofrece a los PICL internacionales recursos de conocimiento y oportunidades de intercambio.			
Indicador: Número de visitas y descargas de los recursos informativos publicados en la plataforma web de intercambio de conocimiento del MDE Mundial.			
Frecuencia de informes: Semestral		**Tipo de indicador:** A la medida	
	Durante junio de	**Julio a dic 2017**	**Acumulativo**

	2017		
Visitas	N/A	N/A	N/A
Descargas	N/A	N/A	N/A
Notas	El progreso para el desarrollo de la plataforma de conocimiento del MDE se ha detenido hasta que se confirmen los fondos adicionales. El MDE Mundial administra varias cuentas en línea, incluyendo el sitio web del MDE Mundial, cuentas de redes sociales y MailChimp. Los datos de estas fuentes se presentan en el siguiente indicador alternativo para la salida 2.2.3.		
Producto 2.2.3: La plataforma web de intercambio de conocimiento del MDE Mundial ofrece a los PICL internacionales recursos de conocimiento y oportunidades de intercambio.			
Indicador alternativo: Diversidad de parámetros para medir la efectividad de la presencia en internet del MDE Mundial.			
Frecuencia de informes: Semestral		**Tipo de indicador:** A la medida	
	Enero a junio de 2017	**julio a dic 2017**	**Acumulativo**
Visitas al sitio web	2,662	3,093	11,935
Consultas de la página web	6,190	7,381	26,988
Consultas de tweets de Twitter	14,691	32,046	51,476
Consultas del boletín de noticias	1,349	1,022	2,371
Notas			
Producto 3.2.2: El proyecto del MDE Mundial aborda adecuadamente las reclamaciones presentadas al Comité Directivo Internacional.			
Indicador: Porcentaje de reclamaciones relacionadas con la ejecución del MDE que se presentan al Comité Directivo Internacional y son resueltas.			
Frecuencia de informes: Semestral		**Tipo de indicador:** A la medida	
	Durante junio de 2017	**A diciembre de 2017**	
Número de reclamaciones a nivel internacional - resueltas	0	1	
Número de reclamaciones a nivel internacional- total	1	1	
Porcentaje	0%	100 %	
Notas			
Resultado 3.3: Los sistemas de seguimiento y evaluación con un enfoque en el aprendizaje están en curso y funcionamiento para el programa del MDE.			
Indicador: Porcentaje de los informes semestrales del progreso del programa del MDE terminados y enviados a tiempo, incluyendo la información sobre el progreso hacia los indicadores de resultados, las lecciones aprendidas y los desafíos.			
Frecuencia de informe: Semestral		Tipo de indicador: A la medida	
	Durante junio de 2017	Julio a dic 2017	Acumulativo
Número de informes	3	1	4

del programa enviados a tiempo			
Número de informes del programa pendientes	3	1	4
Porcentaje	100 %	100%	100 %
Notas			
Producto 3.3.1: Los proyectos del MDE nacional le proporcionan al Comité Directivo Internacional información precisa y oportuna sobre el avance del proyecto hacia los resultados.			
Indicador: Porcentaje de los informes semestrales del progreso del proyecto del MDE terminados y enviados a tiempo, incluyendo la información sobre el progreso hacia los indicadores de resultados, lecciones aprendidas y desafíos.			
Frecuencia de informe: Semestral		Tipo de indicador: A la medida	
	Durante junio de 2017	Julio a dic 2017	Acumulativo
Número de informes nacionales enviados a tiempo	42	14	56
Número de informes nacionales pendientes	42	14	56
Porcentaje	100 %	100%	100 %
Notas			
Producto 3.3.2: El proyecto del MDE Mundial le proporciona al Comité Directivo Internacional información oportuna y precisa sobre el progreso hacia los resultados del programa compilado del MDE.			
Indicador: Porcentaje de los informes semestrales del progreso del proyecto del MDE Mundial terminados y enviados a tiempo, incluyendo la información sobre el progreso hacia los indicadores de resultados, lecciones aprendidas y desafíos.			
Frecuencia de informe: Semestral		Tipo de indicador: A la medida	
	Periodo anterior	Este periodo	Acumulativo
Número de informes internacionales enviados a tiempo	3	1	4
Número de informes internacionales pendientes	3	1	4
Porcentaje	100 %	100%	100 %
Notas			

Anexo B: Progreso del plan de trabajo del tercer año

Subcomponente 1: Aprendizaje mundial, divulgación e intercambio de información	**Año Fiscal 2018 Primer Trimestre (julio a septiembre)**	**Año Fiscal 2018 Segundo Trimestre (octubre a diciembre)**
Resultado 1.1: *Organizar diálogos mundiales, regionales y subregionales de capacitación para garantizar el aprendizaje de los participantes de proyectos comunitarios o de pueblos indígenas de REDD+ que han tenido éxito, por ejemplo, en la distribución de beneficios, la medición de gases de efecto invernadero, la agricultura climáticamente inteligente, y otras cuestiones que identifica el GSC.*		
1.1.1. Llevar a cabo un taller de 5 días durante los años 2-5 en cada una de las tres regiones del FIP (África, Asia, América Latina - celebrado en un país del FIP que se determinará con el GSC) dirigido a los representantes técnicos de los grupos de PICL encargados de la comprensión y el análisis de temas relevantes y líderes o negociadores de PICL que necesiten asesoramiento o apoyo en cuestiones técnicas. El contenido incorporará el aprendizaje a partir de la aplicación de habilidades técnicas en proyectos de REDD+ y las experiencias existentes de PICL, derivadas de su participación en estos proyectos. Aprox. 15 representantes de cada región participarán en los cursos de capacitación durante toda la duración del proyecto, incluyendo representantes de cada país del FIP y de organizaciones regionales de PICL, incluidos países interesados no miembros del FIP. La lista de participantes se determinará con el asesoramiento de los NSC de los países del FIP en la región. (Ubicación por determinar, como parte del proceso de planificación estratégica).	El GEA del MDE, en coordinación con Solidaridad (el NEA del MDE Ghana), organizó el Intercambio Regional de África en Kumasi, Ghana, del 28 al 31 de agosto de 2017. El intercambio contó con 34 participantes (23 hombres y 11 mujeres) de PICL de 10 países (9 de África + Nepal)	El GEA del MDE comenzó los preparativos para el próximo Intercambio de Asia (Indonesia - febrero de 2018) y el Intercambio de las Américas (Perú - junio de 2018), incluida la coordinación con los NEA y las redes regionales.
1.1.2. Establecer una alianza regional o red principal, tal como el Foro Abya Yala en Latinoamérica, el Pacto de Pueblos Indígenas de Asia (AIPP), o el Comité de Coordinación de Pueblos Indígenas de África (IPACC), para llevar a cabo una reunión regional de organizaciones de PI para intercambiar el aprendizaje de los talleres regionales de capacitación del punto 1.1.1; para compartir el progreso y los resultados de las actividades del MDE; y para obtener opiniones e información sobre cuestiones políticas y las posturas de los PICL en temas como la preparación para la	Coordinación con redes regionales para el intercambio regional del MDE África, incluidos el Comité Coordinador de los Pueblos Indígenas de África (IPACC) y la Alianza Internacional de Pueblos Indígenas y Tribales de los Bosques Tropicales (IAITPTF)	Coordinación con redes regionales y mundiales en torno al Intercambio Mundial de 2017, incluidos la COICA, el IIPFCC, el AIPP y el IPACC. Coordinación inicial con redes regionales para los próximos intercambios regionales en Asia y América Latina

reunión sobre política mundial resumida en el punto 1.2.3.Habrá asesor(es) técnico(s) según a los temas.		
1.1.3. Redactar y presentar informes sobre el contenido y los resultados del diálogo al NSC de cada país en cada región.	Preparación de informes de los intercambios regionales de los MDE América Latina y África	Finalización de informes para el intercambio regional de África y el intercambio mundial, ahora disponible en el sitio web del MDE Mundial
1.1.4. Proporcionar los materiales del curso, presentaciones, e informar a los NSC y el GSC sobre los puntos relacionados con los centros de coordinación de las comunicaciones para su publicación en el sitio web del MDE.	Todos los materiales de intercambio ya se han proporcionado y están disponibles tanto en el sitio web como a pedido.	Todos los materiales de intercambio ya han sido proporcionados y están disponibles tanto en el sitio web como a pedido.
Resultado 1.2: *Fortalecer las capacidades de las organizaciones y redes regionales o mundiales de PICL y facilitar su participación en las negociaciones de REDD+ y el cambio climático, incluyendo capacitaciones sobre la participación en las negociaciones internacionales y los diálogos sobre políticas y procesos internacionales pertinentes.*		
1.2.1. ***Combinado con el punto 1.1.1.*** *Llevar a cabo una sesión de capacitación en cada región para que los representantes de PICL entiendan los procesos de negociación, mejoren sus habilidades de negociación y comprendan mejor los procesos de negociación de la ONU y los temas clave en las negociaciones actuales. Lista indicativa de temas (cambiará dependiendo del estado de las negociaciones): Financiamiento REDD+, agricultura, beneficios no derivados del carbono, etc.*	Durante el Intercambio Regional de África, se organizaron sesiones técnicas dirigidas por expertos sobre: - África y su participación en el Acuerdo de París - Fortalecimiento de las redes regionales de PICL en África - Cocoa positiva para el clima en Ghana - Lecciones aprendidas por el MDE en países africanos	Durante el intercambio mundial, el MDE Mundial recibió a los expertos de PICL que llevaron a cabo sesiones técnicas sobre: - El IIPFCC en las negociaciones de la CMNUCC - El fortalecimiento de las redes de PICL - - Recomendaciones para el ítem de la agenda SB47 sobre la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas
1.2.2. ***Combinado con los puntos 1.1.1 y 1.2.3****, realizar sesiones con expertos técnicos y negociadores para aprender a formar equipos de negociación que contribuyan eficazmente en los procesos climáticos, con base en el asesoramiento técnico y seguro de expertos de pueblos indígenas.*	Apoyo en especie: los copresidentes del GSC participaron en negociaciones organizadas y financiadas por CI, y presentaron el trabajo de Ciaran O'Faircheallaigh, un experto en negociaciones en el mundo indígena.	Apoyo brindado a través del Intercambio Mundial y durante toda la COP para participar en las negociaciones de la CMNUCC. Se proporcionaron sesiones técnicas y sesiones informativas diarias a la delegación del MDE sobre las negociaciones de la COP. Durante el intercambio mundial, el GEA del MDE realizó sesiones técnicas sobre: - Elementos esenciales de la CMNUCC

		- Contribuciones determinadas a nivel nacional - Diálogo facilitador de la CMNUCC e inventario de las existencias mundiales
1.2.3. Organizar anualmente un taller mundial de 3 días , 2 a 3 meses antes de cada COP de la CMNUCC, para compartir el aprendizaje de otras iniciativas mundiales de apoyo a la participación de PICL en REDD+, y proporcionar a los PICL una plataforma para desarrollar posiciones coordinadas sobre cuestiones clave de las negociaciones y producir documentos de posición: el GEA proporcionará la experiencia técnica y política para apoyar el proceso mediante el cual los líderes PICL guíen el desarrollo de sus propias posiciones políticas. Coordinar con las organizaciones/instituciones asociadas mundiales que también apoyen la participación de los PICL en las negociaciones climáticas para incluir países no pertenecientes al FIP y socios con el fin de ampliar la coordinación de las posiciones de los PICL.	Preparativos para el intercambio global del MDE 2017 que se realizará inmediatamente antes de la COP 23 de la CMNUCC a principios de noviembre en Bonn, Alemania	Preparación e implementación del Intercambio Mundial del MDE de 2017, celebrado inmediatamente antes de la COP 23 en Bonn, que incluye la participación de 14 líderes clave de PICL de 11 países, preparación de sesiones técnicas y coordinación de dos mesas redondas, todas enfocadas en preparar a los participantes para intervenir efectivamente en la COP 23
1.2.4. Trabajar con agencias de inversión de REDD+, ONG, donantes y agencias de la ONU para obtener apoyo adicional para una mayor participación de los equipos técnicos y de negociación de las redes regionales y mundiales de PICL en reuniones de la CMNUCC (el objetivo mínimo es de 5 personas por región, apoyadas a través de los mecanismos de financiación disponibles). El Componente Mundial del MDE apoyará al menos a 2 personas por región para asistir a la COP de la CMNUCC o a eventos de intercesión.	Preparación para la participación del GSC en la COP 23 de la CMNUCC	Preparación y apoyo para la participación de los miembros del GSC y otros líderes de PICL en la COP 23, a través de sesiones técnicas específicas y eventos paralelos para destacar las perspectivas de PICL, además de diálogos periódicos para mantener a todos actualizados sobre los últimos avances. Coordinación y participación con el IPACC, la CPAES de la UICN, la Ford, el IIPFCC, la Secretaría de la CMNUCC, la Presidencia de la COP 23, y los negociadores de la CMNUCC.
1.2.5. Llevar a cabo eventos paralelos o de intercambio de información en la COP de la CMNUCC para informar y recibir información más amplia sobre las	Coordinación, preparación y presentación de propuestas de eventos paralelos para la COP 23; Presentación del MDE para	Eventos paralelos del MDE en la COP23:

actividades del MDE (representantes del GEA y GSC que asisten a la COP y los principales eventos en colaboración con delegados u observadores financiados).	la Iniciativa respaldada por la Presidencia de la COP 23	- Panel: Oportunidades y prioridades para la Plataforma de Conocimiento de CLPI. - Plataforma de conocimiento de CLPI y las CDN: una fuerza para lograr un cambio transformador a la hora de aumentar la ambición y la inclusión de actores no estatales. - Perspectivas africanas sobre la plataforma de CLPI: ejemplos de participación de múltiples actores para la próxima implementación. - - El conocimiento y el liderazgo indígenas generan acción climática en torno a los bosques: Avances y lecciones aprendidas del MDE.
1.2.6. Proporcionar coordinación antes de la COP de la CMNUCC. Organizar y facilitar una sesión de medio día inmediatamente antes de la COP para los participantes PICL con el fin de reforzar las habilidades de negociación, proporcionar información actualizada sobre los temas clave y los temas de actualidad en fase de negociación. La audiencia incluiría a PICL patrocinados por el FIP además de otros delegados PICL interesados u observadores procedentes de países no miembros del FIP que ya asisten a la COP. (Ubicación actual del país anfitrión de la COP: año 1 en Perú, año 2 en París, años del 3 al 5, por determinar).	Preparativos para el intercambio mundial del MDE que se realizarán inmediatamente antes de la COP 23, que se utilizarán para coordinar la participación de PICL en la COP 23	El MDE Mundial brindó apoyo técnico para la coordinación previa a la CMNUCC de la COP a través del Intercambio Mundial, el IIPFCC pre-COP 23 y las reuniones de coordinación diarias para apoyar el proceso de la Plataforma de CLPI. Los miembros del GSC participaron en la sesión del día de trabajo sobre la estrategia del IIPFCC para la COP 23.
1.2.7. Difundir informes de los diálogos y documentos o informes pertinentes de las negociaciones anuales de la COP de la CMNUCC en el sitio web del MDE y otros canales de comunicación.	Desarrollo de un plan de comunicaciones para facilitar el intercambio de información sobre el MDE en la COP 23 y en relación con ella	El MDE Mundial publicó varios materiales de comunicación relacionados con el compromiso del MDE en la COP y el progreso hacia las prioridades de PICL, incluidas publicaciones de actividades, infografías y tres publicaciones de blogs en el sitio web, una página web dedicada a la agenda COP 23, cobertura sustancial de redes sociales y un

		boletín específicamente enfocado en los avances logrados en la COP 23 con el apoyo del MDE.
Resultado 1.3: *Desarrollar recursos de conocimiento culturalmente apropiados para el uso de PICL a nivel mundial, en la forma de, entre otros, estudios de casos, ejemplos de prácticas prometedoras o vanguardistas, centros de coordinación para el intercambio de ideas en torno a temas o problemas particulares y herramientas de conexión de conocimientos en la web.*		
1.3.1. Desarrollar y mantener la base de datos de recursos de conocimiento, que se encuentra en el portal de aprendizaje en el sitio web del MDE y que facilita el acceso a los recursos existentes sobre PICL, el cambio climático, los bosques y REDD+, materiales de capacitación y diseño de la capacitación dirigida a un público PICL.	Varios documentos e informes, en todos los idiomas disponibles, se han agregado al sitio web del MDE Mundial; El desarrollo de la plataforma de conocimiento en su totalidad fue suspendido por el GSC en Brasilia en abril de 2017.	Los documentos e informes del MDE, en todos los idiomas disponibles, se han agregado al sitio web del MDE Mundial. El desarrollo de la plataforma de conocimiento completa la puso en espera el GSC en Brasilia en abril de 2017
1.3.2. Sobre la base de las prioridades de equipos de política de PICL y la información proporcionada por el NSC y el GSC, desarrollar productos de aprendizaje digital o videos educativos sobre 3 o 4 temas clave relacionados con el cambio climático, los bosques y REDD+, para proporcionar una mayor divulgación a organizaciones y comunidades PICL. Posiblemente relacionado con el trabajo del beneficiario en los países del FIP. Los videos también estarán disponibles en el portal de aprendizaje web del sitio web del MDE.	Coordinación con el MDE Brasil para el lanzamiento de un video del Intercambio de América Latina en portugués con subtítulos en inglés	Entrevistas realizadas con los miembros del GSC Idrissa Zeba y Manuel Aldrete. Se editarán y estrenarán videos en los próximos meses
Resultado 1.4: *Fortalecer las alianzas y redes regionales y mundiales de PICL para fomentar el diálogo y el aprendizaje dentro y entre las alianzas y redes y para fomentar el aprendizaje del diálogo y la interacción con las principales instituciones y entidades como el Banco Mundial y otros ODM, ONU-REDD, la CMNUCC, UNPFII, gobiernos donantes bilaterales, ONG e instituciones de formación centradas en los PICL, las salvaguardas sociales y ambientales, los bosques y REDD+.*		
1.4.1. A través de un proceso de consulta con redes regionales y mundiales de PICL y los NSC, desarrollar e implementar una metodología de evaluación para determinar las necesidades prioritarias y las brechas entre las redes de PICL existentes y dentro de las mismas con el fin de a) fortalecer las necesidades políticas, de implementación, investigación, capacidad y comunicación de los PICL en relación a REDD+ y los bosques; b) identificar retos y oportunidades relacionadas con la expansión de la participación de la red regional en alianzas mundiales; c) identificar retos y oportunidades para ampliar la membresía de organizaciones locales de PICL en redes regionales; d) apoyar la formación o el registro oficial de nuevas	Análisis continuo de redes mapeadas mediante ejercicios participativos en intercambios del MDE Apoyo en especie: Análisis participativo de redes sociales de las redes indígenas de Asia en conjunto con AIPP y NEFIN. Actividad financiada por CI. Informe se concluirá el próximo trimestre con análisis continuo.	Análisis continuo de los mapas de red de los intercambios del MDE, así como el análisis de redes sociales realizado con el AIPP y NEFIN. Publicación de informes de análisis de redes de intercambio del MDE en curso.

organizaciones de PICL; y e) crear flujos horizontales y verticales de información dentro de las redes y alianzas regionales y entre redes regionales y mundiales.		
1.4.2. Proporcionar subcontratos a organizaciones PICL para llevar a cabo evaluaciones sobre el fortalecimiento de las necesidades y deficiencias de la red de PICL.		El alcance del trabajo sobre el apoyo del AIPP en cuanto al fortalecimiento de redes regionales del MDE está en espera.
1.4.3. *Al mismo tiempo que las capacitaciones regionales descritas en el punto 1.1.1, llevar a cabo una sesión de trabajo con los equipos técnicos y de negociación de PICL para fortalecer las comunicaciones y los procesos de retroalimentación dentro de las redes o alianzas regionales y hacer frente a los retos identificados en la evaluación del punto 1.4.1 para ampliar el alcance y eficacia de las redes PICL.*	Encuestas de retroalimentación realizadas durante Intercambio de, MDE de África.	Se realizaron encuestas durante Intercambio Mundial del MDE.
1.4.4. Proponerle al NSC que encargue un estudio de caso por país sobre los mecanismos de participación de PICL en REDD+. Los temas podrían incluir: desde el compromiso de las partes interesadas y su participación en los comités nacionales de REDD+; la participación en la ejecución de sistemas de información sobre salvaguardias, hasta la participación en las negociaciones sobre la política climática de la ONU. La colaboración y la retroalimentación se buscarían con los NSC para apoyar estudios adicionales a nivel nacional efectuados por organizaciones de PI.	Preparación del estudio de caso del GRM del MDE.	Estudio de caso del GRM del MDE se presentó a los miembros del GSC durante la reunión de diciembre. Se espera la publicación del estudio de caso del GRM para el próximo trimestre.
1.4.5. Trabajar con el Comité Directivo Internacional y los Comités Directivos Nacionales para proponer el desarrollo de guías de buenas prácticas con el fin de trabajar con PICL sobre REDD+, basadas en el trabajo con organizaciones y alianzas PICL regionales y mundiales, estudios de casos, y en las experiencias de los componentes nacionales del MDE del FIP y los estudios de casos nacionales propuestos en el punto 1.4.4.	Preparación de los estudios de casos de género del MDE	Estudio de caso de género del MDE presentado a los miembros del GSC durante la reunión de diciembre Coordinación con Asesor de Género del CIF. Publicación del estudio de caso de género por publicarse el próximo trimestre.

Output 1.5: *A Communications and Outreach Strategy is defined and implemented to ensure coordinated and consistent communication and information sharing across FIP pilot countries, as well as to non-FIP countries, partners and other global audiences*		
1.5.1. Establecer un equipo mundial de comunicaciones (GCT) del MDE, compuesto por el punto focal de comunicaciones para cada país y un centro de coordinación de comunicaciones del GSC, en coordinación con los GSC, NSC y NEA.	Mayor coordinación entre los organismos de ejecución, desde el lanzamiento del GCT en la reunión de los NEA el trimestre anterior. Se prevé una mayor consolidación y coordinación para el próximo trimestre	Mayor coordinación entre las agencias de ejecución desde el lanzamiento del GCT. Especialmente con el CIF-AU, Brasil, México, Ghana y Perú. Desarrollo continuo del concepto del GCT, que incluye un grupo de WhatsApp que se lanzará el próximo trimestre para continuar simplificando las comunicaciones programáticas del MDE.
1.5.2. Trabajar con el GCT y con el aporte de los NEA/NSC y socios mundiales, para desarrollar y presentar una amplia Estrategia de Comunicaciones y Divulgación del MDE, que incluye protocolos de comunicaciones mundiales y específicos del país, así como una página web e información en la Web y el sistema de intercambio de conocimientos, un sistema de intercambio de aprendizaje, experiencias y de reporte del MDE, a través del término de este. El desarrollo de la estrategia de comunicación y divulgación será coordinado por el centro de coordinación de comunicaciones en el GEA.	Actualización del Plan de Comunicaciones del MDE Mundial para el año 3 para que refleje una mayor coordinación con los proyectos nacionales del MDE en cuanto a monitoreo, la presentación de informes y las comunicaciones. La formación del equipo de comunicaciones del GEA y el desarrollo del calendario de comunicaciones para facilitar el uso más estratégico de los canales de comunicación y la planificación avanzada en torno a eventos clave; reuniones semanales para discutir las necesidades de comunicación del MDE Mundial; la preparación de materiales de comunicación, infografías y documentos de respaldo.	El MDE Mundial ha seguido aumentando la coordinación con los proyectos nacionales, en línea con el Plan de Comunicaciones del Año 3. Las contribuciones de los países se están integrando al calendario de comunicaciones del MDE Mundial, que se utiliza para planificar todas las actividades de comunicación.
1.5.3. Llevar a cabo reuniones virtuales trimestrales del Equipo Mundial de Comunicaciones.	Coordinación permanente con todos los miembros del GCT para la elaboración de informes del programa y los anuales, y la preparación de materiales de comunicación, incluidos boletines informativos, publicaciones de actividades y campañas en las redes sociales. Comunicación telefónica con el MDE Brasil y el MDE Perú sobre coordinación y apoyo a comunicaciones	Reuniones de comunicaciones semanales del GEA y coordinación regular con todos los miembros del GCT para el desarrollo de informes y materiales de comunicación, incluidos boletines informativos, publicaciones de actividades y campañas en las redes sociales

1.5.4. Trabajar junto con los centros de coordinación de las comunicaciones del NSC, para realizar evaluaciones nacionales sobre las necesidades comunicativas con el fin de determinar las necesidades de web, capacidades técnicas de cada país y para establecer los términos de referencia para el desarrollo del sitio web. El centro de coordinación de las comunicaciones del GEA desarrollará un método de encuesta con el consultor del punto 2.2.7.		Coordinación permanente con los miembros del GCT sobre el fortalecimiento de la presencia digital del MDE, incluido el asesoramiento al MDE de Ghana sobre la preparación de un sitio web del MDE, así como una coordinación activa entre los proyectos del MDE en las redes sociales.
1.5.5. Coordinar un enfoque común y proporcionar orientación sobre la elaboración de las comunicaciones y las estrategias de divulgación específicas para cada país (incluyendo el establecimiento del protocolo para recoger el contenido del sitio web del MDE).	Coordinación continua con los proyectos nacionales del MDE para demostrar una mayor cohesión entre los mensajes clave y los materiales de comunicación	Coordinación continua con los proyectos nacionales del MDE para demostrar una mayor cohesión de los mensajes clave y los materiales de comunicación. El GEA desarrolló la estrategia y el documento de mensajes encaminados a la COP 23 para la delegación del MDE.
1.5.6. Contratar a una empresa de consultoría para diseñar y desarrollar el sitio web del MDE con base en la estrategia de comunicación y divulgación (incluyendo los portales de los países en desarrollo).		
1.5.7. Mantenimiento anual del sitio web.	El GEA del MDE brinda mantenimiento al sitio web y mantiene el contenido actualizado.	El GEA del MDE da mantenimiento al sitio web y mantiene el contenido actualizado
1.5.8. Proporcionar asesoramiento continuo sobre herramientas web y técnicas y enfoques, y proporcionar asesoramiento a los equipos de comunicaciones / contratistas del GCT y países del FIP.	Mayor integración de las novedades y actualizaciones de los proyectos del MDE en el sitio web del MDE Mundial, para aumentar el tamaño de la audiencia y mejorar la orientación de los mensajes clave	Apoyo continuo para la presencia en la web del MDE, que incluye comentarios sobre diseños de sitios web, colaboración en redes sociales y una mejor coordinación en la cobertura de historias importantes a nivel de país.
1.5.9. Trabajar con un miembro de cada NSC como centro de coordinación de las comunicaciones, desarrollar y gestionar una base de datos completa de las actividades del MDE, además de productos de conocimiento, eventos y resultados. El sitio también apoyará los productos del conocimiento y la capacitación del fomento de capacidades y eventos de fortalecimiento institucional. Supervisar el mantenimiento y las actualizaciones de contenido continuos al sitio web del MDE.	Información sobre las actividades pasadas y venideras del MDE, que incluyen cada vez más las actividades de los proyectos nacionales del MDE, disponibles en el sitio web del MDE Mundial y previa solicitud	Información sobre actividades pasadas y venideras del MDE, que incluyen cada vez más actividades de proyectos nacionales del MDE, disponibles en el sitio web del MDE Mundial, en informes semestrales, y previa solicitud

Subcomponente 2: Asistencia técnica y servicios de secretaría del GSC	**FY18 Q1 (July – September)**	**Año Fiscal 2018 Segundo Trimestre (octubre a diciembre)**
Resultado 2.1: *Comité Directivo Internacional establecido y en funcionamiento.*		
2.1.1. Establecer el Comité Directivo Internacional que trabaja en colaboración con el Banco Mundial y el Comité de Transición DEL MDE.	Finalizado antes de este período.	
2.1.2. Preparar y presentar las Normas de Procedimiento para el GSC (en un plazo de 3 meses después de la fecha de inicio).	Finalizado antes de este período.	
2.1.3. Facilitar el establecimiento de los Comités Directivo Nacional (NSC) como se requiere en colaboración con el Comité de Transición del MDE y los Organismos nacionales de ejecución (NEA).	Apoyo a los procesos del Comité Directivo Provisional en Guatemala y Nepal	Apoyo con información para los procesos del Comité Directivo Provisional en Nepal, Ecuador y Guatemala
2.1.4. Preparar y presentar un informe sobre el establecimiento del GSC.		
2.1.5. Organizar y prestar servicios a las reuniones anuales del GSC, incluyendo servicios de traducción, preparación de materiales y logística de aprox. 20 participantes en una ubicación central.	Preparativos para los copresidentes del GSC reunidos en Bonn en noviembre.	Los copresidentes del GSC se reúnen en Bonn en noviembre para seguir el progreso y el estado de las decisiones del GSC de Brasilia. Reunión de Revisión semestral del MDE con cuatro miembros del GSC celebrada en diciembre. La reunión también incluyó la preparación del plan de trabajo para el año fiscal 2019 y la coordinación para la próxima reunión anual del GSC en abril.
2.1.6. Presentar un informe sobre los procedimientos de cada reunión anual del GSC.	Reuniones de seguimiento con el GSC sobre el progreso de las decisiones de Brasilia	Actualizaciones sobre las decisiones tomadas en la reunión anual previa del GSC se comparten con los miembros del GSC presentes en las reuniones del Intercambio Mundial en noviembre y la revisión semestral de diciembre
2.1.7. Facilitar grupos de trabajo establecidos para llevar a cabo el trabajo del GSC.	Facilitación de la reunión de los copresidentes del GSC en la sede de CI en julio para dar comienzo al mandato de los copresidentes recientemente elegidos y al plan de trabajo del	Los miembros del grupo de trabajo de sostenibilidad del GSC se comunicaron con donantes y negociadores durante la COP 23.

	MDE Mundial para el año fiscal 2018. Apoyo en especie: colaboración con CI en la iniciativa de AmeriGEOSS de la NASA relacionada con los pueblos indígenas y la gestión de la tierra, aprovechando el apoyo específico para México, Ecuador y Perú (propuesta aprobada el 4 de octubre). Preparación de criterios para honorarios. Actualizaciones y seguimiento con el subcomité del GRM; Seguimiento de las recomendaciones del plan de trabajo de la reunión del subcomité de Presupuesto en Bonn (mayo de 2017)	Los copresidentes y el Subcomité de Presupuesto del GSC proporcionaron comentarios tocantes al plan de trabajo y el presupuesto del año fiscal 2019. Los miembros del MTR del GSC proporcionaron recomendaciones a todas las áreas de revisión de proyectos mundiales que realizará el Banco Mundial. Los miembros del grupo de trabajo de sostenibilidad del GSC establecieron prioridades para lograr financiamiento adicional, durante las reuniones de diciembre del MTR del GSC. El Subcomité de Resolución de Reclamaciones clasificó retroactivamente una reclamación de Costa de Marfil como resuelta en diciembre.
2.1.8. Llevar a cabo tareas de secretaría, recopilación de información, estudios u otras tareas solicitadas por el GSC.	El GEA brinda apoyo continuo de servicios de secretaría para los proyectos nacionales del GSC y el MDE.	El GEA proporciona un apoyo constante de secretaría a los proyectos nacionales del GSC y el MDE, así como apoyo a la Alianza de Aprendizaje del MDE que está implementando el ITAD.
2.1.9. Equipos, licencias.	Según sea necesario	Se brindará conforme se necesite
Resultado 2.2: *Alcance realizado y colaboraciones/asociaciones establecidas con socios mundiales que trabajan en temas o mecanismos similares para apoyar las capacidades e iniciativas de los PICL para fortalecer su participación en procesos de REDD+.*		
2.2.1. Junto con la reunión del GSC, realizar reuniones anuales de intercambio de información con socios mundiales (FCPF, ONU-REDD, Programa de Pequeñas Donaciones del FMAM, UNPFII, etc.) para intercambiar objetivos y resultados del MDE y definir sinergias y oportunidades de colaboración, aprovechar oportunidades de financiamiento conjunto, y coordinar las áreas comunes de apoyo a los PICL en REDD+, negociaciones sobre el clima e iniciativas relacionadas.	No se registraron actividades en este trimestre	No se registran actividades en este trimestre
2.2.2. Trabajar con socios mundiales definidos y que participan en el punto 1.3.1, desarrollar un mecanismo de informe conjunto anual sobre los impactos de las	No se registraron actividades en este trimestre	No se registran actividades en este trimestre

iniciativas para apoyar a las organizaciones y redes de PICL.		
2.2.3. Los miembros del GEA y el GSC asisten a eventos mundiales y regionales relacionados con las metas y objetivos del MDE para aumentar el conocimiento del MDE, compartir información sobre las prioridades del MDE y PICL, ampliar el aprendizaje, y mejorar el acceso a la toma de decisiones sobre políticas sobre el clima y REDD+ y cuestiones relacionadas con los PICL.	Se creó y compartió postura del MDE en relación con la política sobre PI del FVC; Preparación y participación en el diálogo informal sobre la Plataforma de CLPI en Canadá; Preparativos para la participación del GEA y el GSC en la COP 23 en noviembre, incluida la coordinación de los eventos paralelos del MDE. Apoyo técnico del GEA a la Unidad Administrativa de los Fondos de Inversión para el Clima y participación en la Reunión de Países Piloto de FCPF / FIP en la RDP Lao en septiembre de 2017. Primera reunión con ITAD, que coordinará la Alianza de Aprendizaje CIF-MDE.	Participación del GSC y el GEA en la reunión del Subcomité del FIP en diciembre; incluido el lanzamiento del Informe anual
Resultado 2.3: *Desarrollar y facilitar los procedimientos para un mecanismo de resolución de quejas y reclamaciones a nivel mundial.*		
2.3.1. Garantizar el mecanismo de resolución de quejas y reclamaciones como se define en el punto IV. del marco de directrices operativas del MDE	El MDE Mundial continúa monitoreando las reclamaciones en todo el programa, la mayoría de las cuales se han resuelto de manera eficiente a nivel nacional. Planificación para la discusión de la reclamación de Costa de Marfil en el Intercambio del MDE de África cancelada a favor de la resolución a nivel nacional. Comunicación telefónica con el MDE de la RDC y el MDE Perú para analizar los mecanismos de resolución de reclamaciones e identificar los puntos clave a compartir con otros proyectos nacionales	El MDE Mundial continúa monitoreando las reclamaciones en todo el programa, la mayoría de las cuales se han resuelto de manera eficiente a nivel nacional. La reclamación de Costa de Marfil de julio de 2016 se clasificó retroactivamente como resuelta, tras la suspensión temporal de las actividades del MDE y la disolución del comité interino del proyecto.
2.3.2. Establecer y gestionar el Subcomité de resolución de reclamaciones del GSC; establecer un registro de quejas y opiniones y hacer un seguimiento dentro del sitio web del MDE.	Planificación de la participación del GSC en la discusión de la reclamación de Costa de Marfil en el Intercambio del MDE de África; cancelado a favor de la resolución a nivel nacional	El subcomité del GSC emitió una declaración en diciembre de 2017 confirmando el estado resuelto de la reclamación de Costa de Marfil.
Output 2.4: *Proporcionar orientación, asesoramiento sobre políticas del MDE y gestionar el intercambio de experiencias y conocimientos para asegurar que los países piloto del FIP para el MDE están siguiendo consistentemente directrices operativas coherentes.*		

2.4.1. Garantizar y poner en práctica un proceso de revisión de las directrices operativas del MDE, bajo la dirección del Banco Mundial y del GSC y adaptarlas o revisarlas, según sea necesario para que el flujo de tareas y prestaciones del servicio sean eficaces.	No se registraron actividades en este trimestre	No se registran actividades en este trimestre
2.4.2. Realizar actividades de divulgación del GSC, NEA, NSC y el Banco Mundial antes de la primera reunión anual del GSC para obtener opiniones y preocupaciones con respecto a la revisión de las directrices operativas del MDE.	Finalizado antes de este trimestre.	Los copresidentes del GSC y los miembros de los subcomités de Presupuesto y Sostenibilidad informaron sobre las recomendaciones del GEA que se compartirán en las próximas reuniones del GSC relacionadas con el proceso mundial del GRM y el Marco de resultados del MDE.
2.4.3. Presentarles directrices operativas revisadas del MDE al Banco Mundial y al GSC.	No se registraron actividades en este trimestre	No se registran actividades en este trimestre
2.4.4. Proporcionar orientación a los NEA y NSC sobre la adaptación de las directrices operativas del MDE al contexto de cada país. El sitio web incluirá opciones para compartir enfoques, oportunidades y desafíos en la sección Miembro FIP MDE del sitio web del MDE.	Facilitar el intercambio de manuales de operaciones entre MDE Perú y Burkina Faso y la discusión resultante para coordinar prácticas; Orientación proporcionada según sea necesario; El desarrollo del sitio web completo y la plataforma de conocimiento está en espera	
***Resultado 2.5**: Fortalecimiento a largo plazo de la dirección PICL: el GEA trabajará con el GSC para establecer una beca del MDE para PICL en los años dos y tres del MDE con el fin de crear una exhaustiva experiencia de capacitación en liderazgo para un líder joven de PICL como parte del componente global.*		
2.5.1. Establecer y gestionar la beca de capacitación en liderazgo.	No se registraron actividades en este trimestre	No se registran actividades en este trimestre
***Resultado 2.6:** Proporcionar orientación y apoyo a los NSC y NEA.*		
2.6.1. Apoyar los procesos nacionales del MDE para establecer los NSC y seleccionar los NEA, incluidas visitas *in situ*, según sea necesario, en colaboración con los centros de coordinación mundial y nacional del MDE BM.	Apoyo al proceso de los Comités Directivos Provisionales de Guatemala y Nepal. Compartir experiencias sobre el proceso del NSC con Ecuador durante la Reunión de Países Pilotos del FIP. Coordinación con el Banco Mundial y la Unidad Administrativa del CIF sobre la solicitud de honorarios de parte del GSC; Preparación de los eventos del MDE en la reunión de los países	

	piloto del FIP en la República Democrática Popular Lao. Participación del GSC en la Reunión de Países Pilotos del FIP. Eventos del MDE en la reunión de países piloto del FIP: -Experiencias relacionadas a la tenencia de la tierra en bosques en programas forestales - Café del conocimiento - Fortalecimiento de la acción climática mediante la participación de los actores	
2.6.2. Llevar a cabo la planificación y reunión de coordinación de los NEA para definir los marcos y procesos de monitoreo, reporte, comunicaciones y reclamaciones.	Informes en junio de 2017 Reunión de la NEA y coordinación continua con los participantes	Coordinación de monitoreo e informes en preparación del próximo informe semestral.
Subcomponente 3: Planificación, monitoreo y reporte	**FY18 Q1 (July – September)**	**FY18 Q2 (October – December)**
Resultado 3.1: *Se aprueba e implementa una estrategia de tres años para la ejecución del Componente Mundial del MDE desarrollada con las aportaciones y los comentarios de los NSC y socios pertinentes.*		
3.1.1. Desarrollar un plan estratégico de 5 años para la ejecución del Componente Mundial del MDE, con aportaciones de los NEA y NSC de los ocho países piloto del FIP que participan en el MDE y las aportaciones del FPNUCI y socios o redes internacionales con iniciativas e intereses afines. Revisar y comprobar conjuntamente con el proceso del plan de trabajo y presupuesto anual.	Ajuste de prioridades y proyecciones del plan de trabajo para los trimestres 1 y 2 del año fiscal 2018	
3.1.2. Desarrollar y garantizar un proceso de divulgación e intercambio de opiniones sobre el borrador completo de la estrategia del año 5 con el NSC antes de su presentación al BM y GSC.	Apoyo del GEA al grupo de referencia de ITAD. Información de respaldo y más detalles solicitados a CIF AU	
3.1.3. Preparar y presentar el plan de trabajo anual y el presupuesto para el Componente Global del MDE para obtener la aprobación «sin objeción» del Banco Mundial y del GSC. (Costos incluidos en el apartado 3.1.1)	Revisión del plan de trabajo anual y el presupuesto con los copresidentes del GSC durante la reunión inicial del año fiscal 2018. Seguimiento con el Banco Mundial sobre solicitud del GSC de honorarios	Planificación inicial para el plan de trabajo y presupuesto del año 4, incluida la discusión de prioridades para financiación adicional, si está disponible
Resultado 3.2: *Proceso de enlace permanente y enfoque común para un marco de reporte y monitoreo establecido con el NEA y los NSC de los ocho países piloto del FIP para cumplir con los requisitos de reporte del MDE.*		

3.2.1. Realizar y reportar sobre las reuniones de actualización trimestrales virtuales con los NEA de los ocho países piloto del FIP para monitorear el progreso, discutir problemas y oportunidades y compartir éxitos y desafíos, y aportar información al orden del día de las reuniones anuales del GSC, o grupos de trabajo que se establezcan.	Coordinación con los NEA aumentó después del establecimiento del GCT durante la reunión de los NEA del último trimestre. Mayor integración de las actividades y los resultados del proyecto nacional en las comunicaciones mundiales del MDE. Coordinación con los proyectos nacionales del MDE para la preparación del Informe semestral y el Informe anual del programa	El MDE Mundial continuó su mayor coordinación con los NEA, incluidos los del MDE Ghana, México y Mozambique, que se encuentran entre los proyectos MDE más recientes.
3.2.2. Trabajar con el GSC y los NSC/NEA, desarrollar un marco común de monitoreo con indicadores comunes para medir el éxito de los objetivos mundiales del MDE.	Datos de indicadores recopilados de los proyectos nacionales del MDE para el Informe semestral del programa MDE. Se continuó perfeccionando el marco de monitoreo, las instrucciones y las herramientas, según ha sido necesario	Marco de monitoreo actualizado en progreso con la aprobación del GSC y en coordinación con los NEA. Lo revisará el GSC en la reunión de abril de 2018
3.2.3. Establecer un marco común de información para seguir el progreso, garantizar el flujo de información, intercambio de aprendizaje.	Se usó un marco común de información para la elaboración del Informe Semestral y el Informe Anual del Programa MDE. El marco continúa evolucionando según ha sido necesario	El GEA ha comenzado a preparar un marco de monitoreo actualizado y un conjunto de herramientas para fortalecer el monitoreo del progreso del MDE a nivel programático, con un mayor énfasis en la vinculación de datos de los indicadores con la narrativa más amplia del progreso del MDE.
Resultado 3.3 *Compilar los resultados del MDE e informar sobre ellos.*		
3.3.1. Presentar informes semestrales del progreso sobre las actividades del MDE al GSC, después de recibir una aprobación «sin objeción» del Banco Mundial, incluidas las actividades del GEA y el NEA (en un plazo de 75 días después del final del semestre de reporte).	Preparación y presentación del informe del programa MDE en coordinación con los proyectos nacionales del MDE	Está en curso la planificación del próximo informe semestral del Programa, incluida la coordinación con los proyectos nacionales.
3.3.2. Compilar y presentar informes semestrales al Banco Mundial sobre los aspectos fiduciarios y técnicos del programa del Componente Mundial.	Preparación y presentación del Informe del MDE Mundial	Preparación para el informe mundial semestral de diciembre de 2017, incluida la revisión del calendario de presentación de informes
3.3.3. Compilar y presentar el informe anual sobre el MDE al GSC después de recibir una aprobación «sin objeción» del	Preparación y Presentación del Informe Anual del MDE en coordinación con los proyectos	Finalización, traducción, publicación y lanzamiento del Informe anual del MDE, que está

Banco Mundial, en un formato y plazo que se establecerán con el Banco Mundial.	nacionales del MDE, el GSC, el Banco Mundial y el CIF del FIP	disponible en el sitio web del MDE Mundial
3.3.4. Presentar el informe final sobre las actividades del Componente Mundial del GSC después de recibir una aprobación «sin objeción» del Banco Mundial. (En un plazo de 45 días después de la finalización de las actividades).	No se registraron actividades en este trimestre	No se registran actividades en este trimestre
3.3.5. Traducir todos los informes en el Proyecto Idiomas e imprimirlos, según sea necesario. Los informes se publicarán en la sección de miembros del MDE del sitio web del MDE.	Todos los informes del MDE han sido o están siendo traducidos al francés, al español y al portugués, y están o estarán disponibles en el sitio web del MDE Mundial.	Todos los informes del MDE se han traducido al francés, español y portugués, y están disponibles en el sitio web del MDE Mundial.
Resultado 3.4: *Auditoría financiera anual del Proyecto Mundial.*		
3.4.1. Resultado de la Auditoría financiera anual del Proyecto Mundial.	Coordinación para la auditoría anual del proyecto	Informe de auditoría anual del MDE finalizado y presentado al Banco Mundial

Anexo C: Retroalimentación del Comité Directivo Internacional

Al 31 de diciembre de 2017, el Comité Directivo Internacional está conformado por los siguientes miembros:

Brasil – João Nonoy Krikati

Burkina Faso – Idrissa Zeba (copresidente)

República Democrática del Congo – Kapupu Diwa Mutimanwa

República del Congo – Guy Moussele-Diseke

Ghana – Hayford Duodu

Indonesia – Mina Setra (copresidente)

México – Manuel Aldrete

Mozambique – Daniel Maúla

Perú – Marilen Puquio Arturo & Jamner Manihuari Curitima (representación alterna)

No FIP – Grace Balawag

El GEA del MDE presentó este informe en inglés, español, francés y portugués al GSC para que lo revisara e hiciera comentarios el 22 de febrero de 2017. Sus comentarios se incluyen a continuación: