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Résumé analytique

Présentation du Projet mondial du DGM

Le Mécanisme spécial de dons (DGM) en faveur des peuples autochtones et des populations locales (PAPL)
vise a permettre la participation pleine et effective des PAPL aux processus REDD+" aux échelons local,
régional et mondial. Il est financé dans le cadre du Programme d'investissement pour la forét (FIP) des Fonds
d'investissement climatiques (CIF), dans lequel 80 millions USD sont alloués a des Projets nationaux dans

14 pays FIP et a un Projet mondial d’apprentissage et d’échange des connaissances. Le Projet mondial du
DGM vise a renforcer les réseaux de PAPL et a accroitre leur représentation et leur participation dans les
dialogues internationaux relatifs a REDD+. Dans ce but, le projet a été divisé en trois sous-composantes qui
sont axées sur les aspects suivants : 1) Apprentissage, sensibilisation et partage des informations a I’échelle
mondiale ; 2) Assistance technique et services de secrétariat pour le Comité de pilotage international (GSC)
du DGM et 3) Planification, suivi et notification. Conservation International assure le réle d'Agence
d’exécution internationale (GEA) pour le Projet mondial. Ce document constitue le deuxieme rapport
d'avancement de la mise en ceuvre dans le cadre du Projet mondial du DGM, qui est entré en vigueur le 17

juin 2015.

Synthése sur I'avancement de la mise en ceuvre entre le 1% janvier 2016 et le 30
juin 2016

La période de référence correspond au deuxieme semestre de la premiere année de mise en ceuvre du
Projet mondial. Les temps forts du travail réalisé pendant la période sont les suivants : organisation d'une
réunion de planification et de coordination avec les NEA existantes (janvier) ; organisation d'une visite de
terrain au Ghana pour apporter un appui au processus de sélection du NSC (février) ; organisation de la
Seconde réunion annuelle du GSC (avril) ; participation au Forum permanent des Nations Unies sur les
questions autochtones (mai) ; participation de la GEA et du GSC a la réunion des partenaires du FIP ;
activités préparatoires importantes (juin) en vue de 'organisation de la premiére Formation régionale du
DGM au début de la prochaine période et sélection du logo et de l'identité visuelle du Projet mondial du

DGM. Ces activités sont décrites plus en détail ci-dessous :

'Réduction des émissions résultant du déboisement et de la dégradation des foréts dans les pays en
développement, et role de la conservation, de la gestion durable des foréts et du renforcement des stocks
de carbone forestiers dans les pays en développement.

Page 5



Mécanisme special de dons en faveur des peoples autochtones et des populations locales
Deuxiéme rapport d’avancement semestriel sur la mise en ceuvre du Projet mondial — 1er janvier au 30 juin 2016

Sous-composante 1: Apprentissage, sensibilisation et partage des informations a I’échelle

mondiale

Au cours de la période de référence actuelle, la GEA a réalisé la majorité des activités de planification
nécessaires pour pouvoir organiser la premiere formation régionale, qui sera menée pour la région Afrique
et doit avoir lieu a Ouagadougou, au Burkina Faso, du 19 au 23 juillet 2016. La GEA se prépare également a
réaliser une analyse des réseaux sociaux en utilisant des données qui seront collectées au cours de |'Atelier
de Formation régionale pour I'Afrique au Burkina Faso. L'analyse des réseaux sociaux permettra a la GEA de
mieux comprendre les alliances et les réseaux de PAPL existant en Afrique, de renforcer les canaux de
communication et d'identifier les opportunités et les difficultés rencontrées dans la fourniture d'un soutien

aux réseaux de PAPL.

Communication et activités de sensibilisation

La GEA a produit un certain nombre de communications et de documents de sensibilisation visant a
développer la sensibilisation sur le DGM, et a informer les parties prenantes des actualités importantes. Ce
travail a porté sur la création d'une identité visuelle, une Fiche d'information sur le DGM, le Bulletin du DGM,

les Site web mondial du DGM et les médias sociaux du DGM.

Le DGM a participé a différents événements au cours de I'UNPFIl @ New York, aux Etats-Unis, avec des

contributions provenant aussi bien du Projet mondial que des composantes nationales.

Le représentant du NSC du DGM d'Indonésie a recu une aide de la GEA pour assister a la CBA10 a Dacca,

au Bangladesh, du 24 au 28 avril 2016.

Grace Balawag, Coprésidente du GSC, et Johnson Cerda, de la GEA, ont participé a la 44° réunion de

I'OSCST a Bonn.

Sous-composante 2 : Fourniture d'une assistance technique et de services de secrétariat au

GSC

La GEA a organisé la 2° Réunion annuelle du GSC, qui s'est tenue a Kinshasa, en République démocratique
du Congo du 25 au 28 avril 2016, avec l'aide fournie par la NEA du DGM (Caritas) et le Coprésident du GSC
a Kinshasa. Au cours des séances, le point a été fait sur la mise en ceuvre des projets nationaux et du Projet
mondial. Les membres ont approuveé a titre provisoire le Plan de travail et le Budget pour la deuxieme année
du Projet mondial (en attendant les réponses de la GEA aux demandes de clarification et de modifications
formulées par le GSC), ainsi qu'une version actualisée du Réglement intérieur, un Plan de communication et

un Cadre commun de suivi et de notification pour le programme. Au cours de la réunion du GSC, la GEA a
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présenté les modifications finales apportées au GRM, qui ont été approuvées par le Comité. Le GRM a été

publié sur le site web mondial du DGM et est actuellement en vigueur.

Les membres du GSC et I'équipe de la GEA ont été invités a participer a la premiere réunion des NSC au
Ghana. L'équipe a partagé des informations sur la situation de la gouvernance dans chaque pays,
notamment sur le statut des observateurs. L'équipe de la GEA a aussi fourni a des peuples autochtones au
Guatemala, au Népal et en Equateur des informations sur les progrés de la composante nationale et de la

composante mondiale du DGM.

Le Projet mondial du DGM, en collaboration avec le DGM Brésil et le DGM Burkina Faso, va animer un atelier
de renforcement des capacités organisé par la GEA au Congres mondial de la nature de I'UICN a Hawaii en
septembre 2016. L'équipe du DGM va également participer au panel « Accéder aux financements

mondiaux : opportunités de financement pour les peuples autochtones et les populations locales »

(« Accessing Global Finances : Funding Opportunities for Indigenous Peoples and Local Communities),

organisé par l'Initiative Equateur a I'occasion du Congrés mondial de la nature de I'UICN.
La GEA du DGM a participé a une séance de brainstorming les 18 et 19 février 2016 a la Banque mondiale.

Dans le cadre de la Réunion des pays pilotes du FIP a Oaxaca, au Mexique, la GEA du DGM a organisé un
panel lundi 13 juin, dans lequel elle a fait le point sur la « mise en ceuvre du DGM dans les pays pilotes du

FIP ».

La GEA a organisé une réunion de planification et de coordination avec les cing Agences d'exécution
nationales (NEA) existantes du DGM. La réunion a eu lieu au siege de la GEA & Arlington, en Virginie (Etats-

Unis), du 26 au 28 janvier 2016.
Sous-composante 3 : Planification, suivi et notification

La Sous-composante 3 comprend des activités visant a planifier le Projet mondial, réaliser le suivi et la
notification pour le Projet mondial, et coordonner le suivi et la notification dans I'ensemble des 15 projets
DGM qui composent le programme du DGM. Au cours de la période, la GEA a finalisé le Cadre commun de

suivi et de notification, qui sera utilisé pour le programme au cours des 5 prochaines années.

La GEA a préparé le plan de travail et le budget pour I'exercice 2017 a l'intention de la Banque mondiale et
du GSC. Au cours de la réunion du GSC, les Membres du Comité ont approuvé a titre provisoire le plan de
travail et le budget. Il a été décidé qu'un Sous-comité chargé du Plan de travail et du budget, composé de
membres du GSC du Mexique et du Burkina Faso, se réunirait pour discuter des modifications potentielles a

apporter au plan de travail.
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La GEA a élaboré un Cadre de suivi et de notification qui a été finalisé au cours de la période. Le cadre
comprend : la Théorie du changement du DGM, le Cadre logique du Programme du DGM, des Modeles de

rapports, le Projet de Guide de suivi et de notification pour les NEA.

Le Premier rapport d'avancement semestriel sur la mise en ceuvre du Projet mondial a été soumis le 1% mars
a la Bangue mondiale, couvrant la période s'étendant du 1% juillet au 31 décembre 2016. En outre, la GEA a
collecté des informations sur I'avancement des projets nationaux et a rédigé le Rapport d'avancement du
Programme du DGM, qui a été soumis a la Bangue mondiale le 15 mars. Les deux rapports ont été traduits

en francais, espagnol et portugais et mis a la disposition des membres du GSC avant la 2° réunion annuelle.

Enseignements tirés, problemes et opportunités

La premiere année du projet a été consacrée a la mise en place du cadre de gouvernance. Tous les efforts
visant a construire un cadre de gouvernance robuste pour cette initiative sont importants pour la
responsabilité budgétaire et la bonne gestion de projet. Ce projet s'est notamment fixé pour engagement
de se conformer aux normes les plus strictes, ce qui permettra de créer des opportunités pour accéder a

des financements dans un proche avenir.

La coordination avec les 14 pays représente un défi dans la mesure ou elle doit permettre de faire avancer
I'ensemble de l'initiative a un rythme homogéene. L'écart entre les degrés d'avancement des différents pays

offre la possibilité de tirer parti de I'expérience des pays qui sont plus avancés dans le processus.

Le GSC reconnait la nécessité d'informer les représentants du FIP nouvellement élus dans les pays du DGM
des activités du Projet mondial et, a cet effet, il soutiendra les NSC, en fonction des demandes, dans leurs
efforts de communication. D'autre part, les NEA et les NSC ont fait part de leur souhait d'obtenir des

clarifications sur le réle de la Banque dans la composante nationale.

Les réunions internationales telles que la CCNUCC, offrent I'occasion aux représentants des PAPL et aux
membres du GSC de renforcer leur dialogue avec les gouvernements pour étre associés aux processus
pertinents au niveau national, tout en assurant une coordination plus détaillée des liens entre le FIP et le

DGM.
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1. Vue d'ensemble du Projet mondial du DGM
11. Programme du DGM

Le Mécanisme spécial de dons (DGM) en faveur des peuples autochtones et des populations locales (PAPL)
vise a permettre la participation pleine et effective des PAPL aux processus REDD+ aux échelons local,
régional et mondial. Fondé sur l'ildée que les PAPL gerent d'importantes zones forestieres de facon a
assurer des moyens de subsistance et protéger les foréts, le DGM vise a renforcer la participation des PAPL
aux projets et aux politiques REDD+ afin de parvenir a des bénéfices du point de vue du climat et des

moyens subsistance des populations.

Financé dans le cadre du Programme d'investissement pour la forét (FIP) des Fonds d'investissement
climatiques (CIF), le DGM alloue 80 millions USD a des Projets dirigés par les PAPL dans 14 pays pilotes FIP
ainsi qu'a un Projet mondial d’apprentissage et d’échange des connaissances (appelé le Projet mondial par

ailleurs dans ce rapport). Le Programme vise a atteindre son objectif a travers trois composantes :

e Partie 1: Des projets nationaux avec des activités qui démontrent le succes des initiatives menées

par les PAPL relatives a REDD+ ;

e Partie 2: Un Projet mondial avec des activités visant a faciliter I'apprentissage et I'échange de

connaissances aux niveaux régional et mondial ;

e Partie 3: Des procédures transversales de gouvernance et de responsabilisation coordonnées

entre les projets nationaux et le projet mondial.

1.2. Projet mondial

L'objectif du Projet mondial est « d’organiser et de faciliter I'échange de connaissances et d’enseignements,
le renforcement des capacités sur REDD+ et les questions relatives au changement climatique aux niveaux
régionaux et internationaux, ainsi que de renforcer les réseaux et les alliances d’organisations de peuples
autochtones et populations locales dans et entre les régions en vue d'améliorer leur représentation et leur
pouvoir dans les forums politiques régionaux et internationaux ». Le Projet mondial sert de structure de
coordination et de promotion de I'échange de connaissances et des apprentissages entre les PAPL dans les
pays du DGM ainsi que dans les pays non membres du FIP, tout en assurant le réle de Secrétariat du Comité

de pilotage international du DGM (GSC). Le Projet mondial est divisé en trois Sous-composantes :

e Sous-composante 1: Apprentissage, sensibilisation et partage des informations a I'’échelle mondiale
- Ateliers mondiaux, régionaux et infrarégionaux organisés avec des représentants des PAPL sur les

aspects politiques et techniques relatifs a REDD+ ; diffusion d'informations pertinentes et adaptées
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au contexte culturel grace a des plates-formes en ligne et des moyens de travail en réseau ; et

diffusion mondiale aupres des partenaires concernés.

e Sous-composante 2 : Fourniture d'une assistance technique et de services de secrétariat au GSC
du DGM - Préparation et organisation des réunions annuelles du GSC ; fourniture d'une aide aux
membres du GSC dans des partenariats mondiaux ; création d'opportunités de leadership pour les

PAPL et gestion du Mécanisme de résolution des différends du DGM au niveau mondial.

e Sous-composante 3 : Planification, suivi et notification — Mise en place de la planification pour le
Projet mondial ainsi que du suivi et de la préparation des rapports coordonnés a I'échelle de
I'ensemble du DGM, y compris les Projets nationaux et le Projet mondial, en partenariat étroit avec
les Comités de pilotage nationaux (NSC) au travers des Agences d'exécution nationales (NEA) de

chacun des Projets nationaux du DGM.

2. Avancement de la mise en ceuvre du Projet mondial au cours
de la période de référence

La période de référence correspond au deuxieme semestre de la premiere année de mise en ceuvre du
Projet mondial. Les temps forts du travail réalisé pendant la période sont les suivants : organisation d'une
réunion de planification et de coordination avec les NEA existantes (janvier) ; organisation d'une visite de
terrain au Ghana pour apporter un appui au processus de sélection du NSC (février) ; organisation de la
Seconde réunion annuelle du GSC (avril) ; participation au Forum permanent des Nations Unies sur les
questions autochtones (mai) ; participation de la GEA et du GSC a la réunion des partenaires du FIP,
activités préparatoires importantes (juin) en vue de I'organisation de la premiere Formation régionale du
DGM au début de la prochaine période et sélection du logo et de l'identité visuelle du Projet mondial du

DGM. Ces activités, ainsi que d'autres activités permanentes, sont décrites plus en détail ci-dessous.

2.1. Mise en ceuvre de la Sous-composante 1: Apprentissage, sensibilisation et
partage des informations a I’échelle mondiale

2.1.1. Activités préparatoires pour les formations mondiales et régionales avec les PAPL sur

les sujets relatifs a REDD+

Dans la Stratégie sur 5 ans et le Plan de travail, des activités importantes dans le cadre de la Sous-
composante 1 du Projet mondial (Activités 1.1.1 a 1.2.7) sont liées a I'organisation de trois formations régionales

et d'une formation mondiale par an avec des représentants des PAPL sur la politique et les sujets politiques
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et techniques liés a REDD+. Au cours de la période de référence actuelle, la GEA a réalisé la majorité des
activités de planification nécessaires pour pouvoir organiser la premiere formation régionale, qui sera

menée pour la région Afrique et doit avoir lieu a Ouagadougou, au Burkina Faso, du 19 au 23 juillet 2016.

Le contenu et le programme de la réunion ont été finalisés par la GEA au cours de la période, et la majeure
partie de la planification logistique a aussi été réalisée, avec l'aide cruciale du membre du GSC au Burkina
Faso, ainsi que celle de I'UICN Burkina Faso assurant la fonction de NEA. L'objectif de la formation est de
renforcer les réseaux et les alliances d’organisations de peuples autochtones et populations locales a
l'intérieur et entre les régions africaines en vue d'améliorer leur représentation et leur pouvoir dans les
forums politiques régionaux et internationaux. Au total, 35 participants, provenant de 11 pays africains et 3

réseaux régionaux, sont attendus. Les themes retenus pour la formation sont les suivants :

e Ire Journée : Présentation générale et échange sur le DGM

e 2e Journée : Point de vue des populations autochtones et des communautés locales sur les
changements climatiques

e 3e Journée : Contribution des peuples autochtones et populations locales a I'atténuation des
changements climatiques

e ZJe Journée: Les peuples autochtones dans la politique climatique internationale

e 5e Journée : Compétences de négociation
2.1.2. Renforcer les alliances et les réseaux mondiaux de PAPL
Activités 1.41-5

La GEA se prépare a réaliser une analyse des réseaux sociaux en utilisant des données qui seront
collectées au cours de I'Atelier de Formation régionale pour I'Afrique au Burkina Faso. L'analyse des
réseaux sociaux permettra a la GEA de mieux comprendre les alliances et réseaux de PAPL existant en
Afrique et de renforcer les canaux de communication et la coordination entre les dirigeants des PAPL dans
toute la région africaine. L'analyse et les résultats préliminaires de cet exercice permettront de contribuer a
un engagement approfondi et feront ressortir des pistes pour permettre a la GEA de renforcer son appui aux
activités dans la région. Tous les résultats seront résumés et détaillés dans un rapport suite a I'atelier. Le
méme exercice sera effectué dans les formations régionales qui se tiendront en Asie et en Amérique latine

au cours des deux périodes de référence suivantes.

L'Analyse des réseaux sociaux, c'est quoi ?
L'analyse des réseaux sociaux est un outil pour comprendre comment les informations et les ressources

circulent a l'intérieur d'un réseau de personnes ou d'institutions. Elle permet de cartographier les relations,
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ou les liens, entre les parties prenantes. Cela peut s'avérer utile pour déterminer qui joue les réles clés dans
la diffusion des informations ou des ressources dans un réseau, et ou se trouvent les obstacles pour
accéder aux informations ou aux ressources. L'analyse des réseaux sociaux est également utile pour

visualiser les relations de pouvoir entre les parties prenantes.
2.1.3. Communication et activités de sensibilisation

Dans le cadre de ses fonctions, la GEA réalise des activités de communication et de sensibilisation et
soutient les activités de sensibilisation du GSC a I'échelle mondiale pour le Programme du DGM (Activités
1.5.1-9). Ceci I'améene a travailler étroitement avec les chargés de liaison responsables de la communication
au sein des NEA des différents pays pour réunir les informations utiles sur I'avancement du projet. Au cours
de la période de référence, la GEA a produit un certain nombre de communications et de documents de
sensibilisation visant a développer la sensibilisation sur le DGM, et a informer les parties prenantes des

actualités importantes. Ce travail a porté sur :

e |acréation d'une identité visuelle - Le logo du DGM et de l'identité visuelle du DGM ont été

finalisés, notamment des modeles pour tous les supports du DGM, notamment les fichiers
PowerPoint, les invitations et les rapports. Le GSC a procédé a la sélection du logo final a partir des
options préparées pour examen par la GEA. L'identité visuelle permet d'apporter un aspect
cohérent aux supports créés par le DGM au niveau mondial. (Certains projets nationaux du DGM
ont choisi d'utiliser leurs propres identités visuelles). Un guide d'utilisation du logo a été créé, qui
offre des explications sur le symbolisme du logo, et établit des criteres pour une utilisation
acceptable du logo, notamment une utilisation avec des logos de partenaires, ainsi que les

exigences en matiere de couleur, taille et espacement.

e Une fiche d'information sur le DGM - Une fiche d'information actualisée sur le DGM a été finalisée

en se basant sur le logo et les documents d'identité visuelle. La fiche d'information explique la
structure et les objectifs généraux du DGM a destination des parties prenantes qui ne connaissent

pas bien le programme.

e Bulletin du DGM - La GEA a publié un bulletin d'information bimestriel, comprenant des mises a jour
sur les projets nationaux du DGM et sur les événements auxquels le DGM a participé. Le numéro 3
(janvier/février) et le numéro 4 (mars/avril) ont été préparés et diffusés au cours des événements du
DGM et mis a disposition sur le site web mondial du DGM. Sur la base des commentaires recus
concernant le plan de travail des communications pour la 2e année, la GEA va réévaluer la
fréquence et le meilleur canal de communication pour diffuser les informations actualisées sur

['avancement du DGM.
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e Site web mondial du DGM - La GEA a continué d'assurer la gestion et la mise a jour du site web

mondial du DGM, www.dgmglobal.org, au cours de cette période. Ce travail comprend la mise a
disposition du public du Mécanisme de résolution des différends du DGM, la mise a jour réguliere
des pages des projets nationaux, et le téléchargement de documents pour les réunions dans la
section réservée aux Membres, ainsi que la publication sur le site web de messages sur différentes
activités, sur des événements comme la réunion des NEA de janvier, les présentations du DGM au
cours d'événements internationaux, et des mises a jour sur les projets nationaux. Au cours des six
derniers mois, le site a recu en moyenne 303 visites de 171 utilisateurs chague mois. Le site web est
maintenant lié a un compte Google Analytics, pour obtenir des informations plus détaillées sur le
trafic du site web au cours de périodes plus longues ; les résultats seront disponibles au cours de la

prochaine période.

e Médias sociaux sur le DGM — La GEA a récemment créé une Page Facebook pour la communauté

mondiale du DGM (DGM Global Community Page) afin de créer des liens entre les parties prenantes
du DGM (notamment les membres du GSC et des NSC, les représentants de la GEA et les PAPL
participant aux formations régionales), et de partager des informations de facon rapide et informelle
sur les activités mondiales du DGM, les activités des pays DGM et les informations provenant

d'autres sources qui sont pertinentes pour les objectifs du DGM.

2.1.4. Evénement paralléle du DGM au Forum permanent sur les questions autochtones des

Nations Unies (UNPFII) en mai 2016

Le DGM a participé a différents événements au cours de I'UNPFII a New York, aux Etats-Unis, avec des
contributions provenant aussi bien du Projet mondial que des composantes nationales. La Coprésidente du
DGM originaire des Philippines et un représentant du DGM Pérou ont pris la parole au cours d'un panel
organisé par la Bangue mondiale le 11 mai, et se sont également exprimés au cours d'un événement
parallele du DGM organisé par la GEA, intitulé « lllustrer la facon dont des fonds directement gérés par les
PAPL peuvent contribuer a I'adaptation, l'atténuation et a la résolution des conflits », le 13 mai 2016. Le
Directeur de la GEA, la Coprésidente du DGM et le représentant du Pérou ont tous parlé des objectifs et de
la situation du DGM devant un public composé d'environ 30 participants de peuples autochtones venant

d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine et de Russie.

La Coprésidente a présenté I'historique, les objectifs, la gouvernance et la structure de mise en ceuvre du
DGM en tant qu'exemple de financement direct pour les PAPL dans le domaine du financement de la lutte
contre les changements climatiques. Le représentant du DGM Pérou a présenté une vue d'ensemble des

avancées et des difficultés rencontrées dans la mise en place du projet national du DGM au Pérou, dans
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lequel le premier appel a propositions lancé par les peuples autochtones en Amazonie visant a attribuer des
sous-subventions pour financer des activités d'attribution de titres de propriété a recemment pris fin. Les
présentations ont été suivies d'une discussion, animée par le Directeur de la GEA, pour explorer des sujets
sur lesquels des échanges pourraient étre importants dans les formations régionales en Amérique latine, en

Asie et en Afrique.

Le directeur de la GEA, aux cotés de la Coprésidente DGM des Philippines et du représentant du Pérou, ont
répondu aux guestions des participants a I'événement parallele sur le DGM organisé au cours de I'UNPFII, le
13 mai dernier @ New York, dans I'Etat de New York. (Photo : équipe du DGM)

2.1.5. 10e Conférence internationale sur I'adaptation communautaire aux changements

climatiques (CBA10)

Dans le cadre de l'activité 1.2.8 du plan de travail, un représentant du NSC du DGM d'Indonésie a recu une
aide pour assister a la CBA10 a Dacca, au Bangladesh du 24 au 28 avril 2016. La réunion était axée sur le
renforcement de la résilience des communautés urbaines, et le représentant s'est exprimé dans un panel au
cours d'une session le 26 avril sur le financement de I'adaptation au niveau des communautés urbaines, en
expliquant le fonctionnement du DGM et la maniere dont il travaille avec les PAPL. Il a expliqué le processus
de création et la conception du projet du DGM en Indonésie, et a répondu aux questions du public. Les
guestions ont notamment porté sur la facon dont les pays ont été sélectionnés pour le DGM, et comment les

PAP au Népal peuvent accéder au mécanisme.
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2.1.7 Participation de la GEA/du GSC aux reunions de I'OSCST a Bonn (mai)

Grace Balawag, Coprésidente du GSC et Johnson Cerda, de la GEA, ont participé a la 44° réunion de

['OSCST a Bonn aux titres suivants :

a. Au cours de la 44° réunion de I'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA
44), I'équipe du DGM a axé ses efforts sur la fourniture d'un soutien a la plate-forme pour le partage

de connaissances et la création d'un groupe de travail sur les connaissances traditionnelles.

b. L'équipe a participé aux réunions de préparation et aux réunions quotidiennes du Forum
international des Peuples autochtones sur les changements climatiques, qui ont apporté leur
contribution aux négociations. L'équipe du DGM se coordonne actuellement avec le FIPACC pour

participer aux futures activités prévues dans le cadre de la COP22.

c. L'éguipe a participé, en dialogue avec le gouvernement norvégien et sa délégation officielle, aux
négociations de la SBSTA 44. En collaboration avec le FIPACC, I'équipe du DGM a soutenu les
propositions présentées par les peuples autochtones pour la mise en ceuvre de I'Accord de Paris,

ainsi que la demande d'un soutien supplémentaire au cours de la COP22.

d. L'éguipe ainformé les délégués des peuples autochtones du Népal des activités du DGM. L'équipe
du DGM a communiqué des informations sur la Deuxieme réunion du GSC du DGM a Kinshasa sur
le statut des nouveaux pays, notamment les recommandations pour la mise en place du NSC du

DGM.

e. Un contact avec des réseaux de PAPL de pays non membre du FIP et des réseaux autochtones
pour I'Afrigue et une coordination des activités de préparation pour la Formation régionale pour
I'Afrique du DGM sur les changements climatiques, sont prévus en juillet 2016 a Ouagadougou, au

Burkina Faso.

2.2. Mise en ceuvre de la Sous-composante 2 : Fourniture d'une assistance
technique et de services de secrétariat au GSC

Dans le cadre de cette composante, la GEA réalise un certain nombre d'activités visant a faciliter la gestion
efficace, responsable et transparente du Projet mondial du DGM, ainsi que la supervision du programme du
DGM par le CGC. Trois activités importantes ont été menées au cours de la période de référence dans le
cadre de cette sous-composante : organisation de la 2e Réunion annuelle du GSC, organisation de la
réunion de planification et de coordination de la NEA et lancement du Mécanisme de résolution des

différends et de la procédure de traitement des plaintes (GRM).
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2.2.1. 2eréunion annuelle du GSC

Dans le cadre des Activité 2.1.1-9, la GEA a organisé la 2e Réunion annuelle du GSC, qui s'est tenue a
Kinshasa, en République démocratique du Congo du 25 au 28 avril 2016, avec l'aide fournie par la NEA du
DGM (Caritas) et le Coprésident du GSC a Kinshasa. Aux membres des comités du Burkina Faso, de RDC, du
Ghana, d'Indonésie, du Mexique et des Philippines se sont joints des observateurs du DGM de Cote d’lvoire,
du Mozambique et de République do Congo. Les membres du GSC originaires du Pérou et du Brésil étaient
absents. La Bangue mondiale, le Programme d'investissement pour la forét et Caritas RDC ont aussi

participé en qualité d'observateurs.

Au cours des séances, les projets nationaux du DGM et le Projet mondial ont fait le point sur la mise en
ceuvre, et les membres ont approuvé a titre provisoire le Plan de travail et le Budget pour la deuxieme
année du projet mondial (en attendant les réponses de la GEA aux demandes de clarification et de
modifications formulées par le GSC) et un Cadre commun de suivi et de notification pour le programme. Le
Comité a voté la création de trois sous-comités : un Sous-comité temporaire chargé du Plan de travail et du
Budget visant a examiner les recommandations relatives au Plan de travail et au budget pour la deuxieme
année, un Sous-comité chargé du Mécanisme de résolution des différends, et un Sous-comité chargé des

Communications, du plaidoyer et de la sensibilisation. [Annex D]

La réunion a coincidé avec deux événements organisés dans le cadre du projet national du DGM de RDC ;
le directeur du cabinet du ministre de I'Environnement, de la Conservation de la nature et du
Développement durable de RDC était présent aux cotés des membres du Comité de pilotage international
du DGM (GSC), pour annoncer le lancement du projet national du DGM en RDC et lui apporter son soutien,
et le jour suivant, le Directeur national de la Banque mondiale a rejoint Caritas RDC pour signer un accord

de don faisant de Caritas la NEA du pays.
2.2.2. Sensibilisation auprés des partenaires mondiaux

La GEA examine avec le Groupe de travail international pour les affaires autochtones les possibilités de

mener des études de cas sur les impacts des CPDN sur les droits des PAPL dans les pays du DGM.

Le Secrétariat du FEM a fait part de son intérét a envisager des activités conjointes communes avec le Projet
mondial. L'équipe du DGM a entamé un dialogue avec Yoko Watanabe du Secrétariat pour identifier de

futures opportunités.
Sensibilisation aupres des réseaux régionaux de PAPL

Afrique
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L'atelier de Formation régionale pour I'Afrique sur le DGM, qui doit se tenir a Quagadougou, au Burkina Faso
du 19 au 23 juillet, s'accompagnera de la participation de 35 représentants des PAPL provenant de 11 pays,
ainsi que de trois réseaux régionaux de PAPL africains : Alliance internationale, MPIDO, et IPACC. Parmi les
principaux objectifs de cet atelier figurent le renforcement des réseaux et des alliances d’organisations de
PAPL a l'intérieur et entre les régions africaines en vue d'améliorer leur représentation et leur pouvoir dans

les forums politiques régionaux et internationaux.

L'éguipe du DGM a aussi pris contact avec le MPIDO pour envisager des opportunités d'activités conjointes

sur les changements climatiques en Afrique.

Amérique latine

Les PAPL du Guatemala ont organisé une réunion avec des représentants du gouvernement pour discuter

du DGM. Johnson Cerda a présenté le statut et les avancées des pays du DGM au cours de la réunion.
Travail de sensibilisation en préparation du Congrés mondial de la nature de I'UICN

Le Projet mondial du DGM, en collaboration avec le DGM Brésil et le DGM Burkina Faso, va animer un atelier
de renforcement des capacités organisé par la GEA au Congres mondial de la nature de I'UICN a Hawaii en
septembre 2016. L'objectif de cet atelier est de permettre un dialogue interactif entre les différents acteurs
qui participent aux enjeux qui concernent directement les PAPL, pour échanger sur les connaissances et
I'expérience acquises dans l'acces direct aux financements climatiques pour renforcer les initiatives de
conservation dans les territoires et les communautés des PAPL. Parmi les autres partenaires de cette séance
figurent Sotz'il (une organisation autochtone du Guatemala), Groupe spécialisé sur les peuples autochtones,
le droit coutumier & environnemental & droits humains (SPICEH)/CEESP (UICN), et Tebtebba (Centre

international des peuples autochtones pour I'éducation et la recherche sur les politiques).

L'équipe du DGM va également participer au panel « Accéder aux financements mondiaux : opportunités de
financement pour les peuples autochtones et les populations locales » (« Accessing Global Finances :
Funding Opportunities for Indigenous Peoples and Local Communities), organisé par l'Initiative Equateur a

I'occasion du Congres mondial de la nature de I'UICN.

Collaboration avec la Banque mondiale, le FIP et d’autres partenaires

La GEA du DGM a participé a une séance de brainstorming les 18 et 19 février 2016 a la Bangue
mondiale. La réunion de deux jours organisée par le FIP a réuni un large éventail de parties
prenantes du FIP pour évaluer les progres de ce dernier et apporter des contributions sur une

proposition de stratégie destinée au Sous-comité des bailleurs de fonds du FIP au cours de la
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réunion semestrielle de juin a Oaxaca, au Mexigue. La GEA a insisté sur le soutien du FIP en faveur
du DGM en tant que dispositif innovant et unique permettant aux PAPL d'accéder directement a un
financement de la lutte contre le changement climatique, et avec lequel des résultats positifs ont
déja été enregistrés.

Le 25 mai, la GEA a rencontré Elisabeth Forseth (NORAD), et le représentant du sous-comité du FIP
pour la Norvege, afin d'échanger sur les avancées du DGM, ainsi que sur les projets de la Norvege
visant a soutenir les initiatives REDD+ dans le cadre du FIP et des programmes bilatéraux du

gouvernement.

Dans le cadre de la Réunion des pays pilotes du FIP a Oaxaca, au Mexique, la GEA du DGM a
organisé un panel lundi 13 juin, dans lequel elle a fait le point sur la « mise en ceuvre du DGM dans
les pays pilotes du FIP ». Animé par Vince McElhinny de la GEA, le panel a fait le point sur
I'avancement du DGM a destination du public du FIP, composé d'environ 200 représentants des
donateurs, des autorités, des agences de mise en ceuvre et de représentants d'OSC. Le panel a
rassemblé les parties prenantes intervenant dans la conception et la mise en ceuvre du DGM aux
niveaux national et mondial. L'échange a porté sur le réle des PAPL dans la gestion durable et la
conservation des foréts, en particulier dans le cadre du plan d'investissement du FIP. Les
intervenants ont discuté des avancées réalisées dans la mise en place du DGM aux niveaux
national et mondial, des premiers projets financés par le DGM au Pérou et au Brésil, et des
opportunités de collaboration et de coordination entre le DGM et les autres projets financés par le

FIP.
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Les membres du GSC du DGM et les coordinateurs du FIP ont souligné les avancées réalisées au cours de

la Réunion des pays pilotes du FIP a Oaxaca. (Photo : Madhavi Pillai)
Les intervenants ont présenté un large éventail de points de vue sur le FIP et le DGM, parmi lesquels :

Manuel Aldrete, membre du Comité de pilotage international du DGM (GSC), originaire du Mexique,
a insisté sur le fait qu'il existe d'importantes possibilités de collaboration entre les acteurs des
gouvernements nationaux, comme I'Agence nationale des foréts du Mexique, la CONAFOR et le

DGM dans la mise en ceuvre des investissements du FIP et les autres priorités du FIP.

Marilen Puguio Arturo, membre du Comité de pilotage international du DGM, originaire du Pérou, a
fait le point sur les avancées réalisées par le Projet Saweto du DGM Pérou, qui termine actuellement
son premier appel a propositions de sous-projets et va approuver les neuf premiers sous-projets
d'ici la fin juin. Le projet Saweto progresse en vue d'un objectif de projet ambitieux consistant a

attribuer des titres de propriété a 130 communautés autochtones.

Grace Balawag, Coprésidente du GSC du DGM, originaire des Philippines, qui travaille avec
Tebtebba et est observatrice au titre des populations autochtones a la FIP, a cité les réalisations
importantes du Projet mondial du DGM en matiere de gouvernance, sous la forme d'un Comité de

pilotage qui représente maintenant 14 pays forestiers tropicaux. Grace a également souligné
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l'importance du soutien des pays donateurs du FIP en faveur d'une initiative pionniere comme le

DGM.

Ibrahim Lankoande, le Coordinateur du FIP du ministere de I'Environnement, de I'économie verte et
du changement climatique du Burkina Faso a fait part de son optimisme quant au potentiel de
collaboration entre le DGM et le gouvernement national dans la conception et la mise en ceuvre du
plan d'investissement du FIP au Burkina Faso. |. Lankoande a souligné I'engagement en faveur de

I'inclusion sociale, avec l'accent qui est mis en particulier dans le DGM sur la parité homme-femme.

Marco Aurelio dos Santos, Coordinateur du FIP du ministere des Finances du Brésil, a expliqué que
la structure unigue du Comité de pilotage national (NSC) du DGM Brésil, qui comprend trois
représentants du gouvernement avec voix délibérative, est le fruit d'un effort a long terme visant a
batir un climat de confiance entre le gouvernement et les communautés autochtones. Le Brésil est
actuellement le seul pays dont le NSC est structuré de cette facon. L'intérét pour I'approche
brésilienne était évident dans le récent échange bilatéral fructueux avec le Mozambique en mai

2016.

L'échange dynamique entre le gouvernement, les parties prenantes des communautés autochtones et des
populations locales dans le DGM a permis de faire ressortir les avancées positives, les premieres lecons a
tirer de I'expérience et lI'importance globale de l'initiative dirigée par les PAPL dans le Programme

d'investissement pour la forét, et au-dela.
2.2.3. Mécanisme de résolution des griefs et procédure de traitement des plaintes du DGM

Au cours de la réunion du GSC, la GEA a présenté les modifications finales apportées au GRM, qui ont été
approuvées par le Comité (Activité 2.3.1-2). Le GRM a été publié sur le site web mondial du DGM et est
actuellement en vigueur. Parmi les autres points de suivi abordés a la réunion du GSC figuraient le role de la
GEA ; I'objet des plaintes et les réponses dans un délai imposé, la responsabilité de la GEA/NEA ; la

médiation ; la création d'un Sous-comité chargé des différends (2 personnes - 1an).
Soutien relatif aux Directives opérationnelles du DGM

Soutien aux processus de pays DGM pour mettre en place des NSC et sélectionner des NEA, notamment
avec des visites de terrain selon les besoins, en collaboration avec les chargés de liaison mondiaux et

nationaux du DGM a la Banque mondiale.

Les membres du GSC et I'équipe de la GEA ont été invités a participer a la premiere réunion des NSC au
Ghana. L'équipe a partagé des informations sur la situation de la gouvernance dans chaque pays,

notamment sur le statut des observateurs ; le NSC du Ghana a clarifié le role des observateurs et identifié
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les principaux participants. L'équipe du DGM a fourni des informations sur les dernieres décisions prises au
cours de la 2° réunion du GSC du DGM a Kinshasa, en particulier la nécessité pour le Ghana de nommer son
délégué ; cela s'est fait par consensus au cours de cette réunion du NSC. L'équipe du DGM a aussi
organisé des réunions bilatérales avec les anciens membres du Comité de transition du DGM pour faire le
point sur les activités mondiales et recueillir leurs points de vue sur le processus local visant a fournir

ultérieurement des mises a jour aux membres du GSC.

L'équipe de la GEA a fourni des informations a des peuples autochtones au Guatemala, au Népal et en
Equateur concernant les progres de la composante nationale et de la composante mondiale du DGM. Le
Guatemala a demandé une présentation Skype au cours d'une réunion interne avant la mise en place de
son NSC provisoire. Dans le cas du Népal, la GEA a fourni des contacts visant a établir un dialogue direct
avec le chef d'équipe de projet de la Banque mondiale et a planifier une premiere réunion d'ici septembre
2016

Réunion de planification et de coordination GEA-NEA

La GEA, dans le cadre de I'activité 2.6.2, a organisé une réunion de planification et de coordination avec les
cing Agences d'exécution nationales (NEA) existantes du DGM. La réunion a eu lieu au siege de la GEA a

Arlington, en Virginie (Etats-Unis) du 26 au 28 janvier 2016. Parmi les participants figuraient :

e |a Coprésidente du Comité de pilotage international du DGM, de la Fondation Tebtebba

e La NEA du DGM du Brésil, Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas (CAA/NM)

e La NEA du DGM de République démocratique du Congo, Caritas

e La NEA du DGM du Pérou, le Fonds mondial pour la nature (World Wildlife Fund - WWF)

e La NEA du DGM d'Indonésie, I'Institut Samdhana

e La NEA du DGM du Burkina Faso, L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)

Burkina Faso

Les principaux objectifs de la réunion étaient de créer et de convenir d'un cadre commun unique pour le

suivi et la notification du DGM, de fournir un forum pour I'échange de connaissances sur les processus de
mise en ceuvre du DGM et de générer des informations pour soutenir le processus dans d'autres pays, de
fournir des recommandations détaillées sur le GRM du DGM pour sa mise en ceuvre dans chaque pays, et

de mettre en ceuvre une stratégie commune de communications et de sensibilisation.

La premiere journée de la réunion comprenait des présentations de tous les participants concernant leurs
projets respectifs. La deuxieme journée abordait le Cadre commun de suivi et de notification et comportait

une présentation par chaque NEA de leurs indicateurs de projet, suivie par une proposition par la GEA de
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premier projet d'énoncés des résultats et d'indicateurs communs. Les participants ont formulé d'importants

commentaires sur le contenu et la conception du cadre logique, qui ont été intégrés dans le projet final.

Au cours de la troisieme journée, la GEA a présenté le GRM et la procédure de traitement des plaintes, ce
qui a été suivi par une discussion au sein du groupe sur la facon dont le GRM va étre mis en ceuvre. Dans
I'apres-midi, une séance consacrée au partage d'expérience et a divers sujets d'intérét particulier a été
organisée, suivie par une discussion sur les objectifs de communication communs dans I'ensemble du
programme. Des informations plus détaillées, incluant les principaux sujets d'intérét débattus et les étapes
de suivi, sont disponibles dans le Compte-rendu de Réunion de planification et de coordination GEA-NEA du

DGM préparé par la GEA le 29 janvier 2016 [Annex C]

2.3. Mise en ceuvre de la Sous-composante 3 : Planification, suivi et notification

La Sous-composante 3 comprend des activités visant a planifier le Projet mondial, réaliser le suivi et la
notification pour le Projet mondial, et coordonner le suivi et la notification dans I'ensemble des 15 projets
DGM qui composent le programme du DGM. Au cours de la période, la GEA a finalisé le Cadre commun de

suivi et de notification, qui sera utilisé pour le programme au cours des 5 prochaines années.
2.3.1. Planification pour le Projet mondial

En préparation de la réunion GSC tenue en Avril, la GEA a préparé le plan de travail de FY17 et le budget a
soumettre a la Banque mondiale et a la GSC. Lors de la réunion de la GSC, les membres du Comité ont
approuvé le plan de travail et le budget. Il a été décidé gu'un sous-comité sur le plan de et le budget,
composé des membres de la GSC du Mexique et du Burkina Faso, se réunirait pour discuter des
modifications possibles au plan de travail. Suite a la réunion GSC, la GEA a examiné neuf clarifications
budgétaires et recommandations avec les représentants du sous-comité en charge du budget et a fourni
des informations supplémentaires au besoin. La recommandation émise par le sous-comité d’approuver la
résolution des questions budgétaires a été envoyée aux coprésidents de la GSC et a la pleine GSC pour
approbation par courrier. Le budget de I'année 2 et plan de travail ont été approuvés par la GSC a partir du
5 Juillet, et le budget a été présenté a la Banque mondiale pour non-objection la semaine du 15 Juillet (hors
période de référence actuelle). Il a été proposé pour un nouvel examen par la GSC que le statut du comité
du budget spécial devrait étre un organe permanent. Les coprésidents et la GEA faciliteront I'échange de

vues des membres de la GSC et agira en conséquence.
2.3.2. Elaboration d'un Plan de suivi et de notification coordonné pour le Programme du DGM

Dans le Document de programme du DGM, la GEA a pour tache de développer et coordonner un cadre

commun de suivi et de notification pour I'ensemble des Projets nationaux du DGM ainsi que pour le Projet

Page 22



Mécanisme special de dons en faveur des peoples autochtones et des populations locales
Deuxiéme rapport d’avancement semestriel sur la mise en ceuvre du Projet mondial — 1er janvier au 30 juin 2016

mondial du DGM, qui sert de fonction d'apprentissage et rend compte de l'avancement du DGM dans le
sens des résultats attendus aux Membres du GSC, a la Banque mondiale et au Sous-comité du FIP. Pour
remplir ce mandat, et conformément aux demandes formulées lors de la premiere réunion du GSC, la GEA a

élaboré un Cadre de suivi et de notification qui a été finalisé au cours de la période. Le cadre comprend :

e La Théorie du changement du DGM, élaborée sur la base des documents décrivant la facon dont

les 14 projets DGM vont travailler ensemble dans le sens de l'objectif du programme ;

e |e Cadre logique du Programme du DGM, incluant les énoncés des résultats et les indicateurs au

niveau des produits, des résultats et des objectifs, concus pour suivre I'avancement de I'ensemble

des 14 projets DGM

e Des Modeles de notification fournis par la GEA aux NEA pour soumettre les informations

nécessaires aux Rapports semestriels du programme.

e |e Projet de Guide de suivi et de notification pour les NEA

La Théorie du changement et le Cadre logique ont tous deux été approuvés par les Membres du GSC au
cours de la 2e réunion annuelle. Le Cadre de suivi et de notification, avec des notes explicatives sur les
indicateurs, sera fourni aux NEA, et sera utilisé a partir du 3e Rapport sur la mise en ceuvre du Programme

du DGM.
2.3.3. Soumission des Rapports semestriels d'avancement de la mise en ceuvre du DGM

Dans le cadre des Activités 3.3.1-3.3.5, le Premier rapport d'avancement semestriel sur la mise en ceuvre du
Projet mondial a été soumis le 1er mars a la Banque mondiale, couvrant la période s'étendant du ler juillet au
31 décembre 2016. En outre, la GEA a collecté des informations sur I'avancement des projets nationaux et a
rédigé le Rapport d'avancement du Programme du DGM, qui a été soumis a la Banque mondiale le 15 mars.
Les deux rapports ont été traduits en francais, espagnol et portugais et mis a la disposition des membres du

GSC avant la 2e réunion annuelle.

3. Synthese de la situation financiere
Les dépenses pour la premiére année

Les dépenses pour la période ler Janvier 2016 au 30 Juin 2016 se sont élevées a 437.393 $. Les dépenses

pendant la seconde moitié de I'année se sont accélérées pour les raisons suivantes:

e Laréunion du Comité Mondial de Pilotage (CMP) a été avancée du juillet 2016 jusqu’en avril, afin de

coincider avec le processus d'approbation du plan de travail et du budget de I' Année 2 du projet.
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Ainsi il y avait deux réunions du CMP au cours de I'Année 1 (Bali, Juillet 2015 et Kinshasa, Avril 2016)

au lieu d’une seule réunion, initialement prévue.

e |a participation a la réunion de Kinshasa CMP a été élargie afin d’'inclure des pays nouveaux

et des agences d'exécution nationales nouvellement choisies.

du FIP

e Des frais d’avance pour la formation régionale africaine, qui avait lieu au Burkina Faso en juillet

2016, ont été engagés avant la fin de 'Année 1 (30 juin).

Les dépenses du deuxieme semestre de I'Année 1 ont élevé le total des dépenses pour la premiere année

a 737.8459%, ce qui représente une augmentation de 21% par rapport au budget. D'autres facteurs qui

augmentaient les dépenses de la premiere année comprenait le processus étendu requis compléter

'accord du don et d’autre documentation pour les cing ans du projet mondial. Il était nécessaire obtenir une

subvention pour la préparation du projet financer le processus de planification initiale et financer une

deuxieme réunion du Comité de transition (tenue aux Etats-Unis en septembre 2014). Cette subvention de

préparation, au montant de 275,000 $, a réduit les fonds alloués a la premiére année du projet mondial, ce

qui nécessite des fonds supplémentaires pour financer les modifications du plan de travail de '’'Année 1

approuvées par le CMP.

4. Enseignements tirés et succes

e Lapremiere année du projet a été consacrée a la mise en place du cadre de gouvernance. Toutes

les différentes politiques, regles et procédures sont le fondement de ce qui distingue cette initiative

de nombreuses autres.

e Tous les efforts visant a construire un cadre de gouvernance robuste pour cette initiative sont

importants pour la responsabilité budgétaire et la gestion du projet. Ce projet s'est notamment fixé

pour engagement de se conformer aux normes les plus strictes, ce qui permettra de créer des

opportunités pour accéder a des financements dans un proche avenir.

e Ce projet se distingue notamment par le fait qu'il dispose d'un mécanisme de reglement des

différends.

o Le fait de travailler avec 14 groupes représente une difficulté dans la mesure ou il faut faire

progresser I'ensemble du groupe au méme rythme. L'écart entre les degrés d'avancement des

différents pays offre la possibilité de tirer parti de I'expérience des pays qui sont plus avancés dans

le processus.
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e Echange de connaissances entres les NEA : cela a été une occasion précieuse pour les ONG
chargées de la mise en ceuvre du DGM dans chaque pays d'échanger sur leurs expériences. A
['avenir, il est prévu que les NEA assistent en tant qu'observateurs aux réunions du GSC. Cela
donnera le temps d'assurer une coordination du travail entre les représentants de la GEA et des

NEA.

e [a mission de soutien menée par le GSC/la GEA au Ghana a été fructueuse. Cela a permis un
échange fructueux avec la délégation ghanéenne, qui a manifesté un vif intérét pour les avancées
du DGM dans les autres pays. Johnson Cerda, Directeur de la GEA du DGM, et Idrissa Zeba,
délégué du GSC du DGM Burkina Faso, ont expliqué la structure du systeme de gouvernance du
NSC en RDC, au Burkina Faso, au Pérou, au Brésil et en Indonésie. lls ont aussi fourni des
informations sur le réle des observateurs, les décisions et les activités rapportées au cours de la 2°
réunion du GSC du DGM a Kinshasa, ainsi que sur la nécessité de nommer des délégués au GSC.
Des visites de terrain supplémentaires ont été demandées par le Népal, le Mozambique et la Cote
d'lvoire pour la fourniture d'une aide a la mise en place de leurs Comités de pilotage nationaux.
Cela offrira a ces nouveaux pays une excellente occasion d'échanger avec les pays du DGM qui ont

déja suivi ce processus.

e e GSC etla GEA sont préoccupés par le fait que I'absence de dialogue entre les PAPL et les

gouvernements pourrait amener a laisser passer des opportunités dans la mise en ceuvre du projet.

e Le GSCreconnait la nécessité d'informer les représentants du FIP nouvellement élus dans les pays
du DGM des activités du Projet mondial et, a cet effet, il soutiendra les NSC, en fonction des

demandes, dans leurs efforts de communication.

e Les réunions internationales telles que la COP21, offrent I'occasion aux représentants des PAPL et
aux membres du GSC de renforcer de renforcer leur dialogue avec les gouvernements pour étre
assoCiés aux processus pertinents au niveau national, tout en assurant une coordination plus

détaillée en ce qui concerne les liens entre le FIP et le DGM.

e |Les NEA et les NSC ont fait part de leur souhait d'obtenir des clarifications sur le réle de la Banque

dans la composante nationale.
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5. Activités pour la période a venir

On trouvera ci-aprés un apercu des principales activités prévues pour la prochaine période de référence :
Une liste compléete des activités du Plan de travail pour la premiere année du Projet mondial, avec I'état

d'avancement de chaque activité, peut étre consultée a I'Annexe B.
e Formation régionale pour I'Afrique destinée aux dirigeants des PAPL en juillet 2016
e Séance « Café des connaissances » au Congrés mondial de la nature de I'UICN, septembre 2016

e Formation mondiale pour les dirigeants des PAPL sur les négociations climatiques en novembre

2016
e Soutien a des événements liés aux PAPL a la COP22 a Marrakech, au Maroc, en novembre 2016
e Missions de soutien aux pays

e Visite de terrain de la Banque mondiale - a planifier
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Annex A: Cadre logique pour le programme DGM

Les résultats et les indicateurs pour le Programme du DGM.

Moyens
Niveau de résultat et . 2 Responsa = Frequenc de . . R
) . Indicateur proposé o q Objectif de Justification de I'indicateur
énoncé bilitie e verificatio
n
Objectif de développement du Indicateur d'objectif : Les PAPL GEA Baseline, 75% Enquéte Indicateur de l'objectif de
Programme : Renforcer les bénéficient d'un réle accru dans Mid-term, développement du Programme du
capacités des peuples le FIP et d'autres processus and End DGM. Les données pour
autochtones et des populations REDD+ aux niveaux local, national l'indicateur seront agrégées entre
locales a participer au FIP et a et mondial le Projet mondial et I'ensemble
d'autres programmes REDD+ aux des Projets nationaux du DGM
niveaux local, national et mondial. (c'est-a-dire Indicateurs de
résultats 1.2 et 2.1).

Part 2: DGM Global Project
Résultat 2.1: Les PAPL dans les Indicateur de résultat 2.1. : GEA Annual 75% Enquéte Cet indicateur rend compte de

pays membres et non membres
du FIP ont un réle accru dans le

FIP et d'autres processus REDD+.

Pourcentage de participants de
PAPL aux activités régionales et
internationales de renforcement
des capacités du DGM ayant un
réle accru dans le FIP et d'autres

processus REDD+, avec

I'efficacité du Projet mondial dans
la formation des PAPL au niveau
international, en tenant compte de
la parité homme-femme. (Il est
agrégé avec l'Indicateur de

résultat
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. i Moyens
vaeaué:eorr]iséultat et Indicateur proposé Resilpigzsa Freq:enc Objectif veri(f:‘:iatio Justification de I'indicateur
n
répartition par sexe 1.2 pour former I'lndicateur
d'objectif du Programme).
Produit 2.1.1: Les Indicateur de produit 2.1.1: GEA Semi- Suivi Cet indicateur permet de savoir
représentants des PAPL Nombre de participants des annual interne dans quelle mesure le Projet
au niveau régional et PAPL dans les formations mondial fournit des formations
national ont renforcé régionales et infrarégionales sur régionales aux représentants
leurs compétences et les sujets politiques et des PAPL sur les sujets relatifs
leurs connaissances des techniques relatifs a REDD+, avec a REDD+, en tenant compte de
sujets politiques et répartition par sexe. la parité homme-femme.
techniques relatifs a
REDD+.
Produit 2.1.2 : La Indicateur de produit 2.1.2 : GEA Semi- Suivi Cet indicateur permet de
annual interne

présence des PAPL dans
le processus de la
CCNUCC est renforcé
par la formation et la
coordination par le DGM
des participants des
PAPL avant et apres la

COP.

Nombre de participants des PAPL
dans les formations du DGM sur
la CCNUCC, qui participent aux
événements de la CCNUCC, avec

répartition par sexe

savoir l'importance des
formations sur le processus de
la CCNUCC du Projet mondial
destinées aux représentants
des PAPL et leur éventuelle
influence, en tenant compte

de la parité homme- femme.
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pays membres et non membres

du FIP bénéficient

Pourcentage des participants

aux activités d'apprentissage et

Moyens
vaeaué:eorr:zséultat et Indicateur proposé Res"ﬁgzsa Freq:enc Objectif veri::atio Justification de I'indicateur
n
Résultat 2.2 : L'échange de Indicateur de résultat 2.2 : GEA Annual Suivi :l:li:iii?:j::Se;éjtieviz\g/oézjdans
ressources de connaissances Nombre interne Projet Tonjia[[faisglr]t la .
et la promotion des réseaux d'activités/alliances créées ZreOE(Zr:ZEgeudr:\gnigi;::izse
de PAPL aux niveaux régional grace a la plate-forme ﬁwri]ttiraeti\l/eessiﬁ?ﬁLrjubnoeustig\stF?ZPL
et mondial aboutissent a des mondiale intégrant un réle .
activités communes et a des de leadership des PAPL.
alliances entre organisations
de PAPL.
Produit 2.2.1: Les expériences Indicateur de produit 2.2.1: GEA Annual Suive Sndeaieurpemmet de saY0|r
issues des sous-projets de pays Nombre de produits interne dens quuéle m%sure © Pr?Jet
DGM sont transmises a I'échelon d'information élaborés par les :on:al' |dent|f|'e e Succles
international et partagées avec bénéficiaires de dons du DGM e Fraets n'atlonaL{x ét els
les PAPL d'autres pays. et/ou les autres bénéficiaires, partage au niveau regional
présentés au cours des
événements d'échange de
connaissances au niveau
régional et/ou mondial.
Produit 2.2.2 : Les PAPL des Indicateur de produit 2.2.2 : GEA Semi- Suivi Cet indicateur permet de savoir
annual interne dans quelle mesure le Projet

mondial permet d'élargir le champ
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Moyens
Niveau de résultat et . 2 Responsa = Frequenc S de . . -
énoncé Indicateur proposé bilitie o Objectif .o o, Justification de I'indicateur
n
d'opportunités accrues pour de partage des connaissances d'application du DGM a des pays
partager leurs expériences et appartenant aux programmes non membres du FIP.
leurs apprentissages a I'échelle REDD+ et a des pays autres que
internationale, ce qui permet les pays pilotes du FIP.
d'élargir la portée du DGM.
Produit 2.2.3 : La plate-forme Indicateur de produit 2.2.3 : GEA Semi- Suive Cet indicateur examine l'ampleur
annual interne des activités de partage des

web de Partage des
connaissances du DGM au
niveau mondial fournit aux PAPL
du monde entier des ressources
de connaissances et des

opportunités de discussion.

Nombre de vues et de
téléchargements des ressources
internationales postées sur la
plate-forme web de partage des

connaissances du DGM mondial.

connaissances en ligne.

Partie 3 : Gouvernance et responsabilisation a I'échelle du programme (Projet mondial et Projets nationaux)

Résultat 3.2 : Des mécanismes de
gouvernance dirigés par les PAPL
sont en place pour gérer de fagon

transparente les fonds du DGM.

Indicateur de résultat 3.2 :

Pourcentage des parties prenantes

au DGM qui percoivent la
gouvernance et les processus du
DGM comme transparents et

inclusifs (Projet mondial et Projets

NEA and
GEA

Annual

Enquéte

Cet indicateur permet de savoir
dans quelle mesure le Mécanisme
de résolution des différends du
DGM est bien mis en ceuvre et
permet d'assurer la transparence

et I'inclusion dans le programme.
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l'apprentissage sont en place et
opérationnels pour le Programme

du DGM.

d'avancement semestriels du
Programme du DGM achevés et
transmis dans les délais prévus,
incluant les informations sur les
progres accomplis dans le sens

des indicateurs de résultats, les

Moyens
Niveau de résultat et . 2 Responsa = Frequenc S de . . -
énoncé Indicateur proposé bilitie o Objectif .o o, Justification de I'indicateur
n
nationaux)

Produit 3.2.1: Les Projets nationaux  Indicateur de produit 3.2.1. : NEA Semi- 100% Suive Cet indicateur permet de savoir
du DGM mettent en place un Pourcentage des différends annual interne dans quelle mesure le Mécanisme
mécanisme de résolution des enregistrés liés a la fourniture des de résolution des différends du
différends opérationnel pour bénéfices des Projets nationaux du DGM est mis en ceuvre par les
promouvoir la transparence. DGM qui sont réellement traités. Projets nationaux.
Produit 3.2.2 : Le Projet mondial du | Indicateur de produit 3.2.2. : GEA Semi- 100% Suive Cet indicateur permet de savoir
DGM traite correctement les Pourcentage des différends liés a annual interne dans quelle mesure le Mécanisme
différends qui sont transmis au la mise en ceuvre du DGM qui sont de résolution des différends du
Comité de pilotage international du = transmis au Comité de pilotage DGM est bien mis en ceuvre par le
DGM. international et sont réglés. Projet mondial.
Résultat 3.3 : Des systémes de Indicateur de résultat 3.3 : GEA Semi- 100% Suive Cet indicateur permet de savoir
suivi et de notification axés sur Pourcentage de Rapports annual interne dans quelle mesure le suivi et

I'établissement des rapports du
Programme du DGM sont
pertinents et fournis dans les
délais prévus. Il porte sur les

rapports établis par les NEA et |a
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mondial du DGM fournit au
Comité de pilotage
international des
informations précises et
dans les délais prévus sur

la progression de

- Pourcentage de Rapports
du Projet mondial du DGM
achevés et transmis dans

les délais prévus, incluant

les informations sur les

progres accomplis dans le

. i Moyens
vaeaué:eorr]iséultat et Indicateur proposé Resilpigzsa Freq:enc Objectif veri(f:‘:iatio Justification de I'indicateur
n
enseignements tirés et les GEA.
difficultés rencontrées..
Produit 3.3.1: Les Projets nationaux : Indicateur de produit 3.3.1: GEA Semi- 100% Suive Cet indicateur permet de savoir
du DGM fournissent au Comité de Pourcentage de Rapports annual interne dans quelle mesure les rapports
pilotage international des d'avancement semestriels des du Projet DGM sont établis dans
informations précises dans les Projets nationaux du DGM achevés les délais prévus et sont
délais prévus sur la progression du et transmis dans les délais prévus, pertinents.
projet vers la réalisation des incluant les informations sur les
résultats. progres accomplis dans le sens
des indicateurs de résultats, les
enseignements tirés et les
difficultés rencontrées (Projets
nationaux).
Produit 3.3.2 : Le Projet Indicateur de produit 3.3.2 GEA Semi- 100% Suive Cet indicateur permet de savoir
annual interne dans quelle mesure les rapports

du Projet mondial du DGM sont
établis dans les délais prévus et

sont pertinents..
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Moyens
vaeaué:eorr]iséultat et Indicateur proposé Res"ﬁgzsa Freq:enc Objectif veriziatio Justification de I'indicateur
n
I'ensemble du Programme sens des indicateurs de
du DGM vers la réalisation résultats, les
des résultats. enseignements tirés et les
difficultés rencontrées
(Projet mondial).
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Annexe B : Progres réalisés sur le Plan de travail approuvé pour

la premiere année pour la Composante mondiale du DGM

Produits et activités de la Sous-composante 1:
Apprentissage, sensibilisation et partage des informations a
I’échelle mondiale

Situation au 30 juin 2016

Produit 1.1: Organiser des ateliers de formation internationaux, régionaux
et infrarégionaux pour favoriser I'apprentissage des participants a partir de
projets réussis de communautés/peuples autochtones dans le cadre du
programme REDD+. Ces ateliers porteront par exemple sur le partage des
avantages, la mesure des gaz & effet de serre, les solutions agricoles
intelligentes par rapport au climat et d’autres enjeux identifiés par le GSC

1.1

Réaliser un atelier de formation de 5 jours lors de la
deuxieme et de la cinquieme année dans chacune des
trois régions du FIP (Afrique, Asie, Amérique latine), qui se
tiendra dans un pays du FIP (choisi par le GSC) et ciblera
des représentants techniques des groupes de PAPL
chargés de comprendre et d’étudier certains enjeux
pertinents, ainsi que des leaders/négociateurs des PAPL
nécessitant des conseils/une assistance sur certains sujets
techniques. L’atelier favorisera I'apprentissage grace a
I'application de connaissances techniques issues de
projets REDD+ en cours et a travers les expériences de
PAPL qui participent a ces projets. Une quinzaine de
représentants de chaque région participera aux formations
sur toute la durée du programme, notamment des
représentants de chaque pays du FIP et d’organisations
régionales de PAPL, y compris de pays intéressés non
membres du FIP. La liste des participants sera établie sur
I'avis des NSC des pays du FIP dans la région. (Le lieu sera
déterminé dans le cadre du processus de planification

stratégique).

L'Atelier de Formation régionale pour
I'Afrique est prévu en juillet 2016 a
Ouagadougou, au Burkina Faso. Le
programme et le contenu de cet atelier
ont été finalisés au cours de la période
de référence.

Les formations commenceront en 2017
dans les autres régions.

11.2

Mandater un réseau ou une alliance régionale de poids tels
que le Foro Indigena de Abya Yala en Amérique latine,
I’Asian Indigenous Peoples Pact (AIPP) ou le Comité de
coordination des peuples autochtonesd’Afrique (IPACC)
pour organiser une rencontre régionale d’organisations de

peuples autochtones et diffuser les acquis des ateliers

Cette activité fait suite a la formation
régionale. Le travail visant a identifier
une organisation régionale des PAPL
commencera au cours de la prochaine
période, en coordination avec la
Formation régionale pour I'Afrique.
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régionaux de formation mentionnés au point

1.1.1; communiquer les progres et les résultats des activités
du DGM ; recueillir des commentaires et des suggestions
sur les questions de politique et la position des PAPL sur
ces questions en préparation de la réunion stratégique
mondiale décrite au point 1.2.3. Il sera fait appel a un ou

plusieurs conseillers techniques experts du sujet traité

Rédiger un rapport sur le déroulement et les résultats de
I'atelier et le présenter au NSC de chaque pays dans

chaque région

Un rapport sera établi apres la
Formation régionale pour I'Afrique

11.3 prévue en juin 2016.
Transmettre aux agents de liaison du NSC et du GSC
chargés de la communication le matériel pédagogique et
les présentations de l'atelier, en vue de leur publication sur

11.4 le site Web du DGM Comme ci-dessus.

Produit 1.2 : Renforcer les capacités des organisations et des réseaux

régionaux et internationaux de peuples autochtones et de populations

locales en leur donnant les moyens de participer aux négociations portant

sur l'initiative REDD+ et les changements climatiques, y compris des

formations sur I'engagement dans les négociations internationales et sur

les dialogues et processus de politique internationale pertinents.

1.2.1

En combinaison avec le point 1.1.1., organiser une
séance de formation dans chaque région a
I'intention des représentants des PAPL afin de les
aider a mieux comprendre les processus de
négociation, a acquérir des capacités de négociation
et a saisir les themes centraux des négociations en
cours. Parmi la liste de sujets abordés figureront : le
financement de la REDD+, I'agriculture, les avantages
non liés au carbone, etc. Cette liste variera en fonction
de I'état d’avancement des négociations.

Les actions de formation
commenceront au cours de la
prochaine période de référence par la
Formation régionale pour I'Afrique

12.2

Parallélement aux points 1.1.1 et 1.2.3, organiser des
séances de formation avec des experts techniques
et des négociateurs pour apprendre a créer des
équipes de négociation efficaces afin de contribuer
effectivement aux processus liés au climat, sur les
conseils techniques avisés d’experts des peuples
autochtones.

Participation a la 44° réunion de
I'OSCST a Bonn en mai
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123

Organiser un atelier mondial de 3 jours une fois

par an, 2 a 3 mois avant chaque conférence des
parties (CdP) de la FCCC, afin de partager les
enseignements tirés d’autres

initiatives mondiales de soutien a la participation des
PAPL a la REDD+ et de donner aux PAPL I'occasion
d’adopter des positions concertées sur les sujets
clés a négocier, ainsi que de rédiger des documents
de principe en conséquence : la GEA fournira aux
dirigeants des PAPL I'expertise technique et
stratégique nécessaire pour les aider a élaborer leurs
propres positions sur les politiques. Elle assurera la
liaison avec des organisations/institutions partenaires
du monde entier qui soutiennent elles aussi la
participation des PAPL aux négociations sur le climat,
afin d’inclure des partenaires et des pays non
membres du FIP pour accroitre la coordination des
positions des PAPL.

Les Activités commenceront au cours
de la deuxieme année.

L'Atelier mondial est prévu pour
novembre 2016 a Marrakech.

124

Travailler en partenariat avec les organismes
d’investissement dans le cadre de la REDD+, les ONG,
les donateurs et les organismes de 'ONU en vue
d’obtenir des appuis supplémentaires pour accroitre
la participation des équipes techniques et
négociatrices des réseaux régionaux et mondiaux de
PAPL aux réunions de la FCCC (I'objectif étant qu’au
moins 5 personnes par région bénéficient du soutien
des mécanismes de financement existants). Le
Programme mondial du DGM soutiendra
financierement au moins 2 personnes par région pour
leur permettre de participer a la CdP de la FCCC ou
aux activités intersessions.

1 représentant du NSC du DGM
d'Indonésie devait assister a la
CBAI10 a Dacca, au Bangladesh du
24 au 28 avril 2016.

Ces activités seront a nouveau
renouvelées pour la COP22 en
novembre 2016 a Marrakech.

12.5

Organiser un événement parallele ou de partage des
informations a I'occasion de la CdP de la FCCC pour
communiquer sur les activités du DGM et recevoir
davantage de commentaires a leur sujet
(représentants de la GEA et du GSC participant a la
CdP et a I'événement en collaboration avec les
délégués/observateurs subventionnés)

Les activités seront réalisées au cours
de la prochaine période de référence.

12.6

Assurer la coordination préalable a la CdP de la
FCCC. Organiser et animer une séance de formation
d’une demi- journée juste avant la CdP, destinée aux
participants autochtones et issus des populations
locales en vue de renforcer leurs capacités de
négociation, ainsi que d’actualiser leurs
connaissances sur des themes clés et sur les
questions en cours de négociation. Le public visé
comprend les PAPL subventionnés par le FIP ainsi que
d’autres délégués ou observateurs des PAPL
intéressés, issus de pays non membres du FIP et qui
participent a la CdP. (La formation aura lieu dans le
pays ou se tient la CdP annuelle : premiere année au
Pérou, deuxieme année a Paris, années suivantes a
confirmer)

127

Publier les comptes rendus des ateliers et les
documents/rapports pertinents liés aux négociations
des CdP annuelles de la FCCC sur le site Web du
DGM et les diffuser a travers les canaux de
communication existants

Informations transmises par e-mail aux
représentants des NEA et NSC comme
demandé.
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En cours. Les représentants du GSC et
la GEA ont participé a I'UNPFIl en mai
o . 2016, ainsi qu'a un événement parallele
Les membres de GEA et/ou GSC participent a des . 3
L ) . L organisé par la GEA ; le représentant
événements mondiaux et regionales clés liés aux

objectifs de la DGM pour sensibiliser sur la DGM,

1.2.8 | partager l'information sur les priorités de la DGM et IPLC,
développer l'apprentissage et améliorer I'acces a la prise
de décisions sur le climat et politique REDD + et des

questions connexes IPLC..

du NSC de l'lndonésie a participé a la
CBA10 a Dacca en avril 2016 ; des
membres du GSC et la GEA ont
participé a la 44° réunion de I'OSCST a
Bonn en mai 2016 ; la GEA et des
membres du GSC ont participé a la
Réunion des pays pilotes du FIP a
Oaxaca en juin 2016.

Produit 1.3 : Créer un recueil d’expertise adaptée au contexte culturel en
vue de son utilisation par les PAPL & I'échelle mondiale, sous la forme,
entre autres, d’études de cas, de modeles de pratiques « de pointe » ou
prometteuses, de centres de liaison pour partager des idées sur des
themes ou des enjeux particuliers, ainsi que d’outils en ligne de mise en
réseau des connaissances

Créer et entretenir une base de données faisant
office de réservoir de connaissances, hébergée
sur le portail d’apprentissage en ligne du site
Web du DGM, qui donne acces aux informations
existantes sur les PAPL, les changements
climatiques, les foréts et la REDD+, ainsi gu’aux
supports de formation et a la conception des
formations destinées aux PAPL.

Les premieres recherches sur le portail
web ont commencé et se poursuivront

131 pendant la prochaine période.

Suivant les priorités des équipes stratégiques
des PAPL et d’apres les commentaires des NSC
et du GSC, élaborer des clips vidéos et d’autres
supports numériques d’apprentissage sur trois
ou quatre themes liés aux changements
climatiques, aux foréts et a la REDD+ afin
d’élargir la mobilisation et de sensibiliser
d’autres organisations et communautés de PAPL.
Activité éventuellement liée aux travaux des
bénéficiaires dans les pays du FIP. Les vidéos
seront également publiées sur le portail
d’apprentissage en ligne du site Web du DGM.

Trois entretiens vidéo réalisés a
Kinshasa ; des activités
supplémentaires sont prévues pendant

13.2 la prochaine période de référence.

Produit 1.4 : Renforcer les partenariats et les réseaux régionaux et
mondiaux de PAPL pour promouvoir le dialogue et 'apprentissage au sein
de ces partenariats/réseaux et entre ceux-ci, ainsi que pour encourager le
dialogue, I'apprentissage et 'interaction avec des institutions et des
organismes clés, tels que la Banque mondiale et d’autres BMD, 'ONU-
REDD, la CCNUCC, I'UNPFII, des gouvernements donateurs, des ONG et
des organismes de formation orientés vers les PAPL, les protections
sociales et environnementales, les foréts et REDD+.
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A travers un processus de consultation auprés des
NSC etdes réseaux régionaux et mondiaux de PAPL,
élaborer et mettre en ceuvre une méthode
d’évaluation pour définir les besoins prioritaires et les
principales carences au sein des réseaux de PAPL La GEA animera une séance au cours
existants, ainsi qu’entre ces réseaux pour a.) répondre de chacun des ateliers régionaux pour
aux besoins des PAPL liés aux foréts et a la REDD+ se renseigner sur les besoins de
sur le plan des politiques, de leur mise en ceuvre, de formation et les priorités a prendre en
la rech/erche, des' capacités et de la c'o[nmumcz?tllorj ; compte pour I'évaluation des besoins
b.) repérer les enjeux et les opportunités associés a L )
i ) o . régionaux. En outre, la GEA animera
I'élargissement de la participation des réseaux ) )
régionaux aux alliances mondiales ; c.) repérer les une analyse des réseaux sociaux sur
enjeux et les opportunités associés a I'élargissement les réseaux régionaux de PAPL afin
de I'adhésion des organisations locales de PAPL aux d'identifier les opportunités et difficultés
réseaux régionaux ; d.) encourager la rencontrées dans la communication et
création/I'enregistrement officiel de nouvelles la coordination entre les PAPL, pour
organisations de PAPL ; et e.) créer des transferts ) s )
5 ) servir de base a I'évaluation des
d’informations ascendants, descendants et b ]
transversaux entre les réseaux et partenariats esoins.
141 régionaux, ainsi qu’entre les réseaux régionaux et
mondiaux.
Sous-traiter a des organisations de PAPL la o ,
. » . ) Cette activité sera menee
réalisation d’évaluations sur les besoins et o o
carences associés au renforcement des conjointement a l'activité 1.4.1 au cours
14.2 réseaux de PAPL. de la prochaine période de référence.
Parallelement aux formations régionales
décrites au point 1.1.1, organiser une séance de
travail avec les équipes techniques et
négociatrices des PAPL pour renforcer les
processus de communication et de rétroaction
au sein des alliances/réseaux régionaux et
S attgler aEJX défis Qetectes Iors,de | Qvalua‘uon Les actions de formation
ment.lo.n.ne.e au pc?lntv1.4‘1. p/our ela/rglr la commenceront au cours de la
sensibilisation et I'efficacité des réseaux de ' - o
14.3 prochaine période de référence.
PAPL
Proposer au NSC de commander une ou deux
études de cas par pays sur la participation des
PAPL aux mécanismes de la REDD+. Parmi les
themes a traiter figurent : la participation des
parties prenantes aux comités nationaux de la
REDD+, la participation a la mise en ceuvre des
systemes d’information relatifs aux garanties, la
participation aux négociations de 'ONU sur le L'activité est mise en suspens jusqu'a
réchauffement climatique. Il ser§ dem/an‘de gux ce qu'un plus grand nombre de NEA
N,SC de c/ollabor\erst de soutgmr la reallsa/tlon solent mises en place et commencent
d’autres études a I’échelle nationale, menées par o
14.4 B leurs activités.
des organisations autochtones.
CEuvrer avec le Comité de pilotage international
et les Comités de pilotage nationaux a
Ielabora'tlon d’un recueil de prat.|ques L'activité est mise en suspens jusqu'a
exemplaires concema.nt le travail avec les PAPL ce qu'un plus grand nombre de NEA
+ d & ) )
dans le Cf;ld.re/des prqets REDD+, d'apres les soient mises en place et commencent
travaux réalisés aupres des o
14.5 oo ) T . leurs activites.
organisations/alliances régionales et mondiales
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de PAPL, les expériences associées a la
Composante Pays du FIP- DGM et les études de
cas nationales proposées au point 1.4.4

Produit 1.5 : Elaborer et mettre en ceuvre une stratégie de communication
et de sensibilisation afin de garantir la coordination et la cohérence des
communications et du partage d’informations entre les pays pilotes du FIP,
ainsi qu’avec d’autres pays et partenaires non membres du FIP et d’autres
publics cibles & I'échelle mondiale

Etablir une équipe mondiale chargée de la o . ) L
T L'activité a démarré pendant la période
communication du DGM, commune au . B
) N de référence et se poursuivra a mesure
Programme mondial et a la Composante Pays, )
, , . que les NEA sont mises en place et
composeée du chargé de liaison pour les ) o o
. , démarrent leurs activités. La Stratégie
communications dans chague pays et d’un o
) . L de communication, le logo et la
chargé de liaison pour les communications au ulation d g
o pag
GSC, en coordination avec le GSC, les NSC et les simulation d'une campagne de
NEA messages stratégiques ont fait I'objet
1.5 de discussions avec 5 NEA en janvier.
Aux c6tés de I'équipe mondiale chargée de la
communication et avec la participation des La Stratégie de sensibilisation et de
NEA/NSC et des partenaires mondiaux, élaborer communication sur cing ans a été
et présenter une stratégie exhaustive de révisée par le GSC et approuvée le 25
communications et de sensibilisation au DGM, janvier 2016. Un Plan de
assortie de protocoles de communication communication pour la deuxiéme
mondiaux et spécifiques aux pays. Cette année a été présenté au GSC en avril
stratégie comprendra la création d’un site Web 2016.
et d’un systeme de partage des informations et o A -
des connaissances en ligne, ainsi que d’un la création d'une identité visuelle, une
systéme destiné au partage des acquis, des Fiche d'information sur le DGM, le
expériences et des comptes rendus du DGM Bulletin du DGM, les Site web mondial
tout au long du mandat de ce dernier. du DGM et les médias sociaux du DGM.
L elabora.tlorj de cette strat.e.g.le C_ie D'autres activités seront ajoutées a
commumc/ahon et de sen/S|b|I|s.a‘F|on sera mesure que d'autres NEA seront mises
coordonnée par le chargé de liaison pour la . o
1.5.2 o en place et démarreront leurs activités.
communication de la GEA.
Qrganlser Chéqu.e trlmestrg une reurllon Le logo du DGM a été créé et approuve
virtuelle de I'équipe mondiale chargée des | bres du GSC le 16 févr
communications par les membres du e 15 février
2016 et un guide de I'utilisateur du logo
15.3 a été transmis au GSC.
En collaboration avec les chargés de liaison pour la
communication du NSC, effectuer une évaluation des
besoins en communication au sein du pays pour
déterminer les besoins et les capacités techniques
associés a Internet dans chaque pays, et pour établir L'activité est mise en suspens jusqu'a
un cadre de référence pour la conception du site ce qu'un plus grand nombre de NEA
Web. Le chargé de liaison pour la communication de soient mises en place et commencent
15.4 la GEA mettra au point une méthode d’enquéte avec leurs activités.
les consultants mentionnés au point 1.5.6.
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Coordonner une approche commune et fournir des L .
i . ’p,p ' P Les NEA du Brésil, du Pérou et du
orientations pour I'élaboration des stratégies de ) )
communication et de sensibilisation spécifiques aux Burkina Faso fournissent actuellement
pays (en établissant notamment un protocole de des contenus pour le site web du DGM
recueil de contenus pour le site Web du DGM) et les documents de communication.
D'autres NEA fourniront des contenus
au cours de la deuxieme année.
15.5
Faire appel a une société de conseil pour concevoir En méme t la mise & iour d
et mettre au point le site Web du DGM (y compris les -n meme temps que la mise a jour du
portails des pays) conformément a la stratégie de site www.dgmglobal.org, des
communication et de sensibilisation recherches ont commencé sur une
proposition de plate-forme web,
dont la version préliminaire a été
15.6 présentée au GSC a Kinshasa.
Maintenance annuelle du site Web La GEA prend en charge des frais
15.7 annuels de maintenance et de licence.
Fournir, de fagon continue, des conseils sur les L'activité est mi ) .
techniques, les méthodes et les outils Web, et ac '\{' € estmise en suspens jusqua
conseiller 'équipe mondiale chargée de la ce qu'un plus grand nombre de NEA
communication ainsi que les équipes/sous-traitants soient mises en place et commencent
1.5.8 chargés de la communication dans les pays du FIP leurs activités.
Superviser la maintenance continue et la mise L o
3 jour des contenus du site Web du DGM Neuf nouvelles publications d'activités
ont été faites sur le site
www.dgmglobal.org pendant la
période, en plus des mises a jour des
pages des pays et du lancement du
Mécanisme de résolution des
différends et de la procédure de
1.5.9 traitement des plaintes.

Produit 1.6 : Fournir une orientation et des conseils relatifs a la politique du

DGM, et gérer les connaissances et les expériences partagées pour

s’assurer que les pays pilotes du FIP bénéficiant du DGM tirent

effectivement parti des expériences et des enseignements de I'ensemble
des pays sous I'égide du DGM.

1.6.1

En partenariat avec un membre de chaque NSC en tant
que chargé de liaison pour la communication, créer et
gérer une base de données exhaustive des activités du
DGM, des produits axés sur le savoir, des événements et
des résultats. Les frais y afférents sont inclus dans la
rubrique consacrée aux activités de communication et de
sensibilisation. Le site contiendra par ailleurs des
produits axés sur le savoir/la formation tirés des activités
de renforcement des capacités et des institutions..

Des discussions initiales sont en cours
a ce sujet.

La GEA a produit des supports de
communication parmi lesquels une
Fiche d'information sur le DGM,
plusieurs numéros du Bulletin du DGM
et des mises a jour régulieres sur le site
web mondial du DGM. La GEA a
également créé et tient a jour une page
Facebook pour le DGM au niveau
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mondial.

Produits, activités et allocation de budgets indicatifs : Sous-
composante 2 : Services techniques et de secrétariat pour
le Comité de pilotage international (GSC)

Situation au 30 juin 2016

Produit 2.1: Comité de pilotage international créé et opérationnel

Etablir le Comité de pilotage international en
2.11 collaboration avec la Banque mondiale et le Comité Activité terminée.
de transition du DGM
Elaborer et présenter le Reglement intérieur du GSC o R
(échéance : 3 mois a compter de la date de début) Approbation finale du Reglement
212 intérieur obtenue au cours de la 2e
réunion annuelle du GSC.
Faciliter I'établissement des Comités de pilotage Fourniture de conseils et d’une
nationaux (NSC) le cas échéant, en collaboration assistance a distance comme demandé
avec le Comité de transition du DGM et les Agences ot au travers d'une visite de terrain du
2.1.3 d’exécution nationales (NEA).
Directeur technique de la GEA et d’un
membre du GSC au Ghana du 24 au 25
février 2016.
Rédiger et présenter un rapport sur I'établissement du Activité terminée et réalisée en liaison
214 GSC avec le point 2.1.6.
Préparer et organiser les réunions annuelles du GSC,
y compris les services de traduction, la préparation Activité en cours. La 2e Réunion
des supports et les aspects logistiques pour une annuelle du GSC s’est -tenue a
215 vingtaine de participants a un emplacement central il Kinshasa, en RDC du 25 au 28 avril
est propose que la premiere réunion ait lieu a 2016, avec 16 participants originaires de
Washington DC en juillet 2014, a confirmer par le 11 pays.
Comité de transition du DGM et la Banque mondiale).
rPériiieonr:earnuan:lzp(;)urtg;rcles travaux de chaque Activité terminée. Voir « Synthese de la
2.1.6 deuxieme réunion du GSC » en
Annexe.
Facilitet I’é.tablisseme'nt de groupes de travail pour Un Sous-comité temporaire chargé du
mener a bien le travail du GSC o
budget a été mis en place pour 60
jours pour examiner les points en
suspens dans le Plan de travail et le
217 budget pour la deuxieme année. Deux
sous-comités supplémentaires
(Résolution des différends et
Communications) ont été approuvés
par le GSC en avril mais n’ont pas
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Produits, activités et allocation de budgets indicatifs : Sous-
composante 2 : Services techniques et de secrétariat pour
le Comité de pilotage international (GSC)

Situation au 30 juin 2016

encore été dotés en personnel.

Effectuer des taches administratives, recueillir
des informations, réaliser des études et
d’autres travaux demandés par le GSC

L'activité est en cours, avec une étroite
collaboration entre le Directeur de la
GEA et les membres du GSC.

219 | Equipement, licences

Activité terminée.

Output 2.2 Outreach conducted and partnerships/collaborations
established with global partners working on similar issues/mechanisms to
support IPLC capacities and initiatives to strengthen participation in REDD+
processes

En marge de la réunion annuelle du GSC, organiser
des réunions d’information annuelles avec les
partenaires mondiaux (FPCF, ONU-REDD, Programme
de microfinancements du FEM, UNPFII, etc.) afin de
communiquer les objectifs/résultats du DGM et de
2.2.1 | définir les synergies et les possibilités de
collaboration, de multiplier les possibilités de
financement conjoint et de coordonner les domaines
communs de soutien en faveur des PAPL dans la
REDD+, les négociations liées au climat et les
initiatives y afférentes

Des réunions ont été régulierement
organisées avec des partenaires
mondiaux clés comme le Programme
de microfinancement du FEM du PNUD,
le FIDA et le gouvernement de
Norvege.

Diffusion aupres des réseaux régionaux
de PAPL, parmi lesquels I'Alliance
internationale, le MPIDO, I'lPACC;
activités de préparation avec les
partenaires pour le Congrés mondial de
la nature de I'UICN ; participation de la
GEA a la séance de brainstorming des
CIF ; mises a jour envoyées a la
NORAD ; exploration de futures
activités conjointes avec le secrétariat
du FEM.

En collaboration avec les partenaires mondiaux
identifiés et participants au point 1.3.1, mettre au point
un mécanisme conjoint de communication de

2.2.2 | I'information sur une base annuelle pour divulguer les
répercussions des initiatives de soutien aux
organisations et réseaux de PAPL

Activité prévue pour la prochaine
période.

Produit 2.3 : Mettre au point et faciliter les procédures relatives a un
mécanisme de résolution des différends et de traitement des plaintes a
I'échelle mondiale

Faciliter la procédure associée au mécanisme de
réclamation et de réglement des plaintes définie au
2.3.1 point IV du Cadre de directives opérationnelles du
DGM ; établir et administrer le Sous- comité du GSC
en charge des plaintes ; créer un systeme d’envoi

Le Mécanisme de résolution des
différends et la procédure de traitement
des plaintes ont été approuvés par le
GSC en avril et lancés au début mai sur
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Produits, activités et allocation de budgets indicatifs : Sous-
composante 2 : Services techniques et de secrétariat pour
le Comité de pilotage international (GSC)

Situation au 30 juin 2016

de commentaires et de plaintes sur le site Web du
DGM, permettant leur suivi.

le site web du Projet mondial du DGM.

Etablir et administrer le Sous-comité du GSC en
charge des plaintes ; créer un systeme d’envoi
de commentaires et de plaintes a travers le site
Web du DGM, permettant leur suivi.

232

Le GRM a été approuvé au cours de la
2° réunion annuelle du GSC et les
nominations des membres sont en
attente. Des mises a jour seront
postées sur le site web du DGM a
['adresse www.dgmglobal.org.

Produit 2.4 : Fournir une orientation et des conseils relatifs a la politique du
DGM, et gérer les connaissances et les expériences partagées pour
s’assurer que les pays pilotes du FIP bénéficiant du DGM respectent a tout
moment les directives opérationnelles applicables.

Faciliter et mettre en ceuvre un processus
d’examen des Directives opérationnelles du
241 DGM sous la direction de la Banque mondiale et La GEA a fourni une aide technique
du GSC, afin de les adapter/modifier le cas pour la mise en place du NSC et la
échéant pour le bon déroulement des travaux et sélection du NEA au Ghana.
pour obtenir les résultats escomptés.
Assurer la liaison avec le GSC, les NEA, les NSC et
la Banque mondiale avant la premiere réunion
242 annuelle du GSC afin de recueillir des Activité terminée avant la période de
commentaires et suggestions concernant la référence.
révision des Directives opérationnelles du DGM.
Présenter les Directives opérationnelles L'Activité est planifiée pour la période a
révisées du DGM a la Banque mondiale et au venir sur la base des recommandations
243 | GSC. . e
quiont suivi la 2 réunion annuelle du
GSC.
Fournir des orientations aux NEA et aux NSC pour ) P
) N ) ) - Des conseils sont régulierement
les aider a adapter les Directives opérationnelles du )
DGM au contexte de leur pays. Dans sa section fournis, notamment au Ghana, au
244 réservée aux membres du DGM/FIP, le site Web du Guatemala, au Mozambique, au
DGM permettra d’échanger des Mexique et d'autres nouveaux pays du
méthodes/opportunités/enjeux DGM.

Produit 2.5 Renforcement & long terme du leadership des PAPL : la GEA
ceuvrera aux cotés du GSC pour mettre en place un programme de
bourses a l'intention des PAPL dans la deuxieme et la troisiéme année du
DGM en vue d’offrir une formation approfondie en leadership a un(e) jeune
leader autochtone ou issu(e) d’'une population locale, dans le cadre de la
Composante mondiale.

2.51 Elaborer et gérer la formation en leadership

Sur la base de la décision du GSC, la

planification sera réalisée au cours de

Page 43


http://www.dgmglobal.org/

Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales (DGM)

Deuxiéme rapport d'avancement semestriel sur la mise en ceuvre du Projet mondial - 1er janvier au 30 juin 2016

Produits, activités et allocation de budgets indicatifs : Sous-
composante 2 : Services techniques et de secrétariat pour
le Comité de pilotage international (GSC)

Situation au 30 juin 2016

la prochaine période, soit la troisieme
année.

Produit 2.6 : Apporter conseils et soutien aux NSC et NEA

Soutenir les processus de pays DGM pour établir
des NSC et sélectionnez des NEA, incluant les

L'activité est en cours, dans le cadre du
travail du Directeur de la GEA. Des

et leurs processus.

26.1 visites comme nécessaires-en collaboration avec o - ]
BM DGM mondiale et les pays correspondants activités spécifiques sont prévues pour
la période a venir.
Tenir une réunion de planification et de . ) L o
o P ) La réunion de 3 jours a éte organisee
coordination des NEA pour définir la surveillance, la ) -
notification, communications & les cadres de grief avec les NEA du Pérou, du Bresil, du
2.6.2 Burkina Faso, de RDC et d'Indonésie et

le Coprésident du GSC du 23 au 26
janvier 2016.

Produits, activités et allocation de budgets indicatifs :
Sous-composante 3 : Planification, suivi et notification

Situation au 30 juin 2016

Produit 3.1: Adoption et application de la stratégie sur cing ans pour la
mise en ceuvre de la Composante mondiale du DGM, élaborée en tenant
compte des contributions et suggestions des NSC et des partenaires

concernés

Elaborer un plan stratégique sur 5 ans pour la mise
en ceuvre du Programme mondial du DGM, en
tenant compte des commentaires et suggestions des
NEA et des NSC des huit pays pilotes du FIP
participant au DGM, ainsi que de 'UNPFIl et de
partenaires/réseaux mondiaux possédant des
intéréts ou des initiatives connexes. Examiner ce
plan et le réviser conjointement avec le plan de

Activité terminée. La Stratégie sur cinq
ans a été soumise a la Banque
mondiale le 8 juillet 2015 et présentée
au cours de la 1re réunion annuelle du
GSC enjuillet 2015 et approuvée le 22
octobre 2015 apres intégration des

adoption par le GSC. (Codt inclus au point 3.1.1)

3.1 ) demandes du GSC.
travail et le processus budgétaire annuels
Mettre au point et adopter un processus de liaison et Activité terminée. La Stratégie sur 5 ans
de rétroaction avec les NSC sur la stratégie provisoire a été communiquée aux membres du
complete sur 5 ans, avant de la présenter a la Banque GSC avant la Ire réunion annuelle du
312 mondiale et au GSC GsC.
Elaborer et présenter le plan de travail annuel et le Activité terminée le 22 octobre 2015.
budget du Programme mondial du DGM en vue de son | Le Plan de travail et le Budget annuel
approbation tacite par la Banque mondiale et de son pour la deuxieme année ont été
313

approuvés a titre provisoire par le GSC
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le 28 avril 2016 au cours de la 2°
réunion annuelle, et officiellement le 5
juillet 2016 aprés des clarifications
apportées par la GEA et des
recommandations formulées par le
Sous-comité provisoire chargé du
budget.

Produit 3.2 : Liaison permanente et position commune sur le cadre de suivi

et de notification défini avec les NEA et les NSC des huit pays pilotes du
FIP, afin de respecter les impératifs de notification du DGM

Organiser chaque trimestre une réunion virtuelle
avec les NEA des huit pays pilotes du FIP et en faire
rapport, afin d’évaluer les progres réalisés, de
discuter des problémes et des solutions possibles,
ainsi que de faire part des succes et des défis
rencontrés, tout en alimentant I'ordre du jour des
réunions annuelles du GSC ou des groupes de travail

L'activité se déroule tout au long de
I'année grace aux relations établies
entre la GEA et les NEA déja mises en
place. La GEA s'est réuni avec 5 NEA
au cours de la Réunion de planification

321 | " >~ et de coordination en janvier.
éventuellement créés.
En partenariat avec le GSC et les NSC/NEA, élaborer
un cadre commun de suivi composé d’indicateurs o o
communs pour évaluer les progrés vers Le Cadre de suivi et de notification a
I'accomplissement des objectifs globaux du DGM éte redige au cours de la derniere
période de référence et finalisé au
3.22 cours de cette période.
Etablir un cadre commun de présentation de rapports
L o P N ) ) PP ) Un projet de cadre de suivi et de
pour réaliser le suivi des progres, garantir la circulation e o .
de l'information et favoriser le partage des notification a éteé approuve au cours de
3.2.3 | connaissances la 2° réunion annuelle du GSC.

Produit 3.3 : Compiler et communiquer les résultats du DGM

Présenter au GSC des rapports semestriels sur
le déroulement des activités du DGM, y compris
des activités de la GEA et des NEA, aprés avoir
obtenu I'approbation tacite de la Banque
mondiale (échéance :

75 jours a compter de la fin du semestre faisant

Toutes les exigences de notification ont
été respectées, sont actuellement
mises en ceuvre et seront terminées
conformément aux conditions de

3.3.1 I'Accord de don du Projet mondial.
I'objet du rapport)
Préparer et présenter des rapports semestriels a la Toutes les exigences de notification
Banque mondiale sur les aspects fiduciaires et ont été respectées, sont actuellement
techniques du Programme mondial mises en ceuvre et seront terminées
conformément aux conditions de
332 I'Accord de don du Projet mondial.
Préparer un rapport annuel sur le DGM et le présenter | Toutes les exigences de notification ont
au GSC apres avoir obtenu I'approbation tacite de la été respectées, sont actuellement
Banque mondiale, selon le format et les délais mises en celvre et seront terminées
convenus avec la Banque mondiale . .
conformément aux conditions de
3.3.3 I'Accord de don du Projet mondial.
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Présenter au GSC le rapport final sur les activités du
Programme mondial aprés avoir obtenu I'approbation
tacite de la Banque mondiale (échéance : 45 jours a
compter de la fin des activités)

Terminé avant la 2e réunion annuelle

3.3.4 du GSC en avril 2016

Traduire 'ensemble des rapports dans les langues du

programme et les imprimer le cas échéant. Les o o

rapports seront publiés dans la section du site Web du | Termine avant la 2e réunion annuelle
3.3.5 | DGM réservée aux membres du GSC en avril 2016

Produit 3.4 : Contréle annuel des comptes du Programme mondial

3.41

Audit annuel des états financiers du Programme
mondial

Les exigences de notification sont
actuellement prises en compte et
seront remplies conformément aux
conditions de I'"Accord de don du Projet
mondial.
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Annex C : Rapport de la réunion de planification et de
coordination des GEA-NEA

Le mécanisme spécial de dons en faveur des peuples
autochtones et des populations locales (DGM)

Compte rendu de la réunion de planification et de coordination des GEA-NEA du
DGM, du 26 au 28 janvier 2016

Préparee par Conservation International, en tant qu’'agence d’exécution internationale du DGM, le 29

janvier 2016.

Les participants a la réunion:

e Mme. Grace Balawag, coprésidente du comité de pilotage international du DGM, Fondation
Tebtebba

e M. Alvaro Alves Carrara, NEA du DGM au Brésil, Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas
(CAA/NM)

e DrBoniface N. Deagbo, NEA du DGM en République démocratique du Congo, Caritas

e Mme. Liliana Lozano Flores, NEA du DGM au Pérou, Fonds mondial pour la nature au Pérou (WWF)

e M. Budi Rahardjo, NEA du DGM en Indonésie, Institut Samdhana

e Dr Moumini Savadogo, NEA du DGM au Burkina Faso, Union internationale pour la conservation de
la nature (IUCN) au Burkina Faso

e Mme. Melanie Allen, coordinatrice du programme et de la logistique, GEA du DGM, Conservation
International (Cl)

e M. Luis Barquin, directeur des pratiques sociales et de la reddition de comptes, Cl

e M. Johnson Cerda, directeur de la GEA du DGM, CI

e Mme. Regina Harlig, cadre supérieur pour le renforcement des capacités et la gestion des
connaissances, Cl

e Mme. Lisa Kistler, cadre pour le contrdle, le rapport et la communication, GEA du DGM, ClI

e M. Vince McElhinny, directeur supérieur des pratiques et de la politique sociale, Cl

e Mme. Kristen Walker, vice-présidente supérieure du Centre des politiques pour I'environnement et
la paix, Cl

e Mme. Kame Westerman, conseillere pour la conservation et la parité des sexes, Cl
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Introduction:

Conservation International, en tant gu’agence d’exécution internationale (GEA), a tenu une réunion de
coordination et de planification avec les cing agences d’exécution nationale (les NEA) afin de définir des
cadres pour le contrdle et le rapport des informations, des stratégies de communication, et la mise en
ceuvre du mécanisme de reglement des griefs pour le programme du DGM. La réunion a eu lieu au siege de
Conservation International & Arlington, en Virginie (Etats-Unis) du 26 au 28 janvier 2016, en présence d’un
représentant de chaque NEA reconnue et présente, ainsi que d’'un des coprésidents du comité de pilotage

international du DGM.
La réunion de planification et de coordination comptait quatre objectifs principaux :
e 1% objectif de la réunion : Etablir et convenir d’un cadre commun unique pour le controle du DGM et

le rapport des informations.

eme
2

objectif de la réunion : Assurer un forum pour I'échange d’informations relatives aux processus
de la mise en ceuvre du DGM, et générer des informations afin de soutenir ce processus dans

d’autres pays.
3éme

objectif de la réunion : Donner des conseils détaillés sur le mécanisme de reglement des griefs

du DGM en vue de sa mise en ceuvre par les NEA dans chaque pays.

4°™ objectif de la réunion : Etablir une stratégie commune de communications et d’aide sociale.

Résumé de la réunion

La réunion de planification et de coordination a débuté avec une tempéte de neige, tres inhabituelle pour la
région de Washington D.C., gui a failli empécher le déroulement de la réunion. Néanmoins, tous les
participants prévus ont pu arriver et commencer la réunion le 26 janvier. Méme si la tempéte de neige a

raccourci la réunion, tous les sujets principaux prévus ont été traités.

1ére

journée : Présentations (demi-journée)

Aprés avoir invité la GEA a faire part de ses commentaires, Mme. Balawag, coprésidente du comité de
pilotage international (GSC), a souligné I'importance de la réunion. Le DGM, a-t-elle expliqué, n’était pas
accordé aux représentants des peuples autochtones et des populations locales (PAPL) sur un plateau, mais
au contraire, les PAPL travaillaient dur pour I'obtenir. C’est la premiére fois qu'il existe un mécanisme spécial
de dons que les PAPL géreront et utiliseront réellement sur place et auquel ils accéderont directement. Les
roles des NEA et de la GEA sont donc tres importants, en particulier pour la définition de la maniere dont les
agences travailleront ensemble pour partager les responsabilités et gérer et octroyer les fonds du DGM
dans le but de satisfaire les besoins des PAPL dans les domaines du renforcement des capacités, de
'adaptation et de I'atténuation. Mme. Balawag a rappelé que le GSC du DGM a accepté cette réunion dans

le cadre du plan de travail annuel de la GEA a la réunion qui a eu lieu a Bali en juillet 2015.
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L’ouverture de Mme. Balawag a été suivie des présentations de chacune des NEA présentes et de la GEA.
M. Cerda, directeur de la GEA du DGM, a dressé un panorama des dispositions concernant le financement,
la gouvernance et la mise en ceuvre du DGM. Ensuite, il a expliqué les trois rbles principaux de la GEA : )
'apprentissage mondial, I'aide sociale et le partage des informations ; ii) fournir au GSC de I'aide et un
service d’ordre technique ; et iii) la planification, le contrdle et le rapport des informations. Il a €également cité

des exemples du travail futur de la GEA.

Ensuite, M. Carrara a dressé le panorama des activités du projet du DGM au Brésil, en ce qui concerne ses
trois éléments principaux : i) les propositions de financement pour les peuples autochtones, les habitants
des quilombos et les populations locales en situation de précarité, la gestion des ressources naturelles, ou
des projets orientés vers le marché ; ii) les services financiers et les activités de formation afin de renforcer
les capacités techniques et managériales des organisations locales ; et iii) le suivi, le contréle et I'évaluation.
Il 'a fait savoir que le NSC du Brésil a tenu sa premiere réunion en janvier 2016, et que le premier appel a
propositions pour des sous-projets avait été publié. Il a ajouté que trois ateliers régionaux étaient prévus au
mois de février afin de diffuser le manuel de fonctionnement, qu'un échange de connaissances entre les
NSC au Brésil et au Mozambique était prévu pour le mois de mars, et que trois ateliers thématiques étaient

prévus plus tard en 2016.

Apres cela, M. Savadogo a dressé le panorama du DGM au Burkina Faso, ot le projet comprend trois
éléments : i) le développement des capacités managériales et techniques, et des compétences des
populations locales ; ii) le soutien du développement d’activités ayant trait a la gestion des ressources
naturelles durables et économiques ; et iii) la coordination, la gestion, le contrdle et I'évaluation. Le contrat

de la NEA a été parachevé en décembre 2015, et le projet organise actuellement un atelier de lancement.

Ensuite, le Dr Deagbo, de la NEA du DGM en Républiqgue démocratique du Congo, a présenté les trois
composants du projet national en RDC : i) mettre 'accent sur la participation des PAPL dans les processus
de gestion des foréts et des terres pour la REDD+ ; ii) le soutien de la gestion durable des terres et des
foréts collectives ; et iii) renforcer les capacités en vue de la mise en ceuvre d’activités et de la consolidation
des réseaux d’information entre les PAPL. Le modele du projet du DGM en RDC a été parachevé et accepté
en octobre 2015, et le projet entame actuellement les processus de planification, de recrutement du

personnel et d’approvisionnement.

M. Rahardjo, représentant du DGM en Indonésie, ou le projet national du DGM se trouve encore en phase
de préparation, a présenté les trois composants principaux prévus pour I'lndonésie : i) le renforcement des
garanties des droits fonciers et le soutien de I'institutionnalisation de ces droits a I'échelle locale, provinciale
et nationale ainsi qu’a I'échelle des districts administratifs ; ii) la facilitation de la planification d’'un
développement communautaire et économique pour les PAPL qui s’inscrit dans la lignée du développement

économe en carbone et de la gestion durable des terres et des foréts ; et iii) la facilitation de
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apprentissage intégral, de la formation et de la communication dans le but de renforcer les capacités des
PAPL dans la gestion des ressources et des terres communales, la mise en ceuvre des projets, et leur
participation dans des initiatives de plus grande envergure, tant nationales qu’internationales. La NEA et le

NSC se préparent a une mission de la Banque Mondiale en février.

Mme. Lozano est arrivée a la réunion juste a temps pour présenter le DGM de Saweto, au Pérou, avec des
objectifs spécifiques qui visent : i) 'amélioration de la gestion durable des foréts en assurant la sécurité de
'enregistrement des actes fonciers pour les populations autochtones dans certaines régions de ’Amazonie
péruvienne, et i) 'amélioration des pratiques de gestion durable des foréts en soutenant des sous-projets a
'échelle communautaire dans les régions amazoniennes. Le projet de Saweto au Pérou a été approuvé, et
des activités sont en cours afin qu’on puisse lancer des ateliers pour diffuser le manuel de fonctionnement

ainsi que le premier de quatre appels a propositions pour des sous-projets.

2°™ journée : Un cadre commun pour le rapport des informations et le contréle

Mme. Kistler a présenté, avec la GEA du DGM, un panorama des procédures de contrdle et de rapport des
informations relatives au DGM, y compris tous les projets nationaux et le projet global. L’accent a été mis sur
la création d’'un cadre grace auguel on pourrait consolider les progres des projets nationaux et les
transmettre mondialement aux donateurs et aux autres parties intéressées. Les participants de la NEA ont
partagé les éléments établis de leurs plans nationaux de contréle et d’évaluation et ont discuté de leurs
propositions de dispositions en ce qui concerne les indicateurs et leur controle. Quant a la duplication des
rapports, les participants ont fait savoir qu’ils avaient I'obligation d’informer le NSC, la Banque mondiale, et le

programme national d’'investissement forestier, en plus des informations qu’ils devaient fournir a la GEA.

Ensuite, la GEA a présenté le brouillon d’'un cadre logique s’appliquant a 'ensemble du DGM, avec des
relevés et des indicateurs des conséquences et résultats prévus. Les représentants des NEA ont débattu du
cadre proposé et ont fait part de leurs commentaires, y compris I'intérét de ces résultats précis pour leur
travail et la viabilité de certains indicateurs et l'insertion logique de certains éléments précis dans le cadre.
La GEA intégrera ces commentaires dans le cadre logique avant de présenter le brouillon au comité de

pilotage international (GSC) du DGM a la réunion en avril 2016.

Aprés, la GEA a présenté le contenu des informations a transmettre ainsi que le programme pour compléter
les rapports biannuels sur 'avancement de la mise en ceuvre du DGM avant la date limite accordée, le 15
mars. Les participants ont fait part de leurs commentaires sur le brouillon proposé du rapport, et ont accepté
de soumettre le premier rapport a la GEA avant le 15 février. La GEA a accepté de fournir un modele complet
avec des conseils pour informer sur le premier rapport biannuel sur 'avancement de la mise en ceuvre du
DGM, les conseils pour le rapport suivant devant étre soumis le 15 septembre prochain. La journée s’est

terminée avec une présentation de Mme. Westerman, conseillere pour la conservation et la parité des sexes
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a Cl, et une discussion entre les NEA a propos de leurs expériences dans l'incorporation des deux sexes

dans leurs activités.
3éme

journée : Le mécanisme de reglement des griefs du DGM, les expériences partagées et les

communications relatives au DGM

Le mécanisme de reglement des griefs

eme .

Mme. Walker, vice-présidente supérieure a Cl, a ouvert la 37 journée avec une introduction de la part de
Conservation International, dans laguelle elle a évoqué le travail de Cl aupres des PAPL et I'importance du
programme de DGM pour CI. Ensuite, M. McElhinny a parlé du mécanisme de reglement des griefs (GRM) du
DGM et a dressé un panorama de I'objectif, de la structure et des responsabilités du mécanisme. Apres, il a

évoqueé les procédures et les recommandations pour le traitement des plaintes.

Les participants des NEA ont convenu que le mécanisme est un outil important pour gérer les risques, et ont
envisagé différentes possibilités pour la réception et gestion des griefs. Les participants ont montré un
grand intérét pour un plus grand partage des connaissances sur les meilleures pratiques pour un GRM au
niveau projet. Pendant la conversation, Mme. Balawag a mis I'accent sur le fait que le mécanisme fait partie
de la transparence et de la reddition des comptes du DGM, et il est de grande importance pour la mise en

ceuvre efficace du DGM.

Expériences partagées et sujets pour une discussion future

Ensuite, les participants ont discuté de différents sujets relatifs a des expériences partagées qui avaient
surgi pendant la réunion. N'ayant plus le temps de les approfondir, on les a signalés comme étant des sujets

potentiels pour une discussion future.

e L’atténuation du changement climatique dans le DGM — Les participants ont reconnu que le DGM
s’‘occupe de I'adaptation au changement climatique et son atténuation a travers les types de sous-
projets et activités prévus dans chaqgue pays. Cependant, a I'exception du Brésil, I'inclusion des
résultats globaux, en ce qui concerne 'atténuation, dans le contréle du programme n’est pas claire.
Il a été suggéré qu'on pouvait compter le nombre de sous-projets comprenant des activités
d’atténuation dans les indicateurs du cadre logique.

o Le contrdle et la cartographie participatifs — L’accent a été mis sur le fait que le contréle du DGM
devrait engager et étre mené par les PAPL. Les discussions a propos des différentes technologies
permettant le contréle participatif, ainsi que des méthodes de la cartographie participative, ont
souligné l'intérét de ces themes pour plusieurs projets nationaux. La GEA a remarqué que les
approches pour la cartographie participative seront considérées comme un sujet pour la formation
régionale.

e Conflits fonciers — Plusieurs NEA ont mentionné le défi que représentent, pour elles, les conflits
fonciers dans I'application des sauvegardes sociales (des disputes territoriales dans les régions des
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sous-projets, des disputes liées a la sélection des sous-projets, comment les disputes potentielles
affectent? I'éligibilité des sous-projets, etc.). Les NEA ont montré un intérét pour une formation dans
la gestion et résolution des conflits, dans I'attente que des conflits surviennent pendant la mise en
ceuvre du DGM, provoqués par la nature souvent précaire des droits fonciers et de I'acces aux
ressources pour les PAPL.

e La mise en ceuvre des NEA et les sauvegardes de la Banque mondiale — Les participants ont
partagé les plans de recrutement et le personnel fondamental dans chacun de leurs projets. lls ont
également comparé les différentes politiques des sauvegardes du Bangue mondiale qui
S‘appliguent a chacun de leurs projets et ont trouvé que malgré les différences dans les
sauvegardes des différents projets, de nombreuses sauvegardes sont effectivement les mémes.
Les participants ont montré un intérét pour un plus grand partage des connaissances des meilleures
pratiques pour I'application des sauvegardes dans le cadre du DGM.

e Les budgets des NEA pour les formations régionales — La GEA s’est renseignée sur le budget que
les NEA ont a leur disposition, si tant est qu’elles en aient un, pour assister a des programmes
régionaux et internationaux de formation. Les réponses des participants étaient variées ; alors que
certains n‘avaient aucun budget, pour d’autres, un budget potentiel pouvait étre alloué. De maniére
générale, il a été observé gqu’il n’existait pas encore de budget systématique pour la participation
des NEA a des réunions formatrices de ce genre ou a d’autres réunions internationales prévues
pour le DGM.

e Les capacités de gestion financiere dans les agences d’exécution locales — Les participants ont
discuté de la maniere dont ils abordent les capacités de gestion financiere des agences d’exécution
locales. Plusieurs NEA ont décrit un processus qui permet I'évaluation des capacités et la mise a
disposition de la formation nécessaire avant I'octroi de financement. Tous les projets ont remarqué
la nécessité d’aborder les capacités financieéres et administratives des bénéficiaires des dons étant
donné gue ces capacités pourraient étre limitées.

e Le partage des connaissances entre les NEA — Les participants ont remarqué qu’il était utile d’avoir
la possibilité de partager leurs expériences entre les NEA. En outre, on a mentionné que ces NEA,
étant les cing premiers pays a commencer la mise en ceuvre du DGM, possedent une richesse de
connaissances, laquelle pourra étre transmise aux nouveaux pays ol le DGM sera appliqué. Il a été
observé que le GSC pourrait prendre en considération le role de la GEA dans la facilitation de la
systématisation des expériences des NEA/NSC dans certains domaines principaux du
fonctionnement du DGM (la conception du plan de travail, le renforcement des capacités, les
criteres d’éligibilité pour les sous-projets, et le reglement des griefs).

Les communications

La GEA a dressé un panorama rapide des flux de communication dans le DGM. Il a été souligné que les flux
d’information entre les NEA et la GEA étaient déterminants pour le programme. En outre, I'accent a été mis
sur un flux d’information net entre le GSC et chaque NSC. La GEA a accepté de partager un plan de

communications pour le projet mondial, une fois terminég, et les NEA ont accepté d’identifier et d’'informer la

N. du T.: effect: C’est le sens présumé du mot (affect) qui a été traduit.
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GEA d’un point central de communications, pour leur projet national. Il a été noté qu’il devait y avoir une
maniere systématique de partager des informations nationales pour les bulletins de la GEA et d’autres

communiqués.

Ensuite, la GEA a fait savoir gu’un logo international pour le DGM serait choisi dans les semaines a venir, et
que par la suite, un document contenant des conseils sur le logo et sur I'identité visuelle serait fourni. Les
participants ont tenu a connaitre les conditions pour I'utilisation du logo, et la GEA a répondu que ces

conditions étaient flexibles, et que les projets nationaux étaient invités a utiliser leur propre logo aussi.

Pour cloturer la 3eme journée, Mme. Harlig, cadre supérieur pour la gestion des connaissances a Cl, a mené
une activité aupres des participants a propos de la transmission des messages a I'échelle mondiale pour le
DGM. Dans cette activité, les participants ont fait un remue-méninges pour produire un message fondé sur
les valeurs existantes du public et les barrieres qui pourraient contribuer a amener des donateurs
spécifiques a inclure un mécanisme spécial de dons pour des PAPL pour d’autres fonds liés au changement
climatique. L’activité a mis en évidence la maniere dont les communications peuvent étre utilisées

stratégiquement pour promouvoir les effets du DGM.

La GEA a fait savoir que deux évaluations de besoins régionaux — I'une pour les communications et I'autre
pour les capacités institutionnelles et de réseau des PAPL — sont prévues dans les mois a venir. La GEA se

coordonnera avec les NEA pour la mise en ceuvre de ces deux évaluations.

Etapes suivantes et actions accordées

e La GEA intégrera les commentaires dans les relevés et indicateurs des résultats du cadre logique
s’appliquant a I’ensemble du DGM, avant de présenter le cadre logique au GSC.

e La GEA travaillera avec les NEA pour développer des recommandations méthodologiques pour
les indicateurs accordés dans I'année a venir.

e Les NEA soumettront a la GEA le premier rapport biannuel sur ’'avancement de la mise en ceuvre
avant le 15 février 2016, a I'aide du modele qui sera fourni par la GEA.

e La GEA envisagera l'inclusion de la cartographie participative, des sauvegardes et de la gestion
des conflits parmi les thémes a traiter dans les formations régionales.

e La GEA informera les NEA du logo global du DGM deés que celui-ci sera terminé. La GEA fournira
également un document contenant des conseils basés sur le logo, a propos de son utilisation et
I'identité visuelle.

e La GEA partagera un plan mondial de communications avec les NEA une fois terminé, qui
comprendra un systéme pour l'inclusion des informations nationales dans les moyens de
communication tels que les bulletins, etc.
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Ordre du jour pour la réunion

1ére

journée (mardi 26 janvier): Présentations et expériences partagées

Heure Titre de la séance et intervenant
Commentaires d’ouverture
e M. Vince McElhinny, directeur supérieur des pratiques et de la politique sociale, Cl
13h — 13h30 e Mme. Grace Balawag, coprésidente du comité de pilotage international du DGM,
Fondation Tebtebba
e Mme. Lisa Kistler, cadre pour le contréle, le rapport des informations et la
communication pour 'agence d’exécution internationale (GEA) du DGM, ClI
Panorama du projet d’apprentissage international et d’échange de connaissances du
13h30 — 14h  DGM
e M. Johnson Cerda, directeur de la GEA du DGM, ClI
Présentations par pays
e M. Alvaro Alves Carrara, DGM au Brésil, Centro de Agricultura Alternativa do Norte
14h — 14h40 de Minas (CAA/NM)
e Dr. Moumini Savadogo, DGM au Burkina Faso, Union internationale pour la
conservation de la nature (IUCN) au Burkina Faso
14h40 — 15h | Pause café
Présentations par pays
e DrBoniface N. Deagbo, DGM en République démocratique du Congo, Caritas
15h — 16h e M. Budi Rahardjo, DGM en Indonésie, Institut Samdhana
e Mme. Liliana Lozano Flores, DGM au Pérou, Fonds mondial pour la nature au Pérou
(WWF)
Expériences partagées, mise en ceuvre des premieres étapes et priorités et besoins des
16h —17h  PAPL
Discussion en groupe animée par M. Johnson Cerda, directeur de la GEA du DGM, ClI
17h —17h15  Observations finales de la 1 journée.

2°me journée (mercredi 27 janvier) : Un cadre commun pour le contréle et le rapport des

informations

Heure

Titre de la séance et intervenant

9h — 9h30

Panorama sur le rapport et le contréle coordonnés

e Mme. Lisa Kistler, cadre pour le controle, le rapport des informations et la
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communication, GEA du DGM, CI
Indicateurs des projets nationaux et objectifs de controle et d’évaluation
9h30 — 10h15 )
e Présentations et discussion des représentants des NEA
10h15 — p
10h30 Pause café
10130 — 12h Cadre logique et théorie de changement proposés pour I’ensemble du DGM
e Mme. Lisa Kistler, GEA du DGM, CI
12h00 — .. .
1330 Pause déjeuner (déjeuner offert)
13h30 — Transmission de rapports communs
14h30 e Mme. Lisa Kistler, GEA du DGM, Cl
Etapes suivantes dans le plan de contréle et d’évaluation du DGM
14h30 — 15h
e Mme. Lisa Kistler, GEA du DGM, ClI
15h — 15h15  Pause
Controdle et évaluation, incorporation des deux sexes
15h15 — 16h e Mme. Kame Westerman, conseillére pour la conservation et la parité des sexes, Cl
e Mme. Maria Prebble, cadre pour la conservation et la parité des sexes, Cl
16h — 18h Réception DGM

3éme journée (jeudi 28 janvier): Les communications et le mécanisme de reglement des griefs

Heure Titre de la séance et intervenant
Mécanisme de reglement des griefs du DGM
Sh —10h e M. Vince McElhinny, directeur supérieur des pratiques et de la politique sociale,
Cl
10h-10h15 Pause café
10h15 — Mécanisme de reglement des griefs du DGM (suite)
12h15

e M. Vince McElhinny, CI

12h15-13h45

Pause déjeuner (déjeuner offert au restaurant)

13h45-14h15

Panorama des communications et de I'aide sociale du DGM
e Mme. Lisa Kistler, GEA du DGM, ClI

e Mme. Regina Harlig, cadre supérieur pour le renforcement des capacités et la
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gestion des connaissances, Cl

14h15-15h15

Identification de messages communs pour atteindre des objectifs communs

e Mme. Regina Harlig, Cl

15h15-15h30

Pause

15h30-
16h00

L’utilisation des communications pour améliorer les activités et les effets des projets

e Mme. Regina Harlig, Cl
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Photo des participants a la 2e réunion annuelle du Comité de pilotage international du DGM a Kinshasa,
en RDC
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1. Jour 1 - 25 avril 2016

1.1. Cérémonie d’ouverture

Organisée au Beatrice Hotel, a Kinshasa, RDC

a) Intervenants : M. Kapupu Diwa, Coprésident du GSC du DGM, Mme Madhavi M. Pillai, Chef du
cabinet du ministére de I'Environnement de République démocratique du Congo, Chef d'équipe du
Projet mondial du DGM, Vince McElhinny, Projet mondial du DGM

b) Environ 40 personnes ont participé a I'événement et tous les intervenants ont souhaité la bienvenue
aux participants internationaux et ont mentionné le caractére unique du projet DGM, en insistant sur
le fait qu'il est dirigé par les peuples autochtones et les populations locales. Faisant le veeu d'une
semaine de travail fructueuse, la cérémonie s'est terminée a 11 h 30 et la GEA a invité les membres du
GSC a passer a la salle de conférence de Caritas pour démarrer la réunion de travail.

1.2. Présentation de I'historique du DGM, par Grace Balawag

Grace Balawag présente l'historique du DGM. Des organisations de PA ont participé a plusieurs séries de
négociations, notamment des dialogues régionaux, avec la Banque mondiale et le FIP en vue d'obtenir
I'approbation du DGM en 2010.

La réunion mondiale du Comité de transition international s'est tenue en septembre 2010 a Arlington,
Virginie, aux Etats-Unis, avec les membres de 8 pays du FIP. Des Comités de pilotage nationaux (NSC)
ont été créés afin de devenir membres du Comité de pilotage national (GSC) et de participer a la premiére
réunion officielle. Certains pays ont été confrontés a des difficultés internes pour participer a la premiere
réunion du Comité de pilotage international du DGM organisée en juillet 2015 & Bali, en Indonésie.
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Ayant elle-méme participé aux premieres négociations sur le DGM du FIP, Grace explique qu'il s'agit d'un
long processus. Les peuples autochtones ont commencé comme observateurs au FIP, ont ensuite fait
partie d'un Groupe de travail en collaboration avec le FIP, avant de rejoindre le Comité de transition et
maintenant le GSC. Une allocation totale du FIP de 50 millions USD a été approuvée pour les 8 premiers
pays pilotes et 1'allocation au RDC est de 6 millions USD. Par la suite, la GEA a été sélectionnée et, en
2015, un montant supplémentaire de 30 millions USD a été approuvé pour les 6 pays suivants, comme
indiqué dans le rapport de la réunion de Bali.

Ala demande de Kapupu, Johnson Cerda passe en revue les résultats de la réunion de Bali.

a) Plusieurs sujets de préoccupation sont évoqués, parmi lesquels :

1.

Mina pense que le GSC a pris pour décision d'envoyer une lettre au Ghana et a la RDP lao
mais elle constate que cela n'a pas été consigné dans les décisions. Ou figure cette décision ?
La GEA répond que la décision est dans le rapport mais n'est pas incluse dans la liste finale
des décisions présentée au cours de la derniére journée.

Idrissa n'a pu participer a la réunion du GSC a Bali car il était malade. Il demande pourquoi le
GSC a des Coprésidents et pas juste un Président, et pourquoi il a un représentant de pays
non membre du FIP comme Coprésident. Grace explique que le Comité de transition a
tranché en faveur d'une structure avec deux Coprésidents et que la décision a été intégrée au
Reéglement intérieur. Mina précise aussi qu'il est important d'avoir deux Coprésidents dans le
cas ot I'un d'eux ne pourrait participer a une réunion.

Johnson explique que, dans le débat sur le Réglement intérieur, il a été décidé de mettre en
place un mandat de 5 ans pour les représentants du GSC. Cependant, les NSC changent de
représentants et n'ont pas pu maintenir la méme personne en poste pendant 5 ans. La
structure de Coprésidence figure dans I'article 4 du Reglement intérieur.

Idrissa fait observer que, sans remettre en question ces décisions, il proposerait un président
et un vice-président, et que, dans le cas ot le président ne pourrait étre présent, le vice-
président pourrait le remplacer. Il préfére que le pays non membre du FIP soit représenté
mais peut-étre pas en tant que Coprésident. Mina recommande de laisser les choses en 1'état
pendant deux ans jusqu'a expiration du mandat. S'ils ne sont toujours pas convaincus du
bien-fondé de la décision, ils pourront éventuellement modifier le Reglement intérieur.

Pauline (Cote d'Ivoire) souleéve une motion d'ordre pour demander si, en tant qu'observateurs
[nouveau pays FIP/DGM], ils peuvent poser des questions. Kapupu indique qu'elle est
membre & part entiere, et peut donc participer a la discussion du GSC, mais que, jusqu'a ce
qu'une NSC soit formellement mise en place en Cote d’Ivoire, elle n'a pas le droit de participer
a une décision.

Mina recommande d'ajouter un point a I'ordre du jour pour examiner les avancées en RDP
lao. L'ordre du jour est approuvé avec les observations complémentaires.
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1.3. Présentations des pays
1.3.1. Burkina Faso

a) Idrissa Zeba fait une présentation sur le projet national du DGM au Burkina Faso dans
laquelle il a indiqué que le plan de travail a été approuvé et que le DGM a été lancé au Burkina
Faso. Un appel a propositions de sous-projets DGM a été lancé et les décisions seront prises
par le NSC pour présélectionner 15 projets d'ici juin 2016. Idrissa ajoute que le Comité de
transition a travaillé d'arrache-pied et que les communautés locales ont soutenu les
principales décisions, ce qui a simplifié le processus.

b) Idrissa indique en outre que le NSC a pu passer rapidement a la sélection des sous-projets en
aidant les communautés a comprendre et a adhérer
aux directives opérationnelles. Le Burkina Faso a
eu la chance de bénéficier du soutien d'une chef
d'équipe de projet de la Banque mondiale
(Lucienne M'Baipor) qui a été dynamique et a
apporté son soutien a un processus important de
consultation et d'inclusion des populations locales.
La Banque mondiale a couvert les frais liés au
processus consultatif.

¢) La premiére réunion du NSC a eu lieu le 2 mars 2016, et la réunion suivante sera organisée
pour prendre des décisions relatives aux propositions de sous-projets. Beaucoup de temps a
été consacré a des explications sur le DGM aux populations locales.

d) Mina demande comment fonctionne la prise de décision avec un comité composé d'autant de
membres ; Idrissa explique que la structure représentative du NSC ne comprend que 11
membres avec voix délibérative ; les 14 représentants restants sur le total de 25 sont des
observateurs. Le NSC prend ses décisions a la majorité simple.

e) Pauline demande comment les projets sont transmis au NSC, en particulier par de petites
organisations qui ont souvent besoin d'aide pour savoir comment répondre a un appel a
propositions. Kapupu explique que l'objectif du DGM est de renforcer les capacités des
organisations locales pour leur permettre de profiter de ces opportunités.

1.3.2. République démocratique du Congo

a) Léontine présente une feuille de route du DGM en RDC qui englobe le lancement de la
consultation dans 16 provinces. Le NSC de RDC a créé un groupe de travail technique (GTT)
chargé d'aider le NSC dans la réalisation du travail sur le
DGM.

b) Le Comité de pilotage national est composé de 24
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8 observateurs, dont 6 représentants du REPALEF. Deux réunions du Comité de pilotage
national ont été organisées en RDC.

¢) Parmi les difficultés identifiées figurent le transfert des fonds du DGM a la communauté, la
promotion des projets gérés par la communauté, la nécessité de garantir l'appropriation par
les communautés locales et le renforcement des capacités.

d) Prochaines activités : Le NSC va se réunir en juin 2016 pour adopter un plan de travail et
présenter le Manuel opérationnel.

e) Laréforme fonciere et les foréts communautaires sont des priorités importantes dans le plan
de travail de la RDC. Les activités du DGM visent a aider a protéger les droits
communautaires.

1.3.3. Ghana

a) Présentation par Hayford Duodu. Les activités du DGM seront pilotées dans seulement deux
des 10 régions du Ghana : La région Ouest et Brong Ahafo. Des délégués ont été sélectionnés
dans ces régions pour constituer un comité de transition et ces délégués ont été
présélectionnés au cours de réunions régionales avant la
réunion nationale visant a inaugurer le NSC.

b) Dans les premieres réunions du NSC, le Comité a
présenté tous les membres et a élu les présidents et le
vice-président du NSC et les délégués pour le Comité de
pilotage international du DGM. Ils ont aussi sélectionné
les observateurs des organisations de la société civile, de
la Banque mondiale et le représentant du gouvernement.
Le NSC comporte 2 observateurs des OSC, 1 de la Banque
mondiale, 1 du gouvernement, qui jouent le role de ¢ g
conseillers techniques mais ont une influence limitée. Il y a 17 membres au total dont 13 ont
le droit de vote.

¢) Le NSC va lancer un appel a propositions aupres de 3 des 6 organisations présélectionnées
pour sélection finale par la NEA, si possible d'ici septembre 2016. L'objectif est que ces
démarches soient terminées d'ici décembre.

d) Les Communautés du DGM sont constituées de populations vivant en bordure des foréts dans
la zone du FIP. Principales parties prenantes identifiées: autorités traditionnelles de
communautés vivant en bordure des foréts dans la zone du FIP, membres d'assemblées
locales, comités locaux, propriétaires fonciers et jeunes.

e) Parmi les principaux sujets de préoccupation figurent la propriété des arbres. Selon la loi
ghanéenne, tous les arbres appartiennent au gouvernement, mais les communautés ont
protesté, et ont réussi a obtenir que la loi soit clarifiée : seuls les arbres adultes appartiennent
au gouvernement, mais quand vous plantez un arbre et le déclarez aupres des autorités, il
appartient au planteur.
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f) Principales difficultés : distance entre les membres des NSC, mandats des membres de la
communauté et financement pour les membres des NSC. Hayford indique que la mission de
soutien du GSC/de la GEA au Ghana en mars a été utile car elle a clarifié des aspects qui
étaient incertains pour eux.

1.3.4. Mexique

a) Présentation par Manuel Aldrete ; pas de fichier PowerPoint fourni, synthese du texte de la
présentation « NOTA CONCEPTUAL DEL MDE
EN MEXICO ».

b) Les 3 régions couvertes sont : Oaxaca (région
entierement autochtone), Jalisco et la Péninsule
du Yucatan ; 600 personnes ont été consultées.

¢) Lerégime foncier n'est pas un probleme au
Mexique et les propriétés sont détenues par les
populations locales (ejidos). Le NSC est
composé de 15 personnes, deux membres du
conseil autochtone n'ont pas de droits de vote ;
Manuel explique que le changement le plus récent au niveau du chef d'é equlpe de prOJet a
retardé un peu le processus. Apres embauche d'un consultant, la note conceptuelle du DGM a
été soumise a la Banque et un projet de Procédures internes est en cours de préparation.

d) L'objectif est d'avoir des projets qui ont un impact régional plutdt que des projets spécifiques.
1.3.5. Indonésie

a) Présentation par Mina Setra. Les principaux domaines d'intervention sont le renforcement
des droits fonciers et de la sécurité, le renforcement
de la capacité des PAPL et la gestion de projet pour le
Suivi + Evaluation.

b) Le DGM fonctionne dans les 7 régions. Il n'a pas
choisi des sites spécifiques. La composition des
membres du NSC figure sur son site web, avec 2
places attribuées a des femmes, et toutes les régions
sont représentées.

¢) 8enjeux prioritaires :

o La certitude des droits fonciers dans les
territoires des peuples autochtones et des populations locales

F

o Larevitalisation de la zone/région (territoires coutumiers)
o Le développement économique et institutionnel

o Lerenforcement des sources locales d'approvisionnement alimentaire pour la
souveraineté alimentaire
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e)

g)

h)

1.4. Présentation de nouveaux pays

1.4.1.
a)
b)

c)

1.4.2.
a)

Compte rendu de la réunion, avril 2016

o Ladivulgation et 'accés aux informations pour les hommes et les femmes membres des
peuples autochtones et les populations locales

o Le développement des énergies renouvelables
o L'amélioration de l'acces a l'eau

o Des enjeux spécifiques dans le domaine de I'autonomie spéciale

Projet toujours en cours de préparation avec la Banque mondiale. Une subvention de
préparation de projet de 175 000 USD a été approuvée en mars 2016. Le NSC est quelque peu
préoccupé par le processus d'approbation, d'autant que 1'on prévoit 98 sous-projets
approuvés par an (estimation de 14 par région).

Il y aura 3 volets de financement proposés : 2 000 USD pour une aide d'urgence aux
situations d'urgence, 15 000 a 30 000 USD pour le meilleur programme (projets prolongeant
des travaux existants, comme l'enregistrement de terres cartographiées), 5 000 USD pour les
nouvelles idées.

Le NSC s'est réuni le 10 avril pour finaliser le document de projet, en mettant I'acces sur la
chaine de résultats, la structure et les flux de financement ainsi que les mécanismes de suivi et
d'évaluation.

Les prochaines étapes feront intervenir la préparation de 'ESMF, la finalisation du budget de
projet, la préparation du manuel opérationnel de projet et la mise en place d'un observateur
gouvernemental aupres du NSC.

Le plan est que tout soit préparé et approuvé pour le lancement des premieéres propositions de
projets d'ici janvier 2017.

Cote d’lvoire
Présentation par Pauline Affoué, TSC

Deux régions sont couvertes par le DGM. Le Comité de
pilotage sera composé de 12 membres, et on mettra
I'accent sur 1'équilibre hommes-femmes lors de sa
création.

Enjeux identifiés : lois fonciéres ; depuis 1998 il est

difficile de mettre en ceuvre la loi en raison de la concurrence entre les autorités
traditionnelles et celles de I'Etat. Jusqu'a présent, il n'existe pas de volet de financement
visant au renforcement des droits fonciers en Cote d'Ivoire.

Congo Brazzaville

Présentation par Moussele-Kiseke. Le processus a démarré en 2015 mais des troubles sociaux
ont retardé le processus.
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b) Surles 4 départements, 2 sont boisés et 2 sont des zones de savane + Brazzaville ; le Comité
de pilotage de transition est appelé GTT. Le GTT a entrepris des consultations et des activités
de planification pour aider les organisations a gérer les fonds disponibles

2. Jour 2 - 26 avril 2016

2.1. Suivi de la premiere journée

a) Johnson Cerda assure une présentation actualisée sur le Pérou. Le MDE Saweto a organisé 6
ateliers régionaux pour diffuser le Manuel opérationnel, a travaillé avec 18 organisations pour
expliquer le projet et classer par ordre de priorité les propositions de sous-projets et a tenu 4
rencontres de « socialisation » sur le projet avec les autorités régionales.

b) Johnson Cerda présente les dépenses figurant dans le premier rapport semestriel suivant la

demande du GSC.
o Dépenses du DGM au 31 décembre (telles que transmises a la Banque mondiale, en
dollars US)
Dépenses réelles Budget exercice 2016

Sous-composante 1 : 62 715 USD 314 317 USD
Sous-composante 2 : 172 501 USD 139 286 USD
Sous-composante 3 : 65237 USD 155 839 USD
TOTAL: 300 453 USD 609 443 USD

Au bout de 6 mois, le total des dépenses pour le DGM correspond a 49,3 % du

Budget annuel pour la premiére année.
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2.2. Discussion sur la collaboration entre le DGM et le FIP

a)

b)

c)

d)

e)

g)

h)

Madhavi précise que tous les plans d'investissement du FIP comprennent une partie pour le
DGM mais que, dans les 8 premiers pays, il n'y a pas beaucoup de détail sur le DGM. Les
détails sont fournis par la suite, quand Madhavi présente une note conceptuelle distincte pour
chaque pays. Maintenant qu'un processus a été défini pour intégrer formellement le DGM
dans les plans d'investissement du FIP et que nous connaissons la séquence des étapes a
suivre pour mettre en place le DGM, il serait bon qu'une explication plus détaillée sur ce que
le DGM compte faire dans chaque pays soit intégrée d'emblée dans le plan d'investissement,
plutét que d'obtenir les détails par la suite. Cela gagnerait du temps de faire approuver les
projets d'investissement du FIP et le DGM en méme temps. Par exemple, I'Indonésie
reprendra contact avec le FIP pour l'approbation du DGM une fois que le plan
d'investissement du FIP aura été approuvé.

Les plans d'investissement du FIP pour le Mozambique et la Cote d’Ivoire figurent a I'ordre
du jour de la réunion du Sous-comité du FIP pour approbation le 16 juin a Oaxaca, au
Mexique. Il est conseillé au GSC d'examiner les parties consacrées au DGM dans ces plans
d'investissement.

Le gouvernement du Mozambique a présenté une proposition visant a fusionner les
subventions du DGM et du FIP, qui pourraient étre gérées comme une seule subvention. Dans
I'approche « un seul projet » 'accord serait d'abord conclu avec le gouvernement, puis le
gouvernement passerait des accords secondaires avec le NSC du DGM. 11 est difficile de
prédire quel sera I'effet sur 'indépendance du projet du DGM. Le GSC devrait étre conscient
de ce processus.

Manuel et Mina conviennent tous deux que ce processus ne doit pas mélanger le DGM avec le
projet d'investissement du FIP, qui doivent étre traités séparément. La proposition souléve
des problemes sur la facon dont cela va affecter 1'indépendance de chaque pays ; cela dépend
de la fagon dont le gouvernement + le DGM vont gérer les responsabilités.

Manuel : Il n'est pas possible de combiner différents modéles avec des principes différents. Le
FIP est destiné aux investissements gouvernementaux, alors que le DGM vise a renforcer les
capacités des populations locales a négocier avec les autorités locales pour accéder aux fonds
du FIP.

Hayford demande une clarification sur la proposition ; est-ce que les deux aspects vont étre
combinés pendant la mise en ceuvre ? Ou seulement pour l'approbation des fonds ? Le DGM
doit étre proactif car, dans le cas contraire, le FIP pourra écrire ce qu'il veut.

Idrissa dit que ce qui est inquiétant, c'est que la question-méme de I'inclusion du DGM dans
un projet du FIP est en train d'étre évoquée. Nous avons dii plaider aupres de la Banque pour
que le DGM puisse voir le jour. Ce serait un revers trés important pour nous si nous associons
le DGM a un projet FIP non contrélé par les PAPL.

Kapupu est d'accord et indique que le DGM est un petit guichet de financement que nous
avons obtenu des CIF et que nous ne pouvons intégrer car le DGM est pour nous (les PAPL).
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Si nous ne dirigeons pas le processus, alors le DGM n'a aucun sens. Si un pays ne reconnait
méme pas la présence des PAPL alors comment pouvons-nous ne serait-ce que commencer a
I'aller de I'avant ?

i) Mina pense que ce sera difficile d'associer les processus. Les deux systémes ont des processus
différents. Si nous les poussons a travailler ensemble, cela éliminera 'intérét du DGM. Quand
nous avons plaidé pour le DGM au départ, nous voulions que des normes moins strictes pour
le processus de passation de marchés soient appliquées au DGM, et plus de souplesse pour les
questions tres techniques ; mais nous voulions que des regles plus strictes soient appliquées
au gouvernement, alors si nous mélangeons les deux, ce sera difficile. Nous voulons des
garanties plus importantes au niveau du gouvernement.

j)  Moussele précise que sil'on prend par exemple le processus REDD, les garanties ne
fonctionnent pas toujours car il faut beaucoup d'efforts pour amener les gouvernements a les
inclure. Quelques années apres la consultation nationale sur la stratégie REDD, peu de
villages ruraux connaissent la stratégie REDD.

k) Madhavi précise que la proposition de combinaison des projets n'en est qu'a I'étape
préparatoire. Concernant 1'utilisation de regles moins strictes pour le DGM sur les politiques
fiduciaires et les garanties, méme si le DGM est associé au FIP, la Banque continuerait a se
conformer aux garanties communautaires pour le DGM, tout en appliquant des garanties
différentes pour le gouvernement.

2.3. Rapport semestriel

Un apercu des principales réalisations au cours de la période a été présenté : mise en place du GSC + de la
GEA, approbation du Plan de travail et du Budget pour la premiere année et du Plan stratégique sur cinq
ans, du Réglement intérieur, du projet de Mécanisme de résolution des différends et de procédure de
traitement des plaintes, de la Stratégie de Communication et sensibilisation et du Cadre de Suivi et
évaluation, présence a la COP-21, travail de prise en charge de 6 nouveaux pays du DGM, renforcement de
la reconnaissance du DGM au niveau mondial en tant que mécanisme permettant l'acces direct des PAPL ;
ajout d'une clarification sur le fait que le Projet mondial est approuvé par le GSC, et que le rapport du
Programme est examiné mais n'a pas besoin d'une approbation formelle.

Un membre demande des détails précis sur un plan convenu avec les NEA, avec des indicateurs définis
pour aider les pays a mesurer concrétement les résultats, pour aller au-dela d'une simple déclaration
indiquant que nous avons organisé 50 réunions. Les rapports doivent étre analytiques, et aller au-dela des
chiffres, ils doivent mesurer les progres accomplis. Les difficultés rencontrées par la GEA dans 1'obtention
d'informations pour le rapport tenaient au fait que les NEA venaient juste d'étre mises en place. En tout
cas, il a été conseillé qu'avant qu'une information quelconque soit fournie a la GEA (pour le rapport
semestriel), elle soit certifiée par le NSC.

La GEA souhaite que les rapports soient utiles et fournissent des éléments tangibles indiquant les progres
accomplis par le projet et s'accompagnent d'un calendrier de notification. Toutefois, le contenu du rapport
est également utile pour expliquer la qualité du travail a des publics différents.
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Manuel demande des éclaircissements sur le role de la Banque en ce qui concerne la sélection des NEA et
la création des NSC ; Madhavi Pillai répond en parlant des étapes nécessaires et du réle de la Banque.

2.4. Discussion a propos de la RDP lao

Madhavi : A moins que le gouvernement de RDP lao ait fait une demande au chef d'équipe de projet de la
Banque, nous ne pouvons réaliser une mission. Madhavi souligne a quel point cet aspect est sensible pour
la Banque.

Des membres pensent que c'est justement la le role du GSC, d'intervenir quand la Banque mondiale ne
peut pas. Il est proposé que le GSC écrive une lettre pour motiver la poursuite du travail avec le DGM et
pour accueillir une visite d'information. Il est nécessaire de savoir ce qui se passe au Laos, et de savoir s'il
y aura une intervention de l'agence d'exécution. Si le GSC envoie une lettre au Gouvernement, nous
n'avons méme assez d'informations sur ce qui se passe réellement, et nous devons en obtenir avant de
proposer quoi que ce soit au gouvernement. Le GSC devrait inviter un représentant de RDP lao aux
activités du Projet mondial.

2.5. Présentation sur le suivi et I'évaluation

Vince présente le cadre de Suivi et d'évaluation pour approbation par le GSC. La modification des fleches
dans I'organigramme a entrainé beaucoup de confusion au départ. Cela a été fait pour une question de
compatibilité des polices dans le PowerPoint avec l'ordinateur portable, qui a inversé par erreur les fleches
des relations hiérarchiques. Le GSC pense que le Comité de pilotage doit étre le premier a voir ces
rapports car il représente les activités des NSC et pas la GEA. L'agence de mise en ceuvre est seulement
une organisme mandataire. Avec ce genre de fleches, on ne sait pas qui est le décideur dans le processus.
Le GSC a demandé a ce qu'elles soient changées pour mieux rendre compte de la gouvernance réelle ; des
préoccupations ont aussi été exprimées sur la nécessité de produire 5 rapports par an.

Vince a clarifié la situation en indiquant que le rapport du Projet mondial est approuvé par le GSC, et que
le rapport du Programme est seulement examiné, mais qu'aucune approbation n'est exigée. Mais, avec le
rapport du Projet mondial, une partie du processus consiste a satisfaire aux exigences contractuelles
concernant I'établissement de rapports a destination de la Banque et du Sous-comité du FIP. La GEA va
préparer des directives plus détaillées sur le protocole de notification et va examiner de quelle facon le
GSC pourrait approuver le rapport dans un ordre différent. La GEA fera une proposition au GSC.

Des questions sur les indicateurs ont été soulevées. Madhavi a indiqué que les indicateurs concernent les
projets nationaux du DGM qui sont approuvés. Cependant, tous les pays n'auront pas a utiliser la totalité
de ces indicateurs. Certains indicateurs doivent étre renseignés par la GEA, d'autres par les NEA,
certaines doivent étre rapportées de facon conjointe a la fois par les NEA et la GEA. Quelques indicateurs,
comme les titres fonciers, peuvent s'appliquer uniquement aux NEA de certains pays.

La GEA explique que sur les 8 indicateurs de gouvernance et de responsabilisation proposés, nous avons 3
indicateurs de résultats, et le reste (les 5 autres) sont des indicateurs d'activités ou de produits. Parmi
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ceux-ci, 2 des indicateurs de résultats relevent d'une responsabilité partagée entre la NEA et la GEA
(mécanisme de notification et de reglement des différends). Sur les 5 indicateurs de produits, deux
concernent le mécanisme de résolution des différends (un est renseigné par la NEA, I'autre par la GEA).
La méme chose est vraie pour le suivi et la notification ; un indicateur mesure si nous établissons bien nos
rapports, comment nous rendons compte de ce que nous disons que nous allons faire. La bonne gestion
des sous-projets ne concerne que les NEA.

Mina fait remarquer que les indicateurs de résultats sont axés sur REDD+, mais qu'en Indonésie, on
pense que REDD+ ne sera pas un sujet populaire. Personne ne sait a quoi ressemblera REDD+ & 1'avenir
et, méme si nous parlons des foréts tout le temps, comment allons-nous traiter les indicateurs de résultats
qui sont associés au processus REDD+ mais qui correspondent a quelque chose dans lequel nous ne
sommes pas tres engagés ? Nous ne serions probablement pas trés performants car cela ne suscite pas
beaucoup d'intérét. Certains pays travaillent avec REDD+ parce que pour nous c'est REDD+ qui nous a
amenés a travailler avec le FIP. Comme dans nos projets tout a commencé avec REDD+, REDD+ est une
priorité, c'est pourquoi l'indicateur pour REDD+ est essentiel pour nous. Cela ne doit pas étre un
indicateur flexible (ce n'est pas un indicateur flexible).

Madhavi répond que les résultats du projet MDP sont présentés de facon a se conformer a la formulation
des documents de conception du FIP. La participation des PAPL aux processus REDD+ est I'un des
objectifs du projet (indicateur obligatoire). Cependant, nous restons ouverts a toute interprétation, par
exemple si vous avez changé la définition de REDD+, ou si vous avez influé sur le changement de cette
définition. Tous les pays doivent établir des rapports a ce sujet, mais nous devrions peut-étre revoir ce qui
est défini par REDD+.

Idrissa estime qu'il est difficile pour nous ici de convenir des indicateurs. Les indicateurs devraient étre
convenus avec les NEA. Il devrait peut-étre y avoir un atelier au niveau local pour que nous puissions
convenir des indicateurs, et ensuite les pays pourront enregistrer leurs indicateurs.

La GEA fait une distinction entre le rapport du projet mondial et le rapport de programme réunissant
toutes les contributions : la responsabilité principale de ce comité est le rapport mondial ; pour le rapport
complet, chaque pays a ses propres processus de notification ; le seul qui nécessite donc I'approbation du
GSC est le rapport du Projet mondial car il concerne le budget et les activités au niveau mondial.

Idrissa : nous adoptons la proposition, mais nous avons besoin d'une synthese de cette discussion, car
nous avons des positions opposées. Quelles sont les principales modifications ? Sur les roles et
responsabilités, nous avons indiqué que nous ne savons pas ce que la Banque mondiale a dit a cet égard.
En tant que GSC, avons-nous besoin de nous réunir avant d'examiner les rapports, avant qu'ils soient
renvoyés a la Banque pour avis de non-objection, ou que devons-nous faire ? Alors pour moi, il est
nécessaire de clarifier la situation avant d'aller plus loin. Kapupu : La GEA a des exigences de notification
par rapport a la Banque mondiale, leurs obligations de notification figurent dans leur contrat avec la
Banque mondiale.
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2.6. Reglement intérieur

La GEA précise les changements apportés (surlignés en jaune) sur la base des recommandations fournies
pendant la 1re réunion du GSC en juillet 2015. Les membres du GSC ont suggéré a Bali de créer des
comités spécifiques, ou en est-on a cet égard ? La GEA se réfere a 1'Article 25 qui prévoit une clause pour
les comités chargés de la communication et de la sensibilisation et du mécanisme de résolution des
différends.

Mina indique que 1'Article 27 (sur les Conflits d'intéréts) traduit une difficulté qu'elle rencontre en
Indonésie concernant la prise de décisions. Si elle fait partie du Comité d'examen, et si sa propre
communauté soumet une proposition, elle ne peut faire partie de ce processus de prise de décision. Ce
probléme doit étre résolu. C'est injuste pour la communauté. Nous n'allons pas bloquer 'acces aux fonds
de notre propre communauté, mais nous devons nous retirer de la décision d'approbation.

Les membres du GSC ont recommandé de se réunir deux fois par an, une fois pour examiner les activités,
et une deuxiéme fois pour approuver le plan de travail et le budget ; toutefois ils ont indiqué qu'ils sont
tres occupés et qu'il n'est pas stir que le budget permettra de le faire. Idrissa souléve une question sur les
frais de déplacement pour se rendre a la réunion du GSC et indique que le GSC devrait discuter des régles
sur le montant qui doit étre affecté aux réunions ; il est précisé que les indemnités journalieres dépendent
de la politique de CI. CI travaille avec le département Finances qui aide a établir des coiits de déplacement
de référence.

Idrissa souléve la question de la responsabilité des membres du GSC qui doivent rendre compte aux
représentants du NSC, et suggere que les réunions du GSC soient précédées par des réunions préalables
du NSC pour préparer les réunions du GSC, et pour pouvoir rendre compte aux représentants. Certains
pays seraient confrontés a des difficultés pour organiser les réunions a l'avance. L'analphabétisme est
également répandu dans les communautés, Pauline reconnait qu'elle est confrontée a ce probléme. En
RDC, il y a 88 districts, la plupart sont couverts par un réseau de téléphonie mobile, alors il est possible de
rendre compte aux représentants. En Cote-d'Ivoire, les gens ont des difficultés d'acces au réseau.
Comment allons-nous informer tous les membres - une stratégie/procédure est nécessaire.

3. Jour 3 -27 avril 2016

3.1. La GEA présente le Plan de travail et le budget du Projet mondial
pour la deuxiéeme année par Sous-composante

a) JC présente une vue d'ensemble du Plan de travail et du budget pour la deuxiéme année.

o Lebudget global de projet augmente de 40 % au cours de la deuxiéme année
o Participation accrue dans les activités pour intégrer 6 nouveaux pays
o Actualisation des cofits de traduction et d'interprétation
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Frais de déplacement actualisés
Actualisation du niveau d'effort de la GEA, avec une augmentation du temps de travail du
personnel pour les communications, soutien a la coordination

o Cependant, le cofit total des dépenses de personnel en pourcentage du budget total de
projet baisse pour atteindre 39 %

b) D'autres questions ont été mises en évidence pour la discussion :

Cotits d'un nouveau site web du DGM et d'une plate-forme de connaissances

Lieux de réunions annuels et comparaison des cofits

Participation des NEA aux réunions mondiales, incluant une 2e réunion GEA-NEA.
Projets visant a réduire les cotts logistiques pour les formations régionales

Statut des financements supplémentaires (engagés mais non approuvés)

o O O O O

3.1.1. Sous-composante 1 - Apprentissage, sensibilisation et partage des
informations a I’échelle mondiale

Au cours de la discussion de l'Activité 1.1.1 (Formations régionales), Madhavi suggeére que pour la
formation régionale Asie, nous ayons moins de 25 participants car il y a moins de pays. Quelle est la
possibilité de faire passer le financement d'une région a une autre ? Mina, Manuel et Idrissa
demandent des précisions sur le contenu des ateliers pour avoir un meilleur contexte dans cette
discussion. Mina et Grace précisent que les régions ont le pouvoir discrétionnaire de décider de la
participation aux formations régionales et sur les questions de fond, et ne voient pas de probléme avec
le maintien de 22 places.

Les formations régionales s'inscrivent dans un plan de travail sur un an qui est accompagné d'activités
préparatoires et d'activités de suivi. La GEA compte avoir recours a des consultants pour certains
aspects. Les membres du GSC ont identifié une répétition dans le budget concernant le renforcement
des capacités, et ces éléments doivent étre fusionnés pour améliorer la clarté du budget. Ils apprécient
le modele de « Formation des formateurs » de cette activité (1.1.2), mais disent qu'il est important
d'avoir des mécanismes en place pour s'assurer que l'argent sert bien a diffuser les informations ; des
recommandations sont formulées pour ajouter la formation sur les conflits entre le FIP et le DGM car
ce probleme est apparent dans le monde entier.

Lors de la discussion du Produit 1.2, Kapupu indique que nous devons faire plus que participer a la
COP ; le budget doit étre réorganisé pour inclure d'autres négociations ; Mina propose d'utiliser les
fonds de l'activité 1.2.4 pour aller a des réunions et suggere les réunions du Conseil d'administration
du Fonds vert pour le climat par exemple. En outre, Mina propose de combiner les activités 1.2.1 et
1.1.1.

a) Lors de la discussion des activités 1.4.1 et 1.4.2, Mina et Kapupu suggerent qu'au lieu de
dépenser de I'argent pour les évaluations des besoins, la GEA pourrait travailler avec le GSC
et les NSC pour identifier les sujets importants. L'organisation d'accueil peut aider a préparer
les ateliers. Vince rappelle que ces activités ont été approuvées dans la Stratégie initiale sur
cing ans.
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b) Lors de la discussion sur l'activité 1.5 sur la Communication, il y a eu un désaccord dans le
groupe sur le fait de dépenser une telle somme (73 384 USD) pour un site web. Manuel
suggere de contacter une entreprise potentielle et il enverra des informations
complémentaires. La GEA souligne que cette plate-forme offre des fonctionnalités spéciales,
et qu'il ne s'agit pas juste d'un site web de base.

¢) Idrissa demande des clarifications sur les cofits spécifiques de I'activité, et demande comment
la GEA a élaboré le budget pour l'activité 1.5.3. La GEA répond que ce chiffre traduit notre
estimation des dépenses de personnel et des dépenses opérationnelles nécessaires pour
organiser des réunions de coordination trimestrielles avec les chargés de communication des
NEA, ce qui est essentiel pour harmoniser et actualiser la stratégie de communications de la
GEA/des NEA. 1l tient compte de la préparation, de l'organisation et du suivi de ces
conversations trimestrielles pouvant réunir jusqu'a 14 NEA.

d) Mina suggere d'utiliser ces fonds pour des partages de connaissances, et recommande de
fusionner les activités 1.6 et 1.7 avec 'activité 1.5. Les participants conviennent de leur souhait
de simplifier le budget.

e) Le GSC reconnait qu'il y a une confusion concernant le plan de communications. Certains
membres n'avaient pas connaissance de la stratégie de communications qui a été approuvée
en novembre 2015. Globalement, le GSC demande des clarifications sur les cofts (1.5.1, 1.5.2,
différence entre 1.5.7 et 1.5.9).

3.1.2. Sous-composante 2 - Appui du Secrétariat au GSC

Au cours de la discussion de l'activité 2.2, Mina suggere de la combiner avec l'activité 1.4 car elles
concernent toutes les deux le renforcement des capacités ; JC répond que le point 2.2 concerne le
travail avec différentes organisations, alors que le point 1.4 concerne le renforcement des capacités
des PA dans les négociations. Méme si le programme de bourse est important, le GSC I'a reporté a la
troisieme année car il n'est pas urgent (2.5.1).

Au cours de la discussion sur l'activité 2.6 (conseils et appui aux NSC et NEA), Kapupu insiste sur
I'inclusion de comités qui ont déja été mis en place car il existe toujours un besoin d'appui
supplémentaire. Il a ajouté qu'il y a un malentendu sur la relation entre le DGM et la Banque. Kapupu
recommande qu'un petit montant soit affecté au renforcement des capacités. Grace suggere que le
renforcement des capacités provienne du budget national. Manuel soutient cette idée, mais note qu'il
existe des limites budgétaires. Mina pense que cela peut faire 1'objet d'une interprétation et étre
examiné au cas par cas, et qu'il n'est pas nécessaire de proposer des modifications maintenant.

3.1.3. Sous-composante 3 : Planification, suivi et notification

a) Des questions du GSC sur la base de calcul des cofits de ces activités, avec la perception que
certains cofits d'activités ne sont pas bien justifiés et nécessitent une clarification. Pour
l'activité 3.1.1, Mina demande ce qui doit étre fait de la stratégie sur cinq ans, qui a été
approuvée a Bali. En lien avec 'activité 3.2.1, Kapupu demande quelle est la base de calcul des
cotits des réunions de S&E sur la qualité avec les NEA ? Idrissa demande si un rapport
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semestriel sur le programme mondial devrait cofiter 49 205 USD. Pour ces activités, le GSC
exige des clarifications sur les prévisions budgétaires.

b) Pauline fait remarquer que 'activité 3.2.1 ne mentionne que 8 pays, et doit étre corrigée.

¢) La nécessité de clarifier la relation entre la GEA, les NEA, le GSC et les NSC est a nouveau
évoquée. Idrissa pose des questions sur l'activité 3.2.2 (Elaborer un cadre commun de suivi et
d'évaluation), car il semble qu'elle implique des frais de consultants, et il demande des
clarifications sur les cofits. Il suggere également une réorganisation en général.

d) Manuel réitere la proposition de créer des Sous-comités du GSC, en insistant sur le fait qu'ils
figurent dans le Reglement intérieur justement pour servir a cette fin, et que les membres
soient nommés immédiatement. Le GSC soutient cette proposition.

e) Enraison de doutes sur la capacité du GSC a assimiler pleinement et examiner le budget,
Idrissa propose deux réunions du Comité de pilotage international chaque année. Bien qu'il
soutienne 1'idée du Sous-comité chargé du budget, il considere que 1'organisation d'une
deuxieme réunion annuelle du GSC serait plus efficace. Ou le sous-comité va-t-il se réunir ?
Ou trouvera-t-on des ressources supplémentaires pour financer cette réunion, etc. ? Barrieres
linguistiques ? Il recommande de réduire le colit d'une deuxiéme réunion annuelle du GSC en
simplifiant la logistique, les hétels, etc. Nous avons besoin de deux réunions - la premiére
pour la planification et 1a seconde pour le S&E.

f) Comme elle privilégie une plus grande appropriation du budget par le GSC, la GEA élaborera
des Termes de référence définissant les responsabilités d'un Sous-comité chargé du budget,
en précisant que le sous-comité devra seulement examiner les questions soulevées pendant la
réunion. Le GSC décide que le comité devra étre doté d'un représentant par région. Manuel et
Idrissa sont nommeés et acceptent tous les deux. Mina et Grace sont nommées mais refusent
en raison d'autres engagements. Elles acceptent cependant d'apporter des conseils selon les
besoins. La GEA analysera également la faisabilité d'une deuxiéme réunion du GSC et la
possibilité de la combiner avec I'Atelier mondial (1.2.3).

g) Le GSC convient de se réunir brievement au cours d'une 4e journée non planifiée (28 avril)
pour examiner le Plan de communication, le Mécanisme de résolution des différends et la
procédure de traitement des plaintes, et pour ratifier toutes les décisions prises.

3.1.4. Présentation par le Mozambique

a) Régions présentées par Assane : Nord, Centre et Sud (Maputo) ; multiples consultations, avec
plus de 100 participants ; le NSC sera créé en septembre 2016.

b) Moussele s'interroge sur la représentation communautaire au Mozambique.
3.1.5. Discussion sur laréunion du FIP

a) Discussion sur qui participera a la réunion pilote du FIP au Mexique, du 11 au 13 juin ; le 16
juin le Mozambique et la Cote d'Ivoire vont présenter le plan d'investissement. Madhavi et
Ines expliquent que c'est une bonne occasion de partager les connaissances et de comprendre
comment le DGM et le FIP peuvent travailler ensemble. Il semble que Mina et Grace aient
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déja un financement, tout comme la Céte d'Ivoire, le Mozambique et le Mexique (car la
réunion a lieu au Mexique). Les pays restants sont le Pérou, le Brésil, le Congo, le Burkina
Faso et le Ghana. L'interprétation pourrait ne pas étre disponible en portugais.

4. Jour 4 - 28 avril

4.1. Mécanisme de résolution des griefs et procédure de traitement
des plaintes

Vince présente la procédure GRM révisée ; le GSC est conscient de 1'importance de ce mécanisme.
Questions posées sur 'admissibilité : si quelqu'un qui ne vient pas d'une région ciblée par le DGM se
plaint, cette plainte est-elle admissible ? Pour étre admissible, il faut qu'il s'agisse d'un pays forestier
tropical ou d'un pays dans lequel fonctionne le DGM.

Parmi les autres points abordés figurent les chargés de liaison - le réle de la GEA ; 1'objet des plaintes et
les réponses dans un délai imposé, la responsabilité de la GEA/NEA ; la médiation ; la création d'un Sous-
comité chargé des différends (2 personnes - 1 an). Manuel indique que chaque pays doit disposer d'un
mécanisme de résolution et de réception des plaintes. Il est suggéré que le processus de nomination
pourrait étre facilité par la GEA avant la réception formelle de toute plainte. La GEA doit confirmer avec
les NEA qui est la personne contact pour recevoir les plaintes au niveau du pays.

4.2. G. Communications

a) Mélanie présente le Plan de communication pour la deuxiéme année, 1'examen du logo du
DGM et la nécessité pour le DGM d'avoir une identité visuelle. Le plan examine les réles de la
GEA par rapport a ceux des NEA en termes d'activités de communication, l'alignement sur la
Stratégie de Communication et sensibilisation approuvée en janvier 2016. Des questions sont
soulevées par Kapupu et Mina sur la nécessité pour la GCT de réfléchir aux outils de
communication qui peuvent effectivement atteindre les communautés.

b) Le plan de communication est approuvé mais les contraintes de temps réduisent la durée des
débats sur la présentation et laissent des questions en attente, notamment celle de savoir si
les objectifs de la Stratégie de communication de la GEA et du Plan pour la deuxiéme année
sont bien compris ; Vince suggeére qu'un Sous-comité soit créé, ainsi que cela est recommandé
dans le Réglement intérieur, mais le GSC reporte le processus de nomination, qui devra étre
géré par la GEA, a une date ultérieure.
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5. Décisions

Dans le cadre de sa deuxieme réunion, aprés examen des documents présentés conformément a I'ordre du

jour, le Comité de pilotage international du DGM a décidé d'un commun accord de prendre les mesures

suivantes :

1. Adopte le document intitulé « Plan annuel et budget pour la deuxiéme année de la Composante
mondiale du DGM : Projet mondial d’apprentissage et d’échange des connaissances », en formulant
les recommandations et observations suivantes :

a.

&

e Thoe

Les activités 1.2.1 et 1.2.2 seront réaffectées a l'activité 1.2.4 afin de compléter le fonds
destiné a l'échange entre les responsables du GSC par région.

Les activités 1.4.1 et 1.4.2 seront réaffectées a l'activité 1.4.4 pour les échanges et les études
de cas.

L'activité 1.5.2 sera clarifiée pour expliquer le montant total pour cette activité.

Pour l'activité 1.5.6, la GEA réalisera une analyse des options de communication pour
examiner les options les plus rentables avec le Sous-comité du GSC.

Les activités 1.6.1 et 1.7 seront réaffectées a l'activité 1.5.

L'activité 2.5.1. sera reportée a la troisiéme année.

L'activité 3.2.1 sera clarifiée pour indiquer que le DGM comporte maintenant 14 pays.

Le Produit 3.2 sera clarifié par la GEA pour expliquer le raisonnement associé a chaque
activité.

L'activité 3.3 est clarifiée pour indiquer qu'il ne sera pas nécessaire de faire appel a un

consultant.

2. Crée un Sous-comité de membres du GSC pour examiner les informations fournies par la GEA pour
clarifier les postes budgétaires spécifiques, comme indiqué dans la Décision 1 et rendre compte au

GSC.
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3. Désigne les membres du Sous-comité suivants :
a. M. Manuel Aldrete — DGM Mexique
b. M. Idrissa Zeba — DGM Burkina Faso

Les Coprésidents du GSC du DGM participeront selon les besoins pour aider le Sous-comité.

4. Adopte la nouvelle formulation sur la déclaration de conflits d'intéréts, le role des observateurs, les
réunions extraordinaires et la possibilité de motions, insérée dans le document intitulé « Réglement
intérieur pour le bon fonctionnement du GSC ». Le GSC recommande aussi de rédiger des points
supplémentaires comme suit :

a. Déclaration de responsabilité des membres du GSC.

b. Un mécanisme préparatoire au niveau national avant et apres participation au GSC doit étre
ajouté a I'Art. 6.

c. Concernant I'Art. 25, la formulation devrait laisser ouverte la possibilité de créer des Sous-
comités si nécessaire.

5. Adopte le document intitulé « Plan de communication stratégique annuel pour la deuxiéme année ».
Décide également de créer un Sous-comité chargé des Communications, et les membres seront
nommés selon les besoins. Les Coprésidents et la GEA aideront a la sélection des membres.

6. Adopte le document intitulé « Projet de cadre de suivi et d'évaluation » et encourager la coordination
des NEA avec la GEA. Le GSC demande aussi a la GEA d'utiliser systématiquement I'organigramme
sur la gouvernance du DGM du document de programme établi, et de clarifier le processus
d'approbation des rapports par le GSC du DGM.

7. Aprés examen du « Premier rapport d'avancement semi-annuel » du DGM, encourage les membres
du GSC et les membres du NSC a se coordonner avec les NEA pour faciliter la remontée des
informations a la GEA pour les prochains rapports. Recommande aussi I'ajout de la synthése du bilan
financier dans le rapport du projet mondial.

8. Adopte la formulation proposée par la GEA dans le document intitulé « Mécanisme de réclamation et
de réglement des plaintes du DGM et procédure de réclamation ». Pour faciliter ce travail, le GSC
décide de mettre en place le « Sous-comité chargé du Mécanisme de résolution des différends et
procédure de traitement des plaintes du DGM » avec deux membres du GSC qui auront un mandat
d'un an, et les membres seront sélectionnés apres réception de la premiére plainte. Leur rapport sera
soumis au GSC pour qu'une décision soit prise conformément au reglement intérieur.

9. En lien avec la RDP lao, demande a la GEA de collecter des informations clés sur la situation des
activités et prépare avec le GSC une mission si nécessaire.

10. En lien avec la proposition faite par le FIP Mozambique de combiner les projets FIP du gouvernement
et du DGM, le GSC du DGM décide de maintenir un processus distinct qui continue de renforcer
l'appropriation du processus du DGM par les PAPL.

11. Pour les activités spécifiques du DGM mondial :
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a. Recommande & la GEA d'organiser 1' « Atelier mondial » en septembre 2016 avec la
participation de 18 PAPL qui associe les membres du GSC et l'équipe technique mondiale
spécifique des PAPL. La GEA préparera une ébauche de proposition pour le lieu et les
themes de l'atelier mondial et les membres du GSC s'engageront a renvoyer des
commentaires dans les deux semaines suivant la réception de la proposition.

b. Le GSC soutient les décisions des pays africains du DGM d'organiser la premiere « Formation
régionale pour 1'Afrique » au Burkina Faso du 19 au 23 juillet 2016. Il décide aussi que la GEA
assurera la coordination avec les membres de la région Asie et Amérique latine pour décider
du lieu, de la date et des themes de leurs formations régionales respectives.

12. Décide d'organiser si nécessaire une réunion supplémentaire du GSC du DGM tout de suite apres
I'Atelier mondial ou toute autre réunion importante du DGM.

13. La prochaine réunion du Comité de pilotage international du DGM se tiendra au Brésil par souci
d'équilibre régional. La GEA élaborera une proposition de faisabilité pour la prochaine réunion en
termes de cofit et de logistique.
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