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Mecanismo de Doacdo Dedicado a Povos Indigenas e Comunidades Locais (DGM)
3° relatério de Programa semestral 11° de julho a 31 de dezembro de 2016

1. Visao geral do programa

O Mecanismo de Doacado Dedicado (DGM) a Povos Indigenas e Comunidades Locais (PICLs) visa capacitar
a participacao total e efetiva dos PICLs em processos de REDD+ em escalas local, regional e global. Por
entender que PICLs gerenciam significativas areas florestais de uma forma que ao mesmo tempo fornece
meios de subsisténcia e conservagao das florestas, o DGM promove a participagao de PICLs em projetos e

politicas de REDD+ como algo necessario para alcancar melhores beneficios climaticos e de subsisténcia.

Financiado pelo Programa de Investimento Florestal (FIP) do Fundo de Investimento Climatico (CIF) e
implementado pelo Banco Mundial, o DGM disponibiliza US$ 80 milhdes para projetos de lideranca
comunitaria em 14 Paises-Piloto do FIP e um Projeto Global de Aprendizagem e IntercAmbio de

Conhecimentos. O DMG esté trabalhando para atingir seu objetivo através de trés partes:

e Parte 1: Projetos nacionais com atividades para demonstrar iniciativas de lideranca comunitaria de

sucesso relacionadas a REDD+

o Doacdes feitas diretamente a organizagdes de PICLs para subprojetos guiados por
demanda relacionados a adaptacdo e mitigacdo, meios de subsisténcia, uso sustentavel dos

recursos florestais e garantia dos direitos a terra;

o Apoio a capacitacdo em lideranca, gestdo e habilidades técnicas, incluindo treinamentos

para PICLs sobre temas de REDD+.

e Parte 2: Um Projeto Global com atividades para facilitar o intercAmbio de conhecimentos e a

aprendizagem nas escalas regional e global

o Treinamentos regionais e globais, nos quais os PICLs tém acesso a informagdes sobre
politicas e assuntos técnicos relacionados a REDD+, bem como treinamentos e coordenacao

globais relacionados ao processo da CQNUMC,;

o Compartilhamento de aprendizagem e intercdmbio de conhecimento realizados em
conjunto com treinamentos e através de uma plataforma online de compartilhamento de
conhecimentos, com foco no intercdmbio da escala local até a global, envolvendo os paises

FIP e os paises ndo FIP.

e Parte 3: Procedimentos transversais de governanca e prestacdo de contas coordenados ao longo

dos projetos nacionais e globais

o Gestdo de subprojetos para assegurar que as comunidades tenham acesso a e gerenciem

os fundos DGM de forma alinhada aos objetivos do FIP;
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Mecanismo de Doacdo Dedicado a Povos Indigenas e Comunidades Locais (DGM)
3° relatdério de Programa semestral 11° de julho a 31 de dezembro de 2016

o Governanca caracterizada por transparéncia e responsabilidade, assegurada através da

implementacdo do Mecanismo de Reparacdo de Queixas do DGM,;

o Monitoramento e relatérios com foco na aprendizagem, que informem progressos em

direcdo aos resultados esperados, incluindo sucessos e desafios.

No DGM, as comunidades sdo tanto lideres quanto beneficiarias das atividades do programa.
Representantes selecionados pelas proprias comunidades dirigem todos os aspectos do DGM por meio
do Comité Gestor Global (GSC), que dirige a coordenagao do programa e o projeto global, e dos Comités
Gestores Nacionais (NSCs), que dirigem as atividades em cada pais piloto. Os Comités sdo apoiados por
uma Agéncia Executora Global (GEA) e pelas Agéncias Executoras Nacionais (NEAs), respectivamente, as
quais executam as decisGes do Comité com foco na prestacdo de contas, transparéncia e eficacia do
projeto. O FIP e o Banco Mundial ndo participam da tomada de decisdes, mas atuam como observadores
nas reunides das comissdes, e o Banco Mundial fornece supervisdo técnica, fiducidria e institucional geral

para o DGM em nivel mundial e nacional.

Por meio do DGM, as préticas de adaptacdo e mitigacdo lideradas por PICLs serdo apoiadas,
compartilhadas e elevadas a arena politica global, estabelecendo essas comunidades como atores
efetivos nos esforcos para reduzir o desmatamento e a degradacdo florestal, cuja participacdo continua

em projetos e politicas climaticas é necessaria para obter resultados bem sucedidos.
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Mecanismo de Doacdo Dedicado a Povos Indigenas e Comunidades Locais (DGM)
3° relatdério de Programa semestral 11° de julho a 31 de dezembro de 2016

2. Progresso até 31 de dezembro de 2016

2.1. Resumo

Desenvolvido como um mecanismo inovador para acesso direto ao financiamento climatico para povos
indigenas e comunidades locais (PICLs), o DGM demorou algum tempo até se estabelecer e comecar a
mostrar resultados. No entanto, de julho a dezembro de 2016, o programa fez progressos importantes em
uma variedade de areas, em nivel global e nacional. Particularmente, o lancamento bem sucedido de
subprojetos no Brasil, em Burkina Faso e no Peru, e os primeiros intercAmbios nos niveis global e regional

sdo notdveis durante o presente periodo de relatdrio.

Entre julho e dezembro de 2016, os projetos nacionais do DGM aprovaram seus primeiros 66 subprojetos,
recebendo em conjunto cerca de US$ 2.748.421 do DGM para sua implementacéo por organizacdes e
comunidades de PICLs. Os objetivos desses projetos variam substancialmente entre si, desde garantias ao
reconhecimento juridico e a titulacdo de terras para comunidades nativas no Peru até a producao e
comercializagdo sustentavel de produtos locais em Burkina Faso e no Brasil. O que estes projetos tém em
comum, porém, é que os esforcos foram liderados pelos PICLs, para alcangar objetivos que sdo prioridade

para os PICLs.

Enquanto outros projetos nacionais estdo em estdgios iniciais do desenvolvimento de seus comités
gestores nacionais e agéncias executoras e buscando a aprovacgdo do projeto, esta abordagem
escalonada fornece uma oportunidade para compartilhar os conhecimentos adquiridos e as licdes
aprendidas entre os paises em varios estagios de implementacdo. Em particular, os intercdmbios globais e
regionais promovidos pelo Projeto Global de Aprendizagem e Intercdmbio de Conhecimentos do DGM se
provaram Uteis para que os PICLs compartilhem suas experiéncias no trabalho com o DGM, desenvolvam
um entendimento comum das questdes-chave, tais como a REDD+ e a CQNUMC, e incrementem suas
capacidades de negociacdo, permitindo-lhes desempenhar um papel maior na tomada de decisGes nestes
temas. Este periodo de relatério incluiu o primeiro intercAmbio regional em Ouagadougou, Burkina Faso,
bem como o primeiro intercdmbio global em Marrakesh, Marrocos. Nos demais anos do projeto, o DGM
Global vai organizar trés intercAmbios regionais (Africa, Asia, América Latina) e um intercAmbio global por
ano. Estes intercAmbios oferecem oportunidades inestimaveis para fazer um balanco do progresso do
projeto e desenvolver ligagdes mais fortes entre os PICLs em diferentes paises, ajudando-as a promover

seus interesses comuns
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2.2. Principais Atividades do Projeto

Esta se¢cdo contém uma visdo geral das atividades-chave dos quinze projetos do DMG Para informagdes

mais detalhadas sobre cada projeto, por favor consulte a seccao 6.

2.2.1. Status de Estabelecimento do Projeto
Projeto DGM Status do Comité Projeto Agéncia Executora | Contrato de
Gestor Aprovado Nacional Doacao Assinado
Aprendizagem e GSC Estabelecido Aprovado Conservation Marco de 2015
IntercAmbio de International
Conhecimentos Global
Brasil NSC Estabelecido Aprovado Centro de Abril de 2015
Agricultura
Alternativa Do
Norte de Minas
Burkina Faso NSC Estabelecido Aprovado Unido Internacional | Outubro de 2015
para a Conservacao
da Natureza (UICN)
- Burkina Faso
Republica Democrética | NSC Estabelecido Aprovado Caritas Congo Abril de 2016
do Congo
Republica do Congo Comité Interino Ainda ndo Ainda ndo Ainda ndo
estabelecido aprovado selecionado assinado
Costa do Marfim Comité Interino Ainda ndo Ainda ndo Ainda ndo
estabelecido aprovado selecionado assinado
Equador Sem comité Ainda ndo Ainda ndo Ainda ndo
aprovado selecionado assinado
Gana NSC Estabelecido Ainda ndo Solidaridad Ainda ndo
aprovado assinado
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Guatemala Comité Interino Ainda ndo Ainda ndo Ainda ndo
estabelecido aprovado selecionado assinado
Indonésia NSC Estabelecido Aprovado Samdhana Institute | Marco de 2016
Republica Democratica | Sem comité Ainda nao Ainda ndo Ainda nao
Popular do Laos aprovado selecionado assinado
México NSC Estabelecido Aprovado Selegcdo em Ainda ndo
processo assinado
Mocambique NSC Estabelecido Ainda nao Ainda ndo Ainda nao
aprovado selecionado assinado
Nepal Comité Interino Ainda nao Ainda ndo Ainda nao
estabelecido aprovado selecionado assinado
Peru NSC Estabelecido Aprovado World Wildlife Fund | Setembro de 2015

(WWEF) - Peru

2.2.2. Aprendizagem e Intercambio de Conhecimentos Global

Entre julho e dezembro de 2016, projetos do DGM participaram de eventos de partilha de conhecimento,

facilitados pelo projeto Global de Aprendizagem e IntercAmbio de Conhecimentos do DGM (DGM Global).

Uma vez que muitos destes projetos estdo passando por processos semelhantes, esses eventos sao

oportunidades criticas para que alguns dos projetos menos avangados aprendam com aqueles que ja

progrediram em sua implementacdo. Esses eventos também deram aos participantes uma oportunidade

de aprender mais sobre o estado atual das discussdes sobre mudancas climaticas, desenvolver

habilidades de negociacdo importantes, e mapear suas redes de partilha de informacdes para identificar

lacunas e oportunidades-chave. Estes eventos incluem:

- Intercambio Regional Africa - Realizado em Burkina Faso em Julho de 2016, este foi o primeiro

intercdmbio regional do DGM global. Representantes de todos os seis projetos africanos do DGM

participaram, além de representantes de PICLs de seis paises ndo FIP e trés redes regionais de

PICLs. No total, 34 representantes de 12 paises participaram deste intercAmbio. Os participantes

tomaram parte em vdrias sessdes de aprendizagem sobre temas como REDD+, CQNUMC, Acordo

de Paris, e participacdo de PICLs em REDD+. Eles também aprimoraram suas habilidades de
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negociagao, realizaram uma analise participativa de redes para compreender melhor como a
informacdo é compartilhada entre os PICLs e partes interessadas relevantes na Africa, e
participaram de uma visita de campo a Sapouy para observar como projetos comunitarios de

gestao florestal podem trazer beneficios econdémicos aos membros das comunidades.

- Intercambio Global - O DGM global realizou seu primeiro Intercambio global em Novembro de
2016 em Marrakesh, Marrocos logo antes da COP 22 da CQNUMC. Dezenove participantes de
quinze paises participaram do intercAmbio. Estes participantes tomaram parte em sessoes de
aprendizagem sobre politicas de mudanga climatica, o Acordo de Paris, os papéis do Férum
Internacional dos Povos Indigenas sobre Mudangas Climaticas (IIPFCC) na CQNUMC, o papel do
uso das terras em contribuicdes determinadas por cada nagdo para a mitigagdo das mudancas
climaticas, o financiamento climatico, e o Fundo Verde do Clima. Eles também realizaram um
exercicio de mapeamento sobre seu engajamento atual com mecanismos de financiamento

climéatico para identificar lacunas e oportunidades chave.

- COP22 do CQNUMC — Apds o intercambio Global, a Agéncia Executora Global do DGM e varios
membros do Comité Diretor Global participaram da COP22 do CQNUMC. Durante a conferéncia
das partes, Membros do GSC se reuniram diariamente para trocar informag¢des reunidas durante
as negociacdes e atualizarem-se sobre decisdes relevantes para as questdes dos PICLs. Além
disso, o DGM Global sediou dois eventos paralelos: (1) Beneficios dos Fundos Climéaticos Globais e
o Engajamento dos PICLs nas Ac¢des Climaticas, e (2) Painel de Capacitagcdo para o Engajamento
dos PICLs em Atividades de Adaptacao e Mitigacdo. Esses eventos paralelos deram aos membros
do GSC a oportunidade de compartilhar com um publico muito mais amplos suas experiéncias

trabalhando com o DMG.
2.2.3. Selecao e Implementacao de Subprojetos

Embora o processo de selecdo de subprojetos ja estivesse em andamento em alguns paises durante o
ultimo periodo de relatério, este processo se acelerou entre julho e dezembro de 2016, com progressos

substanciais nos seguintes projetos:

- O DGM Brasil realizou triagens de seus 41 subprojetos pré-selecionados entre 158 propostas
apresentadas. Estas triagens incluiram visitas de campo para verificar a precisao das propostas e
aplicar salvaguardas sociais e ambientais exigidas pelo Banco Mundial. Em 20 de setembro de
2016, o DGM Brasil deu a aprovacgao final para todos os subprojetos, com um valor total de
aproximadamente US$1.870.654, incluindo 26 projetos focados na gestdo de recursos naturais, 11

projetos orientados ao mercado, e 4 projetos para responder diretamente a ameacas imediatas.
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- O DGM Burkina Faso realizou sua primeira chamada de propostas de subprojetos de junho a
julho de 2016. Durante esse tempo, o projeto recebeu cerca de 600 propostas. Alguns foram
eliminados com base em critérios béasicos de admissibilidade, e o DGM Burkina Faso fez uma
avaliacdo completa das propostas restantes antes de finalmente selecionar 14 subprojetos, que
em conjunto receberam cerca de US$ 329.604 em financiamento do DGM. Alguns dos temas
principais incluidos nos subprojetos aprovados o empoderamento feminino e a producao e

comercializagdo sustentdvel de produtos locais.

- O DGM Peru aprovou 11 subprojetos, com um valor total de aproximadamente US$ 548.163,
focados em reconhecimento dos direitos a terra e titulacdo de terras para as comunidades nativas.
Até dezembro de 2016, esses projetos ja tinham alcangado o reconhecimento legal de 59
comunidades nativas, e muitos dos projetos de titulagdo de terras tinham concluido seus trabalhos
de campo. O DGM Peru também trabalhou com outros subprojetos candidatos para fortalecer
suas propostas de projetos com foco em gestao florestal sustentavel, seguranca alimentar e

geracdo de renda. Cinco desses projetos deverdo ser aprovados no inicio de 2017.

3. Licoes Aprendidas, Questoes e Oportunidades
Licoes Aprendidas

- O DGM encontrou uma alta demanda por financiamento climatico em muitas das comunidades
com as quais trabalhou. Embora seja bom que estas comunidades estejam animadas para se
envolver com o projeto, € importante gerir as expectativas e abordar todas as atividades do
programa da forma mais transparente possivel para minimizar equivocos sobre o escopo e a

dimensdo do programa.

Problemas

- A maioria das queixas recebidas até o momento estdo relacionadas a composicdo dos NSCs.
Como estes grupos devem manter um tamanho administravel, serd sempre dificil fazé-los
representar de forma perfeitamente representativa de todos os grupos. No entanto, € importante

manter a previdéncia e transparéncia durante o processo de selecao do comité diretivo.
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- O papel do Banco Mundial no DGM néo esté claro para todas as partes interessadas. O Banco
Mundial e seus parceiros devem pensar sobre maneiras de esclarecer e comunicar seu papel de
forma mais eficaz.

- Alguns projetos nacionais apontaram os elevados custos operacionais de apoio a seus

subprojetos como um desafio.
Oportunidades

- O Comité Diretivo Global solicitou uma forca-tarefa para ponderar a melhor forma de abordar o
Fundo Verde para o Clima para um futuro envolvimento com o DGM.

- Alimplementacao escalonada do DMG em diferentes paises permitiu que os projetos nacionais se
beneficiem das experiéncias de outros projetos nacionais.

- Como o DGM e outros projetos FIP operam nos mesmos paises piloto, eles ttm uma oportunidade

de compartilhar conhecimentos uns com os outros e complementarem-se mutuamente.

4. Atividades Futuras

As seguintes atividades principais sdo esperadas para o periodo entre janeiro e junho de 2017:

31de janeiro de 2017 Reunido do NSC do DGM Burkina Faso

10 a 13 de fevereiro de IntercAmbio Regional do DGM Asia, Chiang Mai, Tailandia
2017

23 a 27 de fevereiro de | Reunido técnica informal — plataforma de conhecimento PICLs (P135)

2017

Fevereiro de 2017 Reunido do NSC do DGM Congo

Fevereiro de 2017 Reunido do NSC do DGM México

Fevereiro de 2017 Selecdo antecipada do NEA do DGM México
Fevereiro de 2017 Reunido do NSC do DGM Mocambique

20 a 24 marco de 2017 | Evento de lancamento do DGM Indonésia

Marco de 2017 Reunido do NSC do DGM Brasil

Marco de 2017 Reunido do NSC do DGM Peru
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Reunido anual do GSC, Brasilia, Brasil

Encontro de primavera do Banco Mundial, Washington, DC

Férum Permanente da ONU sobre Questdes Indigenas, Nova lorque, USA

CQNUMC SB46, Bonn, Alemanha

Intercdmbio da Agéncia de execucdo nacional do DGM (a confirmar)

Reunido do NSC do DGM Mocambique

Intercdmbio regional da América Latina do DGM, Peru

Selecdo antecipada da NEA do DGM Mocambique

5. Monitoramento do Programa

Esta secdo contém dados para todos os indicadores desenvolvidos para emissdo de relatdrios semestrais.
Os indicadores anuais do programa serdo apresentados no relatério de janeiro a junho de 2017 Apesar de
algumas comparagoes entre projetos serem possiveis, os métodos de coleta de dados podem variar entre
os projetos. No futuro, a GEA do DGM trabalhard para padronizar os dados se possivel, mas em Ultima

anélise cada projeto sera responsavel por coletar e relatar seus préprios dados.

Indicador - Numero de subprojetos beneficidrios praticando técnicas de subsisténcia promovidas pelo

programa que contribuem para a mitigacdo de e/ou adaptacdo as mudancas climaticas.

Projeto Linha base | Dezembro de Notas
2016
DGM Brasil N/D N/D
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DGM Burkina Faso

N/D

N/D

DGM Peru

N/D

N/D

Orientacdes metodoldgicas adicionais a
serem fornecidas pela GEA antes da emissao

de relatérios

Resultado 1.2.1: Os PICLs aprimoraram suas habilidades relacionadas a tépicos de REDD+

Indicador - nimero de PICLs participando de capacitagdes relacionadas a tépicos de REDD+

Projeto Linha base | Dezembro de Notas
2016
DGM Brasil N/D N/D Ndo foram reportadas capacitacdes
relacionadas a topicos de REDD+; a GEA
DGM Burkina Faso N/D N/D L ~ .
fornecerd orientacdes metodoldgicas
dicionais.
DGM Peru N/D N/D adicionais

Resultado 1.2.2: Organizacdes de PICLs tém capacidades aprimoradas de submeter e gerir projetos de

adaptacao e mitigacao.

Indicador: Numero de organizagdes de PICLs em areas alvo dos paises do DGM recebendo assisténcia

para capacitacdo como resultado do programa.

Projeto Linha base | Dezembro de Notas
2016
DGM Brasil N/D N/D Ndo foram reportadas assisténcias a
capacitacdo; a GEA fornecerd orientagdes
DGM Burkina Faso N/D N/D L. . .
metodoldgicas adicionais.
DGM Peru N/D N/D

Resultado 2.1.1: Representantes regionais e nacionais de PICLs tém habilidades e conhecimento

aprimorados sobre politicas e topicos técnicos relacionados a REDD+

Indicador: Numero de participantes de PICLs em treinamentos regionais e sub-regionais sobre politicas

e assuntos técnicos relacionados a REDD+, separados por género.
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Projeto Linha base | Dezembro de Notas
2016
DGM Global 0 34 34 participantes de PICLs (5 mulheres, 29

homens) no IntercAmbio Regional da Africa

em Ouagadougou (julho de 2016)
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Indicador - Nimero de participantes de PICLs em treinamentos do DGM relacionados a CQNUMC e

participando de eventos da CQNUMC, separados por género.

Projeto Linha base | Dezembro de Notas
2016
DGM Global 0 53 34 participantes de PICLs (5 mulheres, 29

homens) no Intercambio regional da Africa
em Ouagadougou (julho de 2016); 19
participantes de PICLs (5 mulheres, 14
homens) no Intercdmbio Global em

Marrakesh

Indicador: Numero de produtos de conhecimento produzidos pelos receptores e/ou beneficidrios de

doagdes do DGM apresentados em oportunidades de intercAmbio de conhecimento regionais e/ou

globais.
Projeto Linha base | Dezembro de Notas
2016
DGM Global 0 10 8 paises do DGM prepararam e apresentaram

pOsteres para o intercdmbio global para
compartilhar suas experiéncias até o
momento com o DGM; Apresentacdo e
materiais suplementares de Samuel Dotse e

Kimaren Ole Riamit em suas sessdes nos

intercambios do DGM.
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Indicador - porcentagem de participantes nas atividades de intercdmbio de conhecimentos e

aprendizagem pertencentes a programas de REDD+ e a outros paises além dos Paises-Piloto do FIP.

Projeto Linha base | Dezembro de Notas
2016
DGM Global N/D 32% 9 de 34 participantes no intercAmbio regional

da Africa provenientes de paises néo FIP; 8
de 19 participantes no intercAmbio global

provenientes de paises ndo FIP

Resultado 2.2.3: A plataforma web de Compartilhamento de Conhecimentos do DGM Global fornece

recursos e oportunidades de conhecimento para a discussdo a PICLs do mundo todo.

Indicador 1- Numero de visualizacdes e downloads de recursos informativos postados na plataforma

web de Compartilhamento de Conhecimentos do DGM Global.

Projeto Linha base | Dezembro de Notas
2016
DGM Global N/D N/D Plataforma do site atual ndo tem ferramentas

de andlise detalhadas; Deve ser mensuravel
quando o site/a plataforma de conhecimento

completo estiver funcionando.

Indicador 2 - Numero de

visitas e visualizagdes da pagina do DGM Global: www.dgmglobal.org

Projeto Linha base | Dezembro de Notas
2016
DGM Global Sem 2.437 visitas Foi adicionado um indicador para mensurar o
dados tréfego no site em cada periodo de relatério
5171

visualizagbes

de pégina
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Resultado 3.1.1: Subprojetos impulsionados por demanda consistentes com os objetivos do FIP tem suas

fontes demonstradas e sdo aprovados por Comités Diretivos Nacionais do DGM

Indicador - Numero e custo dos subprojetos aprovados por Comités Diretivos Nacionais, consistentes

com os objetivos do FIP.

Projeto Linha base | Dezembro de Notas
2016
DGM Brasil O Projetos | 41Projetos Orcamento total de R$ 6.239.831,06 relatado
pela NEA do DGM Brasil
uss$o =US$
1.870.654
DGM Burkina Faso O Projetos | 14 Projetos Conforme relatado pela NEA do DGM Burkina
Faso
uss$o =US$ 329.604
DGM Peru O Projetos | 11 Projetos Conforme relatado pela NEA do DGM Peru
uss$o =US$ 548.163

Resultado 3.2.1: Projetos Nacionais do DGM estabelecem um mecanismo de reparag¢do de queixas

funcional para promover a transparéncia.

Indicador - porcentagem das queixas registradas relacionadas a entrega dos beneficios de Projetos

Nacionais do DGM efetivamente resolvidas ou abordadas.

Projeto Linha base | Dezembro de Notas
2016

DGM Brasil N/D 100% 6 solicitagdes (ndo queixas) enviadas ao
mecanismo de queixa do DGM Brasil,
incluindo 5 pedidos de informacdes e 1
pedido de emprego; todas as solicitagdes
foram respondidas

DGM Burkina Faso 0% 0% 1 queixa recebida em 03/03/16 sobre a
selecdo de um membro do NSC; resolucao
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pendente de uma decisdo na préoxima

reunido do NSC

DGM RDC N/D N/D Sem queixas relatadas

DGM Congo N/D N/D Mecanismo de queixas e reclamacdes ainda

ndo estabelecido

DGM Costa do Marfim N/D 0% 1 queixa relacionada com o processo de
selecdo do NSC; levada ao Comité Diretor

Global, resolucdo em curso

DGM Equador N/D N/D Mecanismo de queixas e reclamacdes ainda

ndo estabelecido

DGM Gana N/D N/D Sem queixas relatadas

DGM Guatemala N/D N/D Mecanismo de queixas e reclamacdes ainda

ndo estabelecido

DGM Indonésia N/D N/D Mecanismo estabelecido; sem queixas
relatadas
DGM Laos N/D N/D Mecanismo de queixas e reclamacdes ainda

ndo estabelecido

DGM México N/D N/D Sem queixas relatadas
DGM Mocambique N/D N/D Sem queixas relatadas
DGM Nepal N/D N/D Mecanismo de queixas e reclamacdes ainda

ndo estabelecido

DGM Peru N/D N/D Mecanismo estabelecido; sem queixas

relatadas
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Resultado 3.2.2: O Projeto Global do DGM aborda adequadamente as queixas elevadas ao Comité

Gestor Global do DGM.

Indicador - porcentagem de queixas relacionadas a entrega de beneficios pelo DGM que sdo levadas

ao Comité Gestor Global e resolvidas.

Projeto Linha base | Dezembro de Notas
2016
DGM Global N/D 0% 1 queixa do DGM Costa do Marfim,

relacionada a representacdo no Comité
provisoério do projeto, foi levada ao Comité
Diretor Global e estd atualmente em

processo de resolucao.

Resultado 3.3: Sistemas de monitoramento e relatério focados no aprendizado estdo em vigor e

funcionais para o Programa DGM.

Indicador - porcentagem de Relatérios Semestrais do Programa DGM completados e enviados no prazo,

incluindo informagdes sobre o progresso em relagdo a indicadores de resultados, licdes aprendidas e

desafios.

Projeto Linha base | Dezembro de Notas
2016

DGM Global N/D 100%

Resultado 3.3.1: Projetos Nacionais do DGM fornecem informagdes precisas em tempo oportuno sobre o

andamento do projeto quanto aos resultados ao Comité Gestor Global.

Indicador - porcentagem de Relatérios Semestrais do Programa DGM completados e enviados no prazo,

incluindo informagdes sobre o progresso em relagdo a indicadores de resultados, licdes aprendidas e

desafios.

Projeto Linha base | Dezembro de Notas
2016

DGM Global N/D 100%
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Indicador - porcentagem de Relatérios Semestrais do Programa DGM completados e enviados no prazo,

incluindo informagdes sobre o progresso em relacdo a indicadores de resultados, licdes aprendidas e

desafios.

Projeto Linha base | Dezembro de Notas
2016

DGM Global N/D 100%
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6. Progresso por Projeto

6.1. Brasil

6.1.1. Contexto

O DGM Brasil estéa investindo no
bioma do Cerrado, um hot spot global
de biodiversidade e uma bacia
hidrogréfica importante nas escalas
regional e continental. Apesar de sua
importancia ambiental, o Cerrado nao
é suficientemente protegido, e
enfrenta um rdpido aumento no
desmatamento e na degradacdo
ambiental devido a expansdo das
atividades agricolas, a mudangas ndo

regulamentadas no uso da terra e a

incéndios.

O cerrado abriga 41 povos indigenas e um grande nimero de comunidades tradicionais, incluindo
comunidades quilombola, agricolas e

Mapa da area de investimento do DGM no Cerrado brasileiro
pastoralistas que dependem de e
servem como protetores dos recursos naturais restantes do cerrado. O DGM Brasil trabalha com essas
comunidades e seus representantes para apoiar subprojetos de concessao-financiamento que promovem
a sustentabilidade e a adaptacdo as alteracdes climaticas e para fornecer capacitacdo e fortalecimento

institucional para REDD+.

6.1.2. Visao Geral

Homens Mulheres
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O projeto DGM do Brasil comecou a ser implementado oficialmente
em abril de 2015. Ele estava entre os primeiros projetos nacionais a

serem aprovados, e ainda estd adiante de muitos projetos. Os

objetivos do DGM Brasil sdo: 3 3
Reforcar o envolvimento dos povos indigenas e
Notas
comunidades tradicionais do Cerrado no FIP, em REDD+ e
em programas voltados as mudancas climaticas similares 3 representantes do governo,
em nivel local, nacional e global. além de 6 representantes de
PICLs

Comunidades

Povos Indigenas | Locais

Contribuir para a melhoria na subsisténcia, no uso da terra e

na gestdo sustentdvel das florestas em seus territérios.

Em busca desses objetivos, as atividades do DGM Brasil estdo divididas em trés grandes componentes:

6.1.3.

Componente 1: Iniciativas Comunitarias Sustentaveis e Adaptaveis — este componente financia
iniciativas comunitdrias, treinamento e suporte técnico para PICLs através de subdoacodes. Este
financiamento oferece suporte a (1) projetos de gestdo de recursos naturais, (2) respostas a

ameacas imediatas, e (3) projetos voltados para o mercado.

Componente 2: Capacitacdo e Fortalecimento Institucional — O segundo componente fornece
apoio ao fortalecimento institucional e a capacitacdo técnica e gerencial para PICLs do Cerrado, e
fornece treinamento essencial para facilitar sua participacdo no FIP, em mecanismos de REDD+,
gestdo de recursos naturais, manejo florestal, biodiversidade e deliberagdes sobre mudangas
climéticas. Este componente também financia o desenvolvimento e a implementacdo da

comunicacdo e da estratégia de mobilizagdo comunitaria do projeto.

Componente 3: Gestao de Projetos, Monitoramento e Avaliacao - Financia as agdes do projeto
como Secretaria Executiva do NSC, a coordenacdo técnica e administrativa, o monitoramento, as
avaliacdes, a manutencdo do mecanismo de reparacdo de queixas, e a supervisdo da

implementacgao de salvaguardas por iniciativas comunitéarias.

Atualizacao do Progresso

Subprojetos por

comunidade

Indigenas 24
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Em junho de 2016, o DGM Brasil pré-selecionou seus primeiros 41 subprojetos para

implementacdo entre 158 candidatos recebidos durante sua primeira chamada

para apresentacdo de propostas. No inicio do presente periodo de relatério, esses

subprojetos passaram pelos processos finais de triagem e aprovacao, incluindo

Tradicionais 9

Quilombola

visitas de campo para verificar a precisdo de suas propostas e aplicar salvaguardas sociais e ambientais

exigidas pelo Banco Mundial. Durante esta fase, o DGM Brasil também definiu
valores de referéncia para familias beneficiarias e desenvolveu um plano de

monitoramento de subprojetos para rastrear o progresso desses projetos.

Em 20 de setembro de 2016, o DGM Brasil deu aprovacdo final para todos os
41 subprojetos, com valor total combinado de aproximadamente US$ 1,85
milhdes. As tabelas a direita mostram a distribuicdo desses projetos sub por
tipo de comunidade e tipo de projeto. Espera-se que a implementacdo desses

subprojetos seja iniciada no comeco de 2017.
6.1.4. Desafios e questoes

O DGM Brasil constatou que os elevados custos operacionais de apoio a seus

subprojetos sdo um desafio. Eles também identificaram a necessidade de

Subprojetos por foco

Gestdo de

recursos naturais

26

Voltados ao

mercado

il

Respostas a
Ameacas

Imediatas

revisar sua metodologia para compartilhar informacdes sobre o DGM Brasil e a selecdo de subprojetos

com as partes interessadas para otimizar recursos e simplificar processos.

6.1.5. Partilha de conhecimentos

Tendo progredido mais que a maioria dos projetos DGM, o DGM Brasil identificou diversas praticas

recomendadas que estdo guiando seu préprio trabalho e que também podem ser benéficas para outros

projetos nacionais. Estas praticas incluem:

- Participacdo de membros do NSC na selecdo dos subprojetos, incluindo visitas as comunidades

pré-selecionadas

- Participagdo de alunos de graduacdo e pds-graduagdo em visitas aos locais dos subprojetos e

verificagdo das salvaguardas sociais e ambientais em comunidades com subprojetos pré-

selecionados

- Negociacgdo de custos administrativos e porcentagens com o Banco Mundial, de forma compativel

com as necessidades e restricdes dos PICLs

- Revisdo de documentacao das organizacdes beneficidrias apds a pré-selecdo das manifestagoes

de interesse
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- Realizagdo de workshops para compartilhar chamadas para apresentacdo de propostas como

cada tipo de comunidade (indigenas, Quilombolas, comunidades tradicionais)

6.1.6. Atividades Futuras

Janeiro a fevereiro de Oficinas de desenvolvimento de projeto

2017

Marco de 2017 32 Reunido Periédica do NSC do DGM Brasil

Abril de 2017 1° Semindrio tematico — REDD +

Abril de 2017 Participacdo na reunido do GSC do DGM em Brasilia

Junho de 2017 IntercAmbio regional da América Latina do DGM, no Peru

Junho de 2017 Participacdo no Coléquio Internacional sobre Povos e Comunidades
Tradicionais

6.2. Burkina Faso

6.2.1. Contexto

) ) o MALI NIGER
Burkina Faso alcancou um crescimento econémico

significativo na ultima década, mas niveis persistentes de

pobreza continuam sendo um desafio. As populacdes rurais BURKINA FASO

continuam altamente dependentes da agricultura e com

taxas de pobreza mais altas que as areas urbanas. Os

recursos florestais sdo criticos para a subsisténcia, e a BENIN
GHANA 1060

economia e paisagens de uso mistas tém um potencial

100
—km

significativo para fornecer beneficios de desenvolvimento e  Mapa das &reas de investimento do DGM em
como sumidouros de carbono. Diversos impulsionadores Prrlinn Bacn

diretos e indiretos de desmatamento e degradacao florestal estdo presentes em Burkina Faso, incluindo a
pecudria e a expansdo agricola, o extrativismo de produtos florestais, incéndios, mineracgao, praticas nao
sustentaveis de manejo da terra, baixa capacidade técnica, falta de governanca e fraco acesso aos
mercados. O DGM de Burkina Faso procura abordar as causas do desmatamento e da degradacdo

florestal aprimorando habilidades técnicas e organizacionais, e também melhorando as oportunidades
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econdmicas para as comunidades. Sob a direcdo de lideres das comunidades locais, o projeto ocorrera

em 12 provincias e 32 comunidades alvo priorizadas no plano de investimento do FIP.

6.2.2. Visao Geral

O principal objetivo do DGM Burkina Faso é promover a
capacitacdo de comunidades locais alvo em regides alvo de Burkina
Faso para facilitar sua participagdo no FIP e em outros programas
de REDD+ nos niveis local, nacional e global. Em busca desse
objetivo, as atividades do projeto se enquadram em trés grandes

categorias:

- Componente 1: Capacitacao, habilidades técnicas e
gestdo sustentavel por comunidades locais - Esse
componente envolve treinar os PICLs para estabelecer
atividades que gerem receitas, garantir os regimes de terras
e gerir os recursos naturais de forma sustentavel. O DGM
Burkina Faso também apoia a participacao de
representantes de PICLs em discussdes sobre REDD+ e

mudancas climdticas nos niveis nacional e internacional.

DGM Burkina Faso

Composicdo do NSC

Homens

Mulheres

Povos Indigenas

Comunidades

Locais

"

Notas

- Componente 2: Apoio ao desenvolvimento de atividades de gestdo economica e sustentavel

dos recursos naturais - O DGM Burkina Faso promove atividades econdmicas e de subsisténcia

em areas rurais e apoia o fomento a atividades relacionadas a gestdo sustentdvel de recursos

naturais e regimes de terra.

- Componente 3: Coordenacdo, gestdo, monitoramento e avaliacdo - este componente apoia o

planejamento, a implementacdo e o monitoramento do projeto, incluindo os custos da NEA, que

serve como Secretaria para o NSC.

6.2.3. Atualizacao do Progresso

O DGM Burkina Faso langou sua primeira chamada para apresentacdo de propostas de subprojeto em

junho de 2016 através de jornais e radios comunitarias e na internet. No final do periodo de recebimento

propostas, em 11 de julho, cerca de 600 propostas de subprojeto tinham sido recebidas. Isso marcou o

inicio de um processo rigoroso para selecionar um subconjunto pequeno desses projetos para

implementacdo. O DGM Burkina Faso comecou com uma rapida revisdo das propostas para eliminar

aquelas que ndo satisfaziam critérios bdsicos de admissibilidade ou ndo apresentaram a documentacdo

apropriada para atender as salvaguardas sociais € ambientais exigidas pelo Banco Mundial. Esse passo foi
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seguido por uma andlise mais aprofundada das propostas, incluindo a validagdo de salvaguardas,
recomendac¢des para monitoramento do projeto, e avaliagdes técnicas. Essas avaliagdes pontuaram as

propostas segundo quatro critérios principais:

- Evidéncia de impactos potenciais (econémicos, sociais e ambientais) — 30 pontos

Abordagem de género e nivel de envolvimento da comunidade — 30 pontos
- Viabilidade técnica e financeira — 20 pontos
- Uso de ferramentas de monitoramento e avaliagdo — 20 pontos

Finalmente, cada projeto foi objeto de verificagdo em campo da precisdo da documentacao do projeto e

de sua conformidade ambiental e social.

No final, 20 subprojetos, com um orcamento combinado de US$ 552.225, foram selecionados para
implementacdo. Entre os projetos selecionados, alguns temas principais sdo particularmente comuns,
incluindo o empoderamento feminino, a producdo de fogdes de cozinha mais sustentaveis e a
comercializagdo de produtos locais. A énfase no género no processo de selecdo de subprojetos parece
ter sido bem sucedida, ja que cinco dos vinte projetos sdo especificamente orientados para o

desenvolvimento socioecondmico, a participacdo e o empoderamento das mulheres.
6.2.4. Desafios e questoes

Até o momento, o maior desafio para o DGM Burkina Faso foi comunicar informacdes sobre DGM, tais
como objetivos, abordagem, mecanismo de queixa e salvaguardas, as partes interessadas. Além disso, o
processo de selecdo dos subprojetos representou um desafio. Comunidades locais em Burkina Faso
apresentaram cerca de 600 propostas de subprojeto. Apesar de algumas propostas poderem ser
eliminadas por ndo cumprir requisitos basicos, a revisdo de tantas propostas ainda assim exigiu um

esforgco substancial.

O DGM Burkina Faso identificou como um desafio a efetividade e eficiéncia na gestdo dos subprojetos e
na conducdo de monitoramento, avaliagdo e aprendizagem participativa conforme o projeto avanca para

2017.
6.2.5. Queixas

O NSC do DGM Burkina Faso recebeu uma queixa oral no lancamento do projeto (3 de marco de 2016)
sobre a representatividade de um membro votante do Comité Diretivo. E necessario sinalizar que a criacdo
do Comité Diretivo ocorreu na fase preparatéria do projeto. Apds investigagdes iniciais, o NSC instituiu um
grupo de reflexdo que documentou a queixa e as resolugdes propostas. O NSC tomard uma decisdo em

sua préxima reunido, em janeiro de 2017.
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6.2.6. Partilha de conhecimentos

O DGM Burkina Faso enfatizou a importancia da transparéncia no processo de selecdo de subprojetos
para estimular a participacdo de todos os atores relacionados ao projeto. Especificamente, o DGM Burkina
Faso recomendou a realizagdo de treinamentos sobre o processo de selecdo para garantir que ele seja

plenamente compreendido.

6.2.7. Atividades Futuras

Reunido do NSC do DGM Burkina Faso

Treinamento sobre Anélise e Desenvolvimento de Mercado para valoracdo

de produtos florestais ndo madeireiros.

Contratacdo e inicio dos subprojetos selecionados

6.3. Republica Democratica do Congo

6.3.1. Contexto

A Republica Democratica do
Congo (RDC) abriga o maior
bioma da Africa, que cobre 155
milhdes de hectares,
aproximadamente dois tercos

do territério do pais. Apesar de

ter uma taxa de desmatamento
relativamente baixa, a RDC é um
dos dez paises com maior perda
anual de cobertura florestal
devido a extensdo da sua
floresta (metade das selvas de

toda a Africa) e ao aumento de

atividades madeireiras de larga

Mapa das areas de investimento do DGM na Republica Democratica do
Congo

escala e ilegais. A agricultura
familiar e em pequena escala

também sdo importantes causas de desmatamento e degradacao florestal nas cidades e vilas da RDC.
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Mais de 40 milhdes de pessoas dependem das florestas da RDC para sua subsisténcia. Com grandes
investimentos para melhorar a infraestrutura e a capacidade energética, o governo buscou uma estratégia
nacional de REDD+ para reduzir as emissdes e gerir o uso da terra. O Projeto de Apoio a Comunidades
Dependentes da Floresta (DGM RDC) esta alinhado aos temas prioritarios do FIP na RDC, e visa apoiar o
manejo florestal sustentavel pelos povos indigenas do pais (cerca de 600.000 pessoas, incluindo os Aka,
Twa, Cwa, Baka e Mbuti) e pelas comunidades locais que vivem em &areas vizinhas as dreas dos Pls. Na

RDC, o termo "povos indigenas" é restrito a populagdes de populacdo de pigmeus, e "comunidades
locais" é utilizado para comunidades que vivem em &reas vizinhas as dos Pls e compartilham com eles
tradigdes, rituais (incluindo eventos religiosos) e meios de subsisténcia (centrados na caga). O projeto
destina-se a populagdes marginalizadas em 16 territérios (Inongo, Kiri, Oshwe, Opala, Banalia, Yahuma,

Mambasa, Bafwasende, Lupatapata, Lubao, Lubefu, Lusambo, Kabinda, Dekese, Dimbelenge e Mweka).

6.3.2. Visao Geral

Depois de assinar um acordo de doagdo em abril de 2016, o Projeto

DGM RDC
de Apoio a Comunidades dependentes da Floresta (DMG RDC)
comecou suas preparag¢des no presente periodo de relatério. O Composicdo do NSC
principal objetivo é capacitar as comunidades locais para que (a) os
PICLs dos 16 territérios alvo tenham representacdo clara, legitima e Homens Mulheres
sustentdvel nos niveis nacional e territorial para discussdes sobre a 9 3

gestdo de terras e florestal, e (b) as organizacdes de PICLs

demonstrem suas habilidades de desenvolver atividades culturais CarrieEeEs

gue sejam satisfatérias e enriquecedoras, mas ndo representem Povos Indigenas | Locais

uma ameaca as florestas.

16 7
Para atingir este objetivo, o projeto esta dividido em trés

componentes: Nota

- Componente 1: Fortalecimento da participacao dos PICLs

~ . 1 membro do NSC est4 listado
no processo de gestao florestal e da terra relacionado ao

. . como indigena e também como
REDD+ - Este componente se subdivide em dois 9

. . representante de comunidade
subcomponentes, (1a) Fortalecimento das capacidades no P

. . . - ~ local
nivel nacional para consolidar a participacdo dos PICLs em

politicas relacionadas a terra e as florestas, e (1b)
Fortalecimento das capacidades dos PICLs de participar em atividades relacionadas a gestdo

florestal e de terras.
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- Componente 2: Apoio a gestdo sustentdvel de florestas e terras pelas comunidades - isso inclui
(2a) promocao da gestdo sustentdvel de florestas e de terras por meio de atividades de
subsisténcia alternativas e da promocao da cultura dos PICLs, e (2b) empoderamento dos PICLs

por meio do reconhecimento formal de seus direitos como usuarios da terra e da floresta.

- Componente 3: Fortalecimento da capacidade de implementar atividades para o
desenvolvimento dos PICLs e para consolidar o feedback - O Componente 3 inclui (3a) a gestdo
e coordenagao basica do projeto, bem como (3b) o fortalecimento dos canais de comunicagdo

entre os niveis local e nacional.
6.3.3. Atualizacao do Progresso

Durante este periodo de relatério, o DGM RDC validou um manual de procedimentos administrativos,
financeiros, contdbeis e de aquisicdo para o NSC. O DGM RDC também desenvolveu termos de referéncia

para nove operadores especializados, correspondentes a fungdes criticas do projeto:
- Monitoramento de satisfagdo e feedback dos beneficidrios
- Criagao de comissdes locais de monitoramento
- Treinamento e organizacdo dos PICLs
- Monitoramento das leis de prote¢do aos povos indigenas Pigmeus na RDC
- Animacdo e coordenagdo do grupo de trabalho dos povos indigenas sobre a reforma agréria
- Organizagdo de assembleias comunitérias
- Producdo de mapas das terras para planos de gestdo e gestdo simplificada

- Treinamento das comunidades e seus operadores de apoio sobre o desenvolvimento de

subprojetos
- Diagnéstico institucional dos operadores locais para apoio aos PICLs na RDC

Um dos préximos passos para o DGM RDC serd a identificacdo e financiamento de subprojetos no
componente 2. Esses subprojetos serdo selecionados pelas comunidades nas aldeias durante reunides
comunitdrias organizadas, com base em critérios definidos livremente por cada comunidade sob a
orientacdo dos comités locais de monitoramento. A NEA do DGM RDC assinara contratos com
organizagdes locais para ajudar as comunidades a desenvolver e implementar seus subprojetos. O NEA
realizard entdo uma revisdo e avaliagdo completa das propostas de projeto (incluindo a verificagdo de
salvaguardas). Uma vez que uma proposta de projeto atenda aos padrdes de qualidade necessérios, ela
serd submetida a8 NSC para emissdo de feedbacks, aprovacao, aprovagdo condicional ou rejeigdo. Se uma

proposta for aprovada, o NEA estabelecerd um contrato com a organizac¢ado local para implementagdo e
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resolugdo de quaisquer problemas restantes relacionados a gestdo financeira. O DGM RDC espera

selecionar e financiar subprojetos comunitarios a partir de 2017.

6.3.4. Desafios e questoes

Embora o DGM RDC ainda esteja em seus estdgios iniciais, a equipe do projeto identificou alguns desafios

que devem ser considerados durante a implementagdo. Especificamente, hd um elevado potencial para

instabilidade relacionado ao processo de eleigdes nacionais, e ao potencial de que as eleicdes em 2017

levem a agitacdo social ou até mesmo violéncia.

O DGM RDC observou também que as expectativas dos PICLs estdo muito altas. Eles esperam que os

subprojetos sejam implementados mais rapidamente do que é possivel atualmente, e suas necessidades

superam os recursos disponiveis para esse fim. A transparéncia e a comunicacao eficaz serdo

fundamentais para gerenciar as expectativas dos PICLs daqui para frente.

6.3.5. Atividades Futuras

Marco de 2017 Designacdo da secretaria técnica do NSC para apoiar delegados em quatro
territérios (Banalia, Kiri, Inongo e Yahuma), que
Marco de 2017 Criacdo de comités locais de monitoramento em cada territério

Marco a Abril de 2017

Assinatura de contratos de especialistas (em terra, governanga,

monitoramento legal, gestdo florestal e REDD+)

Marco de 2017

Recrutamento de um especialista em salvaguardas e pontos focais

Setembro de 2017

Financiamento antecipado dos primeiros subprojetos comunitdrios
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6.4. Republica do Congo

6.4.1. Contexto

O projeto nacional do DGM para a

Republica do Congo (Congo DGM) CAMEROON

se foca em cinco regides alvo que

irdo se beneficiar de atividades da

EQUATO

FIP: Likouala, Sangha, Plateaux,

Pool e Brazzaville. Setenta por
. REPUBLIC €

cento dos povos indigenas da CONGO

Republica do Congo habitam essas

areas. Likouala e Sangha sdo DEMOCRATIC REPUBLIC
inteiramente florestadas, Plateaux OF THE CONGO

tem 26% de florestas e Pool tem

22% de florestas, enquanto dados

de cobertura florestal para %km
Brazzaville ndo estdo disponiveis.  Mapa das areas de investimento do DGM na Reptiblica Democratica

As regides de Likouala e Sangha do Congo
passaram por exploracado florestal e
degradacdao como resultado de atividades de mineragao. Embora o Congo esteja envolvido com o REDD+,

PICLs ndo estavam envolvidas nesses processo anteriormente.

Os povos indigenas da Republica do Congo sdo um grupo extremamente vulneravel e marginalizado que
enfrenta discriminagdo, exploracdo econémica, pobreza extrema e falta de acesso a servigos sociais
basicos e direitos a terra. No nivel nacional, o governo se comprometeu a promover os direitos dos PICLs
por meio de um plano de acdo nacional para melhorar as condi¢des de vida dos povos indigenas.

Entretanto, mais trabalho é necessario para cumprir esses objetivos no nivel local.
6.4.2. Atualizacao do Progresso

O DGM Congo ainda estéd na fase preparatéria. O comité diretor provisério foi criado em dezembro de
2015, e tem trabalhado para desenvolver uma nota de conceito para o DGM Congo e criar um NSC, cuja
primeira reunido é esperada para o primeiro trimestre de 2017. O NSC tera representantes de cada uma
das cinco regides alvo. O DGM Congo planejava ter representagdo igualitaria de povos indigenas e
comunidades locais no NSC, mas duas das posi¢des que estavam reservadas para povos indigenas foram
dadas a representantes de comunidades locais, o que criou um pequeno desequilibrio. Para resolver isso,

o DGM Congo determinou que um representante indigena seré selecionado para a lideranga do NSC.
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Durante o presente periodo de relatério, representantes do DGM Congo participaram do IntercAmbio
Regional da Africa do DGM Global em Burkina Faso, do IntercAmbio Global em Marrocos, e de Eventos
Paralelos da COP22 da CQNUMC. Eles também reuniram-se com parceiros como a coordenagdo do
REDD+ e seu ponto focal do FIP, e participaram de um intercdmbio do PNUD sobre o plano nacional de

adaptacdo em desenvolvimento para o Fundo Climético Verde.

6.4.3. Atividades Futuras

Fevereiro de 2017 Reunido de NSC em Djambala

4° Trimestre de 2017 Selecdo da NEA prevista

6.5. Costa do Marfim

6.5.1. Contexto

\\W

Na costa do Marfim, povos
indigenas, no sentido CUTE
etnoldégico estrito, sdo raros D'IVOIRE
ou inexistentes porque a
maioria das comunidades
marfinenses reconhecidas
vém de paises vizinhos. As

LIBERIA

leis da Costa do Marfim

distinguem trés categorias de
comunidades locais: (1)
"nativos" sdo aqueles cujo
grupo étnico é considerado o
proprietdrio das terras na
rea, e sdo portanto os Mapa das areas de investimento do DGM na Costa do Marfim

usudrios naturais das terras.

Seu interesse na floresta é social, cultural, emocional, espiritual e econémico; (2) "ndo nativos" sdo
marfinenses de outras partes do pais que se instalaram na drea devido a interesses econémicos; e (3)
"imigrantes" sdo pessoas que ndo tém nacionalidade costa-marfinense, mas que imigraram para a regido
buscando terras ardveis, com interesse primariamente econémico pelas florestas. A agricultura é a
principal atividade de ndo nativos e imigrantes, e contribuiu fortemente para o desmatamento e a

degradacao das florestas da Costa do Marfim.
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As duas dreas selecionadas para intervencgao do FIP/DGM tém diferentes caracteristicas agro-ecoldgicas,
mas estdo ligadas, em termos dos impactos sobre a cobertura florestal, por sua histdria de migragdes
populacionais anteriores. A Zona 2 (centro) inclui cinco regides administrativas, Gbeke, N'Zi, Belier, Iffou e
Moronou, e cobre uma area de 3,5 milhdes de hectares (cerca de 11% do territério da Costa do Marfim). Ela
contém 42 florestas classificadas, de tamanho pequeno (area total de cerca de 0,23 milhdes de hectares),
e as areas nao urbanas nessa zona ocupam cerca de 3,3 milhdes de hectares. A Zona 1 (sudoeste) inclui
cinco regides administrativas, San Pedro, Gbokle, Guemon, Cavally e Nawa, e cobre uma érea de
aproximadamente 4 milhGes de hectares (cerca de 12,5% do territério da Costa do Marfim). Essa zona
contém 17 florestas classificadas (drea total de cerca de 1,1 milhdes de hectares), algumas muito
degradadas e outras ainda relativamente intactas. A Zona 1inclui também o Parque Nacional de Tai (TNP),
a maior 4rea protegida de floresta densa na regido da Africa Ocidental, com uma area de pouco mais de
0,5 milhdes hectares (juntamente com a Reserva Parcial de Fauna N'zo). A area rural na zona 1 é de cerca

de 2,4 milhdes de hectares.
6.5.2. Atualizacao do Progresso

O DGM Costa do Marfim ainda estd no inicio de sua fase de preparacdo. Apesar das tentativas anteriores
de estabelecer um Comité Diretor Nacional, esse processo foi adiado. Entretanto, o DGM Costa do Marfim
esclareceu mais o processo durante este periodo. O Comité serd composto por representantes de
comunidades dependentes da floresta em e no entorno das 12 florestas publicadas oficialmente,
selecionadas como sitios de projeto do FIP na Zona 2 - Centro e na Zona 1- Sudoeste da Costa do Marfim.
Isso garante a complementaridade entre o DGM e o FIP. Cada uma dessas comunidades florestais sera
organizada em organizagdes comunitdrias para cogestdo florestal (CBOFMs - Community-based

Organizations for Forest Co-Management).

Os membros de cada CBOFM vdo eleger seu presidente e um suplente, que nomeardo a equipe de
gestdo da CBOFM. A equipe sera representante dos trés tipos de comunidades florestais reconhecidos na
costa do Marfim (indigenas, imigrantes marfinenses e imigrantes ndo marfinenses). Essas CBOFMs servirdo
como subcomités do DGM no nivel local. Os presidentes das CBOFMs formardo uma Unido de CBOFMs
(U-CBOFM), que elegera seu proprio presidente e suplente. A U-CBOFM vai atuar em colaboragdo com o
governo da Costa do Marfim para amplificar o alcance das vozes dessas comunidades. A U-CBOFM
também garantird que os lucros gerados a partir de planos de gestdo florestal sejam compartilhados com
as comunidades de forma equitativa. Além dessas funcdes, a U-CBOFM servird como Comité Diretor
Nacional para o DGM por um prazo de dois anos, e trabalhard em estreita colaboracdo com o Banco

Mundial para preparar o projeto DGM da Costa do Marfim.

Durante o presente periodo, o DGM Costa do Marfim focou-se em compartilhar informacdes sobre o FIP e

o DGM no nivel local. O Comité Provisério do DGM Costa do Marfim, juntamente com a unidade de
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coordenacao de REDD+ e um especialista em desenvolvimento social do Banco Mundial, realizou 26
oficinas de conscientizacdo, com cerca de 1300 participantes. Durante essas oficinas, o projeto identificou

pontos focais para garantir maior partilha de informacdes no nivel local.

Se tudo correr como planeado, o DGM Costa do Marfim espera desenvolver essas CBOFMs no decorrer
de 2017. A U-CBOFM, que também atua como NSC do DGM, seria entdao formada em 2018, com a selecao

de uma NEA e o desenvolvimento do projeto ocorrendo entdo em meados de 2018.
6.5.3. Desafios e questoes

A facilitacdo por meio das oficinas de conscientizacdo também aumentou as expectativas no nivel local, e
levou a conflitos locais sobre a representacao das comunidades dentro do NSC do DGM. Infelizmente,
como a selecdo planejada do NSC coincidiu com as elei¢des do legislativo, o DGM se tornou
excessivamente politizado. Alguns lideres comunitarios ficaram insatisfeitos com as intervencdes de
autoridades politicas sobre o processo de selecdo do NSC e apresentaram uma queixa a unidade de
coordenacao do REDD+ relacionada a falta de transparéncia no processo. Para resolver esse problema, o
governo, apés consulta com o Banco Mundial, decidiu adiar o processo de selecdo do NSC para minimizar
conflitos. Eles entdo concordaram em alterar o foco do DGM para as florestas para as quais se planeja

intervengdes do FIP, para evitar qualquer ambiguidade na area alvo do projeto.

6.5.4. Atividades Futuras

Fevereiro a marco de Conscientiza¢cdo das comunidades e consultas locais

2017

Abril a julho de 2017 Criacdo de CBOFMs como subcomités do DGM em nivel local
Janeiro a Marco de Formacao antecipada da U-CBOFM/NSC

2018

Abril a Junho de 2018 Selecdo da NEA prevista

6.6. Equador

6.6.1. Atualizacao do Progresso

O DGM Equador ainda ndo iniciou as consultas ou a preparacdo. Uma missdo de avaliacdo do FIP
planejada para abril de 2016 teve que ser adiada devido a um terremoto. Isso causou um grande atraso, e

a missdo nao foi realizada até setembro de 2016. Eleicdes nacionais para a Presidéncia e para a
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Assembleia Nacional estdo planejadas para fevereiro de 2017, com um possivel segundo turno em abril de
2017. Isso pode resultar em atrasos adicionais para o DGM do Equador. Discussdes entre o FIP e o
Governo do Equador sobre o financiamento do FIP estdo em andamento, e as atividades do DGM nao

podem comecar até que essas conversas tenham progredido mais.

6.7. Gana

6.7.1. Contexto MAL BUFE'S%NA’:iMAM —— ’ —~ 7“"‘} BENIN
O crescimento de Gana depende muito dos recursos : “""\,W \ ‘
naturais, muitos dos quais estdo sujeitos a degradacoes GHANA ‘

significativas, especialmente no setor florestal. Em Gana ' b |
ocidental, plantacdes de cacau contribuem de forma D-?\?Jﬁg ‘,'r \ e |
expressiva para o desmatamento. Cerca de 800 mil |
familias estdo envolvidas na producdo de cacau em

Gana, produto que gera a principal receita tributaria.

Devido a essa ameaca, o reflorestamento dessas dreas e

Mapa da area de investimento do DGM em
melhoras na producdo de cacau sdo prioridades para o Gana

DGM Gana. O projeto trabalharda com comunidades das

bordas florestais em Brong-Ahafo (BA) e nas regides ocidentais de Gana, ao longo da fronteira com a
Costa do Marfim. Nestas areas, incéndios florestais e a escassez de terra para projetos de plantio sdo uma
preocupacdo daqueles que planejam utilizar recursos do DGM. Em geral, o uso de terra comunitaria
nessas areas € autorizado pelos proprietdrios pela comunidade é autorizado pelos detentores de titulos

alodiais na comunidade (chefes tribais ou de familia).

6.7.2. Visao Geral

DGM Gana

Composicdo do NSC

Homens Mulheres

Género ndo especificado na lista

de NSC
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O objetivo principal do DGM Gana ¢ fortalecer a capacidade das Povos Comunidades

comunidades locais de entender as mudancas climaticas e o REDD+ . .
Indigenas Locais

e seu papel em solugdes locais e globais, levando a um

engajamento mais forte em iniciativas locais relacionadas a REDD+ 0 13

e na Agenda reforcar o engajamento em iniciativas locais

relacionadas para REDD + e na Agenda das Mudancas Climaticas Nt

de Gana. Em busca desse objetivo, as atividades do projeto se

enquadram em trés grandes categorias:

Componente 1: Doa¢des as Comunidades - Este componente financiard doacdes a organizagdes
comunitdrias. Essas doag¢des apoiardo atividades como capacitacdo, intercAmbios de
conhecimentos, atividades piloto e a divulgacdo de informacdes. Essas categorias podem evoluir
durante o processo de realizacdo de consultas no nivel comunitario ou com a melhor definicdo

das prioridades do FIP em Gana.

Componente 2: Informacdao e comunicacdo - o DGM Gana sera responsavel pela partilha de
informacdes sobre o DGM em nivel nacional e regional. Isso pode incluir cobertura da midia (radio,

jornal, midias sociais) e, conforme necessario, oficinas com partes interessadas relevantes.

Componente 3: Gerenciamento do Projeto — Este componente financiard os custos
administrativos e gerenciais da NEA, incluindo aqueles necessdarios para desenvolver critérios de
revisdo e avaliagdo de riscos, desembolsar fundos para os subprojetos, assegurar o uso
apropriado do financiamento, manutencdo da documentacdo exigida, e emissdo de relatérios para

o Banco Mundial.

6.7.3. Atualizacao do Progresso

Durante este periodo de relatério, o DGM Gana se focou em conseguir a aprovacao de seu projeto

nacional. Durante este periodo de relatério, o Banco Mundial e a NEA do DGM Gana, Solidaridad,

completaram as negociagdes necessarias para a aprovacao do projeto, com o Documento de Informacdes

do Projeto aprovado inicialmente em 1° de setembro de 2016 e depois atualizado e reaprovado em

outubro de 2016. Entretanto, o projeto ainda estd aguardando a carta de aprovagao do Ministro das

Financas para permitir que a Solidaridad assine um contrato e inicie a implementacdo. Este processo foi

retardado pelas eleicdes de 2016 em Gana. No entanto, o NSC prevé uma aprovacao rapida apds a posse

do novo governo em janeiro de 2017.
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6.7.4. Desafios e questoes

O principal desafio enfrentado pelo DGM Gana até agora foi a demora na aprovacao do projeto como
resultado das elei¢des recentes, como descrito na se¢do 6.7.3, acima. Entretanto, esta questdo deve ser
resolvida quando a nova administracdo assumir o cargo em janeiro de 2017. O DGM Gana identificou a
pré-seleccdo das propostas de subprojeto como seu proximo desafio potencial. Muitos grupos querem
participar do DGM, mas as limitagdes de financiamento impedirdo que a maioria deles receba doacdes
através do programa. Este é um problema que também tem sido enfrentado em outros projetos nacionais,
e serd essencial que o processo de selecdo seja transparente e que o projeto responda apropriadamente

a perguntas e queixas.
6.7.5. Atividades Futuras

Favor notar que a seguinte programacao é provisoria e pode estar sujeita a atrasos.

Fevereiro de 2017 Recepcdo da carta de aprovacao do Ministro das Finangas
Fevereiro de 2017 Assinatura do contrato do projeto do DGM Gana
Marco de 2017 Inicio do projeto DGM Gana

6.8. Guatemala

6.8.1. Atualizacao do Progresso

Infelizmente, o DGM Guatemala ndo progrediu durante este periodo de relatdrio, jd que as consultas sobre
o plano de investimento geral do FIP na Guatemala ainda estdo em curso. Supondo que estas consultas

continuem conforme o esperado, a preparacdo do projeto pode comegar por volta do final de 2017.

6.9. Indonésia

6.9.1. Contexto

A Indonésia tem a terceira maior drea de floresta tropical no mundo - um recurso valioso para o pais, € um
sumidouro de carbono e hot spot de biodiversidade de importancia global. A Indonésia abriga cerca de 94
milhdes de hectares de florestas naturais e plantadas, e também os maiores sistemas de manguezais e de
algas marinhas do mundo. Além de serem um importante recurso nacional, as florestas da Indonésia sdo
de interesse global devido a seu valor de biodiversidade e sua potencial contribuicdo para as mudancas

climaticas. Na Indonésia, estima-se que as emissdes anuais de gases de efeito estufa (GEE) causadas por
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desmatamento, degradacdo florestal e decomposicdo de turfa tenham estado entre 320 e 430 milhdes de

toneladas de diéxido de carbono equivalente (CO2e) entre 2001 e 2012.!

Em 201, cerca de 32 milhdes de pessoas habitavam areas florestais na Indonésia. Destas, 6 milhdes vivem
em areas florestais remotas e sdo pobres. A governanga de terras na Indonésia € complexa, criando
barreiras para que grupos dependentes de florestas defendam seus direitos a terra e sua subsisténcia. O
mapeamento participativo de terras tradicionais foi uma parte central da estratégia dos PICLs para o
didlogo. A Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN, ou alianga de povos indigenas do arquipélago) e
vdrias outras redes e ONGs tém sido fortes promotores desta abordagem de mapeamento participativo, e
comprometeram-se a mapear 40 milhdes de hectares de florestas tradicionais até 2020. A Indonésia
também abracgou o conceito de compensacdo financeira para REDD+ em um esforgo para atingir sua meta
de reducdo das emissdes de gases de efeito estufa. O sucesso da REDD+ depende de melhorar a
governanca florestal. A REDD+ cria uma oportunidade adicional para que os Povos Indigenas (Adat) e as
comunidades locais resolvam questdes relacionadas as reivindicacdes e aos direitos a terra, ja que a
propriedade de terras incerta € vista como uma causa subjacente de desmatamento e degradacao
florestal. O Projeto DGM Indonésia é uma oportunidade de garantir a "propriedade de terras comunitarias"

as comunidades indigenas.

O DGM Indonésia define povos indigenas (Masyarakat Hukum Adat) como comunidades autoidentificadas
que se organizam em torno de sistemas de governanca e legais tradicionais baseados na gestdo territorial
coletiva. Embora esses sistemas possam incluir direitos individuais dentro do sistema coletivo, esses
direitos geralmente ndo sdo transferiveis para pessoas de fora do territério. Comunidades locais, em
distingdo aos povos indigenas, sdo aquelas que, embora ocupem as terras em que vivem ha um longo
tempo, escolhem ndo se autoidentificar como Adat e podem ndo cumprir os critérios emergentes do
governo para seu reconhecimento. Muitas vezes, isso significa uma diferenca nas abordagens d gestao
dos recursos naturais e nos instrumentos fundidrios, j@ que os sistemas de gestdo das comunidades ndo
Adat frequentemente tém como premissa o acesso individual. Esta diferenca é mais significativa no
contexto dos direitos reconhecidos nas Propriedades Florestais Nacionais (kawasan hutan) da Indonésia,
em que direitos condicionais e com prazos determinados sdo concedidos a individuos e cooperativas
através do programa de florestas comunitérias. Essas opg¢des de posse e gestdo sdo mais aplicaveis para
as comunidades ndo Adat, enquanto que areas de gestdo florestal indigena (hutan Adat) sdo baseadas no
reconhecimento pelo governo de direitos locais coletivos que ndo estdo sujeitos a condi¢des e prazos
determinados. As defini¢des de povos indigenas e comunidades locais do DGM Indonésia estdao

projetadas para acomodar diferencas nas categorizagdes oficiais do Governo da Indonésia, fornecer

! Banco Mundial, Fortalecendo Direitos e Economias das Comunidades Adat e Locais (P156473), Folha de Dados de Salvaguarda.
23 de novembro de 2015
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acesso inclusivo ao DGM, e deixar a autoidentificacdo como povos indigenas ou comunidades locais a

cargo das comunidades qualificadas para o Projeto.

6.9.2. Visao Geral

Com aprovagdo pelo Banco Mundial prevista para o inicio de 2017,
o Projeto Indonésia - Fortalecendo Direitos e Economias de
Comunidades Adat e Locais (DGM Indonésia) foi concebido para
melhorar a capacidade dos PICLs participantes para se envolver em

processos de segurancga fundidria e em oportunidades de

subsisténcia por meio da gestdo sustentdvel das florestas e da terra.

As atividades do DGM Indonésia foram estruturadas de acordo com

0s seguintes componentes:

- Componente 1: Doac¢des para fortalecer a capacidade dos
PICLs de melhorar a seguranca fundidria e a subsisténcia
- Essas doacdes serdo usadas para (1) conscientizacao e
mobilizacdo das comunidades, (2) esforcos para melhorar a
seguranga fundidria dos PICLs, e (3) identificacdo e busca
de atividades de subsisténcia prioritarias cuja contribuicdo
para o manejo sustentdvel das florestas e das terras seja

amplamente aceito.

- Componente 2: Informar processos politicos e dialogos —

Este financiamento serd usado para ajudar representantes

DGM Indonésia

Composicdo do NSC

Homens Mulheres

Comunidades

Povos Indigenas | Locais

Notas

2 observadores do governo, do
Conselho Florestal Nacional e do
Ministério do Meio Ambiente e

Florestas

de PICLs a se envolver em processos politicos e de tomada de decisdo nacionais e subnacionais

relacionados a REDD+, impulsionadores do desmatamento, gestdo da paisagem e subsisténcia

dos PICLs. Dara também suporte a capacitacdo e a assisténcia técnica aos PICLs para angariar

apoio, compartilhar suas perspectivas sobre questdes chave, e captar recursos adicionais para

suas prioridades.

- Componente 3: Gestao de Projeto, Monitoramento e Avaliacao - Este componente final financia

a gestdo e a supervisao do projeto, o desenvolvimento e a implantagdo de uma estratégia de

comunicacdo, e o uso de monitoramento e avaliacdo para acompanhar o desempenho dos

progressos e manter as comunidades locais envolvidas com e informadas sobre o projeto.
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6.9.3. Atualizacao do Progresso

O DGM Indonésia esta se aproximando da conclusdo de sua fase preparatéria. As atividades do projeto
durante o presente periodo giraram primariamente em torno do desenvolvimento de um Documento de
Avaliacdo do Projeto (DAP). Este DAP foi finalizado em outubro de 2016 e foi aprovado pelo subcomité do

FIP em dezembro de 2016. A aprovacao do projeto pelo Banco Mundial esta prevista para o inicio de 2017.

O DGM Indonésia também desenvolveu arranjos de implementacgao, que incluem fungdes e
responsabilidades definidas para o NSC e a NEA, critérios para a selecdo de subprojetos, o nimero de
subprojetos por ano e o valor médio por subprojeto. Estes arranjos ainda estdo sendo discutidos com mais

detalhes entre o NSC, a NEA e o Banco Mundial.

Com estes processos em curso, o DGM Indonésia espera finalizar seu plano de pessoal, sua tabela de
custos e seu plano de aquisi¢des no inicio de 2017, com o lancamento do projeto previsto para meados de

margo durante o Congresso da Alianca dos Povos Indigenas do Arquipélago (AMAN).
6.9.4. Desafios e questdes

O principal desafio que o DGM Indonésia enfrentou até agora foi a determinacdo do numero de
subprojetos que serdo apoiados no componente 1 do projeto. A meta inicialmente proposta foi de 112
subprojetos por ano. No entanto, apds a revisdo de demanda, financiamento e capacidade, o DGM
Indonésia decidiu facilitar um total de 60 subprojetos durante todo o projeto. Muitos destes deverdo ter

escopos amplos e cobrir dreas geograficas significativas.
6.9.5. Comunicacoes

O DGM Indonésia mantém um site (www.dgmindonesia.org) para compartilhar informacdes sobre o

projeto com as partes interessadas. Isso inclui informagdes sobre o NSC e a NEA, relatdrios de reunides
do NSC, informacgdes de contato de membros do NSC, e uma descricdo da chamada planejada para
apresentacao de propostas de subprojeto. Para mais informagdes e perguntas sobre o DGM Indonésia,

por favor entre em contato dgmi_info@samdhana.org.

6.9.6. Atividades Futuras

Meados de Marco de Lancamento do Projeto no Congresso da AMAN

2017
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6.10.Laos

6.10.1. Atualizacao do Progresso

O DGM Laos nédo fez progressos substanciais na preparagdo ou implementac¢do do projeto durante este
periodo de relatério. O projeto estd estagnado desde 2015 devido a impedimentos politicos. O contato
com o Banco Mundial foi minimo durante este periodo, apesar de o Banco Mundial ter oferecido apoio ao

processo de estabelecer um Comité Diretor Interino.

No futuro, o DGM Laos precisard do apoio do Banco Mundial para facilitar discussdes entre a sociedade
civil e o governo. Representantes do DGM Laos esperam conversar com o governo em Marco de 2017.
Espera-se que isso permita ao projeto retomar as atividades de preparagdo dentro do préximo periodo de

relatério.

6.11. México

6.11.1. Contexto

As florestas mexicanas abrangem

cerca de um terco da superficie do

UNITED STATES OFAMERICA

pais e representam uma fonte
importante de emprego, renda e
subsisténcia para cerca de 12 milhdes
de pessoas. Setenta por cento das
florestas mexicanas sao geridas como
ejidos, um sistema de posse
comunitaria exclusivo do México.
Além de seu importante papel
econdmico e social, as florestas

mexicanas também sdo conhecidas

por conter alguns dos niveis de = - - —
Mapa das areas de investimento do DGM no México

biodiversidade do mundo. O México é

também um lider reconhecido em gestao florestal, com mais de 2.000 comunidades fazendo a gestdo de

suas florestas de acordo com um plano aprovado. Praticas de gestdo de terra ndo sustentdvel, com a

extracdo madeireira, pastoreio florestal, coleta de lenha e incéndios ameacam as florestas do México.

Além disso, as mudancas e a variabilidade climatica implicam maior incerteza, particularmente em termos

de seguranca alimentar, e tém o potencial de exacerbar as ameacas as florestas mexicanas. Com base em
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recomendacdes da estratégia mexicana de REDD+, o DGM México tem como alvo grupos de PICLs alvo

em trés sub-regides: Jalisco, Oaxaca e peninsula de lucata.
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6.11.2. Atualizacao do Progresso

Os principais focos do DGM México durante este periodo de

relatério foram a preparagdo do Documento de Avaliagdo do Projeto

(DAP) para aprovacgao pelo Banco Mundial e a sele¢cdo de uma
Agéncia Executora Nacional para gerir o projeto e servir como
Secretaria do Comité Diretor Nacional. Visando atingir esse
objetivo, o DGM México convocou uma assembleia nacional para
desenvolver regulamentos e lancar uma chamada para
apresentacdo de propostas para selecionar a NEA do DGM México.
Espera-se que tanto a finalizacdo do Documento de Avaliacdo do
Projeto quanto a selecdo da NEA sejam concluidas no inicio de

2017.
6.11.3. Desafios e questoes

Conforme o projeto avanca em sua fase de implementagdo nos

préximos meses, o DGM México constatou que o maior desafio que

DGM México

Composicdo do NSC

Homens

Mulheres

13

Comunidades

Povos Indigenas | Locais
8 7
Notas

eles esperam enfrentar serd dar as comunidades o espaco para que elas se comuniquem usando suas

préprias vozes, de forma a permitir que elas promovam suas préprias estratégias e necessidades.

6.11.4. Atividades Futuras

Fevereiro de 2017 Selecdo da NEA

Fevereiro de 2017 Reunido do NSC do DGM México

Abril de 2017 Participacdo em e auxilio na reunido do GSC em Brasilia, Brasil.

Junho de 2017 Apresentacdo de todos os documentos ao Banco Mundial para a aprovacao
do projeto
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6.12.Mocambique

6.12.1. Contexto

No contexto mogambicano, uma comunidade
local € um grupo de familias e individuos que
vivem em um territério no nivel local projetado
para salvaguardar os interesses comuns
protegendo habitacdo, areas agricolas
(cultivadas ou em pousio), florestas, sitios de
importancia cultural, pastagens, mananciais,
areas de caca, e o desenvolvimento. Por razdes

socioculturais e politicas, o termo "indigena" ndo

é aplicavel em Mocambique (Lei de Terras, Lei n.

°19/97 de 1° de outubro, Artigo 1).

Em Mocambique as prioridades para o

ZIMBABWE
MADAGASCAR
SOUTH
AFRICA

Mapa Jas dreas de investimento do DGM em
Mocambique

financiamento do FIP foram identificadas com base nas principais causas do desmatamento e da

degradacao florestal, como observado na Estratégia Nacional de REDD+ e no FIP. O FIP e os Projetos

DGM serdo implementados em 14 distritos, incluindo sete de Cabo Delgado (norte de Mogambique) e sete

da Zambezia (centro de Mocambique).

6.12.2. Visao Geral

O Mecanismo Dedicado de Doagdo para comunidades Locais de Mogambique (DGM Mogcambique)

destina-se a fortalecer a capacidade das comunidades locais, organizagdes comunitarias e organizagdes

da sociedade civil de participar da gestdo sustentavel florestal e de terras e de processos de REDD+ nos

niveis local, nacional e global. Para atingir este objetivo, 0 DGM Mogcambique realizara atividades dentro

de trés grandes categorias:

- Componente 1: Capacitacdo e Fortalecimento para a Gestao Sustentavel dos Recursos Naturais

— Este financiamento apoiard atividades de capacitacdo e fortalecimento institucional para

comunidades, organizagdes comunitdrias e organizacdes da sociedade civil. Possiveis atividades

podem incluir o fortalecimento de Comités de Gestdo dos Recursos Naturais para monitoramento

florestal, treinamento sobre gestao de incéndios, e semindrios sobre contabilidade e redagdo de

propostas.

- Componente 2: Promoc¢ao de Iniciativas Comunitdrias Locais Sustentaveis - o DGM

Mocambique fornecera doagdes e assisténcia técnica a comunidades locais e organizagoes
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comunitarias para implementar subprojetos. Estes subprojetos contribuiriam diretamente ou

indiretamente para reduzir o desmatamento e melhorar a subsisténcia local.

- Componente 3: Gestao, Monitoramento e Avaliacao de Projetos, Salvaguardas e Comunicacoes

- este componente cobriria 0os custos operacionais da NEA, que serve como secretaria do NSC,

garante a coordenacao técnica do projeto, relata os progressos ao Banco Mundial e gerencia a

reparacdo de queixas e as comunicacdes do projeto.

6.12.3. Atualizacao do Progresso

A conquista mais significativa do DGM Mocambique durante o
presente periodo de relatdrio foi o estabelecimento do NSC em
dezembro de 2016. O NSC do DGM Mocambique é de interesse
particular, j& que sua estrutura desvia um tanto da existente em
outros paises. Embora muitos comités diretivos incluam
observadores de alguma forma, o DGM Mogcambique formalizou seu
papel ao inclui-los na Camara Consultiva do NSC, a qual fornece
assessoria multidisciplinar e apoio legal a Camera Deliberativa do
NSC, que é em dltima andlise responsavel por votar nas decisdes
do NSC. Os membros da Camara Consultiva foram selecionados
pela Camera Deliberativa, e incluem dois representantes da
academia, quatro representantes do governo, seis representantes
de ONGs nacionais e internacionais, e um representante do Banco
Mundial. Desde sua criacdo, o NSC realizou reuniées nos niveis
nivel nacional e de paisagem para discutir os critérios de
elegibilidade para areas prioritarias de implementacdo, o TR
proposto para a NEA do DGM Mogcambique, procedimentos de
comunicacdo e instrumentos de salvaguarda. O DGM Mocambique

espera selecionar uma NEA em junho de 2017.

6.12.4. Desafios e questoes

DGM Mocambique

Composigdo do NSC

Homens Mulheres

Comunidades

Povos Indigenas | Locais

Notas

O Comité de Gestdo dos
Recursos Naturais também
detém seis assentos na camera

deliberativa

O DGM Mocambique notou o desafio de comunicar-se de forma efetiva com todas as partes interessadas.

As paisagens selecionadas como alvos pelo DGM Mogambique cobrem areas amplas (16 distritos), cada

uma com culturas e idiomas diferentes. As comunicacdes devem ser adaptadas a cada um desses

contextos, e devem envolver-se com todos os niveis das comunidades. Atencdo particular deve ser

dedicada as mulheres para que aumentem seu envolvimento em algumas regides, por razoes culturais e

religiosas.
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6.12.5. Comunicacoes

O programa de REDD+ de Mocambique mantém uma pdgina sobre as atividades do DGM (em Portugués)

em seu site, www.redd.org.mz. Esta pdgina pode ser encontrada clicando "DGM" no menu suspenso sob

"Iniciativas". A pagina inclui uma descricdo detalhada do programa e links para varios documentos de
projeto. Além disso, o fundo nacional para o desenvolvimento sustentdvel (FNDS) produziu uma brochura

com as descri¢des do projeto e de seu NSC.

Website do REDD+

www.redd.orgmz

—— MECANISMO DE DOAGAO
T DEDICADO AS COMUNIDADES
LOGAIS (DGM)
O

Fundo Nacoaal de Desenvolvimento Sustentavel (FNDS)

i€

6.12.6. Atividades Futuras

Fevereiro de 2017 Reunido do NSC do DGM Mocambique

Abril de 2017 Visita as iniciativas locais em CBRNM na reserva de Chimanimani
Maio de 2017 Visita a Namibia para programa IRDNC/CBRNM

Maio de 2017 Reunido do NSC do DGM Mocambique
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Junho de 2017

Selecdo prevista da NEA

6.13.Nepal

6.13.1. Atualizacao do Progresso

Apds ser adiada por um terremoto e pela escassez de recursos no pais desde setembro de 2015, o DGM

Nepal comecgou a avancgar apds a 12 Missdo Conjunta do FIP no Nepal em outubro de 2016. O DGM Nepal

criou um Comité provisério, composto por membros de organizacdes que estdo trabalhando em questdes

dos PICLs para garantir seus direitos a recursos para subsisténcia e desenvolvimento sustentdveis. E

notdvel que o Comité diretor interino no Nepal tem uma forte representacdo feminina, com seis mulheres

entre seus treze membros votantes. O NSC provavelmente incluird muitos dos individuos presentes no

comité diretor interino, mas sua composicdo final serad definida apds consultas mais amplas e ajustes

conforme necessario.

Daqui para frente, o DGM Nepal se concentrard em compartilhar informacgdes sobre o DGM com os PICLs

e outras partes interessadas por meio de uma série de oficinas. O projeto espera finalizar a formacdo de

seu NSC e a selecdo da NEA até o final de 2017.

6.13.2. Atividades Futuras

Marco a maio de 2017

Ao menos seis pequenas reunides de grupo e interacdes no DGM

Junho a Julho de 2017

Nacionalidades Indigenas (NEFIN) em Kathmandu.

Oficina do DGM em nivel nacional para 56 Organizagdes de Povos

Indigenas e organizacdes afiliadas da Federacdo Nepalesa de

Junho a Julho de 2017

Oficina do DGM em nivel nacional para comunidades locais, liderada pela

Federacdo de Usudrios das Florestas Comunitdrias do Nepal (FECOFUN)

Junho a outubro de 2017

Pls, CLs, Dalits, mulheres e outros grupos relevantes.

Sete oficinas do DGM em nivel distrital para estimular a participacdo de

Setembro a outubro de

2017

Executora Nacional, e outras decisdes conforme necessario.

Oficina conjunta do DMG em nivel nacional para PICLs, que incluird a

formacdo de um Comité Diretor Nacional, a selecdo de uma Agéncia
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6.14.Peru

6.14.1. Contexto

A Amazoénia peruana tem mais de 73

COLOMBIA

milhdes de hectares de floresta, e o Peru ECUADOR
€ um dos 12 paises megadiversos do
planeta. Aproximadamente 15 milhdes de
hectares dessa importante paisagem sdo
de propriedade de, e geridos por,
aproximadamente 2.250 comunidades
indigenas que vivem na Amazdnia,
embora os direitos dos Povos Indigenas a
grande parte dessa terra ainda ndo BOLIVIA
tenham sido legalmente reconhecidos. O
desmatamento no Peru gera quase
metade das emiss@es nacionais de gases Mapa das areas de investimento do DGM no Peru

de efeito estufa (GEE), e o FIP do Peru

identifica a expansdo agricola e a construcdo de estradas para exploracdo ndo regulamentada de madeira
como as principais causas do desmatamento. Embora a maior parte do desmatamento ocorra em areas

sem uma situacdo fundidria legalizada, reservas territoriais - incluindo as terras indigenas e areas

protegidas - frequentemente tém taxas de desmatamento menores.

6.14.2. Visao Geral

DGM Peru

Composigdo do NSC

Homens Mulheres

Comunidades

Povos Indigenas | Locais
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Os objetivos do Projeto do Mecanismo de Doacgao Dedicada Notas

Saweto para Povos Indigenas e Comunidades Locais (DGM Peru)

sdo o aprimoramento da gestdo florestal sustentdvel por meio da

titulacdo de terras e do apoio a subprojetos para comunidades

nativas na Amazonia peruana. Os potenciais beneficidrios deste projeto sdo os membros de
aproximadamente 2.250 comunidades nativas das regides alvo da Amazdnia. As atividades do DGM Peru

podem ser agrupadas em trés categorias principais:

- Componente 1: Titulacdo de terras nativas na Amazonia — As atividades incluem o apoio ao
reconhecimento e ao registro dos PICLs no Registro Nacional de Comunidades Nativas, bem
como apoio para a demarcacdo e titulacdo das terras tradicionais das comunidades nativas. Este
apoio é tanto financeiro, na forma de doagdes a subprojetos com estes objetivos, quanto técnico,

na forma de orientacdo juridica durante estes processos.

- Componente 2: Gestao indigena das Florestas - O DGM Peru fornecerd doacdes para
subprojetos produtivos comunitarios de pequena escala que contribuam para a gestdo florestal
sustentavel e melhorem a seguranca alimentar e a geracdo de renda. Estes subprojetos serdo
selecionados para implementacdo com base em (1) niumero de beneficidrios potenciais, (2)
viabilidade econémica e sustentabilidade, (3) evidéncia de amplo apoio comunitario, e (4) papel

das mulheres no projeto.

- Componente 3: Governanca e Sustentabilidade — Este componente d& apoio a gestdo e
administragdo do DGM Peru por meio da NEA do projeto, que atua como secretaria para o NSC do
DGM Peru e fornece assisténcia técnica aos PICLs para a preparacao e implementacao dos

subprojetos.
6.14.3. Atualizacao do Progresso

No dmbito do componente 1 do projeto, o DGM Peru atualmente estima que vai apoiar o reconhecimento
legal e registro de 310 comunidades nativas, e ajudar a garantir a titulagdo de terras para 130 comunidades
nativas, cobrindo cerca de 780.000 hectares. Este é um feito impressionante, que ja estd bem
encaminhado. Entre agosto e novembro de 2016, o DGM Peru aprovou onze subprojetos inseridos no
Componente 1. A partir de dezembro de 2016, esses subprojetos ja haviam alcangcado o reconhecimento
legal de 59 comunidades, com vérias outras em curso, e muitos projetos de titulagdo de terras
completaram os trabalhos de campo necessérios e estdao agora no processo de arquivar a papelada
necessaria e finalizar os arranjos de propriedade da terra com o governo. Este trabalho de campo exige
reunides com as comunidades e viagens com autoridades para definir as fronteiras da terra em questao. O

DGM Peru espera completar 100% dos trabalhos de campo para titulagdo de terras para seu conjunto atual
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de subprojetos até margo de 2017. Se tudo der certo, a titulagdo buscada por esses projetos iniciais pode

ser completada ja em junho.

Visando o componente 2, o DGM Peru trabalhou com candidatos a subprojeto para fortalecer suas

propostas, e espera assinar acordos de doacdo para 0s seguintes subprojetos no inicio de 2017:

- COMARU, "Melhoria da producao de alevinos em pisciculturas com vistas a seguranca alimentar
de familias em uma comunidade nativa do distrito Echarati da provincia de La Convenciéon da

regido de Cuzco".

- OCAM, "Instalagdo de pisciculturas melhoradas com vistas a seguranga alimentar das familias em

duas comunidades nativas do distrito de Mazamari, na regido de Junin."

- CART, "Construindo a capacidade de negociacdo da cooperativa Ashaninka Kemito Sankori,

através da gestdo e comercializacdo de cacau."

- FEMIAL, "Instalacdo de fazendas integradas para a producado de farina, que contribui para a
geracdo de renda por 52 mulheres e suas familias da comunidade nativa de Piura, na regido de

Loreto."

- OCCAAM, "Aumentar a produtividade do cacau (Theobroma cacao L.) e melhoria nos processos

de pds-colheita em 2 comunidades do distrito de Imaza, na regido do Amazonas".
6.14.4. Desafios e questoes
O DGM Peru observou os seguintes desafios encontrados durante o presente periodo de relatério:

- O DGM é um inovador mecanismo de financiamento direto para os povos indigenas. Assim, ele é
novo para todas as organizacdes envolvidas, e seu desenvolvimento e implementacdo é um

processo de aprendizado que pode suscitar perguntas e apresentar dificuldades logo no inicio.

- O projeto ndo tem suficientes recursos financeiros para seus objetivos ambiciosos. O DGM Peru
precisard de cooperacdo internacional e apoio financeiro adequado para conquistar para as
comunidades nativas, de forma sustentdvel, maior propriedade da terra e seu maior

reconhecimento.

- O sucesso do DGM Peru depende de as autoridades nacionais e regionais manterem seus

compromissos juridicos e publicos quanto a governanca dos territérios indigenas.

- O projeto deve gerenciar as expectativas de diferentes atores, jd que o projeto enfrenta uma

escassez de tempo e energia para tentar realizar as prioridades de todas as comunidades alvo.

Além disso, o DGM Peru identificou vérios desafios potenciais conforme o projeto avanga:
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- A comunicacao direta, permanente e fluida entre todas as partes interessadas é critica para o

sucesso do projeto.

- O melhor monitoramento de atividades de campo € fundamental para a governanca das

organizac¢des indigenas que estao recebendo doagdes.

- Acoordenacdo com outros projetos de titulagdo serd necessaria, para garantir a
complementaridade e facilitar o desenvolvimento de aliancas, especialmente com atores do

governo, para fortalecer sinergias e transpor obstéculos e redundéncias.

- Sera critico que as organizacgdes indigenas mantenham sua influéncia politica no nivel nacional
para adaptar os procedimentos oficiais de titulagdo e reconhecimento de terras para se tornarem

mais participativos.

6.14.5. Atividades Futuras

Oficinas de capacitacdo, Médulo 1: Governanga ambiental, Mudancas
Climéaticas, REDD+, Salvaguardas, Género e Meio Ambiente, a ser
desenvolvido nas cidades de Satipo, Iquitos, Quillabamba, Amazonas,
Pucallpa e Puerto Maldonado, dirigido ao conselho administrativo da

federacdo e a equipe técnica.

Reunido do NSC do DGM Saweto Peru

Reunido de executores do projeto

2?2 chamada para propostas de subprojeto

Oficinas de Capacitacdo, modulo 2

Julgamento das propostas apresentadas

Pagina 48



Mecanismo de Doacdo Dedicado a Povos Indigenas e Comunidades Locais (DGM)
3° relatério de Programa semestral 11° de julho a 31 de dezembro de 2016

6.15.Projeto Global de Aprendizagem e Intercambio de Conhecimento

6.15.1. Visao geral

£«

O objetivo do Projeto Global é “organizar e facilitar o intercambio de conhecimentos, aprendizagem e
capacitacdo em REDD+ e questdes de mudancas climaticas em nivel regional e global e reforcar as redes e
aliancas das organizagdes de PICLs por todas as regides visando a aumentar a sua representacao e voz
nos féruns politicos regionais e globais”. O Projeto Global serve a uma funcao de guarda-chuva,
promovendo o intercambio de conhecimento e aprendizagem entre PICLs nos Paises do DGM e também
em paises que ndo estao no FIP, bem como ao mesmo tempo serve como Secretariado do Comité Gestor

Global (GSC) do DGM. O Projeto estd dividido em trés Subcomponentes:

e Subcomponente 1: Aprendizagem Global, Divulgagdao e Compartilhamento de Informacdes — Oficinas
globais, regionais e sub-regionais realizados com
representantes de PICLs sobre politica e assuntos
técnicos relacionados a REDD+; disseminacao de informacdes culturalmente apropriadas e
relevantes por meio de plataformas online e canais de rede; e divulgacao global para parceiros

relevantes.

e Subcomponente 2: Assisténcia Técnica e Servicos de Secretariado para o GSC do DGM — Preparar
e convocar Reunides Anuais do GSC; apoiar os membros do GSC em parcerias globais; criar
oportunidades de lideranca para PICLs; e gerir o Mecanismo de Reparacao de Queixas em nivel

global.

e Subcomponente 3: Planejamento, Monitoramento e Relatorio — Executar o planejamento do Projeto
Global, bem como a monitoracao e os relatérios coordenados em todo o DGM, incluindo os Paises-
Piloto e o Projeto Global, trabalhando em estreita parceria com os Comités Gestores Nacionais

(NSCs) por meio das Agéncias Executoras Nacional (NEAs) de cada um dos Paises-Piloto do DGM.

Pagina 49



Mecanismo de Doacdo Dedicado a Povos Indigenas e Comunidades Locais (DGM)
3° relatério de Programa semestral 11° de julho a 31 de dezembro de 2016

6.15.2. Subcomponente 1: Aprendizagem Global, Divulgacao e Partilha de Informacao
Oficinas Regionais de Treinamento

De 19 a 23 de julho de
2016, o DGM Global,
em colaboracdo com o
NSC e a IUCN do DGM
de Burkina Faso,
realizou sua primeira
oficina regional em
Ouagadougou, Burkina
Faso. A oficina teve
como foco temas de
politicas e assuntos
técnicos relacionados
a Ciéncia do Clima e a

REDD+. No total, 44

representantes de 12

paises africanos e 3

Mapeamento de Redes de PICLs na Oficina Regional do DGM Africa de 2016

redes africanas

regionais de PICLs participaram da oficina.

Durante a oficina, o DGM Global realizou sess8es de informacdes sobre o DGM, a Ciéncia do Clima, REDD+,
a CQNUMC, o Acordo de Paris e a participacdo de PICLs em REDD+. Além desses temas, a oficina contou

com as seguintes sessOes lideradas por oradores convidados:

- Estrutura da politica climatica em Burkina Faso — Manado Honadla, negociador da CQNUMC para
Burkina Faso, explicou a estrutura do campo da politica climatica em Burkina Faso. Ele analisou a
significancia do Acordo de Paris em nivel nacional e regional. Também destacou os beneficios

concedidos a paises menos desenvolvidos e 0 acesso ao Fundo Verde para o Clima.

- Povos indigenas na COP21 —Kimaren Ole Riamit, Diretor Executivo da ILEPA (Indigenous
Livelihoods Enhancement Partners), apresentou uma visdo geral do envolvimento de povos
indigenas na COP21 da CQNUMC, os resultados da conferéncia e as implicacdes do Acordo de
Paris. Ele destacou a necessidade de povos indigenas se envolverem com delegacdes
governamentais antes da COP para que suas posicoes sejam refletidas nas mensagens nacionais

de seus paises.
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- Habilidades de negociagcdo — Samuel Dotse, negociador de uma organizagdo da sociedade civil,

liderou uma sessdo interativa para fortalecer as habilidades de negociacdo. Ele analisou taticas

adequadas, etiqueta e estratégias de negociacdo. Também ajudou os participantes a entender e

identificar as posicdes de diferentes grupos. Para encerrar a sessdo, os participantes formaram

paises ficticios e informaram seus planos para reduzir os niveis de poluicdo para os padroes

internacionais, garantindo, ao mesmo tempo, que a responsabilidade das reducdes fosse

distribuida igualmente entre todos os paises em negociacao.

Desafios e oportunidades de maior

envolvimento de PICLs na tomada de decisdes

Posse de terra

Politicas

Desafios Oportunidades

Tema Freq. | Tema Freq.

Acesso a 9 Redes 7

informacdes existentes

Financiamento 4 Participacdo 6

Capacidade 4 Financiamento | 3
disponivel

Barreira 3 Troca de 2

linguistica informacdes

Coordenacao 3 Conhecimento | 2
existente

Governo 2 Politicas 1

Conhecimento 2 Coordenacgao | 1

Foco 1

Largura de 1

banda

Os participantes da oficina também fizeram um exercicio

de andlise de redes socials para ajuda-los a entender
melhor as redes e aliancas existentes de PICLs na Africa.
Eles consideraram as oportunidades e os desafios de um
maior envolvimento de PICLs na tomada de decisdes. As
respostas foram categorizadas e estdo representadas na
tabela a esquerda, em ordem de frequéncia. O maior
desafio identificado, por uma margem significativa, foi o
acesso a informacdes. Eles acreditam que as informacoes
ndo foram disseminadas de maneira efetiva no nivel local
e que ndo tinham a infraestrutura e tecnologia para
facilitar o fluxo de informacdes. Também identificaram
varias oportunidades de aumento do envolvimento efetivo
de PICLs no processo de tomada de decisdes, de forma
mais frequente por meio do melhor uso de redes

existentes e do aumento da participacao.

Por fim, os participantes da oficina visitaram projetos florestais da comunidade de Sapouy, uma vila proxima

a Ouagadougou, para observar como os projetos de manejo florestal da comunidade podem trazer

beneficios econdbmicos para os membros da comunidade. Eles fizeram perguntas sobre manejo florestal,

preco de venda de alimentos e dinamica de géneros na participacdo dos projetos.

Para avaliar o conhecimento adquirido pelos participantes da oficina, 0 DGM Global preparou e administrou

avaliacGes de conhecimento pré e pés-oficina em inglés, francés e portugués. Essas avaliacdes tinham 24

perguntas de mdltipla escolha e verdadeiro/falso relacionadas a cada uma das apresentacdes. Os

resultados da avaliacdo pdés-oficina foram, em média, 16,7% melhores que aqueles da avaliacdo pré-oficina,

aumentado de uma pontuacdo média de 48% para 56%. No proxima oficina regional africana, o GEA tentara

resolver lacunas de conhecimento restantes.
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O DGM Global também iniciou as preparagdes para a proxima oficina regional, que sera realizada em
Chiang Mai, Tailandia, de 10 a 13 de fevereiro de 2017. Até o momento, ha 29 participantes confirmados,

representando 10 pafses, além do Comité Gestor do DGM Global e do Pacto dos Povos Indigenas da Asia.
Oficinal de Intercambio Global

O DGM Global também realizou o Intercambio Global do DGM sobre Politicas e Financiamento Climatico,
que proporcionou a PICLs de todas as partes do mundo a chance de trocar ideias e desenvolver uma
plataforma coesa a ser apresentada na COP22 da CQNUMC. A oficina foi realizada de 2 a 4 de novembro,
em Marrakesh, Marrocos, logo antes da COP22, que foi realizada na mesma cidade. Estiveram presentes na

oficina 19 participantes representando 15 pafses.

THE DEDICATED
GRANT MECHANISM

B FORINDIGENOUS PEOPLES

AND LOCAL COMMUNITIES

j W X

Participantes da Oficina de IntercAmbio Global do DGM — Crédito da foto: Patricia Dunne, PhD
O objetivo da oficina foi fortalecer: (1) a capacidade de PICLs em tépicos relacionados a CQNUMC, ao
Acordo de Paris, ao Financiamento Climatico e ao Fundo Verde para o Clima; e (2) as redes e aliangas de
organizacbes de PICLs com o objetivo de melhorar sua representacdo e voz no Financiamento Climatico.
Os participantes da oficina tiveram varias sessdes de informacdes sobre tépicos relevantes para as
negociacbes da CQNUMC, inclusive uma visdo geral dela, do Acordo de Paris, do papel do Férum
Internacional dos Povos Indigenas sobre Mudanca Climéatica (IIPFCC) nas negociacdes da CQNUMC, das
INDCs e NDCs sob o Acordo de Paris, da agricultura, silvicultura e outros usos da terra (AFOLU) nas NDCs,

do Financiamento Climatico e do Fundo Verde para o Clima.
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Eles também participaram de um exercicio de mapeamento do financiamento climatico para identificar
mecanismos de financiamento e entender as condi¢cdes que possibilitaram ou impediram o envolvimento
com eles. Esses mecanismos de financiamento incluiram o GCF, Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF),
Fundo Amazonia, Fundo de
Adaptacao, Laboratério de Inovacdo Global para o Financiamento do Clima, Fundo Cooperativo para o
Carbono Florestal, DGM do Programa de Investimento Florestal, Fundo BioCarbono / Iniciativa para
Paisagens Florestais Sustentaveis (ISFL) e Programa Piloto para a Resiliéncia Climatica. O exercicio resultou
nas grandes descobertas abaixo:
- O envolvimento mais significativo de PICLs ocorreu com multilaterais, principalmente o FCPF e o
FIP/DGM.
- O envolvimento teve como foco principal questdes e mitigacdo florestais. Afirmaram ter tido
relativamente pouco envolvimento com oportunidades de financiamento de adaptacao.
- Oidioma foi identificado como requisito critico para o envolvimento com mecanismos financeiros,
pois grande parte das informacdes esta disponivel principalmente (e, muitas vezes, somente) em
inglés.

- As oficinas globais sdo oportunidades fundamentais de PICLs trocarem informacdes entre regides.

Os participantes passaram por avaliagdes de conhecimento antes e depois da oficina para medir o ganho
de conhecimento. Essas avaliagdes continham 20 perguntas de multipla escolha e verdadeiro/falso
relacionadas as diversas apresentacdes e foram aplicadas em inglés, francés, espanhol e portugués. Os
resultados da avaliacdo pds-oficina foram, em média, 31,1% melhores que aqueles da avaliacdo pré-oficina
aumentado de uma pontuacao média de 45% para 59%. No proxima oficina global, o GEA tentara resolver

lacunas de conhecimento restantes.
COP22 da CQNUMC

Apds o término da oficina de intercambio global, 10 de seus participantes continuaram em Marrakesh para
participar da 222 Conferéncia das Partes (COP22) da Convencdo-Quadro das Nacdes Unidas sobre
Mudanca do Clima (CQNUMC). Durante a estadia, os membros do GSC compartilharam sua experiéncia de
implementacdo em varios eventos, demonstrando como os PICLs estdo fortalecendo suas experiéncias para
contribuir com a acao climatica apos o Acordo de Paris. A delegacdo do GSC também se reuniu diariamente
durante a COP22 para trocar informacdes obtidas com a observacao das negociacdes e se atualizar sobre

as decisdes relevantes para as questdes dos PICLs.
Além de facilitar a participacao de PICLs na COP22, o DGM Global realizou dois eventos paralelos:

- Os Beneficios dos Fundos Globais para o Clima e o Engajamento de PICLs em A¢des Climéticas
— Em conjunto a representantes da rede indigena MPIDO, quatro representantes do DGM, Kapupu

Diwa Mutimanwa da RDC, Hayford Duodu do Gana, Idrissa Zeba do Burkina Faso, e Moussele-
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Diseke Guy da Republica do Congo, participaram desse evento para destacar como a adaptacdo e
mitigacdo climatica estd sendo abordada e a importancia de parcerias na capacitacao eficaz de

PICLs na Africa. James Close, Diretor do grupo de Mudanca Climatica do Banco Mundial, destacou
a importancia do DGM como novo modelo para o financiamento climatico e para a colaboracdo de

varias partes interessadas.

- Painel sobre Capacitacao de PICLs para Envolvimento em Atividades de Adaptacao e Mitigacdo
— Facilitado pela Copresidente do GSC do DGM, Grace Balawag, essa sessdo convidou oradores
do DGM Indonésia, Peru, Burkina Faso e DRC para destacar areas de foco nas quais as
comunidades estdao se beneficiando do financiamento do DGM. O andamento dos projetos sendo
implementados em cada pafs também foi compartilhado e os tipos de atividades priorizados pelas
comunidades foram discutidos, como projetos de titulacao de terras para comunidades nativas no

Peru, que comecou em agosto de 2016.

Como resultado de sua
participacao na COP22, os
membros do GSC tém agora uma

melhor compreensdo do Acordo

3|, A FoR NDIGENOUS PEOPLES
e Y

MATES 8 de Paris e dos planos de
implementacdo dele. Isso inclui a
implementacdo da Decisao 135 do
Acordo de Paris, que “reconhece
a necessidade de fortalecer o
conhecimento, as tecnologias, as

praticas e os esforgos das

comunidades locais e dos povos
O Diretor Técnico da GEA, Johnson Cerda, apresentou o painel indigenas com relag&o a
sobre “Os Beneficios dos Fundos Globais para o Clima e o
Engajamento de PICLs em Ac¢des Climaticas”, composto por quatro
membros do GSC do DGM na COP22. Crédito da foto: Patricia climatica e estabelece uma

Dunne, PhD plataforma para a troca de

abordagem e resposta a mudanca

experiéncias e o compartilhamento de melhores praticas de mitigacdo e adaptacdo de forma holistica e
integrada”. Devido a participacdo dos povos indigenas, espera-se que o trabalho nessa plataforma continue
por meio de um didlogo na 46° reunido do Org&o Subsidirio de Assessoramento Cientffico e Tecnolégico
(SBSTA), em Bonn, em maio de 2017. A DGM Global apoiard este processo, facilitando a participacdo do
GSC no desenvolvimento da plataforma. O GSC também concordou em organizar o Férum Internacional dos
Povos Indigenas da Africa Central (FIPAC) em abril de 2017, na Replblica do Congo, para analisar os

resultados da COP22 com os povos indigenas.
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Comunicagodes

O site do DGM Global continua sendo um recurso valioso para obter informacdes sobre o Projeto Global de
Aprendizagem e Intercambio de Conhecimentos e o programa do DGM como um todo. Durante o periodo
de elaboracdo deste relatorio, o DGM Global publicou seis atualizacdes na pagina “Activities” (Atividades)
do site, dois boletins do DGM (outubro de 2016 e retrospectiva de 2016) e quatro publicacdes no blog,

inclusive:

- “Training builds capacity of IPLCs in Africa to engage in climate negotiations” (Treinamento capacita

PICLs na Africa para se envolverem em negociacdes climéaticas), por Regina Harlig

- “What the IUCN WCC decisions mean for IPLCs” (O que as decisbes do WCC da IUCN significam

para os PICLs), por Johnson Cerda

- *MPIDO and DGM show how capacity building for climate action reaches African IPLC organizations
on the ground” (MPIDO e DGM mostram como a capacitacdo para acOes climaticas chega a

organizacoes africanas de PICLs), por Johnson Cerda e Regina Harlig

- “Looking ahead to IPLC engagement in the GCF, and reflecting on IPLC engagement in the
UNFCCC” (Previsdo do envolvimento de PICLs no GCF e reflexdo sobre o envolvimento de PICLs

na CQNUMC), por Kimaren Ole Riamit

Durante o periodo de elaboracdo deste relatério, o DGM Global estabeleceu sua presenca nas midias
sociais com contas no Facebook e no Twitter. Em dezembro, o DGM Global tinha 77 seguidores no Twitter e
600 curtidas no Facebook. Isso proporcionou um importante canal de coordenacdo dos nossos parceiros

no projeto e de alcance do publico.

Infelizmente, o progresso em direcao a plataforma de conhecimento completo DGM e redesenhado website
ndo foi tdo rapido como originalmente planejado. A DGM Global desenvolveu mais amplamente a visdo para
a plataforma de conhecimento no final de 2016. A aquisicdo de um provedor de servicos ocorrera no
proximo periodo de relatério, com o lancamento formal do site agora antecipado no infcio do terceiro ano

do programa DGM. O desenvolvimento desse sistema serd o principal foco do préximo ano.
6.15.3. Subcomponente 2: Servicos Técnicos e de Secretaria para o GSC
Alcance Global de Parceiros

Membros da GEA e do GSC participaram de varios eventos regionais e mundiais importantes durante o
periodo de elaboracdo deste relatério. O mais significante deles foi o Congresso Mundial de Conservacdo
(WCC) da IUCN, realizado no Havai em setembro de 2016. O Diretor Técnico da GEA Johnson Cerda, Laura
Bautista da DGM Mexico, Swere da Mato de Brito da DGM Brasil, e Grace Balawag e Idrissa Zeba da GSC

participaram da WCC. Eles se juntaram representantes do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF), do
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Fundo de Parceria para Ecossistemas Criticos (CEPF) e de varias fundacdes para discutir “Acessando
Financas Globais: Oportunidades de Financiamento para Povos Indigenas e Comunidades Locais”. Eles
forneceram uma visdo geral das modalidades de financiamento disponiveis para PICLs e como ter acesso a
elas. Essa também foi uma oportunidade de instituicdes financeiras saberem como se envolver com PICLs

de maneira mais eficaz.

Também durante o WCC, o DGM Global organizou um café do conhecimento para que os povos indigenas
compartilhnassem suas experiéncias com o acesso direto ao financiamento climéatico. Alguns dos principais
problemas discutidos pelos participantes incluiram a barreira linguistica no financiamento climatico, a
escassez de financiamento e a ndo padronizacdo entre as organizacdes de financiamento climatico. Esse
altimo ponto é particularmente importante, porque os PICLs normalmente precisam propor 6 mesmo
conceito a varias organizacdes, mas ndo conseguem aproveitar o trabalho ja feito, pois cada organizacao

de financiamento climatico tem diferentes formas e procedimentos.

O Diretor Técnico da GEA do DGM, Johnson Cerda, também representou o DGM em alguns eventos
realizados pelo Banco Mundial durante o periodo de elaboracdo deste relatério. Em 11 de outubro, o Bank
Information Center, a Oxfam International, a Iniciativa para Direitos e Recursos e o Programa de Povos da
Floresta realizaram um evento intitulado “Garantindo direitos de posse para proteger florestas e combater a
mudanca climatica: exploracao do papel do financiamento de desenvolvimento”, com participantes do
Quénia, Camardes, Peru e México, além do Banco Mundial. O objetivo desse evento foi fornecer um espaco
para a sociedade civil, as organizacdes de povos indigenas, os académicos, 0s grupos locais e 0os agentes
de financiamento de desenvolvimento expressarem suas opinides quanto aos direitos coletivos de posse,
compartilharem as melhores praticas e integrarem os direitos coletivos de posse na pauta mais ampla de

desenvolvimento.

O Banco Mundial realizou uma oficina de divulgacdo, “Fundo Cooperativo para o Carbono Florestal, Fundo
BioCarbono / Iniciativa para Paisagens Florestais Sustentaveis (BioCF ISFL) e Programa de Investimento
Florestal”, em outubro, para discutir uma variedade de programas de financiamento climéatico. O Diretor
Técnico da GEA Johnson Cerda e os membros do comité Grace Balawag e Mina Setra também participou
desse evento para compartilhar suas experiéncias de trabalho no FIP do DGM e aprender mais sobre esses

outros programas.
Mecanismo de Queixas

Durante este periodo, alguns paises, incluindo Gana, México e Costa do Marfim, manifestaram
preocupacdes quanto ao processo de seleccao dos membros do NSC. A maioria destas preocupacdes foi
resolvida com o apoio do DGM Global para esclarecer o processo empreendido em cada pafs para lancar o

DGM.
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No caso da Costa do Marfim, um membro do comité interino do DGM solicitou uma reunido com a GEA
durante o Intercambio Regional da Africa, em julho, para registrar uma queixa sobre o processo de selecdo
de membros para o Comité Gestor Nacional. As principais preocupacdes foram a) que o comité interino ndo
havia sido convidado a participar de um grupo de lideranca gue se reuniria com as comunidades locais no
processo de selecdo de membros do NSC e b) a limitada coordenacao entre o Banco Mundial e o comité
interino. Esta questdo foi apresentada aos Lideres de Equipes de Tarefa do Banco Mundial (TTLs) e eles
estdo tratando deles em nivel nacional. A GEA preparou um relatério para os copresidentes do GSC apos
discutir estas queixas com os TTLs. Os copresidentes propuseram uma visita a Costa do Marfim para melhor
compreender o contexto e partilharem suas experiéncias com o estabelecimento de NSCs em outros paises
do DGM. Esta visita serd agendada em coordenacdo com os TTLs do DGM da Costa do Marfim e

representantes do governo para selecionar as melhores datas.

Instrucdes para comunicar uma queixa podem ser encontradas online em www.dgmglobal.org/grievance-

mechanism/. Todas as queixas comunicadas e as acdes tomadas para resolvé-las serdo publicadas no site

do DGM Global.
6.15.4. Subcomponente 3: Planejamento, Monitoramento and Relatdrio

Planejamento

Em 5 de julho de 2016, o GSC aprovou o Plano de Trabalho e Orcamento do Ano Dois do DGM Global, que
abrange o periodo de julho de 2016 a junho de 2017. Esse foi o documento de orientacdo das atividades do

projeto durante o perfodo de elaboracdo deste relatério.
Monitoring

Consulte a Secdo 5

Relatério

O DGM Global continuou cumprindo com as exigéncias de apresentacdo de relatorios, conforme
especificado no Acordo de Doacao do projeto. Durante o periodo de elaboracdo deste relatdrio, elas
incluiram a preparacao dos seguintes relatorios, disponiveis no site do DGM ou por solicitacdo para

dgmglobal@conservation.org:

Relatério Semestral de Progresso do Projeto Global do DGM: 1° de janeiro a 30 de junho de 2016
- Relatério Semestral de Progresso do DGM 1° de janeiro a 30 de junho de 2016

- Relatério Anual do Programa do DGM: 1° de julho de 2015 a 30 de junho de 2016

- Relatério da Oficina: Oficina Regional da Africa de 2016 em Ouagadougou, Burkina Faso

- Relatdrio da Oficina: Oficina de Intercambio Global de 2016 em Marrakesh, Marrocos
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6.15.5. Atividades para o Préximo Periodo

10 a 13 de fevereiro IntercAmbio Regional da Asia do DGM, Chiang Mai, Tailandia

Abril Férum Internacional dos Povos Indigenas da Africa Central (data a ser
confirmada)

18 a 20 de abril Reunido Anual do GSC, Brasilia, Brasil

24 de abril a 5 de maio Forum Permanente da ONU sobre Questdes Indigenas, Nova lorgue, EUA

8 a 18 de maio SB46 da CQNUMC, Bonn, Alemanha

13 a 16 de junho Intercémbio Regional da América Latina do DGM, Peru (data a ser confirmada)
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Anexo A. Paises e Informacoes de Contato das NEAs
Pais NEA / Morada E-mail Telefone Relatoérios
representante de ponto
Focal
Brasil Centro de Rua Dr. Veloso, dgm@caa.org.br +55 3832 Alvaro
Agricultura 151 — Centro. 187 700 Carrara
Alternativa Do Montes
Norte de Minas | Claros/MG, CEP:
(CAA/NM) 3900-074
Burkina Faso | UICN-Burkina Rue du PR. Moumini.savadogo@IUCN.or | +22 Célestin
Faso Joseph Ki-Zerbo, | g 625313154 Poda
01BP 3133,
Ouagadougou 01
RDC Caritas Congo 26 Basoko, directeur@caritasdev.CD +24 Mathunabo
ASBL Kinshasa, Gombe 3815261783 Kunda André
Republica do | Moussele- 950 rue Loueme, | Gttdgmcongo@gmail.com +24 Moussele-
Congo Diseke Guy Plateaux des 15 2066113876 Diseke Guy
Ans, Moungali
Brazzaville
Costa do Marcel Yao 20 BP 650 ensayao@yahoo.fr, +22 Quecmonde
Marfim Abidjan 20 info@reddplus.ci 57944518 Gelase Elie
Leyahi
Equador Nenhuma - - - -
fornecida
Gana Hayford Duodu | Caixa postal 19, dgmghana@gmail.com +23 Samuel
Enchi W/R Gana 3240824818 | Cudjoe
Guatemala Nenhuma - - - -
fornecida
Indonésia Samdhana Jalan Guntur, n © Cristi@samdhana.org +62 Cristi
Institute 32, Bogor, Java 2518313947 Nozawa
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Ocidental,

Indonésia

Laos Nenhuma - - - -
fornecida
México Sr. Manuel Independencia aldretemanuel@chicza.com +98 -
Aldrete 15, Col. Centro, 38328870
77000, Chetumai,
Quintana Ro,
México
Mocambique | Sonia Nordez, MITADER/REDD Sonia.nordez@fnds.co.mz +25 Sonia
Fundo + técnico, 8827712840 Nordez
Nacional de unidade Av. Do
Desenvolvimen | Zimbabwe, n. o
to Sustentavel 1694 — Maputo
Nepal Dr. Sindhu - sindhungana@gmail.com +97 -
Dhungana, 714239126
Secretario
Adjunto, Chefe,
Centro de
Implementacao
de REDD+
Peru World Wildlife Calle Trinidad - - -
Fund Moran 853,

Lince, Lima, Peru
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