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Abreviaturas

AMAN Alianza de Pueblos Indigenas del Archipiélago (Indonesia)

CDN Contribucién determinada a nivel nacional (CMNUCC)
Cl Conservacién Internacional
CIF Fondos de Inversién en el Clima
CMNUCC Convencién Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climético
COICA Coordinadora de las Organizaciones Indigenas de la Cuenca Amazdnica
COP 24 242 Conferencia de las Partes de la CMNUCC
CPFC Comité de Paris sobre el Fomento de Capacidades

DGPA Dindmica de los Grupos de Pueblos Indigenas

EO4IM Observaciones de la Tierra para su gestidon a cargo de Pueblos Indigenas
FAO Organizacién de las Naciones Unidas para la Alimentacién y la Agricultura

FILAC Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas de América Latina y el Caribe

FIP Programa de Inversién Forestal

FIPICC Foro Internacional de Pueblos Indigenas sobre el Cambio Climéatico
FVC Fondo Verde para el Clima
GEA Organismo Internacional de Ejecucién (del MDE Mundial)
GRM Mecanismo de resolucién de reclamaciones
GSC Comité Directivo Internacional (del MDE Mundial)

IPACC Comité Coordinador de los Pueblos Indigenas de Africa
MDE Mecanismo de Donaciones Especifico para Pueblos Indigenas y Comunidades

Locales
MDE [pais] Proyecto Nacional del MDE en [pais]
MDE Mundial Proyecto Mundial de Aprendizaje e Intercambio de Conocimientos del MDE

NEA Organismo Nacional de Ejecucién (de los proyectos nacionales del MDE)
NSC Comité Directivo Nacional (de los proyectos nacionales del MDE)
PICL Pueblos Indigenas y Comunidades Locales

Plataforma CLPI

Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indigenas (de la CMNUCC)

REDD+ Reduccién de Emisiones por Deforestacién y Degradaciéon de los Bosques...
SBSTA Organo Subsidiario de Asesoramiento Cientifico y Tecnolégico

UICN Unién Internacional para la Conservacién de la Naturaleza
UNPFII Foro Permanente para las Cuestiones Indigenas de la ONU
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Resumen ejecutivo

El Proyecto Mundial de Aprendizaje e Intercambio de Conocimientos del Mecanismo de Donaciones
Especifico para Pueblos Indigenas y Comunidades Locales (MDE Mundial) inicid, en julio de 2018, el
cuarto de los cinco afios de su periodo de implementacién.

Con el fin de demostrar la eficacia del MDE en sus primeros tres afios, el proyecto ha hecho mayor
hincapié en el seguimiento y comunicacién de los resultados del proyecto. Esto comenzé con el
redisefio del marco de resultados del proyecto, lo cual ha permitido agilizar la recopilacién y
presentacién de datos y ha dado lugar al desarrollo de una encuesta anual entre participantes de los
intercambios del MDE. Dicha encuesta permitiéo entender mejor qué aspectos de los intercambios del
MDE son valorados por los participantes y contribuyé a orientar el disefio de intercambios futuros, con
un mayor énfasis en el didlogo y el establecimiento de redes con otros participantes, asi como en las
visitas de campo a subproyectos de PICL en curso en los paises anfitriones de los intercambios
regionales.

Uno de los grandes logros del MDE en este periodo de presentacién de informes ha sido el apoyo
continuo a la participacién de los pueblos indigenas y comunidades locales en torno a la Plataforma de
Comunidades Locales y Pueblos Indigenas (CLPI) de la Convencién Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climatico (CMNUCC). El Comité Directivo Internacional del MDE establecié esto como una
gran prioridad para el proyecto ya que representa una oportunidad para que la CMNUCC reconozca el
conocimiento y las contribuciones de las comunidades. Desde que se concibié la Plataforma, bajo el
Acuerdo de Paris, el MDE ha seguido apoyando su puesta en funcionamiento mediante su participacion
en didlogos informales, la facilitacién de debates de panel entre los PICL y las Partes y la provisién de
informacidn actualizada a los representantes comunitarios tanto en los intercambios como mediante
comunicaciones en linea. En la COP 24 se acord¢ la estructura del Grupo de Trabajo Facilitador, en el
que las Partes y los representantes de PICL gozan de igual representacién. Esta decisidn histérica fue
anunciada ante un aforo completo en un evento paralelo de la COP 24 que fue organizado por el MDE
Mundial, Conservacién Internacional y el Gobierno de Costa Rica. Durante este evento, tanto el Banco
Mundial como el Comité Directivo Internacional sefialaron al MDE como un modelo para el acceso
directo de los PICL a la financiacién climatica y alentaron a otras partes interesadas a leer el Informe
Anual del MDE de 2018 y a seguir su ejemplo.

Otro enfoque del MDE Mundial ha sido la comunicacion eficaz de los resultados del proyecto y la
creacion de conciencia sobre el MDE. El Informe Anual de 2018 ha sido una herramienta importante en
la consecucién de esta meta. Tras su aprobacién por parte del Comité Directivo Internacional y del
Banco Mundial, el informe fue anunciado durante la COP 24 y se difundié entre varias partes interesadas
y aliados clave, tanto en formato digital como impreso. El informe fue particularmente bien recibido en
Facebook, donde fue compartido 66 veces y alcanzé a 6,648 personas. El informe se encuentra
disponible en inglés, espafiol, francés y portugués en https://www.dgmglobal.org/ar18.

A medida que el MDE Mundial se vaya preparando para su (ltimo afio de implementacidn, la importancia
de contar con un seguimiento y comunicacién eficaces serd cada vez mayor. Los pueblos indigenas y
comunidades locales son aliados criticos para las soluciones climaticas naturales y en los préximos afios
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debe acrecentarse el apoyo a su inclusion y participacion efectiva en la gestion forestal sostenible a
nivel local, nacional e internacional. A raiz de la medicién y divulgacién de sus logros, se espera
disponer de financiacién adicional tanto en el MDE como para otros programas climaticos y forestales.

1. Proyecto Mundial de Aprendizaje e Intercambio de
Conocimientos

El Mecanismo de Donaciones Especifico para Pueblos Indigenas y Comunidades Locales (MDE) tiene
como objetivo fomentar la participacion plena y efectiva de los pueblos indigenas y comunidades
locales en procesos relacionados con la Reduccién de Emisiones por Deforestacién y Degradacion
Forestal (REDD+) a nivel local, regional y mundial. Al comprender que las comunidades indigenas y
locales manejan areas forestales importantes de una manera que proporciona medios de subsistencia y
conserva bosques, el MDE promueve la participacidn de la comunidad en proyectos y procesos de
REDD+, seguin sea necesario para lograr mejores beneficios climaticos y de medios de vida.

Financiado por el Programa de Inversién Forestal (FIP) de los Fondos de Inversién en el Clima (CIF), el
MDE pone a disposicién 80 millones de USD para proyectos de PICL en 14 paises piloto del FIP, asi
como un Proyecto Mundial de Aprendizaje e Intercambio de Conocimientos. Conservacién Internacional
fue seleccionada a través de un proceso de licitacidén competitiva para servir en calidad de Organismo
Internacional de Ejecucién (GEA) para el Proyecto Mundial.

El objetivo del Proyecto Mundial consiste en “organizar y facilitar el intercambio de conocimientos, el
aprendizaje y el fomento de capacidades sobre REDD+ y los problemas del cambio climatico a nivel
regional y mundial, asi como fortalecer las redes y alianzas de organizaciones comunitarias dentro de y
entre regiones con miras a mejorar su representacién y voz en foros de politica regionales y
mundiales”. El Proyecto Mundial cumple una funcién general que promueve el intercambio de
conocimientos y el aprendizaje a través de grupos comunitarios en los paises del MDE y en paises que
no pertenecen al FIP. El proyecto estd dividido en tres subcomponentes:

Subcomponente 1: Aprendizaje, divulgacion e intercambio de informacion a nivel mundial — Talleres
mundiales, regionales y subregionales celebrados con representantes de PICL sobre politicas y temas
técnicos relacionados con REDD+; difusion de informacién culturalmente apropiada y relevante a través
de plataformas en linea y canales de redes; y divulgacién mundial a aliados relevantes.

Subcomponente 2: Asistencia técnica y servicios de secretaria al GSC del MDE — Preparaciony
convocacién de las reuniones anuales del GSC; apoyo a los miembros del GSC en alianzas mundiales;
creacién de oportunidades de liderazgo para las comunidades indigenas y locales; y manejo del
mecanismo de resolucién de reclamaciones del MDE a nivel mundial.

Subcomponente 3: Planificacion, seguimiento y presentacion de informes — Llevar a cabo la
planificacién del MDE Mundial, asi como el seguimiento y la presentacién de informes coordinados en
todo el MDE, incluidos los proyectos nacionales y el Proyecto Mundial, trabajando en estrecha
colaboracion con los Comités Directivos Nacionales (NSC) a través de Organismos Nacionales de
Ejecucion (NEA) de cada uno de los proyectos nacionales del MDE.
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2. Lo mas destacado del Proyecto Mundial del MDE: julio a diciembre de 2018

abril de 2015
Inicio de la implementacion

2016

Fatricia Dunnegg

Enagosto de 2018, el MDE Mundial publicé
en su blog una serie de entradas sobre
la tenencia de la tierra y otros asuntos
prioritarios para las comunidades nativas
de Peru. Estos articulos representaron
un gran éxito para la presencia en linea
del proyecto; generaron mdas de 7100
impresiones de Twitter, alcanzaron a
mds de 1,200 usuarios en Facebook y
atrajeron a mas de 370 visitantes al sitio
web tan sdlo en agosto.
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2017 2018

Comité
Directivo  Internacional del
MDE, y Johnson Cerda, del
Organismo Internacional de
Ejecucién del MDE, visitaron
Cochabamba, Bolivia, en
octubre para participar en
un didlogo informal sobre
la Plataforma CLPI como
preparacion para la COP 24.

Grace Balawag, del
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Ioctubre

junio de 2020
Fin de la implementacién

2019

Inoviembre

El MDE Mundial celebré su
tercer Intercambio Mundial
los dias 30 de noviembre y
1° de diciembre en Katowice,
Polonia. El segundo dia del
intercambio, los participantes
fueron acompafiados  por
el Cénclave de Pueblos
Indigenas para tratar los
objetivos politicos de los
pueblos indigenas.
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2020

|diciembre

::: T CLMATE GUAWCE COMEREACE

El MDE apoy¢ a los pueblos
indigenas y comunidades

locales en la COP 24
al organizar eventos
paralelos para que pudieran
compartir sus experiencias,
asi como para difundir
informacion sobre el MDE
e informar sobre eventos y
negociaciones de interés.
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3. Actividades del Proyecto

3.1. Aprendizaje, divulgacion e intercambio de informacién a nivel mundial

Uno de los objetivos principales del MDE Mundial consiste en convocar peridédicamente a lideres
regionales y mundiales clave de PICL. Al ofrecer estas oportunidades de interaccién a una escala mayor,
el MDE Mundial fomenta el intercambio de conocimiento tradicional, la expansién y fortalecimiento de las
redes y el aprendizaje personalizado de expertos en campos relevantes. Estas interacciones ocurren tanto
a través de los intercambios regionales y mundiales celebrados por el MDE como a través del apoyo a los
PICL y las organizaciones pertinentes para que participen en foros clave para la formulacién de politicas y
la toma de decisiones.

3.1.1. Intercambio Mundial de 2018 — Katowice, Polonia

El MDE Mundial celebrd su tercer Intercambio
Mundial los dias 30 de noviembre y 1° de
diciembre de 2018 en Katowice, Polonia,
inmediatamente antes de la 24® Conferencia
de las Partes (COP 24) de la Convencion
Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climatico (CMNUCC). El intercambio :
aprovechd la experiencia de 18 participantes A RT : R‘,%%*’.%Eéﬁ:}f.‘;,.
de PICL (entre ellos 7 mujeres), quienes “ a
representaron a 14 paises y varias
organizaciones y redes nacionales y
regionales, tales como la Red Abya Yala, el
Comité Coordinador de los Pueblos
Indigenas de Africa (IPACC), la Alianza de
Pueblos Indigenas del Archipiélago (AMAN) y
la Coordinadora de las Organizaciones
Indigenas de la Cuenca Amazénica (COICA).

Participantes en el 3°" Intercambio Mundial celebrado en
Katowice, Polonia, antes de la COP 24. Foto: MDE
Mundial.

El intercambio abarcé muchos temas, entre ellos una perspectiva general de los CIF, del FIP y del MDE,
una introduccién al Acuerdo de Paris e informacién actualizada sobre REDD+. Sin embargo, el enfoque
central de la reunién fue la preparacion para los problemas previstos como mas relevantes para los
pueblos indigenas y comunidades locales en la COP 24: la creacién del Grupo de Trabajo Facilitador de la
Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indigenas y la elaboracién del Programa de Trabajo del
Acuerdo de Paris o del “Libro de Reglas de Paris”.

Los participantes tuvieron varias oportunidades para compartir su conocimiento y experiencia en relacién
con estos temas el primer dia del intercambio. Entre estos participantes figuré un grupo que presenté
informes respecto a una conferencia que acababa de concluir en Weilburg, Alemania, y se centrd en la
inclusién social en los procesos REDD+. El segundo dia, los participantes fueron acompafados por
miembros del Foro Internacional de Pueblos Indigenas sobre el Cambio Climatico (FIPICC o Cénclave de
Pl) con el fin de continuar con los preparativos para la COP 24 de la CMNUCC. En total, se conté con la
Pagina 4
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presencia de mas de 60 representantes de pueblos indigenas y comunidades locales provenientes de por

lo menos 26 paises.

Created with mapchort.net ©

En este mapa se encuentran sombreados los 26 paises representados el segundo dia del tercer Intercambio
Mundial del MDE, incluidos los participantes que se incorporaron como parte del Foro Internacional de Pueblos

Indigenas sobre el Cambio Climéatico (FIPICC) para preparar sus posturas ante asuntos criticos para los PICL en

la COP 24.

Conforme los participantes se fueron
presentando, sefialaron algunas de sus
prioridades para la siguiente semana
en la COP 24. Mas alld de la Plataforma
de Comunidades Locales y Pueblos
Indigenas, hicieron hincapié en la
necesidad de reconocer los derechos
de los pueblos indigenas y los
derechos humanos en el Libro de
Reglas de Paris. Durante el segundo
dia, varias mujeres provenientes de
Brasil también destacaron las
preocupaciones en torno a las
elecciones recientes en su pais y las
actitudes de su nuevo presidente hacia
los bosques y los pueblos indigenas,
asi como su decisién de no acoger la
COP 25 el préximo ario.

Durante el segundo dia del Intercambio Mundial de 2018 se
llevé a cabo un panel de debate con miembros del Cénclave de
Pl y representantes de las Partes de la CMNUCC para tratar las
prioridades de PICL en la COP 24. Foto: DGM Global

Pagina 5



El Mecanismo de Donaciones Especifico para Pueblos Indigenas y Comunidades Locales
7° informe semestral de avances del Proyecto Mundial: del 12 de julio al 31 de diciembre de 2018

3.1.2. La COP 24 de la CMNUCC

Por cuarto afio consecutivo, el MDE Mundial ha apoyado la participacién activa de los pueblos indigenas
en la Conferencia de las Partes (COP) de la Convencién Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climatico (CMNUCC). Este apoyo adopta distintas formas y se coordina por medio de comunicacién
continua en un grupo de WhatsApp. Cabe destacar que el Organismo Internacional de Ejecucién brindé un
flujo constante de informacién — en los cuatro idiomas del MDE — sobre el orden de cada dia, con énfasis
en los temas de especial relevancia para los pueblos indigenas y comunidades locales. Esta informacién
se difundié por correo electrénico, WhatsApp, Twitter y Facebook para llegar al mayor nimero posible de
contactos del MDE.

Varios miembros de los comités directivos del MDE y participantes de intercambios participaron en
eventos paralelos y negociaciones durante la semana, aportando su conocimiento y perspectivas a los
debates en curso sobre los asuntos mas importantes en la COP 24. Al repartir tarjetas con cédigos QR que
enlazaban al Informe Anual del MDE de 2018 y compartir sus propias experiencias, promovieron el MDE
como un modelo exitoso para el acceso directo de los pueblos indigenas a la financiacion climatica, que
puede apoyar las ambiciones de sus paises bajo el Acuerdo de Paris. Dos de estos eventos paralelos
fueron organizados por el MDE Mundial con aliados clave y ambos eventos atrajeron a un publico
numeroso que manifesté un gran interés por el trabajo del MDE.

El MDE llevd a cabo su
primer evento paralelo
el miércoles, 5 de

. ; \, COP24-KATOWICE f;l g
noviem bre, en 7 @ Y s owsa s / =

3

POLAND 2018
colaboracién con el

Foro Internacional de
Pueblos Indigenas
sobre el Cambio
Climético (FIPICC) y la
Unién Internacional
para la Conservaciéon de
la Naturaleza (UICN), el
cual se centré en la
importancia del
liderazgo de los
pueblos indigenas en
las soluciones

Los panelistas del evento paralelo del MDE del dia 5 de diciembre compartieron
su experiencia con el MDE como modelo para apoyar el liderazgo indigena en

climaticas naturales. busca de soluciones climaticas naturales. Foto: MDE Mundial.
Este evento de tres

horas tuvo lugar en el marco del Centro de Fomento de Capacidades (Capacity Building Hub) del Comité
de Paris sobre el Fomento de Capacidades (CPFC). El panel fue moderado por Kristen Walker Painemilla
de Conservacién Internacional y la UICN y conté con la participacién de los siguientes panelistas:

e Idrissa Zeba — Director ejecutivo de Naturama, una ONG conservacionista de Burkina Faso,
presidente del Comité Directivo Nacional del MDE Burkina Faso y copresidente del Comité
Directivo Internacional del MDE
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e Mina Setra — Mujer indigena dayak proveniente de Indonesia, miembro del Comité Directivo
Nacional del MDE Indonesia y copresidenta del Comité Directivo Internacional del MDE

e Analia Tuxa — Mujer indigena tuxa, cacique de su comunidad y miembro del Comité Directivo
Nacional del MDE Brasil

e Yunus Jefry Ukru — Indigena moluquefio proveniente de Indonesia y miembro del Comité
Directivo Nacional del MDE Indonesia

e Marilen Puquio Arturo — Miembro de la Confederacién de Nacionalidades Amazdnicas del Peru
(CONAP), del Comité Directivo Nacional del MDE Perd y del Comité Directivo Internacional

e Richard Rubio — Miembro de la Asociacién Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana
(AIDESEP) y del Comité Directivo Nacional del MDE Pert

¢ Paul Kanyinke Sena — Indigena ogiek proveniente de Kenia y presidente del Comité Coordinador
de los Pueblos Indigenas de Africa (IPACC)

e Edna Kaptoyo — Mujer pokot proveniente de Kenia y secretaria ejecutiva de la Alianza
Internacional de los Pueblos Indigenas y Tribales de los Bosques Tropicales

¢ Hindou Oumarou Ibrahim — Mujer indigena mbororo de Chad, fundadora de la Asociacién de
Mujeres Indigenas Fulanis del Chad (AFPAT) y becaria de Conservacién Internacional en el
programa de becas de conservacién para lideres indigenas

e Lola Cabnal — Mujer g’eqchi’ proveniente de Guatemala y vicepresidenta de Ak’Tenamit

e Johnson Cerda — Indigena kichwa proveniente del Ecuador y director técnico del Organismo
Internacional de Ejecucién del MDE

¢ Andhika Praputra del Organismo Nacional de Ejecucién del MDE Indonesia

Representantes del CPFC lo sefialaron como uno de sus eventos més cautivadores y se reunieron con
miembros del equipo del MDE Mundial para tratar oportunidades futuras de colaboracién.

El dia viernes, 7 de diciembre, Conservacién Internacional y el Gobierno de Costa Rica llevaron a cabo otro
evento paralelo en la Plataforma de CLPI como motor de cambio transformador en el aumento de la
ambicién de los paises con respecto a las soluciones climdticas naturales. El MDE Mundial ayudd a
planificar este evento y se destacé el MDE como un modelo para la participacién de los pueblos indigenas
y las comunidades locales en la accién climatica y la gestién forestal sostenible. El hecho de realizar este
evento en el momento oportuno contribuyé a atraer a un gran publico. El evento se llevé a cabo
inmediatamente después de la toma de una decisién sobre la Plataforma CLPI por parte del Organo
Subsidiario de Asesoramiento Cientifico y Tecnoldgico (SBSTA) de la CMNUCC y el evento sirvié como
una conferencia de prensa informal para este logro. Estaban presentes la mayoria de los negociadores
involucrados en la decisién. Koko Warner y Chad Tudenggongbu, de la Secretaria de la CMNUCC,
felicitaron a los negociadores y a los representantes de pueblos indigenas por este hito histdrico.

La dltima parte del evento paralelo del viernes se centré en el MDE. Idrissa Zeba, copresidente del Comité
Directivo Internacional del MDE, subrayd los avances excepcionales del MDE hasta la fecha y alentd a
todos a leer el Informe Anual del MDE de 2018 y a apoyar el acceso directo de los pueblos indigenas y
comunidades locales a la financiacién climatica. También se unié al panel Benoit Bosquet, director del
Banco Mundial en el medio ambiente y recursos naturales, quien también felicité al MDE por sus logros y
destacd el MDE como punto de inflexidn en las relaciones entre los pueblos indigenas y el Banco Mundial.

Pagina 7



El Mecanismo de Donaciones Especifico para Pueblos Indigenas y Comunidades Locales
7° informe semestral de avances del Proyecto Mundial: del 12 de julio al 31 de diciembre de 2018

3.1.3. Apoyo al seminario web de EO4IM

El MDE Mundial apoy® la preparacion y difusién de material sobre un seminario web ofrecido por el
proyecto Observaciones de la Tierra para su gestion a cargo de Pueblos Indigenas (EO4IM) en febrero de
2019.1 El seminario web incluye conferencias, estudios de caso y demostraciones para que los
representantes de organizaciones de pueblos indigenas puedan aprender cémo los datos y herramientas
de observacion de la Tierra pueden aportar informacién espacial para el monitoreo de los bosques y el
mapeo, asi como para responder ante amenazas a los ecosistemas. Se difundié esta informacion entre los
participantes del Intercambio Mundial del MDE de 2018 y contactos en la COP 24 y se enviara a todos los
participantes del intercambio del MDE un enlace para inscribirse en el seminario web a principios de
enero.

3.1.4. Comunicaciones y divulgacion

En este periodo de presentacidn de informes, las comunicaciones del MDE han sido orientadas por el plan
de comunicaciones del afio 4 del proyecto, el cual fue adoptado por el Comité Directivo Internacional en
su reunién anual en abril de 2018. El plan hizo mayor hincapié en los contenidos de video, la accesibilidad
en todos los idiomas del MDE vy la coordinacién con los esfuerzos de comunicacién del Banco Mundial.

El MDE Mundial ha trabajado para mejorar, tanto en cantidad como en calidad, el contenido de video
compartido por el proyecto. Uno de los principales esfuerzos ha sido la creacién de un video animado que
ofrece un panorama general del MDE y que ocupard un lugar central en el sitio web del MDE Mundial y
serd difundido entre aliados actuales y potenciales del MDE a modo de introduccién al programa del MDE.
El guion escrito y el guion gréfico ya estan finalizados y se prevé que el video esté disponible durante el
préximo trimestre.

El MDE Mundial ha compartido también varias entrevistas realizadas con partes interesadas, entre otros
videos, en las redes sociales. Resultan de especial interés dos videos creados por Johnson Cerda, en los
cuales se destacan las cuestiones clave para los pueblos indigenas y comunidades locales en la COP 24
en inglés? y espafiol3, asi como una entrevista con Benoit Bosquet, director del Banco Mundial para la
Practica Mundial de Medio Ambiente y Recursos Naturales?.

Otro de los enfoques de las comunicaciones del MDE consiste en aumentar la accesibilidad de su sitio
web en francés, espariol y portugués. A excepciéon de algunos documentos clave que estan disponibles en
varios idiomas y un widget del Traductor de Google en la pdgina del blog, desde su lanzamiento en 2015
el contenido del sitio web ha estado disponible Gnicamente en inglés. Se esta redisefiando actualmente el
sitio web del proyecto y todas las pdginas del sitio web estardn disponibles en los cuatro idiomas del MDE.
Se prevé poner en marcha el sitio web rediseflado en el préximo trimestre.

1 https://arset.gsfc.nasa.gov/land/webinars/GEO-EO4IM?utm source=social&utm medium=ext&utm campaign=eodim
2 https://www.youtube.com/watch?v=zb7xNKVs4eY&t=23s

3 https://www.youtube.com/watch?v=3C3QtfUptFg&t=7s

4 https://www.youtube.com/watch?v=Y072MbkrtL8
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En agosto, el MDE Mundial publicé en su blog una serie de tres entradas® ¢ 7 relacionadas con los
problemas de tenencia y titulacion de tierras en Perd, los cuales constituyeron uno de los ejes principales
del Intercambio de las Américas de junio de 2018, celebrado en ese mismo pais en la regién de Junin.
Estos articulos resonaron con el publico del MDE y se registré un maximo histérico de 644 visitantes
Unicos al sitio web del proyecto en agosto, en comparacién con un promedio de 404 al mes durante el
afio 2018.

En septiembre de 2018, el MDE Mundial trabajé con el personal del Banco Mundial para publicar y
compartir noticias sobre el lanzamiento del MDE Mozambique o “MozDGM” en el blog del MDE y en las
redes sociales.® Esta entrada fue proporcionada por personal del Banco Mundial en inglés y portugués y
fue alojada en los sitios web tanto de los Fondos de Inversién en el Clima como del MDE Mundial.

Una de las metas principales de fin de afio, en cuanto a las comunicaciones del MDE, fue la publicacién y
difusién del Informe Anual del MDE de 2018. Después de la presentacion del informe al Banco Mundial el
28 de septiembre y su aprobacién a mediados de octubre, el informe se tradujo al francés, al espafiol y al
portugués. La versién en inglés se difundié en el sitio web del proyecto a finales de noviembre y se
afiadieron las versiones traducidas a principios
de diciembre. Se imprimieron y se llevaron a
Polonia copias del informe anual en inglés para
su difusién entre partes interesadas clave en el

Visitantes Unicos mensuales -
www.dgmglobal.org

Intercambio Mundial del MDE y la COP 24. 700
Ademads, se imprimieron tarjetas con cédigos ggg
QR que enlazaban al sitio web del proyecto; 200
éstas fueron difundidas entre aliados con el fin 300
de distribuir las versiones en otros idiomas. 200
Entre la dltima semana de noviembre y el fin 108

del afio, la pagina web del informe anual V8T VY888 T A
Ibi6 145 visitantes; ademds, f d PR RnEEEEiillgd
recibié visitantes; ademas, fue compartida Sgdgddggggggggggg g
AN AN AN AN AN AN ANANAN NN NN NN«

en Facebook 66 veces, alcanzando a mas de
6,648 personas, y 369 personas le dieron “me

— ” El sitio web del MDE Mundial ha seguido ampliando su
gusta” o “me encanta”.

alcance con mas de 644 visitantes Unicos en agosto de

El MDE sigui¢ fortaleciendo su presencia digital 2018.

en este periodo de presentacién de informes. El sitio web recibié un promedio de 436.83 visitantes Unicos
mensuales entre julio y diciembre, lo cual representa un incremento del 17.6% respecto al promedio de
371.5 visitantes Unicos mensuales entre enero y junio de 2018.

5 https://www.dgmglobal.org/blog/2018/8/land-titling-food-sovereignty-and-climate-change-in-dgm-projects

6 https://www.dgmglobal.org/blog/2018/8/beyond-land-titling-supporting-sustainable-land-management-by-
indigenous-peoples

7 https://www.dgmglobal.org/blog/2018/8/recognizing-indigenous-peoples-land-rights-is-critical-to-natural-climate-
solutions

8 https://www.dgmglobal.org/blog/mozdgm-launch
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Este crecimiento también se vio
reflejado en las impresiones de
Twitter durante este periodo de
presentaciéon de informes, con un
promedio de 17,616.5 impresiones
mensuales, lo cual representa un
incremento del 80% respecto al
periodo de presentacién de informes
anterior y un incremento del 223%
respecto al mismo periodo en 2017.
El rendimiento del MDE Mundial en
Twitter fue particularmente elevado
en agosto (22,700 impresiones), con
la publicaciéon en el blog de una serie
de entradas sobre la tenencia de la
tierra en Perq, y en diciembre
(53,300 impresiones) con su
cobertura de la COP 24, la cual fue
compartida por varios seguidores,
mientras otros usuarios de Twitter
sefalaron al MDE Mundial como

Impresiones de Twitter:
julio de 2016 al diciembre de 2018
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La cuenta de Twitter del MDE Mundial ha seguido creciendo, logrando
un promedio de 17,616.5 impresiones mensuales entre julio y
diciembre. Se registraron picos en agosto (22,700) y diciembre
(53,300). Esto llama cada vez mas la atencion sobre el MDE, lo cual
permite que el proyecto muestre los logros de los pueblos indigenas y
las comunidades locales gracias al acceso directo a la financiacion
climéatica.

cuenta a seguir para informarse sobre la COP 24.
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3.2. Asistencia técnicay servicios de secretaria

El segundo componente del MDE Mundial apoya el liderazgo efectivo del Comité Directivo Internacional
del proyecto, que incluye representantes de PICL de los Comités Directivos Nacionales de cada proyecto
nacional MDE establecido, asi como un miembro de un pais no MDE para representar mas ampliamente
los intereses de PICL en todo el mundo.

3.2.1. Didlogo informal sobre la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indigenas

Del 11 al 13 de octubre, Grace Balawag, del Comité Directivo Internacional del MDE, y Johnson Cerda, del
Organismo Internacional de Ejecucién, participaron en un didlogo informal entre representantes de
pueblos indigenas y gobiernos sobre la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indigenas de la
CMNUCGC, el cual se llevé a cabo en Cochabamba, Bolivia. Fue el cuarto didlogo informal sostenido con el
fin de facilitar el consenso requerido para su implementacién. Fueron representados en este didlogo los
gobiernos de Bolivia, Canada, la Unién Europea, Indonesia, China, México y Colombia, junto con miembros
de la secretaria de la CMNUCC y el Organo Subsidiario de Asesoramiento Cientifico y Tecnoldgico
(SBSTA).

Juntos, los participantes de este didlogo llegaron a un punto de partida para las negociaciones de la COP
24, en particular en lo referente a la estructura propuesta para el Grupo de Trabajo Facilitador de la
Plataforma CLPI, en la cual las Partes de la CMNUCC y las organizaciones de pueblos indigenas gozaran
de igual representacién. La participacién de representantes del MDE ayudd a dar forma a los debates del
Intercambio Mundial de 2018 y al apoyo brindado a aliados de pueblos indigenas y comunidades locales
enla COP 24.

3.2.2. Formacién en Finanzas Climaticas para Profesionales Indigenas ofrecida por el FILAC

Johnson Cerda, del Organismo Internacional de Ejecucién del MDE, fue invitado a dar una presentacion en
El Salvador como parte de un curso de formacién en finanzas climaticas ofrecido por el Fondo para el
Desarrollo de Pueblos Indigenas de América Latina y el Caribe (FILAC) entre el 28 de octubre y el 2 de
noviembre, a peticién de la Organizacién de las Naciones Unidas para la Alimentacién y la Agricultura
(FAO). El evento conté con unos 35 participantes, de los cuales alrededor de la mitad representaban a
organizaciones indigenas y la otra mitad venian de oficinas nacionales de la FAO. Una de las metas de
este curso de formacion fue crear una alianza entre estos grupos con el fin de presentar propuestas para
la financiacién de iniciativas indigenas por parte del Fondo Verde para el Clima (FVC). Johnson compartié
la experiencia del MDE como un modelo para proporcionar fondos a las comunidades, incluida la
estructura de gobernanza del programa con comités directivos dirigidos por comunidades.

3.2.3. Apoyo a la evaluacion de aprendizaje del MDE

A lo largo de 2018, a peticion de los Fondos de Inversion en el Clima, una empresa llamada ltad realizé
una evaluacién del aprendizaje del MDE con el fin de capturar la experiencia del MDE en la promocién de
una mayor participacién de los PICL en procesos financieros y politicos relacionados con los bosques.
Para elaborar el informe, se entrevistd a varios miembros del Comité Directivo Internacional y del
Organismo Internacional de Ejecucion del MDE y el equipo del MDE Mundial facilité informacion detallada
sobre el Proyecto Mundial del MDE para complementar el contenido incluido en un primer borrador del
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informe. El borrador final fue distribuido en septiembre de 2018 para su publicacidn para finales de afio.? A
continuacién se exponen algunos puntos clave y recomendaciones del informe.

“Mensajes clave y préximos pasos:

e ElI MDE estd demostrando que las organizaciones de PICL pueden trabajar como homdlogos con
organizaciones multilaterales de desarrollo y proponer e implementar sus propios proyectos. En
algunas organizaciones, aun se requieren homaélogos técnicos, pero se ha fortalecido la capacidad
de los PICL para la gestion transparente de fondos durante la vida del MDE, al igual que su fuerte
sentido de apropiacién respecto a un mecanismo que les da el control.

e Gran parte del éxito formativo del MDE es el resultado de contar con personas que reconocen la
importancia de comprometerse con los PICL e ir fomentando la confianza paulatinamente
después. El disefio del MDE y los fondos que se le han asignado han hecho que resulte una
opcidn atractiva para estas personas, y hasta ahora esta combinacién ha impulsado a los
involucrados a cumplir con los requisitos procedimentales y a mantener su compromiso durante
demoras.

e En cuanto al disefio, existen varias consideraciones para poder aprovechar al maximo un
mecanismo que busca apoyar la participacion de los PICL en procesos financieros y politicos en
diversos contextos nacionales. A continuacion se exponen algunas de estas consideraciones:

o identificar el tamafio y composicién adecuados para contar con NSC manejables,
representativos e inclusivos;

o determinar de qué manera los NEA pueden contribuir sin perder interés por el MDE, a
pesar de ser secundarios a los NSC; y

o decidir entre un modelo de contratacién abierto o restringido para la seleccién de
subproyectos a nivel local y hallar un punto de equilibrio entre lograr potencialmente un
mayor impacto con proyectos que ya son viables técnicamente, o mejorar la capacidad de
los NSC para operar un mecanismo de donaciones y enfocarse en areas con mayor
necesidad.

e EIMDE ha llegado a un momento critico en el que se necesitan nuevos fondos. Los proyectos
MDE nacionales han demostrado un firme interés por conseguir sus propios fondos, pero cualquier
suspensién de la financiacidon también supone una dificultad para mantener la motivacién y la
confianza que son cruciales para que el MDE siga operando exitosamente.

o EIMDE posee un gran acervo de lecciones aprendidas sobre las iniciativas dirigidas por PICL que
no debe perderse. El texto completo de la Evaluacién de Aprendizaje extrae algunas de las
lecciones mas valiosas, las cuales pueden servir de base para el didlogo tanto dentro como fuera
del MDE. El aprendizaje de lecciones se puede profundizar con evaluaciones futuras del

% El informe fue publicado el 26 de enero de 2019 y las conclusiones presentadas aqui fueron extraidas de la versidn final
publicada.
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desempefio de los proyectos a nivel mundial, nacional y de subproyecto, asi como con los
estudios etnograficos futuros que indagardn mas ampliamente sobre las impresiones de PICL con
respecto al MDE, entre otras oportunidades.” 1

3.2.4. Mision de contratacion del Banco Mundial

Se programaron misiones del Banco Mundial para diciembre de 2018 y enero de 2019 con el fin de evaluar
el estado de implementacidén del Proyecto Mundial del MDE. En diciembre, el Banco Mundial llevé a cabo
una misién de contratacidén para examinar la implementacién de nuevas politicas de contratacién en el
proyecto. Ademas, concluyd una auditoria externa del tercer aflo del proyecto, la cual se presenté al
Banco Mundial sin hallazgos. Se prevén misiones adicionales en enero de 2019 para tratar los avances
programéticos y en términos de gestidon financiera.

3.2.5. Resoluciéon de reclamaciones

Tal como lo aprobé el Comité Directivo Internacional en su reunion anual en Arlington en abril de 2018, el
MDE Mundial ha trabajado en un sistema revisado para gestionar las reclamaciones y quejas. Actualmente,
se presentan las reclamaciones directamente a un miembro del Organismo Internacional de Ejecucién
(GEA). Bajo el nuevo sistema, las reclamaciones se someterdn primero a un sistema externo independiente
llamado EthicsPoint para determinar el punto de contacto adecuado para atenderlas. Al mes de diciembre
de 2018, este sistema ya esta establecido y listo para su lanzamiento a principios de 2019." Este cambio
no supone costo alguno para el proyecto, debido a una alianza existente con EthicsPoint a través de
Conservacion Internacional en su calidad de Organismo Internacional de Ejecucién del MDE.

Ninguna reclamacién fue recibida directamente por el proyecto mundial, ni tampoco escalada al mismo,
durante este periodo de presentacién de informes y no existen reclamaciones abiertas de periodos
anteriores. Se puede consultar informacién sobre reclamaciones pasadas, asi como las instrucciones para
presentar reclamaciones, en www.dgmglobal.org/grievance-mechanism.

10 Una Evaluacién de Aprendizaje del Mecanismo de Donaciones Especifico (MDE) para Pueblos Indigenas y

Comunidades Locales en el Programa de Inversion Forestal (FIP) de los Fondos de Inversion en el Clima (CIF): Informe

final, p. 73.

https://www.climateinvestmentfunds.org/sites/cif enc/files/knowledge-

documents/dgm learning review jan26 final withmanagementstatement.pdf

11 El mecanismo de resolucidn de reclamaciones se actualizé el 8 de enero de 2019, después del cierre de este periodo

de presentacién de informes. Aln se encuentra disponible en https://www.dgmglobal.org/grievance-mechanism.
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3.3. Planificacion, seguimiento y presentacion de informes

El tercer componente del MDE Mundial se centra en la planificacién estratégica del proyecto mundial, el
seguimiento del desempefio del MDE y la elaboracién de informes para dar a conocer los avances, logros
y lecciones aprendidas del MDE a las partes interesadas.

3.3.1. Planificacion

Debido a que varios miembros del Comité Directivo Internacional estuvieron presentes en la COP 24 en
diciembre, se llevd a cabo una reunién con el fin de ponerlos al dia sobre los avances desde la Ultima
reunion del GSC en abril, compartir informacién de la evaluacién intermedia del programa, prepararse para
actividades futuras (como el evento previsto para celebrar el 10° aniversario de los CIF en enero de 2019
en Uarzazate, Marruecos) y para iniciar el didlogo sobre el plan de trabajo y presupuesto del quinto afio
del proyecto. Fue una reunién de gran provecho y preparard el camino para sostener un didlogo continuo
hasta la siguiente reunion del GSC en Bruselas.

3.3.2. Seguimiento

Mas alla de la recopilacién de datos y comunicacidén necesarias para elaborar los informes semestrales del
MDE, en este periodo se realizé la primera iteracién de una Encuesta Anual entre todos los participantes
de los intercambios del MDE Mundial. La encuesta fue disefiada para brindar informacién adicional sobre
la eficacia de los intercambios del MDE Mundial como parte del redisefio del marco de resultados del MDE
en el periodo de presentacién de informes anterior. Fue aprobada por el Comité Directivo Internacional en
su reunién de abril de 2018 y fue elaborada con aportes del Banco Mundial entre abril y julio de 2018.

El dia 2 de agosto de 2018, se envid la encuesta a los 146 participantes de los primeros dos afios de
intercambios del MDE Mundial en el idioma correspondiente (inglés, francés, espafiol o portugués). De los
destinatarios, 57 (el 39%) comenzaron la encuesta y terminaron al menos algunas de las preguntas y 41 (el
28%) entregaron la encuesta completa. Se cerré la encuesta dos semanas después, el 16 de agosto, y se
incluyeron los resultados en el informe semestral correspondiente al periodo de enero a junio de 2018.
Cada intercambio fue representado por entre 4 y 17 encuestados y al menos 20 paises fueron
representados en las tres regiones del MDE, con 22 encuestados provenientes de las Américas, 21 de
Africa'y 9 de Asia, mientras que 5 no especificaron su regién.

Globalmente, los resultados de la encuesta fueron muy positivos y brindaron una gran cantidad de
informacién que sirve para entender el valor de los intercambios pasados del MDE y mejorar la calidad de
los intercambios futuros. En particular, los resultados de la encuesta reafirmaron el valor que otorgan los
participantes a las oportunidades para el intercambio de conocimientos con otros participantes y a las
visitas a las iniciativas de gestién forestal sostenible que se estan implementando en los paises anfitriones
de los intercambios. Se reproducen los resultados de nivel superior en la seccién 3 de este informe ya que
constituyen los datos mas recientes disponibles para varios indicadores.
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3.3.3. Presentacion de informes

El MDE Mundial sigue cumpliendo con sus obligaciones en materia de presentacién de informes, al
producir informes semestrales sobre el Proyecto Mundial y sobre el programa MDE més generalmente. El
informe del Proyecto Mundial fue traducido y validado ante el Comité Directivo Internacional antes de su
presentacién al Banco Mundial.

El MDE Mundial ha encabezado esfuerzos considerables de coordinaciéon con los proyectos nacionales del
MDE para elaborar el informe semestral del programa MDE correspondiente al periodo de enero a junio
de 2018. Conforme mds proyectos nacionales van acelerando su implementacién, sus informes se estdn
volviendo mucho més extensos e informativos en cuanto a sus actividades. Este nivel de detalle resulta de
gran beneficio para los esfuerzos del MDE en términos del seguimiento programatico y de la presentacién
de informes, pero también aumenta significativamente el tiempo requerido para elaborar estos informes
semestrales. Se prevé que esta tendencia continde durante al menos los préximos dos aflos a medida que
los proyectos nacionales sigan desarrolldndose.
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El Mecanismo de Donaciones Especifico para Pueblos Indigenas y Comunidades Locales
7° informe semestral de avances del Proyecto Mundial: del 12 de julio al 31 de diciembre de 2018

3.4. Proximas actividades

Fecha prevista Actividad

8y 18 de enero Misiones programéticas y de gestién financiera del Banco Mundial

28y 29 de enero Evento de los CIF “Power of 10", Uarzazate, Marruecos

Del 30 de enero al 2 de febrero Reuniones de comités de fondos fiduciarios y subcomités de los CIF

Del 19 al 23 de febrero Intercambio Regional de Africa de 2019 - regién de Sofala, Mozambique

25y 26 de febrero Reunién del Organismo de Ejecucién de Africa — Beira, Mozambique

Del 22 de abril al 3 de mayo Foro Permanente para las Cuestiones Indigenas de la ONU — Nueva York

Del 13 al 17 de mayo Reunidén anual del Comité Directivo Internacional — Bruselas

Del 17 al 27 de junio 50° periodo de sesiones de los érganos subsidiarios de la CMNUCC —
Bonn

Del 24 al 28 de junio Intercambio Regional de las Américas de 2019 — México
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El Mecanismo de Donaciones Especifico para Pueblos Indigenas y Comunidades Locales
7° informe semestral de avances del Proyecto Mundial: del 12 de julio al 31 de diciembre de 2018

4. Avances y resultados

“El objetivo de desarrollo del programa del Mecanismo de Donaciones Especifico para Pueblos Indigenas
y Comunidades Locales consiste en fortalecer la capacidad de los Pueblos Indigenas y Comunidades
Locales (PICL) para participar en el Programa de Inversién Forestal y otros programas REDD+ a nivel
local, nacional e internacional.” — Documento del Programa del MDE, pdg. 7

“El objetivo del [Proyecto Mundial de Aprendizaje e Intercambio de Conocimientos] consiste en organizar
y facilitar el intercambio de conocimientos, el aprendizaje y el fomento de capacidades de las
organizaciones de PICL en los problemas vinculados a REDD+ y al cambio climatico a nivel regional y
mundial, asi como fortalecer las redes y la alianza de organizaciones de PICL dentro de las regiones y
entre éstas, con miras a realzar su representacién y su voz en los foros sobre politicas a nivel regional y
mundial. Ademas, el Proyecto Mundial brindara asesoria técnica y servicios de secretaria al Comité
Directivo Internacional del MDE, asi como el seguimiento y la presentacién de informes.” - Documento del
Programa del MDE, pdg. 11

“Este objetivo del programa del MDE se logrard (1) estableciendo y fortaleciendo érganos rectores
representativos y dirigidos por PICL para la toma de decisiones relativas al MDE en los paises piloto del
FIP y a nivel mundial; (ii) otorgando donaciones a PICL en paises piloto del FIP por iniciativas que
cumplan con criterios del FIP y del MDE; (iii) brindando capacitacién y contribuyendo al desarrollo de
capacidades en habilidades técnicas y de liderazgo y gestién de los PICL a nivel nacional y mundial; (iv)
facilitando el intercambio de conocimientos y el aprendizaje sobre REDD+ y los problemas relacionados
con el cambio climatico entre PICL a nivel regional y mundial; (v) fortaleciendo redes y alianzas de
organizaciones de PICL dentro de las regiones y entre éstas; y (vi) posibilitando la ampliacién de
soluciones locales exitosas para la gestion de los bosques y del paisaje.” - Documento del Programa del
MDE, pdg. 7

De acuerdo con el marco de resultados actualizado y aprobado por el Comité Directivo Internacional en
abril de 2018, las siguientes paginas presentan los datos mas recientes, los cuales muestran cémo el
Proyecto Mundial del MDE estd avanzando hacia sus objetivos por medio de estas seis estrategias. Tenga
en cuenta que este informe solamente contiene informacién sobre el proyecto mundial del MDE. Para
conocer los datos programaticos y relativos a los proyectos nacionales, favor de consultar el Informe
Semestral del Programa del MDE correspondiente a este periodo de presentacién de informes.

12 Este elemento — el “otorgamiento de donaciones” — corresponde Gnicamente a los proyectos nacionales del MDE y
este informe no hace hincapié en ello. Para saber mas al respecto, favor de consultar el Informe Semestral del Programa
correspondiente a este periodo.
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El Mecanismo de Donaciones Especifico para Pueblos Indigenas y Comunidades Locales
7° informe semestral de avances del Proyecto Mundial: del 12 de julio al 31 de diciembre de 2018

4.1. Avances en relaciéon con las metas propuestas

A peticién del Banco Mundial durante la evaluacién intermedia del MDE Mundial, este Ultimo ha propuesto
metas para un subconjunto de sus indicadores, incluyendo tanto los tres indicadores requeridos por el

Banco Mundial como los tres indicadores personalizados seleccionados por el Organismo Internacional de
Ejecucién. Dichos indicadores estadn incluidos en las secciones siguientes, pero también se copian aqui

como referencia rapida.

Indicadores requeridos por el Banco Mundial:

Indicador

Ano 1
(2016-06)

Ano 2
(2017-06)

Ano 3
(2018-06)

Actual
(2018-12)

Meta final

Numero de productos de
conocimiento producidos por los
beneficiarios del MDE y/o los
beneficiarios en paises piloto
presentados en las oportunidades
de intercambio de conocimientos
regionales o mundiales

95

68

72

propuesta

80

% de participantes en actividades
de aprendizaje e intercambio de
conocimientos pertenecientes a
programas REDD+ y paises
distintos a los paises piloto del FIP

N/A

38.1%

30.8%

28.7%

25%*

Numero de actividades/alianzas
que surgieron a través de la
plataforma mundial con el papel de
liderazgo de los PICL

"

20

27

25

* Este indicador meta no debe tratarse como un indicador meta tradicional para el que el objetivo es llegar o superar el
valor meta. Idealmente, deberia haber un rango (por ejemplo, 25%-35%) dentro del cual este valor deberia encontrarse,
ya que excederse de ese rango no proporciona ningun beneficio al proyecto. Se ha seleccionado una meta en el

extremo inferior de este rango para dar cabida al sistema de informe requerido.

Indicadores personalizados seleccionados:

Indicador

Afio 1
(2016-06)

Afo 2
(2017-06)

Afio 3
(2018-06)

Actual
(2018-12)

Meta final

Numero de horas persona de
desarrollo de capacidades y/o
intercambio de conocimientos con
participantes en intercambios
regionales y mundiales auspiciados
por el MDE Mundial, desglosado
por sexo y estado de los PICL
(acumulativo)

95.52

3,390.52

6,835.50

71235

propuesta

6,000

Ndmero de PICLs que, tras haber
participado en un intercambio MDE,
han asistido a negociaciones de la
CMNUCC, desglosado por sexo y
nacionalidad (acumulativo)

26

38

47

50

Promedio mensual de visitantes
Unicos al sitio web de MDE Mundial
(en los ultimos seis meses)

17117

247.67

371.5

436.83

500
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El Mecanismo de Donaciones Especifico para Pueblos Indigenas y Comunidades Locales
7° informe semestral de avances del Proyecto Mundial: del 12 de julio al 31 de diciembre de 2018

4.2. Fortalecimiento de los érganos rectores dirigidos por PICL

Una manera en la que el MDE apoya a los PICL es mediante el "establecimiento y fortalecimiento de los
érganos rectores representativos de los PICL y dirigidos por estos para la toma de decisiones del MDE en
paises piloto del FIP y a nivel mundial". Para el proyecto mundial, el Comité Directivo Internacional es el
encargado de la gobernanza y la rendicion de cuentas. Los miembros del GSC asumen la responsabilidad
de la gobernanza del proyecto, tanto por medio de su participacidn en la reunién anual del GSC (cuando
examinan y aprueban el presupuesto y el plan de trabajo, ademds de abordar cuestiones operacionales
clave) como mediante su compromiso constante a lo largo del afio. Mas alla de la gobernanza, el GSC
también asume la responsabilidad de la rendicidon de cuentas del proyecto a sus actores a través de la
gestion del mecanismo de rectificacién de reclamaciones del proyecto y de la revisidén de los informes de
proyecto.

Resultado:

Los participantes del intercambio consideran al MDE transparente e inclusivo.

Indicador: Porcentaje de participantes de intercambio que consideran al MDE como transparente e
inclusivo

Resultados de la encuesta anual 2018"

Transparente Inclusivo Ambos
Encuestados De acuerdo % De acuerdo % De acuerdo %
Mujeres 1 6 55% 7 64% 6 55%
Total 41 33 80% 33 80% 33 80%

Apenas el 80% de los participantes del intercambio
qgue respondieron a una encuesta de las partes
interesadas indicaron que consideraban que los
procesos de gobernanza y de toma de decisiones del
MDE eran transparentes e inclusivos. Dos de los
encuestados (4.8%) no consideran que el MDE sea
transparente y solo uno (2,4%) no consideraba que el

MDE era inclusivo. Los demas encuestados
permanecieron neutrales en relacion con cada m Agree to Both = Neutral/Mixed = Disagree to Both
pregunta.

13Todos los datos de encuesta fueron incluidos en el informe semestral anterior del MDE. Se incluye de nuevo aqui como
un elemento relevante del progreso del MDE para los que no se ha recogido desde entonces informacién nueva.
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El Mecanismo de Donaciones Especifico para Pueblos Indigenas y Comunidades Locales

7° informe semestral de avances del Proyecto Mundial: del 12 de julio al 31 de diciembre de 2018

Productos:

Los PICL de las comunidades objetivo asumen la responsabilidad de la gobernanza y la rendicion

de cuentas del proyecto.

Indicador: Numero de representantes de los PICL que dirigen la gobernanza y la rendicién de cuentas

del proyecto mediante su participacién en el Comité Directivo Internacional

Junio
2018 Dic. 2018
Mujeres 8 4
Total " 13

El MDE Mundial responde a las preocupaciones de las partes interesadas a escala mundial.
Indicador: Porcentaje de reclamaciones relacionadas con el cumplimiento del MDE que se reciben o
se canalizan al Comité Directivo Internacional y que se atienden

Reclamaciones
recibidas

Acumulativo
(Junio 2018)

Acumulativo
(Dic. 2018)

Reclamaciones
atendidas

Porcentaje
atendido

100.00%

100.00%
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El Mecanismo de Donaciones Especifico para Pueblos Indigenas y Comunidades Locales
7° informe semestral de avances del Proyecto Mundial: del 12 de julio al 31 de diciembre de 2018

4.3. Capacitaciéon y fomento de capacidades

Es importante que los PICL cuenten con las habilidades necesarias para ser socios eficaces y que de
esta manera puedan involucrarse en politicas y toma de decisiones en torno al cambio climatico y
silvicultura. Esto incluye, pero no se limita a las habilidades técnicas, de liderazgo y de gestién. Los
lideres de los PICL del GSC identifican las habilidades que son més necesarias para mejorar el
compromiso de los PICL a escala regional y mundial, y el MDE Mundial trabaja para proporcionar esta
capacitacién mediante intercambios y participaciéon en eventos internacionales clave.

Resultado:

Intercambio de participantes fortalece las habilidades que necesitan para participar de manera
eficaz en politicas y toma de decisiones relacionadas con el clima

Indicador: Porcentaje de participantes del intercambio cuyas habilidades se han fortalecido de
manera que son mas eficaces en las politicas y en la toma de decisiones relacionadas con el clima.

Resultados de la encuesta anual 2018

Habilidades

Encuestados fortalecidas
Mujeres 1 1 100%
Total 44 44 100%

Todos los encuestados indicaron que sus habilidades se habian fortalecido a raiz de su participacion
en un intercambio MDE, en al menos una de las siguientes categorias:

- Creacién de red de contactos (82%)

- Oratoria (89%)

- Trabajo en equipo (91%)

- Captacién de partes interesadas (89%)

- Mapeo de las partes interesadas/red de contactos participante (73%)

- Intercambio de conocimientos (100%)
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El Mecanismo de Donaciones Especifico para Pueblos Indigenas y Comunidades Locales
7° informe semestral de avances del Proyecto Mundial: del 12 de julio al 31 de diciembre de 2018

Productos:

Los beneficiarios objetivo de los paises MDE y no MDE participan en intercambios regionales y
mundiales auspiciados por el MDE Mundial

Indicador: Porcentaje de participantes en actividades de aprendizaje e intercambio de conocimientos

pertenecientes a programas REDD+ y paises distintos a los paises piloto del FIP (Indicador Basico del
Banco Mundial)

Acumulativo Acumulativo
(Junio 2018) Junio-Dic 2018 (Dic. 2018)
Mujeres Total Mujeres Total Mujeres Total
Participantes del 49 155 7 18 49 164
intercambio
Representantes de 16 46 2 4 16 47

paises no FIP
Porcentaje, 33% 30% 29% 22% 33% 29%

Cabe seflalar que la columna de julio-diciembre 2018 representa a todos los PICL participantes en el
Intercambio Mundial noviembre/diciembre 2018, que fue el Unico intercambio en el periodo de este
informe. Las columnas acumulativas representan a todos los participantes durante la duracién del
proyecto hasta el final del periodo de este informe. Cada participante se cuenta solo una vez en las
columnas acumulativas, independientemente del nimero de intercambios a los que ha asistido.
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El Mecanismo de Donaciones Especifico para Pueblos Indigenas y Comunidades Locales

7° informe semestral de avances del Proyecto Mundial: del 12 de julio al 31 de diciembre de 2018

4.4. Aprendizaje e intercambio de conocimientos

A fin de participar de manera eficaz en la accién climatica regional y mundial y en la silvicultura

sostenible, los lideres de los PICL deben tener una comprensién sdlida del cambio climatico, los
esfuerzos de mitigacién y adaptacion en curso, y de diversas negociaciones y acuerdos que se estan
llevando a cabo. También necesitan compartir su propio conocimiento entre si para que cada uno de
ellos pueda representar las necesidades més amplias de los PICL de manera mas eficaz. E| MDE

Mundial proporciona estas oportunidades de manera regular a través de sus intercambios regionales

y mundiales. Cada afio, los miembros del GSC identifican las prioridades de aprendizaje para

asegurar que el contenido de los intercambios se mantenga actualizado y referente a las teméticas.
Con el tiempo, los intercambios han cambiado para centrarse mds en los participantes de los PICL
compartiendo el conocimiento entre si, y estas oportunidades se reflejan en los datos siguientes junto

con métodos de aprendizaje mas tradicionales.

Resultado:
Los participantes del intercambio han aumentado sus conocimientos relevantes lo que les permite
participar de manera mas eficaz en las politicas y en la toma de decisiones relacionadas con el

clima.

Indicador: Porcentaje de participantes del intercambio cuyo conocimiento de los temas relevantes ha

aumentado, permitiéndoles participar de manera mas eficaz en las politicas y en la toma de

decisiones relacionadas con el clima

Mujeres

Encuestados

11

Resultados de la encuesta anual 2018

Conocimiento

1

obtenido

100%

Total

45

44

98%

De los 45 encuestados, 44 (98%) indicaron que habian obtenido los conocimientos relevantes
mediante su participacién en un intercambio MDE, en al menos uno de los siguientes ambitos:

El cambio climatico y el papel de los bosques {(93%)

Financiamiento climatico (89%)

Politica climatica internacional {84%)

Gestion forestal sostenible (91%)

Tenencia/Derechos de tierra (89%)

Medios de subsistencia sostenibles (87%)

Conocimiento tradicional, derechos de recursos y derecho consuetudinario (93%)

PICLs de otros paises (91%)
Proyecto Mundial MDE (91%)

Proyectos de paises MDE (82%)

Productos:
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El Mecanismo de Donaciones Especifico para Pueblos Indigenas y Comunidades Locales
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Los beneficiarios objetivo de los paises MDE y no MDE participan en intercambios regionales y
mundiales auspiciados por el MDE Mundial

Indicador: Numero de horas persona de aprendizaje e intercambio de conocimientos recibidas por
los participantes en intercambios regionales y mundiales auspiciados por el MDE Mundial,
desglosados por sexo

Acumulativo Acumulativo

(Junio 2018) Julio-Dic 2018 (Dic. 2018)
Mujeres  Total

2076.25 | 68355 12 288 | 2188.25 | 71235

Horas persona
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7° informe semestral de avances del Proyecto Mundial: del 12 de julio al 31 de diciembre de 2018

4.5. Fortalecimiento de redes y alianzas

A escala regional e internacional, puede ser muy dificil para las personas tener un impacto importante
en silvicultura sostenible y cambio climético sin los aliados y recursos necesarios. Para los PICLs,
estos estdn disponibles mas facilmente mediante el compromiso con organizaciones, redes y
alianzas. Durante sus intercambios regionales y mundiales, el MDE Mundial proporciona
oportunidades para el establecimiento de redes de contactos y aprendizaje sobre los esfuerzos en
curso de las redes y organizaciones de los PICL; lo anterior gracias a que se invita a los
representantes clave de estas organizaciones que trabajan en contextos nacionales, regionales y
mundiales. Al formar estas conexiones, los participantes del intercambio tienen mayores
oportunidades para participar en eventos importantes, compartir conocimientos relevantes y
colaborar con socios de todo el mundo para avanzar en sus objetivos comunes.

Resultado:

Los participantes del intercambio se comprometen con mayor eficacia con organizaciones, redes y
alianzas de los PICL relevantes

Indicador: Porcentaje de participantes del intercambio que reportan un mayor/reforzado compromiso
con organizaciones, redes y/o alianzas relevantes de los PICL

Resultados de la encuesta anual 2018

Aumento de la participacién con

Encuestados organizaciones y redes relevantes
Mujeres " 1 100%
Total 44 42 95%

De los 44 encuestados, 42 (95%) informaron que como

resultado de su participacién en un intercambio del = Agree
MDE, habia aumentado o se habia fortalecido el Neutral
compromiso con organizaciones, redes y alianzas de los = Disagree

PICL relacionadas con el clima y los bosques.

Productos:

Los PICL asumen funciones de liderazgo en actividades y alianzas para alcanzar los objetivos
relevantes

Indicador: Numero de actividades/alianzas que han surgido a través de la plataforma mundial con el
papel de liderazgo de los PICL (Indicador Basico del Banco Mundial)

Acumulativo Julio-Dic Acumulativo

(Junio 2018) 2018 (Dic. 2018)
Actividades/Alianzas 20 7 27

Se tomaron en cuenta las siguientes actividades y alianzas para este indicador por el periodo que abarca el
informe:

- Intercambio Global 2018: presentacién conjunta sobre los resultados del didlogo informal
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sobre la Plataforma de los PICL en Cochabamba

- Intercambio Global 2018: presentacién conjunta sobre los resultados de la Conferencia de
Weilburg sobre Inclusién Social 2018

- Intercambio Global 2018: presentacién conjunta sobre los resultados de la Conferencia de
Weilburg sobre Inclusién Social 2018

- Intercambio Global 2018: Panel - Didlogo de los Pueblos Indigenas con las Partes del
CMNUCC

- Intercambio Global 2018: Panel - Plataforma para las comunidades locales y los pueblos
indigenas

- Intercambio Mundial 2018: Asociacién entre el MDE vy el Foro Internacional de los Pueblos
Indigenas sobre el Cambio Climatico (FIPICC) en preparacién para la COP 24

- Evento paralelo COP 24: el liderazgo de los pueblos indigenas es critico para las soluciones
climaticas naturales (conducido con la UICN y FIPICC en el Centro de Fomento de
Capacidades del Comité de Paris sobre el Fomento de Capacidades (CPFC))

- Evento paralelo COP 24: Plataforma PCLPI: Una fuerza para el cambio transformativo
aumentando la ambicién acerca de soluciones climaticas naturales (conducida con
Conservacion Internacional y el Gobierno de Costa Rica)

Representantes de redes y organizaciones claves de los PICL que participan en intercambios MDE
Indicador: Numero de redes y organizaciones de los PICL representadas en intercambios MDE

Acumulativo Nuevo: Acumulativo
(Junio 2018) Julio-Dic 2018 (Dic. 2018)
Multinacional 15 3 18
Nacional 50 10 60
Total 65 13 78

El Intercambio Global del MDE 2018 incluydé a un participante de la Dindmica de los Grupos de
Pueblos Indigenas (DGPA) de la Republica Democratica del Congo, que se ha afiadido a esta lista. El
segundo dia del Intercambio Mundial, a los participantes se sumaron docenas de representantes de
pueblos indigenas del Foro Internacional de los Pueblos Indigenas sobre el Cambio Climatico. La
mayoria de estos asistentes pertenecian a una o0 mas organizaciones o redes y los participantes del
intercambio tuvieron la oportunidad de entablar una conversacién con ellos. Quienes anunciaron sus
afiliaciones fueron incluidos en esta lista, pero probablemente hubo varios mas que quedaron fuera.

Multinacional:

- Alianza de los Guardianes de la Madre Naturaleza
- Consejo Circumpolar Inuit
- Consejo Saami
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Nacional:

- Dinadmica de los Grupos de Pueblos Indigenas (DGPA) - RDC

- Native American Rights Fund - Estados Unidos

- National Inuit Youth Council — Canada

- Association des Femmes Peules Autochtones du Tchad - Chad
- Asamblea de las Primeras Naciones — Canadd

- ONG para las comunidades de pastores Maasai - Tanzania

- ONG para los pueblos indigenas Batwa - Burundi

- Delegacién juvenil Maori en la COP 24 - Nueva Zelanda

- Parlamento Sami - Finlandia

- Congreso Nacional de los Indios Americanos - Estados Unidos
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4.6. Habilitando soluciones locales exitosas a mayor escala

Si bien el MDE es un programa innovador que ya estd logrando resultados importantes en el aumento
de la participacion de los PICL en la accidn climéatica y la silvicultura sostenible, éste todavia esta
limitado por la cantidad de fondos disponibles. El MDE Mundial ha tenido que limitar el tamafio y el
alcance de sus intercambios, y varios proyectos nacionales del MDE han recibido muchas mas
propuestas de subproyectos de las que pueden respaldar en sus presupuestos actuales. Como tal, es
fundamental que el MDE apoye la ampliacién de este y otros programas que permitan acceso directo
a la financiacién climatica a los pueblos indigenas y las comunidades locales, para la gestion de
bosques y paisajes. En el nivel de resultados, hay muchos factores que estan fuera del control del
MDE, como la disponibilidad de recursos y las prioridades de los donantes, pero el MDE aun trabaja
para hacer que sus éxitos y lecciones aprendidas sean accesibles para todo programa que desee
apoyar esfuerzos complementarios. Especificamente, el MDE Mundial se enfoca tanto en compartir
sus éxitos con redes y organizaciones relevantes durante sus intercambios y en su participacién en
eventos regionales y globales, como en hacer que la informacién sobre el MDE sea ampliamente

accesible a través del sitio web del proyecto: www.dgmglobal.org.

Resultado:

Los participantes en el intercambio reciben financiacién y apoyo para la silvicultura sostenible y la
accion climatica de fuentes que no son el MDE.

Resultados de la encuesta anual de 2018

Mayor
Frecuencia
¢Recibio de Mayor nivel de Mayor
Encuestados financiacién? % Incidencia % responsabilidad % efectividad %
Mujeres 1 4 36% 8 73% 9 82% 8 73%

Total 4 23 56% 34 83% 38 93% 35 85%
Desde su participacién en un intercambio del

40 MDE, 23 de los 41 encuestados (56%), incluidas 4
mujeres de las 11 encuestadas (36%), indicaron

35 que han recibido fondos de otras iniciativas

30 relacionadas con la accién climatica y la gestion
sostenible de los bosques o que han participado

25 en ellas. Si bien es posible que no hayan
recibido financiamiento, 38 de los 41 informaron

20 que su participacién en actividades relevantes se

15 habia incrementado o fortalecido en al menos
una de las tres formas siguientes:

10

5
. - Frecuencia de Incidencia (83%)
0 - - - Nivel de Responsabilidad (93%)
Frequency Responsibility Effectiveness - Eficacia (85%)
W Agree Neutral m Disagree
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Resultados:
Los beneficiarios y los receptores de subvenciones del MDE presentan productos de conocimiento

en intercambios regionales y globales

Indicador: Nimero de productos de conocimiento generados por los beneficiarios de subvenciones
y/o beneficiarios del MDE en paises piloto presentados en los intercambios de conocimiento
regionales y globales (Indicador Basico del Banco Mundial)

Objetivo
Acumulativo Jul-Dic Acumulativo final

(Junio 2018) 2018 (Dic 2018) propuesto
68 4 72 80

Productos de
conocimiento

Los siguientes productos de conocimiento se contabilizaron para este indicador en el periodo de
informe actual:
- Presentacion en Taller de FILAC sobre el MDE como modelo para el acceso directo a financiacion
climdtica para pueblos indigenas y comunidades locales - octubre de 2018
- Intercambio del MDE Mundial de 2018: Cuaderno de intercambio
- Intercambio del MDE Mundial 2018: Sesién técnica: Guia de las CDNy el libro de reglas de Paris
- Intercambio del MDE Mundial 2018: Sesién técnica: REDD +y el Articulo 6 del Acuerdo de Paris

El sitio web del MDE Mundial muestra efectivamente los éxitos liderados por PICL en relacién a la

accion climatica y la silvicultura sostenible.
Indicador: Promedio semestral de visitantes Ginicos mensuales al sitioc web del MDE Mundial

Enero- Enero- Enero- Jul-Dic
Jul-Dic Junio Jul-Dic Junio Jul-Dic Junio 2018

2015 2016 2016 2017 2017 ployt:]

Promedio semestral -
Visitantes tnicos | 7933 17117 196.33 247.67 338.67 3715 436.8
mensuales

Los participantes de los intercambios del MDE estdn bien representados en las negociaciones de

la CMNUCC.
Indicador: Numero de PICL que, después de participar en un intercambio del MDE, han asistido a las

negociaciones de la CMNUCC, desgloso por sexo

Acumulativo Acumulativo

(Junio 2018) Jul-Dic 2018 (diciembre 2018)
Mujeres Total mujeres Total mujeres Total

Participantes de
intercambio
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Asistentes a la 13 38 3 10 dieciséis 47
COP/SB
Porcentaje 29% 27% 43% 56% 33% 29%

5. Resumen financiero

La siguiente tabla presenta los gastos del MDE Mundial en el transcurso de este periodo de informe, en
comparacién con el Presupuesto del Afio Cuatro del proyecto, desglosado por componente del proyecto.

Resumen Financiero del Proyecto Global MDE - Julio-Diciembre 2018 (todas las cifras estdn en
USD)
Afo cuatro

Gastos de Jul-
Subcomponentes Velocidad

Dic 2018 Presupuesto

de gasto
.1. Aprenc'ii/zaje, divulgacion e intercambio mundial de $ 176,882 $ 613512 28.83%
informacion
2. Asistencia técnica y servicios de secretaria al GSC. $ 67,324 $ 357,329 18.84%
?. Planificacion, seguimiento y presentacion de $106.340 $ 255797 1.57%
informes
Total $ 350,546 $1,226,638 28.58%

Subcomponente 1: aprendizaje, divulgacion e intercambio mundial de informacidén

Entre julio y diciembre de 2018, MDE Mundial tuvo $ 176,882 en gastos del Subcomponente 1 entre julio y
diciembre, lo que representa el 28.83% del presupuesto del Afio Cuatro aprobado en el Subcomponente 1.
Las principales actividades dentro del Subcomponente 1 fueron el Intercambio mundial de 2018 y la
participacién en la COP 24, ambas en Katowice, Polonia. Dado que ambas actividades se llevaron a cabo a
fines del 2018, algunos costos no se reflejaran hasta el préoximo ciclo de informe. Ademas, el intercambio
regional de Africa se aplazé de agosto de 2018 a febrero de 2019 con la aprobacién del GSC, lo que hizo
que algunos de los costos previstos en este periodo de informe pasaran al préximo periodo de informe.
Algunas actividades adicionales en el Subcomponente 1 fueron preparativos para el intercambio regional
de Africa y actividades de comunicacién conexas, incluida la publicacién del Informe Anual de 2018 y el
trabajo realizado en el redisefio pendiente del sitio web del proyecto.

Subcomponente 2: Asistencia técnica y servicios de secretaria al GSC del MDE

Entre julio y diciembre de 2018, el MDE Mundial gasté $ 67,324 en el Subcomponente 2, lo que representa
el 18.84% del presupuesto aprobado para este Subcomponente del Aflo Cuatro. Las actividades notables
en este periodo de informe incluyeron la participacién en el Didlogo Informal sobre la Plataforma de CLPI
en Cochabamba y la capacitacion de FILAC sobre financiacién climatica en El Salvador en octubre, asi
como el apoyo para la Revisién de Aprendizaje MDE .El Subcomponente 2 también apoya la coordinacion
continua con el Comité Directivo Mundial. La mayor actividad del Subcomponente 2 es la Reunién Anual
del GSC, que se llevard a cabo en el préximo periodo de informe.

14 Datos de gastos pendientes de validacidn y aprobacidn finales. Los datos finales se incluirdn en el borrador presentado
al Banco Mundial.
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Climate Climate International Sustainable Land Sustainable  Traditional  IPLCs from
Change & Finance  Climate Policy Forest Tenure/Rights Livelihoods Knowledge, Other
Role of Management Resource Countries
Forests Rights, and
Customary
Law

W Agree Neutral m Disagree

Subcomponente 3: Planificacién, monitoreo e informes

DGM Global DGM Country
Project Projects

Entre julio y diciembre de 2018, MDE Mundial gasté $ 106,340 o el 41.57% del presupuesto aprobado del
Afio Cuatro en este Subcomponente. Las actividades clave incluyeron la preparacién de informes
semestrales y el Informe Anual de 2018, la Encuesta de 2018 a los Participantes del Intercambio del MDE, y
la coordinacién con los proyectos nacionales del MDE relacionado al monitoreo y la presentacion de

informes.
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6. Avances en el plan de trabajo

Subcomponente 1: Aprendizaje, divulgacién e intercambio de informacién a nivel mundial

Plan de trabajo del afio 4 (2018-2019) Avances: Avances:

julio - diciembre 2018 enero-junio 2019

Producto 1.1: Organizar talleres de capacitacion internacionales, regionales y subregionales para facilitar el aprendizaje de participantes a partir de proyectos REDD+
exitosos de comunidades/pueblos indigenas, por ejemplo, sobre la distribucién de beneficios, la medicién de gases de efecto invernadero, la agricultura climaticamente
inteligente y otras cuestiones identificadas por el GSC.

Actividad 1.1.1: Realizar un intercambio de 5 dias durante los afios 2-5 en cada una de las tres regiones FIP (Africa, Asia, América Latina — celebrados en un pafs FIP, por
determinar con el GSC) que va dirigido a representantes técnicos de grupos de PICL responsables de entender y analizar cuestiones relevantes y lideres/negociadores de
PICL que requieren asesoria/apoyo en asuntos técnicos. El contenido integrard aprendizajes obtenidos de la aplicacién de habilidades técnicas en proyectos REDD+
existentes y experiencias de PICL a partir de su participacion en estos proyectos. Aproximadamente 15 representantes de cada regidn participardn en las capacitaciones
durante toda la vida del proyecto, incluidos representantes de cada pais FIP y organizaciones regionales de PICL, incluso en paises interesados no FIP. Las listas de
participantes seran determinadas con el asesoramiento de los NSC de paises FIP en la regién (lugar por determinarse como parte del proceso de planificacién estratégica).

Coordinacién, desarrollo y facilitacion del: T1: El MDE mundial consulté a los copresidentes del GSC y se reprogramé para
febrero de 2019 el Intercambio del MDE de Africa previsto para agosto de 2018.

Intercambio del MDE de Africa (Mozambique) El Lider del Equipo de Proyecto del Banco Mundial sugirié que el proyecto mundial

Intercambio del MDE de Asia (Nepal) del MDE debe disminuir la implementacién actual del proyecto mundial y revisar el
presupuesto. Esto no significa cancelar ninguna de las actividades sino adaptar
Intercambio del MDE de las Américas (México) algunas de las actividades del plan de trabajo para el periodo restante del

proyecto. Este cambio permitird al proyecto mundial alinearse con el paso de otros
proyectos nacionales del MDE. Como resultado, el Organismo Internacional de
Apoyo para el traslado de un total de 15 participantes de PICL | Ejecucion (GEA) del MDE est4 trabajando en los ajustes necesarios para evitar que

y 3 facilitadores del GEA por cada intercambio. Los costos haya vacios entre la fase actual del proyecto mundial y la posible segunda fase.

incluyen servicios técnicos y de logistica, asi como todos los
costos relacionados con divulgacién, desarrollo, coordinacion T2: El GEA del MDE comenzé las preparaciones para el préximo Intercambio de

y facilitacién de los tres eventos. Africa (Mozambique — feb 2019) y el Intercambio de las Américas (México — junio
2019) incluidas la coordinacién con los NEA y las redes regionales.

Actividad 1.1.2: Contratar una alianza o red regional lider, como el Foro de Abya Yala en América Latina, el Pacto de los Pueblos Indigenas de Asia (AIPP) o el Comité
Coordinador de los Pueblos Indigenas de Africa (IPACC), para realizar una reunién regional de organizaciones de Pl para compartir aprendizajes de los intercambios
regionales de capacitacion mencionados en 1.1.1; para compartir avances y resultados de las actividades del MDE; y para obtener retroalimentacién y aportaciones sobre
cuestiones de politicas y las posturas de PICL como preparacion para la reunién mundial de politicas descrita en 1.2.3. Se proporcionardn asesores técnicos de acuerdo con
los temas.
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Plan de trabajo del aiio 4 (2018-2019) Avances: Avances:

julio - diciembre 2018 enero-junio 2019
Coordinacién del GEA con las redes de PICL para facilitar la T1: El GEA el MDE en coordinacién con:
divulgacion del MDE en paises no FIP. - Fondo Indigena Latinoamericano (FILAC)

- Fondo Internacional de Pueblos Indigenas sobre el Cambio Climéatico (FIPICC)

- Alianza Internacional

- Red de la Plataforma CLPI de la CMNUCC

- Coordinadora de las Organizaciones Indigenas de la Cuenca Amazénica (COICA)
- Grupo Asesor sobre Pueblos Indigenas (IPAG)

- Foro de Abya Yala

T2: Coordinacién con redes regionales y mundiales en torno al Intercambio
Mundial 2018, incluidos la Coordinacién de las Organizaciones Indigenas de la
Cuenca Amazédnica (COICA), el Fondo Internacional de Pueblos Indigenas sobre el
Cambio Climatico (FIPICC), AIPP, Foro de Abya Yala, FILAC y el IPACC.
Coordinacién inicial con redes regionales para los préximos intercambios
regionales en Africa y América Latina.

Actividad 1.1.3: Elaborar y presentar informes sobre el contenido y los resultados de intercambios al NSC de cada pais en cada regién.

Elaborar los tres Informes de los Intercambios del MDE: T1: Se finaliza y comparte el Informe del Intercambio de las Américas 2018 sobre el

Intercambio del MDE de Africa intercambio que se realizé en Peru en junio.

Intercambio del MDE de Asia

Intercambio del MDE de las Américas T2: Se finalizan los informes del Intercambio Regional de las Américas y del
Intercambio Mundial. Estos informes estan ahora disponibles en el sitio web del

Estos informes se compartirdn con los paises y aliados del MDE Mundial.

MDE.

Actividad 1.1.4: Proporcionar material y presentaciones de cursos e informar a los centros de coordinacién de comunicaciones de los NSC y del GSC para su publicacién en
el sitio web del MDE.
Servicios técnicos y gastos relacionados con la publicacién de | T1: Todo el material de los intercambios ha sido proporcionado y se encuentra
material de los intercambios, presentaciones e informes en el | disponible tanto en el sitio web como previa solicitud.

sitio web del MDE y su distribucién a la red del MDE.

T2: Todo el material de los intercambios ha sido proporcionado y se encuentra
disponible tanto en el sitio web como previa solicitud.

Producto 1.2: Fortalecer las capacidades de organizaciones y redes regionales o mundiales de PICL y facilitar su participacién en negociaciones en torno a REDD+y al
cambio climatico, incluidas capacitaciones sobre la participacion en negociaciones internacionales y didlogos y procesos relevantes de politicas internacionales.
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Plan de trabajo del aiio 4 (2018-2019) Avances: Avances:

julio - diciembre 2018 enero-junio 2019
Actividad 1.2.1: En combinaciéon con 1.1.1. Realizar una sesién de capacitacion en cada regién para que los representantes de PICL entiendan los procesos de negociacién,
construyan capacidades de negociacién y mejoren su comprensién de los procesos de negociacion de la ONU y de temas clave en las negociaciones actuales. Lista
indicativa de temas (cambiard segln el estado de las negociaciones): financiacién REDD+, agricultura, beneficios no relacionados con el carbono, etc.
Apoyo para gastos de traslado para los tres ponentes T1: No hubo actividades este trimestre
invitados por los PICL a los siguientes intercambios del MDE:

T2: Durante el Intercambio Mundial, el MDE Mundial fue el anfitrion del segundo

Intercambio del MDE de Africa dia de las reuniones preparatorias de la COP24 del FIPICC y ayudé a organizar el
Intercambio del MDE de Asia panel con negociadores de la PCLIP y expertos en PICL sobre la Plataforma de
Intercambio del MDE de las Américas Comunidades Locales y Pueblos Indigenas y la orientacién de la CDN.

Actividad 1.2.2: Simultdneamente con 1.1.1y 1.2.3, realizar sesiones con expertos técnicos y negociadores para aprender a formar equipos de negociacidon eficaces para
contribuir a aportaciones efectivas a procesos climaticos con base en un asesoramiento técnico sélido por parte de expertos sobre PI.

Apoyo para traslados para un ponente invitado para presentar | T1: No hubo actividades en este trimestre.
el tema de habilidades de negociacién en el Intercambio
Mundial del MDE. T2: Se brindd apoyo a través del Intercambio Mundial y a lo largo de la COP para
participar en negociaciones del CMNUCC. Se proporcionaron sesiones técnicas y
sesiones informativas diarias sobre las negociaciones de la COP a la delegaciéon
del MDE.

Durante el Intercambio Mundial, el GEA del MDE llevo a cabo sesiones técnicas
sobre:

- Orientacién de la CDN y el Libro de Reglas de Paris.
- El articulo 6 del Acuerdo de Paris.

- Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indigenas.

Actividad 1.2.3: Organizar un intercambio mundial de 3 dias cada afio, 2 o 3 meses antes de cada COP de la CMNUCC, para compartir aprendizajes de otras iniciativas
mundiales que apoyan la participacion de los PICL en REDD+ y proporcionar a los PICL una plataforma para coordinar posturas en temas clave en negociaciones y producir
documentos de posicién. El GEA aportard conocimientos técnicos y conocimientos sobre politicas para apoyar el proceso para que los lideres de PICL puedan encabezar el
desarrollo de sus propias posturas con respecto a las politicas. Coordinarse con organizaciones/instituciones mundiales asociadas que también apoyan la participacién de

los PICL en negociaciones sobre el clima para incluir paises y aliados no FIP para ampliar la coordinacién de las posturas de PICL.
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Plan de trabajo del aiio 4 (2018-2019)

Avances:

Avances:

Intercambio Mundial del MDE (Polonia) en preparacién para
la COP24.

Apoyo para traslados internacionales para aproximadamente
10 participantes de PICL y 3 facilitadores del GEA. Los costos
incluyen servicios técnicos y de logistica, asi como todos los
costos relacionados con divulgacién, desarrollo, coordinacion
y facilitacién del evento.

julio - diciembre 2018

T1: Preparaciones para el Intercambio Mundial en Polonia, el cual se llevara a cabo
inmediatamente antes de la COP24 de la CMNUCC, incluida la identificacion con
el GSC sobre los siguientes puntos:

- Objetivos de aprendizaje del intercambio;

- criterios de los participantes;

- planeacién del orden del dia;

- ubicacidén, presupuesto y logistica.

T2: Las preparaciones para y la implementacion del Intercambio Mundial del MDE
2018, que se llevd a cabo inmediatamente antes de la COP24 en Polonia, incluida
la participacién de lideres de los PICL de 10 paises del MDE designados por sus
NSC; representantes de las 4 redes principales de PICL; y los lideres de PICL que
se encontraban en la ciudad para asistir a las negociaciones de la COP24. La
preparacién para las sesiones técnicas y la coordinacién del panel de discusiones
con negociadores, se enfocaron en preparar a los participantes para
desenvolverse eficazmente en la COP24.

enero-junio 2019

Actividad 1.2.4: Trabajar con organismos de inversién REDD+, ONG, donantes y agencias de la ONU para movilizar apoyo para una mayor participacién de equipos
negociadores y técnicos de redes regionales y mundiales de PICL en reuniones de la CMNUCC (la meta es apoyar a un minimo de 5 personas por regién mediante
mecanismos de financiacién disponibles); el componente mundial del MDE apoyara a por lo menos 2 personas por regioén para que asistan a la COP de la CMNUCC o

eventos intersesionales.

Participaciéon del MDE Mundial en la COP 24 de la CMNUCC
(Polonia) y en la SB50 (Bonn)

Facilitacién de reuniones de aliados y apoyo técnico para la
delegacién del MDE en la COP24 y SB50

Apoyo para asistir una semana a las negociaciones de la
COP24 para aproximadamente 3 participantes del GSCy 2
del GEA.

Apoyo para traslados internacionales y gastos para asistir una
semana a las negociaciones de la SB50 para
aproximadamente 1 participante del GSC y 1 del GEA.

T1: Identificacion de la delegacién del MDE que asistird a la COP24 de la CMNUCC
en Polonia.
- Coordinacién con el FIPICC.

T2: Preparacién y apoyo para la participacién de los miembros del GSC y otros
lideres de PICL en la COP24 a través de sesiones técnicas especificas que faciliten
la participacién en eventos paralelos para resaltar las perspectivas de los PICL y
los logros del MDE. Actualizaciones diarias de la negociacién para mantener a
todos al tanto de las Gltimas novedades. Coordinacién y participacién con IPAAC,
CPAES de la UICN, Ford, FIPICC, secretaria de la CMNUCC y negociadores de la
PCLPI.

Actividad 1.2.5: Realizar un evento paralelo o evento de intercambio de informacién en la COP de la CMNUCC para informar y recibir una retroalimentacién mas amplia
sobre las actividades del MDE (representantes del GEA y GSC que asisten a la COP y al evento principal en colaboracién con delegados/observadores financiados).
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Plan de trabajo del aiio 4 (2018-2019)

Avances:

Avances:

Eventos paralelos del MDE y reuniones de intercambio de
informacién en la COP24 de la CMNUCC y la SB50 en
colaboracién con el BM.

julio - diciembre 2018
T1: Coordinacién, preparacion y presentacion de tres propuestas de eventos
paralelos para la COP24 de la CMNUCC.

T2: Eventos paralelos del MDE en la COP24:

El liderazgo de los pueblos indigenas es esencial en las soluciones naturales para
el cambio climatico.

Miércoles 5 de diciembre (15:30 — 18:30)

Plataforma CLPI: un motor del cambio transformador en el aumento de la ambicién
a las soluciones naturales para el cambio climatico.
Viernes 7 de diciembre (11:30 — 13:00)

Panel sobre las medidas tradicionales de la sociedad en la lucha contra el cambio
climéatico.
Viernes 7 de diciembre (13:00 — 14:20)

enero-junio 2019

Actividad 1.2.6: Brindar coordinacién previa a la COP de la CMNUCC. Organizar y facilitar una sesién de media jornada inmediatamente antes de la COP para participantes
de PICL para reforzar habilidades de negociacidon y dar informacién actualizada sobre temas clave y asuntos que se estdn negociando actualmente. El publico incluiria a PICL
patrocinados por el FIP, asi como otros delegados de PICL u observadores interesados de paises no FIP que asistan a la COP (Lugar: en el pais anfitrién de la COP — afio 1

en Peru, afio 2 en Paris, aflos 3-5 por determinar).

Sesiones de actualizacion para las delegaciones del MDE
sobre las negociaciones de la CMNUCC durante las
negociaciones de la COP24 de la CMNUCC y la SB50.

Los costos incluyen apoyo para que 3 participantes del
Intercambio Mundial colaboren con el equipo técnico en la
reunién del FIPICC antes de la COP24.

T1: Preparaciones para el Intercambio Mundial del MDE, el cual se llevara a cabo
inmediatamente antes de la COP24, y se utilizardn para coordinar la participacion
de los PICL.

Coordinacién del apoyo del MDE vy lideres de las redes de PICL que asisten a la
COP24.

T2: El MDE Mundial proporciond apoyo técnico en la coordinacion previa a la COP
de la CMNUCC a través del Intercambio Mundial, el FIPICC previo a la COP24 vy las
reuniones diarias de coordinacién para apoyar el proceso de la Plataforma de
CLIP.

Actividad 1.2.7: Difundir informes sobre intercambios y documentos/informes relevantes de las negociaciones anuales de la COP de la CMNUCC en el sitio web del MDE y

canales de comunicacién.
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Plan de trabajo del aiio 4 (2018-2019) Avances: Avances:
julio - diciembre 2018 enero-junio 2019
Elaborar y difundir los documentos relevantes del MDE T1: Desarrollo inicial de un plan de comunicaciones para compartir informacién
relacionados con el MDE durante las negociaciones de la sobre el MDE con relacién a y durante la COP24 de la CMNUCC.
CMNUCC. Los costos incluyen apoyo técnico, traduccidn e Difusién de informacién del MDE con aliados clave que asistirdn a la Cumbre
impresién de materiales. Mundial de Accién Climética.

T2: El MDE Mundial publicé varios materiales de comunicacion relacionados con la
participacion del MDE en la COP y el avance hacia las prioridades de los PICL,
incluidas publicaciones sobre actividades, infografias en el blog, entrevistas y un
sitio web especifico para el orden del dia de la COP24. Con apoyo del MDE, se
realizé una cobertura sustancial en redes sociales enfocada especificamente a los
logros alcanzados en la COP24.

Producto 1.3: Desarrollar recursos de conocimiento culturalmente apropiados para PICL a nivel mundial, en forma de estudios de caso, ejemplos de practicas prometedoras
o de vanguardia, centros de coordinacidn para compartir ideas en torno a temas o desafios particulares y herramientas en linea para establecer redes de conocimientos,
entre otros recursos.

Actividad 1.3.1: Elaborar y mantener una base de datos de recursos de conocimientos, alojada en el portal de aprendizaje en linea en el sitio web del MDE, que brindara
acceso a recursos existentes sobre los PICL, el cambio climético, los bosques y REDD+, material de capacitacion y el disefio de capacitaciones que van dirigidas a publicos
de PICL.

T1: Se afiadieron los documentos e informes, en todos los idiomas disponibles, al

Actualizacion y mantenimiento de la base de datos de sitio web del MDE Mundial.
materiales de conocimiento, eventos y resultados.
del Proyecto Mundial del MDE. T2: Se afladieron los documentos e informes del MDE, en todos los idiomas

disponibles, al sitio web del MDE Mundial. EI GSC en Brasilia puso en pausa el
desarrollo de la plataforma de conocimiento pleno en abril de 2017.

Actividad 1.3.2: Con base en las prioridades de equipos de politicas de PICL y las aportaciones de NSC y del GSC, elaborar videos de aprendizaje/productos de aprendizaje
digital sobre 3-4 temas clave relacionados con el cambio climatico, los bosques y REDD+ para lograr una divulgacién més amplia entre organizaciones y comunidades de
PICL. Podra vincularse con el trabajo de beneficiarios en paises FIP. Los videos también estarian disponibles en el portal de aprendizaje en linea del sitio web del MDE.
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Plan de trabajo del aiio 4 (2018-2019) Avances: Avances:

julio - diciembre 2018 enero-junio 2019
Coordinacién, desarrollo y difusién de un video narrativo del T1: Adquisicién, contratacidn y trabajo inicial de un video animado de panorama
MDE y videos cortos para divulgacion en redes sociales. general del MDE cuyo lanzamiento esta previsto para el siguiente trimestre.

La biblioteca digital compartida se puso a prueba durante la reunién de los NEA de
las Américas/Asia en Lima.

T2: Avances en el guion, locucién y guion gréfico del video animado de panorama
general del MDE. El lanzamiento del video final esté previsto para el siguiente
trimestre.

Se compartieron en las redes sociales del MDE Mundial las entrevistas y la
cobertura de la COP24.

Producto 1.4: Fortalecer alianzas y redes regionales y mundiales de PICL para fomentar el didlogo y el aprendizaje dentro de y entre alianzas y redes, asi como fomentar el
aprendizaje y la interaccién mediante didlogos con instituciones y entidades clave tales como el Banco Mundial y otros ODM, ONU-REDD, CMNUCC, UNPFII, gobiernos
donantes bilaterales, ONG e instituciones de capacitacion que se centran en los PICL, salvaguardias sociales y ambientales, los bosques y REDD+.

Actividad 1.4.1: A través de un proceso consultivo con redes regionales y mundiales de PICL y NSC, elaborar e implementar una metodologia de evaluacién para determinar
las necesidades prioritarias y vacios dentro de y entre las redes existentes de PICL para a) fortalecer las necesidades de PICL con respecto a politicas, la implementacion, la
investigacion, las capacidades y la comunicacion en lo relativo a los bosques y REDD+; b) identificar desafios y oportunidades en lo relativo a la ampliacién de la
participacion de redes regionales en alianzas mundiales; c) identificar desafios y oportunidades en el aumento del nimero de organizaciones locales de PICL en redes
regionales; d) apoyar la formacién/registro oficial de nuevas organizaciones de PICL; y e) crear flujos de informacién horizontales y verticales dentro de redes y alianzas
regionales y entre redes regionales y mundiales.

Elaborar un reporte sobre Atender las barreras del idioma T1: No hubo actividades este trimestre.
para fortalecer las redes de los PICL del MDE en Africa.
El informe propuesto se basa en los hallazgos del andlisis de T2: No hubo actividades este trimestre.
la red social que se llevd a cabo durante el primer afio de los
intercambios regionales.

Los costos incluyen traslados internacionales para
aproximadamente 3 participantes adicionales para quedarse
después del Intercambio de Afica.

Las entrevistas con los representantes de todos los paises
africanos del MDE se realizaran durante el Intercambio de
Africa en Mozambique.

Los costos incluyen servicios técnicos, asi como los costos
relacionados con la elaboracién del informe de evaluacion.

Actividad 1.4.2: Adjudicar subcontratos a organizaciones de PICL para que realicen evaluaciones sobre las necesidades y vacios en el fortalecimiento de redes de PICL.
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Plan de trabajo del aiio 4 (2018-2019) Avances: Avances:

julio - diciembre 2018 enero-junio 2019

Disefio grafico y difusién de informes sobre los ejercicios de | T1: No hubo actividades este trimestre.
analisis de redes participativas que se llevaron a cabo
durante los intercambios regionales del MDE. T2: No hubo actividades este trimestre.

Actividad 1.4.3: Simultdneamente con las capacitaciones regionales descritas en 1.1.1, realizar una sesion de trabajo con equipos negociadores y técnicos de PICL para
fortalecer los procesos de comunicaciones y retroalimentacién dentro de las alianzas/redes regionales y atender los desafios identificados en la evaluacién de 1.4.1 para
ampliar la divulgacion y efectividad de redes de PICL.

Coordinacién entre el MDE Mundial y los organismos de T1: Actualizaciones y coordinacién con el MDE de Mozambique relacionado a las

ejecucion de los paises relacionados a las comunicaciones nuevas fechas para el Intercambio Regional de Africa.
durante los intercambios de aprendizaje.
T2: Se llevaron a cabo encuestas de retroalimentacion durante el Intercambio
Mundial del MDE.

Actividad 1.4.4: Proponer a los NSC que encarguen un estudio de caso por pais sobre la participacion de PICL en mecanismos de REDD+. Entre los temas podrian figurar la

participacién de partes interesadas en comités nacionales REDD+, la participacion en la implementacién de sistemas de informacion de salvaguardas y la participacién en
negociaciones de la ONU sobre las politicas climaticas. Se buscardn la colaboracién y la retroalimentacién por parte de los NSC para apoyar estudios adicionales a nivel
nacional realizados por organizaciones de PI.

Desarrollo y difusion del siguiente caso de estudio: T1: Miembros del GEA y GSC redactaron aportaciones técnicas en preparacion
- Estado y avance de la Plataforma de CLPI de la CMNUCC. para el didlogo informal sobre la Plataforma de CLPI que se llevd a cabo en
Cochabamba, Bolivia.

Durante la preparacién de la evaluacién intermedia, los
copresidentes del GSC reconocieron la Plataforma de CLPI T2: Participacién del GEA en el didlogo informal sobre la Plataforma de CLPI que
como una prioridad estratégica. se llevé a cabo en Cochabamba, Bolivia. Se proporciond apoyo técnico al FIPICC y
se dio seguimiento en preparacion para las negociaciones de la COP24 de la
CMNUCC.

Actividad 1.4.5: Trabajar con el Comité Directivo Internacional y Comités Directivos Nacionales para proponer la elaboracion de directrices de mejores précticas para

trabajar con los PICL en REDD+, con base en el trabajo con organizaciones/alianzas regionales y mundiales de PICL, estudios de caso y las experiencias del componente
nacional del FIP-MDE y estudios de caso nacionales propuestos bajo 1.4.4.
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Plan de trabajo del aiio 4 (2018-2019)

Avances:
julio - diciembre 2018

Avances:
enero-junio 2019

Servicios técnicos y costos relacionados para la elaboracién y
difusion de las siguientes directrices:

- Disefio de gobernanza de los comités directivos del MDE.
- Racionalizacién de las cuestiones de género en el MDE.

Las directrices propuestas serdn recursos Utiles para los
proyectos nacionales del MDE, especialmente durante el
proceso inicial de establecimiento de los Comités Directivos
Nacionales.

T1: Actualizacién de los productos de conocimiento sobre cuestiones de género
con base en la informacién recibida para el ciclo de presentacién de informes de
enero a junio de 2018.

Coordinacién con el equipo del BM sobre el Caso de Estudio sobre las Cuestiones
de Género de Per.

T2: Apoyo técnico a los consultores del BM que realizan un caso de estudio sobre
cuestiones de género del MDE en Perl. Andlisis de los datos desglosados por
sexo de las encuestas de retroalimentacién anual de los Intercambios del MDE
Mundial.

Producto 1.5: Se define y se implementa una estrategia de comunicaciones y divulgacion para garantizar una comunicacion e intercambio de informacion coordinados y
coherentes entre los paises piloto FIP, asi como paises no FIP, aliados y otros publicos a nivel mundial.

Actividad 1.5.1: Establecer, en coordinacién con el GSC, los NSC y los NEA, un equipo internacional de comunicaciones (GCT) para el MDE, que comprende el centro de
coordinacién de comunicaciones de cada pais y un centro de coordinacién de comunicaciones del GSC.

Coordinacion con el Equipo Internacional de
Comunicaciones del MDE (GCT), incluida la integracién de
miembros nuevos, a medida que los proyectos nacionales
comienzan y/o identifican centros de coordinacién de
comunicacién (Ver también 2.6.2).

El GTC estd conformado por el GEA, los NEA y los dos
representantes del GSC designados el afio pasado en Brasilia.

T1: Coordinacién con el GTC y otros miembros del equipo del NEA en preparacién
para el Informe semestral del programa de enero a junio de 2018 y el Informe
anual.

T2: Coordinacién con el GTC y otros miembros del equipo del NEA en preparacién
para el Informe semestral del programa de junio a diciembre de 2018 y el Informe
anual.

Actividad 1.5.2: Trabajar con el GCT y con aportaciones de los NEA, NSC y aliados mundiales, desarrollar y presentar una estrategia integral de comunicaciones y

divulgacién para el MDE, incluidos protocolos de comunicaciones especificos para cada pais, un sitio web y un sistema de intercambio de conocimientos e informacién en
linea, un sistema para compartir aprendizajes, experiencias e informes del MDE durante toda la duracién del MDE. El desarrollo de la estrategia de comunicaciones y
divulgacidn serd coordinado por el centro de coordinacién de comunicaciones en el GEA.
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julio - diciembre 2018 enero-junio 2019
Elaboracién y difusién del Plan de comunicaciones del MDE T1: Implementacién continua del plan de comunicaciones del afio 4, incluido el
para el afio 5 que se presentard en la siguiente reunién del incremento en la participacion en redes sociales y la preparacion y publicacion de
GSC en 2019. una serie de blogs en torno a la gestidn forestal indigena en Pera.
Participacion en redes sociales del MDE y seguimiento de los puntos destacados
principales de la Cumbre Mundial de Accién Climética.

Serie de blogs del MDE:

Titulacidén de tierras, soberania alimentaria y cambio climatico en proyectos del
MDE

Més allé de la titulacién de tierras: apoyo a la gestién sostenible de la tierra a
cargo de los pueblos indigenas.

El reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indigenas es
esencial para las soluciones naturales en contra del cambio climatico.

T2: El MDE Mundial ha seguido aumentado la coordinacion con los proyectos
nacionales de acuerdo con el Plan de comunicaciones del afio 4; las aportaciones
de los paises se estén integrando al calendario de comunicaciones del MDE
Mundial el cual se est4 utilizando para planear todas las actividades de
comunicacion.

Actividad 1.5.3: Realizar reuniones virtuales trimestrales del equipo internacional de comunicaciones.

Comunicacién del GEA con los NEA, por lo menos cada T1: Coordinacién continua con los Proyectos Nacionales del MDE segun sea
quince dias, a través del Equipo Internacional de necesatrio, especialmente para la preparacién del Informe semestral del programa
Comunicaciones, via correo electrénico, WhastApp y/o de enero a junio de 2018.

llamadas por Skype seglin sea necesario dependiendo del

tema de discusién. T2: Reuniones de comunicacién quincenales y coordinacién frecuente del GEA

con el NEA y el GSC para la elaboracion de informes y materiales de
comunicacién, incluidos entrevistas en video, publicaciones de actividades y
campafias de redes sociales.

Actividad 1.5.4: En colaboracion con los centros de coordinacion de comunicaciones de NSC, realizar evaluaciones de las necesidades de comunicaciones dentro de cada
pais para determinar las necesidades respecto a Internet y las capacidades técnicas de cada pais y establecer términos de referencia para el desarrollo de sitios web. El
centro de coordinacién de comunicaciones del GEA desarrollard el método de la encuesta con un asesor en 2.2.7.
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Avances:
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Elaboraciéon y difusién de materiales de comunicacién
incluidos boletines, publicaciones de actividades y campafias
de redes sociales.

Manejo de las plataformas de redes sociales del MDE
Mundial.

T1: Coordinacién con los proyectos nacionales en Brasil, Perd, Costa de Marfil,
Mozambique, Burkina Faso y Ghana para compartir las actualizaciones en el sitio
web del MDE y redes sociales.

Desarrollo con el BM de conceptos para el evento del MDE en el 10 aniversario del
CIF.

T2: Coordinacién con los proyectos nacionales en Brasil, Perd, México,
Mozambique, Burkina Faso y Ghana compartir las actualizaciones del sitio web del
MDE y redes sociales.

Preparacién del evento del MDE en el 10 aniversario del CIF.

Actividad 1.5.5: Coordinar un enfoque comun y brindar orientacién sobre el desarrollo de estrategias de comunicaciones y divulgacion especificas para cada pais (lo cual
incluye el establecimiento del protocolo para recopilar contenido para el sitio web del MDE).

Coordinacién continua con los proyectos nacionales del MDE
para demostrar aumento en la cohesién de los mensajes
clave y los materiales de comunicacion.

T1: Aumento en el intercambio de informacién y participacion en redes sociales
ahora que mds proyectos nacionales tienen cuentas de Facebook y Twitter.

T2: Coordinacién continua con proyectos nacionales del MDE para demostrar un
aumento en la cohesién de mensajes clave y materiales de comunicacién. El GEA
desarroll6 una estrategia de mensajes de la COP24 y un documento para la
delegacién del MDE.

Actividad 1.5.6: Contratar una empresa de consultoria para disefiar y desarrollar el sitio web del MDE con base en la estrategia de comunicaciones y divulgacién (incluido el

desarrollo de portales nacionales).

El sitio web del MDE se desarrolld en el afio 2 del proyecto.

T1: El redisefio y actualizacion del contenido en el sitio web estd en proceso,
incluida la disponibilidad en otros idiomas del proyecto. Estd previsto que los
cambios entren en funcionamiento el proximo trimestre.

T2:

Actividad 1.5.7: Mantenimiento anual del sitio web.

Simplificacién y gestion continua del disefio y estructura del
sitio web del MDE Mundial.

T1: El GEA del MDE gestiona el sitio web y mantiene el contenido actualizado.

T2: El GEA del MDE gestiona el sitio web y mantiene el contenido actualizado.

Actividad 1.5.8: Brindar asesoria continua sobre herramientas en linea, técnicas y enfoques y brindar asesoria al GCT y equipos de comunicaciones/contratistas de paises

FIP.
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Provisién de asesoria a los NEA sobre las comunicaciones T1: Colaboracién continua con los proyectos nacionales, incluida integracion
del MDE segln se solicite. mayor de los avances de proyectos nacionales en el sitio web del MDE y

promocién transversal con el personal de comunicaciones del Banco Mundial y los
Fondos de Inversién en el Clima.

T2: Colaboracién continua con los proyectos nacionales, incluida integracion
mayor de los avances de proyectos nacionales en el sitio web del MDE y
promocién transversal con el personal de comunicaciones del Banco Mundial y los
Fondos de Inversién en el Clima.

Actividad 1.5.9: En colaboracién con un miembro de cada NSC como centro de coordinacién de comunicaciones, elaborar y gestionar una base de datos integral de las
actividades, productos del conocimiento, eventos y resultados del MDE. El sitio también admitird productos del conocimiento/de capacitaciones generados en los eventos
de fomento de capacidades y fortalecimiento institucional. Supervisar el mantenimiento continuo y actualizaciones de contenido del sitio web del MDE.

Actualizaciones frecuentes de los contenidos del sitio web T1: La informacidn sobre las actividades del MDE pasadas y futuras, que incluye
del MDE Mundial. La estimacién de costos incluye servicios cada vez mas actividades de proyectos nacionales del MDE, se encuentra
técnicos y traduccion del contenido. disponible en el sitio web del MDE Mundial y previa solicitud.

T2: El GEA del MDE gestiona el sitio web y mantiene el contenido actualizado.
Producto 1.6: Brindar orientacion, asesoria en politicas del MDE y manejo de las experiencias y conocimientos compartidos para garantizar que los paises pilotos FIP para el
MDE estén recibiendo los beneficios de las experiencias y las lecciones de todos los paises del MDE.

Actividad 1.6.1: En colaboracién con un miembro de cada NSC como centro de coordinacidon de comunicaciones, desarrollar y gestionar una base de datos integral de las
actividades del MDE, productos, eventos y resultados. El sitio también contendrd los productos de conocimiento/capacitacién de los eventos de fomento de capacidades y
fortalecimiento institucional. Supervisar el mantenimiento continuo y actualizacién del contenido del sitio web del MDE.

Ver actividades: 1.3.1, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.4, 1.4.5 y Producto 1.5 T1: Mantenimiento continuo de la biblioteca de documentos e informes en el sitio
web del MDE.

T2: Mantenimiento continuo de la biblioteca de documentos e informes en el sitio
web del MDE.
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Subcomponente 2: Servicios técnicos y de secretaria para el GSC

Plan de trabajo del afio 4 (2018-2019) Avances: Avances:

julio - diciembre 2018 enero-junio 2019
Producto 2.1 Un comité directivo internacional establecido y operativo

Actividad 2.1.1: Establecer el Comité Directivo Internacional, trabajando en colaboracién con el Banco Mundial y el Comité Transitorio del MDE

Finalizado antes de este afio fiscal T1: Finalizado antes de este trimestre.

T2: Finalizado antes de este trimestre.

Actividad 2.1.2: Elaborar y presentar las Reglas de Procedimiento para el GSC (exigibles 3 meses después de la fecha de inicio).

Servicios técnicos y gastos relacionados para las T1: Finalizado antes se este trimestre
actualizaciones de las Reglas de Procedimiento del GSC.
T2: Finalizado antes de este trimestre

Actividad 2.1.3: Facilitar el establecimiento de los comités directivos nacionales (NSC) seglin sea necesario, en colaboracién con el Comité Transitorio del MDE y los
organismos nacionales de ejecucién (NEA).

Traslado de miembros del GSC a paises del MDE para T1: Apoyo continuo para los Lideres del Equipo de Proyecto del Banco Mundial y
coordinarse con los NSC y NEA segun sea necesario. del NSC provisional. Seguimiento a los avances del MDE en Costa de Marfil,
Los costos incluyen gastos para 1 viaje regional de miembros Guatemala, Ecuador y Nepal.

del GSC a paises del MDE.
T2: Apoyo con informacién para los procesos del Comité Directivo Provisional en
Nepal y Guatemala.

Actividad 2.1.4: Elaborar y presentar un informe sobre el establecimiento del GSC.

Elaboracién de informes de actualizacién para el GSC. La T1: Finalizado antes de este trimestre.
estimacion de costos incluye servicios técnicos y traduccién.
T2: No hubo actividades este trimestre.

Actividad 2.1.5: Organizar y prestar servicios en las reuniones anuales del GSC, incluidos servicios de traduccion, preparacién de material y logistica para aproximadamente
20 participantes en un lugar céntrico.

Coordinacién, desarrollo y facilitacion de la Reunién del GSC T1: Preparacién para la reunién de copresidentes del GSC en Katowice en

del MDE (Bonn, Alemania). Apoyo para un total de 12 noviembre/diciembre. Mantener a los copresidentes del GSC informados por lo

participantes del GSC y 3 del GEA. Los costos incluyen menos una vez al mes.

servicios técnicos y de logistica, asi como todos los costos

asociados con la divulgacion, desarrollo, coordinacién y T2: Reunién de los copresidentes del GSC en Washington DC y en Katowice en

facilitaciéon del evento. diciembre para realizar un seguimiento de los avances y estado de las decisiones
del GSC 2018.

Reunién de seguimiento del Informe intermedio del MDE con miembros del GSC.
Reuniones preparatorias para la elaboracién del plan de trabajo del afio 5y
coordinacién de la préxima reunién anual del GSC en mayo de 2019.
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Plan de trabajo del afio 4 (2018-2019)

Avances:

julio - diciembre 2018

Actividad 2.1.6: Presentar un informe sobre las deliberaciones de cada reunién anual del GSC.

enero-junio 2019

Elaboracion y difusion del Informe de la Reunién del GSC del
MDE.

T1: No hubo actividades en este trimestre.

T2: Se les proporcioné a los miembros del GSC presentes en el Intercambio
Mundial en Katowice, una actualizacién de las decisiones tomadas en reuniones
del GSC anteriores.

Actividad 2.1.7: Facilitar grupos de trabajo establecidos para llevar a cabo el trabajo del GSC.

Coordinacioén, divulgacién y puesta en marcha de los
siguientes subcomités del GSC y grupos de trabajo:
-Copresidentes del GSC

-Subcomité de Presupuestos del GSC

-Subcomité de Comunicaciones del GSC

-Subcomité de Resolucién de Reclamaciones del GSC
-Grupo de trabajo de sostenibilidad del MDE

Apoyo para 2 traslados de los copresidentes del GSC a
Washington D. C. para la coordinacién del Proyecto Mundial
del MDE en julio para el inicio del proyecto del afio 4.
Apoyo para un total de 3 viajes para la puesta en marcha de
los subcomités del GSC.

T1: Se redactaron los Términos de referencia para viajes del GSC:

Participacién del copresidente del GSC en un panel en el evento del 70
aniversario de la UICN en Fontainebleu, Francia.

Titulo del evento: Pueblos indigenas y comunidades locales: cultura y naturaleza
€OmMo uNo mismo.

Involucrar a las redes de PICL y las oficinas de Cl Europa con el copresidente del
GSC en la preparacion de las conversaciones del grupo de trabajo de
sostenibilidad del MDE para la siguiente reunién del GSC.

Sesién informativa de inicio del afio fiscal 2019 con el copresidente del GSC
durante su estancia en Lima.

Coordinacion con los copresidentes del GSC y el Subcomité de Presupuestos
con relacidn a los ajustes del plan de trabajo del afio 4.

T2: Miembros del grupo de trabajo de sostenibilidad del GSC involucraron a los
negociadores durante la COP24; los copresidentes del GSC proporcionaron una
retroalimentacién sobre el avance y los ajustes del plan de trabajo y presupuesto
del afio 4.

Recopilacién por parte del GEA de la retroalimentacién del GSC respecto a las
prioridades para financiamiento adicional del proyecto mundial.

Actividad 2.1.8: Realizar funciones de secretaria, recopilar informacién, llevar a cabo estudios u otras tareas solicitadas por el GSC.
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Plan de trabajo del afio 4 (2018-2019)

Avances:

Avances:

Servicios técnicos y costos relacionados para la Secretaria del
GSC del MDE.

La estimacién de costos incluye servicios técnicos, traduccién y
costos relacionados para dar seguimiento a las conclusiones
de la evaluacién de aprendizaje de los CIF y la evaluacién
intermedia del Proyecto Mundial del MDE.

julio - diciembre 2018
T1: El GEA proporciona apoyo continuo de secretaria al GSC.

T2: El GEA concluyé las medidas de accidn a partir de la evaluacién intermedia
del proyecto. Se facilité el servicio técnico y retroalimentacion a la Alianza de
Aprendizaje del MDE que el Itad estd implementando.

enero-junio 2019

Actividad 2.1.9: Equipo, licencias

Se requieren equipo y licencias del GEA para la ejecuciény
cumplimiento del proyecto.

T1: Se proporcionaron segun fuera necesario.

T2: Se proporcionaron segln fuera necesario.

Producto 2.2: Se realizan actividades de divulgacién y se establecen alianzas/colaboraciones con aliados mundiales que trabajan sobre cuestiones/mecanismos similares
para apoyar las capacidades de los PICL e iniciativas para fortalecer la participacién en procesos REDD+.

Actividad 2.2.1: Realizar, junto con la reunién anual del GSC, reuniones anuales de intercambio de informacién con aliados mundiales (FCPF, ONU-REDD, Programa de
Pequefias Donaciones del GEF, UNPFII, etc.) para compartir objetivos/resultados del MDE y definir sinergias y oportunidades para colaborar, aprovechar oportunidades de
financiacién conjunta y coordinar &reas comunes de apoyo para PICL en REDD+, negociaciones sobre el clima e iniciativas relacionadas.

Evento paralelo del MDE y reuniones con donantes para
intercambio de informacién en el UNPFII.

La estimacion de costos incluye servicios técnicos y gastos de
apoyo local para 2 participantes en el UNPFII.

T1: No hubo actividades en este trimestre.

T2: No hubo actividades en este trimestre.

Actividad 2.2.2: En colaboracién con los aliados mundiales que se definen y participan en 1.3.1, desarrollar un mecanismo anual de presentacién conjunta de informes sobre
los impactos de iniciativas para apoyar a las organizaciones y redes de PICL

Participacién del MDE en eventos relevantes del BM:
-Reuniones del comité y subcomité de fondo fiduciario del CIF.
-Reuniones del CP del FCPF.

-Conferencia sobre Tierra 'y Pobreza.

-Reunién de paises piloto del FIP.

-Reunién Anual del BM.

El BM financiard los viajes internacionales y se coordinaran con
el Lider del Equipo de Proyecto del BM.

T1: Desarrollo con el BM de conceptos para el evento del MDE en el 10
aniversario del CIF.

T2: Sesiones informativas para los copresidentes del GSC respecto a la
preparacién del GEA para las reuniones de misién del Banco Mundial.
Coordinacion con el BM sobre el contenido y alcance del panel del MDE para la
reunién del 10 aniversario del CIF.

Servicio técnico para miembros del GSC que participan en paneles y eventos
durante la COP24 en Katowice, Polonia.

Actividad 2.2.3: Los miembros del GEA y/o GSC asisten a eventos regionales y mundiales clave relacionados con las metas y objetivos del MDE para mejorar el
conocimiento sobre el MDE, compartir informacién sobre las prioridades del MDE y de los PICL, ampliar el aprendizaje y mejorar el acceso a la toma de decisiones sobre la
politica climatica y REDD+ y cuestiones relacionadas y relativas a los PICL.
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Plan de trabajo del afio 4 (2018-2019) Avances: Avances:

julio - diciembre 2018 enero-junio 2019
Ver actividades 1.2.4, 2.21,21.3,21.7 T1: Ver actividades 1.2.4,2.21,2.1.3,21.7

T2: Ver actividades 1.2.4, 2.21, 213,217

Producto 2.3: Desarrollar y facilitar procedimientos para un mecanismo de reclamaciones y quejas a nivel mundial.

Actividad 2.3.1: Facilitar el mecanismo de resolucién de reclamaciones y procedimiento para quejas tal como se define en el Punto IV de las Directrices Operativas del
Marco del MDE.
Servicios técnicos y gastos relacionados para facilitar los T1: Supervisién continua del mecanismo de resolucién de reclamaciones del MDE

procedimientos para el mecanismo de resolucion de mundial; no se presentaron reclamaciones en este trimestre.
reclamaciones y quejas
Preparacién para realizar actualizaciones del mecanismo de reclamaciones,
utilizando plataformas de terceros para determinar puntos apropiados de
encuentro para cualquier reclamacién, en lugar de que todas las reclamaciones
se procesen a través del GEA.

T2: Finalizacidén y publicacién de las modificaciones del mecanismo de
resoluciones del MDE mundial que fueron aprobadas, utilizando plataformas de
terceros para determinar puntos apropiados de encuentro para cualquier
reclamacion, en lugar de que todas las reclamaciones se procesen a través del
GEA.

El MDE mundial contintia supervisando las reclamaciones en todo el programa, la
mayoria de las cuales se han resuelto eficientemente a nivel nacional.

Actividad 2.3.2: Establecer y administrar el subcomité de reclamaciones del GSC; establecer mecanismos para el registro y seguimiento de retroalimentacién y quejas en el
sitio web del MDE.

Coordinacién y puesta en marcha del Subcomité de T1: No hubo actividades este trimestre.

reclamaciones del MDE (ver actividades 2.1.3 y 2.6.1 para

cualquier gasto de traslado necesario para atender las T2: Confirmacién con el subcomité del GSC sobre las modificaciones del GRM del
reclamaciones) MDE.

Producto 2.4: Brindar orientacion, asesoria sobre politicas del MDE y gestion de experiencia compartida y conocimientos para asegurar que los paises piloto FIP para el
MDE sigan sistemdticamente directrices operativas coherentes.

Actividad 2.4.1: Facilitar e implementar un proceso para revisar las directrices operativas del MDE bajo la direccién del Banco Mundial y del GSC para adaptarlas/revisarlas

segun sea necesario para lograr un flujo eficaz de tareas y productos que se deben entregar.
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Plan de trabajo del afio 4 (2018-2019) Avances: Avances:

julio - diciembre 2018 enero-junio 2019

No hay actividades planeadas para este afio fiscal. T1: No hubo actividades en este trimestre.

T2: No hubo actividades en este trimestre.
Actividad 2.4.2: Realizar un trabajo de divulgacion ante el GSC, los NEA, los NSC y el Banco Mundial antes de la primera reunién anual del GSC para obtener
retroalimentacién y conocer las inquietudes en cuanto a la revisién de las Directrices Operativas del MDE.

Coordinacién con el GSC, los NEA y NCS y el BM para revisar T1: No hubo actividades en este trimestre.
las Directrices Operativas del MDE con especial atencién al
proceso de establecimiento del NSC en los paises. T1: No hubo actividades en este trimestre.

Nota: Esta actividad requerird de una mayor aclaracion y/o
modificacién con el Banco Mundial.
Actividad 2.4.3: Presentar las Directrices Operativas del MDE revisadas al Banco Mundial y al GSC.

Presentar las recomendaciones del GEA y del GSC al BM T1: No hubo actividades en este trimestre.
respecto a las dreas que requieren revision y actualizar las
Directrices Operativas del MDE. T1: No hubo actividades en este trimestre.

Nota: Esta actividad requerird de una mayor aclaracion y/o
modificacién con el Banco Mundial.

Actividad 2.4.4: Brindar orientacién a los NEA y NSC sobre la adaptacién de las Directrices Operativas del MDE a contextos nacionales. El sitio web incluird opciones para
compartir enfoques/oportunidades/desafios en la seccién de miembros FIP-MDE del sitio web del MDE.
Servicio técnico a los NEA sobre la adaptacién de las T1: No hubo actividades en este trimestre.
Directrices Operacionales del MDE.

T1: No hubo actividades en este trimestre.
Nota: Esta actividad requerird de una mayor aclaracion y/o

modificacion con el Banco Mundial.
Producto 2.5: El fortalecimiento a largo plazo del liderazgo de los PICL: el GEA trabajard con el GSC para establecer un programa de becas MDE para PICL en los afios dos
y tres del MDE para crear una sdlida experiencia de capacitacion en liderazgo para un joven lider de PICL como parte del componente mundial.

Actividad 2.5.1: Establecer y gestionar un programa de becas para la capacitacién en liderazgo.
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Plan de trabajo del afio 4 (2018-2019)

Avances:

Avances:

Intercambio del programa de becas del MDE: intercambio de
conocimientos metddicos de paises del Sur global del MDE
entre paises del MDE.

La estimacién de costos incluye la coordinacién del apoyo y
traslado de un total de tres participantes para ampliar el
conocimiento en los siguientes temas:

-Titulacién de tierras

-Plataforma CLPI

-Beca por PSA

julio - diciembre 2018
T1: En progreso: el GEA redacté los Términos de referencia de los intercambios
de los becarios del MDE para que el GSC los revise.

T2: En progreso: El GEA estd consultando con los copresidentes del GSC sobre
los Términos de referencia y los criterios de los intercambios de los becarios.

enero-junio 2019

Producto 2.6: Brindar orientacion y apoyo a los NSC y NEA.

Actividad 2.6.1: Apoyar los procesos nacionales del MDE para establecer NSC y seleccionar NEA, lo cual incluye visitas de campo segln sean necesarias, en colaboracién

con los centros de coordinacién del MDE para el BM a nivel nacional y mundial.

Servicios técnicos del GEA para los procesos del NEA y NSC
del MDE segUin sea necesario.

La estimacién de costos incluye traslado para un total de 3
viajes a paises del MDE.

T1: Apoyo para los procesos formativos del NSC en Costa de Marfil, Congo y
Nepal.

T2: Compartir experiencias sobre los procesos del NSC en el taller de
financiamiento climatico organizado por el FILAC; servicios técnicos para el
FIPICC en el didlogo informal sobre la plataforma CLPI en Cochabamba, Bolivia.

Actividad 2.6.2: Llevar a cabo una reunién de coordinacién y pla
comunicaciones y reclamaciones.

nificacién entre los NEA para definir los marcos y procesos de seguimiento, presenta

cién de informes,

Coordinacion del Intercambio del GCT y NEA del MDE
(México) que se implementara en el afio 5 del proyecto.

T1: No hubo actividades en este trimestre.

T2: Elaboracién del contenido para el Intercambio del NEA de Africa en
Mozambique.
Coordinacion el GCT y los NEA sobre la presentacién del Informe anual 2018.
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Subcomponente 3: Planificacién, seguimiento y presentacion de informes

Plan de trabajo del afio 3 (2017-2018)

Avances: julio-diciembre 2017

Avances:
enero-junio 2018

Producto 3.1 Se aprueba y se implementa una estrategia de tres afios para la implementacion del componente mundial del MDE con aportaciones y retroalimentacion de

los NSC y aliados relevantes.

Actividad 3.1.1: Desarrollar un plan estratégico de 5 afios para la implementacién del componente mundial del MDE, con aportaciones de los NEA y NSC de los ocho paises

piloto FIP que participan en el MDE, asi como del UNPFII y aliados/redes mundiales con iniciativas e intereses relacionados. Revisar y reexaminar junto con el plan de trabajo

anual y proceso presupuestario.

Ajuste en las prioridades del plan de trabajo del Proyecto
Mundial del MDE y las proyecciones conforme al
financiamiento adicional.

Ver también actividad 3.1.2

T1: Se revisd el calendario de actividades del afio fiscal 2019 para el Proyecto
Mundial del MDE.

El Lider del Equipo de Proyecto del Banco Mundial sugirié que el Proyecto Mundial
del MDE debe disminuir la implementacién actual del Proyecto mundial y revisar el
presupuesto. Esto no significa cancelar ninguna de las actividades sino adaptar

algunas de las actividades del plan de trabajo para el periodo restante del proyecto.

Este cambio permitird al proyecto mundial alinearse con el paso de otros proyectos
nacionales del MDE. Como resultado, el Organismo Internacional de Ejecucién
(GEA) del MDE esté trabajando en los ajustes necesarios para evitar que haya
vacios entre la fase actual del proyecto mundial y la posible segunda fase.

T2: Se comunicé y coordind con el GSC el ajuste del plan de trabajo del afio 4 (se
pospuso el Intercambio regional anual de Asia y se reprogramaron los eventos
regionales de aprendizaje).

Ajuste de las prioridades y proyecciones del plan de trabajo del afio 4 T2 y T3.

Actividad 3.1.2: Desarrollar y facilitar un proceso de divulgacidn y retroalimentacién para el borrador completo de la estrategia de 5 afios con los NSC antes de presentarla al

BMy al GSC.

Dar seguimiento para responder a las conclusiones de la
evaluacion intermedia del MDE y del informe de la Alianza de
Aprendizaje.

T1: Reunidn de conclusiones de la evaluacién intermedia con el BM para discutir la
carta de gestion y memorando para el programa del MDE y el Proyecto mundial de
aprendizaje e intercambio de conocimientos.

Se coordiné con ltad respecto a la finalizacién del Informe de la Alianza de
Aprendizaje incluida la incorporacién sustancial de mas informacién sobre el
proyecto mundial del MDE.

T2: Posterior a la evaluacién intermedia, el MDE desarrollé una propuesta de metas
para indicadores del proyecto mundial, indicadores adicionales de calidad y
encuestas de los participantes del intercambio. La encuesta se llevé a cabo y se
presentd al BM durante la misién anual.
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Plan de trabajo del afio 3 (2017-2018)

Avances: julio-diciembre 2017

Avances:
enero-junio 2018

Actividad 3.1.3: Preparar y presentar el plan de trabajo anual y presupuesto para el componente mundial del MDE para la “No Objecién” del Banco Mundial y aprobacién por

parte del GSC (Costos incluidos en 3.1.1).

De acuerdo con lo establecido en los compromisos de la
donacidén; la coordinacion, desarrollo, revision y presentacion
del plan de trabajo del afio 5 y presupuesto del Proyecto
mundial del MDE para la “No Objecién” del Banco Mundial y
aprobacién por parte del GSC.

T1: Respuesta de la carta de gestion de Cl al memorando-TF 18707 de MTR.

T2: El GEA presenté una proyeccioén del balance presupuestario del afio 5y
reajuste del subcomponente.

Producto 3.2: Se establecen un proceso de coordinacion permanente y un enfoque comdn hacia un marco de presentacion de informes y seguimiento con los NEA y NSC

de ocho paises piloto del FIP para cumplir con los requisitos del MDE relativos a la presentacion de informes.

Actividad 3.2.1: Realizar e informar sobre reuniones de actualizacién virtuales trimestrales con los NEA de los ocho paises piloto del FIP para realizar un seguimiento de los

avances, tratar los problemas y oportunidades, compartir logros y retos y hacer aportaciones al orden del dia de las reuniones anuales de GSC, o a grupos de trabajo que

pudieran establecerse.

Servicios técnicos y gastos relacionados para coordinar
aportaciones al orden del dia de la reunién del GSC. Ver las
actividades: 2.6.2,1.5.1,1.5.2

T1: Coordinacién continua con los NEA, especialmente en torno a las
comunicaciones de divulgacién de los proyectos nacionales para aportaciones de
informes para:

-Informe semestral del programa

-Informe anual

T2:
Q2:

Actividad 3.2.2: En colaboracién con el GSC y los NSC/NEA, des
objetivos mundiales del MDE.

arrollar un marco comun para el seguimiento, con indicadores comunes para medir la ¢

onsecucién de los

Servicios técnicos del GEA a paises del MDE para la
implementacién de la caja de herramientas de seguimiento y
presentacion de informes.

Los servicios incluyen gastos de traslado del GEA por un total
de 2 viajes a paises del MDE.

T1: Se recabaron datos de indicadores de proyectos nacionales del MDE para el
Informe semestral del programa del MDE;

se coordind con otros proyectos nacionales para responder las preguntas
relacionadas con el marco de resultados revisado.

T2: El MDE mundial incrementé la coordinacién con los NEA y GSC en preparacion
de la COP24 y el lanzamiento del Informe anual 2018.

Actividad 3.2.3: Establecer un marco comun de presentacién de informes para realizar un seguimiento de avances y asegurar el flujo de informacién y el intercambio de

aprendizajes.
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Plan de trabajo del afo 3 (2017-2018)

Avances: julio-diciembre 2017

Avances:

enero-junio 2018

Revisién del Marco de resultados del MDE en coordinacién con
el BM.

T1: Se utilizé el marco de resultados revisado mds reciente para recopilar y
presentar informacién de los avances del MDE desde todos los proyectos;

Se llevé a cabo una nueva encuesta con participantes de los intercambios del MDE
financiados por el proyecto mundial del MDE.

T2: Se presentaron los resultados de las encuestas a participantes de los
intercambios del MDE financiados por el proyecto mundial del MDE en el Informe
semestral presentado en septiembre de 2018.

Producto 3.3: Recopilar e informar sobre los resultados del MDE

Actividad 3.3.1: Presentar informes semestrales sobre los avances de las actividades del MDE al GSC, después de recibir una “No Objecién” del Banco Mundial, incluidas las

actividades del GEA y de los NEA (exigibles 75 dias después de concluido el semestre de presentacidon de informes).

De acuerdo con lo establecido en los compromisos de la
donacidn; la recopilacién, elaboracién y difusién del dos
Informes semestrales del programa del MDE previstos para el
15 de marzo y 15 de septiembre.

La estimacién de costos incluye servicios técnicos y traduccién
a tres idiomas.

T1: Elaboracién y presentacién oportuna del Informe del programa del MDE en
coordinacién con los proyectos nacionales del MDE.

Seguimiento continuo con los proyectos nacionales del MDE posterior a la fecha
limite de entrega para incluir informacién completa en los informes antes de su
publicacién.

T2: La planeacion del siguiente informe semestral del programa estd en proceso,
asi como la coordinacién con los proyectos nacionales.

Actividad 3.3.2: Recopilar y presentar informes semestrales al Banco Mundial sobre aspectos fiduciarios y técnicos del programa del componente mundial.

Coordinacién y apoyo en el cumplimiento de aspectos
fiduciarios y técnicos del Proyecto Mundial del MDE

De acuerdo con lo establecido en los compromisos de la
donacién; la coordinacién, elaboracién y difusién de dos
Informes semestrales del proyecto mundial del MDE previstos
60 dias posteriores al término de cada semestre.

La estimacidn de costos incluye servicio técnico y traduccion a
tres idiomas.

T1: Elaboracién y presentacién oportuna del Informe del proyecto mundial del MDE,
incluidas la traduccién y “No Objecién” por parte del GSC.

T2: Elaboracién del Informe semestral mundial, incluida la revision del cronograma
de presentacién de informes.

Actividad 3.3.3: Recopilar y presentar el informe anual sobre el MDE al GSC después de recibir una “No Objecién” del Banco Mundial, en un formato y plazo que seran

establecidos con el Banco Mundial.
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Plan de trabajo del afo 3 (2017-2018)

Avances: julio-diciembre 2017

Avances:

De acuerdo con lo establecido en los compromisos de la
donacién; la coordinacién, elaboracién y difusién del Informe
anual del MDE previsto 90 dias después del término del afio
fiscal. La estimacion de costos incluye apoyo técnico,
traduccion a tres idiomas, disefio grafico e impresién del
informe anual. Los costos también incluyen gastos de traslado
internacional para 2 miembros del GSC para presentar el
Informe anual del MDE en Washington, DC durante la reunién
del subcomité del FIP en diciembre.

Nota: Esta actividad requerird una mayor aclaracion y/o
modificaciones con el Banco Mundial.

T1: Elaboracidn, disefio gréfico y presentacién oportuna del Informe anual del MDE
en coordinacién con el GSC, los proyectos nacionales del MDE y el Banco Mundial.

T2: Finalizacién, traduccidn, publicacién y presentacion del Informe anual del MDE,
el cual estd disponible en el sitio web del MDE mundial y se presenté durante el
evento paralelo de la COP24.

enero-junio 2018

Actividad 3.3.4: Presentar un informe final sobre las actividades del componente mundial al GSC después de recibir una “No Objecién” del Banco Mundial (exigible 45 dias

después de concluidas las actividades).

T1: No hubo actividades en este trimestre

T2: No hubo actividades en este trimestre

Actividad 3.3.5: Traducir todos los informes a los idiomas del proyecto e imprimir seglin sea necesario. Los informes serdn publicados en la seccién de

del sitio web del MDE.

miembros del MDE

Servicios técnicos y gastos relacionados para el seguimiento y
presentacion de informes del MDE

T1: Todos los informes del MDE han sido traducidos, o se estan traduciendo, al
francés, espafiol y portugués y estan, o estaran, disponibles por medio del sitio web
del MDE Mundial.

T2: Todos los informes del MDE han sido traducidos al francés, espafiol y portugués
y estdn disponibles por medio del sitio web del MDE Mundial.

Producto 3.4: Auditoria financiera anual del Proyecto Mundial.

Actividad 3.4.1: Auditoria anual del desempefio financiero del Proyecto Mundial.

De acuerdo con lo establecido en los compromisos de la
donacidn; la auditoria anual del Proyecto Mundial del MDE.

T1: Coordinacién para auditoria anual del proyecto.

T2: Se finalizé y presenté el Informe de la auditoria anual del MDE ante el Banco
Mundial.
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7. Retroalimentacion del Comité Directivo Internacional

Al 31 de diciembre de 2018, el Comité Directivo Internacional del MDE contaba con los siguientes miembros:

Brasil — Srewe Xerente

Burkina Faso — Idrissa Zeba (copresidente)

Republica Democratica del Congo — Kapupu Diwa Mutimanwa

Republica del Congo — Guy Moussele-Diseke

Costa de Marfil — Delphine Ahoussi / Play Christophe Sare (representacién alternante)
Ghana — Hayford Duodu

Indonesia — Mina Setra (copresidente)

México — Manuel Aldrete

Mozambique — Daniel Malila

Peru — Marilen Puquio Arturo / Lizardo Cauper Pezo (representacion alternante)

No FIP — Grace Balawag

El GEA del MDE presenté este informe en inglés a los copresidentes del GSC el 19 de febrero de 2019. El 28 de febrero de 2019

presentd este informe en inglés, espafiol, francés y portugués al GSC en su totalidad para su revisién y retroalimentacion.
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