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Abréviations 
AMAN  Alliance des populations autochtones de l'archipel (Indonésie) 

CI  Conservation International 

CIF  Fonds d’investissements climatiques 

COICA  Coordinateur des organisations autochtones du bassin amazonien 

COP24  24e Conférence des Parties à la CCNUCC 

DGM  Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations 

locales 

DGM [Pays]  Projet national du DGM en [Pays] 

Projet mondial du 

DGM 

 Projet mondial d’apprentissage et d’échange des connaissances du DGM 

DGPA  Dynamique des groupes des peuples autochtones 

EO4IM  Projet d'observation terrestre pour une gestion foncière dirigée par les peuples 

autochtones 

FAO  Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

FILAC  Fonds pour le développement des peuples autochtones d'Amérique latine et des 

Caraïbes 

FIP  Programme d’investissement forestier 

FVC  Fonds vert pour le climat 

GEA  Agence d’exécution internationale (du Projet mondial du DGM) 

GRM  Mécanisme de résolution des différends 

GSC  Comité de pilotage international (du Projet mondial du DGM) 

FIPACC  Forum international des Peuples autochtones sur les changements climatiques 

IPACC  Comité de coordination des peuples autochtones d'Afrique 

PAPL  Peuples autochtones et populations locales 

IUCN  Union internationale pour la conservation de la nature 

Plate-forme des 

PAPL 

 Plate-forme des communautés locales et des peuples autochtones (de la CCNUCC) 

CDN  Contribution déterminée au niveau national (CCNUCC) 

NEA  Agence d’exécution nationale (des Projets nationaux du DGM) 

NSC  Comité de pilotage national (d'un projet national du DGM) 

CPRC  Comité de Paris sur le renforcement des capacités 

REDD+  Réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts 

OSCST  Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique 

CCNUCC  Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

UNPFII  Instance permanente de l’ONU sur les questions autochtones 
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Résumé analytique 
En juillet 2018, le Projet mondial d’apprentissage et d’échange des connaissances du Mécanisme 
spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales (Projet mondial du 
DGM) est entré dans la quatrième année de sa période de mise en œuvre de cinq ans.  

Pour démontrer l'efficacité du DGM au cours de ses trois premières années, le projet a mis 
l'accent en particulier sur le suivi et la communication de ses résultats. Cet effort a commencé par 
la refonte du Cadre de résultats du projet, qui a simplifié la collecte et la communication des 
données et a conduit à la création d'une Enquête annuelle auprès des participants aux échanges 
du DGM. Cette enquête a permis de mieux comprendre ce que les participants apprécient dans 
les échanges du DGM. Elle a servi à orienter la conception des futurs échanges, dans lesquels 
l'accent sera mis davantage sur la discussion et le travail en réseau avec les autres participants et 
sur les visites sur le terrain aux sous-projets en cours des PAPL dans les pays hôtes des 
échanges régionaux. 

Au cours de la période de référence, le DGM a enregistré un succès majeur, avec la poursuite du 
soutien à la participation des peuples autochtones et des communautés locales autour de la 
Plate-forme des peuples autochtones et des communautés locales (Plate-forme des PAPL) de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Cette plate-
forme a été créée par le Comité de pilotage international du DGM comme un axe prioritaire 
majeur pour le projet car elle offre l'opportunité de faire reconnaître par la CCNUCC les 
connaissances et les contributions des communautés. Depuis que la plate-forme a été conçue 
dans le cadre de l'Accord de Paris, le DGM a continué à soutenir sa mise en œuvre en participant 
à des dialogues informels, en facilitant les discussions de groupe entre les PAPL et les Parties, et 
en fournissant les informations les plus récentes aux représentants des communautés au cours 
d'échanges et de communications en ligne. Lors de la COP24, la structure du Groupe de travail 
sur la facilitation de la plate-forme a été décidée, avec une participation égale des représentants 
des Parties et des PAPL. Cette décision historique a été annoncée devant un auditoire complet à 
l'occasion d'un événement parallèle organisé par le Projet mondial du DGM, Conservation 
International et le gouvernement du Costa Rica. Au cours de l'événement, la Banque mondiale et 
le Comité de pilotage mondial ont également présenté le DGM comme un modèle pour l'accès 
direct des PAPL au financement climatique et ont encouragé les autres parties prenantes à lire le 
Rapport annuel 2018 du DGM et à suivre son exemple. 

Le Projet mondial du DGM a également mis l'accent sur l'efficacité de la communication des 
résultats du projet et la sensibilisation sur le DGM. Le Rapport annuel 2018 a été un outil 
important pour atteindre cet objectif. Suite à son approbation par le Comité de pilotage 
international mondial et la Banque mondiale, le rapport a été annoncé au cours de la COP24 et 
communiqué à plusieurs parties prenantes et partenaires clés, sous forme numérique et 
imprimée. Le rapport a été particulièrement bien accueilli sur Facebook, où il a été partagé 66 
fois et a ainsi atteint 6 648 personnes. Le rapport est disponible en anglais, espagnol, français et 
portugais à l'adresse https://www.dgmglobal.org/ar18. 

Alors que le Projet mondial du DGM se prépare à sa dernière année de mise en œuvre, 
l'efficacité du suivi et de la communication joueront un rôle encore plus important. Les peuples 

https://www.dgmglobal.org/ar18
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autochtones et les communautés locales sont des partenaires essentiels dans la mise en œuvre 
de solutions climatiques naturelles, et le soutien en faveur de leur inclusion et de leur 
participation effective à la gestion durable des forêts aux niveaux local, national et international 
doit être intensifié dans les années à venir. Il est à espérer que la mesure et la diffusion de leurs 
succès permettront de mettre à disposition des fonds supplémentaires dans le cadre du DGM 
ainsi qu'au travers d'autres programmes sur le climat et les forêts. 

1. Projet mondial d’apprentissage et d’échange des 
connaissances 

Le Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales 
(DGM) vise à permettre la participation pleine et effective des peuples autochtones et des 
populations locales (PAPL) aux processus relatifs à la réduction des émissions issues de la 
déforestation et la dégradation des forêts (REDD+) aux niveaux local, régional et mondial. Fondé 
sur l'idée que les communautés locales et autochtones gèrent d'importantes zones forestières de 
façon à assurer des moyens de subsistance et protéger les forêts, le DGM vise à renforcer la 
participation communautaire aux projets et aux processus REDD+ afin de parvenir à des 
bénéfices du point de vue du climat et des moyens subsistance des populations. 

Financé dans le cadre du Programme d'investissement pour la forêt (FIP) des Fonds 
d'investissement climatiques (CIF), le DGM alloue 80 millions USD à des Projets nationaux dirigés 
par les PAPL dans 14 pays pilotes FIP ainsi qu'à un Projet mondial d’apprentissage et d’échange 
des connaissances. Conservation International a été sélectionnée dans le cadre d'un processus 
d'appel d'offres pour assurer le rôle d'Agence d’exécution internationale (GEA) pour le projet 
mondial.  

L'objectif du Projet mondial est d’organiser et de faciliter l'échange de connaissances et 
d’enseignements, le renforcement des capacités sur REDD+ et les questions relatives au 
changement climatique aux niveaux régionaux et internationaux, ainsi que de renforcer les 
réseaux et les alliances d’organisations communautaires dans et entre les régions en vue 
d'améliorer leur représentation et leur pouvoir dans les forums politiques régionaux et 
internationaux.  Le Projet mondial sert de structure de coordination et de promotion de l'échange 
des connaissances et des apprentissages entre les groupes communautaires dans les pays du 
DGM ainsi que dans les pays non membres du FIP. Le projet est divisé en trois sous-
composantes : 

Sous-composante 1 :  Apprentissage, sensibilisation et partage des informations à l’échelle 
mondiale - Ateliers mondiaux, régionaux et infrarégionaux organisés avec des représentants des 
PAPL sur les aspects politiques et techniques relatifs à REDD+ ; diffusion d'informations 
pertinentes et adaptées au contexte culturel grâce à des plates-formes en ligne et des moyens 
de travail en réseau ; et diffusion mondiale auprès des partenaires concernés. 

Sous-composante 2 : Fourniture d'une assistance technique et de services de secrétariat au 
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GSC du DGM - Préparation et organisation des réunions annuelles du GSC ; fourniture d'une aide 
aux membres du GSC dans des partenariats mondiaux ; création d'opportunités de leadership 
pour les communautés autochtones et locales et gestion du Mécanisme de résolution des 
différends du DGM au niveau mondial. 

Sous-composante 3 : Planification, suivi et notification – Mise en place de la planification pour le 
Projet mondial du DGM ainsi que du suivi et de la notification coordonnés à l'échelle de 
l'ensemble du DGM, y compris les Projets nationaux et le Projet mondial, en partenariat étroit 
avec les Comités de pilotage nationaux (NSC) au travers des Agences d'exécution nationales 
(NEA) de chacun des projets nationaux du DGM.
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2. Points forts du Projet mondial du DGM : Juillet-décembre 2018 

Page 10                              Page 12                              Page 5     Page 7 
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3. Activités de projet 

3.1. Apprentissage, sensibilisation et partage des informations à l’échelle 
mondiale 

L'un des principaux objectifs du Projet mondial du DGM est de réunir régulièrement les 
principaux dirigeants de PAPL à l'échelle régionale et mondiale. En offrant ces possibilités 
d'interaction à une échelle supérieure, le Projet mondial du DGM encourage le partage des 
connaissances traditionnelles, l'expansion et le renforcement des réseaux, ainsi que 
l'apprentissage personnalisé auprès d'experts dans des domaines pertinents. Ces interactions 
interviennent à la fois au cours d'échanges régionaux et mondiaux organisés par le DGM et par 
le biais du soutien apporté aux PAPL et aux organisations concernées pour leur permettre de 
participer à des instances importantes en matière de politiques et de prise de décisions.  

3.1.1. Échange mondial 2018 – Katowice, Pologne 

Le Projet mondial du DGM a organisé son 
troisième Échange mondial du 30 
novembre au 1er décembre 2018 à 
Katowice, en Pologne, immédiatement 
avant la 24e Conférence des Parties (COP 
24) de la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC). L’échange a bénéficié de 
l’expertise de 18 participants de PAPL (dont 
7 femmes) représentant 14 pays et de 
plusieurs organisations et réseaux 
nationaux et régionaux, parmi lesquels le 
réseau Abya Yala, le Comité de 
coordination des peuples autochtones 
d’Afrique (IPACC), l’Alliance des peuples 
autochtones de l’Archipel (AMAN) et la 
Coordination des organisations autochtones du bassin amazonien (COICA). 

L’échange a porté sur de nombreux sujets, parmi lesquels une présentation générale des CIF, du 
FIP et du DGM, une introduction à l’Accord de Paris et les dernières informations sur REDD+. 
Mais l’accent a été mis sur la préparation des questions considérées comme les plus pertinentes 
pour les peuples autochtones et les communautés locales à la COP24 : la création du groupe de 
travail de facilitation de la Plate-forme des communautés locales et des peuples autochtones et 
l'élaboration du programme de travail de l'Accord de Paris ou « Règlement de Paris ». 

Les participants au 3e Échange mondial organisé à 
Katowice, en Pologne, avant la COP24. Photo : Projet 
mondial du DGM 
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Les participants ont eu plusieurs occasions de partager leurs propres connaissances et leur 
expertise sur ces questions le premier jour de l'échange. Par exemple, un groupe a présenté le 
compte-rendu d'une réunion qui venait de s'achever à Weilburg, en Allemagne, consacrée à 
l'inclusion sociale dans les processus REDD+. Le deuxième jour, les participants ont été rejoints 
par les membres du Forum international des peuples autochtones sur les changements 
climatiques (FIPACC) afin de poursuivre les préparatifs en vue de la COP24 de la CCNUCC. Au 
total, plus de 60 représentants de peuples autochtones et de communautés locales d'au moins 
26 pays ont participé à l'événement. 

 

 

Au fur et à mesure que les participants se sont 
présentés, ils ont également insisté sur certaines 
de leurs priorités pour la semaine à venir à la 
COP24. Au-delà de la Plate-forme des populations 
locales et des peuples autochtones, ils ont 
souligné la nécessité que les droits des peuples 
autochtones et les droits de l'homme soient 
reconnus dans le Règlement de Paris. Également 
au cours de la deuxième journée, plusieurs 
représentantes brésiliennes ont attiré l'attention 
des participants sur les inquiétudes suscitées par 
les récentes élections dans leur 
pays, sur l'attitude de leur nouveau 
président à l'égard des forêts et des 
peuples autochtones, et sur sa 
décision de ne pas accueillir la COP25 l'an prochain. 

 

3.1.2. COP 24 de la CCNUCC 

Pour la quatrième année consécutive, le Projet mondial du DGM a aidé à la participation active 

Au cours de la deuxième journée de l'Échange mondial 2018 a 
eu lieu une table ronde avec des membres du FIPACC et des 
représentants des Parties à la CCNUCC qui a porté sur les 
priorités des PAPL à la COP24.  

      

La carte a gauche met en 
évidence les 26 pays 
représentés au cours de 
la deuxième journée du 3e 
Échange mondial du 
DGM, notamment par des 
participants qui ont rejoint 
le groupe dans le cadre 
du Forum international 
des peuples autochtones 
sur les changements 
climatiques (FIPACC) pour 
préparer leurs positions 
sur des enjeux clés pour 
les PAPL à la COP24. 
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des peuples autochtones à la Conférence des parties (COP) à la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Ce soutien prend plusieurs formes et est 
coordonné grâce à une communication continue via un groupe WhatsApp. Chose plus 
importante encore, l'Agence d’exécution internationale a fourni un flux constant d'informations, 
dans les quatre langues du DGM, sur des sujets présentant un intérêt particulier pour les peuples 
autochtones et les communautés locales. Ces informations ont été partagées par courrier 
électronique, sur WhatsApp, Twitter et Facebook pour atteindre le plus large public possible 
parmi les contacts du DGM. 

Plusieurs membres des comités de pilotage et des participants aux échanges du DGM ont pris 
part à des événements parallèles et à des négociations tout au long de la semaine, apportant 
leurs connaissances et leurs points de vue dans les discussions en cours sur les enjeux les plus 
importants à la COP24. En diffusant des cartes avec des codes QR permettant d'accéder au 
Rapport annuel 2018 du DGM et en partageant leur propre expérience, ils ont aussi fait la 
promotion du DGM en tant que modèle réussi permettant aux peuples autochtones d'accéder 
directement au financement climatique, et ainsi de soutenir les ambitions de leurs pays dans le 
cadre de l'Accord de Paris. Deux événements parallèles de ce type ont été organisés par le 
Projet mondial du DGM avec des partenaires clés, et tous deux ont attiré un large public qui a fait 
part de son vif intérêt pour le travail du DGM. 

Le mercredi 5 
décembre, le DGM a 
organisé son 
premier événement 
parallèle, en 
collaboration avec le 
Forum international 
des peuples 
autochtones sur les 
changements 
climatiques (FIPACC) 
et l’Union 
internationale pour 
la conservation de la 
nature (UICN), axé 
sur l’importance du 
leadership des 
peuples autochtones dans la mise en œuvre de solutions climatiques naturelles. Cet événement 
de trois heures s'est déroulé dans le Centre de renforcement des capacités du Comité de Paris 
sur le renforcement des capacités (CPRC). Le panel était animé par Kristen Walker Painemilla, de 
Conservation International et l'UICN, et a donné la parole aux intervenants suivants : 

Les intervenants de l'événement parallèle organisé par le DGM le 5 décembre à la 
COP24 se sont exprimés sur leur expérience du DGM en tant que modèle permettant 
d'affirmer le leadership des peuples autochtones dans la mise en œuvre de solutions 
climatiques naturelles. Photo : Projet mondial du DGM 
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• Idrissa Zeba – Directeur exécutif de Naturama, une ONG de conservation au Burkina 
Faso, président du Comité de pilotage national du DGM Burkina Faso et coprésident du 
Comité de pilotage international du DGM 

• Mina Setra – Représentante de la population autochtone dayak d'Indonésie, membre du 
Comité de pilotage national du DGM Indonésie et coprésidente du Comité de pilotage 
international du DGM 

• Analia Tuxa – Représentante du peuple autochtone tuxa, cacique de sa communauté et 
membre du Comité de pilotage national du DGM Brésil 

• Yunus Jefry Ukru – Représentant du peuple autochtone des Moluques d'Indonésie et 
membre du Comité de pilotage national du DGM Indonésie 

• Marilen Puquio Arturo – Membre de la Confédération des nationalités amazoniennes du 
Pérou (CONAP) et du Comité de pilotage national du DGM Pérou et du Comité de 
pilotage international du DGM 

• Richard Rubio – Membre de l'Association interethnique pour le développement de la 
forêt péruvienne (AIDESEP) et du Comité de pilotage national du DGM Pérou 

• Paul Kanyinke Sena – Représentant du peuple autochtone ogiek du Kenya et président 
du Comité de coordination des peuples autochtones d’Afrique (IPACC) 

• Edna Kaptoyo – Représentante du peuple autochtone pokot du Kenya et secrétaire 
exécutive de l'Alliance internationale des peuples autochtones et tribaux des forêts 
tropicales 

• Hindou Oumarou Ibrahim – Représentante du peuple autochtone mbororo du Tchad, 
fondatrice de l'Association des femmes autochtones du Tchad (AFPAT) et boursière du 
programme de formation des leaders autochtones de Conservation International 

• Lola Cabnal – Représentante du peuple autochtone q'eqchi du Guatemala et vice-
présidente d'Ak'Tenamit 

• Johnson Cerda – Représentant autochtone du peuple kichwa d'Équateur et directeur 
technique de l'Agence d’exécution internationale du DGM 

• Andhika Praputra de l'Agence d’exécution nationale du DGM Indonésie 
 
Les représentants du CPRC ont indiqué que cela avait été l'un des événements les plus 
intéressants auxquels ils aient assisté, et ils ont rencontré des membres de l'équipe du Projet 
mondial du DGM pour discuter des futures possibilités de collaboration. 

Le vendredi 7 décembre, Conservation International et le gouvernement du Costa Rica ont 
organisé un autre événement parallèle sur la plate-forme des PAPL en tant que force de 
changement permettant de renforcer l'ambition des pays en matière de solutions climatiques 
naturelles. Le Projet mondial du DGM a aidé à planifier cet événement et le DGM a été présenté 
comme un modèle de participation des peuples autochtones et des communautés locales à 
l'action climatique et à la gestion durable des forêts. Le moment choisi pour cet événement a 
permis d'attirer un public nombreux. L'événement a eu lieu immédiatement après qu'une 
décision sur la Plate-forme des PAPL a été prise par l'Organe subsidiaire de conseil scientifique 
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et technologique (OSCST) et l'événement a servi de conférence de presse informelle sur cette 
décision. La plupart des négociateurs impliqués dans la décision étaient présents, et Koko 
Warner et Chad Tudenggongbu du Secrétariat de la CCNUCC ont félicité les négociateurs et les 
représentants des peuples autochtones pour cet événement historique.  

La dernière partie de l’événement parallèle du vendredi a été consacrée au DGM. Idrissa Zeba, 
coprésident du Comité de pilotage international du DGM, a insisté sur les progrès remarquables 
accomplis par le DGM et a encouragé les participants à lire le Rapport annuel 2018 du DGM et à 
soutenir l'accès direct des peuples autochtones et des communautés locales au financement 
climatique. Benoît Bosquet, Directeur sectoriel Environnement et Ressources naturelles à la 
Banque mondiale, qui a rejoint le panel d'intervenants, a également félicité le DGM pour ses 
réalisations et a présenté le DGM comme un tournant positif pour les relations entre les peuples 
autochtones et la Banque mondiale. 

3.1.3. Soutien au webinaire EO4IM 

Le Projet mondial du DGM a aidé à la préparation et à la diffusion de documents sur un prochain 
webinaire qui sera organisé par le projet EO4IM (Projet d'observation terrestre pour une gestion 
foncière dirigée par les peuples autochtones) en février 2019.1Le webinaire comprend des 
conférences, des études de cas et des démonstrations à l’intention des représentants des 
organisations de peuples autochtones. Il vise à leur apprendre comment les données et les outils 
d’observation de la Terre peuvent fournir des informations spatiales pour la surveillance et la 
cartographie des forêts, et pour répondre aux menaces pesant sur les écosystèmes. Ces 
informations ont été communiquées aux participants à l'Échange mondial du DGM 2018 et aux 
contacts du DGM à la COP24. En outre, un lien pour s'inscrire au webinaire sera envoyé à tous 
les participants à l'Échange du DGM au début du mois de janvier. 

3.1.4. Communication et sensibilisation 

Les communications du DGM au cours de la période de référence ont été guidées par le Plan de 
communication pour la quatrième année du projet, qui a été adopté par le Comité de pilotage 
international lors de sa réunion annuelle en avril 2018. Le plan mettait davantage l'accent sur les 
contenus vidéo, l'accessibilité dans toutes les langues du DGM et la coordination avec les efforts 
de communication de la Banque mondiale. 

Le Projet mondial du DGM s’efforce d’améliorer la quantité et la qualité des contenus vidéo 
partagés par le projet. L'un des principaux efforts du Projet a consisté à créer une vidéo animée 
donnant une présentation du DGM, qui sera mise en avant sur le site web du Projet mondial du 
DGM et partagée avec les partenaires actuels et potentiels du DGM en tant qu'introduction au 
programme DGM. Le script et le storyboard de la vidéo sont terminés et la vidéo devrait être 

                                                            
1 https://arset.gsfc.nasa.gov/land/webinars/GEO-
EO4IM?utm_source=social&utm_medium=ext&utm_campaign=eo4im  

https://arset.gsfc.nasa.gov/land/webinars/GEO-EO4IM?utm_source=social&amp;amp;utm_medium=ext&amp;amp;utm_campaign=eo4im
https://arset.gsfc.nasa.gov/land/webinars/GEO-EO4IM?utm_source=social&amp;amp;utm_medium=ext&amp;amp;utm_campaign=eo4im
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disponible au cours du prochain trimestre. 

Le Projet mondial du DGM a également partagé plusieurs entretiens avec des parties prenantes 
et d'autres vidéos sur les réseaux sociaux. Deux vidéos créées par Johnson Cerda, mettant en 
avant les principaux problèmes des peuples autochtones et des communautés locales à la COP 
24 en anglais2 et en espagnol3, ainsi qu’une interview de Benoît Bosquet, Directeur sectoriel 
Environnement et Ressources naturelles à la Banque mondiale,4 ont suscité le plus grand intérêt. 

Un autre objectif des communications du DGM a été d'accroître l'accessibilité de son site web en 
français, espagnol et portugais. À l'exception de certains documents clés accessibles en 
plusieurs langues et d'un widget Google Translate présent sur la page du blog, le contenu du site 
web n'a été disponible qu'en anglais depuis son lancement en 2015. Une refonte du site web du 
projet est actuellement en cours et toutes les pages du site web seront disponibles dans les 
quatre langues du DGM. Le site web remanié devrait être mis en ligne au cours du prochain 
trimestre. 

En août, le Projet mondial du DGM a publié une série de trois articles de blog5 6 7 sur les 
questions du régime foncier et de l'octroi de titres de propriété aux peuples autochtones au 
Pérou, deux thèmes qui ont été au cœur de l'Échange régional Amériques de juin 2018 organisé 
dans la région de Junín au Pérou. Ces articles ont trouvé un écho auprès du public du DGM, avec 
un chiffre record de 644 visiteurs uniques sur le site web du projet en août, contre une moyenne 
de 404 par mois pour l'année 2018. 

En septembre 2018, le Projet mondial du DGM a travaillé avec le personnel de la Banque 
mondiale à la publication et au partage des informations sur le lancement du DGM Mozambique 
ou « MozDGM » sur le blog du DGM et sur les réseaux sociaux.8L'article a été rédigé par le 
personnel de la Banque mondiale en anglais et en portugais, et a été publié sur les sites web des 
Fonds d’investissements climatiques et du Projet mondial du DGM.  

                                                            
2 https://www.youtube.com/watch?v=zb7xNKVs4eY&t=23s  
3 https://www.youtube.com/watch?v=3C3QtfUptFg&t=7s  
4 https://www.youtube.com/watch?v=Y072MbkrtL8  
5 https://www.dgmglobal.org/blog/2018/8/land-titling-food-sovereignty-and-climate-change-in-dgm-projects  
6 https://www.dgmglobal.org/blog/2018/8/beyond-land-titling-supporting-sustainable-land-management-by-
indigenous-peoples  
7 https://www.dgmglobal.org/blog/2018/8/recognizing-indigenous-peoples-land-rights-is-critical-to-natural-
climate-solutions  
8 https://www.dgmglobal.org/blog/mozdgm-launch  

https://www.youtube.com/watch?v=zb7xNKVs4eY&amp;amp;t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=3C3QtfUptFg&amp;amp;t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=Y072MbkrtL8
https://www.dgmglobal.org/blog/2018/8/land-titling-food-sovereignty-and-climate-change-in-dgm-projects
https://www.dgmglobal.org/blog/2018/8/beyond-land-titling-supporting-sustainable-land-management-by-indigenous-peoples
https://www.dgmglobal.org/blog/2018/8/beyond-land-titling-supporting-sustainable-land-management-by-indigenous-peoples
https://www.dgmglobal.org/blog/2018/8/recognizing-indigenous-peoples-land-rights-is-critical-to-natural-climate-solutions
https://www.dgmglobal.org/blog/2018/8/recognizing-indigenous-peoples-land-rights-is-critical-to-natural-climate-solutions
https://www.dgmglobal.org/blog/mozdgm-launch
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L'un des principaux objectifs de fin d'année de l'équipe chargée des communications du DGM a 
été la publication et la diffusion du Rapport annuel 2018 du DGM. Après avoir soumis le rapport à 
la Banque mondiale le 28 septembre et reçu son approbation à la mi-octobre, le rapport a été 
traduit en français, en espagnol et en portugais. La version anglaise a été partagée sur le site 
web du projet à la fin du mois de novembre et les versions traduites ont été ajoutées au début du 
mois de décembre. Des copies du rapport annuel en anglais ont été imprimées et apportées en 
Pologne pour être partagées avec les principales parties prenantes à l'occasion de l'Échange 
mondial du DGM et de la COP24. En outre, des cartes portant des codes QR permettant 
d'accéder directement au site web du projet ont été imprimées et données aux partenaires pour 
permettre la diffusion des différentes versions linguistiques. Entre la dernière semaine de 
novembre et la fin de l'année, la page du 
Rapport annuel sur le site web a reçu 
145 visiteurs et a été partagée 66 fois sur 
Facebook, atteignant plus de 6 648 
personnes et recueillant plus de 369 
mentions « J'aime » et « J'adore ». 

Le DGM a continué de renforcer sa 
présence numérique au cours de la période 
de référence. Le site web a enregistré en 
moyenne 436,83 visiteurs uniques par mois 
entre juillet et décembre, ce qui représente 
une augmentation de 17,6 % par rapport à la 
moyenne de 371,5 visiteurs uniques par mois 
entre janvier et juin 2018. 

Cette croissance a également 
été reflétée dans le nombre 
d'impressions Twitter du DGM 
pour la période de référence, 
avec une moyenne de 17 616,5 
impressions par mois, soit une 
augmentation de 80 % par 
rapport à la période de 
référence précédente et de 
223 % par rapport à la même 
période en 2017 Les 
performances du Projet mondial 
du DGM sur Twitter ont été 
particulièrement fortes en août (22 700 impressions) avec la publication de sa série de blogs sur le 
régime foncier au Pérou et en décembre (53 300 impressions) avec sa couverture de la COP24, partagée 
par plusieurs « followers » et mentionnée par d'autres utilisateurs de Twitter comme un « compte à 
suivre » pour les actualités sur la COP24.  
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Le site web du Projet mondial du DGM a continué 
d'étendre le cercle de ses utilisateurs, avec plus de 

      

Le compte Twitter du Projet mondial du DGM a poursuivi sa croissance, avec 
une moyenne de 17 616,5 impressions par moins entre juillet et décembre, avec 
des pics en août (22 700) et en décembre (53 300). Cela permet d'accroître 
l'attention accordée au DGM, et permet au projet de mettre en lumière les 
succès enregistrés par les peuples autochtones et les communautés locales 
bénéficiant d'un accès direct au financement climatique. 
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3.2. Assistance technique et services de secrétariat 

La deuxième composante du Projet mondial du DGM contribue à l'efficacité du Comité de 
pilotage international du projet, qui comprend des représentants des comités de pilotage 
nationaux de chaque projet DGM mis en place, ainsi qu'un représentant d'un pays non membre 
du DGM pour représenter les intérêts plus globaux des PAPL dans le monde entier. 

3.2.1. Dialogue informel sur la Plate-forme des communautés locales et des peuples 

autochtones 

Du 11 au 13 octobre, à Cochabamba, en Bolivie, Grace Balawag, du Comité de pilotage 
international du DGM et Johnson Cerda, de l’Agence d’exécution internationale du DGM ont 
participé à un dialogue informel sur la Plate-forme des communautés locales et des peuples 
autochtones de la CCNUCC réunissant des représentants des peuples autochtones et des 
gouvernements. Il s'agissait du quatrième dialogue informel organisé pour faciliter le consensus 
nécessaire à la mise en œuvre de la plate-forme. Les gouvernements représentés lors de ce 
dialogue étaient la Bolivie, le Canada, les pays de l'Union européenne, l'Indonésie, la Chine, le 
Mexique et la Colombie, ainsi que des membres du Secrétariat de la CCNUCC et de l'Organe 
subsidiaire de conseil scientifique et technologique (OSCST).  

Ensemble, les participants à ce dialogue sont parvenus à un point de départ pour les 
négociations de la COP24, en particulier en ce qui concerne la structure proposée pour le 
Groupe de travail de facilitation de la Plate-forme des PAPL, qui aura une représentation 
équitable des Parties à la CCNUCC et des organisations de peuples autochtones. La participation 
de représentants du DGM a contribué à éclairer les discussions de l'Échange mondial 2018 et à 
apporter un soutien aux partenaires issus des peuples autochtones et des communautés locales 
à la COP24. 

3.2.2. Formation du FILAC sur le financement climatique à destination des professionnels 

autochtones 

Johnson Cerda de l'Agence d’exécution internationale du DGM a été invité à donner une 
présentation au Salvador dans le cadre d'une formation sur le financement climatique organisée 
par le Fonds pour le développement des peuples autochtones d'Amérique latine et des Caraïbes 
(FILAC) du 28 octobre au 2 novembre derniers, à la demande de l'Organisation des Nations 
Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). L’événement a réuni environ 35 participants, dont 
environ la moitié représentant des organisations autochtones et la moitié des bureaux de pays 
de la FAO. L'un des objectifs de cette formation était de créer une alliance entre ces groupes afin 
de soumettre des propositions de financement d'initiatives autochtones par le Fonds vert pour le 
climat (FVC). Johnson Cerda a présenté l'expérience du DGM en tant que modèle de fourniture 
de financements aux communautés, en parlant notamment de la structure de gouvernance du 
programme, doté de comités de pilotage communautaires. 
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3.2.3. Soutien à l'étude sur le retour d'expérience du DGM 

Tout au long de l'année 2018, le cabinet ITAD a réalisé une étude sur le retour d'expérience du 
DGM, à la demande des Fonds d’investissements climatiques, pour tirer des leçons de 
l'expérience du DGM dans la promotion d'une plus grande participation des PAPL dans les 
processus financiers et politiques liés aux forêts. Plusieurs membres du Comité de pilotage 
international et de l'Agence d’exécution internationale du DGM ont été interrogés au cours de 
l'élaboration de ce rapport, et l'équipe du Projet mondial du DGM a fourni des informations 
détaillées sur le Projet mondial du DGM pour compléter les contenus inclus dans une première 
version du rapport. Une version finale du rapport a été diffusée en septembre 2018 et devrait 
être publiée d'ici la fin de l'année.9 Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des points forts et 
des recommandations du rapport : 

« Principaux messages et prochaines étapes : 

• Le DGM prouve que les organisations de PAPL peuvent travailler en tant que partenaires 
directs avec des organisations de développement multilatérales, en proposant et en 
mettant en œuvre leurs propres projets. Pour certains, des partenaires techniques sont 
toujours nécessaires, mais la capacité de gestion transparente des fonds par les PAPL 
s’est renforcée au cours de la durée de vie du DGM, de même que le fort sentiment 
d’appropriation par les PAPL d'un mécanisme dont ils assurent eux-mêmes la gestion. 

• Une grande partie du succès initial du DGM tient à des personnes qui reconnaissent 
l’importance de prendre un engagement par rapport aux PAPL, puis de bâtir un climat de 
confiance progressivement par la suite. La conception du DGM et les fonds engagés en 
ont fait une perspective attrayante pour ces personnes, et cette combinaison a aussi 
permis jusqu'ici d'encourager les participants à respecter les exigences procédurales et à 
maintenir leur engagement en cas de retards. 

• Il existe toute une série de considérations à prendre en compte pour la conception afin 
de tirer le meilleur parti d'un mécanisme qui a pour objectif d'aider les PAPL à participer 
aux processus financiers et politiques dans un large éventail de contextes nationaux. 
Parmi ces considérations, on peut citer : 

o Trouver une taille de NSC et une composition gérable, représentative et 
inclusive ; 

o Déterminer comment la NEA peut contribuer au DGM et rester intéressée par le 
mécanisme tout en étant auxiliaire du NSC ; 

o Choisir d'utiliser ou non un modèle de passation de marchés ouvert ou restreint 
pour sélectionner les sous-projets au niveau local et déterminer le juste équilibre 

                                                            
9Le rapport a été publié le 26 janvier 2019 et les résultats présentés ici sont extraits de la version finale du rapport.  
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entre un impact potentiellement plus important avec des projets déjà 
techniquement viables d'une part et, d'autre part, l'amélioration de la capacité du 
NSC à gérer un mécanisme de subvention et à accorder une priorité aux 
domaines présentant le plus grand besoin. 

• Le DGM est arrivé à un moment crucial où de nouveaux financements sont nécessaires. 
Les projets nationaux du DGM ont manifesté un vif intérêt pour la recherche de leur 
propre financement, mais toute interruption de financement représente également un 
défi pour maintenir la motivation et la confiance, qui sont essentielles pour que le DGM 
puisse continuer à fonctionner avec succès. 

• Le DGM offre une abondance de leçons sur les initiatives dirigées par les PAPL qui ne 
doit en aucun cas être perdue. Le texte complet de l'étude sur le retour d'expérience 
résume certains des principaux enseignements  qui peuvent éclairer le débat tant à 
l'intérieur qu'à l'extérieur du DGM. Les possibilités d’approfondir ce retour d'expérience 
portent notamment sur de futures évaluations des performances du Projet mondial et des 
sous-projets, ainsi que sur de futures recherches ethnographiques qui permettront 
d'analyser plus en détail les impressions des PAPL relatives au DGM ».10 

3.2.4. Mission de passation de marchés de la Banque mondiale 

Des missions de la Banque mondiale visant à évaluer l'état de mise en œuvre du Projet mondial 
du DGM étaient prévues pour décembre 2018 et janvier 2019. En décembre, la Banque mondiale 
a effectué une mission de passation de marchés visant à examiner la mise en œuvre des 
politiques de passation de marchés actualisées du projet. En outre, un audit externe de la 
troisième année du projet a été achevé et soumis à la Banque mondiale sans conclusions. Des 
missions supplémentaires sont prévues en janvier 2019 pour se pencher sur les progrès de la 
gestion financière et du programme. 

3.2.5. Mécanisme de résolution des différends 

Conformément à l'approbation par le Comité de pilotage international au cours de sa réunion 
annuelle à Arlington en avril 2018, le Projet mondial du DGM travaille sur un nouveau système de 
gestion des différends et des plaintes. Dans le système actuel, les différends sont soumis 
directement à un membre de l'Agence d’exécution internationale (GEA) du projet. Dans le 
nouveau système, les différends seront d'abord transmis à un système tiers indépendant appelé 

                                                            
10 A Learning Review of the Dedicated Grant Mechanism (DGM) for Indigenous Peoples and Local Communities in 
the Forest Investment Program (FIP) of the Climate Investment Funds (CIF) : Final Report (Étude sur le retour 
d'expérience du Mécanisme spécial de dons (DGM) en faveur des peuples autochtones et des populations locales 
dans le Programme d'investissement pour la forêt : rapport final), p. 73, 
https://www.climateinvestmentfunds.org/sites/cif_enc/files/knowledge-
documents/dgm_learning_review_jan26_final_withmanagementstatement.pdf 
 

https://www.climateinvestmentfunds.org/sites/cif_enc/files/knowledge-documents/dgm_learning_review_jan26_final_withmanagementstatement.pdf
https://www.climateinvestmentfunds.org/sites/cif_enc/files/knowledge-documents/dgm_learning_review_jan26_final_withmanagementstatement.pdf
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EthicsPoint afin de déterminer le point de contact approprié pour la résolution du différend. 
Depuis décembre 2018, ce système est en place et prêt à être lancé au début de 2019.11Ce 
changement est gratuit pour le projet grâce à un partenariat existant avec EthicsPoint par le biais 
de Conservation International en tant qu'Agence d’exécution internationale du DGM. 

Aucun différend n'a été reçu ou transmis au Projet mondial au cours de cette période de 
référence, et il ne restait aucun différend en suspens depuis les périodes précédentes. Des 
informations sur les différends antérieurs et des instructions pour soumettre des différends sont 
disponibles sur www.dgmglobal.org/grievance-mechanism.   

                                                            
11Le mécanisme de résolution des différends a été actualisé le 8 janvier 2019, après la fin de la période de 
référence. Il est disponible sur https://www.dgmglobal.org/grievance-mechanism.  

http://www.dgmglobal.org/grievance-mechanism
https://www.dgmglobal.org/grievance-mechanism
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3.3. Planification, suivi et notification 

Le troisième volet du Projet mondial du DGM est axé sur la planification stratégique pour le projet 
mondial, le suivi des performances du DGM et la préparation de rapports pour communiquer sur 
les progrès, les réalisations et les enseignements tirés du DGM à destination des parties 
prenantes. 

3.3.1. Planification 

Suite à la participation de plusieurs membres du Comité de pilotage international du projet à la 
COP24 en décembre, une réunion a été organisée pour les informer des progrès accomplis 
depuis la dernière réunion du GSC en avril. Cette réunion a en outre permis de partager les 
informations issues de l'examen à mi-parcours du projet, de préparer les activités à venir, parmi 
lesquelles le 10e anniversaire des CIF prévu pour janvier 2019 à Ouarzazate, au Maroc, et 
d'entamer les discussions sur le plan de travail et le budget pour la cinquième année du projet. 
Cette réunion a été très utile et ouvre la voie à la poursuite des discussions en vue de la 
prochaine réunion du GSC à Bruxelles. 

3.3.2. Suivi 

Au-delà de la collecte des données et de l'établissement des rapports requis pour la préparation 
des rapports semestriels du DGM, cette période a été marquée par la première édition d'une 
Enquête annuelle auprès de tous les participants aux échanges du Projet mondial du DGM. Cette 
enquête visait à fournir des informations supplémentaires sur l'efficacité des échanges du Projet 
mondial du DGM dans le cadre de la refonte du Cadre de résultats du DGM au cours de la 
période de référence précédente. Elle a été approuvée par le Comité de pilotage international 
lors de sa réunion d'avril 2018 et élaborée avec la contribution de la Banque mondiale entre avril 
et juillet 2018. 

Le 2 août 2018, l'enquête a été envoyée aux 146 participants des deux premières années 
d'échanges du Projet mondial du DGM dans leurs langues respectives (anglais, français, 
espagnol et portugais). Parmi les destinataires, 57 (39 %) ont commencé à répondre à l'enquête 
et ont répondu au moins à une partie des questions et 41 (28 %) ont transmis une enquête 
complète. L'enquête a été close deux semaines plus tard, le 16 août, et les résultats ont été inclus 
dans le Rapport semestriel pour janvier à juin 2018. Chaque échange était représenté par 4 à 17 
personnes, et au moins 20 pays étaient représentés dans les trois régions du DGM, avec 22 
personnes de la région Amériques, 21 pour la région Afrique et 9 pour l'Asie ; 5 personnes ont 
choisi de ne pas mentionner leur région. 

Dans l’ensemble, les résultats de l’enquête ont été très positifs et contiennent une quantité 
importante d’informations utiles pour comprendre l'intérêt des échanges passés du DGM et 
améliorer la qualité des échanges futurs. Les résultats de l'enquête ont en particulier renforcé la 
valeur accordée par les participants aux possibilités de partage des connaissances avec leurs 
homologues et aux visites de sites d'initiatives de gestion durable des forêts mises en œuvre 
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dans les pays hôtes des échanges. Les principaux résultats sont repris à la Section 3 de ce 
rapport en tant que données les plus récentes disponibles pour plusieurs indicateurs. 

3.3.3. Rapports 

Le Projet mondial du DGM continue de satisfaire à ses exigences en matière de rapports, en 
produisant des rapports semestriels sur le Projet mondial et le Programme DGM global. Le 
Rapport du Projet mondial a été traduit et validé avec le Comité de pilotage international avant 
d'être transmis à la Banque mondiale. 

Le Projet mondial du DGM a dirigé d'importants efforts de coordination avec les projets 
nationaux du DGM afin de produire le Rapport semestriel du Programme DGM pour janvier à juin 
2018. À mesure que davantage de projets nationaux accélèrent leur mise en œuvre, leurs 
rapports deviennent de plus en plus complets et riches en informations sur leurs activités. Ce 
niveau de détail profite grandement aux efforts du DGM en matière de suivi programmatique et 
d'établissement de rapports, mais il augmente également de manière significative le temps 
nécessaire à la production de ces rapports semestriels. Cette tendance se poursuivra 
probablement au moins pendant les deux prochaines années à mesure que les projets nationaux 
continuent à se développer.  
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3.4. Prochaines activités 

Calendrier prévu Activité 
8 et 18 janvier Missions programmatiques et de gestion financière de la 

Banque mondiale 
28-29 janvier Événement « Power of 10 » – 10e anniversaire des CIF, 

Ouarzazate, Maroc 
30 janvier-2 février Réunions du Comité du Fonds fiduciaire et des sous-comités 

des CIF 
19-23 février Échange régional Afrique 2019 – Région de Sofala, 

Mozambique 
25-26 février Réunion des agences d'exécution - Région Afrique – Beira, 

Mozambique 
22 avril-3 mai Forum permanent des Nations Unies sur les questions 

autochtones – New York 
13-17 mai Réunion annuelle du Comité de pilotage international - Bruxelles 
17-27 juin 50e Conférence des organes subsidiaires de la CCNUCC - Bonn 
24-28 juin Échange régional Amériques 2019 - Mexique 
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4. Avancées et résultats 
« L'objectif de développement du Programme du DGM est de renforcer les capacités des 
peuples autochtones et des populations locales (PAPL) à participer au Programme 
d'investissement pour la forêt et à d'autres programmes REDD+ aux niveaux local, national et 
mondial. » - Document de programme du DGM, p. 7 

L'objectif du [Projet mondial d’apprentissage et d’échange des connaissances] est d’organiser et 
de faciliter l'échange de connaissances et d’enseignements, le renforcement des capacités sur 
REDD+ et les questions relatives au changement climatique aux niveaux régionaux et 
internationaux, ainsi que de renforcer les réseaux et les alliances d’organisations de peuples 
autochtones et populations locales dans et entre les régions en vue d'améliorer leur 
représentation et leur pouvoir dans les forums politiques régionaux et internationaux. En outre, le 
projet mondial fournira une assistance technique et des services de secrétariat au Comité de 
pilotage international du DGM et assurera le suivi et l’établissement de rapports. »- Document de 

programme du DGM, p. 11 

« Cet objectif du programme du DGM sera atteint en (1) créant et en renforçant des organes 
directeurs représentatifs dirigés par les PAPL pour la prise de décision sur le DGM dans les 
pays pilotes du FIP et au niveau mondial ; ii) fournissant des subventions aux PAPL dans les 
pays pilotes du FIP pour des initiatives conformes aux critères du DGM et du FIP ; 12(iii) en 
fournissant une formation et un renforcement des capacités en leadership, en gestion et en 
compétences techniques aux PAPL aux niveaux national et mondial ; (iv) en facilitant l'échange 
de connaissances et l'apprentissage sur REDD+ et les problèmes liés au changement climatique 
entre et parmi les PAPL aux niveaux régional et mondial ; (v) en renforçant les réseaux et les 
alliances d'organisations de PAPL à l'intérieur des régions et entre elles ; et (vi) en permettant le 
développement à grande échelle de solutions locales performantes pour la gestion des forêts 
et des paysages. »- Document de programme du DGM, p. 7 

Conformément au Cadre de résultats actualisé approuvé par le Comité de pilotage international 
en avril 2018, les pages suivantes fournissent les dernières données démontrant la progression 
du Projet mondial du DGM dans le sens de ses objectifs en utilisant ces six stratégies. Veuillez 
noter que ce rapport ne contient que des données sur le Projet mondial du DGM. Pour les 
données sur les projets nationaux et le programme, veuillez consulter le rapport semestriel du 
programme DGM pour la période de référence. 

  

                                                            
12L'élément concernant la fourniture de subventions aux PAPL concerne exclusivement les projets 
nationaux du DGM et n'est pas traité de manière approfondie dans le présent rapport. Pour plus 
d'informations sur cet élément, veuillez lire le Rapport semestriel du programme pour cette période. 
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4.1. Progrès par rapport aux objectifs proposés 

À la demande de la Banque mondiale pendant l'examen à mi-parcours du Projet mondial du DGM, le Projet 
mondial du DGM a proposé des cibles pour un sous-ensemble de ses indicateurs, comprenant les trois 
indicateurs requis par la Banque mondiale et les trois indicateurs personnalisés sélectionnés par l'Agence 
d'exécution internationale. Ces indicateurs sont inclus dans les sections ci-dessous, mais ils sont 
également repris ici pour consultation rapide en cas de besoin. 

Indicateurs exigés par la Banque mondiale : 
Indicateur Année 1  

(Juin 2016) 
Année 2  
(Juin 2017) 

Année 3 
(Juin 2018) 

En cours 
(Décembre 
2018) 

Proposé  
Objectif final 

Nombre d'outils de connaissances 
élaborés par les destinataires des 
dons et/ou les bénéficiaires du DGM 
dans les pays pilotes présentés au 
cours des événements d'échange de 
connaissances au niveau régional 
et/ou mondial 

0 35 68 72 80 

Pourcentage des participants aux 
activités d'apprentissage et de 
partage des connaissances 
appartenant aux programmes REDD+ 
et à des pays autres que les pays 
pilotes du FIP 

Ne 
s’applique 

pas 
38,1 % 30,8 % 28,7 % 25 %* 

Nombre d'activités/alliances créées 
grâce à la plate-forme mondiale 
intégrant un rôle de leadership des 
PAPL. 

0 11 20 27 25 

* Cette cible d'indicateur ne doit pas être considérée comme la cible d'un indicateur traditionnel pour lequel l'objectif 
est d'atteindre ou de dépasser la valeur cible. Idéalement, il devrait y avoir une fourchette (par exemple, 25% - 35%) à 
l'intérieur de laquelle cette valeur devrait être contenue, car le dépassement de cette fourchette n'apporte aucun 
avantage supplémentaire au projet. Une cible située à l'extrémité inférieure de cette plage a été sélectionnée pour 
s'adapter au système de notification exigé. 

 
Indicateurs personnalisés sélectionnés : 

Indicateur Année 1  
(Juin 2016) 

Année 2  
(Juin 2017) 

Année 3 
(Juin 2018) 

En cours 
(Décembre 
2018) 

Proposé  
Objectif 
final 

Nombre d'heures-personnes de 
renforcement des capacités et/ou 
d'échange de connaissances avec les 
participants aux échanges régionaux 
et mondiaux organisés par le Projet 
mondial du DGM, avec ventilation par 
sexe et statut de PAPL (cumulé) 

95,52 3 390,52 6 835,50 7 123,5 6 000 

Nombre de représentants des PAPL 
qui, après avoir participé à un 
échange de DGM, ont participé aux 
négociations de la CCNUCC, avec 
ventilation par sexe et nationalité 
(cumulé) 

0 26 38 47 50 

Nombre moyen mensuel de visiteurs 
uniques sur le site web du Projet 
mondial du DGM (6 mois précédents) 

171,17 247,67 371,5 436,83 500 
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4.2. Renforcement des organes directeurs dirigés par les PAPL 

Le DGM soutient les PAPL de différentes manières, notamment en « créant et en renforçant des 
organes directeurs représentatifs dirigés par des PAPL pour la prise de décisions sur le DGM 
dans les pays pilotes du FIP et au niveau mondial. » Pour le Projet mondial, la gouvernance et la 
redevabilité sont encadrées par le GSC. Les membres du GSC assument la responsabilité de la 
gouvernance du projet, à la fois au travers de leur participation à la réunion annuelle du GSC, au 
cours de laquelle ils examinent et approuvent le budget et le plan de travail du projet et 
travaillent à résoudre les principaux problèmes opérationnels, et par leur implication permanente 
tout au long de l'année. Au-delà de la gouvernance, le GSC assume également la responsabilité 
de la redevabilité du projet envers ses parties prenantes, à la fois par la gestion du mécanisme 
de résolution des différends du projet et par l'examen des rapports du projet. 

Résultat :  
Les participants aux échanges considèrent le DGM comme transparent et inclusif. 
Indicateur : Pourcentage de participants aux échanges qui considèrent le DGM comme 
transparent et inclusif 
 

 

Résultats de l'Enquête annuelle 201813 

Répondants 
à l'enquête 

Transparent Inclusif Les deux 

D'accord % D'accord % D'accord % 

Femmes 11 6 55 % 7 64 % 6 55 % 

Total 41 33 80 % 33 80 % 33 80 % 
 
Environ 80 % des participants aux échanges 
qui ont répondu à une enquête ont indiqué 
qu'ils considéraient les processus de 
gouvernance et de prise de décisions du 
DGM comme à la fois transparents et 
inclusifs. Deux répondants (4,8 %) n'étaient 
pas d'accord sur le fait que le DGM était 
transparent et un seul (2,4 %) n'était pas 
d'accord sur le fait que le DGM était inclusif. 
Les répondants restants pour chaque 
question n'étaient ni d'accord ni en désaccord avec l'énoncé. 
 
  

                                                            
13Toutes les données de l'enquête ont été incluses dans le précédent Rapport semestriel du DGM. Elles sont à 
nouveau indiquées ici car elles représentent une mesure pertinente des progrès accomplis par le DGM pour 
lesquels il n'existe pas de collecte de données plus récente. 

Agree to Both Neutral/Mixed Disagree to Both
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Résultats : 
Les PAPL des communautés ciblées assument la responsabilité de la gouvernance et de la 
redevabilité des projets 
Indicateur : Nombre de représentants des PAPL en charge de la gouvernance et de la 
responsabilisation du projet au travers de leur participation au Comité de pilotage international 
 

 Juin 2018 
Déc. 
2018 

Femmes 3 4 

Total 11 13 

 
Le Projet mondial du DGM est attentif aux préoccupations des parties prenantes à l'échelle 
mondiale 
Indicateur : Pourcentage des différends liés à la mise en œuvre du DGM qui sont reçus par le 
Comité de pilotage international ou lui sont transmis, et qui sont traités 
 

 

Cumul  
(Juin 2018) 

Cumul 
(Déc. 2018) 

Nombre de 
différends 

reçus 
1 1 

Nombre de 
différends 

traités 
1 1 

Pourcentage 
de 

différends 
traités 

100,00 % 100,00 % 
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4.3. Formation et renforcement des capacités 

Pour que les PAPL s'impliquent dans la prise de décision et les politiques relatives à la foresterie 
et aux changements climatiques, il est important qu'ils disposent des compétences nécessaires 
pour être des partenaires efficaces. Celles-ci portent notamment sur les capacités de leadership, 
de gestion et des compétences techniques. Les dirigeants de PAPL au sein du GSC identifient 
les compétences les plus utiles pour renforcer la participation des PAPL aux niveaux régional et 
mondial, et le Projet mondial du DGM travaille à fournir des formations de ce type au travers 
d'échanges et de sa participation à des événements internationaux stratégiques.  

Résultat : 
Les participants aux échanges ont amélioré les compétences dont ils ont besoin pour 
participer efficacement à l'élaboration de politiques et de décisions relatives au climat 
Indicateur : Pourcentage des participants aux échanges dont les compétences ont été 
renforcées de manière à les rendre plus efficaces dans l'élaboration des politiques et la prise de 
décisions liées au climat. 

 

Résultats de l'Enquête annuelle 2018 
Répondants à 

l'enquête 
Compétences 

renforcées 

Femmes 11 11 100 % 

Total 44 44 100 % 

 
Tous les répondants ont indiqué que 
leurs compétences avaient été 
renforcées, grâce à leur participation 
à un Échange du DGM, dans au moins 
une des catégories suivantes : 

- Travail en réseau (82 %) 
- Prise de parole en public 

(89 %) 
- Travail en équipe (91 %) 
- Mobilisation des parties 

prenantes (89 %) 
- Cartographie participative du 

réseau/des parties prenantes 
(73 %) 

- Partage des connaissances 
(100 %) 

 
 

Résultats : 
Des bénéficiaires ciblés, venant de pays du DGM et de pays non-membres du DGM 
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participent aux échanges régionaux et mondiaux organisés par le Projet mondial du DGM 
Indicateur : Pourcentage des participants aux activités d'apprentissage et de partage des 
connaissances appartenant aux programmes REDD+ et à des pays autres que les pays pilotes du 
FIP (Indicateur clé de la Banque mondiale) 

 

Cumul  
(Juin 2018) Juin-déc. 2018 

Cumul  
(Déc. 2018) 

Femmes Total Femmes Total Femmes Total 
Participants aux 

Échanges du DGM 
49 155 7 18 49 164 

Représentants de pays 
non membres du FIP 

16 46 2 4 16 47 

Pourcentage 33 % 30 % 29 % 22 % 33 % 29 % 

  

Veuillez noter que la colonne juillet-décembre 2018 représente tous les participants de PAPL à 
l'Échange mondial de novembre-décembre 2018, qui est le seul échange qui ait été organisé au 
cours de cette période de référence. Les colonnes de cumul prennent en compte tous les 
participants sur la durée du projet jusqu'à la fin de la période de référence. Chaque participant 
n’est compté qu’une fois dans les colonnes de cumul, quel que soit le nombre d’échanges 
auxquels il ait participé. 
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4.4. Échange de connaissances et apprentissage 

Afin de participer efficacement à l'action climatique régionale et mondiale et à la foresterie 
durable, les dirigeants des PAPL doivent avoir une compréhension approfondie du changement 
climatique, des efforts d'atténuation et d'adaptation en cours et des divers accords et 
négociations en cours. Ils doivent également échanger leurs connaissances afin que chacun 
d'entre eux puisse représenter les besoins de l'ensemble des PAPL plus efficacement. Le Projet 
mondial du DGM offre régulièrement ces opportunités grâce à ses échanges régionaux et 
mondiaux. Les membres du GSC identifient chaque année des priorités d'apprentissage pour 
s'assurer que le contenu des échanges reste pertinent et d'actualité. Au fil du temps, les 
échanges ont été modifiés pour se concentrer davantage sur le partage des connaissances entre 
les participants des PAPL et ces opportunités se retrouvent dans les données ci-dessous, ainsi 
que dans les méthodes d'apprentissage plus traditionnelles. 

Résultat : 
Les participants à l'échange ont amélioré leurs connaissances pertinentes, ce qui leur permet 
de participer plus efficacement à l'élaboration de politiques et de décisions relatives au 
climat. 
Indicateur : Pourcentage des participants aux échanges dont les connaissances sur certaines 
thématiques pertinentes ont été améliorées, leur permettant de participer plus efficacement à 
l'élaboration des politiques et à la prise de décisions liées au climat 
 

 

Résultats de l'Enquête annuelle 2018 
Répondants à 

l'enquête 
Connaissances 

acquises 

Femmes 11 11 100 % 

Total 45 44 98 % 

 
Sur les 45 répondants, 44 (98 %) ont déclaré avoir acquis des connaissances pertinentes, grâce à 
leur participation à un Échange du DGM, dans au moins un des domaines suivants : 

- Changements climatiques et rôle des forêts (93 %) 
- Financement climatique (89 %) 
- Politique climatique internationale (84 %) 
- Gestion forestière durable (91 %) 
- Régime foncier/Droits fonciers (89 %) 
- Moyens de subsistance durables (87 %) 
- Connaissances traditionnelles, droits aux ressources et droit coutumier (93 %) 
- PAPL originaires d'autres pays (91 %) 
- Projet mondial du DGM (91 %) 
- Projets nationaux du DGM (82 %) 
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Résultats : 
Des bénéficiaires ciblés, venant de pays du DGM et de pays non-membres du DGM 
participent aux échanges régionaux et mondiaux organisés par le Projet mondial du DGM 
Indicateur : Nombre d'heures-personnes d'échange de connaissances et d'apprentissage reçus 
par les participants aux échanges régionaux et mondiaux organisés par le Projet mondial du 
DGM, avec ventilation par sexe 
 

 

Cumul  
(Juin 2018) 

Juillet-
décembre 2018 

Cumul  
(Déc. 2018) 

Femmes Total Femmes Total Femmes Total 
Nombre 

d'heures-
personnes 

2 076,25 6 835,5 112 288 2 188,25 7 123,5 
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4.5. Renforcement des réseaux et des alliances 

Aux niveaux régional et international, il peut être très difficile pour les individus d'avoir un impact 
majeur sur la foresterie durable et le changement climatique sans les alliés et les ressources 
nécessaires. Pour les PAPL, il est plus facile d'accéder à ce type de ressources s'ils participent à 
des organisations, des réseaux et des alliances. Au cours de ses échanges régionaux et 
mondiaux, le Projet mondial du DGM offre des opportunités de travail en réseau et 
d'apprentissage sur les efforts en cours des réseaux et organisations de PAPL, en invitant des 
représentants clés de ces organisations travaillant dans des contextes nationaux, régionaux et 
mondiaux. En formant ces liens, les participants aux échanges ont davantage de possibilités de 
participer à des événements majeurs, de partager des connaissances pertinentes et de 
collaborer avec des partenaires du monde entier pour faire avancer leurs objectifs communs. 

Résultat : 
Les participants aux échanges travaillent plus efficacement avec les organisations, les 
alliances et les réseaux concernés de PAPL 
Indicateur : Pourcentage de participants aux échanges signalant avoir amélioré/renforcé leur 
collaboration avec des organisations, réseaux et/ou alliances pertinentes de PAPL 
 

 

Résultats de l'Enquête annuelle 2018 

Répondants à 
l'enquête 

Collaboration accrue avec les 
organisations et les réseaux 

pertinents 

Femmes 11 11 100 % 

Total 44 42 95 % 

 
Sur les 44 répondants, 42 (95 %) ont signalé une 
collaboration accrue ou renforcée avec les 
organisations, les réseaux et les alliances de PAPL 
liés au climat et aux forêts à la suite de leur 
participation à un échange du DGM. 
 
Résultats : 
Les PAPL jouent un rôle de leadership dans les activités et les alliances poursuivant des 
objectifs pertinents 
Indicateur : Nombre d'activités/alliances créées grâce à la plate-forme mondiale avec un rôle de 
leadership des PAPL (Indicateur clé de la Banque mondiale) 
 

 

Cumul (juin 
2018) 

Juillet-
décembre 

2018 

Cumul 
(décembre 

2018) 

Activités/Alliances 20 7 27 

 

Agree

Neutral

Disagree
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Les activités et alliances suivantes ont été comptabilisées pour cet indicateur pour la période de 
référence : 

- Échange mondial 2018 : Présentation conjointe des résultats du dialogue informel sur la 
plate-forme des PAPL à Cochabamba 

- Échange mondial 2018 : Présentation commune des résultats de la Conférence de 
Weilburg sur l'inclusion sociale de 2018 

- Échange mondial 2018 : Panel – Dialogue des peuples autochtones avec les Parties à la 
CCNUCC 

- Échange mondial 2018 : Panel – Plate-forme des communautés locales et des peuples 
autochtones 

- Échange mondial 2018 : Partenariat entre le DGM et le Forum international des peuples 
autochtones sur les changements climatiques (FIPACC) en préparation de la COP24 

- Événement parallèle à la COP 24 : Le leadership des peuples autochtones est essentiel 
dans la mise en œuvre de solutions climatiques naturelles (événement organisé avec 
l'UICN et le FIPACC dans le Centre de renforcement des capacités du Comité de Paris sur 
le renforcement des capacités - CPRC) 

- Événement parallèle à la COP 24 : Plate-forme des PAPL : Une force de changement en 
vue de renforcer l'ambition en matière de solutions climatiques naturelles (un événement 
organisé avec Conservation International et le gouvernement du Costa Rica). 

 

Les représentants des principaux réseaux et organisations de PAPL participent aux échanges 
du DGM 
Indicateur : Nombre d'organisations et de réseaux de PAPL représentés aux échanges du DGM 

 

Cumul (juin 
2018) 

Nouveau :  
Juillet-

décembre 
2018 

Cumul 
(décembre 

2018) 

Multinational 15 3 18 

National 50 10 60 

Total 65 13 78 

 

L'Échange mondial 2018 du DGM a accueilli un participant de la Dynamique des groupes des 
peuples autochtones (DGPA) de République démocratique du Congo, qui a été ajouté à cette 
liste. Le deuxième jour de l'Échange mondial, les participants ont été rejoints par plusieurs 
dizaines de représentants de peuples autochtones du Forum international des Peuples 
autochtones sur les changements climatiques (FIPACC). La plupart de ces participants 
appartenaient à une ou plusieurs organisations ou réseaux et les participants aux échanges ont 
eu la possibilité de dialoguer avec eux. Ceux qui ont annoncé leurs affiliations ont été inclus dans 
cette liste, mais plusieurs autres n’y figurent probablement pas. 
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Multinational : 

- Alliance des gardiens de Mère Nature 
- Conseil circumpolaire inuit 
- Conseil Saami 

 

National : 

- Dynamique des groupes des peuples autochtones (DGPA) – RDC 
- Native American Rights Fund (Fonds pour les droits des Amérindiens) – États-Unis 
- Conseil national des jeunes Inuits – Canada 
- Association des femmes peules autochtones du Tchad – Tchad 
- Assemblée des Premières Nations – Canada 
- ONG pour les communautés pastorales masaï – Tanzanie 
- ONG pour les peuples autochtones batwa – Burundi 
- Délégation de jeunes maori à la COP24 – Nouvelle-Zélande 
- Parlement sami – Finlande 
- Congrès national des Indiens d'Amérique – États-Unis 
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4.6. Permettre le développement à grande échelle de solutions locales 
fructueuses 

Bien que le DGM soit un programme innovant qui obtient déjà des résultats importants en 
matière de participation des PAPL à l'action climatique et à la foresterie durable, il reste limité par 
le montant du financement disponible. Le Projet mondial du DGM a dû limiter la taille et le 
périmètre de ses échanges et plusieurs projets nationaux du DGM ont reçu beaucoup plus de 
propositions de sous-projets que ce qu’ils peuvent prendre en charge avec leurs budgets 
actuels. Par conséquent, il est essentiel que le DGM prenne en charge le déploiement à plus 
grande échelle du DGM et d'autres programmes qui permettent l'accès direct des peuples 
autochtones et des communautés locales au financement climatique pour la gestion des forêts et 
des paysages. Au niveau des résultats, de nombreux facteurs échappent en partie au contrôle du 
DGM, comme la disponibilité des ressources et les priorités des donateurs, mais le DGM s'efforce 
toujours de rendre ses succès et les leçons apprises accessibles à tous les programmes 
souhaitant soutenir des efforts complémentaires. Plus précisément, le Projet mondial du DGM se 
concentre à la fois sur la diffusion des succès du DGM auprès des réseaux et organisations 
concernés au cours de ses échanges et de sa participation à des événements régionaux et 
mondiaux et sur l’accessibilité des informations sur le DGM au travers du site web du projet : 
www.dgmglobal.org 

Résultat : 

Les participants aux échanges reçoivent un financement et/ou un soutien pour la foresterie 
durable et l'action climatique provenant de sources non liées au DGM 

 

Résultats de l'Enquête annuelle 2018 

Répondants à 
l'enquête 

Ont reçu un 
financement ? % 

Fréquence 
de 

participation 
accrue % 

Niveau de 
responsabilité 

accru % 
Efficacité 

accrue % 

Femmes 11 4 36 % 8 73 % 9 82 % 8 73 % 

Total 41 23 56 % 34 83 % 38 93 % 35 85 % 

 

http://www.dgmglobal.org/
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Depuis leur participation à un Échange du 
DGM, 23 des 41 participants à l'enquête 
(56 %), dont 4 femmes sur 11 (36 %), ont 
indiqué avoir reçu un financement d'autres 
initiatives liées à l'action climatique et à la 
gestion durable des forêts et/ou avoir 
participé à ces initiatives. Même s’ils n’ont 
peut-être pas reçu de financement, 38 
répondants sur 41 ont indiqué que leur 
participation à des activités pertinentes avait 
été accrue ou renforcée d'au moins l'une 
des trois façons suivantes : 
 

- Fréquence de participation (83 %) 
- Niveau de responsabilité (93 %) 
- Efficacité (85%) 

 
 
 
Résultats : 
Les destinataires et les bénéficiaires des dons du DGM présentent des outils de 
connaissances à l'occasion des échanges régionaux et mondiaux 
Indicateur : Nombre d'outils de connaissances élaborés par les destinataires des dons et/ou les 
bénéficiaires du DGM dans les pays pilotes présentés au cours des événements d'échange de 
connaissances au niveau régional et/ou mondial. (Indicateur obligatoire - Banque mondiale). 
 

 

Cumul 
(juin 2018) 

Juillet-
décembre 

2018 

Cumul 
(décembre 

2018) 

Objectif 
final 

proposé 
Outils de 

connaissances 
68 4 72 80 

 
Les outils de connaissances suivants ont été comptabilisés pour cet indicateur pour la période de 
référence actuelle : 

- Présentation au cours de l'Atelier du FILAC sur le DGM en tant que modèle innovant qui 
vise à donner aux peuples autochtones et aux populations locales un accès direct au 
financement climatique – Octobre 2018 

- Échange mondial du DGM 2018 : Livret de l'échange 
- Échange mondial du DGM 2018 : Séance technique : Recommandations sur les CDN et 

Règlement de Paris 
- Échange mondial du DGM 2018 : Séance technique : REDD+ et Article 6 de l'Accord de 

Paris 
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Le site web du Projet mondial du DGM présente efficacement les succès obtenus par les 
PAPL dans l'action climatique et la foresterie durable. 
Indicateur : Nombre moyen mensuel de visiteurs uniques sur six mois sur le site web du Projet 
mondial du DGM 
 

 

Juillet-
décembre 

2015 

Janvier-
juin 

2016 

Juillet-
décembre 

2016 

Janvier-
juin 
2017 

Juillet-
décembre 

2017 

Janvier-
juin 

2018 

Juillet-
décembre 

2018 
Moyenne sur six mois 

- visiteurs uniques 
mensuels 

79,33 171,17 196,33 247,67 338,67 371,5 436,8 

 
 
Les participants aux échanges du DGM sont bien représentés aux négociations de la 
CCNUCC 
Indicateur : Nombre de représentants des PAPL qui, après avoir participé à un échange de DGM, 
ont participé aux négociations de la CCNUCC, avec ventilation par sexe 
 

 

Cumul (juin 
2018) 

Juillet-
décembre 2018 

Cumul 
(décembre 

2018) 
Femmes Total Femmes Total Femmes Total 

Participants aux 
Échanges du DGM 

45 139 7 18 49 163 

Participants 
COP/SB 

13 38 3 10 16 47 

Pourcentage 29 % 27 % 43 % 56 % 33 % 29 % 

5. Synthèse financière 
Le tableau suivant présente les dépenses engagées par le Projet mondial du DGM au cours de 
cette période de référence par rapport au Budget de la quatrième année du projet, par 
composante de projet. 

Synthèse financière du Projet mondial du DGM – Juillet à décembre 2018 (tous les chiffres 
sont en USD) 

Sous-composantes 

Dépenses - 
Juillet-

décembre 
201814 

Année 4 

Budget 
Taux 

d'absorption 
des crédits 

1. Apprentissage, sensibilisation et partage des 
informations à l’échelle mondiale 

176 882 USD 613 512 USD 28,83 % 

2. Assistance technique et services de secrétariat 
fournis au GSC 

67 324 USD 357 329 USD 18,84 % 

3. Planification, suivi et notification 106 340 USD 255 797 USD 41,57 % 

                                                            
14Données sur les dépenses en attente de validation finale et d'approbation. Les données finales seront ajoutées 
dans le projet soumis à la Banque mondiale. 
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Total 350 546 USD 1 226 638 USD 28,58 % 

 
Sous-composante 1 : Apprentissage, sensibilisation et partage des informations à l’échelle 
mondiale 
Entre juillet et décembre 2018, les dépenses du Projet mondial du DGM pour la Sous-
composante 1 se sont élevées à 176 882 USD, ce qui représente 28,83 % du budget approuvé de 
la quatrième année pour cette Sous-composante. Les principales activités de la Sous-
composante 1 comprenaient l'Échange mondial 2018 et la participation à la COP24, tous deux 
organisés à Katowice, en Pologne. Étant donné que les deux activités ont eu lieu à la fin de 2018, 
certains coûts ne seront pas pris en compte avant la prochaine période de référence. En outre, 
l'Échange régional Afrique a été reporté d'août 2018 à février 2019 avec l'approbation du GSC, ce 
qui a pour effet de reporter certains des coûts prévus pour cette période de référence à la 
prochaine période de référence. Parmi les activités supplémentaires de la Sous-composante 1 
figuraient les préparatifs de l'Échange régional Afrique et les activités de communication, 
notamment la publication du Rapport annuel 2018 et les travaux réalisés sur la refonte en cours 
du site web du projet. 

Sous-composante 2 : Fourniture d'une assistance technique et de services de secrétariat au 
GSC du DGM 
Entre juillet et décembre 2018, les dépenses du Projet mondial du DGM pour la Sous-
composante 2 se sont élevées à 67 324 USD, soit 18,84 % du budget approuvé de la quatrième 
année pour cette Sous-composante. Les activités notables de la période de référence 
comprennent la participation au dialogue informel sur la Plate-forme des PAPL à Cochabamba et 
à la formation de FILAC sur le financement climatique au Salvador en octobre, ainsi que le 
soutien à l'étude du retour d'expérience du DGM. La Cous-composante 2 soutient également la 
coordination constante avec le Comité de pilotage international. L’activité la plus importante de 
la Sous-composante 2 est la réunion annuelle du GSC, qui aura lieu au cours de la prochaine 
période de référence.  

Sous-composante 3 : Planification, suivi et notification 
Entre juillet et décembre 2018, les dépenses du Projet mondial du DGM se sont élevées à 
106 340 USD, soit 41,57 % du budget approuvé de la quatrième année pour cette Sous-
composante. Les principales activités comprenaient la préparation des rapports semestriels et du 
Rapport annuel 2018, de l'Enquête 2018 auprès des participants aux échanges du DGM et la 
coordination avec les projets nationaux du DGM aux fins du suivi et de l'établissement de 
rapports.  
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6. Avancement du Plan de travail 
Sous-composante 1 : Apprentissage, sensibilisation et partage des informations à l’échelle mondiale 

Année 4 (2018-2019)  
Plan de travail 

Avancées :  
Juillet-décembre 2018 

Avancées :  
Janvier-juin 2019 

Produit 1.1 : Organiser des échanges de formation internationaux, régionaux et infrarégionaux pour favoriser l’apprentissage des participants à partir de projets réussis de 
communautés/peuples autochtones dans le cadre du programme REDD+. Ces ateliers porteront par exemple sur le partage des avantages, la mesure des gaz à effet de 
serre, les solutions agricoles intelligentes par rapport au climat et d’autres enjeux identifiés par le GSC 

Activité 1.1.1 : Organiser un échange de 5 jours au cours de la deuxième et de la cinquième année dans chacune des trois régions du FIP (Afrique, Asie, Amérique latine), 

qui se tiendra dans un pays du FIP (choisi par le GSC) et ciblera des représentants techniques des groupes de PAPL chargés de comprendre et d’analyser certains enjeux 
pertinents, ainsi que des leaders/négociateurs des PAPL ayant besoin de conseils/d'une assistance sur certains sujets techniques. L’atelier favorisera l’apprentissage grâce à 
l’application de connaissances techniques issues de projets REDD+ en cours et à travers les expériences de PAPL qui participent à ces projets. Une quinzaine de 
représentants de chaque région participera aux formations sur toute la durée du programme, notamment des représentants de chaque pays du FIP et d’organisations 
régionales de PAPL, y compris de pays intéressés non membres du FIP. La liste des participants sera établie sur l’avis des NSC des pays du FIP dans la région. (Le lieu sera 
déterminé dans le cadre du processus de planification stratégique.) 
Coordination, développement et facilitation des événements 
suivants : 
Échange régional Afrique du DGM (Mozambique) 
Échange régional Asie du DGM (Népal) 
Échange régional Amériques du DGM (Mexique) 
 
Soutien à un total de 15 participants de PAPL et 3 animateurs 
de la GEA par échange. Les coûts comprennent les services 
techniques et logistiques, tous les coûts associés aux 
interventions de sensibilisation, de développement, de 
coordination et de facilitation des trois événements. 

T1 : Le Projet mondial du DGM a consulté les coprésidents du GSC et reporté 
l'Échange régional Afrique du DGM d'août 2018 à février 2019. 
Le chef d'équipe de projet de la BM a recommandé au Projet mondial du DGM de 
ralentir sa mise en œuvre actuelle et de revoir le budget, ce qui signifie qu'il ne 
doit pas annuler des activités mais doit répartir certaines des activités du plan de 
travail sur l'ensemble de la durée de vie restante du projet. Ce changement permet 
au Projet mondial de s’aligner sur le rythme des projets nationaux du DGM. En 
conséquence, l’Agence d’exécution internationale travaille sur les ajustements 
nécessaires pour éviter tout écart entre la phase actuelle et la seconde phase 
éventuelle du Projet mondial. 
 
T2 : La GEA du DGM a commencé les préparatifs pour le prochain Échange 
régional Afrique (Mozambique – février 2019) et l'Échange régional Amériques 
(Mexique – juin 2019), notamment la coordination avec les NEA et les réseaux 
régionaux. 

 



Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales 
7e Rapport d'avancement semestriel du Projet mondial du DGM 1er juillet-31 décembre 2018 

 Page 35 

Année 4 (2018-2019)  
Plan de travail 

Avancées :  
Juillet-décembre 2018 

Avancées :  
Janvier-juin 2019 

Activité 1.1.2 : Confier à un réseau ou une alliance régionale de premier plan, tels que le Foro Indígena de Abya Yala en Amérique latine, l’Asian Indigenous Peoples Pact 
(AIPP) ou le Comité de coordination des peuples autochtones d’Afrique (IPACC) l'organisation d'une rencontre régionale d’organisations de peuples autochtones et diffuser 
les acquis des échanges régionaux de formation mentionnés au point 1.1.1 ; communiquer sur les progrès et les résultats des activités du DGM ; recueillir des commentaires et 
des suggestions sur les questions de politique et la position des PAPL sur ces questions en préparation de la réunion stratégique mondiale décrite au point 1.2.3. Il sera fait 
appel à un ou plusieurs conseillers techniques experts du sujet traité. 
Coordination de la GEA avec les réseaux régionaux de PAPL 
pour faciliter la sensibilisation sur le DGM dans les pays non 
membres du FIP. 

T1 : GEA du DGM en coordination avec : 
 - Fondo Indigena Latinoamericano (FILAC) 
 - Forum international des Peuples autochtones sur les changements climatiques 
(FIPACC)  
 - Alliance internationale 
 - Réseau de la Plate-forme des PAPL de la CCNUCC 
 - Coordination des organisations autochtones du Bassin amazonien (COICA) 
 - Groupe consultatif des peuples autochtones du FEM (GPCA)  
 - Forum Abya Yala 
 
T2 : Coordination avec les réseaux régionaux et internationaux autour de 
l'Échange mondial 2018, notamment avec la Coordination des organisations 
autochtones du bassin amazonien (COICA), le Forum international des peuples 
autochtones sur les changements climatiques (FIPACC), l'AIPP, le Forum Abya 
Yala, le FILAC et l'IPACC ; coordination initiale avec les réseaux régionaux pour les 
échanges régionaux à venir en Asie et en Amérique latine 

 
 
 

Activité 1.1.3 : Rédiger des rapports sur le déroulement et les résultats de l’échange et présentation au NSC de chaque pays dans chaque région. 
Élaboration des comptes rendus des trois Échanges du 
DGM : 
Échange régional Afrique du DGM 
Échange régional Asie du DGM 
Échange régional Amériques du DGM 

Les rapports seront diffusés auprès des pays et des 
partenaires du DGM. 

T1 : Achèvement et diffusion du compte-rendu de l'Échange régional Amériques 
2018 à partir de l'échange de juin au Pérou 
 
T2 : Achèvement des rapports pour l'Échange régional Amériques et l'Échange 
mondial – maintenant disponibles sur le site web du Projet mondial du DGM 

 

Activité 1.1.4 : Transmettre aux agents de liaison du NSC et du GSC chargés de la communication le matériel pédagogique et les présentations de l’atelier, en vue de leur 
publication sur le site Web du DGM 
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Année 4 (2018-2019)  
Plan de travail 

Avancées :  
Juillet-décembre 2018 

Avancées :  
Janvier-juin 2019 

Services techniques et coûts associés à la publication des 
documents, des présentations et des comptes rendus des 
échanges sur le site web du DGM et à leur diffusion au sein 
du réseau du DGM. 

T1 : Tous les documents des échanges ont été diffusés et sont disponibles à la fois 
sur le site web et sur demande. 
 
T2 : Tous les documents des échanges ont été fournis et sont disponibles à la fois 
sur le site web et sur demande. 

 

Produit 1.2 : Renforcer les capacités des organisations et des réseaux régionaux et internationaux de peuples autochtones et de populations locales en leur donnant les 
moyens de participer aux négociations portant sur l’initiative REDD+ et les changements climatiques, y compris des formations sur la participation aux négociations 
internationales et aux dialogues et processus de politique internationale pertinents. 
Activité 1.2.1 : En combinaison avec le point 1.1.1. Organiser une séance de formation dans chaque région à l’intention des représentants des PAPL afin de les aider à mieux 
comprendre les processus de négociation, à acquérir des capacités de négociation et à saisir les thèmes centraux des négociations en cours.  Parmi la liste de sujets 
abordés figureront (cette liste variera en fonction de l’état d’avancement des négociations) : le financement de REDD+, l’agriculture, les avantages non liés au carbone, etc. 
Prise en charge des déplacements de trois conférenciers 
représentants des PAPL invités à intervenir au cours des 
échanges suivants du DGM :  

Échange régional Afrique du DGM 
Échange régional Asie du DGM 
Échange régional Amériques du DGM 

T1 : Aucune activité au cours de ce trimestre 
 
T2 : Au cours de l’Échange mondial, le Projet mondial du DGM a organisé la 
deuxième journée des réunions préparatoires à la COP24 de la FIPACC et a aidé à 
organiser un panel avec des négociateurs de la Plate-forme des PAPL et des 
experts des PAPL sur la Plateforme des communautés locales et des peuples 
autochtones et les Recommandations sur les CDN. 
 

 

Activité 1.2.2 : Parallèlement aux points 1.1.1 et 1.2.3, organiser des séances de formation avec des experts techniques et des négociateurs pour apprendre à créer des 
équipes de négociation efficaces afin de contribuer efficacement aux processus liés au climat, sur la base de conseils techniques avisés d’experts des peuples autochtones. 
Prise en charge des déplacements pour un conférencier invité 
chargé de présenter les compétences de négociation lors de 
l'Échange mondial du DGM 

T1 : Aucune activité au cours de ce trimestre 
 
T2 : Fourniture d'une aide pendant toute la durée de l'Échange mondial et de la 
COP pour la participation aux négociations de la CCNUCC. Séances techniques et 
séances d'information quotidiennes sur les négociations de la COP à destination 
de la délégation du DGM. 
Au cours de l'Échange mondial, la GEA du DGM a animé des séances techniques 
sur les thèmes suivants : 
- Recommandations sur les CDN et Règlement de Paris 
- Article 6 de l'Accord de Paris 
- Plate-forme des communautés locales et des peuples autochtones 
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Année 4 (2018-2019)  
Plan de travail 

Avancées :  
Juillet-décembre 2018 

Avancées :  
Janvier-juin 2019 

Activité 1.2.3 : Organiser un échange mondial de 3 jours une fois par an, 2 à 3 mois avant chaque Conférence des parties (COP) de la CCNUCC, afin de partager les 
enseignements tirés d’autres initiatives mondiales de soutien à la participation des PAPL à REDD+ et de donner aux PAPL l’occasion d’adopter des positions concertées sur 
les sujets clés à négocier, ainsi que de rédiger des documents de prise de position en conséquence :  la GEA fournira aux dirigeants des PAPL l’expertise technique et 
stratégique nécessaire pour les aider à élaborer leurs propres positions sur les politiques. Elle assurera la liaison avec des organisations/institutions partenaires du monde 
entier qui soutiennent elles aussi la participation des PAPL aux négociations sur le climat, afin d’inclure des partenaires et des pays non membres du FIP pour accroître la 
coordination des positions des PAPL. 
Échange mondial du DGM (Pologne) en préparation de la 
COP24. 
 
Prise en charge des déplacements internationaux pour 
environ 10 participants de PAPL et 3 animateurs de la GEA. 
Les coûts comprennent les services techniques et logistiques 
et tous les coûts associés aux interventions de sensibilisation, 
développement, coordination et facilitation de l'événement. 

T1 : Préparations pour l'Échange mondial en Pologne, qui se tiendra 
immédiatement avant la COP24 de la CCNUCC, avec notamment l'identification 
avec le GSC des éléments suivants : 
- objectifs d'apprentissage de l'échange 
- critères pour les participants 
- planification du programme 
- lieu, budget et logistique 
 
T2 : Préparation et mise en œuvre de l'Échange mondial du DGM 2018, organisé 
immédiatement après la COP 24 en Pologne, avec la participation de dirigeants 
des PAPL venant de 10 pays différents désignés par leurs NSC, de représentants 
des 4 principaux réseaux de PAPL et de dirigeants des PAPL déjà sur place 
participant aux négociations de la COP24. Préparation de séances techniques et 
coordination de tables rondes avec des négociateurs, visant toutes à préparer les 
participants à participer efficacement à la COP24. 

 

Activité 1.2.4 : Travailler en partenariat dans le cadre de REDD+ avec les organismes d’investissement, les ONG, les donateurs et les organismes de l’ONU en vue d’obtenir 
des appuis supplémentaires pour accroître la participation des équipes techniques et négociatrices des réseaux régionaux et mondiaux de PAPL aux réunions de la 
CCNUCC (l’objectif étant qu’au moins 5 personnes par région bénéficient du soutien des mécanismes de financement existants). La Composante mondiale du DGM aidera 
financièrement au moins 2 personnes par région pour leur permettre de participer à la Conférence des Parties de la CCNUCC ou aux activités intersessions. 
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Année 4 (2018-2019)  
Plan de travail 

Avancées :  
Juillet-décembre 2018 

Avancées :  
Janvier-juin 2019 

Participation du Projet mondial à la COP24 de la CCNUCC 
(Pologne) et à la SB50 (Bonn) 
Facilitation de réunions avec des partenaires et appui 
technique à la délégation du DGM à la COP24 et à la SB50 
 
Prise en charge de la participation à une semaine de 
négociations de la COP24 pour environ 3 participants du GSC 
et 2 participants de la GEA. 
Prise en charge des déplacements internationaux et des 
dépenses pour la participation à une semaine de négociations 
de la SB50 pour environ 1 participant du GSC et 1 participant 
de la GEA. 

T1 : – Identification de la délégation du DGM participant à la COP24 de la CCNUCC 
en Pologne.  
 – Coordination avec le FIPACC. 
 
T2 : Préparation et soutien à la participation des membres du GSC et d'autres 
dirigeants des PAPL à la COP24 au travers de séances techniques ciblées, 
facilitation de la participation à des événements parallèles visant à mettre en avant 
les perspectives des PAPL et les réalisations du DGM. Points quotidiens sur les 
négociations pour permettre à tous les participants d'être informés des derniers 
développements. 
Coordination et collaboration avec l'IPACC, la CEESP de l'UICN, Ford, le FIPACC, le 
secrétariat de la CCNUCC et les négociateurs de la Plate-forme des PAPL. 

 

Activité 1.2.5 : Organiser un événement parallèle ou de partage des informations à l’occasion de la Conférence des Parties à la CCNUCC pour communiquer sur les activités 
du DGM et recevoir davantage de commentaires à leur sujet (représentants de la GEA et du GSC participant à la COP et à l’événement en collaboration avec les 
délégués/observateurs subventionnés). 
Événements parallèles du DGM et réunions de partage des 
informations à la COP24 et au SB50 de la CCNUCC en 
collaboration avec la BM. 

T1 : Coordination, préparation et soumission des trois propositions d'événements 
parallèles à la COP24 de la CCNUCC. 
 
T2 : Événements parallèles du DGM à la COP 24 : 
Le leadership des peuples autochtones est essentiel pour la mise en œuvre de 
solutions climatiques naturelles  
Mercredi 5 décembre (15 h 30 - 18 h 30) 
 
Plate-forme des PAPL : une force de changement en profondeur pour relever le 
niveau d'ambition en matière de solutions climatiques naturelles 
Vendredi 7 décembre (11 h 30 - 13 h 00) 
 
Panel sur les actions de la société traditionnelle face aux changements climatiques 
Vendredi 7 décembre (13 h 00 - 14 h 20) 
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Plan de travail 

Avancées :  
Juillet-décembre 2018 

Avancées :  
Janvier-juin 2019 

Activité 1.2.6 : Assurer la coordination préalable à la Conférence des Parties (COP) à la CCNUCC. Organiser et animer une séance de formation d’une demi-journée juste 
avant la COP, destinée aux participants autochtones et issus des populations locales en vue de renforcer leurs capacités de négociation, ainsi que d’actualiser leurs 
connaissances sur des thèmes clés et sur les questions en cours de négociation. Le public visé comprend les PAPL subventionnés par le FIP ainsi que d’autres délégués ou 
observateurs des PAPL intéressés, issus de pays non membres du FIP et qui participent à la COP. (La formation aura lieu dans le pays où se tient la COP annuelle : première 
année au Pérou, deuxième année à Paris, années 3-5 à confirmer) 
Sessions d'information sur les négociations de la CCNUCC à 
destination des délégations du DGM pendant les 
négociations de la COP24 et de la SB50 de la CCNUCC. 
Les dépenses comprennent la prise en charge de 3 
participants à l'Échange mondial chargés de collaborer avec 
l'équipe technique au cours de la réunion du FIPACC avant la 
COP24. 

T1 : Préparation de l'Échange mondial du DGM qui se tiendra immédiatement avant 
la COP24 et qui sera utilisé pour coordonner la participation des PAPL. 
Coordination du soutien du DGM et des dirigeants de réseaux de PAPL participant 
à la COP24. 
 
T2 : Le Projet mondial du DGM a fourni un appui technique à la coordination 
préalable à la COP de la CCNUCC au travers de l'Échange mondial, la coordination 
avec le FIPACC avant la COP24 et une coordination quotidienne pour soutenir le 
processus de lancement de la plate-forme des PAPL. 
 

 

Activité 1.2.7 : Publier les comptes rendus des échanges et les documents/rapports pertinents liés aux négociations de la COP de la CCNUCC sur le site web et les canaux 
de communication du DGM. 
Élaboration et diffusion de documents pertinents du DGM 
relatifs au DGM au cours des négociations de la CCNUCC. 
Les coûts comprennent l’assistance technique, la traduction et 
l’impression de documents. 

T1 : Élaboration initiale d'un plan de communication pour le partage d'informations 
sur le DGM lors de la COP24 de la CCNUCC et en lien avec celle-ci. 
Diffusion des informations du DGM aux principaux partenaires participant au 
Sommet mondial d'action pour le climat 
 
T2 : Le Projet mondial du DGM a publié plusieurs documents de communication 
consacrés à la participation du DGM à la COP et aux avancées dans le sens des 
priorités des PAPL, notamment des publications d'activités, des infographies et des 
articles de blog, des interviews et une page web dédiée présentant le calendrier 
de la COP24. La présence importante sur les réseaux sociaux a été 
spécifiquement axée sur les avancées obtenues à la COP24 avec l'aide du DGM. 
 

  

Produit 1.3 : Créer un recueil d’expertise adaptée au contexte culturel en vue de son utilisation par les PAPL à l’échelle mondiale, sous la forme, entre autres, d’études de 
cas, de modèles de pratiques « de pointe » ou prometteuses, de centres de liaison pour partager des idées sur des thèmes ou des enjeux particuliers, ainsi que d’outils en 
ligne de mise en réseau des connaissances 
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Plan de travail 

Avancées :  
Juillet-décembre 2018 

Avancées :  
Janvier-juin 2019 

Activité 1.3.1 : Créer et entretenir une base de données faisant office de réservoir de connaissances, hébergée sur le portail d’apprentissage en ligne du site web du DGM, 
qui donne accès aux informations existantes sur les PAPL, les changements climatiques, les forêts et la REDD+, ainsi qu’aux supports de formation et à la conception des 
formations destinées aux PAPL. 
Mise à jour et maintenance de la base de données des 
activités du DGM des outils de connaissance, des 
événements et des résultats. 

T1 : Les documents et rapports, dans toutes les langues disponibles, ont été 
ajoutés au site web du Projet mondial du DGM. 
 
T2 : Les documents et rapports du DGM, dans toutes les langues disponibles, ont 
été ajoutés au site web du projet mondial du DGM ; le développement de la plate-
forme de connaissances complète a été mis en suspens par le GSC à Brasilia en 
avril 2017 

 

Activité 1.3.2 : Suivant les priorités des équipes stratégiques des PAPL et d’après les commentaires des NSC et du GSC, élaborer des clips vidéos et d’autres supports 
numériques d’apprentissage sur trois ou quatre thèmes liés aux changements climatiques, aux forêts et à REDD+ afin d’élargir la mobilisation et de sensibiliser d’autres 
organisations et communautés de PAPL. Activité éventuellement liée aux travaux des bénéficiaires dans les pays du FIP. Les vidéos seront également publiées sur le portail 
d’apprentissage en ligne du site web du DGM. 
Coordination, élaboration et diffusion d'une vidéo de 
présentation du DGM et de courtes vidéos pour permettre 
une sensibilisation sur les réseaux sociaux. 

T1 : Passation de marchés, élaboration de contrats et travail initial sur une vidéo de 
présentation animée du DGM dont le lancement est prévu pour le trimestre 
prochain. 
Projet de bibliothèque numérique partagée testée au cours de la réunion des NEA 
Amériques/Asie à Lima. 
 
T2 : Avancées sur le script, la voix off et le scénario de la vidéo de présentation 
animée du DGM. Achèvement et lancement prévu pour le prochain trimestre. 
Interviews et reportages sur la COP24 partagés sur les réseaux sociaux du Projet 
mondial du DGM. 
 

 

Produit 1.4 : Renforcer les partenariats et les réseaux régionaux et mondiaux de PAPL pour promouvoir le dialogue et l’apprentissage au sein de ces partenariats/réseaux et 
entre ceux-ci, ainsi que pour encourager le dialogue, l’apprentissage et l’interaction avec des institutions et des organismes clés, tels que la Banque mondiale et d’autres 
Banques multilatérales de développement (BMD), l’ONU-REDD, la CCNUCC, l’UNPFII, des gouvernements donateurs, des ONG et des organismes de formation orientés vers 
les PAPL, les mesures de sauvegarde sociale et environnementale, les forêts et REDD+. 
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Plan de travail 

Avancées :  
Juillet-décembre 2018 

Avancées :  
Janvier-juin 2019 

Activité 1.4.1 : À travers un processus de consultation auprès des NSC et des réseaux régionaux et mondiaux de PAPL, élaborer et mettre en œuvre une méthode 
d’évaluation pour définir les besoins prioritaires et les principales carences au sein des réseaux de PAPL existants, ainsi qu’entre ces réseaux pour a.) répondre aux besoins 
des PAPL liés aux forêts et à la REDD+ sur le plan des politiques, de leur mise en œuvre, de la recherche, des capacités et de la communication ; b.) repérer les enjeux et les 
opportunités associés à l’élargissement de la participation des réseaux régionaux aux alliances mondiales ; c.) repérer les enjeux et les opportunités associés à 
l’élargissement de l’adhésion des organisations locales de PAPL aux réseaux régionaux ; d.) encourager la création/l’enregistrement officiel de nouvelles organisations de 
PAPL ; et e.) créer des transferts d’informations ascendants, descendants et transversaux entre les réseaux et partenariats régionaux, ainsi qu’entre les réseaux régionaux et 
mondiaux. 
Élaborer un rapport sur :  
La réduction des barrières linguistiques pour renforcer les 
réseaux de PAPL du DGM en Afrique. 
Le rapport proposé s'appuie sur les conclusions des analyses 
des réseaux sociaux effectuées au cours de la première 
année des échanges régionaux. 
Les coûts comprennent les déplacements internationaux pour 
environ 3 participants supplémentaires et qui resteront après 
l'Échange régional Afrique. Des entretiens avec des 
représentants de tous les pays africains du DGM seront 
organisés au cours de l'Échange régional Afrique au 
Mozambique. 
Les coûts comprennent les services techniques et les coûts 
associés à l'élaboration du rapport d'évaluation. 

T1 : Aucune activité au cours de ce trimestre 
 
T2 : Aucune activité au cours de ce trimestre 

 

Activité 1.4.2 : Sous-traiter à des organisations de PAPL la réalisation d’évaluations sur les besoins et carences associés au renforcement des réseaux de PAPL. 
Conception graphique et diffusion des rapports sur les 
exercices d'analyse participative des réseaux réalisés 
pendant les échanges régionaux du DGM. 

 

T1 : Aucune activité au cours de ce trimestre 
 
T2 : Aucune activité au cours de ce trimestre 

 

Activité 1.4.3 : Parallèlement aux formations régionales décrites au point 1.1.1, organiser une séance de travail avec les équipes techniques et négociatrices des PAPL pour 
renforcer les processus de communication et de rétroaction au sein des alliances/réseaux régionaux et s’atteler aux défis détectés lors de l’évaluation mentionnée au point 
1.4.1 pour élargir la sensibilisation et l’efficacité des réseaux de PAPL. 
Coordination entre le Projet mondial du DGM et les agences 
d'exécution nationales en matière de communications au 
cours des échanges de connaissances. 

T1 : Mises à jour et coordination avec le DGM Mozambique concernant les 
nouvelles dates pour l'Échange régional Afrique. 
 
T2 : Enquêtes de feed-back réalisées pendant l'Échange mondial du DGM. 
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Année 4 (2018-2019)  
Plan de travail 

Avancées :  
Juillet-décembre 2018 

Avancées :  
Janvier-juin 2019 

Activité 1.4.4 : Proposer aux NSC de commander une étude de cas par pays sur la participation des PAPL aux mécanismes de REDD+. Les thèmes pourraient notamment 
porter sur : la participation des parties prenantes aux comités nationaux de REDD+, la participation à la mise en œuvre des systèmes d’information relatifs aux mesures de 
sauvegarde, la participation aux négociations de l’ONU sur la politique climatique. Il sera demandé aux NSC de collaborer et de soutenir la réalisation d’autres études à 
l’échelle nationale, menées par des organisations autochtones. 
Élaboration et diffusion de l'étude de cas suivante : 
- État d'avancement de la Plate-forme des PAPL de la 
CCNUCC 

Au cours de la préparation de l'examen à mi-parcours du 
Projet mondial du DGM, les coprésidents du GSC ont 
déterminé que la Plate-forme des PAPL était une priorité 
stratégique. 

T1 : Les membres du GEA et du GSC ont rédigé des contributions techniques en 
vue du Dialogue informel sur la plate-forme des PAPL, à Cochabamba, en Bolivie.   
 
T2 : Participation de la GEA au Dialogue informel sur la plate-forme des PAPL à 
Cochabamba, en Bolivie. Fourniture d'un soutien technique au FIPACC et suivi des 
préparatifs aux négociations de la COP24 de la CCNUCC.   
 

 

Activité 1.4.5 : Œuvrer avec le Comité de pilotage international et les Comités de pilotage nationaux à l’élaboration d’un recueil de meilleures pratiques concernant le travail 
avec les PAPL dans le cadre des projets REDD+, d’après les travaux réalisés auprès des organisations/alliances régionales et mondiales de PAPL, les études de cas et les 
expériences associées à la Composante nationale du FIP-DGM et les études de cas nationales proposées au point 1.4.4 
Services techniques et coûts associés à l'élaboration et à la 
diffusion des directives suivantes : 
- Conception de la gouvernance des comités de pilotage du 
DGM  
- Intégration des questions de genre au sein du DGM 

Les lignes directrices proposées constitueront des ressources 
utiles pour les projets nationaux du DGM, en particulier lors du 
processus initial de mise en place des Comités de pilotage 
nationaux.  

T1 : Outils de connaissances sur le genre mis à jour sur la base des informations 
reçues pour la période de référence s'étendant de janvier à juin 2018. 
Coordination avec l'équipe de la Banque mondiale sur l'étude de cas sur le genre 
au Pérou.   
 
T2 : Fourniture d'un appui technique aux consultants de la Banque mondiale qui 
réalisent une étude de cas sur le genre consacrée au DGM Pérou. Analyse des 
données ventilées par sexe à partir d'enquêtes de feed-back annuelles menées 
après les échanges mondiaux du DGM.  

 

Produit 1.5  : Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication et de sensibilisation afin de garantir la coordination et la cohérence des communications et du 
partage d’informations entre les pays pilotes du FIP, ainsi qu’avec d’autres pays et partenaires non membres du FIP et d’autres publics cibles à l’échelle mondiale 
Activité 1.5.1 : Mettre en place une équipe mondiale chargée de la communication (GCT) du DGM composée du chargé de liaison pour les communications dans chaque 
pays et d’un chargé de liaison pour les communications au GSC, en coordination avec le GSC, les NSC et les NEA. 
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Année 4 (2018-2019)  
Plan de travail 

Avancées :  
Juillet-décembre 2018 

Avancées :  
Janvier-juin 2019 

Coordination de l'Équipe mondiale du DGM chargée de 
communication mondiale (GCT), notamment de l'intégration 
des nouveaux membres, à mesure que de nouveaux projets 
nationaux commencent et/ou identifient des chargés de 
liaison pour la communication (voir également 2.6.2). 

La GCT se compose de la GEA, des NEA et de deux 
représentants du GSC désignés l'année dernière à Brasilia. 

T1 : Coordination avec la GCT et d'autres membres du personnel des NEA en vue 
de la préparation du Rapport semestriel du programme pour la période s'étendant 
de janvier à juin 2018 et du Rapport annuel 
 
T2 : Coordination avec la GCT et d'autres membres du personnel des NEA en vue 
de la préparation du Rapport semestriel du programme pour la période s'étendant 
de juin à décembre 2018 et du Rapport annuel 

 

Activité 1.5.2 : Aux côtés de la GCT et avec la participation des NEA/NSC et des partenaires mondiaux, élaborer et présenter une stratégie exhaustive de communications et 
de sensibilisation au DGM, assortie de protocoles de communication mondiaux et spécifiques aux pays. Cette stratégie comprendra la création d’un site web et d’un système 
de partage des informations et des connaissances en ligne, ainsi qu'un système destiné au partage des apprentissages, des expériences et des rapports du DGM tout au 
long du mandat de ce dernier. L’élaboration de cette stratégie de communication et de sensibilisation sera coordonnée par le chargé de liaison pour la communication de la 
GEA. 
Élaboration et diffusion du Plan de communication du DGM 
pour la 5e année qui sera présenté au cours de la prochaine 
réunion du GSC en 2019. 

T1 : Poursuite de la mise en œuvre du Plan de communication pour la 4e année, 
incluant un renforcement de la présence sur les réseaux sociaux et la préparation 
et la publication d'une série de blogs sur la gestion forestière autochtone au 
Pérou. 
Présence du DGM sur les réseaux sociaux et suivi des points forts du Sommet 
mondial d'action pour le climat 
  
Série de blogs du DGM : 
Attribution de titres de propriété, souveraineté alimentaire et changements 
climatiques dans les projets du DGM 
Au-delà des titres fonciers : Soutenir la gestion durable des terres par les peuples 
autochtones 
La reconnaissance des droits fonciers des peuples autochtones est essentielle à la 
mise en œuvre de solutions climatiques naturelles. 
 
T2 : Le Projet mondial du DGM a continué à renforcer la coordination avec les 
projets nationaux, conformément au plan de communication du DGM pour la 
quatrième année ; les contributions des pays sont en train d'être intégrées dans le 
calendrier des communications du projet mondial du DGM, utilisé pour planifier 
l'ensemble des activités de communication. 
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Plan de travail 

Avancées :  
Juillet-décembre 2018 

Avancées :  
Janvier-juin 2019 

Activité 1.5.3 : Organiser chaque trimestre une réunion virtuelle de l’équipe mondiale chargée des communications 
La GEA communique, au moins toutes les deux semaines, 
avec les NEA par le biais de l'Équipe mondiale chargée de la 
communication, par e-mail, WhatsApp et/ou appels Skype 
selon le sujet de la discussion. 

T1 : Coordination constante avec les projets nationaux du DGM, selon les besoins, 
en particulier pour la préparation du Rapport semestriel du Programme pour la 
période s'étendant de janvier à juin 2018. 
 
T2 : Réunions de communication bihebdomadaires de la GEA et coordination 
régulière avec les NEA et la GSC pour l'élaboration d'articles et de supports de 
communication, notamment des vidéos d’entretiens, des articles sur les activités et 
des campagnes dans les réseaux sociaux. 

 

Activité 1.5.4 : En collaboration avec les chargés de liaison pour la communication du NSC, effectuer une évaluation des besoins en communication au sein du pays pour 
déterminer les besoins et les capacités techniques associés à Internet dans chaque pays, et pour mettre en place des termes de référence pour la conception du site web. 
Le chargé de liaison pour la communication de la GEA mettra au point une méthode d’enquête avec les consultants mentionnés au point 2.2.7. 
Élaboration et diffusion de supports de communication, 
notamment des bulletins d’information, des messages sur les 
activités et des campagnes sur les réseaux sociaux.  
Gestion des plates-formes de réseaux sociaux du Projet 
mondial du DGM. 

T1 : Coordination avec les projets nationaux au Brésil, au Pérou, en Côte d'Ivoire, 
au Mozambique, au Burkina Faso et au Ghana pour partager des actualités sur le 
site web du DGM et les réseaux sociaux. 
Collaboration avec la BM sur l'élaboration de concepts pour un événement du 
DGM à l'occasion du 10e anniversaire des CIF. 
 
T2 : Coordination avec les projets nationaux au Brésil, au Pérou, au Mexique, au 
Mozambique, au Burkina Faso et au Ghana pour partager des actualités sur le site 
web du DGM et les réseaux sociaux. 
Préparation d'un événement du DGM à l'occasion du 10e anniversaire des CIF. 
 

 

Activité 1.5.5 : Coordonner une approche commune et fournir des orientations pour l’élaboration des stratégies de communication et de sensibilisation spécifiques aux pays 
(en établissant notamment un protocole de recueil de contenus pour le site web du DGM). 
Poursuite de la coordination avec les projets nationaux du 
DGM afin de démontrer une plus grande cohérence dans les 
messages clés et les supports de communication. 

T1 : Renforcement des échanges d'informations et de la présence sur les réseaux 
sociaux suite à l'augmentation du nombre de projets nationaux disposant de 
comptes Facebook et Twitter. 
 
T2 : Poursuite de la coordination avec les projets nationaux du DGM afin de 
démontrer une plus grande cohérence dans les messages clés et les supports de 
communication La GEA a développé une stratégie concernant les messages sur la 
COP23 et un document destiné à la délégation du DGM. 
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Plan de travail 

Avancées :  
Juillet-décembre 2018 

Avancées :  
Janvier-juin 2019 

Activité 1.5.6 : Faire appel à une société de conseil pour concevoir et mettre au point le site web du DGM (y compris les portails des pays) conformément à la stratégie de 
communication et de sensibilisation 
Le site web du DGM a été développé au cours de la deuxième 
année du projet. 

T1 : Refonte et mise à jour du contenu du site web en cours, notamment 
amélioration de l'accessibilité dans d'autres langues du projet – Modifications 
prévues pour le début du prochain trimestre. 
 
T2 :  

 

Activité 1.5.7 : Maintenance annuelle du site web 
Simplification et poursuite de la gestion de la conception et 
de la structure du site web du Projet mondial du DGM. 
 

T1 : La GEA du DGM assure la maintenance du site web et l'actualisation des 
contenus du site. 
 
T2 : La GEA du DGM assure la maintenance du site web et l'actualisation des 
contenus du site. 
 

 

Activité 1.5.8 : Fournir, de façon continue, des conseils sur les techniques, les méthodes et les outils web, et conseiller l’équipe mondiale chargée de la communication ainsi 
que les équipes/sous-traitants chargés de la communication dans les pays du FIP 
Fourniture de conseils de communication aux NEA sur le 
DGM, sur demande. 

T1 : Poursuite de la collaboration avec les projets nationaux, incluant une meilleure 
intégration de l'avancement des projets nationaux sur le site web du DGM et une 
promotion croisée avec le personnel chargé des communications de la Banque 
mondiale et du Fonds d'investissement pour le climat. 
 
T2 : Poursuite de la collaboration avec les projets nationaux, incluant une meilleure 
intégration de l'avancement des projets nationaux sur le site web du DGM et une 
promotion croisée avec le personnel chargé des communications à la Banque 
mondiale et au Fonds d'investissement pour le climat. 
 

 

Activité 1.5.9 : Superviser la maintenance continue et la mise à jour des contenus du site web du DGM [Actualisation des contenus du site web, notamment élaboration et 
diffusion d'articles de blogs, et validation et mise à jour périodiques des données sur les autres pages.] 
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Année 4 (2018-2019)  
Plan de travail 

Avancées :  
Juillet-décembre 2018 

Avancées :  
Janvier-juin 2019 

Mises à jour régulières du contenu du site web du Projet 
mondial du DGM. L'estimation des coûts comprend les 
services techniques et la traduction du contenu.  

T1 : Les informations sur les activités antérieures et à venir du DGM, avec une 
inclusion de plus en plus importante des activités des projets nationaux du DGM, 
sont disponibles sur le site web mondial du DGM et sur demande. 
 
T2 : La GEA du DGM assure la maintenance du site web et l'actualisation des 
contenus du site. 
 

 

Produit 1.6 : Fournir des orientations et des conseils relatifs à la politique du DGM, et gérer les connaissances et les expériences partagées pour s’assurer que les pays 
pilotes du FIP bénéficiant du DGM tirent effectivement parti des expériences et des enseignements de l’ensemble des pays sous l’égide du DGM. 
Activité 1.6.1 : En partenariat avec un membre de chaque NSC en tant que chargé de liaison pour la communication, créer et gérer une base de données exhaustive des 
activités du DGM, des outils de connaissances, des événements et des résultats. Le site contiendra par ailleurs des produits axés sur le savoir/la formation tirés des activités 
de renforcement des capacités et des institutions. Superviser la maintenance continue et la mise à jour des contenus du site web du DGM. 
Voir les Activités : 1.3.1, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.4, 1.4.5 et le Produit 
1.5  

T1 : Poursuite de la maintenance de la bibliothèque de documents et de rapports 
sur le site web du Projet mondial du DGM 
 
T2 : Poursuite de la maintenance de la bibliothèque de documents et de rapports 
sur le site web du Projet mondial du DGM 
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Sous-composante 2 : Fourniture d'une assistance technique et de services de secrétariat au Comité de pilotage international 

Année 4 (2018-2019)  
Plan de travail 

Avancées :  
Juillet-décembre 2018 

Avancées :  
Janvier-juin 2019 

 Produit 2.1 : Comité de pilotage international créé et opérationnel  
Activité 2.1.1 : Mettre en place le Comité de pilotage international en collaboration avec la Banque mondiale et le Comité de transition du DGM. 
Activité terminée avant cette année fiscale T1 : Activité terminée avant ce trimestre. 

 
T2 : Activité terminée avant ce trimestre. 

 

Activité 2.1.2 : Élaborer et présenter le Règlement intérieur du GSC (échéance : 3 mois à compter de la date de début). 
Services techniques et coûts associés aux mises à jour du 
Règlement intérieur du GSC après chaque réunion du GSC. 

T1 : Activité terminée avant ce trimestre. 
 
T2 : Activité terminée avant ce trimestre. 

 

Activité 2.1.3 : Faciliter la création des Comités de pilotage nationaux (NSC) le cas échéant, en collaboration avec le Comité de transition du DGM et les Agences d’exécution 
nationales (NEA). 
Voyages des membres du GSC vers des pays du DGM pour la 
coordination avec les NSC et les NEA, selon les besoins. 
Les coûts comprennent la prise en charge d'un voyage des 
membres du GSC au niveau régional vers des pays du DGM. 

T1 : Poursuite de l'appui aux chefs d'équipe de projet de la BM et aux NSC 
intérimaires. Suivi des progrès du DGM en Côte d'Ivoire, au Guatemala, en 
Équateur et au Népal 
 
T2 : Fourniture d'un soutien sous forme d'informations aux processus des 
Comités de pilotage intérimaires au Népal et au Guatemala 

 

Activité 2.1.4 : Rédiger et présenter un rapport sur la mise en place du GSC. 
Préparation des rapports d'avancement pour le GSC. 
L'estimation des coûts comprend les services techniques et la 
traduction. 

T1 : Activité terminée avant ce trimestre. 
 
T2 : Aucune activité au cours de ce trimestre 

 

Activité 2.1.5 : Préparer et organiser les réunions annuelles du GSC, y compris les services de traduction, la préparation des supports et les aspects logistiques pour une 
vingtaine de participants à un emplacement central. 
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Année 4 (2018-2019)  
Plan de travail 

Avancées :  
Juillet-décembre 2018 

Avancées :  
Janvier-juin 2019 

Coordination, développement et facilitation de la Réunion du 
GSC du DGM (lieu à confirmer, Bonn, Allemagne). Soutien à un 
total de 12 participants du GSC et 3 de la GEA. Les coûts 
comprennent les services techniques et logistiques et tous les 
coûts associés aux interventions de sensibilisation, 
développement, coordination et facilitation de l'événement. 

T1 : Préparatifs en vue de la réunion des coprésidents du GSC à Katowice en 
novembre/décembre 
Séance d'informations pour les coprésidents du GSC au moins une fois par mois. 
 
T2 : Réunion des coprésidents du GSC à Washington, DC et Katowice en 
décembre pour faire le point sur les avancées et le statut des décisions prises par 
le GSC en 2018.  
Réunion de suivi de l'examen à mi-parcours du DGM avec les membres du GSC. 
Réunions préparatoires pour la préparation du Plan de travail pour la 5e année et 
la coordination pour la prochaine réunion annuelle du GSC en mai 2019. 

 

Activité 2.1.6 : Présenter un rapport sur les travaux de chaque réunion annuelle du GSC 
Élaboration la diffusion du Compte rendu de la réunion du 
GSC du DGM. 

T1 : Aucune activité au cours de ce trimestre 
 
T2 : Point sur les décisions prises au cours de la précédente réunion annuelle du 
GSC destiné aux membres du GSC présents à l'échange mondial à Katowice. 

 

Activité 2.1.7 : Faciliter la création de groupes de travail pour mener à bien le travail du GSC. 
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Année 4 (2018-2019)  
Plan de travail 

Avancées :  
Juillet-décembre 2018 

Avancées :  
Janvier-juin 2019 

Coordination, sensibilisation et mise en place des sous-
comités et des groupes de travail suivants du GSC : 
- Coprésidents du GSC 
- Sous-comité du GSC chargé du budget 
- Sous-comité du GSC chargé des communications 
- Sous-comité du GSC chargé de la résolution des différends 
- Pérennité du DGM 
Prise en charge d'un total de 2 déplacements des coprésidents 
du GSC à Washington DC pour la coordination du Projet 
mondial du DGM en juillet pour le lancement de la 4e année du 
Projet. 
Prise en charge d'un total de 3 déplacements pour la mise en 
œuvre des Sous-comités du GSC. 

T1 : Élaboration des termes de référence pour les déplacements du GSC : 
Participation d'Idrissa Zeba, coprésident du GSC, au panel organisé à l'occasion 
du 70e anniversaire de l'UICN à Fontainebleau, en France. 
Titre de l'événement : Peuples autochtones et communautés locales : quand 
culture et nature ne font qu'un 
 
Contact entre les réseaux de PAPL, les bureaux européens de CI et le 
coprésident du GSC en préparation des discussions sur la pérennité du DGM en 
vue de la prochaine réunion du GSC. 
 
Séance d'information sur le lancement de l'exercice 2019 avec le coprésident du 
GSC à Lima.  
 
Coordination avec les coprésidents du GSC et le Sous-comité chargé du budget 
pour les ajustements à apporter au Plan de travail pour la 4e année. 
 
T2 : Les membres du groupe de travail sur la pérennité du GSC ont mobilisé les 
négociateurs au cours de la COP24 ; les coprésidents du GSC ont apporté des 
commentaires sur les progrès et les ajustements à apporter au Plan de travail et 
au budget pour la 4e année.  
La GEA recueille les commentaires du GSC sur les priorités en matière de 
financement supplémentaire du Projet mondial. 

 

Activité 2.1.8 : Effectuer des tâches administratives, recueillir des informations, réaliser des études et d’autres travaux demandés par le GSC. 
Services techniques et coûts associés au Secrétariat du GSC 
du DGM. 
L'estimation des coûts comprend les services techniques, la 
traduction et les coûts associés au suivi des résultats de 
l'Évaluation des apprentissages des CIF et de l'examen à mi-
parcours du Projet mondial du DGM 

T1 : La GEA fournit un appui administratif permanent au GSC. 
 
T2 : La GEA a clôturé les mesures issues de l'examen à mi-parcours du projet. 
Soutien technique et facilitation du feed-back pour le Partenariat d'apprentissage 
du DGM mis en œuvre par ITAD. 

  

Activité 2.1.9 : Équipement, licences 
Matériel et licences requis par la GEA pour la mise en œuvre 
et la conformité du projet. 

T1 : Fournis selon les besoins 
 
T2 : Fournis selon les besoins. 
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Année 4 (2018-2019)  
Plan de travail 

Avancées :  
Juillet-décembre 2018 

Avancées :  
Janvier-juin 2019 

Produit 2.2 : Sensibilisation assurée et alliances/collaborations mises en place avec des partenaires mondiaux travaillant sur des enjeux/mécanismes similaires, afin de 
renforcer les capacités et les initiatives des PAPL visant à améliorer leur participation aux processus REDD+. 
Activité 2.2.1 : En marge de la réunion annuelle du GSC, organiser des réunions d’information annuelles avec les partenaires mondiaux (FPCF, ONU-REDD, Programme de 
microfinancement du FEM, UNPFII, etc.) afin de communiquer les objectifs/résultats du DGM et de définir les synergies et les possibilités de collaboration, de multiplier les 
possibilités de financement conjoint et de coordonner les domaines communs de soutien en faveur des PAPL dans REDD+, les négociations liées au climat et les initiatives y 
afférentes. 
Événement parallèle du DGM et réunions avec des donateurs 
pour un partage d'informations à la réunion de l'UNPFII 
L'estimation des coûts comprend les services techniques et la 
prise en charge des dépenses locales pour la participation de 2 
personnes à la réunion de l'UNPFII. 

T1 : Aucune activité au cours de ce trimestre 
 
T2 : Aucune activité au cours de ce trimestre 

 

Activité 2.2.2 : En collaboration avec les partenaires mondiaux identifiés et participant au point 1.3.1, mettre au point un mécanisme conjoint de transmission annuelle des 
informations pour divulguer les répercussions des initiatives de soutien aux organisations et réseaux de PAPL. 
Participation du DGM aux événements pertinents de la BM : 
- Réunions du Comité du Fonds fiduciaire et des sous-comités 
des CIF 
- Réunions du Comité des Participants au FCPF 
- Conférence sur les terres et la pauvreté 
- Réunion des pays pilotes du FIP 
- Réunion annuelle de la BM 
 
Les voyages internationaux seront financés par la Banque 
mondiale et coordonnés avec le chef d'équipe de projet de la 
Banque mondiale. 

T1 : Collaboration avec la BM sur l'élaboration de concepts pour un événement 
du DGM à l'occasion du 10e anniversaire des CIF. 
 
T2 : Séances d'information pour les coprésidents du GSC sur la préparation de la 
GEA en vue des réunions de mission de la Banque mondiale.  
Coordination avec la Banque mondiale sur le contenu et la portée du panel du 
DGM pour le 10e anniversaire des CIF. 
Assistance technique aux membres du GSC participant à des panels et à des 
événements lors de la COP24 à Katowice, en Pologne. 

 

Activité 2.2.3 : Les membres de la GEA et/ou du GSC participent à des événements mondiaux et régionaux clés liés aux objectifs du DGM pour faire mieux connaître le 
DGM, partager des informations sur les priorités du DGM et des PAPL, développer l'apprentissage et améliorer l'accès à la prise de décisions sur le climat et la politique 
REDD+ et les questions connexes relatives aux PAPL. 
Voir activités 1.2.4, 2.2.1, 2.1.3, 2.1.7  

 

T1 : Voir activités 1.2.4, 2.2.1, 2.1.3, 2.1.7 
 
T2 : Voir activités 1.2.4, 2.2.1, 2.1.3, 2.1.7 

 

Produit 2.3 : Mettre au point et faciliter les procédures relatives à un mécanisme de résolution des différends et de traitement des plaintes à l’échelle mondiale 
Activité 2.3.1 : Faciliter le Mécanisme de résolution des différends et la procédure de traitement des plaintes définis au point IV du Cadre de directives opérationnelles du 
DGM 
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Année 4 (2018-2019)  
Plan de travail 

Avancées :  
Juillet-décembre 2018 

Avancées :  
Janvier-juin 2019 

Services techniques et coûts associés à la facilitation du 
Mécanisme de résolution des différends et des Procédures de 
traitement des plaintes 

T1 : Poursuite de la supervision du mécanisme de résolution des différends du 
Projet mondial du DGM ; aucun différend ce trimestre 
 
Préparation de la révision du Mécanisme de résolution des différends, basée sur 
l'utilisation d'une plate-forme extérieure pour déterminer le point de contact 
approprié pour tout différend, au lieu de faire passer tous les différends par la 
GEA 
 
T2 : Finalisation et annonce des ajustements approuvés au Mécanisme de 
résolution des différends, basés sur l'utilisation d'une plate-forme extérieure pour 
déterminer le point de contact approprié pour tout différend, au lieu de faire 
passer tous les différends par la GEA 
 
Le Projet mondial du DGM continue d'assurer le suivi des différends au niveau du 
programme, dont la plupart ont été résolus efficacement au niveau national.  
 

  

Activité 2.3.2 : Établir et administrer le Sous-comité du GSC en charge des différends ; créer un système d’envoi de commentaires et de plaintes à travers le site web du 
DGM, permettant leur suivi. 
Coordination et mise en place du Sous-comité du GSC en 
charge des différends (voir les activités 2.1.3 et 2.6.1 pour les 
éventuels frais de déplacement nécessaires à la résolution des 
différends) 

T1 : Aucune activité au cours de ce trimestre 
 
T2 : Validation avec le Sous-comité du GSC des ajustements à apporter au GRM 
du Projet mondial du DGM.  

 

Produit 2.4 : Fournir une orientation et des conseils relatifs à la politique du DGM, et gérer les connaissances et les expériences partagées pour s’assurer que les pays 
pilotes du FIP bénéficiant du DGM respectent à tout moment les directives opérationnelles applicables. 
Activité 2.4.1 : Faciliter et mettre en œuvre un processus d’examen des Directives opérationnelles du DGM sous la direction de la Banque mondiale et du GSC, afin de les 
adapter/modifier le cas échéant pour le bon déroulement des travaux et pour obtenir les résultats escomptés. 
Aucune activité prévue pour cet exercice financier T1 : Aucune activité au cours de ce trimestre 

 
T2 : Aucune activité au cours de ce trimestre 

 

Activité 2.4.2 : Assurer la liaison avec le GSC, les NEA, les NSC et la Banque mondiale avant la première réunion annuelle du GSC afin de recueillir des commentaires et 
suggestions concernant la révision des Directives opérationnelles du DGM.    
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Année 4 (2018-2019)  
Plan de travail 

Avancées :  
Juillet-décembre 2018 

Avancées :  
Janvier-juin 2019 

Coordination avec le GSC, les NEA, les NSC et la BM pour 
réviser les Directives opérationnelles du DGM en accordant 
une attention spécifique au processus de mise en place du 
NSC dans les pays. 

Remarque : Cette activité nécessitera des clarifications et/ou 
des ajustements supplémentaires avec la Banque mondiale. 

T1 : Aucune activité au cours de ce trimestre 
 
T2 : Aucune activité au cours de ce trimestre 

 

Activité 2.4.3 : Présenter les Directives opérationnelles révisées du DGM à la Banque mondiale et au GSC. 
Soumettre à la BM les recommandations de la GEA et du GSC 
sur les domaines dans lesquels il convient de réviser et de 
mettre à jour les Directives opérationnelles du DGM.  

Remarque : Cette activité nécessitera des clarifications et/ou 
des ajustements supplémentaires avec la Banque mondiale. 

T1 : Aucune activité au cours de ce trimestre 
 
T2 : Aucune activité au cours de ce trimestre 

 

Activité 2.4.4 : Fournir des orientations aux NEA et aux NSC pour les aider à adapter les Directives opérationnelles du DGM au contexte de leur pays. Dans sa section 
réservée aux membres du DGM/FIP, le site web du DGM permettra d’échanger des méthodes/opportunités/enjeux. 
Appui technique aux NEA pour l’adaptation des Directives 
opérationnelles du DGM. 

Remarque : Cette activité nécessitera des clarifications et/ou 
des ajustements supplémentaires avec la Banque mondiale. 

T1 : Aucune activité au cours de ce trimestre 
 
T2 : Aucune activité au cours de ce trimestre 

 

Produit 2.5 Renforcement à long terme du leadership des PAPL : la GEA œuvrera aux côtés du GSC pour établir un programme de bourse à l’intention des PAPL dans la 
deuxième et la troisième année du DGM en vue d’offrir une formation approfondie en leadership à un(e) jeune leader autochtone ou issu(e) d’une population locale, dans le 
cadre du Programme mondial. 
Activité 2.5.1 : Mettre en place et gérer le programme de bourses pour la formation en leadership. 
Échanges boursier-DGM : échanges de connaissances 
programmatiques Sud-Sud entre les pays du DGM. L'estimation 
des coûts comprend la coordination de l'assistance et des 
déplacements de trois participants au total pour approfondir 
leurs connaissances sur les thèmes suivants. 
- Attribution de titres de propriété  
- Plate-forme des PAPL 
- Bourse sur le paiement des services écosystémiques 

T1 : En préparation Élaboration par la GEA des termes de référence pour les 
échanges entre le boursier et le DGM pour examen par le GSC. 
 
T2 : En préparation Consultation de la GEA avec les coprésidents du GSC sur les 
termes de référence et les critères pour les échanges entre le boursier et le DGM. 

 

Résultat 2.6 : Apporter conseils et soutien aux NSC et NEA  
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Année 4 (2018-2019)  
Plan de travail 

Avancées :  
Juillet-décembre 2018 

Avancées :  
Janvier-juin 2019 

Activité 2.6.1 : Soutenir les processus des pays du DGM visant à établir des NSC et sélectionner des NEA, incluant des visites de terrain le cas échéant - en collaboration 
avec les chargés de liaison nationaux et internationaux du DGM et de la BM. 
Assistance technique fournie par la GEA aux processus des 
NEA et des NSC du DGM selon les besoins. 
L'estimation des coûts inclut les déplacements de la GEA pour 
un total de 3 voyages vers les pays du DGM.  
 
  

T1 : Soutien aux processus de création des NSC en Côte d'Ivoire, au Congo et au 
Népal. 
 
T2 : Partage d'expérience sur le processus de mise en place des NSC au cours 
d'un atelier sur le financement climatique organisé par le FILAC ; Assistance 
technique fournie au FIPACC au cours d'un dialogue informel sur la plate-forme 
des PAPL à Cochabamba, en Bolivie.  
 

 

Activité 2.6.2 : Tenir une réunion de planification et de coordination des NEA pour définir les cadres et processus de suivi, d'établissement de rapports, de communications 
et de gestion des différends. 
Coordination de l'Échange GCT-NEA du DGM (Mexique) à 
mettre en œuvre au cours de la cinquième année du projet. 

T1 : Aucune activité au cours de ce trimestre 
 
T2 : Préparation des contenus pour l'Échange des NEA de la région Afrique au 
Mozambique. Coordination avec la GCT et les NEA à l'occasion du lancement du 
Rapport annuel 2018.   
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Sous-composante 3 : Planification, suivi et notification 

3e année (2017-2018)  
Plan de travail 

Avancées :  
Juillet-décembre 2017 

Avancées :  
Janvier-juin 2018 

Produit 3.1 : Adoption et application de la stratégie sur cinq ans pour la mise en œuvre de la Composante mondiale du DGM, élaborée en tenant compte des contributions 
et suggestions des NSC et des partenaires concernés 
Activité 3.1.1 : Élaborer un plan stratégique sur 5 ans pour la mise en œuvre du Programme mondial du DGM, en tenant compte des commentaires et suggestions des NEA 
et des NSC des huit pays pilotes du FIP participant au DGM, ainsi que de l’UNPFII et de partenaires/réseaux mondiaux possédant des intérêts ou des initiatives connexes. 
Examiner ce plan et le réviser conjointement avec le plan de travail et le processus budgétaire annuels. 
Ajustement des priorités et projections du Plan de travail du 
Projet mondial du DGM en fonction des financements 
supplémentaires. 
Voir également l'Activité 3.1.2 

T1 : Calendrier d'activités révisé pour le Projet mondial du DGM pour l'exercice 
2019. 
Le chef d'équipe de projet de la BM a recommandé au Projet mondial du DGM de 
ralentir sa mise en œuvre actuelle et de revoir le budget, ce qui signifie qu'il ne doit 
pas annuler des activités mais doit répartir certaines des activités du plan de travail 
sur l'ensemble de la durée de vie restante du projet. Ce changement permet au 
Projet mondial de s’aligner sur le rythme des projets nationaux du DGM. En 
conséquence, l’Agence d’exécution internationale travaille sur les ajustements 
nécessaires pour éviter tout écart entre la phase actuelle et la seconde phase 
éventuelle du Projet mondial. 
 
T2 : Communication et coordination avec le GSC sur l'ajustement du Plan de travail 
pour la 4e année (report de l'Échange régional Asie et des événements 
d'apprentissage régionaux). Ajustement des priorités et des projections du plan de 
travail pour les 2e et 3e trimestres de la quatrième année. 

 

Activité 3.1.2 : Mettre au point et adopter un processus de liaison et de rétroaction avec les NSC sur la stratégie provisoire complète sur 5 ans, avant de la présenter à la 
Banque mondiale et au GSC. 
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3e année (2017-2018)  
Plan de travail 

Avancées :  
Juillet-décembre 2017 

Avancées :  
Janvier-juin 2018 

Suivi visant à prendre en compte les conclusions de l'Examen à 
mi-parcours et du Rapport sur le Partenariat d'apprentissage 
du DGM. 

T1 : Réunion de clôture de l'examen à mi-parcours avec la BM pour discuter de la 
lettre de la direction et de l'aide-mémoire pour le Programme du DGM et le Projet 
d'apprentissage et d’échange des connaissances. 
Coordination avec ITAD autour de la finalisation du rapport du Partenariat 
d'apprentissage, avec notamment l'ajout de beaucoup plus d'informations sur le 
Projet mondial du DGM 
 
T2 : Après l'examen à mi-parcours, le DGM a élaboré une proposition d’objectifs 
pour les indicateurs du Projet mondial, des indicateurs de qualité supplémentaires 
et une enquête auprès des participants aux échanges. L'enquête a été réalisée et 
présentée à la Banque mondiale lors de sa mission annuelle.  

 

Activité 3.1.3 : Élaborer et présenter le plan de travail annuel et le budget de la Composante mondiale du DGM pour avis de « non-objection » par la Banque mondiale et 
approbation par le GSC. (Coût inclus au point 3.1.1) 
En application des dispositions des engagements de 
subvention, 
Coordination, élaboration, examen et soumission du plan de 
travail annuel et du budget pour la 5e année du Programme 
mondial du DGM en vue d'obtenir un avis de non-objection de 
la Banque mondiale et de l'adoption par le GSC. 

T1 : Lettre de la direction de CI en réponse à l'Aide-mémoire sur l'examen à mi-
parcours-TF 18707 
 
T2 : La GEA a présenté une projection du solde budgétaire pour la cinquième 
année et un réalignement des sous-composantes. 
 

 

 Produit 3.2 : Liaison permanente et position commune sur le cadre de suivi et de compte rendu défini avec les NEA et les NSC des huit pays pilotes du FIP, afin de 
respecter les impératifs d'établissement de rapports du DGM  
Activité 3.2.1 : Organiser chaque trimestre une réunion virtuelle avec les NEA des huit pays pilotes du FIP et en faire rapport, afin d’évaluer les progrès réalisés, de discuter 
des problèmes et des solutions possibles, ainsi que de faire part des succès et des défis rencontrés, tout en alimentant l’ordre du jour des réunions annuelles du GSC ou des 
groupes de travail éventuellement créés. 
Services techniques et coûts associés à la coordination des 
contributions à l'ordre du jour pour la réunion du GSC. 
Voir les Activités : 2.6.2, 1.5.1, 1.5.2 

T1 : Poursuite de la coordination avec les NEA, notamment en matière de 
communication 
Prise de contact avec les projets nationaux pour des contributions aux rapports, 
pour : 
 - Le Rapport semestriel du Programme  
 - Le Rapport annuel 
 
T2 : 

 

Activité 3.2.2 : En partenariat avec le GSC et les NSC/NEA, élaborer un cadre commun de suivi composé d’indicateurs communs pour évaluer les progrès dans la réalisation 
des objectifs globaux du DGM. 
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3e année (2017-2018)  
Plan de travail 

Avancées :  
Juillet-décembre 2017 

Avancées :  
Janvier-juin 2018 

Appui technique fourni par la GEA aux pays du DGM pour la 
mise en œuvre de l'Ensemble d'outils de suivi et notification. 
Le soutien comprend les déplacements de la GEA pour un total 
de 2 voyages vers les pays du DGM.  

T1 : Collecte des données sur les indicateurs à partir des projets nationaux du DGM 
pour le rapport semestriel du programme du DGM ;  
Coordination avec les projets nationaux pour répondre aux questions sur le Cadre 
de résultats révisé 
 
T2 : Le Projet mondial du DGM a renforcé la coordination avec les NEA et le GSC en 
préparation de la COP24 et du lancement du Rapport annuel 2018. 

 

Activité 3.2.3 : Établir un cadre commun de présentation de rapports pour réaliser le suivi des progrès, garantir la circulation de l’information et favoriser le partage des 
connaissances. 
Révision du Cadre des résultats du DGM en coordination avec 
la BM.  

T1 : Utilisation du Cadre de résultats récemment révisé pour collecter et 
communiquer des données issues de tous les projets sur les avancées du DGM ; 
Réalisation d'une nouvelle enquête auprès des participants aux échanges du DGM 
financée par le Projet mondial du DGM 
 
T2 : Présentation des résultats d'une enquête auprès des participants aux échanges 
du DGM financée par le Projet mondial du DGM dans le Rapport semestriel soumis 
en septembre 2018.  
 

 

 Produit 3.3 : compiler et communiquer les résultats du DGM  
Activité 3.3.1 : Présenter au GSC des rapports semestriels sur le déroulement des activités du DGM, y compris des activités de la GEA et des NEA, après avoir obtenu un avis 
de non-objection de la Banque mondiale (échéance : 75 jours à compter de la fin du semestre de référence). 
En vertu des dispositions des engagements de subvention, 
compilation, élaboration et diffusion de deux Rapports 
semestriels du Programme exigibles le 15 mars et let 15 
septembre. 

L'estimation des coûts comprend l'assistance technique et la 
traduction dans trois langues. 

T1 : Préparation et soumission dans les délais du rapport du Programme du DGM en 
coordination avec les projets nationaux du DGM 
Continuation du suivi des projets nationaux du DGM après la date limite afin 
d'inclure des informations complètes dans les rapports avant publication 
 
T2 : Planification pour le prochain rapport semestriel du programme, notamment 
coordination avec les projets nationaux, en cours 

 

Activité 3.3.2 : Préparer et présenter des rapports semestriels à la Banque mondiale sur les aspects fiduciaires et techniques du Programme mondial 
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3e année (2017-2018)  
Plan de travail 

Avancées :  
Juillet-décembre 2017 

Avancées :  
Janvier-juin 2018 

Coordination et appui en collaboration avec la BM pour le 
respect des règles fiduciaires et techniques du Projet mondial 
du DGM. 
En application des dispositions des engagements de 
subvention, coordination, élaboration et diffusion de deux 
Rapports semestriels du Projet mondial du DGM exigibles 60 
jours après la fin de chaque semestre. 

L'estimation des coûts comprend l'assistance technique et la 
traduction dans trois langues. 

T1 : Préparation et soumission dans les délais du Rapport du Projet mondial du 
DGM, incluant la traduction et l'avis de non-objection transmis par le GSC 
 
T2 : Préparation du Rapport semestriel du Projet mondial, incluant la révision du 
calendrier des rapports 

 

Activité 3.3.3 : Préparer un rapport annuel sur le DGM et le présenter au GSC après avoir obtenu un avis de non-objection de la Banque mondiale, selon le format et les 
délais convenus avec la Banque mondiale. 
En vertu des dispositions des engagements de subvention, 
coordination, élaboration et diffusion du Rapport annuel du 
DGM exigible 90 jours après la fin de l'exercice. L'estimation 
des coûts comprend l'assistance technique, la traduction dans 
trois langues, la conception graphique et l'impression du 
rapport annuel.  Les coûts comprennent aussi la prise en 
charge des déplacements internationaux pour 2 membres du 
GSC pour le lancement du Rapport annuel du DGM à 
Washington, DC au cours de la réunion du Sous-comité du FIP 
en décembre. 

Remarque : Cette activité nécessitera des clarifications et/ou 
des ajustements supplémentaires avec la Banque mondiale. 

T1 : Préparation, conception graphique et soumission dans les délais du Rapport 
annuel du DGM en coordination avec le GSC, les projets nationaux et la Banque 
mondiale 
 
T2 : Finalisation, traduction, publication et lancement du Rapport annuel du DGM, 
qui est disponible sur le site web du Projet mondial du DGM et sera lancé au cours 
d'un événement parallèle officiel à la COP24. 

 

Activité 3.3.4 : Présenter au GSC le rapport final sur les activités de la Composante mondiale après avoir obtenu un avis de « non-objection » de la Banque mondiale. 
(Échéance : 45 jours à compter de la fin des activités). 
 T1 : Aucune activité au cours de ce trimestre 

 
T2 : Aucune activité au cours de ce trimestre 
 

 

Activité 3.3.5 : Traduire l’ensemble des rapports dans les langues du programme et les imprimer le cas échéant. Les rapports seront publiés dans la section du site web du 
DGM réservée aux membres. 
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3e année (2017-2018)  
Plan de travail 

Avancées :  
Juillet-décembre 2017 

Avancées :  
Janvier-juin 2018 

Services techniques et coûts associés au Suivi et à la 
notification du DGM 

T1 : Tous les rapports du DGM ont été ou sont en train d'être traduits en français, en 
espagnol et en portugais et sont/seront disponibles sur le site web du Projet 
mondial du DGM. 
 
T2 : Tous les rapports du DGM ont été traduits en français, en espagnol et en 
portugais et sont disponibles sur le site web du Projet mondial du DGM. 

 

 Produit 3.4 : Audit annuel des comptes du Programme mondial  
Activité 3.4.1 : Audit annuel des états financiers du Programme mondial. 
En application des dispositions des engagements de 
subvention, Audit annuel des comptes du Projet mondial du 
DGM. 

T1 : Coordination de l'audit annuel du projet 
 
T2 : Rapport d'audit annuel du DGM achevé et présenté à la Banque mondiale 
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7. Commentaires du Comité de pilotage international 
Au 31 juin 2018, le Comité de pilotage international du DGM était constitué des membres 
suivants : 

Brésil - Srewe Xerente 

Burkina Faso – Idrissa Zeba (coprésident) 

Congo, République démocratique du - Kapupu Diwa Mutimanwa 

Congo, République du - Guy Moussele-Diseke 

Côte d'Ivoire - Delphine Ahoussi/Play Christophe Sare (représentants en alternance) 

Ghana - Hayford Duodu 

Indonésie - Mina Setra (coprésidente) 

Mexique - Manuel Aldrete 

Mozambique - Daniel Maúla 

Pérou – Marilen Puquio Arturo/Lizardo Cauper Pezo (représentants en alternance) 

Pays non membres du FIP - Grace Balawag 

 

La GEA du DGM a soumis ce rapport aux coprésidents du GSC en anglais le 19 février 2019 et à 
l'ensemble du GSC le 28 février 2019 en anglais, espagnol, français et portugais, pour examen et 
commentaires. 
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