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Mecanismo de donaciones especifico para pueblos indigenas y comunidades locales (MDE)
Tercer informe semestral del Programa — 1 de julio al 31 de diciembre de 2016

1. Descripcion general del Programa

El Mecanismo de donaciones especifico para pueblos indigenas y comunidades locales (MDE) tiene como
objetivo permitir la participacién plena y efectiva de los pueblos indigenas y las comunidades locales en
los procesos de REDD+ a escala local, regional y mundial. Entendiendo que las comunidades manejan
significativas zonas forestales, de forma que proporciona medios de subsistencia y conserva los bosques,
el MDE promueve su participacion en proyectos de REDD+ y politicas que son necesarias para el logro de

mejores beneficios para el climay los medios de subsistencia.

Financiado por el Programa de Inversién Forestal (FIP) de los Fondos de Inversién Climatica (CIF) e
implementado por el Banco Mundial, el MDE asigna USD 80 millones para proyectos dirigidos por la
comunidad en 14 paises piloto del FIP, asi como un proyecto general de aprendizaje e intercambio de

conocimientos mundial. EI MDE trabaja para conseguir su objetivo a través de tres partes:

e Parte 1: Proyectos de dmbito nacional con actividades para demostrar iniciativas comunitarias

exitosas relacionadas con REDD+

o Donaciones entregadas directamente a las organizaciones de las comunidades indigenas y
locales para la financiacion de subproyectos impulsados por la demanda relacionados con
la adaptacidon y la mitigacidn, los medios de subsistencia, la gestion sostenible de los
bosques y la tenencia segura de la tierra;

o El apoyo al desarrollo de capacidades en el liderazgo, la gestion y habilidades técnicas,
incluyendo entrenamientos PICL sobre temas de REDD+.

e Parte 2: Un proyecto mundial con actividades para facilitar el intercambio de conocimientos y el

aprendizaje en las escalas regionales y mundiales

o Capacitaciones regionales y mundiales para que las comunidades indigenas y locales
tengan acceso a la informacion sobre la politica y los temas técnicos relacionados con
REDD+, asi como cursos de capacitacion y coordinacién de todo el proceso de la CMNUCC
a nivel mundial,

o Intercambio de aprendizaje y conocimientos llevado a cabo junto con capacitaciones, asi
como a través de una plataforma de intercambio de conocimientos en linea, con un enfoque
en el intercambio del conocimiento local a escala mundial y en todos los paises del FIP y
paises no miembros del FIP.

e Parte 3: Gobernanza transversal y procedimientos de rendicién de cuentas coordinados en

todo el pais y los proyectos mundiales

o Gestidn de subproyectos para asegurar que las comunidades tengan acceso a los fondos

del MDE en linea con los objetivos del FIP y los gestionen;

Page 1



Mecanismo de donaciones especifico para pueblos indigenas y comunidades locales (MDE)
Tercer informe semestral del Programa — 1 de julio al 31 de diciembre de 2016
o Gobernabilidad que se caracteriza por la transparencia y la rendicion de cuentas,
garantizada a través de la implementacién del Mecanismo de resolucién de reclamaciones
del MDE;
o Supervision e informacion con un enfoque en el aprendizaje que informa sobre el progreso

hacia los resultados esperados, incluyendo los éxitos y desafios.

En el MDE, las comunidades son los lideres y los beneficiarios de las actividades del Programa. Los
representantes seleccionados de las comunidades se encargan de dirigir todos los aspectos del MDE a
través del Comité Directivo Internacional (GSC), que dirige la coordinacion del Programa y el Proyecto
Mundial, y los Comités Directivos Nacionales (NSC), que guian las actividades en cada pais piloto. Los
Comités estan apoyados por un Organismo Internacional de Ejecucion (GEA) y Organismos Nacionales de
Ejecucion (NEA), respectivamente, que toman las decisiones del Comité con un enfoque en la rendicién de
cuentas, la transparencia y la eficacia del proyecto. El FIP y el Banco Mundial no tienen ningun papel en la
toma de decisiones, pero sirven como observadores a las reuniones del comité, y el Banco Mundial presta

servicios de supervision técnica, fiduciaria, e institucional general al MDE a nivel mundial y nacional.

A través del MDE, las practicas de adaptacion y mitigacion dirigidas por las comunidades serdn apoyadas,
compartidas y elevadas a la arena de la politica mundial, lo que los establecerd como actores eficaces en
los esfuerzos para reducir la deforestacién y degradacion de los bosques. Su continua participacion en los

proyectos y las politicas climaticas es necesaria para que los resultados sean exitosos.
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Mecanismo de donaciones especifico para pueblos indigenas y comunidades locales (MDE)
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2. Progreso hasta el 31 de diciembre de 2016

2.1. Resumen

Desarrollado como un mecanismo innovador para el acceso directo a la financiacion del clima para los
pueblos indigenas y las comunidades locales (PICL), el MDE ha tardado algun tiempo para establecerse y
comenzar a demostrar resultados. Sin embargo, desde julio a diciembre de 2016, el Programa progresé
sustancialmente en distintas areas, tanto a nivel mundial como nacional. En particular, la exitosa
presentacion de los subproyectos en Brasil, Burkina Faso y Perd, y los primeros didlogos a nivel mundial y

regional son dignos de mencién en este periodo de reporte.

Entre julio y diciembre de 2016, los proyectos nacionales del MDE aprobaron sus primeros 66
subproyectos, que recibieron colectivamente aproximadamente USD 2.748.421 del MDE, para su
aplicacion por parte de las organizaciones y comunidades de PICL. Los objetivos de estos proyectos
varian sustancialmente entre si, de asegurar el reconocimiento legal y titulacidon de las comunidades
nativas en el Peru a la produccion y comercializacién sostenibles de productos locales en Burkina Faso y
Brasil. Lo que estos proyectos tienen en comun, sin embargo, es que los esfuerzos han sido dirigidos por

PICL para alcanzar las prioridades de los PICL.

Mientras que otros proyectos nacionales estdn en las primeras etapas de desarrollo de sus comités
directivos nacionales y los organismos de ejecucion y la busqueda de la aprobacién del proyecto, este
enfoque escalonado ofrece la oportunidad de compartir los conocimientos adquiridos y la experiencia
aprendida en los paises en distintas fases de ejecucion. En particular, los didlogos mundiales y regionales
organizados por el Proyecto Internacional de Intercambio de Conocimientos y Aprendizaje del MDE han
demostrado ser utiles para que los PICL compartan sus experiencias de trabajo con el MDE, desarrollen
una comprension comun de las cuestiones clave, como REDD+y la CMNUCC, y fomenten las capacidades
de negociacioén para que puedan desempefiar un papel mas importante en la toma de decisiones en estos
temas. Este periodo de reporte contenia el primer didlogo regional en Uagadugu, Burkina Faso, asi como
el primer didlogo mundial en Marrakech, Marruecos. Para los afios restantes del proyecto, el MDE Mundial
organizaré tres didlogos regionales (Africa, Asia, América Latina) y un didlogo mundial por afio. Estos
didlogos ofrecen valiosas oportunidades para hacer balance de los avances del proyecto y desarrollar
conexiones mas fuertes entre PICL en diferentes paises, con el fin de ayudarlos a promover sus intereses

comunes.
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2.2. Actividades principales del Proyecto

Esta seccion contiene una descripcion general de las actividades clave del Proyecto a lo largo de los

quince proyectos del MDE. Para obtener informacién mas detallada sobre cada uno de ellos, refiérase a la

seccion 6.

2.2.1. Estado del establecimiento del Proyecto

Proyecto del MDE Estado del Comité Proyecto Organismo Nacional | Acuerdo de
Directivo aprobado de Ejecucién subvencién
firmado
Aprendizaje mundial e | GSC establecido Aprobado Conservacién Marzo de 2015
intercambio de Internacional
conocimientos
Brasil NSC establecido Aprobado Centro de Abril de 2015
Agricultura
Alternativa del Norte
de Minas
Burkina Faso NSC establecido Aprobado Unién Internacional Octubre de 2015
para la Conservacion
de la Naturaleza
(UICN) -Burkina Faso
Republica Democratica | NSC establecido Aprobado Caritas Congo Abril de 2016
del Congo
Republica del Congo Comité provisional Adn no No se ha No se ha firmado
establecido aprobado seleccionado aun aun
Costa de Marfil Comité provisional Adn no No se ha No se ha firmado
establecido aprobado seleccionado aun aun
Ecuador Sin comité Adn no No se ha No se ha firmado
aprobado seleccionado aun aun
Ghana NSC establecido Adn no Solidaridad No se ha firmado
aprobado aun
Guatemala Comité provisional Adn no No se ha No se ha firmado
establecido aprobado seleccionado aun aun
Indonesia NSC establecido Aprobado El Instituto Marzo de 2016
Samdhana
Republica Democrética | Sin comité aun Auln no No se ha No se ha firmado
Popular Lao aprobado seleccionado aun aun
México NSC establecido Aprobado Seleccién en No se ha firmado
proceso aun
Mozambique NSC establecido Adn no No se ha No se ha firmado
aprobado seleccionado aun aun
Nepal Comité provisional Adn no No se ha No se ha firmado
establecido aprobado seleccionado aun aun
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Peru NSC establecido Aprobado Fondo Mundial para | Septiembre de
la Naturaleza (WWF) | 2015
- Peru
2.2.2. Aprendizaje Mundial e Intercambio de Conocimientos

Entre julio y diciembre de 2016, los proyectos del MDE participaron en eventos de intercambio de

conocimientos, facilitados por el Proyecto Mundial de Aprendizaje e Intercambio de Conocimiento del

MDE (MDE Mundial). Dado que muchos de estos proyectos estdn experimentando procesos similares,

estos eventos son oportunidades Unicas para algunos de los proyectos menos avanzados para aprender

de aquellos que ya han progresado en su implementacion. Estos eventos también dieron a los

participantes la oportunidad de aprender mas sobre el estado actual de las discusiones sobre el cambio

climatico, desarrollar importantes habilidades de negociacién, y trazar sus redes para el intercambio de

informacion con el fin de identificar vacios y oportunidades clave. Estos eventos incluyen:

Dialogo Regional de Africa - Celebrado en Burkina Faso, en julio de 2016, este fue el primer
didlogo regional del MDE Mundial. Asistieron representantes de los seis proyectos del MDE de
Africa, ademaés de los representantes de seis paises PICL no miembros del FIP y tres redes
regionales de PICL. En total participaron 34 representantes de 12 paises en el didlogo. Los
participantes asistieron a varias sesiones de aprendizaje sobre temas como REDD+, la CMNUCC,
el Acuerdo de Paris, y la participacion de PICL en REDD+. También mejoraron sus habilidades de
negociacion, llevaron a cabo un andlisis de la red participativa para comprender mejor cémo se
comparte informacion entre PICL y actores relevantes en Africa, y participaron en una visita de
campo a Sapouy para observar cémo los proyectos de manejo forestal comunitario pueden

aportar beneficios econémicos a los miembros de la comunidad.

Didlogo Mundial - El MDE Mundial celebré su primer Didlogo Mundial en noviembre de 2016 en
Marrakech, Marruecos, inmediatamente antes de la COP22 de la CMNUCC. Diecinueve
participantes de quince paises asistieron al didlogo. Estos asistentes participaron en sesiones de
aprendizaje sobre la politica de cambio climatico, el Acuerdo de Paris, el papel del Foro
Internacional de los Pueblos Indigenas sobre el Cambio Climatico (FIPICC) en la CMNUCC, el
papel del uso de la tierra en las contribuciones determinadas a nivel nacional en cuanto a la
mitigacién del cambio climético, la financiacion para el clima y el Fondo Verde para el Clima.
También llevaron a cabo un ejercicio de mapeo como parte de su compromiso actual con los

mecanismos de financiacion del clima para identificar brechas y oportunidades clave.

COP22 de la CMNUCC - Después del Didlogo Mundial, el Organismo Internacional de Ejecucién

del MDE y varios miembros del Comité Directivo Internacional asistieron a la COP22 de la
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CMNUCC. Una vez alli, los miembros del GSC se reunian diariamente para intercambiar
informacion recopilada durante las negociaciones y ponerse al dia entre ellos sobre las decisiones
pertinentes a las cuestiones PICL. Fuera de esto, el MDE Mundial organizé dos eventos paralelos:
1) Los beneficios del Fondo Mundial para el Clima y la participacion de PICL en Accidn por el clima,
y 2) un panel sobre el fomento de las capacidades para que los PICL participen en actividades de
mitigacién y adaptacion. Estos eventos paralelos brindaron a los miembros del GSC la oportunidad

de compartir sus experiencias de trabajo con el MDE con un publico mucho mas amplio.
2.2.3. Selecciéon e implementacion de subproyectos

Si bien el proceso de la seleccion de subproyectos ya estaba en marcha en algunos paises durante el
ultimo periodo de reporte, este proceso se acelerd entre julio y diciembre de 2016, con el progreso

sustancial en los siguientes proyectos:

- MDE de Brasil llevé a cabo la evaluacién de sus 41 subproyectos preseleccionados de entre 158
propuestas presentadas. Estas pruebas incluyen visitas de campo para verificar la exactitud de las
propuestas y aplicar las salvaguardas sociales y ambientales requeridas por el Banco Mundial. El
20 de septiembre, 2016, el MDE de Brasil dio la aprobacioén final a los 41 subproyectos, con un
valor colectivo de aproximadamente USD 1.870.654, que incluye 26 proyectos centrados en la
gestion de los recursos naturales, 11 proyectos orientados al mercado y 4 proyectos en respuesta

directa a las amenazas inmediatas.

- MDE de Burkina Faso realizé su primera convocatoria de propuestas de subproyectos de junio a
julio de 2016. Durante ese periodo, el proyecto recibié alrededor de 600 propuestas. Algunas
fueron eliminadas en base a criterios basicos de admisibilidad, pero el MDE de Burkina Faso hizo
una evaluacion completa de las propuestas restantes antes de seleccionar en ultima instancia 14
subproyectos, y recibir colectivamente aproximadamente USD 329.604 en fondos del MDE.
Algunos de los temas principales de los subproyectos aprobados incluyen la capacitacion

femenina, y la produccién sostenible y comercializacion de productos locales.

- MDE de Pert aprobo 11 subproyectos, con un valor colectivo de aproximadamente USD 548.163,
centrados en el reconocimiento y la titulacién de las comunidades nativas. Para diciembre de
2016, estos proyectos ya habian alcanzado el reconocimiento legal de 59 comunidades nativas, y
muchos de los proyectos de titulacion de tierras habian completado su trabajo de campo. El MDE
de Peru también ha trabajado con otros solicitantes de subproyectos para reforzar sus propuestas
de proyectos centrados en la gestidon forestal sostenible, la seguridad alimentaria y generacién de

ingresos. Se espera que cinco de estos proyectos sean aprobados a principios de 2017.
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3. Lecciones aprendidas, problemas y oportunidades

Lecciones aprendidas

- El MDE ha encontrado gran demanda de financiacion para el clima en muchas de las comunidades
con las que ha trabajado. Si bien es bueno que a estas comunidades les emocione
comprometerse con el proyecto, es importante manejar las expectativas y acercarse a todas las
actividades del Programa de la manera mas transparente posible para minimizar ideas falsas sobre

el alcance y el tamafio del Programa.
Cuestiones

- La mayor parte de las quejas recibidas hasta el momento se han relacionado con la composicion
de los Comités Directivos Nacionales. Debido a que estos grupos deben tener un tamafo
manejable, siempre va a ser dificil que representen perfectamente a todos los grupos. Sin
embargo, es importante permanecer atento y transparente durante el proceso de seleccién del

comité directivo.

- El papel del Banco Mundial en el MDE no estéa claro para todas las partes interesadas. El Banco

Mundial y sus socios deben tener en cuenta la forma mds eficaz de aclarar y comunicar su papel.

- Algunos proyectos en los paises han sefialado los altos costos operacionales de apoyo a sus

subproyectos como un reto.
Oportunidades

- El Comité Directivo Internacional ha solicitado un grupo de trabajo para estudiar la mejor manera

para activar el Fondo Verde para el Clima para la futura participacion en el MDE.

- La implementacion escalonada del MDE en diferentes paises ha permitido que los proyectos

nacionales se beneficien de la experiencia de otros proyectos nacionales.

- Debido a que el MDE y otros proyectos del FIP operan en los mismos paises piloto, tienen la

oportunidad de compartir conocimientos y complementarse entre si.

4. Proximas Actividades

Las siguientes actividades clave se anticipan entre enero y junio de 2017:

31 de enero de 2017 Reunién del NSC del MDE de Burkina Faso

10 al 13 de febrero de Didlogo Regional del MDE de Asia, en Chiang Mai, Tailandia
2017
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27 al 23 febrero de Reuniodn técnica informal - Plataforma de Conocimiento de PICL (P135)
2017

Febrero de 2017 Reunion del NSC del MDE del Congo

Febrero de 2017 Reunidén del NSC del MDE de México

Febrero de 2017 Seleccidn prevista del NEA del MDE de México
Febrero de 2017 Reunién del NSC del MDE de Mozambique

20 al 24 marzo de 2017 | Evento de presentacion del MDE de Indonesia
Marzo de 2017 Reunion del NSC del MDE de Brasil

Marzo de 2017 Reunién del NSC del MDE de Peru

18 al 20 de abril de Reunidon Anual del GSC, en Brasilia, Brasil

2017

21 al 23 abril de 2017 Reunion de primavera del Banco Mundial, Washington, DC

24 de abril al 5 de mayo | Foro Permanente para las Cuestiones Indigenas de la ONU, en Nueva York,
de 2017 EE. UU.

8 al 18 de mayo de 2017 | CMNUCC SB46, en Bonn, Alemania

23 al 26 de mayo de Didlogo de los Organismos Nacionales de Ejecucidn (confirmacién pendiente)
2017

Mayo de 2017 Reunién del NSC del MDE de Mozambique

13 al 16 de junio de 2017 | Didlogo Regional de los MDE de América Latina, Peru

Junio de 2017 Seleccidn prevista del NEA del MDE de Mozambique

5. Monitoreo del Programa

Esta seccién contiene los datos de todos los indicadores que se han desarrollado para la presentacién de
informes semestrales. Se notificard sobre los indicadores anuales del Programa en el informe de enero a
junio de 2017. Si bien algunas comparaciones entre proyectos pueden ser posibles, las metodologias de
recoleccion de datos pueden variar de un proyecto a otro. De cara al futuro, el GEA del MDE trabajard para
normalizar los datos, si es posible, pero es en ultima instancia la responsabilidad de cada proyecto

recopilar y presentar sus propios datos.

Resultado 1.1.1: Los beneficiarios practican técnicas de subsistencia promovidas por el MDE que
contribuyen a la mitigacion del cambio climatico y la adaptacion.

Indicador - Numero de beneficiarios de los subproyectos que practican las técnicas de subsistencia
promovidas por el Programa que contribuyen a la mitigacion o adaptacion al cambio climatico

Proyecto Base Diciembre de Notas
2016
MDE de Brasil N/A N/A El GEA proporcionard méas orientacién

metodoldgica antes del reporte
MDE de Burkina Faso N/A N/A
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MDE de Peru

N/A

N/A

Resultado 1.2.1: Los PICL han incrementado las habilidades relacionadas con temas de REDD+

Indicador — Numero de PICL que asiste a los entrenamientos de desarrollo de capacidades
relacionados con temas de REDD+

Proyecto Base Diciembre de
2016
MDE de Brasil N/A N/A No se reportaron entrenamientos para el
desarrollo de capacidades sobre temas de
MDE de Burkina Faso | N/A N/A REDD+. El GEA proporcionara las
orientaciones metodoldgicas
MDE de Peru N/A N/A

Resultado 1.2.2: Las organizaciones de PICL han aumentado la capacidad de solicitar y gestionar

proyectos de adaptacién y mitigacion.

Indicador — Nimero de organizaciones PICL en &reas nacionales calve del MDE que reciben asistencia
en el fomento de la capacidad como resultado del Programa

Proyecto Base Diciembre de
2016
MDE de Brasil N/A N/A No se informé de la asistencia para el fomento
de la capacidad. El GEA proporcionara las
MDE de Burkina Faso | N/A N/A orientaciones metodoldgicas
MDE de Peru N/A N/A

Resultado 2.1.1: Los representantes regionales y nacionales de PICL han aumentado sus habilidades y
conocimientos sobre la politica y los temas técnicos relacionados con REDD+

Indicador — NUumero de participantes PICL en capacitaciones regionales y sub-regionales sobre politica
y temas técnicos relacionados con REDD+, desglosados por sexo

Proyecto Base Diciembre de
2016
MDE Mundial 0 34 34 participantes PICL (5 mujeres, 29 hombres)

en el didlogo regional de Africa en Uagadugu
(julio de 2016)
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Resultado 2.1.2: Se fortalece la presencia de PICL en el proceso de la CMNUCC a través de la
capacitacion y la coordinacién de los participantes PICL por parte del MDE antes y durante la COP

Indicador - Numero de participantes PICL en capacitaciones relacionadas con la CMNUCC del MDE,
que asisten a eventos de la CMNUCC, desglosados por sexo

Proyecto Base Diciembre de Notas
2016
MDE Mundial 0 53 34 participantes PICL (5 mujeres, 29 hombres)

en el didlogo regional de Africa en Uagadugu
(julio de 2016); 19 participantes PICL (5
mujeres, 14 hombres) en el didlogo mundial en
Marrakech

Resultado 2.2.1: Las experiencias de los subproyectos en los paises del MDE se elevan al nivel
internacional y se comparten con PICL de otros paises.

Indicador — Ndimero de resultados de conocimiento producido por los beneficiarios de las
subvenciones del MDE o beneficiarios presentados en las oportunidades de intercambio de
conocimientos regionales o mundiales

Proyecto Base Diciembre de Notas
2016
MDE Mundial 0 10 8 paises del MDE preparan y presentan

carteles para el didlogo mundial para
compartir sus experiencias hasta el momento
con el MDE. Presentacién y materiales de
apoyo de Samuel Dotse y Kimaren Ole Riamit
de sus sesiones en los didlogos del MDE

Resultado 2.2.2: Los PICL de paises miembros y no miembros del FIP han aumentado la oportunidad
de compartir experiencias y el aprendizaje a escala internacional, ampliando asi el &mbito del MDE.

Indicador - Porcentaje de participantes en las actividades de intercambio de aprendizaje y
conocimientos que pertenecen a los programas de REDD+ y otros paises que no son los paises piloto
del FIP

Proyecto Base Diciembre de Notas
2016
MDE Mundial N/A 32 % 9 de 34 en el didlogo regional de Africa de

paises no miembros del FIP; 8 de 19 en el
didlogo mundial de paises no miembros del
FIP
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Resultado 2.2.3: La plataforma web de intercambio de conocimiento del MDE Mundial proporciona
recursos de conocimiento y oportunidades para la discusion de PICL mundiales.

Indicador 1- Ndmero de visitas y descargas de los recursos de informacion publicados en la plataforma
web de intercambio de conocimientos del MDE Mundial

Proyecto Base Diciembre de Notas
2016
MDE Mundial N/A N/A La plataforma web actual no tiene analisis

detallado. Deberia ser medible, una vez que
el sitio web completo o la plataforma de
conocimiento estén en linea

Indicador 2 - Namero de visitas y pdginas vistas del sitio web del MDE Mundial: www.dgmglobal.org

Proyecto Base Diciembre de Notas
2016
MDE Mundial Sin datos 2.437 visitas Se ha afiadido un indicador para realizar un

monitoreo del trafico del sitio web por periodo
5.171vistas de | de presentacién de informes
paginas

Resultado 3.1.1: Los subproyectos impulsados por la demanda compatibles con los objetivos del FIP se
producen y aprueban por los Comités Directivos Nacionales del MDE.

Indicador nimero y cantidad en ddlares de subproyectos aprobados por los Comités Directivos
Nacionales, en consonancia con los objetivos del FIP

Proyecto Base Diciembre de Notas
2016
MDE de Brasil 0 41 proyectos Presupuesto total de 6,239,831.06 de reales
proyectos brasilefios segun lo informado por el NEA
UsbD O =USD del MDE de Brasil
1.870.654
MDE de Burkina Faso 0 14 proyectos Segun ha informado el NEA del MDE de
proyectos Burkina Faso
UsSD O =USD 329.604
MDE de Peru 0 11 proyectos Segun ha informado el NEA del MDE de
proyectos Peru
UsSD O =USD 548.163

Resultado 3.2.1: Los proyectos nacionales del MDE establecen un Mecanismo de resolucién de
reclamaciones para promover la transparencia.

Indicador - Porcentaje de quejas registradas relacionadas con la entrega de los beneficios del
proyecto nacional del MDE que en realidad se abordan

Proyecto Base Diciembre de Notas
2016
MDE de Brasil N/A 100 % 6 presentaciones (no reclamaciones) al

mecanismo de reclamaciones del MDE de
Brasil, 5 de solicitudes de informacion y 1
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solicitud de empleo; todas las solicitudes se
han abordado

MDE de Burkina Faso 0% 0% 1 reclamacion recibida el 03/03/16 sobre la
seleccion de un miembro del NSC; la
reclamacion esta a la espera de la decision
que se tomara en la préoxima reunion del
NSC

MDE de RDC N/A N/A No se reportaron reclamaciones

MDE de Congo N/A N/A Mecanismo de reclamaciones aun no
establecido

MDE de Costa de Marfil | N/ A 0% 1reclamacion relacionada con el proceso de
seleccién del NSC; elevada al Comité
Directivo Internacional y con la resolucion en
curso

MDE de Ecuador N/A N/A Mecanismo de reclamaciones aun no
establecido

MDE de Ghana N/A N/A No se reportaron reclamaciones

MDE de Guatemala N/A N/A Mecanismo de reclamaciones aun no
establecido

MDE de Indonesia N/A N/A Mecanismo establecido; no hay
reclamaciones de las que informar

MDE de Laos N/A N/A Mecanismo de reclamaciones aun no
establecido

MDE de México N/A N/A No se reportaron reclamaciones

MDE de Mozambique N/A N/A No se reportaron reclamaciones

MDE de Nepal N/A N/A Mecanismo de reclamaciones aun no
establecido

MDE de Peru N/A N/A Mecanismo establecido; no hay

reclamaciones de las que informar

Resultado 3.2.2: El Proyecto Mundial del MDE aborda adecuadamente las reclamaciones que se
elevan al Comité Directivo Internacional del MDE.

Indicador - Porcentaje de quejas relacionadas con la entrega del MDE que son elevadas al Comité

Directivo Internacional y son resueltas

Proyecto Base Diciembre de Notas
2016
MDE Mundial N/A 0% Una reclamacién del MDE de Costa de

Marfil, en relacién con la representacion en
el comité de direccidn provisional del
proyecto, ha sido elevada al Comité
Directivo Internacional, y estan en el
proceso de resolucion

Resultado 3.3: Sistemas de monitoreo y reporte con un enfoque en el aprendizaje estan listos y
funcionando para el Programa del MDE.

Indicador —Porcentaje de informes semestrales del Programa del MDE completados y presentados a
tiempo, incluyendo informacion sobre el avance de los indicadores de resultados, lecciones

aprendidas y desafios

Proyecto Base Diciembre de Notas
2016
MDE Mundial N/A 100 %
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Resultado 3.3.1: Los proyectos nacionales del MDE proporcionan informacién al Comité Directivo
Internacional de forma precisa y oportuna sobre el progreso del proyecto hacia los resultados.
Indicador - Porcentaje de informes semestrales del progreso del proyecto nacional del MDE
completados y presentados a tiempo, incluyendo informacion sobre el avance de los indicadores de
resultados, lecciones aprendidas y desafios

Proyecto Base Diciembre de Notas
2016
MDE Mundial N/A 100 %

Resultado 3.3.2: El Proyecto Mundial del MDE proporciona informacién oportuna y precisa sobre el
progreso del Programa compilado del MDE hacia los resultados al Comité Directivo Internacional.
Indicador — Porcentaje de informes semestrales del progreso del Proyecto Mundial del MDE
completados y presentados a tiempo, incluyendo informacién sobre el avance de los indicadores de
resultados, lecciones aprendidas y desafios.

Proyecto Base Diciembre de Notas
2016
MDE Mundial N/A 100 %

6. Avances de los Proyectos

6.1. Brasil

6.1.1. Contexto

El MDE de Brasil invierte en el bioma Green areas are D6M invesiment areas
Cerrado, un punto importante de
biodiversidad mundial e importante
cuenca hidrogréfica a escala regional
y continental. A pesar de su BRAZIL
importancia ambiental, el Cerrado no
estd suficientemente protegido y
enfrenta aceleradas y crecientes
BOLIVIA
deforestacién y degradacion del
medio ambiente, debido a la

expansion de las actividades
ARGENTINA  PARAGUAY

500
—————km

agricolas, a un uso del suelo sin
regular, y a los incendios.

El Cerrado es el hogar de 41 pueblos
o . . Mapa del drea de inversién del MDE en el Cerrado de Brasil
indigenas y una multitud de comunidades

tradicionales, incluidas las comunidades quilombolas, las comunidades agricolas, y las de pastores, las que

dependen y fungen de guardianes de los recursos naturales que quedan en el Cerrado. El MDE de Brasil

trabaja con estas comunidades y sus representantes para apoyar subproyectos de subvenciones
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financieras que promueven la sostenibilidad y la adaptacion al cambio climatico, y a garantizar el

desarrollo de capacidades y el fortalecimiento institucional relativo a REDD+.

6.1.2. Vision general

La implementacion del Proyecto MDE de Brasil arrancé oficialmente

en abril de 2015. Este fue uno de los primeros Proyectos Nacionales

MDE de Brasil

Composicién del NSC

en ser aprobados, y hasta la fecha se mantiene por delante de Hombres Mujeres
muchos de los otros proyectos. Los objetivos del MDE de Brasil son: 5 4
- Fortalecer la participacién de los pueblos indigenas y las Pue,blos Comunidades
Indigenas locales
comunidades tradicionales del bioma Cerrado en el FIP, 3 3
REDD+ y programas de cambio climatico similares Notas

orientados a nivel local, nacional y mundial, y

- Contribuir a la mejora de los medios de vida, del uso del

suelo y del manejo forestal sostenible en sus territorios.

3 representantes del gobierno,
ademas de 6 representantes

PICL

Para lograr estos objetivos, las actividades del MDE de Brasil se dividen en tres grandes componentes:

- Componente 1: Iniciativas sostenibles y de adaptacién comunitarias - Este componente financia

iniciativas comunitarias de PICL para capacitacidon y apoyo técnico a través de subvenciones en

cascada. Estos fondos apoyan (1) proyectos de gestion de recursos naturales, (2) respuestas a

amenazas inmediatas, y (3) proyectos orientados al mercado.

Componente 2: Creacién de capacidad y fortalecimiento institucional - El segundo componente
apoya el fortalecimiento institucional y el desarrollo de capacidades técnicas y de gestién de PICL
del Cerrado, y proporciona formacion esencial para facilitar su participacién en el FIP, los
mecanismos de REDD+, la gestién de recursos naturales, la silvicultura, la biodiversidad, y
deliberaciones sobre el cambio climatico. También financia el desarrollo e implementacion de la

estrategia de comunicacién y movilizacién comunitaria del proyecto.

Componente 3: Gestion de Proyectos, Monitoreo y Evaluacién - Financia las acciones del
proyecto tales como la secretaria ejecutiva del NSC; la coordinacion técnica y administrativa; el
monitoreo, la evaluacién y el mantenimiento del mecanismo de reclamaciones; y la monitoreo de

la implementacién de salvaguardias en las iniciativas comunitarias.
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6.1.3. Actualizacion sobre avances

En junio de 2016, el MDE de Brasil preselecciond sus primeros 41

subproyectos para su implementacion, de las 158 propuestas recibidas SUBRIEYEEIRE [pel
. . o ) comunidad
durante la primera convocatoria. Al principio de este periodo de reporte, estos Indigena 24
subproyectos pasaron por los procesos finales de seleccién y aprobacion, que Tradicional 9
incluye visitas de campo para verificar la exactitud de sus propuestas y aplicar | Quilombola 8
las salvaguardias sociales y ambientales requeridas por el Banco Mundial. Subproyectos segun el
Durante esta fase, el MDE de Brasil también establecié puntos de referencia enfoque
para los hogares beneficiarios, y elaboré un plan de monitoreo para controlar Gestion de 26
recursos
el progreso de dichos subproyectos. naturales
El 20 de septiembre de 2016, el MDE de Brasil expidid la aprobacion final de Fin comercial i
Respuesta a 4
los 41 subproyectos, con un valor total combinado de unos 1,85 millones de
amenaza
USD. En las tablas de la derecha se observa la distribucién de estos inmediata

subproyectos por cardcter comunitario y por tipo de proyecto. Se espera que

se inicie la ejecucion de estos subproyectos a principios de 2017.
6.1.4. Desafios y problemas

El MDE de Brasil ha observado que los altos costos operativos de apoyo a sus subproyectos representan
un reto. También identificaron la necesidad de revisar su metodologia de intercambio de informacién
relacionada al MDE de Brasil y a la seleccion de subproyectos con las partes interesadas, para optimizar

recursos y simplificar procesos.
6.1.5. Intercambio de conocimientos

El MDE de Brasil, por haber avanzado mas que la mayoria de los otros proyectos del MDE, ha identificado
una serie de practicas recomendadas que sirven de guia para su propio trabajo, y que también pueden ser

beneficiosas para otros Proyectos Nacionales. Estas incluyen:

- La participacion de los miembros del NSC en la seleccién de los subproyectos, incluyendo visitas a

las comunidades preseleccionadas

- La participacion de los estudiantes de grado y posgrado en las visitas al sitio y la verificacion de

las salvaguardias sociales y ambientales en las comunidades con subproyectos preseleccionados

- La negociacidn de costos administrativos y porcentajes con el Banco Mundial, en consonancia con

necesidades y limitaciones de los PICL
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- La revision de la documentacion de los organismos beneficiarios después de la preseleccidon de

expresiones de interés

- La realizacién de talleres para compartir convocatorias de propuestas con cada categoria de las

comunidades (indigenas, quilombolas, comunidades tradicionales)

6.1.6. Proximas actividades

Enero-febrero de 2017 Talleres de elaboracion de proyectos

Marzo de 2017 3ra reunién ordinaria del NSC del MDE de Brasil

Abril de 2017 ler Seminario Tematico - REDD+

Abril de 2017 Participacion en la reunién del GSC del MDE en Brasilia

Junio de 2017 Didlogo Regional del MDE Latinoamérica en Peru

Junio de 2017 Participacion en el Coloquio Internacional sobre los Pueblos y Comunidades
Tradicionales

6.2. Burkina Faso

6.2.1. Contexto

. . - MALI NIGER

Burkina Faso ha logrado un crecimiento econdmico

significativo en la ultima década, pero los niveles

persistentes de pobreza siguen siendo un reto. Las BURKINA FASO

poblaciones rurales siguen dependiendo en gran medida

de la agricultura y continllan experimentando tasas mas

altas de pobreza que las poblaciones urbanas. Los recursos BENIN

, , GHANA 1060

forestales son fundamentales para la subsistenciay la .
—km

economia y los paisajes de uso mixto tienen un importante Areas de inversién del MDE en Burkina Faso

potencial tanto en la creacién de beneficios para el

desarrollo como de sumideros de carbono. Un ndmero de causantes directos e indirectos de
deforestacion y degradacion de los bosques estad presente en Burkina Faso, incluidos la expansion
ganadera y agricola, la recoleccion de productos forestales, los incendios, la mineria, las practicas de
manejo sostenible de la tierra, la baja capacidad técnica, la falta de gobernanza, y el escaso acceso a los
mercados. El MDE de Burkina Faso busca abordar las causas de la deforestacion y la degradacién forestal
mediante la mejora de capacidades técnicas y organizativas, asi como incrementar las oportunidades
econodmicas de las comunidades. Bajo la direccion de lideres comunitarios locales, el proyecto funcionard

en 12 provincias y 32 comunidades seleccionadas, priorizadas en el plan de inversion del FIP.
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6.2.2. Vision general

El objetivo principal del MDE de Burkina Faso es mejorar la IEE G Eurde Faee
capacidad de las comunidades locales especificas en regiones Composicién del NSC
especificas de Burkina Faso, con el fin de facilitar su participacion Hombres Mujeres
en el FIP y en otros programas de REDD+ a nivel local, nacional y 9 2
mundial. Para lograr este objetivo, las actividades del proyecto se Pueblos Comunidades
dividen en tres grandes categorias: I(:dl’genas :?cales

- Componente 1: Desarrollo de capacidades, habilidades Notas

técnicas, y gestion sostenible por parte de las

6.2.3.

comunidades locales - Esto implica la formacién de PICL para establecer actividades de
generacion de ingresos, los regimenes de derechos sobre la tierra, y gestionar los recursos
naturales de forma sostenible. EIl MDE de Burkina Faso también es apoya la participacion de
representantes de PICL en las discusiones sobre REDD+y el cambio climatico a nivel nacional e

internacional.

Componente 2: Apoyo al desarrollo de las actividades de gestién econémica y sostenible de los
recursos naturales - E| MDE de Burkina Faso promueve actividades econdémicas y de subsistencia
en las zonas rurales y apoya el fomento de actividades relacionadas con la gestion sostenible de

los recursos naturales y los regimenes de tierras.

Componente 3: Coordinacién, gestion, monitoreo y evaluacion - Este componente es compatible
con la planificacion, ejecucién y monitoreo del proyecto, incluyendo el costo del NEA, que sirve

como la secretaria del NSC.

Actualizacion sobre avances

El MDE de Burkina Faso lanzé su primera convocatoria de propuestas de subproyectos en junio de 2016

en los periddicos, la radio comunitaria, y en linea. Hacia el final del periodo de la propuesta, el 11 de julio,

se habian recibido cerca de 600 propuestas de subproyectos. Esto marcé el comienzo de un proceso

riguroso para seleccionar un subconjunto de proyectos para su ejecucién. Comenzaron con una revision

rapida de las propuestas para eliminar aquellas que no cumplian con los criterios basicos de admisibilidad

0 que no presentaron la documentacién apropiada para cumplir con las salvaguardas sociales y

ambientales requeridas por el Banco Mundial. A esto le siguié un analisis mas a fondo de las propuestas,

que incluia la validacién de las salvaguardias, recomendaciones para el monitoreo de proyectos, y

evaluaciones técnicas. En estas evaluaciones se calificaron las propuestas siguiendo cuatro criterios

principales:
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- Evidencia de los impactos potenciales (econémicos, sociales y ambientales) - 30 puntos
- Enfoque de géneroy el nivel de participacion de la comunidad - 30 puntos

- Viabilidad técnica y financiera - 20 puntos

- El uso de herramientas de monitoreo y evaluacion - 20 puntos

Por ultimo, cada proyecto fue objeto de verificacion de la exactitud de la documentacidn del proyecto y el

cumplimiento ambiental y social, en el terreno.

Al final, 20 subproyectos, con un presupuesto combinado de 552.225 USD, se seleccionaron para su
implementacién. De los proyectos seleccionados, algunos temas principales son particularmente comunes,
incluyendo el empoderamiento femenino, la produccién de cocinas mas sostenibles, y la comercializacion
de los productos locales. El énfasis en el tema de género en el proceso de seleccidn de subproyectos
parece haber rendido frutos, ya que cinco de los veinte proyectos se centran especificamente en el

desarrollo socio-econdmico, la participacién, y la potenciacion de la mujer.
6.2.4. Desafios y problemas

Hasta ahora, el mayor desafio para el MDE de Burkina Faso ha sido el comunicar informacion acerca del
MDE, tal como los objetivos del proyecto, su enfoque, el mecanismo de reclamaciones y las salvaguardias,
a las partes interesadas. Ademas, el proceso de seleccidon de subproyectos fue un reto. Las comunidades
locales de Burkina Faso presentaron cerca de 600 propuestas de subproyectos. Aunque algunos podian
ser eliminados por no cumplir con los requisitos bdsicos de solicitud, la revisién de tantas propuestas de

todas formas requirié de un esfuerzo considerable.

El MDE de Burkina Faso ha identificado como desafio la eficacia y la eficiencia de la gestion de los
subproyectos y la realizacién de un monitoreo, evaluacion y aprendizaje participativo, conforme avanza el

proyecto en 2017.
6.2.5. Reclamaciones

EI NSC del MDE de Burkina Faso recibié una queja oral acerca de la puesta en marcha del proyecto (3 de
marzo de 2016) en cuanto a la representatividad de un miembro con voto del comité directivo. Cabe

seflalar que el comité directivo se establecid en la fase preparatoria del proyecto. Tras las investigaciones
iniciales, el NSC establecié un grupo de reflexion que documento la reclamacion y propuso soluciones. El

NSC tomara una decisién en su préxima reunién, en enero de 2017.
6.2.6. Intercambio de conocimientos

El MDE de Burkina Faso hizo hincapié en la importancia de la transparencia en el proceso de seleccién de

subproyecto para fomentar la participacion de todos los actores. En concreto, se recomienda la
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celebracion de cursos de formacion acerca el proceso de seleccidn para asegurarse de que este esta

completamente entendido.

6.2.7. Préximas actividades

31de enero de 2017 Reunién del NSC del MDE de Burkina Faso

Febrero de 2017 Capacitacion sobre el anélisis y desarrollo de mercado para la valoracién de
productos forestales no madereros

Febrero de 2017 Contratacion e inicio de los subproyectos seleccionados

6.3. Republica Democratica del Congo

6.3.1. Contexto

La Republica Democréatica del
Congo (RDC) es hogar del mayor
bioma en Africa, que abarca 155
millones de hectareas, que es
casi dos terceras partes del | DEMOCRATIC REPUBLIC

territorio nacional de la RDC. A

pesar de gozar de una tasa de
deforestacion relativamente
baja, la Republica Democratica
del Congo es uno de los diez
primeros paises a nivel mundial
en pérdida anual de cubierta

forestal, debido a la extensién

de los bosques de la RDC (la

Areas de inversién del MDE en la Republica Democrética del Congo

mitad de toda la selva de Africa),
y al aumento de las actividades
de talailegal y a gran escala. La agricultura familiar y a pequefia escala también son impulsores clave de la

deforestacion y degradacién de los bosques alrededor de las ciudades y pueblos de la RDC.

Mas de 40 millones de personas dependen de los bosques para su sustento en la RDC. A través de
grandes inversiones para mejorar la infraestructura y la energia de la capacidad, el gobierno ha buscado
aplicar una estrategia nacional de REDD+ para reducir las emisiones y gestionar el uso del suelo. El
Proyecto de apoyo a las comunidades que dependen de los bosques (MDE de la RDC) esta estrechamente
alineado con las areas prioritarias del FIP en la RDC, y su objetivo es apoyar la gestién sostenible de los

bosques a manos de los pueblos indigenas del pais (unas 600.000 personas, entre ellas los aka, twa, cwa,
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baka, y los mbuti) y las comunidades locales que viven en las zonas vecinas de la zona de PI. En la RDC, el
término "pueblos indigenas" se limita a la poblacién pigmea y "comunidades locales" a las comunidades
que viven en las zonas aledafias a la zona de Pl y que comparten tradiciones, rituales (incluyendo eventos
religiosos), y medios de vida (centrados en la caza). El proyecto esta dirigido a las poblaciones marginadas
en 16 territorios (Inongo, Kiri, Oshwe, Opala, Banalia, Yahuma, Mambasa, Bafwasende, Lupatapata, Lubao,

Lubefu, Lusambo, Kabinda, Dekese, Dimbelenge, y Mweka).

6.3.2. Vision general

Después de firmar un acuerdo de subvencién en abril de 2016, el MDE de la RDC
Proyecto de apoyo a las comunidades que dependen del bosque Composicién del NSC
(MDE de la RDC) comenzé sus preparativos en este periodo de Hombres Mujeres
reporte. El objetivo principal es mejorar la capacidad de las 19 3
comunidades locales para que (a), los PICL de 16 territorios Pueblos Comunidades
) L " Indigenas locales
especificos cuenten con una representacion clara, legitima y
16 7
sostenible a nivel nacional y territorial en las discusiones sobre la Notas
tierra y el manejo forestal, y (b) que las organizaciones de PICL Un miembro del NSC aparece
demuestren su capacidad para desarrollar actividades culturales tanto como indigena como )
representante de una comunidad
que sean satisfactorias y enriquecedoras, y que a la vez no local

representen una amenaza para los bosques.
Para lograr este objetivo, el proyecto se divide en tres componentes:

- Componente 1: Fortalecimiento de la participacién de PICL en el proceso de manejo forestal y
de tierras relacionado con REDD+ - Este componente se divide en dos subcomponentes: (1a) El
fortalecimiento de las capacidades a nivel nacional, con el fin de consolidar la participacién de
PICL en las politicas relacionadas con tierras y bosques, y (1b) el fortalecimiento de las
capacidades de PICL para participar en actividades relacionadas con la gestidon de los bosques y

tierras.

- Componente 2: Apoyo a la gestion sostenible de los bosques y las tierras de las comunidades -
Este incluye: (2a) la promocién del manejo sostenible de bosques y tierras, a través de actividades
de subsistencia alternativas y el fomento de la cultura de PICL, y (2b) la potenciacién de PICL a

través del reconocimiento formal de sus derechos como usuarios de estas.

- Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad para implementar actividades en pos del
desarrollo de PICL y la consolidacion de retroalimentacion — Este incluye: (3a) la gestion de
bases y la coordinacién del proyecto, asi como (3b) el fortalecimiento de los canales de

comunicacion entre los niveles locales y nacionales.
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6.3.3. Actualizacion sobre avances

Durante este periodo de reporte, el MDE de la RDC validé un manual de contabilidad, y los procedimientos
de contratacién administrativa financiera del NSC. También desarrollaron el mandato de nueve operadores

especializados, que corresponde con las funciones criticas del proyecto:
- Monitoreo de la satisfaccion y la retroalimentacion de los beneficiarios
- Establecimiento de comités de monitoreo locales
- Capacitacion y organizacion de PICL
- Monitoreo de la ley para la proteccion de los pueblos indigenas pigmeos en la RDC

- Animacidén y coordinacion de los grupos de trabajo de los pueblos indigenas sobre la reforma

agraria
- La organizacion de asambleas comunitarias
- Elaboracion de mapas territoriales para los planes de gestién y una administracién simplificada
- Capacitacion de las comunidades y sus operadores de apoyo en la elaboracién de subproyectos

- Diagnéstico institucional de los operadores locales en cuanto al apoyo que brindan a PICL en la

RDC

Uno de los préximos pasos para el MDE de la RDC sera la identificacion y financiacion de los subproyectos
en el Componente 2. Estos subproyectos serédn seleccionados por las comunidades durante las reuniones
de la comunidad organizadas en los pueblos, con base en criterios definidos libremente por cada
comunidad con la guia de los comités de vigilancia locales. El NEA del MDE de la RDC firmard contratos
con organizaciones locales para ayudar a las comunidades a desarrollar e implementar sus subproyectos.
EI NEA a continuacién llevard a cabo una revision y evaluacién completas de las propuestas de proyectos
(incluyendo la verificacién de las salvaguardias). Una vez que una propuesta de proyecto cumpla con los
estdndares de calidad necesarios, se presentard al NSC para recibir retroalimentacién, aprobacion,
autorizacién condicional, o su denegacion. Si se aprueba, el NEA establecerd un contrato con la
organizacion local para la implementacion y resolucion de las cuestiones financiera restantes. El MDE de la

RDC espera seleccionar y subproyectos comunitarios finanzas a partir del 2017.
6.3.4. Desafios y problemas

Aunque el MDE de la RDC se encuentra todavia en sus primeras etapas, el equipo del proyecto ha
identificado algunos de los retos que deben considerar durante la ejecucion. En concreto, existe un alto
potencial de que exista inestabilidad ligada al proceso electoral nacional y a la posibilidad de que las

elecciones a finales de 2017 den lugar a disturbios que incluso pueden tornarse violentos.
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El MDE de la RDC también ha observado que las expectativas de los PICL son demasiado altas. Ellos
esperan que los subproyectos se ejecuten mas rapidamente de lo posible en la actualidad, y sus
necesidades son mayores que los fondos de los que se dispone para este propdsito. Una comunicacién

eficaz y la transparencia serdn clave para la gestion de las expectativas de PICL de cara al futuro.

6.3.5. Préximas actividades

Marzo de 2017 Asignacion de secretaria técnica del NSC para apoyar a los delegados en
cuatro territorios (Banalia, Kiri, Inongo, y Yahuma)

Marzo de 2017 Establecimiento de comités de monitoreo locales en cada territorio

Marzo a abril de 2017 Firma de contratos para los especialistas (tierra, gobernanza, monitoreo del
marco juridico, silvicultura y REDD+)

Marzo de 2017 Contratacion de un experto en salvaguardias y de puntos focales

Septiembre de 2017 Financiacién anticipada de los primeros subproyectos comunitarios

6.4. Republica del Congo

6.4.1. Contexto

T Republica del Congo (MDE del

Congo) se centra en cinco regiones

CAMERQON

que se beneficiardn de las

actividades del FIP: Likouala,
EQUATO

Sangha, Plateaux, Pool y
Brazzaville. EI 70 % de los |
REPUBLIC €
indigenas de la Republica del

Congo habitan en estas areas.

Likuala y la Sangha estén

DEMOCRATIC REPUBLIC

totalmente cubiertas de bosques, OF THE CONGO
Plateaux es el 26 % bosque, y Pool

el 22 %. No hay datos disponibles

sobre la cubierta forestal en %km
Brazzaville. Las regiones de Sanghay Areas de inversién del MDE en la Republica del Congo

Likouala han experimentado tanto la
explotacién como la degradacién forestal, como consecuencia de las actividades mineras. Aunque el

Congo participa en REDD+, los PICL no han sido previamente parte de estos procesos.

Los pueblos indigenas de la Republica del Congo son un grupo extremadamente vulnerable y marginado y

enfrentan discriminacién, explotacién econémica, pobreza extrema, y falta de acceso a servicios sociales
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basicos y a derechos sobre la tierra. A nivel nacional, el gobierno se ha comprometido abiertamente a la
promocion de los derechos de PICL a través de un plan de accion nacional para mejorar las condiciones
de vida de los pueblos indigenas. Sin embargo, se necesitan mayores esfuerzos para alcanzar estos

objetivos a nivel local.
6.4.2. Actualizacion sobre avances

El MDE del Congo se encuentra todavia en su fase preparatoria. El comité directivo provisional del
proyecto se establecid en diciembre de 2015, y ha estado trabajando para desarrollar un documento de
sintesis para el MDE del Congo y establecer un NSC, y se espera que celebre su primera reunién oficial en
el primer trimestre de 2017. EI NSC contara con representantes de cada una de las cinco regiones
seleccionadas. EI MDE del Congo planeaba tener representacion equitativa entre los pueblos indigenas y
las comunidades locales en el NSC, pero dos de las posiciones que estaban reservadas para los pueblos
indigenas les fueron dadas a los representantes de las comunidades locales, lo que ha causado un ligero
desequilibrio. Para hacer frente a esto, el MDE del Congo ha determinado que un representante indigena

serd seleccionado para el liderazgo del NSC.

Durante este periodo de reporte, representantes del MDE del Congo participaron en el Didlogo Regional
de Africa del MDE Mundial en Burkina Faso, el Didlogo Mundial en Marruecos, y en eventos paralelos de la
COP22 de la CMNUCC. También se reunieron con socios como Coordinacién REDD+ y su punto focal para
el FIP, y asistieron a un didlogo del PNUD sobre el plan nacional para la adaptacién en desarrollo para el

Fondo Verde para el Clima.

6.4.3. Proximas actividades

Febrero de 2017 Reunién del NSC en Djambala
Cuarto trimestre de Seleccidn prevista del NEA
2017
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6.5. Costa de Marfil

6.5.1. Contexto

W

En Costa de Marfil, los
pueblos indigenas, en un CUTE
estricto sentido etnoldgico, D'IVOIRE
SON Poco comunes o
inexistentes, porque la
mayoria de las comunidades
reconocidas como Costa de

LIBERIA

Marfil provienen de los paises

vecinos. La legislacién de
Costa de Marfil hace una
distincidon entre tres
categorias de comunidades
locales: (1) los "nativos" que
son personas cuyo grupo étnico es considerado duefio de las tierras de la zona y que por lo tanto es el
usuario natural de la tierra. Su interés en el bosque es de caracter social, cultural, emocional, espiritual y
econdémico; (2) los "no nativos" son marfilefios de otras partes del pais que se han asentado en la zona de
interés econdémico; y (3) los "inmigrantes" son personas que no tienen la nacionalidad marfilefia, pero que
emigraron a la regidon en busca de tierras cultivables y cuyo interés en el bosque es principalmente
econdmico. La agricultura es la actividad principal de los no nativos y los inmigrantes y ha contribuido en

gran medida a la deforestacién y la degradacién de los bosques de Costa de Marfil.

Las dos areas seleccionadas para la intervencion del FIP/MDE tienen diferentes caracteristicas
agroecoldgicas, pero estan ligadas, en términos de impactos a la cubierta forestal, debido a migraciones
de poblaciones anteriores. La zona 2 (centro) incluye cinco regiones administrativas: Gbeke, N'Zi, Belier,
Iffou y Moronou y abarca una superficie de 3,5 millones de hectéareas (alrededor del 11 % del territorio de
Costa de Marfil). Contiene 42 bosques clasificados de pequefio tamafio (un area total de unos 0,23
millones de hectareas) y dreas no urbanas son representan alrededor de 3,3 millones de hectéreas. La
zona 1 (suroeste) incluye cinco regiones administrativas: San Pedro, Gbokle, Guemon, Cavally y Nawa, y
abarca un area aproximada de 4 millones de hectdreas (un 12,5 % del territorio de Costa de Marfil).
Contiene 17 bosques clasificados (superficie total de alrededor de 1,1 millones de hectéreas), algunos muy
degradados y otros relativamente intactos adn. La zona 1 también incluye el Parque Nacional Tai (TNP),

que es el area protegida més grande de bosque denso en la regién de Africa Occidental con una
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superficie de poco mas de 0,5 millones de hectareas (junto con la Reserva de fauna parcial N'zo). La zona

rural en la zona 1 es de alrededor de 2,4 millones de hectéreas.
6.5.2. Actualizacion sobre avances

El MDE de Costa de Marfil todavia esta a inicios de su fase preparatoria. A pesar de los intentos anteriores
de establecer un Comité Directivo Nacional, ese proceso se ha retrasado. Sin embargo, han aclarado aun
mas el proceso en este momento. El comité estard compuesto por representantes de las comunidades
dependientes de los bosques dentro y cerca de los 12 bosques clasificados como sitios seleccionados
para el proyecto FIP en la zona 2 (centro) y la zona1 (las regiones al suroeste de Costa de Marfil). Esto
asegura la complementariedad entre el MDE y el FIP. Cada una de estas comunidades forestales se

estructurara en Organizaciones comunitarias para el manejo forestal conjunto (CBOFM).

Los miembros de cada CBOFM elegiran a su presidente y a un suplente, quienes nominardn al equipo
directivo de la CBOFM. El equipo va a ser representativo de los tres tipos de comunidades forestales
reconocidas en Costa de Marfil (indigenas, inmigrantes marfilefios, e inmigrantes no marfilefios). Estos
CBOFM servirdn como subcomités del MDE a nivel local. Los presidentes de los CBOFM formardn una
Unién de CBOFM (U-CBOFM), que elegird a su propio presidente y su suplente. El U-CBOFM se pondra en
contacto con el gobierno de Costa de Marfil para amplificar las voces de estas comunidades. El U-CBOFM
también se asegurara de que las ganancias generadas a partir de los planes de manejo forestal sean
compartidas de manera equitativa con las comunidades. Ademads de estas funciones, el U-CBOFM servira
de Comité Directivo Nacional para el MDE por un plazo de dos afios y trabajard en estrecha colaboracién

con el Banco Mundial para preparar el proyecto el MDE de Costa de Marfil.

Durante este periodo, el MDE de Costa de Marfil se centré en el intercambio de informacion acerca del FIP
y el MDE en el &mbito local. El comité interino del MDE de Costa de Marfil, junto con la unidad de
coordinacion de REDD+ y un especialista en desarrollo social del Banco Mundial, realizaron 26 talleres de
sensibilizacion con aproximadamente 1300 participantes. Durante estos talleres, el proyecto identificé los

puntos focales para garantizar aun mas el intercambio de informacidn a nivel local.

Si todo va segun lo previsto, el MDE de Costa de Marfil espera desarrollar estas CBOFM en el transcurso
de 2017. El U-CBOFM, que también actia como el NSC del MDE, se conformaria a principios de 2018, con

la seleccion de un NEA y el desarrollo de proyectos tendrd lugar a mediados de 2018.
6.5.3. Desafios y problemas

La facilitacion de talleres de sensibilizacion también elevé las expectativas a nivel local y dio lugar a
conflictos locales acerca de la representacién de la comunidad dentro del NSC del MDE.
Desafortunadamente, debido a que la seleccién del NSC planificada coincidié con las elecciones

legislativas, el MDE se ha politizado demasiado. Algunos lideres de la comunidad no estaban satisfechos
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con las intervenciones de las autoridades politicas en el proceso de seleccion del NSC y presentaron una
reclamacion formal a la unidad de coordinacion de REDD+ en relacién con la falta de transparencia en el
proceso. Para resolver esto, el gobierno, en consulta con el Banco Mundial, ha decidido posponer el
proceso de seleccion del NSC, para asi minimizar los conflictos. A continuacion, acordaron reorientar el
MDE en torno a los bosques que serdn objeto de intervenciones del FIP, para evitar cualquier ambigliedad

en la zona objetivo.

6.5.4. Prdoximas actividades

Febrero a marzo de Campafas de sensibilizacion de la comunidad y consultas locales
2017

Abril a julio de 2017 Creacidén de los CBOFM como subcomités del MDE a nivel local
Enero a marzo de 2018 | Creacidn prevista del NSC / U-CBOFM

Abril a junio de 2018 Seleccidn prevista del NEA

6.6. Ecuador

6.6.1. Actualizacion sobre avances

El MDE de Ecuador auin no ha comenzado la consulta o la fase de preparacion. Una misién exploratoria del
FIP prevista para abril de 2016 tuvo que reprogramarse debido a un terremoto. Esto provocd un retraso
importante y la Misién no se efectud sino hasta septiembre de 2016. Las elecciones nacionales para
presidente y la Asamblea Nacional estdn previstas para febrero de 2017, con una posible segunda vuelta
de las elecciones en abril de 2017. Esto pueden dar lugar a nuevos retrasos para el MDE de Ecuador
también. Las discusiones entre las actividades del MDE del FIP y el Gobierno de Ecuador sobre la
financiacién del FIP estdn en curso, y no se puede comenzar hasta que dichas conversaciones hayan

progresado mas.
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6.7. Ghana

6.7.1. Contexto MAL BUFR%NA:' ——— "5 BN
El crecimiento de Ghana depende de manera : PN

considerable de los recursos naturales, muchos de los GHANA

1060 |
cuales estdn sujetos a una degradacion significativa de

los mismos, sobre todo en el sector forestal. En el oeste D'?\?JI%E
de Ghana, las plantaciones de cacao son un
contribuyente importante a la deforestacion. Alrededor

de 800.000 familias estan involucradas en la produccion

de cacao en Ghana, un producto que genera el principal

Area de inversién del MDE en Ghana

ingreso fiscal.

Debido a esta amenaza, la reforestacién de estas dreas y el incremento de la produccidn de cacao es una
prioridad para el MDE de Ghana. El proyecto trabajard con comunidades marginadas de los bosques en la
region Brong-Ahafo (BA) y las regiones occidentales de Ghana, a lo largo de la frontera con Costa de
Marfil. En estas areas, los incendios forestales y la escasez de suelo para proyectos de siembra son una
preocupacion para aquellos que planean aprovechar los recursos del MDE. En general, en estas zonas el
uso del suelo de la comunidad ha sido autorizado por los titulares alodiales (ya sea el jefe o cabeza de

familia) en la comunidad.

6.7.2. Vision general

El objetivo principal del MDE de Ghana es fortalecer la capacidad de
MDE de Ghana

las comunidades locales para entender el cambio climatico, REDD+ Composicién del NSC

y su papel en las soluciones locales y mundiales, lo que conlleva un Hombres Mujeres
mayor compromiso en las iniciativas locales relacionadas con No se especificé el sexo en la
) lista del NSC
REDD+, y en la Agenda de Cambio Climatico de Ghana. Para lograr
o o o Pueblos Comunidades
este objetivo, las actividades del proyecto se dividen en tres Indigenas locales
grandes categorias: 0 13
Notas

- Componente 1: Subvenciones a la comunidad - Este

componente otorgard subvenciones a las organizaciones
comunitarias. Estos subsidios apoyaran actividades tales como la capacitacion, el intercambio de
conocimientos, actividades piloto y la difusion de informacion. Estas categorias pueden
evolucionar en el proceso de consultas a nivel comunitario y en una mayor definicion de las

prioridades del FIP en Ghana.
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- Componente 2: Informacion y comunicacién - El MDE de Ghana sera responsable de compartir
informacion sobre el MDE en los niveles nacionales y regionales. Esto puede incluir la cobertura
de los medios de comunicacion (radio, prensa, medios de comunicacion social) y, si es necesario,

talleres con las partes interesadas pertinentes.

- Componente 3: Gestion de proyectos - Este componente financiara los costos administrativos y
de gestidn del NEA, incluyendo los requeridos para el desarrollo de criterios de revision y
evaluacion de riesgos, el desembolso de fondos a los subproyectos, la verificacién del uso
apropiado de la financiacidn, el control de la documentacion requerida y el reporte al Banco

Mundial.

6.7.3. Actualizacion sobre avances

Durante este periodo de reporte, el MDE de Ghana se ha centrado en la consecucién de la aprobacién de
su proyecto nacional. Durante este periodo, el Banco Mundial y el NEA del MDE de Ghana, Solidaridad,
completaron las negociaciones necesarias para la aprobacion del proyecto. El Documento de trabajo se
aprobd por primera vez el 1 de septiembre de 2016, y luego se actualizaron y reaprobaron en octubre de
2016. Sin embargo, el proyecto esta todavia a la espera de la carta de aprobacidn del Ministerio de
Hacienda en la que se permite a Solidaridad firmar un contrato e iniciar la implementacion. Este proceso se
ha visto frenado por las elecciones en Ghana en diciembre de 2016. Sin embargo, el NSC anticipa una

rdpida aprobacion una vez que el nuevo gobierno asuma el cargo en enero de 2017.
6.7.4. Desafios y problemas

El principal desafio que enfrentan el MDE de Ghana hasta ahora ha sido el retraso en la aprobacién del
proyecto como resultado de las recientes elecciones, tal como se describe en el apartado 6.7.3 anterior.
Sin embargo, este problema deberia resolverse cuando la nueva administracién asuma el cargo en enero
de 2017. El MDE de Ghana ha identificado su préximo posible desafio que es la preseleccién de las
propuestas de subproyectos. Muchos grupos quieren participar en el MDE, pero las limitaciones de
financiacidn, evitaria que la mayoria de ellos puedan beneficiarse de subvenciones a través del Programa.
Este es un problema que también han enfrentado otros Proyectos Nacionales, y serad esencial que el
proceso de seleccidon sea transparente y que el Proyecto responda debidamente a las preguntas y

reclamaciones.
6.7.5. Proximas actividades

Tenga en cuenta que el siguiente calendario es provisional y puede estar sujeto a retrasos.

Febrero de 2017 Recepcién de la carta de otorgamiento de parte del Ministro de Hacienda

Page 28



Mecanismo de donaciones especifico para pueblos indigenas y comunidades locales (MDE)
Tercer informe semestral del Programa — 1 de julio al 31 de diciembre de 2016

Febrero de 2017 Firma del contrato para el proyecto MDE de Ghana
Marzo de 2017 Comienzo del proyecto MDE de Ghana

6.8. Guatemala

6.8.1. Actualizacion sobre avances

Lamentablemente, el MDE de Guatemala no ha progresado durante este periodo de reporte; las consultas
en relacion con el plan general de inversion del FIP en Guatemala estan aun en curso. Suponiendo que
estas consultas continden como se esperaba, la preparacion del proyecto puede comenzar en torno a

finales de 2017.

6.9. Indonesia

6.9.1. Contexto

Indonesia estd dotado con la tercera mayor area de bosque tropical en el mundo, que un recurso valioso
para el pais y un importante sumidero de carbono a nivel mundial y es un hébitat de alta biodiversidad.
Indonesia cuenta con unos 94 millones de hectdreas de bosques naturales y sembrados, y los mayores
ecosistemas de manglares y pastos marinos en el mundo. El bosque de Indonesia, ademads de ser un bien
nacional, es de interés mundial debido a su biodiversidad y a su posible contribucién al cambio climético.
En Indonesia se estima que las emisiones de gases de efecto invernadero (GEl) anuales causadas por la
deforestacion, la degradacion de los bosques, y la descomposicién de la turba estuvieron entre los 320 y

430 millones de toneladas de didéxido de carbono equivalente (CO2e) entre 2001y 2012. [1]

Al 2011, unos 32 millones de personas viven en tierras forestales en Indonesia. De estos, seis millones
viven en zonas remotas del bosque y son pobres. El tema de la gobernanza de la tierra en Indonesia es
complejo, creando barreras para grupos que dependen de los bosques en su afan de defender sus
derechos de tierras y medios de vida. El mapeo participativo de las tierras tradicionales ha sido una parte
central de la estrategia de PICL en cuanto al didlogo. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN, o Alianza
de los pueblos indigenas del Archipiélago) y varias otras redes y organizaciones no gubernamentales han
sido fuertes promotores de la practica del mapeo participativo y se han comprometido a mapear 40
millones de hectdreas de bosque habitual para el afilo 2020. Indonesia también ha adoptado el concepto
de compensacion financiera de REDD+ en un esfuerzo para lograr su objetivo de reduccion de emisiones
de gases de efecto invernadero. El éxito de REDD+ depende de la mejora de la gestion forestal. REDD+
crea una oportunidad adicional para los pueblos indigenas (Adat) y las comunidades locales, para resolver
las cuestiones relativas a las reivindicaciones y los derechos de tenencia, porque la falta de tenencia se

percibe como un causante subyacente de la deforestacién y la degradacién. El proyecto MDE de
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Indonesia es una oportunidad para asegurar "los titulos de propiedad de la comunidad" para las

comunidades indigenas.

[11 Banco Mundial, Fortalecimiento de los derechos y las economias de los Adats y las comunidades locales (P156473). Hoja de

datos sobre salvaguardias integradas. 23 de noviembre de 2015.

El MDE de Indonesia define a los pueblos indigenas (Masyarakat Hukum Adat) como comunidades auto-
identificadas que se organizan en torno a gobernanzas tradicionales y sistemas legales basados en la
gestion del territorio colectivo. Si bien esto puede incluir derechos individuales dentro del sistema
colectivo, estos derechos por lo general no son transferibles a personas de fuera del territorio. Las
comunidades locales, a diferencia de los pueblos indigenas, son quienes, aunque a menudo sean
ocupantes a largo plazo de las tierras que gestionan, optan por no identificarse a si mismos como Adat, y
pueden no cumplir con los criterios emergentes de reconocimiento como tal de parte del gobierno. A
menudo, esto se traduce en una variacion en los enfoques de gestion de recursos naturales e
instrumentos de tenencia, en la que los sistemas de gestidén de las comunidades no Adat a menudo se
basa en el acceso individual. Esta diferencia es mdas significativa en el contexto de los derechos
reconocidos en la Zona Forestal Nacional de Indonesia (Kawasan hutan), donde se conceden derechos
temporales y condicionales a personas y a cooperativas, a través del Programa de silvicultura comunitaria.
Estas opciones de tenencia y gestién son mas aplicables a las comunidades no Adat, mientras que las
zonas indigenas de manejo forestal (hutan Adat) se basan en el reconocimiento por parte del gobierno de
los derechos colectivos locales que no son ni temporales ni condicionales. Las definiciones de los pueblos
indigenas y las comunidades locales del MDE de Indonesia estan disefiadas para adaptarse a las
variaciones en categorizaciones oficiales del gobierno de Indonesia, proporcionar acceso amplio al MDE, y

dejar la autoidentificacién como indigena o local a criterio de las comunidades que califican.

6.9.2. Vision general

Previsto para la aprobacién del Banco Mundial a principios de 2017, el Proyecto de Fortalecimiento de los
derechos y las economias de los Adats y las comunidades locales de Indonesia (MDE de Indonesia) ha
sido diseflado para mejorar la capacidad de PICL participantes en los procesos de aseguramiento de la
tenencia y las oportunidades de medios de vida resultantes de la gestién sostenible de los bosques y la
tierra. Las actividades del MDE de Indonesia se han estructurado de acuerdo con los siguientes

componentes:
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- Componente 1: Subvenciones para fortalecer la capacidad de PICL de mejorar la seguridad de
tenencia y mejorar los medios de vida - Estos fondos se utilizaran para (1) alcance y movilizacién
comunitarios, (2) esfuerzos para mejorar la seguridad de tenencia de la tierra de PICL, y (3)
identificacion y busqueda de actividades de subsistencia prioritarias que sean ampliamente

aceptadas como contribuyentes de la gestion sostenible de los bosques y las tierras.

- Componente 2: Informar a los procesos de politicas y didlogos — Estos fondos se utilizardn para
ayudar a los representantes de PICL a involucrarse en los procesos de toma de decisiones
relativos a la politica de REDD+ nacionales y subnacionales, las causas de la deforestacidn, la
gestion de los paisajes, y los medios de vida de PICL. También apoyara a la creacion de
capacidades y asistencia técnica para que los PICL aseguren la asistencia necesaria, compartan

sus puntos de vista sobre temas clave, y recauden fondos adicionales para sus prioridades.

- Componente 3: Gestion de Proyectos y Monitoreo y Evaluacién - Este Ultimo componente
financia la gestion y el monitoreo de los proyectos, el desarrollo y la implementacion de una
estrategia de comunicacioén, y la aplicacion de monitoreo y evaluaciones para dar seguimiento al

progreso obtenido y mantener a las comunidades locales activas e informadas sobre el proyecto.

6.9.3. Actualizacion sobre avances

MDE de Indonesia

El MDE de Indonesia estd a punto de completar su fase Composicién del NSC

preparatoria. En este periodo, las actividades del proyecto han Hombres Mujeres
girado principalmente en torno a la elaboracién de un Documento 5 4

de evaluacién inicial del proyecto (PAD). El PAD se finalizé en Pueblos Comunidades
octubre de 2016 y fue aprobado por el Subcomité del FIP en icloehas el
diciembre de 2016. La aprobacién del proyecto por el Banco I\Totas 2

Mundial se prevé para principios de 2017. 2 observadores

gubernamentales del Consejo
El MDE de Indonesia también ha desarrollado mecanismos de Nacional Forestal y el Ministerio

ejecucién, que incluyen funciones y responsabilidades definidas de Medio Ambiente y Bosques

para el NSCy el NEA, criterios para la seleccién de subproyectos, nimero de subproyectos por afio, y el
valor promedio por subproyecto. Estos mecanismos estdn en discusion adicional entre el NSC, el NEA y el

Banco Mundial.

Con estos procesos claramente en marcha, el MDE de Indonesia espera finalizar su plan de personal,
cuadros de costos, y el plan de adquisiciones, a principios de 2017, y prevé poner en marcha el proyecto a

mediados de marzo en Congreso de la Alianza de los Pueblos Indigenas del Archipiélago (AMAN).
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6.9.4. Desafios y problemas

El principal desafio que el MDE de Indonesia ha enfrentado hasta ahora ha sido la determinacion del
numero de subproyectos que se apoyardn en el Componente 1 del proyecto. La meta inicial propuesta fue
de 112 subproyectos por afio. Sin embargo, después de la revision de la demanda, la financiacién y la
capacidad, el MDE de Indonesia ha decidido facilitar un total de 60 subproyectos en el transcurso del
proyecto. Muchos de estos se espera que tengan alcances amplios y que cubran areas geogréficas

significativas.
6.9.5. Comunicaciones

El MDE de Indonesia administra el sitio web www.dgmindonesia.org en el que comparte informacién sobre
el proyecto con las partes interesadas. Esto incluye informacién sobre el NSC y el NEA, informes de las
reuniones del NSC, informacién de contacto para los miembros del NSC, y una descripcidn de la

convocatoria prevista para propuestas de subproyectos. Para obtener mas informacion sobre el MDE de

Indonesia, péngase en contacto con dgmi info@samdhana.org.

6.9.6. Proximas actividades

Mediados de marzo de Lanzamiento del proyecto en el Congreso de AMAN
2017

6.10.Republica Democratica Popular Lao

6.10.1. Actualizacion sobre avances

El MDE de Laos no ha logrado mayor progreso en cuanto a la preparacién o ejecucion del proyecto
durante el periodo de referencia. Desde 2015, el proyecto se ha estancado debido a impedimentos
politicos. El contacto con el Banco Mundial ha sido minimo durante este periodo, aunque el Banco Mundial

haya ofrecido apoyar el proceso de establecer un comité directivo interino.

De cara al futuro, el MDE de Laos necesitard el apoyo del Banco Mundial para facilitar las discusiones
entre la sociedad civil y el gobierno. Representantes del MDE de Laos esperan poder hablar con el
gobierno en marzo de 2017. Se espera que esto permita que el proyecto reanude las actividades de

preparacion en el préximo periodo de reporte.
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6.11. México

6.11.1. Contexto

Los bosques de México cubren
alrededor de un tercio de la superficie
terrestre del pais y representan una UNITED STATES OF AMERICA
fuente esencial de ingresos para unos
12 millones de personas. El setenta
por ciento de los bosques de México
se rigen como ejidos, un sistema de
tenencia comunitaria Gnico de México.
Ademads de sus importantes funciones
econdmicas y sociales, los bosques
de México también presentan algunos

de los més altos niveles de diversidad

biolégica en el mundo. México es un

Areas de inversién del MDE en México

lider reconocido en la gestién forestal,

con mas de 2.000 comunidades haciéndose cargo sus bosques de acuerdo con un plan aprobado.
Practicas de manejo no sostenible de la tierra, tales como la tala, el pastoreo en el bosque, la recoleccion
de lefia y los incendios, amenazan los bosques de México. Ademas, el cambio climético y la variabilidad
del clima implica una mayor incertidumbre, sobre todo en cuanto a seguridad alimentaria, y tienen el
potencial de exacerbar las amenazas a los bosques mexicanos. Basdndose en las recomendaciones de la
Estrategia Nacional de REDD+ de México, el MDE de México se ha dirigido a grupos de PICL en tres

subregiones: la peninsula de Yucatédn, Oaxaca y Jalisco.
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6.11.2. Actualizacion sobre avances

Los puntos principales del MDE de México en el periodo de

referencia han sido la preparacién del Documento de evaluacién del

Proyecto (PAD) para la aprobacion del Banco Mundial, y la seleccion | Hombres Mujeres
de un Organismo Nacional de Ejecucion para gestionar el proyecto 13 2
y servir de secretaria del Comité Directivo Nacional. Para lograr de Pueblos Comunidades
este objetivo, el MDE de México convocd a una asamblea nacional Indigenas Loicele
que desarrollara los reglamentos y pusiera en marcha una i . /
otas

convocatoria de propuestas para la selecciéon del MDE de México.

MDE de México
Composicion del NSC

Se espera que tanto la finalizacién del documento de evaluacion de

proyectos como la seleccién de un NEA se realicen a principios de 2017.

6.11.3. Desafios y problemas

A medida que avanza el proyecto hacia su fase de ejecucion en los préximos meses, el MDE de México ha

seflalado que el mayor desafio que esperan enfrentar serd el brindar a las comunidades un espacio para

gue se comuniguen en sus propias voces, para que puedan promover sus propias estrategias y

necesidades.

6.11.4. Proximas actividades

Febrero de 2017 Seleccién del NEA

Febrero de 2017 Reunion del NSC del MDE de México

Abril de 2017 Participacion y asistencia en la reunién del GSC en Brasilia, Brasil

Junio de 2017 Entrega de todos los documentos al Banco Mundial para la aprobacién del
proyecto
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6.12.Mozambique

6.12.1. Contexto

En el contexto de Mozambique, una comunidad j
local es un grupo de familias e individuos que MOZAMBIQUE
viven en un érea territorial a nivel local disefiado
para salvaguardar los intereses comunes
mediante la proteccion de la vivienda, areas
ZIMBABWE
agricolas (sembradas o en barbecho), bosques,
sitios de importancia cultural, pastos, fuentes de MADAGASCAR

agua, dreas de caza y el desarrollo. Por razones

socioculturales y politicas, el término "indigena" RI(:)I%IIE{
no es aplicable en Mozambique (Ley de Tierras

N° 19/97 del 1 de octubre. Articulo 1).

,&\reas de inversion del MDE en Mozambique

En Mozambique, las prioridades para la financiacién del FIP fueron identificadas en base a las principales
causas de la deforestacion y la degradacion de los bosques, como se sefiala en la Estrategia Nacional
REDD+y el FIP. Tanto los proyectos del FIP como del MDE se llevardn a cabo en 14 distritos, incluyendo

siete de Cabo Delgado (norte de Mozambique) y siete de Zambezia (centro de Mozambique).
6.12.2. Vision general

El mecanismo de donaciones especifico de Mozambique para las comunidades locales (MDE de
Mozambique) estd destinado a reforzar la capacidad de las comunidades locales, las organizaciones
comunitarias y de la sociedad civil, para que participen en la gestion forestal y sostenible de la tierra'y en
los procesos de REDD+ a nivel local, nacional y mundial. Para lograr este objetivo, el MDE de Mozambique

proseguird con las actividades dentro de tres amplias categorias:

- Componente 1: Capacitacion y fortalecimiento en cuanto a la gestién sostenible de recursos
naturales — Con estos fondos se apoyard la creacién de capacidades y actividades de
fortalecimiento institucional para las comunidades, las organizaciones comunitarias y la sociedad
civil. Entre las posibles actividades se podrian incluir el fortalecimiento de los Comités de Gestidn
de Recursos Naturales en lo relacionado con la vigilancia forestal, la formacién en el manejo de

incendios, y seminarios de contabilidad y elaboracién de propuestas.

- Componente 2: Promocion de iniciativas comunitarias locales sostenibles - El MDE de
Mozambique proporcionara subvenciones y asistencia técnica a las comunidades locales y las
organizaciones comunitarias para implementar subproyectos. Estos subproyectos contribuirian

directa o indirectamente a la reduccién de la deforestacion y a mejorar los medios de vida locales.
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- Componente 3: Gestion de proyectos, monitoreo y evaluacién, salvaguardias y comunicaciones
- Este componente cubriria los gastos de funcionamiento del NEA, que sirve como secretaria del
NSC, asegura la coordinacién técnica del proyecto, informa al Banco Mundial, y gestiona la

resolucién de reclamaciones y comunicaciones del proyecto.

6.12.3. Actualizacion sobre avances

El logro més importante del MDE de Mozambique en este periodo ”
MDE de Mozambique

ha sido el establecimiento del NSC en diciembre de 2016. El NSC Composicién del NSC

del MDE de Mozambique es de particular interés, ya que su Hombres Mujeres
estructura se desvia ligeramente de las de otros paises. Mientras 8 3
que muchos comités de direccion incluyen observadores, de alguna Pueblos Comunidades
forma, el MDE de Mozambique ha formalizado la participacion de Indigenas locales
estos mediante su inclusién en la Camara Consultiva del NSC, que z - >

otas

proporciona apoyo e intercesién multidisciplinarias a la Cdmara de El Comité de Gestion de

Deliberacién del NSC, que es el responsable final de la votar acerca | Recursos Naturales también tiene
seis puestos en la Cdmara de

de las decisiones del NSC. Los miembros de la Cdmara Consultiva Deliberacidn

fueron seleccionados por la Cdmara de Deliberacion e incluyen dos representantes académicos, cuatro
representantes del Gobierno, seis representantes de organizaciones no gubernamentales nacionales e
internacionales, y un representante del Banco Mundial. Desde su creacidn, el NSC ha llevado a cabo
reuniones a nivel nacional y de paisaje, para discutir los criterios de elegibilidad para las dreas de
implementacién prioritaria, los términos de referencia propuestos para el NEA del MDE de Mozambique,
los procedimientos de comunicaciones, y los instrumentos de salvaguarda. El MDE de Mozambique prevé

la seleccion de un NEA en junio de 2017.
6.12.4. Desafios y problemas

El MDE de Mozambique ha sefialado el reto de la comunicacién efectiva a todas las partes interesadas.

Los paisajes seleccionados por el MDE de Mozambique cubren grandes areas (16 distritos), cada una con
diferentes culturas e idiomas. Las comunicaciones deben ser adaptadas a cada uno de estos contextos y
acoplarse a todos los niveles de las comunidades. Se debe prestar particular atencién a las mujeres, para

aumentar su participacion en algunas regiones por razones culturales y religiosas.
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6.12.5. Comunicaciones

El Programa REDD+ de Mozambique administra una pdgina sobre las actividades del MDE (en portugués)

en su sitio web, www.redd.org.mz. Se puede encontrar haciendo clic en "DGM" en el menu desplegable

bajo el titulo "Iniciatives". La pagina incluye una descripcion detallada del Programa y enlaces a varios
documentos del Proyecto. Ademas, el Fondo Nacional para el Desarrollo Sostenible (FNDS) ha elaborado

un folleto con la descripcién del proyecto y su NSC.

Website do REDD+

www.redd.orgmz

—— MECANISMO DE DOAGAO
T DEDICADO AS COMUNIDADES
& LOGAIS (DGM)

Fundo Nactanal de Desenvolvimento Sustentavel (FNDS)

i€

6.12.6. Proximas actividades

Febrero de 2017 Reunién del NSC del MDE de Mozambique

Abril de 2017 Visita a las iniciativas locales en CBNRM en la Reserva Chimanimani
Mayo de 2017 Visita a Namibia para el Programa IRDNC / CBNRM

Mayo de 2017 Reunion del NSC del MDE de Mozambique

Junio de 2017 Seleccién del NEA prevista
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6.13.Nepal

6.13.1. Actualizacion sobre avances

Después de haberse visto retrasado por un terremoto y por la escasez de suministros existente desde
septiembre de 2015, el MDE de Nepal ha comenzado a avanzar, después de la Primera Misién Conjunta
del FIP a ese pais en octubre de 2016. EIl MDE de Nepal ha creado un comité directivo interino, que esté
compuesto por miembros de las organizaciones que han estado trabajando en temas PICL para garantizar
sus derechos a sus medios de vida y el desarrollo sostenible. En particular, el comité directivo interino de
Nepal tiene una fuerte representacion femenina, con seis mujeres, de un total de trece de sus miembros
con derecho a voto. El NSC probablemente incluird muchas de esas mismas personas como parte del
comité directivo interino, pero su composicion definitiva sera finalizada después de una consulta mas

amplia y que se realicen ajustes, segun sea necesario.

De cara al futuro, el MDE de Nepal se centrard en el intercambio de informacion acerca del MDE con PICL
y otras partes interesadas, a través de una serie de talleres. El proyecto espera finalizar su formacién del

NSC y la seleccién del NEA a finales de 2017.

6.13.2. Proximas actividades

Marzo a mayo de 2017 Al menos seis reuniones de grupos pequefos e interacciones sobre el
MDE
Junio a julio de 2017 taller del MDE a nivel nacional para 56 organizaciones de pueblos

indigenas y organizaciones afiliadas a la Federacién de Nacionalidades
Indigenas de Nepal (NEFIN) en Katmandu

Junio a julio de 2017 Taller del MDE a nivel nacional para las comunidades locales dirigido por
la Federacién de Usuarios de Bosques Comunitarios, Nepal (FECOFUN)

Junio a octubre de 2017 Siete talleres del MDE a nivel de distrito para fomentar la participacién de
PI, CL, dalits, mujeres y otros grupos pertinentes

Septiembre a octubre de Taller del MDE a nivel nacional conjunto para PICL que incluiré la

2017 formacion de un Comité Directivo Nacional, la seleccién de un Organismo

Nacional de Ejecucidn, y otras decisiones que sean necesarias
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6.14.Peru

6.14.1. Contexto

La Amazonia peruana tiene mas de 73
millones de hectédreas de bosques y Peru
es uno de los 12 paises megadiversos del
planeta. Casi 15 millones de hectéreas de
este paisaje vital son propiedad o son
gestionados por las aproximadamente
2.250 comunidades indigenas que viven
en la Amazonia, aunque los derechos de
los pueblos indigenas a gran parte de
esas tierras no han sido reconocidos
legalmente. La deforestacién en Peru
genera casi la mitad de los gases de
efecto invernadero de la nacién (GEl), y el

FIP de Peru identifica la expansion

COLOMBIA

ECUADOR

BOLIVIA

Areas de inversién del MDE en Perd

agricola y la construccion de carreteras para la explotacion maderera no regulados como principales

causas de la deforestacion. Aunque la mayor parte de la deforestacion sucede en zonas en las que se

carece de derechos de tierras legalmente asignadas, las reservas territoriales -incluidas las tierras

indigenas y las areas protegidas- a menudo logran tasas de deforestacion mas bajas.

6.14.2. Vision general

Los objetivos del Mecanismo de donaciones especifico Saweto para

los pueblos indigenas y las comunidades locales en el Proyecto

Perd (MDE de Peru) son la mejora de la gestion forestal sostenible a Hombres Mujeres
través de la titulacién de tierras y el apoyo a los subproyectos para 8 2

las comunidades nativas de la Amazonia peruana. Los posibles Pueblos Comunidades
beneficiarios de este proyecto son los miembros de LGSR el
aproximadamente 2,250 comunidades nativas de las regiones I\Zotas 3

seleccionadas del Amazonas. Las actividades del MDE de Peru se

pueden agrupar en tres categorias principales:

MDE de Peru

Composicién del NSC

- Componente 1: Titulacién de tierras indigenas en la Amazonia - Las actividades incluyen el

apoyo para el reconocimiento y registro de PICL en el Registro Nacional de Comunidades Nativas,

asi como el apoyo para la demarcacion y titulacion de las tierras tradicionales de las comunidades
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nativas. Este apoyo es a la vez financiero, en forma de subvenciones a los subproyectos con estas

metas, y técnico, en forma de orientacion juridica a través de estos procesos.

- Componente 2: Gestion Forestal Indigena - el MDE de Peru proporcionara subvenciones a los
subproyectos productivos comunitarios de pequefia escala que contribuyan al manejo forestal
sostenible y a mejorar la seguridad alimentaria y la generacion de ingresos. Se seleccionardn
estos subproyectos para su ejecucion en base a (1) el niumero de beneficiarios potenciales, (2) la
viabilidad econdémica y la sostenibilidad, (3) existencia evidente de un amplio apoyo comunitario, y

(4) el papel de las mujeres en el proyecto.

- - Componente 3: Gestion y sostenibilidad - Este componente apoya la gestion y
administracién del MDE de Peru por parte del NEA del Proyecto, que actia como secretaria del
NSC del MDE de Peru y proporciona asistencia técnica a PICL para la preparacion y ejecucion de

los subproyectos.
6.14.3. Actualizacion sobre avances

En el Componente 1 del proyecto, el MDE de Peru estima actualmente que apoyaré el reconocimiento
legal y el registro de 310 comunidades nativas y ayudara a la titulacion de tierras para 130 comunidades
nativas, que cubren aproximadamente 780.000 hectareas. Esta es una hazafia impresionante que estéa
ampliamente en marcha. Entre agosto y noviembre de 2016, el MDE de Peru aprobd once subproyectos
del componente 1. A diciembre de 2016, estos subproyectos que ya habian alcanzado el reconocimiento
legal de 59 comunidades nativas, con varios mas en proceso, y muchos proyectos de titulacion de tierras
han completado el trabajo de campo requerido y ahora estdn en el proceso de presentacién de la
documentacioén necesaria y la finalizaciéon de acuerdos de tenencia de la tierra con el gobierno. Este
trabajo de campo requiere reuniones con las comunidades y viajar con las autoridades para definir los
limites de la tierra en cuestion. EI MDE de Peru espera completar el 100 % del trabajo de campo de la
titulacion de las tierras para su actual conjunto de subproyectos para marzo de 2017. Si todo va segun lo

previsto, la titulacién buscada por estos proyectos iniciales se podria completar ya en junio.

Para lograr el Componente 2, el MDE de Peru ha trabajado con solicitantes de subproyectos para reforzar
sus propuestas y espera firmar acuerdos de subvencion para los siguientes subproyectos a principios de

2017:

- COMARU, "Mejora de la produccién de alevines en piscifactorias para la seguridad alimentaria de
las familias en una comunidad nativa del distrito de Echarati de la provincia de La Convencién de

la Regién Cusco."

- OCAM, "Instalacion de mejores piscifactorias para la seguridad alimentaria de las familias en dos

comunidades nativas del distrito de Mazamari en la region Junin."
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CART, "La construccién de la capacidad de negociacion de la cooperativa Ashaninka Kemito

Sankori, a través de la gestidon y comercializacién del cacao."

FEMIAL, "Instalacion de parques integrados para la produccién de harina de cereales que
contribuye a la generacion de ingresos de 52 mujeres y sus familias de la comunidad nativa de

Piura, en la regién Loreto."

OCCAAM, "Aumento de la productividad de cacao (Theobroma cacao L.) y la mejora de los
procesos posteriores a la cosecha en 2 comunidades en el distrito de Imaza, en la regién de

Amazonas."

6.14.4. Desafios y problemas

El MDE de Peru tomé nota de los siguientes retos que ha enfrentado en el periodo de referencia:

El MDE es un mecanismo innovador de financiacién directa para los pueblos indigenas. Como tal,
esto es nuevo para todas las organizaciones involucradas, y su desarrollo e implementacién es un

proceso de aprendizaje que plantea preguntas y puede presentar dificultades desde el principio.

El proyecto no cuenta con suficientes recursos financieros para sus ambiciosos objetivos. El MDE
de Peru requerird de cooperacion internacional y el apoyo financiero adecuado con el fin de lograr
con éxito y de manera sostenible mayor tenencia de la tierra y el reconocimiento de las

comunidades nativas.

El éxito del MDE de Peru depende de que las autoridades nacionales y regionales mantengan sus

compromisos legales y politicos con respecto a la gobernanza de los territorios indigenas.

El proyecto debe equilibrar las expectativas de los diferentes actores, ya que el proyecto enfrenta
escasez de tiempo y energia para realizar las prioridades de todas las comunidades

seleccionadas.

Ademas, el MDE de Peru identificd varios desafios potenciales a medida que avanza el proyecto:

Una comunicacion directa, permanente y fluida entre todas las partes interesadas es critica para el

éxito del proyecto.

Un mejor monitoreo de las actividades de campo es fundamental en la gestién de las

organizaciones indigenas que reciben subvenciones en cascada.

Es necesaria una coordinacién con otros proyectos de titulacion para garantizar la
complementariedad y facilitar el desarrollo de alianzas, especialmente con los actores del

gobierno, para fortalecer asi las sinergias y superar obstdculos y redundancias.
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- Serd critico que las organizaciones indigenas mantengan su influencia politica a nivel nacional, con
el fin de adaptar los procedimientos oficiales de titulacidon y reconocimiento de tierras para que

sea un proceso mas participativo

6.14.5. Proximas actividades

Enero a febrero de 2017 Talleres de formacioén, Médulo 1: Gobernanza ambiental, cambio
climatico, REDD+, salvaguardias, género y medio ambiente, que se
desarrollardn en las ciudades de Satipo, Iquitos, Quillabamba, Amazonas,
Pucallpa y Puerto Maldonado, dirigidas a la junta directiva y el equipo
técnico de la Federacion.

Mediados de marzo de 2017 | Reunidn del NSC del MDE de Peru Saweto

Abril de 2017 Reunidén de ejecutores de proyectos

Abril a mayo de 2017 Segunda convocatoria de propuestas de subproyectos
Abril a junio de 2017 Talleres de capacitacién, Médulo 2

Junio de 2017 Estudio de las propuestas presentadas

6.15.Proyecto Global de Aprendizaje e Intercambio de Conocimiento

6.15.1. Overview

El objetivo del Proyecto Global es "organizar y facilitar el intercambio de conocimientos, el aprendizaje y la
creacion de capacidad en materia de cambio climatico y REDD+ en los planos regional y mundial, ademas
de fortalecer las redes y alianzas de organizaciones comunitarias (tanto indigenas como locales), dentro y
entre las distintas regiones, con miras a mejorar su representacion y voz en foros politicos regionales y
Globales". El Proyecto Global cumple la funcion paraguas de promover el intercambio de conocimiento y el
aprendizaje entre los grupos comunitarios en los paises del MDE y en paises no FIP, haciendo también las
veces de secretaria del Comité Directivo Internacional del MDE (GSC). El proyecto se divide en tres

subcomponentes:

e Subcomponente 1: Aprendizaje Global, divulgacion e intercambio de informacion — Realizar talleres
Globales, regionales y subregionales con representantes de PICL sobre politicas y temas técnicos
relacionados con REDD+, Difundir informacion culturalmente apropiada y relevante en plataformas en

lineay por redes de contactos, y efectuar alcance Global de asociados pertinentes.

e Subcomponente 2: Asistencia técnica y servicios de secretaria para el GSC del MDE - Preparary
convocar las reuniones anuales del GSC; apoyar a los miembros del GSC en sus asociaciones
mundiales; crear oportunidades de liderazgo para las comunidades indigenas y locales; y gestionar

el Mecanismo de resolucién de reclamaciones del MDE a nivel Global.
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e Sub-Componente 3: Planificacién, Monitoreo y Reporte - Llevar a cabo la planificacién para el
Proyecto Global, asi como un monitoreo coordinado y la presentacion de informes en todo el MDE,
incluidos los proyectos nacionales y el Proyecto Global, que trabaja en estrecha colaboracion con
los Comités Directivos Nacionales (NSC) a través de los Organismos Nacionales de Ejecucion (NEA)

de cada uno de los proyectos nacionales del MDE.
6.15.2. Subcomponente 1: Aprendizaje Global, divulgacién e intercambio de informacion
Talleres de capacitacion regionales

Del 19 al 23 de julio de 2016, el MDE
Global, en colaboracion con el NSC del
MDE Burkina Faso y la UICN Burkina Faso,
organizaron su primer taller regional en
Ouagadougou, Burkina Faso. El taller se
centré en temas técnicos y en politicas
relacionadas con la ciencia del climay
REDD+. Un total de treinta y cuatro
participantes, en representacion de doce

paises africanos y tres redes regionales

de PICL africanos, asistieron al taller.
Durante este, el MDE Global llevé a cabo  Mapeo de redes de PICL en el Taller Regional de Africa en ¢
sesiones de informacién sobre el MDE, la  ~~+~

ciencia del clima, REDD+, la CMNUCC, el Acuerdo de Paris, y la participacion de PICL en REDD+. Ademas de

estos temas, el taller incluy¢ las siguientes sesiones dirigidas por oradores invitados:

- Estructura de la politica climdtica en Burkina Faso - Manado Honadla, un negociador de la
Convencion Marco de Burkina Faso, explico la estructura de la esfera politica climatica en Burkina
Faso. Luego examind la importancia del Acuerdo de Paris a nivel nacional y regional. Ademas,
destaco las ventajas concedidas a los paises menos adelantados y el acceso al Fondo Verde para

el Clima.

- Los pueblos indigenas en la COP21 - Kimaren Ole Riamit, el Director Ejecutivo de Socios para la
Mejora de Medios de Vida Indigenas (Indigenous Livelihoods Enhancement Partners, ILEPA),
presentd una vision general de la participacion de los pueblos indigenas en la COP21de la
CMNUCC, de los resultados de la conferencia, y de las implicaciones del Acuerdo de Paris. Hizo
hincapié en la necesidad de que los pueblos indigenas trabajen con las delegaciones de los
gobiernos antes de la COP, con el fin de que sus posturas se vean reflejadas en los mensajes

nacionales de sus respectivos paises.
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- Habilidades de Negociacién - Samuel Dotse, un negociador de una organizacion de la sociedad
civil, dirigio una sesion interactiva sobre el fortalecimiento de la capacidad de negociacion. Analizo
tacticas adecuadas de negociacion, protocolo y estrategias. También ayudo a los participantes a
comprender e identificar las posiciones de los diferentes grupos. Para cerrar la sesion, los
participantes formaron paises ficticios y expusieron sus planes para reducir los niveles de
contaminacion del aire segun las normas internacionales, al tiempo que garantizaban que el peso

de las reducciones se distribuiria equitativamente entre todos los paises que forman parte de la

negociacion.
Los asistentes al taller también participaron en un ejercicio
Desafios Oportunidades P P !
Tema Frec. | Tema Frec. | de analisis de redes sociales para ayudar a comprender
Acceso a 9 Redes 7 mejor las redes y alianzas de PICL existentes en Africa. Se
informacion existentes
Financiacion 2 Participacion 5 analizaron ademas las oportunidades y los desafios en
Capacidades 4 Financiacion 3 cuanto a una mayor participacion de PICL en la toma de
disponible . ) .

P - decisiones. Sus respuestas han sido categorizadas y se
Barrera del 3 Intercambio 2
idioma de informacién presentan en la tabla a la izquierda, en orden de
Coordinacién 3 Conocimiento | 2 frecuencia. El mayor reto que identifican, por un margen

existente
Gobierno 2 Polilicas 1 sustancial, fue el acceso a la informacion. Ellos sentian que
Conocimiento 2 Coordinacion | 1 la informacién no ha sido difundida de forma efectiva a
Enfoque 1 ) p )
nivel local y que carecian de la infraestructura y la

Ancho de 1
banda tecnologia necesarias para facilitar el flujo de informacion.
Tenenciadela |1 También identificaron varias oportunidades para aumentar
tierra
Boliticas 1 la participacion eficaz de PICL en el proceso de toma de

decisiones, con mayor frecuencia a través de un mejor uso

Desafios y oportunidades para una mayor de las redes existentes y una mayor participacion.

participacion de PICL en la toma de

Aaricinnac

silvicultura comunitaria en Sapouy, una aldea en las afueras de OQuagadougou, para observar como los

Por ultimo, los participantes del taller visitaron proyectos de

proyectos de manejo forestal comunitario pueden aportar beneficios econdmicos a los miembros de la
comunidad. Los participantes hicieron preguntas acerca de la gestion forestal, el precio de venta de los

alimentos, y la dinamica de género en la participacion en el proyecto.

Para evaluar el incremento de conocimiento entre los participantes del taller, el MDE Global preparé y
administré evaluaciones de conocimientos previos y posteriores al taller, en inglés, francés y portugués.
Estas evaluaciones incluyeron 24 preguntas de opcion multiple y de verdadero/falso, relacionadas a cada
una de las presentaciones. El puntaje en la evaluacién posterior al taller fue en promedio 16,7% mas alto que

en la evaluacion previa al taller, pasando de un promedio de 48% a 56% después del taller.
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El MDE Global ha iniciado los preparativos para el proximo taller regional, que tendra lugar en Chiang Mai,
Tailandia, del 10 al 13 de febrero de 2017. Hasta la fecha, hay 29 asistentes confirmados, que representan a
diez paises, ademas del Comité Directivo Internacional del MDE y el Pacto de los Pueblos Indigenas de

Asia.

Taller de Intercambio Global

El MDE Global también organizé el Intercambio Global del MDE sobre politicas climaticas y financiacion, que
brindé a PICL de todo el mundo la oportunidad de intercambiar ideas y desarrollar una plataforma cohesiva
para presentar en la COP22 de la CMNUCC. El taller se llevo a cabo del 2 al 4 de noviembre, en Marrakech,
Marruecos, inmediatamente antes de la COP22 en esa misma ciudad. Diecinueve participantes, en

representacion de quince paises, asistieron a dicho taller.

o

THE DEDICATED
GRANT MECHANISM

FOR INDIGENOUS PEOPLES
AND LOCAL COMMUNITIES

¢

Participantes del Taller de Intercambio Global del MDE - Foto: Patricia Dunne, PhD

Los objetivos del taller fueron: (1) fortalecer la capacidad de PICL en temas relacionados con la Convencion
Marco, el Acuerdo de Paris, la financiaciéon del clima, y el Fondo Verde para el Clima, y (2) fortalecer las
redes y alianzas de organizaciones de PICL, con miras a mejorar su representacion y su voz en cuanto a

financiacion del clima.
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Los participantes del taller asistieron a varias sesiones de informacion sobre temas de interés para las
negociaciones de la CMNUCC, incluidos una vision general de la Convencion; el Acuerdo de Paris; el papel
del Foro Internacional de los Pueblos Indigenas sobre el Cambio Climatico (FIPICC) en las negociaciones de
la Convencion; las CPDN y las CDN bajo el Acuerdo de Paris; agricultura, silvicultura y otros usos del suelo

(AFOLU) en las CDN; la financiacion climatica; y el Fondo verde para el Clima.

Los asistentes al taller también participaron en un ejercicio de mapeo de financiacién para el clima disefiado
para identificar mecanismos de financiacion y para entender las condiciones que habfan permitido o
impedido su participacion en ellos. Estos mecanismos de financiacion incluyen el FVC, el Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (FMAM), el Fondo de la Amazonia, el Fondo de Adaptacion, el Laboratorio de
Innovacion Global del Financiamiento Climatico, el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, el
MDE del Programa de Inversion Forestal, el Fondo de Biocarbono / Iniciativa de los paisajes forestales
sostenibles (ISFL), y el Programa Piloto para la Resistencia al Clima. El ejercicio dio como resultado las

siguientes conclusiones principales:

La participacion mas significativa de PICL se llevo a cabo con organismos multilaterales, en

particular el FCPF y el MDE/FIP.

- La discusion se centrd principalmente en cuestiones relacionadas con los bosques y la mitigacion.
Informaron que hubo relativamente poca conversacion en cuanto a oportunidades de financiacion

para la adaptacion.

- Se identificé al lenguaje como un requisito critico para el acoplamiento con los mecanismos de
financiacion, ya que mucha de la informacion esta principalmente (y a veces Unicamente) disponible

eninglés.

- Los talleres Globales son oportunidades Unicas para que los PICL intercambien informacion entre

las diferentes regiones.

Los participantes llenaron evaluaciones de sus conocimientos antes y después del taller, para evaluar su
progreso. Las evaluaciones incluyeron 20 preguntas de opcién multiple y verdadero/falso sobre las
diferentes presentaciones del taller. Las evaluaciones se administraron en inglés, francés, espafiol y
portugués. El puntaje en la evaluacion posterior al taller fue en promedio 31,1% mas alto que en la evaluacion

previa al taller, pasando de un promedio de 45% a 59% después del taller.
La COP22 de la CMNUCC

Después del taller de Intercambio Global, diez de los participantes extendieron su estancia en Marrakech
para participar en la Vigésima Segunda Conferencia de las Partes (COP22) de la Convencién Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico (CMNUCC). Una vez alli, los miembros del GSC compartieron su

experiencia referente al tema de implementaciéon en varios eventos, para demostrar como los PICL estan
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reforzando sus experiencias para contribuir a la accion climatica después del Acuerdo de Paris. La
delegacion del GSC también se reuni6 a diario durante la COP22, para intercambiar informacion recopilada,
mientras observaban las negociaciones y se actualizaban entre si sobre las decisiones pertinentes a las

cuestiones de PICL.

Ademas de facilitar la participacion de PICL en la COP22, el MDE Global también organizé dos eventos

paralelos:

- Los beneficios de los fondos Globales para el clima y la participaciéon de PICL en la accién por el
clima - En coordinacion con representantes de la red indigena MPIDO, cuatro representantes del
MDE, Kapupu Diwa Mutimanwa de la RDC, Hayford Duodu de Ghana, Idrissa Zeba de Burkina Faso,
y Moussele-Diseke Guy de la Republica del Congo, participaron en este evento para resaltar como
estan abordando el tema de adaptacion y mitigacion climatica, y la importancia del trabajo conjunto
para fortalecer de manera efectiva la capacidad de las comunidades indigenas y locales de Africa.
James Close, director del grupo de cambio climatico del Banco Mundial, puso de relieve la
importancia del MDE como un nuevo modelo de financiacion para el clima y de colaboracion de

multiples partes interesadas.

- Panel sobre creacién de capacidades para PICL en cuanto a su participacion en actividades de
adaptacion y mitigacién - Moderado por la copresidenta del GSC del MDE, Grace Balawag, para
esta sesion se invitd a ponentes del MDE de Indonesia, Perd, Burkina Faso y la RDC, para resaltar
areas de interés en las que las comunidades se benefician de la financiacion del MDE. También
comentaron el estado de los proyectos que se ejecutan en cada palis y se discutié qué tipo de

actividades fueron priorizadas por

sus comunidades, como proyectos
de titulacion de tierras para
comunidades nativas en Perl, que

comenzaron en agosto de 2016.

Como resultado de su
participacion en la COP22, los
miembros del GSC tienen ahora
una mejor comprension acerca del
Acuerdo de Paris y los planes para

su implementacion. Esto incluye la

implementacion de la Decision 135

|u

Los

El director técnico del GEA, Johnson Cerda, presenta el pane
beneficios de los fondos mundiales para el clima y la participacién de  del Acuerdo de Paris, que

PICL en la accion climatica” que incluye cuatro miembros del GSC del v .aonoce 1a necesidad de
MDE, en la COP22. Foto: Patricia Dunne, PhD.
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fortalecer los conocimientos, tecnologias, practicas y esfuerzos de las comunidades locales y los pueblos
indigenas relacionados con la respuesta al cambio climatico, y establece una plataforma para el intercambio
de experiencias y mejores practicas en cuanto a mitigacion y adaptacion, de una manera holistica e
integrada". Debido a la participacion de los pueblos indigenas, se espera que el trabajo en esta plataforma
contintie mediante un didlogo en la reunién ndmero 46 del Organo Subsidiario de Asesoramiento Cientffico
y Tecnologico (SBSTA46), en Bonn, Alemania, en mayo de 2017. MDE Global apoyara este proceso
facilitando la participacion de los miembros del GSC en el desarrollo de la plataforma. El GSC también
acord6 organizar el Foro Internacional de los Pueblos Indigenas de Africa Central (FIPAC) en abril de 2017,
en la Republica del Congo, para analizar los resultados de la COP22 en coordinacién con los pueblos

indigenas.
Comunicaciones

La pagina web del MDE Global ha continuado siendo una fuente valiosa de informacion tanto sobre el
proyecto Global de aprendizaje e intercambio de conocimientos como sobre el programa MDE en su
conjunto. A lo largo de este periodo de reporte, el MDE Global ha publicado seis cambios a la pagina
"Actividades" de la pagina web, dos boletines del MDE (Octubre de 2016 y Revision del afio 2016), y cuatro

posts en el blog, gue incluyen:

- "La formacién fomenta la capacidad de PICL en Africa para participar en negociaciones sobre el

clima" por Regina Harlig
- "sQué significan las decisiones del CMN de la UICN para los PICL" por Johnson Cerda

- "MPIDO y el MDE muestran como la creacion de capacidad para la accion climatica llega a

organizaciones de PICL africanas sobre el terreno" de Johnson Cerda y Regina Harlig

- "El futuro de la participacion de PICL en el FVC, y reflexiones sobre la participacion de PICL en la

CMNUCC" por Kimaren Ole Riamit

Durante este periodo de informe, el MDE Global establecid su presencia en los medios sociales con
cuentas en Facebook y Twitter. Para diciembre, el MDE Global tenfa 77 seguidores de Twitter y 600 amigos
de Facebook. Esto ha proporcionado un importante nexo para la coordinacién con nuestros socios del

Proyecto, asi como para la divulgacion al publico.

Desafortunadamente, el avance hacia la plataforma de conocimiento y comunicaciones del MDE Global no
ha ido tan rapido como se planed originalmente. MDE Global desarrollo mas ampliamente la vision de la
plataforma a finales de 2016. La adquisicion de un proveedor de servicios se llevara a cabo en el proximo
periodo de presentacion de informes, esperando asf el lanzamiento formal del sitio web a principios del afio

3 del programa MDE. El desarrollo de este sistema serd un area de trabajo importante del afio que viene.
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6.15.3. Sub-Componente 2: Servicios técnicos y de secretaria a la GSC
Divulgacién a socios

Los miembros del GEA y GSC asistieron a varios eventos Globales y regionales clave durante este periodo
de reporte. El mas importante de estos eventos fue el Congreso Mundial de la Naturaleza (CMN), que se
celebré en Hawai en septiembre de 2016. El director técnico GEA del MDE, Johnson Cerda, junto con Laura
Bautista de MDE México, Swere da Mato de Brito de MDE Brasil, y Grace Balawag y Idrissa Zeba del GSC,
participaron junto a representantes del Programa de Pequefias Donaciones (PPD) del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (FMAM), el Fondo de Alianzas para Ecosistemas Criticos (CEPF) y varias fundaciones en el
evento: "El acceso a las finanzas: Oportunidades de financiacion para pueblos indigenas y comunidades
locales". Ellos presentaron una vision general de las modalidades de financiacion disponibles para PICL y
coémo acceder a estas. Fue una oportunidad para que las instituciones de financiacién aprendieran a

relacionarse con PICL con mayor eficacia.

También durante el CMN, el MDE Global organizé un “Café del Conocimiento” para que los pueblos
indigenas compartieran sus experiencias en cuanto a acceso directo a la financiacion climatica. Algunas de
las cuestiones clave que los participantes incluyeron fue la barrera del idioma a la financiacion climatica, la
escasez de fondos y la falta de formularios estandarizados entre las organizaciones de financiacion
climatica. Este ultimo punto es especialmente importante, ya que los PICL a menudo necesitan para
proponer el mismo concepto a mdltiples organizaciones, pero no pueden reciclar el trabajo que ya han

hecho, debido a que cada organizacion financiera climatica tiene diferentes formularios y procedimientos.

El director técnico del GEA del MDE, Johnson Cerda, también representd al MDE en algunos eventos
realizados por el Banco Mundial durante el periodo de referencia. El 11 de octubre de 2016, el Centro de
Informacion del Banco, Oxfam Internacional, Iniciativa de Derechos y Recursos y el Programa de Pueblos de
los Bosques organizé un evento titulado "Los derechos de tenencia para proteger los bosques y combatir el
cambio climatico: Analisis del papel de la financiacion del desarrollo", con participantes de Kenia, Camerun,
Perld y México, asi como del Banco Mundial. El objetivo de este evento fue el de proporcionar un espacio
para la sociedad civil, organizaciones de pueblos indigenas, académicos, grupos locales y los agentes de
financiacion del desarrollo, para expresar sus puntos de vista sobre los derechos de tenencia colectiva,
compartir las mejores practicas, e introducir los derechos de tenencia colectiva en la agenda de desarrollo
mas amplia. El Banco Mundial organiz¢ el taller de divulgacion "Fondos Colectivos de Carbono Forestal,
Fondo de Biocarbono / Iniciativa de los Paisajes Forestales Sostenibles (BioCF ISFL) y el Programa de
Inversion Forestal" en octubre, para discutir una variedad de programas de financiamiento para el clima.
Asimismo, el director técnico del GEA del MDE, Johnson Cerda, y los miembros del GSC, Grace Balawag y
Mina Setra, asistieron a este evento, para compartir su experiencia de trabajo en el MDE en el marco del FIP,

y para aprender acerca de los otros programas.
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Mecanismo de reclamaciones

Durante este periodo de reporte, unos cuantos paises, entre ellos Ghana, México y Costa de Marfil, han
expresado su preocupacion por el proceso de seleccion de los miembros de los NSC. La mayoria de estos
problemas se han resuelto con el apoyo del MDE Global al aclarar el proceso que se ha llevado a cabo para

iniciar el MDE en cada pals.

En el caso de Costa de Marfil, un miembro del comité interino del MDE solicitdé una reunién con el GEA
durante el Intercambio Regional de Africa en julio, para registrar una reclamacién sobre el proceso de
seleccion de los miembros del Comité Directivo Nacional. Las principales preocupaciones fueron: a) que el
comité interino no habia sido invitado a participar en un grupo gufa que participd con las comunidades
locales en el proceso de seleccion de miembros del NSC, y b) que no hubo suficiente coordinacion entre el
Banco Mundial y el comité interino. Este problema ha sido presentado a los lideres de equipo de proyectos
del Banco Mundial (TTL) y estos le estan dando seguimiento a nivel nacional. EI GEA prepar6 un informe
para los copresidentes del GSC, después de discutir acerca de esta reclamacion con los lideres de equipo.
Los copresidentes del GSC han propuesto una visita a Costa de Marfil para entender mejor el contextoy
compartir sus experiencias con los Comités Directivos Nacionales del MDE que se estan estableciendo en
otros paises. Esta visita serd programada en coordinacion con los TTL del MDE de Costa de Marfil y con

representantes del gobierno, para seleccionar las fechas mas éptimas.

Las instrucciones para reportar quejas se pueden encontrar en linea en www.dgmglobal.org/grievance-

mechanism/. Toda reclamacion reportada, junto con las medidas adoptadas para resolverla, sera publicada

en el sitio web del MDE Global.
6.15.4. Sub-Componente 3: planificacion, monitoreo y reporte
Planificacion

El GSC aprobo el Plan trabajo y presupuesto del MDE Global del segundo afio, que comprende de julio de
2016 a junio de 2017, el 5 de julio de 2016. Este ha sido el documento orientador de las actividades del

proyecto para el periodo de referencia.
Monitoreo

Véase la seccién 5.

Reporte

EI MDE Global continué cumpliendo con sus obligaciones de reporte tal como se especifica en el Acuerdo
de Subvencién del proyecto. Durante este periodo de reporte, esto ha incluido la preparacién de los
siguientes informes, que estan disponibles en el sitio web del MDE o previa solicitud a

dgmglobal@conservation.org:
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- Informe semestral de progreso del Proyecto MDE Global: 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2016
- Informe semestral de progreso del Programa MDE: 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2016

- Informe Anual del Programa MDE: 1 de julio de 2015 a 30 de junio de 2016

- Informe del Taller: Taller Regional de Africa 2016 en Quagadougou, Burkina Faso

- Informe del Taller: Taller de Intercambio Global 2016 en Marrakech, Marruecos

6.15.5. Actividades para el sigulente periodo

Del 10 al 13 de febrero Intercambio Regional del MDE en Asia, Chiang Mai, Tailandia

Abril Foro Internacional de los Pueblos Indigenas de Africa Central (fechas sin
confirmer)

Del 18 al 20 de abiril Reunion Annual del GSC, Brasilia, Brasil

Del 24 de abril al 5 de Foro Permanente para las Cuestiones Indigenas, Nueva York, EE.UU.

mayo

Del 8 al 18 de mayo SB46 de la CMNUCC, Bonn, Alemania

Del 13 al 16 de junio Intercambio Regional del MDE America Latina, Peru (fechas sin confirmer)
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Anexo A: Informacion de Contacto de Pais y NEA

Adjunto, Jefe
del Centro de

Pais NEA / Direccién Email Teléfono Informes
Representante Punto Focal
Brasil Centro de Rua Dr. Veloso, dgm@caa.org.br +553832187 | Alvaro
Agricultura 151 - Centro. 700 Carrara
Alternativa Montes Claros /
Norte de Minas | MG, CEP: 3900-
(CAA / NM) 074
Burkina Faso | UICN-Burkina Rue du Pr. Moumini.savadogo@iucn.org | +226253131 Célestin
Faso Joseph Ki-Zerbo, 54 Poda
01BP 3133,
Uagadugu 01
RDC Céritas-Congo 26 Basoko, directeur@caritasdev.cd +2438152617 | Mathunabo
ASBL Kinshasa, Gombe 83 Kunda André
Republica Moussele- 950 Rue Gttdgmcongo@gmail.com +242066113 | Moussele-
del Congo Diseke Guy Loueme, 876 Diseke Guy
Plateaux des 15
Ans, Moungali
Brazzaville
Costa de Marcel Yao 20 BP 650 ensayao@yahoo.fr, +2257944511 | Quecmonde
Marfil Abidjan 20 info@reddplus.ci 8 Gelase Elie
Leyahi
Ecuador Ninguno - - - -
proporcionado
Ghana Hayford Duodu dgmghana@gmail.com +233240824 | Samuel
PO Box 19, .
818 Cudjoe
Enchi W/R Ghana
Guatemala Ninguno - - - -
proporcionado
Indonesia El Instituto cristi@samdhana.org +622518313 Cristi
Samdhana Jalan Guntur, 947 Nozawa
N ° 32, Bogor,
Java Occidental,
Indonesia
Republica Ninguno - - - -
Democratica | proporcionado
Popular Lao
México Manuel Aldrete | Independencia aldretemanuel@chicza.com +983832887 | -
15, col. Centro, 0
77000, Chetumai,
Quintana Roo,
México
Mozambique | Sonia Nordez, MITADER/REDD+ Sonia.nordez@fnds.co.mz +258827712 Sonia
Fundo 840 Nordez
Nacional de Technical, Unity
Desenvolvimen
to Sustentavel | Av. Do
Zimbabwe, n.
1694 — Maputo
Nepal El Dr. Sindhu - sindhungana@gmail.com +9771423912 | -
Dhungana, 6
Secretario
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Implementacio

n de REDD
Peru Fondo Mundial | Calle Trinidad
para la Moran 853,

Naturaleza, Inc.

Lince, Lima, Peru
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